TELŠIŲ M. KAUNO G. NR. 1280 KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS PRIE PAPILDOMO SUSITARIMO NR. 2 

	Eil. Nr.
	Darbų gupių (etapų) pavadinimai
	[bookmark: _Toc73434231][bookmark: _Toc73434344][bookmark: _Toc76448822][bookmark: _Toc112567501]
Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM

	
	
	

	1.
	Susisiekimo komunikacijos
	1 208 727,87

	2.
	Lietaus nuotekų tinklai
	109 373,58

	3.
	Lauko elektroniniai ryšiai
	17 837,83

	4.
	Kadastrinės bylos su patikra parengimas (4400-2241-3867, 4400-2173-5692, 4400-5126-9452)
	1 200,00

	5.
	Statybos užbaigimo dokumento gavimas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas
	250,00

	6.
	Darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 1
	198 707,43

	7.
	Darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 2
	85 612,56

	8.
	Darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 3
	56 113,82

	Suma be PVM:
	[bookmark: _GoBack]1 677 823,09

	PVM 21%:
	352 342,85

	Bendra suma su PVM:
	2 030 165,94
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