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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 

 
SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/590130 
 
1. ŠALYS 
1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota 

ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 
buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,  
 

1.2. Rangovas: UAB „Energo LT", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 302551560, PVM mokėtojo kodas LT100005697314, registruotos buveinės 
adresas Stumbro g. 3, Šakių k., Kauno raj., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, atstovaujama  

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 
2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 
taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2018-11-09. 
2.4. Investicinio projekto numeris: [E1N1806941]. 
2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.7.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.7.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas 
pagal kainą. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir iš Užsakovo perduotų Teikiamų medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD 

priede Nr.4 pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 
šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą: 

 (2018-ESO-1179) naujo vartotojo ūkininko sodybos el. įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros 
tinklų, Geisiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus raj. sav., darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 
(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

 Pateiks. Nurodoma Techninės 
specifikacijos arba SD priede.  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Nepateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP. 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 
įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 
sutarties BD 9.9 punktu): 

Aktavimas etapais  

3.8.  
Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 
„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  
 

3.9.  
Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 
aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. 
punktą 
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3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 
trumpinimas: 

Vienas etapas 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 60 k.d.  

 
4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  
4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 55 397,55 EUR (Penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt 

septyni eurai 55 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 
4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 45 783,10 EUR (Keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni 

šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 10 ct); 
4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 9 614,45 EUR (Devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų 45 

ct). 
4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.  
4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 
pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 1 
nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius (jeigu pridedama Sutarties 
SD priede).  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos 
neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu 
numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė 
Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu 
numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų 
Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 
per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 
5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 
5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali 

daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų 
įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais. 
5.5. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal 

šią Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo 
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su 
Subrangovu.   

5.6. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša 
Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.7. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 
Sutarties SD priede Nr.9. 

5.8. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 
Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 
6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 
6.1. Darbai atliekami Geisiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus raj. sav. 
6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 
6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 
6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 
6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo 

atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, 
kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas 
negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos 
Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas 
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laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje 
aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

6.6. Rangovui vykdant Darbus taikomos žemiau nurodytos sankcijos:  
6.6.1. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau nei 

numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 6 val.), 
Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

6.6.2. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, atjungus elektros linijas 
daugiau nei 3 (tris) kartus1, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

6.7. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 
6.7.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. 
nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 
tiekimas. 
 

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 
7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  
7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:  
7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  
7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:  
 
8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

8.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 
statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu 
atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 
nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento 
kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 
(septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti 
pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

8.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, 
atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį 
ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 
 

9. PRIEDAI 
9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 
9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 
9.2.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis. 
9.2.2. Priedas Nr. 2 – Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 1 lapas. 
9.2.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 1 lapas. 
9.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 1 lapas.  
9.2.5. Priedas Nr. 5 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas. 
9.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas. 
9.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas. 
9.2.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai. 
9.2.9. Priedas Nr. 9 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, 3 lapai. 
 
10. ŠALIŲ REKVIZITAI 
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Rangovas 
UAB „Energo LT“ 
Įmonės kodas: 302551560 
Stumbro g. 3, Šakių k., Kauno raj. 
PVM kodas: LT100005697314  
 
 
 
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
(A.V.) 

Užsakovas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Aguonų g. 24, Vilnius 
Įmonės kodas: 304151376 
PVM kodas: LT100009860612 
 
 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
(A.V.) 
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Sutarties SD priedas Nr. 2 

 
Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai 

 
Subrangovai 
Vytautas Žemaitis – geodeziniai darbai 
UAB „Geoforta“ – geodeziniai darbai 
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 

 
 1 Klausimas. Ar ant esamos atramos 110/6 jau yra sumontuotas skyriklis? Jeigu yra sumontuotas tai projekte 
neįvertinti permontavimo darbai. Taip pat neaišku kur bus montuojamas naujas skyriklis.  
Atsakymas. Paaiškiname, kad ant atramos 110/6 jau yra sumontuotas OLS Ar-110. Pateikiame patikslintus 
dokumentus „Žiniaraščiai“, „Principinės schemos“ ir „SDKŽ“, kuriuose yra įtraukti esamo OLS perkėlimo darbai ant 
projektuojamos atramos 110/6, taip pat nurodyta naujo OLS vieta.  
2 Klausimas. Sutarties SD priede Nr.4 eilutėje 1.2 nurodyta, kad pateikiama 2 kompl. 10kV C tipo ekranuotų kištukinių 
movų, kai pagal projektą reikalingas 1 kompl.  
Atsakymas. Paaiškiname, kad MTT sudaro 3 narveliai (vienas transformatoriaus ir du linijiniai), linijiniams narveliams 
gamintojas pateikia 10kV C tipo ekranuotas kištukines movas, kiekvienam narveliui po komplektą. Kadangi projekte 
vienas narvelis liks rezervinis - neprijungtas, todėl vieną movų komplektą reikės grąžinti.  
3 Klausimas. Paaiškinkite, kokius darbus įsivertinti SDKŽ prie "oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai", 
nes 10kV atramos demontavimą galima vertinti 7.10kV OL atramų montavimas (demontavimas), daugiau jokių kitų 
demontavimo darbų projekte nenumatyta.  
Atsakymas. Atsižvelgiant į gautą pastabą, pateikiame patikslintą dokumentą „SKDŽ“.  
4 Klausimas. Pagal brėžinį 10kV OLS montuojamas ant 9,6 OL atramos, paaiškinkite kodėl.  
Atsakymas. Atsižvelgiant į gautą pastabą, pateikiame patikslintą dokumentą „Principinės schemos“.  
5 Klausimas. Prašome nurodyti tikslų kiekį uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių (d110mm), 
medžiagų žiniaraštyje nurodyta 1708 m (turėtų būti 1277 m).  
Atsakymas. Atsižvelgiant į gautą pastabą, pateikiame patikslintą dokumentą „Žiniaraščiai“.  
PRIDEDAMA:  
1. Žiniaraščiai,  

2. Principinės schemos,  

3. SDKŽ.  

 
1 Klausimas. Prašome tiksliai nurodyti, kiek atramų, paramsčių reikia sumontuoti ar demontuoti, nes darbų kiekių 
žiniaraštyje šie darbai visai nenurodyti, o medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodyti du stulpai, bet vienas paramsčio 
tvirtinimo mazgas, kai schemoje nurodyta:  
1.esama galinė atrama keičiama į galinę S110-34,3 atramą su paramsčiu.  
2. proj. paramstyje sumontuoti vertikalų skyriklį su viršįtampių ribotuvais  
3. esamas skyriklis perkeliamas ant projektuojamos atramos.  
Darbų kiekių žiniaraštyje esamo skyriklio perkėlimo darbų nėra nurodyta.  
Pastabose nurodyta, kad prijungiant 10kV KL turi būti montuojamos tempiamos girliandos. Kiekių žiniaraštyje nėra.  
Pastabose nurodyta, kad visoms naujai projektuojamoms atramoms įrengiamas naujas įžeminimo kontūras. Kiekių 
žiniaraštyje nurodytas tik vienas.  
Patikslinkite kuo vadovautis skaičiuojant sąmatą.  
Atsakymas.  
Paiškiname, kad kokia eilės tvarka pateikėte klausimus, taip turi būti vykdomi darbai ant keičiamos galinės atramos: 
1, 2, 3. Darbų kiekių žiniaraštyje įtraukti visi darbai, tiek atramos su paramsčiu demontavimas/montavimas, tiek 
vertikalaus skyriklio sumontavimas, tiek esamo horizontalaus skyriklio demontavimas/sumontavimas. - Į žiniaraščius 
įtrauktos reikalingos medžiagos montuojamoms tempiamosioms girliandoms. - Kadangi keičiama tik viena galinė 
atrama todėl montuojamas tik vienas įžeminimo kontūras. - Pridedamas patikslintas dokumentas „ Žiniaraščiai“.  
2 Klausimas.  
Darbų kiekių žiniaraštyje modulinės transformatorinės montavimo darbuose nurodyta 1050 m2 pagrindų dangų 
įrengimo ir 1250 m3 grunto tankinimo. Ar nėra klaidos?  
Apie kelio įrengimą prie MT projekte nėra jokio įrašo.  
Atsakymas.  
Paaiškiname, kad Žiniaraštyje nurodyti pagrindinių dangų projektiniai kiekiai, kurie gali skirtis nuo faktiškai panaudotų 
kiekių.  
Įrengiama tik MT aikštelė ant kurios bus sumontuota MT, todėl apie kelio įrengimą žiniaraštyje jokio įrašo nėra.  
PRIDEDAMA:  

1. Žiniaraščiai.  
 
1 Klausimas. 2018-12-12 dieną pateiktuose patikslintuose žiniaraščiuose, skyriuje 10 kV KL medžiagos nurodyta 
uždaru būdu klojamo vamzdžio d-110 mm – 1708 metrai. Kiek suprantame, turėtų būti 1277 metrai. Prašome patikslinti.  
Atsakymas. Patiksliname, kad uždaru būdu klojamo vamzdžio d-110 mm turi būti 1277 metrai. Pateikiame patikslintą 
žiniaraštį. 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 
 

 RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR IŠDAVIMO ADRESAI 
 
 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas 
Mato vnt. Kiekis 

1 
Mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė 1x160 MGMTT (UAB 

„Armetlina“) 
vnt. 1 

1.2 
10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos ir ekranuoti viršįtampių ribotuvai 

(gamintojas Cellpack), kartu su MT (m) 
kompl. 2 

3 
10 kV galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale 
su plastikine izoliacija, lauko tipo, 120 mm², CHE(SK)-3F(A) (Cellpack,) (ESO 

Vilniaus sandėlys) 

kompl. 1 

4 
10 kV jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename 

apvalkale su plastikine izoliacija, 120 mm², CHM(SV)3 (Cellpack,) (ESO Vilniaus 
sandėlys) 

kompl. 3 

5 Galios transformatorius 10/0,42 kV 40 kVA (UAB „Ekobana“) 
vnt. 1 

 
Pastabos: 
1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ tiekiamos medžiagos: 
1.1. 10 kV kabelių movas Rangovas galės pasiimti iš ESO sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, 
Klaipėdos regionuose;  
1.2. 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifazius galios transformatorius Rangovas galės pasiimti iš UAB „Ekobana“ 
sandėlių, esančių Vilniaus ir Šiaulių regionuose;  
1.3. 10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinės transformatorinės 
(MGMT) bus pristatomos į Darbų atlikimo vietą. 
1.4. Sandėlių adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt. 
1.4.1. Pasikeitus sandėlio adresui ar sandėlį panaikinus, Rangovas medžiagas turės pasiimti ir pasikrauti savo 

transportu, pajėgumais ir sąnaudomis iš kito AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlio. Informacija apie 
medžiagų buvimą sandėlyje teikiama nurodytais kontaktais. 

1.4.2. Pasikeitus sandėlio adresui ar sandėlį panaikinus, Rangovas medžiagas turės pristatyti ir iškrauti savo 
transportu, pajėgumais ir sąnaudomis į kitą AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlį.  

1.4.3. Apie sandėlių adresų pasikeitimus Rangovas bus informuojamas atskiru pranešimu. 
 

 TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ IŠDAVIMO ADRESAI 

Pardavėjas Adresai* 

UAB "EKOBANA" 
Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius 

F. Vaitkaus g. 4,  Šiauliai 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Adresai nurodomi www.eso.lt 

 
* Pasikeitus adresui Rangovas trifazius galios transformatorius turės pasiimti ir pasikrauti  savo transportu, pajėgumais 
ir sąnaudomis iš kito AB „Energijos skirstymo operatorius“ arba Pardavėjo sandėlio. 
Apie sandėlių adresų pasikeitimus Rangovas bus informuojamas atskiru pranešimu. 
 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PARDAVĖJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

Eil. 
Nr. 

Pardavėjas Tipas Kontaktiniai duomenys 

2. 
UAB 

„Armetlina“ 

10/0.4 kV įtampos mažo gabarito 
modulinės tranzitinės 

transformatorinės su vienu iki 160 
kVA galios transformatoriumi 

  

 
 
 
 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
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Sutarties SD priedas Nr. 5 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 
Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“) 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 
Vilties g. 21, Nemeikščių km. 

Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo 
laužo supirkimo aikštelė) 

  

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“ ) 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai 
Pramonės g. 26 

(UAB „Kusmeta“ metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

  

4 Panevėžys 
Tinklų g. 33 

(UAB „Taumeta“ metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

  

5 Alytus 
Pramonės g. 15 

(UAB „Pranmetal“ metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

  

6 Kėdainiai 
Dariaus ir Girėno g. 21B 

(UAB „Fragmentum“ metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

  

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų 
g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus 
filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė 
bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, 
registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės 
pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) BD 
4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų 
darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų 
reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 
konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties 
reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)   
  
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Sutarties SD priedas Nr. 8 
Pavyzdinė grafiko forma 

 

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2015 2016 

Eil. 
Nr. Darbai K. d. Pradžia Pabaiga 

SPALIS LAPKRITIS GRUODIS SAUSIS 

Sav. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 

1. Sutartis 90 2015.10.05 2016.01.03                                     

2. Leidimų gavimas 5 2015.10.05 2015.10.10                                     

3. 
Įrangos, medžiagų užsakymas 
ir tiekimas 

15 2015.10.05 2015.10.20                                     

4. 1 Etapo darbai: 26 2015.10.05 2015.10.31                                     

5. 
Įtampos atjungimas elektros 
energijos vartotojams 

  2015.10.31 2015.10.31                                     

5.1. 10 kV KL montavimo darbai: 10 2015.10.10 2015.10.20                                     

5.1.1. Tranšėjos paruošimo darbai 7 2015.10.10 2015.10.17                                     

5.1.2. Kabelio klojimo darbai 3 2015.10.17 2015.10.20                                     

  0,4 kV KL montavimo darbai: 10 2015.10.20 2015.10.30                                     

5.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 5 2015.10.20 2015.10.25                                     

5.2.2. Kabelio klojimo darbai 5 2015.10.25 2015.10.30                                     

5.3. MT montavimo darbai 1 2015.10.30 2015.10.31                                     

6. 1 Etapo darbų pridavimas   2015.10.31 2015.10.31                                     

1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

7. 2 Etapo darbai: 7 2015.11.01 2015.11.08                                     

7.1. 
Įtampos atjungimas elektros 
energijos vartotojams 

  2015.11.06 2015.11.06                                     

7.2. 0,4 kV KL montavimo darbai 5 2015.11.01 2015.11.06                                     

7.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 3 2015.11.01 2015.11.04                                     

7.2.2. Kabelio klojimo darbai 2 2015.11.04 2015.11.06                                     

7.3. KS/KAS montavimo darbai 1 2015.11.07 2015.11.07                                     

8. 2 Etapo darbų pridavimas   2015.11.08 2015.11.08                                     

2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       
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9. 3 Etapo darbai: 5 2015.11.09 2015.11.14                                     

9.1. 
Įtampos atjungimas elektros 
energijos vartotojams 

  2015.11.14 2015.11.14                                     

9.2. 0,4 kV OKL montavimo darbai 5 2015.11.09 2015.11.14                                     

9.2.1. Trasos paruošimo darbai 3 2015.11.09 2015.11.12                                     

9.2.2. Oro kabelio montavimo darbai 2 2015.11.12 2015.11.14                                     

10. 3 Etapo darbų pridavimas   2015.11.14 2015.11.14                                     

11. Statybvietės sutvarkymas 5 2015.11.14 2015.11.19                                     

12. 

Darbų perdavimas-priėmimas, 
techninis įvertinimas, statybos 
užbaigimas 

5 2015.11.19 2015.11.24                                     

3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

   
  

                  

PASTABOS                   

1 
Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną 
nurodomas tikslus laikas valandomis. 

                  

2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.                   

3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis. 
                  



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 

TRIŠALĖ SUTARTIS  
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVU 

 
 

Užsakovas _________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas ____________________, PVM mokėtojo kodas ________________, 
registruotos buveinės adresas ________________, _____ Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami 
ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, 
pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Užsakovas,  
 
Rangovas _________________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas 
[________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Sutartį iš Bendrovės pusės 
pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Rangovas), ir  
 
Subrangovas _________________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas 
[________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Sutartį iš Bendrovės pusės 
pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Subrangovas),  
 
Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 
 
- Užsakovas ir Rangovas 20_ m. _________ __ d. sudarė (įrašomas sutarties objektas) rangos sutartį Nr. ____ 
(toliau – Rangos sutartis);  
 
- Rangovas Rangos sutarties daliai, t. y. Rangos sutarties Techninės specifikacijos __ punkte (-uose) ar 
Specialiosios dalies ___ punkte numatytiems darbams vykdyti pasitelkė Subrangovą, kuris numatytas ir nurodytas 
Rangovo pasiūlyme arba, jeigu pasiūlymo pateikimo metu subrangovas nebuvo žinomas, tai kuris numatytas Rangovo 
pasiūlyme ir nurodytas 20__ ____________ d. pranešime dėl _______________; 
 
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje 
(pasirinkti) numatyta subtiekėjo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe; 
 
- Subrangovas 20__ __________ d. raštu pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą atsiskaityti su juo už atliktus 
darbus tiesiogiai;  
 
- Subrangovas pateikė Užsakovui Rangovo patvirtinimą apie tai, kad Subrangovas tinkamai įvykdė Darbų 
sutartyje numatytus įsipareigojimus; 
-  
 
sudarė šią trišalę sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS  
1.1. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su  Subrangovu už atliktus 
darbus pagal Rangos sutartį.  
 

2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 
 
2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
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2.1.1. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų; 
2.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, 
teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų; 
2.1.3. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens 
duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija; 
2.1.4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal 
Sutarties sąlygas; 
2.1.5. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos; 
2.1.6. nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir 
nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, 
kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims 
taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų. 
2.2. Subrangovas patvirtina, kad: 
2.2.1. patiekė šias prekes / suteikė šias paslaugas / atliko šiuos darbus pagal Rangos 
sutartį:________________________________________(toliau – Darbai). 
2.3. Užsakovas patvirtina, kad: 
2.3.1. priėmė iš Rangovo pagal Rangos sutartį Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus šios Sutarties 2.2.1 punkte; 
2.3.2. atlikti Darbai yra kokybiški ir atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje. 
2.3.3. už Subrangovo atliktus Darbus su Rangovu nėra atsiskaitęs.  
2.4. Rangovas patvirtina, kad: 
2.4.1. Subrangovas pagal Rangos sutartį turėjo atlikti šiuosdarbus:________________________________________; 
2.4.2. Subrangovo atlikti darbai atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje; 
2.4.3. Užsakovas nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus Darbus; 
2.4.4. Neprieštarauja, kad Užsakovas tiesiogiai sumokėtų Subrangovui už atliktus Darbus kainą / pagal įkainius, 
nustatytą / nustatytus Rangos sutartyje. 
2.5. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar 
klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar 
pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. 
2.6. Ši Sutartis yra sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo / Lietuvos Respublikos pirkimų, 
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (pasirinkti) ir 
Rangos sutarties bei kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties sąlygos neatitinka Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (pasirinkti) išdėstytų reikalavimų, taikomos įstatymo normos. 
Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos Rangos sutarties nuostatoms neprieštarauja.  

 
3. ATSISKAITYMO TVARKA 

 
3.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už Sutarties 2.2.1 punkte nurodytus kokybiškai atliktus Darbus 
suma skaičiais Eur (suma žodžiais eurų) per __ (________________) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo perdavimo 
- priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos. 
3.2. Sąskaitas už kokybiškai atliktus Darbus Subrangovas pateikia Užsakovui naudojantis elektronine paslauga „E. 
sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 
3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šią Sutartį.  
3.4. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais. (Nurodyti, jei atsiskaitymams naudojama kita valiuta nei 
nacionalinė).  
 

4. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 
 
4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne 
ilgiau kaip Rangos sutartis. 
 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
5.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

http://www.esaskaita.eu/
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5.2. Rangovas supranta ir neprieštarauja, kad bus mažinama Užsakovo Rangovui pagal Rangos sutartį mokėtina 
suma ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šią Sutartį tiesiogiai Subrangovui. Sumos sumokėtos tiesiogiai Subrangovui 
pagal šią Sutartį nebus įtraukiamos į Užsakovui Rangovo pateiktas sąskaitas. 
5.3. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
5.4. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

6. PRIEDAI 
6.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 
priedo egzempliorių. 
6.1.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą,1  lapas; 
6.1.2. Priedas Nr.2 – _______________. 

 
 

7. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klientas / Užsakovas 
 
Pavadinimas  
Adresas  
Įmonės kodas:  
PVM kodas:   
A.s. Nr.  
Bankas  
Banko kodas  
Tel. Nr.:  
Faksas:  

 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 
 

Subtiekėjas / Subteikėjas / Subrangovas 
 
Pavadinimas  
Adresas  
Įmonės kodas:  
PVM kodas:   
A.s. Nr.  
Bankas  
Banko kodas  
Tel. Nr.:  
Faksas:  
 
 

 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
  

Paslaugos teikėjas / Tiekėjas / Rangovas 
 
Pavadinimas  
Adresas  
Įmonės kodas:  
PVM kodas:   
A.s. Nr.  
Bankas  
Banko kodas  
Tel. Nr.:  
Faksas:  
 

 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 

 
 


