STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2019 m._ 06 g, nr. f%ﬂf////o&//?

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, istaigos kodas 188710061, atstovaujama
“iniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikian&io pagal 2019
. balandzZio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-3, toliau vadinama
Uzsakovu, ir

Tiekéju grupé UAB ,HSC Baltic”, jmonés kodas 300130281, ir UAB »Ryterna Modul®,
imoneés kodas 302929565, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB ,,HSC Baltic” direktoriaus
Simvydo BerZonskio, veikiancio pagal 2019 m. birzelio 5 d. Jungtinés veiklos sutartj Nr. JVS-097,
o8zu vadinama Rangovu,

“o82u Uzsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Saimi, sudare 8ig statybos rangos sutart (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau nurodyty salygu.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: skydinio-modulinio darZelio priestato prie lopSelio-darzelio

~Atzaleles®, Antakalnio g. 74, Vilniuje, 2018 m. techninio darbo projekto Nr. 18.006-TDP

-Mokslo paskirties pastato (7.11) Antakalnio g. 74, Vilniuje, rekonstravimo projektas”

(toliau — Projektas) koregavimo pagal techninés specifikacijos priede Nr. 3 pateiktas

pastabas (toliau — Pastabos) ir statinio projekto vykdymo prieitros paslaugos (toliau —

Paslaugos) bei montavimo — statybos darbai (toliau — Darbai). Darbai atliekami pagal

vieSojo pirkimo metu pateiktg technine specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija)

bei Rangovo pakoreguotg Projekta.

Pradinés Sutarties verté yra 1 175 000,00 Eur (vienas milijonas vienas Simtas

septyniasdesimt penki tikstanciai eury 00 ct) be PVM, 1 421 750,00 Eur (vienas

milijonas keturi Simtai dvidesimt vienas takstantis septyni §imtai penkiasdesimt eury 00

ct) su PVM.

Pradinés Sutarties verté nustatyta vieSojo pirkimo ,Skydinio-modulinio darzelio priestato

prie lopSelio-darZelio ,AtZzalélés”, Antakalnio g. 74, Vilniuje, techninio darbo projekto

koregavimo, statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugos bei montavimo-statybos
darbai” (pirkimo numeris 439642), vykdyto neskelbiamy deryby badu (toliau — Pirkimas)
pagrindu.

14 | pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy, ir Darby atlikimg bei kity
[sipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti apmoketi jokiy islaidy, vir§ijandiy pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo
suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos
UZsakowvui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas,
reikalingas tinkamam Sutarties {gyvendinimui), uz pradinés Sutarties verte, iSskyrus
Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.
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1.5. Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto, Europos Sajungos ir (ar)
kity lésuy.

1.6. Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio ir
kity panasiy iSlaidy_ iSaugimas.

1.7. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios

Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
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Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis beij
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliaj ir nedviprasmiskai.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Techniné specifikacija;

Rangovo pasitlymas:

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.

TERMINAI

Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties isigaliojimo
dienos.

Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby_ atlikimo terminas, Iskaitant statybos uZbaigimo
akto jforminimo termina, — iki 2019-12-16 nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Statinio projekto vykdymo prieziira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo iforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo dienos.
Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratesiamas.

Paslaugy teikimas ir / ar Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas,
gali bati sustabdyti ne ilgesniam nei 9 (devyniy) ménesiy laikotarpiui, kai dél nuo
Rangovo nepriklausangiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi galimybes
teikti Paslaugy ir vykdyti Darby ar jy dalies. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo
rizikai, pvz. subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos
aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi Paslaugy teikimo ir / ar Darby, atlikimo
terminai.

Rangovas, neturédamas galimybés teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darby ar jy dalies, ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 8iy aplinkybiy atsiradimo dienos rasty apie tai
informuoja UZsakova, prasydamas stabdyti Paslaugy teikima ir / ar Darby ar jy dalies
vykdyma ir terminy skaiCiavima. Prasyme turi bati detaliaj nurodyta aplinkybiy,
trukdanciy teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darbus ar jy dalj, atsiradimo data bei pateikti
[rodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Paslaugy teikima ir / ar Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju
Paslaugy teikimo ir/ ar Darby atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas 2.4 punkte nustatyta tvarka
gali bati sustabdomas iskaitant, bet neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bdtina atlikti:

papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keigiant Pirkimo
dokumentuose pateiktg Technine specifikacijg;

UzZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas, atlickamus Darbus);

del bet kokio vélavimo, kliaciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, treCiyjy, Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy_ tinkly prijungimo (iSkélimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Techningje specifikacijoje), bet yra batini Sutarties uzbaigimui));

batinas papildomas laikas [vykdyti papildomy paslaugy ir / ar darby viesajj pirkima;
iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro itakg
gamtines salygos), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebaty
galéjes tikétis ir tai jvertinti;
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fizinés kliGitys arba kitos nei klimatines fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty Kliaciy ar saglygy Rangovas nebiity galeéjes pagristai
numatyti;

bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 13
skyriaus nuostatomis:

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus
Paslaugy teikima ir / ar Darby vykdyma, Paslaugos teikiamos ir / ar Darbai atliekami per

Darby vykdymo termino pratesimo.

Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba Zalos jau atliktus Darbus ar statybvietéje esandius frenginius ir medziagas. Jei
numatoma ilgesné kaip 3 (triju) ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo
trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei irenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugq statybvietéje ir iSvengti aplinkos

sgmatiniais skaiéiavimgis arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turj teise kreiptis del iy
darby apmokéjimo Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Rangovas Paslaugas teikia ir Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytg lkainoty veikiy
sgrase (1 priedas). Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo metu grafikas gali bati keiGiamas
del Paslaugy ir / ar Darby apiméiy kitimo (didéjimo ir / ar mazéjimo), Sutartyje numatyty
terminy sustabdymo ar pratgsimo, taip pat dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo grafikas keigiamas
Saliy susitarimu.

SALIY PATVIRTINIMAI
Sudarydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirti ir kvalifikacijg, reikalingus $iai Sutardgiai ivykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy_ pretenzijy ir (ar)

nustatyta tvarka ir salygomis:

Rangovas yra nuosekliai ir igsamiai [vertings Sutarties objektu esangias Paslaugas beij
Darbus, finansavimo sglygas, statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jegos vertes beij
rinkos kainas, galimus ju svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiu;

iki Sutarties pasirasymo gavo Paslaugoms teikti bei Darbams atlikti batinus dokumentus,
su Kuriais jis i§samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy Klausimy ar
neaiskumy dél jy neturi;

yra gaves visg bating informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti itakos Sutarties
kainai arba Paslaugoms, Darbams, iskaitant Techninio projekto dokumentus ir
duomenis. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradinés Sutarties verté apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Paslaugy teikimui bei
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir
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nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti ir
{vertinti dar iki pasitlymy pateikimo Pirkimui termino pabaigos;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal Sig
Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy
nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir I&Somis atliks visus
batinus darbus bej nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auksciau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i
UZsakovo padidinti pradinés Sutarties vertés:

suteiktos Paslaugos bei atlikti Darbai (iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus,

priemones) visiSkai atitiks galiojandiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy

reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles. |t tinklapyje ,Statybos taisyklés*
atitinkamuose  skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties
pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingos tik
kokybiskai suteiktos Paslaugos bei kokybiski atlikti Darbai (medziagos, irengimai,
priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutart] UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto

lgyvendinima, Paslaugy teikimo bei Darby atlikimo metu, Rangovui teiks visg reikalingg
informacijg Paslaugy teikimui bei Darby jgyvendinimui.

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal apraSymus, bréZinius ir
Techning specifikacijg, jskaitant visas su tuo Susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai,
paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet
yra batini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir ivertinti sudarydamas
Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.

Paslaugos ir Darbai pagal Sig Sutartj apima leidimy, ir licencijy, reikalingy Sutarties
tinkamam  vykdymui, gavima, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, skaitant iSpildomasias nuotraukas, iforminimg ir jos perdavimg
UzZsakovui; reikalingi ir / arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams.

Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei Pastarasis tvirtina jy
suteikimo ir / ar atlikimo fakty tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus,
pateikus Uzsakovo vertinimui iy rezultatus, visus batinus lydiniuosius dokumentus bei
medziaga, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGU IR DARBY PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas, suteikgs Paslaugg (pakoregaves Projekta pagal Pastabas), Uzsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos egzempliorius ir elektroning
Projekto naujos laidos *.pdf, *adoc, *doc ir *.dwg versija kompaktinio disko (CD/DVD)
formate (1 egz.). Projekto priemimas atliekamas, pasiragant suteikty Paslaugy
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motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliay kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo metuy nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétq akta,
Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliay kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, priesingu atveju atlikty Darby perdavimas-

Sutarties 1 priede »[kainoty veikly sgrasas* nurodyty Darby / Paslaugy, Uzsakovyi gavus
Rangovo pranesimg apie pasirengima perduoti atlikty Darby / Paslaugy rezultata.
UZsakovas, gaves Rangovo Pranesima, patikrina dalinaj arba pilnai suteikty Paslaugy ir
/ ar atlikto Darbo (etapo) apimtj ir jvertina, kokia Sutarties 1 priede »lkainoty veikly
8 yra faktiSkai atlikta.

technine dokumentacijq.
Rangovas, uzbaiges Sutartyje Numatytus visus Darbus ir / ar Paslaugas, bei, jeigu reikia,
atlikgs baigiamuosius bandymus, sy prasymu dél visy Darby ir / ar Paslaugy priémimo-
perdavimo rastu privalo kreiptis [ UZsakova.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus ir / ar Paslaugas
dokumentus (saskaitas, atlikty Paslaugy / Darby aktus, paZymas), kad skaiCiavimus baty
galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos
prieduose) iSvardinty Paslaugy / Darby sudéties, pavadinimy ir eiles numeriy bei fkainiy,
ir Uzsakovui pareikalavus, pridéti batinus Paslaugy / Darby rasj ir apimtj patvirtinangius
apskaiciavimus ir dokumentus.

Paslaugy ir / ar Darby apzitros mety nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo
iStaisyti ne veéliay kaip per UZsakovo nurodyta technologigkai reikalinga, protingg
terming.

(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakovg bej UZsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

éalys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Paslaugy ir / ar Darby aktas néra
galutinis Paslaugy ir / ar Darby, priemimas — perdavimas. Sis Paslaugy ir / ar Darby
priemimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolej uztikrinti  bej
atsiskaitymams kiekvieng menesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo
ar Zuvimo, iSskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo
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— perdavimo, UZsakovas turi teise sulaikyti apmokejimg uz Sias su trikumais suteiktas
Paslaugas ir / ar atliktus Darbus iki kol trikumai bus pasalinti.

UzZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokeéjima uz su trikumais suteiktas Paslaugas ir /
ar atliktus Darbus iki kol trakumai bus pasalinti, ne véliau nej per 3 (tris) darbo dienas iki
sulaikymo datg bei nurodydamas tikslig suma, kuriai bus sulaikomas apmokéjimas uz
konkregias su trikumais suteiktas Paslaugas ir / ar atliktus Darbus iki kol trikumai bus
pasalinti bei technologiskai reikalinga, protingg terming trikumams pasgalinti.

Jeigu Rangovas per nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming nepasalina
suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby trikumu, apie kuriuos jl informavo Uzsakovas,
Rangovas privalo atlyginti  UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs
Salindamas trakumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi i& Rangovui
moketiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutaréiai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaigiavimo bidas —
fiksuotos kainos su perzigra. Si salyga yra esming ir negali bati keiGiama per visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.

Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bej perduoti juos Uzsakovui,
vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas
tinkamam Sutarties igyvendinimui) uz Sutarties 1.2 punkte nurodyta pradinés Sutarties
verte.

Pradinés Sutarties verté del pasikeitusiy mokesgiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

perskaiciuojama;
perskaiciavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokescio
istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo keigiamas mokes¢io tarifas;

perskaiciavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus:

pradinés Sutarties vertés del pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas iforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiiuota pradinés Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesgio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keigiamas io mokesdio
tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

PASLAUGU IR DARBY KOKYBE
Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugy

asmeny kitokiy kalty veiksmy,

Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezZidros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (deSimt) mety — esant paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant tydia paslépty defekty.
Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaigiuoti nuo Statybos uzbaigimo akto
fforminimo dienos.
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tarp Sutarties éaliq kyla gindas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i§laidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai del atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés
iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UZsakova. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

UzZsakovas atsiskaito u3 Projekto koregavimo pagal Pastabas paslaugas, kai Projekto
nauja laida yra visigkai parengta, suderinta su UZsakovu ir jam perduota. Atsiskaitymas
atliekamas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo suteikty paslaugy perdavimo —
priémimo akto pasira8ymo dienos pagal pateiktg PVM sgskaitg-faktira. Sgskaita faktira
privalo biti teikiama naudojantis informacinés sistemos +E. sgskaita“ priemonémis.

perdavimo-priémimo akty ir PVM saskaity-faktdry gavimo dienos.
Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede »lkainoty, veikly saragas* nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede »|kainoty veikly saragas nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangowvui dalimis atsizvelgiant | faktigkai atlikta to Darbo (etapo) dalj per
1 (vieng) kalendorinj menesj.

UZsakovas uz faktiskai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby
aktus bei pateiktg PVM saskaitg faktirg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty
Darby akty (F-2 forma, 2 priedas), atlikty Darby, ir i8laidy apmokejimo pazymy (F-3
forma, 3 priedas) patvirtinimo dienos, Saskaitos faktiros privalo bati teikiamos
naudojantis informacineés sistemos ,E. sgskaita* priemonémis.

Galutiniam mokéjimui gauti (kuris negali bati mazesnis kaip 20 proc. nuo pradinés
Sutarties vertes EUR su PVM) Rangovas gali pateikti mokeéjimo dokumentus UZsakovui
tik tada, kai Salys pasirago galutinj Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas istaiso
visus trakumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby
perdavimo-priémimo metu, ir iforminamas statybos uzbaigimo aktas. UZsakovas atlieka
galutinj atsiskaityma Rangowvui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo statybos
uzbaigimo akto {forminimo dienos.

Atsizvelgiant | tai, kad Sutartj numatoma finansuoti iS Europos Sajungos struktdriniy
fondy lésy naudojant sgskaity apmokejimo budg pagal Projekty administravimo ir
finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m.

gali bati pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo
suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby akty (F-2), atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo
pazymy (F-3) patvirtinimo dienos. Saskaitos faktaros privalo bati teikiamos naudojantis
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informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangowvui pateikus PVM sgskaita-
faktlrg kitais budais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita-faktlra nepateikta.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali
juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuozidra). Tokias UZsakovo i$laidas
atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atliecka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio
UZsakovo radytinio sutikimo. Be Uzsakovo igankstinio rasytinio sutikimo sudaryti
sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutart| perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksdéiausiai
atsiradusiems siskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu
jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palukanoms apmokeéti (jeigu jos buvo
priskaiCiuotos pagal Sutartj).

UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis:

Sudarius Sutart), Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, isipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

UzZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.11.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasdyma Uzsakowui.
Kai subtiekéjas isreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir &io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Trisaleje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui raitiska tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiCia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5
(penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt)
mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tyCia paslépty defekty — 20 (dvideSimt)
mety. [rengimy garantinj (jei tokie numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trakumai fiksuojami atskiru Saliy
suraSytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kuri Rangovas jsipareigoja
nemokamai jj itaisyti, taip pat defekto iStaisymo badas bei tvarka. Jei Rangovas
pranesime nurodytu laiku neatvyksta apziaréti statybos Darby defekty bei nepasirago
akto, ji vienasaliskai pasirado Uzsakovas.
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Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmenu netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. [rengimy garantinj
laikg nustato gamintojas.

Rangovas garantiniu laikotarpiu i$aiskéjusius Darby trokumus (defektus) isipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesSimo
gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg termina. Jeigu Rangovas
nepradeda Salinti Darby, trikumy per $iame punkte nurodyta terming arba trikumus
Salina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats pasalinti
trkumus arba trikumams pasalinti pasitelkti trediuosius asmenis. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby, defekty
§alinimo iSlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty
Salinimo i$laidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pra8ymo gavimo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby,
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranedimo apie defektus
dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visi$ko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbuy, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoiji detalé pakeitiama garantinio
aptarnavimo buddu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia
Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiciuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacija, kuriuos pagal {statymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Rangovui. Jeigu Rangowui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija,
jis [sipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkredéiai kokiy dokumenty,
jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo
rezultaty ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galindias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius isipareigojimus;

perziQréti pakoreguoty Projektg ir per 10 (de$imt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti
Rangovui pastabas ir nustatyti terming trikumams pasalinti;

esant poreikiui, uzsakyti ir apmokéti Projekto ekspertize;

UZsakovas privalo nedelsiant nuo Sutarties sigaliojimo dienos perduoti Rangovui
statybviete ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
statybvietés priemimo-perdavimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziira“ nustatyta tvarka;

organizuoti statybos darby techninés prieZitros vykdyma ir uztikrinti, kad baty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezitra;

priimti i Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;
nustacius konkreciu Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkredius Darbus iki

' defektai / trokumai bus paSalinti. Konkregiy Darby trokumai / defektai ifforminami

rasytiniais aktais, jra8ais statybos darby Zurnale;
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bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima | objekta tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus sipareigojimus.

gavus rasytini Rangovo praSyma, per 30 (trisdesimt) dieny graZinti Rangovui Sutarties
ivykdymo uZztikrinima, bet ne anksciau nei pragjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos
uzbaigimo akto pasirasymo dienos.

sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir sglygomis.

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

UZsakovas turi teiseg:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;

reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uZz netinkamai suteiktas
Paslaugas ir / ar atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darbu, jeigu Rangovas nukrypsta
nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty
pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

savo nuozilra vykdyti kontrole ir priezilrg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymag, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo trikumams pasalinti;

[gyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
Sutardiai jsigaliojus, Rangovas privalo UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy, subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo
metu paaiSkéja, kad Rangovas pasitelké subtiekéja, nesuderintg su UZsakovu, ir tuo
pazeide Sutarties 14 skyriuje nustatytg subtiekeéjy ir specialisty keitimo (pasitelkimo)
tvarka, Rangovas privalo sumokéti 5 000,00 Eur dydzio baudg ir esant UZsakovo
reikalavimui nutraukti sutartj su tuo subtiekéju;

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, garantinio
laikotarpio isipareigojimy  jvykdymo uZtikrinimo dokumentg, statybos darby ir
projektuotojo bei rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius draudimus bei uztikrinti
ju galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby, ir civilinés atsakomybés privalomaji
draudima reglamentuojanciuose teisés aktuose;

Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos bei patvirtinto Projekto nurodyta
tvarka ir bldais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos statymu ir galiojandiais
statybos techniniais reglamentais.

nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti,
kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcine paskirtj;

uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty
kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise
Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
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Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Sutarties 1
priedg ,|kainoty veikly sarasas

nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisyma ir / ar papildymg pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei
valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

savo sgskaita iStaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréZiniuose,
specifikacijose ir per UZzsakovo nurodyta terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréZiniy ar
kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris
brézinys (dokumentas) buvo keic¢iamas ir / ar papildomas:

savo saskaita atlikti Projekto pataisymus ir / ar papildymus Darby vykdymo metu atradus
klaidy ar neatitikimy, ar Darby eigoje atlikus neesminiy sprendiniy keitimus ir kitus
keitimus, kuriems pritaré UZsakovas:

kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti su UZsakovu ir
(jei privaloma pagal teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

uztikrinti, kad pakoreguoto techninio darbo projekto sprendiniai atitikty, jstatymu, kity
teises akty, normatyviniy statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty,
reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei tregiyjy asmeny interesuy;
Rangovas, suteikgs Paslaugg (pakoregaves Projekta pagal Pastabas), Uzsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos egzempliorius ir elektronine
Projekto naujos laidos *.pdf, *adoc, *doc ir *.dwg versijg kompaktinio disko (CD/DVD)
formate(1 egz.). Uzsakovui perduodamos parengtos darbinés faily versijos turi bati su
neapribota galimybe juos redaguoti;

uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal
funkcine paskirtj;

vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby
defekty pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statybg
reglamentuojandiy teisés akty neatitinkangiy Paslaugy / Darby itaisymo;

savarankiskai apsirapinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus, UZsakovui turi bati pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;
uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esangio turto apsaugg nuo
meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos
darby Zurnalg. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Rangovas privalo pildyti
elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo reikalavimus;

vykdant inzineriniy tinkly, jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus {forminti
Rangovo, Uzsakovo ir eksploatuojangios organizacijos atstovy parasais:

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojangiomis
organizacijomis veikiangiy inzineriniy tinkly perjungima;

iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suragyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UzZsakovui; ;
vykdyti kontrolg statybos objekte, siekiant [sitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojandiy teisés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto
statinio statybos techninio prizitrétojo reikalavimus;

jeigu bus veZamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZima i tam
specialiai skirtas vietas patvirtinandius dokumentus;

savo IéSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i$ medzZiagos, suderintos su
UzZsakovu (profiliuoty laksty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy);
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uztikrinti, kad | statybos objekto teritorijg nepatekty pagaliniai asmenys;

per 10 darbo dieny nuo Darby pradzios irengti prie statybos sklypo (statybvietes) stendg
Su informacija apie statomg statinj, tiksliai nurodant Sutartiniy Isipareigojimy vykdymo
terminus, i8skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar atliekamas statinio
Paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbaj finansuojami Europos Sajungos fondy
léSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita Statybvietes objekte frengti
laikingjj ir pastovyjj (jei taikoma) informacinj stendg (-us), vadovaudamasis Statybos

Uzsakovas);

perduoti UZsakovui statybos techninq-iépildomajadokumentacqu ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti
komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus:;

i[sakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasidlyme.
Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat bati statybos objekte, organizuoti darbus ir
visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei
tokie bus pasitelkiami). Dé| pateisinamy priezas¢iy statybos vadovui nesant statybos
objekte, jis turi bt pasiekiamas mobiliuoju telefonu:

vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy, statybos, darbo Saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir Procesa reguliuojandiy teises akty reikalavimy;

sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas:

rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant Po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

iSkilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojuj, nedelsiant imtis visy prevenciniy

UzZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medzZiagy ir / ar irangos kokybeés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo | statybviete;

vykdydamas Sutartj vadovautis Papildomais breziniais / paaiskinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraikos, gali bt UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba
telekomunikacinemis priemonémis;

UZsakovo rastisky reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk8mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarsos lygio uztikrinimo
statybvietéje;
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vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime /
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis [sipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu
priimtus sprendimus;

Rangovy susirinkimy_ ir gamybiniy pasitarimy metu Uzsakovo reikalavimu pateikti
kassavaitinius Darby etapy atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy
vykdyti statybos darby grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo
terminy. Rangovui nesilaikant grafiky terminy (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby
ar kt.) ar nepateikus grafiko Uzsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam prizidrétojui su
juo suderintu terminu, uz kiekviena toki atvejj taikoma 500,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nudalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikian€iy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti:

savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacijg,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus:

Darby vykdymo metu, paaiskéjus, jog siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Darbus yra batina
atlikti inZineriniy tinkly ir sistemy galingumy didinima, diametry didinima, tinkly
susikirtimus, iSkélimg arba atitraukima i$ uZstatymo zonos, paklojimg futliaruose
(kevaluose, vamzdZiuose) ir pan., Rangovas privalo sivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir
igyvendinti minétus darbus, iSskyrus atvejus, kai $ios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo treciyjy asmeny;

Darby vykdymo metu paaiskeéjus, kad siekiant laiku ir tinkamai atlikti Darbus yra batina
atlikti sklype esanciy esamy inZineriniy tinkly, jvadu, sistemy rekonstravimo projektavima,
bei darby jgyvendinima, Rangovas privalo jsivertinti, apmoketi, suprojektuoti ir
[gyvendinti minétus darbus, i§skyrus atvejus, kai Sios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo treCiyjuy asmeny;

uZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty,
Pirkimo dokumenty reikalavimus;

uztikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje UZsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekéjy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty [sipareigojimy nevykdyma;

atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo:

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais;

Visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo prieziarg pagal Statybos techninj
reglamentg STR 1.06.01:2016 »~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®;

UZsakovo pavedimu vykdyti statybos uzbaigimo procediras, apibréztas Statybos
techninj reglamentg STR 1.05.01:2017 ~Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas* V
skyriaus antrajame skirsnyje, Uzsakovo vardu teikti praSymus ir dokumentus (LR IS
»Infostatyba“, komisijai, kt.), gauti paZymas, gauti statybos uzbaigima patvirtinantj
dokumentg ir apmokéti visas su statybos uzbaigimu susijusias i$laidas. Rangovui
pavedama uzsakyti ir apmokéti: poZeminiy inZineriniy tinkly ir Zemeés sklypo su statiniais
geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio
naudingumo sertifikata, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratoriniy matavimy
programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ~Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas* V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu),
reikalingus statybos uZbaigimo procedaroms vykdyti bei statybos uZbaigimo akto
gavimui;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

Rangovo teisés:

suderinus su UzZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti:

i$ anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojanéia jj ir /
ar subtiekéjus;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy priezasciy daugiau kaip
60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito u Rangovo suteiktas Paslaugas ar
atliktus Darbus. Rangovas, prie§ pasinaudodamas savo teise { Darby sustabdyma,
privalo apie tai raStu informuoti UZsakova likus ne magiau kaip 20 (dvide$imt)
kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo;

lgyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus,
Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos Eur
be PVM uz kiekvieng vélavimo dieng, Salys susitaria, kad $iuo atveju palikanos
nemokamos.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UzZsakovas turi teisg i$skaiiuoti i§ Rangovui moketiny sumy, apie tai ratu informaves
Rangova.

Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais
terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydzio delspinigius uZ kiekvieng
paveluota dieng nuo visos Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradejes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo
paskirto Statinio statybos techninio priZidrétojo rastiSkus reikalavimus, UZsakovo
reikalavimu moka 0,05 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki bus iStaisyti defektai.

Jei Rangovas per 20 (dvide3imt) kalendoriniy dieny nuo Darby pradZios be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo rasyting pretenzijg dél Darby
pradzios velavimo, per $ioje pretenzijoje nurodytg protinga terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UzZsakovas gyja teise pasinaudoti Sutarties vykdymo uztikrinimu.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo nepateikes Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo bei projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarciy,
patvirtinty kopiju, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM
iki bus pasalintas $is trakumas.

Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo, o pasitlymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka UZsakovui bauda, lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitlymo
galiojimo uztikrinimo sumai.
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Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
[vykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, UZsakovas sulaiko atitinkamo dydzio
suma (5 proc. nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM)) i§ Rangovui mokétiny sumy,
kuri tampa Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uZstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy
sumai (uzstatui) taikomos visos Sutarties 16 skyriaus ,Sutarties ivykdymo uztikrinimas ir
draudimas* sglygos.

UzZsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunkgiuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti
sutarties {vykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatyta tvarka.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty 3ioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to
ar tokie nuostoliai ar Zala baty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems
tretiesiems asmenims ir juy turtui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj nesilaiko galiojandiy teisés akty
reikalavimy, ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar
kitas sankcijas UZsakovui, Rangovas [sipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél
to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas i$laidas.
Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Sutarties saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2017 m. birzelio 28 d. VieSujy pirkimy,
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) aktualia redakcija.

UZsakovas uz Paslaugas ir Darbus sumoka Sutarties 1.2 punkte nurodytg kaing, jeigu
faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty Paslaugy ir Darby
kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaigiuojant nuo
pradines Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Paslaugy ir / ar Darby apimties (vertés), Paslaugos ir / ar Darbai,
virSijantys 15 proc. vertés riba, turi bati atsisakomiiir / ar [sigyjami taikant kiekio (apimties)
keitimo sglygas, nurodytas $ioje Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy,
istatymo 89 str.

UZsakovas, apskaidiuodamas atsisakomy arba [sigyjamy papildomy darby kainas
(keiCiant darbus, jy kaina skaigiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
isigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus badus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3ciau esantj bada, gali bdti
taikomas Zemiau esantis bidas:

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose
nurodytus darby ikainius;

jei imanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto kainio;

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalingse sgmatose
numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;
ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo »Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés" nuostatas.
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Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasirasant susitarima dél
Sutarties pakeitimo Siais atvejais:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai deél atlikty Techninio darbo projekto
korekcijy tampa nebereikalingi;

kai Techninegje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma {gyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobddis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos
aplinkybés dél objekto bakles ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

dél statybos normatyviniu dokumenty ar kity teises akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidziancCiu dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobddis ir bdtina pasikeitusiy, teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

dél pagristy treciyjy asmeny reikalavimy dél Darbu, susijusiy su treciyjy asmenuy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikaciju valdytojuy ir pan.);

dél nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygu);

kitais Viesuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy {forminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (deél kurio pradineés Sutarties verte keitiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo bdtinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraS8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas |éSas, bdtina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar bdtina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio
statybos techninés priezilros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezZiGros vadovo
parasais aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktose lokalinése
samatose esandius jkainius;

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriu negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby, vykdymui skirtas léSas, batina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir batinus Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby batinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos techninés prieZidros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitros
vadovo parasais, bei radtu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi
Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo
dokumentuose, ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradinés
Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomuy darby lokaling samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 13.3 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bildus.

UzZsakovas ir (ar) Statinio statybos techninés prieziQros vadovo, ir (ar) Statinio projekto
vykdymo priezZilros vadovo nesutikdamas su siGlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais,
rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitdlomos medziagos ar jrenginiai
neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos
techninis priziGrétojas) pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo
akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy
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tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéju patvirtinimus, kad
Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali bati pagaminti.
UZsakovas turi teisg Rangovo pateikta informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.
Pakeitimas {forminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir
pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

SutarCiai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: UAB ,Eksploit*, Rangovas [sipareigoja ne
véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui praneéti tuo metu Zinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnes (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasidlymg
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus Uzsakova bei pagrindus, kad nauji
subtiekeéjai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Jei Sutartyje keiciami subtiekejai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anksc&iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi |
Uzsakovg su praSymu pakeisti subtiekéjus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
UzZsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

Sutarties gyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali bati
keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista, Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg
specialista, kuris atitinka konkurso sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus (jei taikoma);

Rangovas turi teisg pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar del kity prieZzaséiy daugiau kaip
10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu.
Rangovas savo praSymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu,
nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinandius
specialisto atitikimag konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei
taikoma).

GINCUY SPRENDIMAS

Kiekvieng, ginca, nesutarimg ar reikalavima, kylant] i§ $ios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateike pradyma rastu
kitai Saliai su sidlymu pradéti derybas.
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Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gingas galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus ir (ar)
suteiktas Paslaugas, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy)
procenty metines pallkanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210
str. 1 d.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — uZstatg ne mazesnei kaip
5 proc. dydZio nuo Rangovo pasillymo kainos (EUR be PVM) sumai, arba banko
garantijg ne mazesnei kaip 5 proc. dydzio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be
PVM) sumai, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimg ne mazesnei kaip 5 proc.
dydZio nuo Rangovo pasillymo kainos (EUR be PVM) sumai konkurso saglygose
nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo per nustatytg terming,
Sutartis laikoma nesudaryta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo
draudimas turi galioti ne trumpiau kaip 5 mén. nuo Sutarties [sigaliojimo dienos. Tuo
atveju, kai Darby atlikimas sustabdomas, turi buti atitinkamai pratestas ir banko
garantijos arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo galiojimo terminas, uztikrinant
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Darby atlikimo laikotarpiu. Sutarties vykdymo
metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne maZiau kaip 10
(deSimt) darbo dieny, Rangovas {sipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinimag patvirtinant{ dokumenta.

Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas (partgsiamas), Sutarties jvykdymo
uztikrinimas uZstatu paliekamas UZsakovo sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdymg Darbuy atlikimo laikotarpiui.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima Pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu uzstatu nesiejamas su visisku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Sutarties {vykdymo uZtikrinimas grazinamas gavus radytini Rangovo prasyma per
30 kalendoriniy dieny, bet ne anksciau kaip pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
statybos uzbaigimo akto pasiraS8ymo dienos. Sutarties salygy jvykdymo pirmojo
pareikalavimo laidavimas baigiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir
tvarka.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopijg (kartu su jos
apmokejimg jrodancio dokumento kopija) uZ ne mazZesne kaip 43 400,00 Eur
(keturiasdeSimt trijy tdkstanéiy keturiy Simty eury) draudimo sumg vienam
draudziamajam jvykiui, sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatomis ir kitais Sig draudimo rd$j reglamentuojandiais teisés aktais. Civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki statybos darby pradzios ir
turi galioti visg Statybvietéje vykdomy darby laikotarp| iki visy Darby perdavimo-
priemimo UzZsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos statymas.
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Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutart ir
pateikti UZzsakovui tai patvirtinan&ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs
anksciau, negu nurodyta Siame punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutarties patvirtintg kopija (kartu su jos apmokéjimg jrodancia dokumento kopija) dél
netinkamai parengto Sutartyje numatyto Darbo projekto uz ne maZesne kaip 43 400,00
Eur (keturiasdeSimt trijy tOkstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumg vienam
draudziamajam jvykiui visam Statybvietéje vykdomy darby laikotarpiui, sudarytg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais Sig draudimo
ras{ reglamentuojanciais teisés aktais. Rangovas savo saskaita privalo pratesti
(atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakowvui tai patvirtinanCius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksd&iau, negu nurodyta Siame punkte.
Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bati
numatyta galimybé iSmokéti draudimo i8mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zzalai iStaisyti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos
nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties saglygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, Uzsakovas turi
teise sustabdyti Rangovui priklausangias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol
Rangovas jvykdys visus savo sutartinius isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zalg,
jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.
Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su galutiniu atlikty Darby priémimo-
perdavimo aktu Uzsakovui privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymo uztikrinimo dokumenta (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija)
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,Dél statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas” patvirtinimo® reikalavimus,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutart.
Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi bati iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati atS8aukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi bti ne mazesné kaip 5 (penki) proc.
pradinés Sutarties vertés (EUR su PVM).

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja jg pasiraSius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangowui pateikus
Uzsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima., Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad Si
Sutartis blty visiSkai jvykdyta. .

Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutartis gali bati nutraukta Uzsakovo vienaSaliSkai nesikreipiant | teisma ir jspéjus
Rangova pries 20 (dvidesimt) darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
toliau nurodomais atvejais, jeigu, UZsakovui nustacius protinga terming, Rangovas per
nustatytg terming nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty, paaidkinimy, dél tinkamo
Paslaugy ir / ar Darby vykdymo:
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Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny véluoja atlikti Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sarasas” nustatytus Darbus arba
nepradeda laiku vykdyti Darbu, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo sipareigojimy,
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sagrasas”
nustatytus terminus, tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nurodytais
atvejais ir tvarka vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangova rastu pries 20
(dvideSimt) darbo dienu, jeigu:

Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista i Sutartis);

paai$kéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bati pasalintas i$ Pirkimo
procedaros pagal Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sagjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo {vykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj Rangovas per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé
Rangovo [sipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo
uztikrinimas.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanc&iy aplinkybiu, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutart] ne véliau kaip prie$ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj
ne dél Rangovo kaltés, Rangowvui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo viena8aliSkai nesikreipiant | teismg ir {sp&jus
UZsakovg prie$ 20 (dvidesimt) darbo dienuy, esant esminiam Sutarties salygu pazeidimui
bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiu, Rangovas negauna apmokejimo
ilgiau nei 60 (SesSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akty pateikimo dienos;
Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 9 ménesius.

Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas [sipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje
ir jos prieduose ir iy Darby_kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj anksciau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas
gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu
jis tuo pat metu grazina UZsakovui visa tai, kg buvo i8 pastarojo gaves. Kai grgzinimas
natira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo,
sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus,
galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi
itakos saziningy treciujy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kur{ Sutarties saglygy punktg, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i§skyrus toki, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba deél darby saugos reikalavimu;
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perduoti UZsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumokéta;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i$ statybos objekto ir pats
palikti statybviete.

UZsakovo naudai priskai€iuotos Rangovo netesybos yra iSskaiciuojamos i§ Uzsakovo
Rangovui mokétiny leSy ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu badu.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutart|, Salys sipareigoja asmens duomenu tvarkymg vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomenu teisinés apsaugos jstatymo ir kity teises akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma,

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutarciai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas batinybe {vykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylanCiomis teisemis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi bati saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali Kilti pagristy, reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams {gyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bdti tvarkomi Sie Saliy vadowvy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovu,
atstovaujandiy Salims, duomenys: (1) vardas, pavardeé; (I1) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (lll) uzimamos
pareigos; (IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiragingjimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy, sistemy, priezidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(I1) informaciniy, sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
priziuretojai; (1ll) mokesciy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susijg su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys
privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius
isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos
pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytoju veiksmus ir neveikima.

Salys sipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekejy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutarciai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti
Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys paZymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje,
yra supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta
tvarka tam davé savo sutikima,

Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
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Europos Sajungos (ES) ar jy $alies [statymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

Duomeny subjektai turi teise susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise
prasyti iStaisyti netikslius duomenis, i$trinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti
ju tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teisg
nesutikti, kad duomenys baty, tvarkomi, teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teisg
pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto
adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasirasytas praSymas). Informuodamos Sutardiai
vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys
[sipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréZiniai turi bti patvirtinti statybos techninés prieZitros vadovo
pries atliekant Darbus.

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZiaros ir
statinio statybos techninés priezitros vadovai rastu — jragais statybos darby Zurnale.
Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy, aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj_kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai apie klidt bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés,
[ kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos wkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

Vykdydamos $ig Sutart, Salys vadovaujasi galiojandiais Lietuvos Respublikos teisés
aktais ir Sios Sutarties salygomis su priedais. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra viea, i§skyrus joje esandia konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priesStarauty teisés aktams.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia,

Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties arjos
vykdymo turi bati fforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjeri,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. NejvykdZius Siy reikalavimy Salis neturi teisés reikéti pretenzijy ar atsikirtimu,
kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties sglygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal
Viesujy pirkimy, istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
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. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytas asmuo pasikeisty, Uzsakovas pateikia Rangovui raSytinj pranesimag apie tai.
Sis praneSimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedary.

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgrasas;

19.11.2. 2 priedas. Atlikty darby akto (F-2) forma;

19.11.3. 3 priedas. Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma.

20. SUTARTIES SALIUY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,HSC Baltic*

Juridinio asmens kodas: 188710061 Juridinio asmens kodas: 300130281
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT100001802611
Tel. (8 5) 211 2000 Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Faks. (8 5) 211 2222 Tel./ Faks. (8 5) 272 7237

El. p.: savivaldybe@vilnius.|t El. p.: info@hscbaltic.It

A. s. LT884010042403992866 A. s. LT07 7044 0600 0772 9902
Luminor bank AB, kodas 40100 AB SEB bankas, kodas 70440

Direktorius

Direktorius =~ s
Povilas Poderskis K50

i das/ge' ““'




e Lor e, e eole
3 PRIEDAS. |[KAINOTY VEIKLY SARASAS

SKYDINIO - MODULINIO DARZELIO PRIESTATO PRIE LOPSELIO - DARZELIO , ATZALELES, ANTAKALNIO G. 74, VILNIUJE, TECHNINIO DARBQ PROJEKTO KOREGAVIMUI,
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS PASLAUGOS BEI MONTAVIMO - STATYBOS DARBAI

Paslaugy /
Darby (etapo)
£ Bendra Paslaugy / Paslaugy / Darby atlikimo terminai savaitémis ir jy kiekiai [ EUR ] be PVM [Pildo rangovas] | kaina, [EUR ]
o Nuolatiniy Darby / Paslaugy veiklos Darby apimtis be PYM [Pildo
3 (etapo) pavadinimas (fizinlais mato rangovas]
i vienetais)
o Q <] o
g H 2 .3 : _3
] 2 =5 £ >5
E 3 = £
= = = >
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10
1 Techninio ﬂal_'ho _pmigkto_ _koregawma komplektas
paslaugos (naujos laidos isleidimas)
Esamo lopselio-darZelio ,Atzalélés” vidaus
vandentiekio remonto projekto parengimas) leki
2 ir suderinimas su Statytoju (UZsakovu) ir| komplektas
projekto valdytoju
InZineriniy tinkly iki priestato montavimo
3. darbai (jskaitant inzineriniy tinkly iskélima, komplektas
paklojima apsauginiuose dekluose)
Darby jgyvendinimas pagal etapa Nr. 2 K ek
4 (vidaus vandentiekio remonto darbai) ormalekies
5. Pamaty jrengimo darbai
6. Skydinio — maflulinio priestato montavimo-| komplektas
statybos darbai ]
7. Skydinio-modulinio priestato jungties su komplektas
esamu pastatu jrengimo darbai 1
Taky, nuegrindes  jrengimo,  Zaidimo k
8. |aiksteliy jrengimo bei atstatomisii darbai oMRlgktas
9. Statinio . projekto  vykdymo  prieZiros| komplektas
Statybos uZbaigimo procediros, statybos
uZbaigima  patvitinanéio  dokumento|
gavimas ir su tuo susijusios iSlaidos,
10. laborateriniai  tyrimai  ir  matavimai, komplektas
iSpildomosios  nuotraukos,  inventeriniai
planai, Zemes sklypo duomeny
atnaujinimas
AB ,Energijos skirstymo operatorius”
11. |apmokéjimas uZ darbus pagal faktinius komplektas
darby kiekius
12. |Bendra kaina (be PVM) 1175000
13. Bendra kaina (su 21 % PVM) 1421750

Paslaba
- kainos pasidlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus rangovui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skilgiy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka;

- Rangovas privalo jsivertinti visas bdtinas paslaugas ir reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visos pagal jkainotg veikly sarada jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuoty, jas baty galima naudoti pagal tiksling jy paskirtj.
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