
VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS 

2021-______ Nr. S-________
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros
planavimo  ir  inovacijų  departamento  direktoriaus  Aivaro  Vilkelio,  veikiančio  pagal  valstybės
įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

MB Kelių projektavimas, juridinio asmens kodas 304932407, kurios registruota buveinė yra

Ukmergės  g.  369a,  LT-12142  Vilnius, duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama  direktoriaus Edvardo Černausko, veikiančio

pagal mažosios bendrijos įstatus, toliau vadinama Teikėju, ,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 
„Rajoninio kelio Nr. 2213 Veiviržėnai–Brožiai–Vėžaičiai ruožo nuo 6,015

iki 6,76 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priežiūra“ viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir
kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

1.1. Sutartis;
1.2. Pirkimo dokumentai;
1.3. Sutarties pakeitimai;
1.4. Pasiūlymas.
2. Jeigu  Sutartyje  nenurodyta  kitaip,  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  Pirkimo

dokumentuose  ir  Viešųjų  pirkimų  įstatyme  vartojamas  sąvokas.  Sutarties  skyrių  pavadinimai
naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

3. Jeigu  Sutartyje  nenurodyta  kitaip,  žodžiai,  vartojami  vienaskaitos  forma  taip  pat
reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai
reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir
nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu
nurodyta reikšme.

5. Jeigu  Sutartyje  nenurodyta  kitaip,  trukmė  ir  terminai  skaičiuojami  kalendorinėmis
dienomis.

6. Jei  pateikiamos  nuorodos  į  teisės  aktus,  turi  būti  taikomos  aktualios  teisės  aktų
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

Elektroninio dokumento nuorašas



II. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Vadovaudamasis  šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka,  Teikėjas
įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir techninę užduotį:

7.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas; 
7.2. parengti  Užsakovo  pateiktoje  techninėje  specifikacijoje  nurodytus reikalavimus

atitinkantį  rajoninio kelio Nr.  2213 Veiviržėnai–Brožiai–Vėžaičiai  ruožo nuo 6,015 iki 6,76 km
kapitalinio  remonto  techninį  darbo  projektą (toliau  –  Projektas),  suderinti  jį  su  visomis
suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti  kitas procedūras, nurodytas Užsakovo
techninėje specifikacijoje;

7.3. vykdyti  Projekto  priežiūrą.  Į  projektavimo  kainą  Teikėjas  yra  įtraukęs  visas  su
Projekto priežiūra susijusias išlaidas;

7.4. atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą.
Teikėjo  įsipareigojimai,  apibrėžti  Sutarties  7.1.,  7.2.,  7.4. ir  7.4. papunkčiuose,  Sutartyje

kartu vadinami Paslaugomis.
8. Vadovaudamasis  šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka,  Užsakovas

įsipareigoja priimti  tinkamai (kokybiškai)  suteiktų Paslaugų rezultatus,  sudaryti  Tiekėjui  būtinas
sąlygas  Paslaugoms  teikti  ir  sumokėti  Teikėjui  už  suteiktas  Paslaugas  Sutartyje  numatytomis
sąlygomis ir terminais.

III. SUTARTIES KAINODARA

9. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.
10. Pradinė  Sutarties  vertė  (taip,  kaip  apibrėžta  Kainodaros  taisyklių  nustatymo

metodikos,  patvirtintos  Viešųjų  pirkimų  tarnybos prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
direktoriaus  2019  m.  sausio  24  d.  įsakymu  Nr.  1S-13  „Dėl  Kainodaros  taisyklių  nustatymo
metodikos  patvirtinimo“1,   2.11.  papunktyje)  yra  8 954,00  (aštuoni  tūkstančiai  devyni  šimtai
penkiasdešimt  keturi  eurai  00 ct)  Eur  su  PVM. Pradinės  Sutarties  vertė  be  PVM yra 7 400,00
(septyni tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct) Eur, 21 proc. PVM yra 1 554,00 (vienas tūkstantis
penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai 00 ct) Eur.

11. Sutarties  kaina,  nustatyta  viešojo  pirkimo  metu  yra  8  954,00  (aštuoni  tūkstančiai
devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 00 ct) Eur su PVM. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi
Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos
sudėtinės dalys:

11.1. Paslaugų, numatytų Sutarties  7.1.-7.3. papunkčiuose, kaina be PVM – 7 300,00 Eur
(septyni tūkstančiai trys šimtai Eur, 00 ct);

11.2. Paslaugų, numatytų Sutarties  7.4. papunktyje, kaina be PVM – 100,00 Eur (vienas
šimtas Eur, 00 ct);

11.3. 21 proc. PVM – 1 554,00 Eur (vienas tūkstantis  penki šimtai penkiasdešimt keturi
eurai 00 ct).

12. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
12.1. mokestis,  kuriam  pasikeitus  perskaičiuojama  Sutarties  kaina:  pridėtinės  vertės

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama;
12.2. perskaičiavimas  atliekamas,  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
12.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM

tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus;

12.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių
susitarimu;

1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs


12.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės  mokesčio  įstatymo pakeitimo įstatymo,  kuriuo keičiamas  šio mokesčio  tarifas,  nurodytos
tarifo įsigaliojimo dienos.

13. Suinteresuotos  šalies  prašymu  Sutarties  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą
perskaičiuojama tokia tvarka:

13.1. Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  Paslaugų  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą
perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2
(dvejiems)  metams,  jeigu  kainų  pokytis,  lyginant  einamųjų  metų  mėnesio  kainas  su  Sutarties
pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų.

13.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:
13.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties

įsigaliojimo;
13.2.2. Užfiksuojama  nesuteiktų  Paslaugų  kaina  (tai  yra  ta  Paslaugų  kainos

dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 11.1. ir 11.2. papunkčiuose, atėmus suteiktų
Paslaugų per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį)
sumą).

13.3. Pataisymo daugiklis (P)  :
13.3.1. P = SSKIesamas/SSKIbazinis;
13.3.2. SSKIesamas –  esamos  kainos  indeksas  tą  mėnesį,  kai  lieka  49

(keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos;
13.3.3. SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt

aštuonios)  dienos  (Pradžios  data)  iki  pasiūlymų  ar  CVP  IS  priemonėmis  pateiktų  elektroninių
pasiūlymo atidarymo dienos.

13.3.4. Esamos  ir  bazinės  kainos  indeksų  šaltinis  –  Statistikos  departamento
duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

13.3.4.1.https://osp.stat.gov.lt  ;  
13.3.4.2.Rodiklių duomenų bazė;
13.3.4.3.Visa duomenų bazė;
13.3.4.4.Pagal temą;
13.3.4.5.Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
13.3.4.6.Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
13.3.4.7.Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai;
13.3.4.8.Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  ;
13.3.4.9.Dimensijos:  Laikotarpis  (pasirenkama  viena  arba  kelios  reikšmės),  Pagrindinė

statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos);
13.3.4.10. Rodyti.
13.4. Paslaugų kainos  pataisymas  (atitinkamai  ir  Pradinės  Sutarties  vertės)  pagal  bendrą

kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis
pakeitimas  įforminamas  papildomu  Šalių  susitarimu.  Pataisyta  Paslaugų  kaina  įsigalioja  nuo
papildomo  Šalių  susitarimo  pasirašymo  mėnesio  pirmos  dienos.  Paslaugų  kainos  peržiūra
netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS

14. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1. ir 7.2. papunkčiuose suteikti
per 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties  7.3. papunktyje, teikti,  įvykdęs
Sutarties 7.1. ir 7.2. papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

16. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties  7.4. papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus
rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki deklaracijos apie statybos
užbaigimą pasirašymo dienos.

https://osp.stat.gov.lt/


V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

V.A. Paslaugų grafikas

17. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties
7.1.-7.2. papunkčiuose, grafiką  (toliau  –  Projektavimo  grafikas)  ir  pinigų  srautų  prognozę  bei
suderinti juos su Užsakovo atstovu.

18. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1.-7.2.
papunkčiuose, etapai: 

18.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas;
18.2. Pirminių  projektinių  sprendinių  parengimas,  pateikimas  Statytojo  (Užsakovo)

paskirtam projekto  koordinatoriui.  Projekto koordinatoriaus  pritarimas  pirminiams projektiniams
sprendiniams;

18.3. Projektinio(-ių) pasiūlymo(-ų) pateikimas, kai reikia atlikti poveikio kelių saugumui
vertinimą, kurį organizuoja Statytojas.  Kelių saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo
audito pateiktas pastabas. Statytojo (Užsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal
saugumo audito pastabas;

18.4. Pilnos  apimties  projekto  parengimas  ir  pateikimas  Koordinatoriui.  Koordinatoriaus
pritarimas,  statinio  projekto  pristatymas  LAKD  Kelių  ir  kelio  statinių  koordinavimo  komisijai
(toliau – Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

18.5. Statinio  projekto  ekspertizė,  taisymas  pagal  ekspertizės  pastabas,  teigiamas
ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), projekto tvirtinimas įsakymu.

19. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties  59.3.
papunktyje nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros
darbų  grafiką  (toliau  –  Projekto  vykdymo  priežiūros  grafikas)  ir  pinigų  srautų  prognozę  bei
suderinti juos su Užsakovo atstovu.

20. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartų vadinami
Paslaugų grafikais.

21. Teikėjas  Paslaugas,  numatytas  Sutarties  7.1.-7.2. papunkčiuose privalo  atlikti
laikydamasis  Sutarties  14. punkte ir  Paslaugų grafikuose nustatytų terminų.  Tinkamą patvirtintų
Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas.

22. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik  pritarus  Užsakovo atstovui.  Atnaujinti
Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti
sutarties  su  subteikėju,  kuris  buvo  nurodytas  Teikėjo  pasiūlyme)  arba  pasiūlyme  nurodytam
subteikėjui  skiriama  atlikti  papildomų  paslaugų,  Teikėjas  privalo  atnaujinti  Paslaugų  grafikus,
nurodydamas  juose  naujus  su  subteikėjais  susijusius  duomenis  (paslaugas,  kurias  jie  teiks,
planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintus Paslaugų grafikus turi suderinti Užsakovo atstovas.

V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė

24. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių
tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą
per  Projektavimo grafike nurodytą  terminą  pagal  Užsakovo pateiktas  technines  specifikacijas  ir
techninę  (-es)  užduotį  (-is),  laikydamasis  projektavimo sąlygų,  teritorijų  planavimo dokumentų,
galiojančių  teisės  aktų,  taisyklių,  standartų, ir  užtikrinti,  kad  parengtas  Projektas  atitiktų  visus
Statybos  techninio  reglamento  STR 1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-7382,
reikalavimus. 

2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f


25. Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios
organizacijos  turi  taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

26. Užsakovas  įsipareigoja  atlikti  Teikėjo  parengtų  ir  Užsakovui  pateiktų  projektinių
sprendinių  kelių  saugumo  auditą  per  15  (penkiolika)  darbo  dienų  nuo  Teikėjo  prašymo  atlikti
saugaus  eismo  auditą,  taip  pat parengto  ir  Užsakovui  pateikto  Projekto  ekspertizę  per  15
(penkiolika) darbo dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto
ekspertizę,  Užsakovas  įsipareigoja  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  teigiamo  ekspertizės  akto
gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.

27. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita  per 10 (dešimt) darbo dienų nuo „Kelių tiesimo
(rekonstravimo)  projektų  kelių  saugumo auditų  vertinimo komisijos  posėdžio  protokolo  gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ekspertizės akto
gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas  ir pateikti
Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos
Sutarties  64. punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos
darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 66. punkte.

28. Jeigu  dėl  Teikėjo  kaltės  reikia  keisti  Projekto  sprendinius  bei  pakartotinai  atlikti
Projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš  Teikėjui pagal šią Sutartį
mokėtinų sumų.

V.C. Projekto priežiūra

29. Suteikęs  Sutarties  7.1.-7.2. papunkčiuose  nurodytas  Paslaugas Teikėjas  įsipareigoja
teikti  Projekto  priežiūros  paslaugas,  kurios  apima  Projekto  neaiškumų,  praleidimų  ištaisymą,
atsakymus  į  klausimus  rangos  darbų  viešojo  konkurso  metu  ir  kitos  su  Projektu  susijusios
informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

V.D. Projekto vykdymo priežiūra

30. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Sutarties  59.3.
papunktyje  nurodyto  pranešimo  gavimo  pateikti  Užsakovui  statinio  projektuotojo  įsakymą  dėl
projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės,
pareigos,  dokumentų,  suteikiančių  teisę  eiti  atitinkamas  pareigas,  išdavimo,  galiojimo  datos  ir
numeriai),  Tiekėjo  pateikto  statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas.

31. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

32. Teikėjas likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą
terminą) iki Paslaugų, numatytų  Sutarties  7.4. papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Užsakovui naują techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu , atitinkantį techninėje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

33. Teikėjas  Projekto  vykdymo priežiūros  metu įsipareigoja  lankytis  statybvietėje  tiek,
kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

34. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu
ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe.



35. Projekto  vykdymo  priežiūra  įforminama  Projekto  vykdymo  priežiūros  aktais,
išvadomis ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas

36. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus,  atitinkančius technines
specifikacijas,  projektavimo  sąlygas,  teritorijų  planavimo  dokumentus,  galiojančių  teisės  aktų,
taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

37. Teikdamas  Paslaugas  pagal  techninės  specifikacijos  15  punkte nurodytus  etapus,
Teikėjas  įsipareigoja  ne vėliau kaip per  5  (penkias)  darbo dienas  nuo Paslaugų etapo pabaigos
parengti ir pateikti Užsakovo atstovui ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

38. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami
suteiktų  Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą,  kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs,  o Tiekėjas  –
perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti
suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir
trūkumams  pašalinti,  nepratęsiant  Sutarties  14. punkte  nustatyto  termino.  Užsakovui  Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą
ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-
perdavimo akto  ir  privalo  ištaisyti  Užsakovo nurodytus  neatitikimus  ir  trūkumus per  Užsakovo
nustatytą terminą.

39. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-
perdavimo  aktui.  Suteiktų  Paslaugų  priėmimo-perdavimo  aktas  nepasirašomas  ir  Paslaugos,
nurodytos Sutarties  7.1.-7.2. papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas
ekspertizės aktas .

40. Suteiktų  Paslaugų  priėmimo-perdavimo  akto  pasirašymas  neatleidžia  Teikėjo  nuo
atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų
trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

41. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už
kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

42. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą. 

43. Mokėjimai  Teikėjui  už  suteiktas  Paslaugas,  numatytas  Sutarties   7.1.-7.2.
papunkčiuose atliekami pagal techninės specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

43.1. Pirmas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 15.1 punkte nurodytus
darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje nurodytos sumos;

43.2. Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 12.2 ir 12.3
punktuose nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje
nurodytos sumos;

43.3. Trečias  mokėjimas  atliekamas  Teikėjui  įvykdžius  Techninės  specifikacijos  12.4
punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje
nurodytos sumos;

43.4. Ketvirtas  mokėjimas  atliekamas  Teikėjui  įvykdžius  Techninės  specifikacijos  12.5
punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 11.1. papunktyje
nurodytos sumos;



44. Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties  7.4. papunktyje atsiskaitymo
dokumentus  Užsakovui  pateikti  etapais,  proporcingai  statinio  statybą  pagal  Projektą  vykdančio
rangovo pateiktam darbų grafikui, skaičiuojant nuo Paslaugų, numatytų Sutarties  7.4. papunktyje
teikimo pradžios.

45. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito
po  ataskaitinio  einančio  mėnesio  2  (antros)  dienos  pateikti  Užsakovui  ataskaitą  apie  suteiktas
Paslaugas  ir  PVM  sąskaitą  faktūrą.  Teikėjas  PVM  sąskaitą  faktūrą  turi  pateikti  Užsakovui
naudojantis  informacinės  sistemos  „E. sąskaita“  priemonėmis.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,
atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  gali  būti  teikiamos  Teikėjo
pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar
priemonėmis,  išskyrus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  12  dalyje  nurodytais  atvejais3,
laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

46. Teikėjui  nepateikus  tinkamos  PVM  sąskaitos  faktūros,  apmokėjimo  terminai  yra
nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

47. Užsakovas  už etapo metu  suteiktas  Paslaugas  apmoka Teikėjui  per  30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna Teikėjo ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta
forma)  apie  etapo  metu  suteiktas  paslaugas  ir PVM sąskaitą  faktūrą.  Tais  atvejais,  kai  vėluoja
finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

48. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui
mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų)
pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

49. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka.
50. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka

Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.
51. Užsakovas  turi  teisę  be  atskiro  išankstinio  Teikėjo  įspėjimo  sulaikyti  ir  (ar)

išskaičiuoti iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo
ir  (ar)  netesybų  (delspinigių,  baudų)  sumas,  Teikėjo  mokėtinas  Užsakovui,  t.  y.  Užsakovui
vienašališkai  įskaitant  vienarūšį  priešpriešinį  reikalavimą  dėl  atitinkamos  sumos.  Apie  atliktą
įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

52. Užsakovas  turi  teisę  raštu  pranešęs  Teikėjui  sustabdyti  Teikėjui  pagal  Sutartį
priklausančius  mokėjimus,  jeigu  Teikėjas  nevykdo arba netinkamai  vykdo Sutarties  X. skyriuje
„Sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimas.  Draudimas.“  prisiimtus  įsipareigojimus,  kol  šie
įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais sąlygos

53. Tiesioginis  atsiskaitymas  su  ūkio  subjektais,  kurių  pajėgumais  Rangovas  remiasi,
išskyrus subrangovus, nenumatytas.

54. Jeigu  Rangovas  Sutarties  vykdymui  pasitelks  subrangovus,  Rangovui  sutikus,  tarp
Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  gali  būti  pasirašoma  trišalė  tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

55. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu
kreiptis  į  Užsakovą  ir  kartu  su  laisvos  formos  prašymu  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  pateikti
Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subrangovui.

56. Tiesioginis  atsiskaitymas  su  subrangovu  gali  būti  atliekamas  tik  po  to,  kai
subrangovas įvykdo visą jam perduotą Darbų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o
Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali būti mokamas avansas.

57. Kilus  ginčui  tarp  Rangovo  ir  subrangovo,  jie  ginčus  sprendžia  savarankiškai,
Užsakovui nedalyvaujant.

58. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg


VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

59. Užsakovas įsipareigoja:
59.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui

dėl prisijungimo (projektavimo)  sąlygų gavimo,  dėl kitų  veiksmų,  reikalingų Sutarčiai  įvykdyti,
atlikimo;

59.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai
vykdyti;

59.3. informuoti  Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo;

59.4. nedelsiant  pašalinti  Teikėjo  įspėjime  nurodytas  aplinkybes,  kurios  trukdo tinkamai
vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

60. Užsakovas turi teisę:
60.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę

veiklą.
60.2. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų,

sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti.
61. Teikėjas įsipareigoja:
61.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį

privalomus  parengti  (gauti),  pateikti  ir  jam  vykdant  Sutartį  perduotus  dokumentus,  kitą
dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai
dokumentacijai  (medžiagai),  privalo  ją  tinkamai  atkurti  ir  atlyginti  Užsakovui  dėl  to  kilusius
nuostolius;

61.2. pateikti  parengtą  ir  suderintą  Projektą  pagal  techninėje  specifikacijoje  nurodytus
reikalavimus;

61.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio
projekto  vadovą,  statinio  projekto  dalies  vadovą  ir  pateikti  Užsakovui  tai  patvirtinančius
dokumentus;

61.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes;

61.5. suteikti  teisę  Užsakovui  naudotis  visa projektavimo dokumentacija  ir  kita  lydinčia
informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;

61.6. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;
61.7. neskelbti  duomenų  apie  atliktus  statybinius  inžinerinius,  ekonominius  ir  kitus

tyrinėjimus,  aplinkosaugos  reikalavimų  įgyvendinimą,  statinio  statybos  projektavimą  (statinio
statybos  projektinius  sprendinius,  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą  ir  kt.)  tretiesiems
asmenims.

61.8. užtikrinti,  kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų
teikimu,  būtų  parengti  nešališkai,  laikantis  įstatymų,  naudojantis  priimtomis  ir  visuotinai
pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;

61.9. Užsakovui  raštu  pareikalavus,  ne  vėliau  kaip  per  20  (dvidešimt)  darbo  dienų
perskaičiuoti  statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal
einamųjų metų,  kuriais  numatoma statinio statybos pradžia,  rinkos kainas,  atsižvelgiant  į  rinkos
kainų lygį skaičiuojamuoju‒statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

61.10. netaikoma;
61.11. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo

dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus,
susijusius su Projektu. 

62. Teikėjas turi teisę:



62.1. Paslaugų,  numatytų  Sutarties  7.1.-7.2. papunkčiuose,  rezultatą  Užsakovui  pateikti
ankščiau nustatyto termino;

62.2. atsisakyti  vykdyti  Sutartį,  jei  Užsakovas nepašalina  Teikėjo įspėjime nurodytų nuo
Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

63. Teikėjas  neturi  teisės  Projekte  nurodyti  konkretaus  modelio  ar  šaltinio,  konkretaus
proceso  ar  prekės  ženklo,  patento,  tipų,  konkrečios  kilmės  ar  gamybos,  dėl  kurių  tam tikroms
įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.
Teikėjo  Projekte  nurodyti  šiame  Sutarties  punkte  išvardyti  konkretūs  statybos  gaminiai  ir
technologijos laikomi Projekto trūkumais.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

64. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs
pagal  Paslaugų  grafikuose  nurodytų  Paslaugų  atlikimo  etapų  terminų,  įsipareigoja  sumokėti
Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną
nuo visos  Sutarties kainos (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia
netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie
atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

65. Teikėjui  neteikiant  arba netinkamai teikiant  Sutarties  7.3. ir  (ar)  7.4. papunkčiuose
numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 200
(dviejų šimtų) eurų dydžio baudą.

66. Teikėjui  yra  žinomos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.703  straipsnio
nuostatos,  kad Teikėjas  atsako už netinkamą Projekto parengimą,  Paslaugų teikimą,  taip pat už
statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų
trūkumus  (įskaitant,  bet  neapsiribojant, klaidas,  praleidimus,  dviprasmybes,  prieštaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo
reikalavimu  neatlygintinai  ištaisyti  Projekto  ir  (ar)  Paslaugų  trūkumus  ir  (ar)  netikslumus  bei
atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir
apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų
suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą.

67. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
darbo  dienų  nuo  Užsakovo  kreipimosi  dienos  savo  sąskaita  ištaisyti  Projekto  ir  (ar)  Paslaugų
trūkumus  ir  (ar)  netikslumus.  Šis  Teikėjo  įsipareigojimas  nepaneigia  Teikėjo  pareigos  atlyginti
Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66. punkte.

68. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams:
68.1. iki  tol,  kol  Teikėjas  pašalins  nustatytus  Projekto  ir  (ar)  Paslaugų trūkumus  ir  (ar)

netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:
68.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;
68.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus;
68.1.3. taikyti Sutarties 64. punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas

nustatytus  Projekto ir  (ar)  Paslaugų trūkumus ir  (ar)  netikslumus vėluoja suteikti  Paslaugas  per
Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus.

68.2. Teikėjui  neištaisius  Projekto  ir  (ar)  Paslaugų  trūkumų  ir  (ar)  netikslumų  per  10
(dešimt)  darbo  dienų  nuo  Užsakovo  kreipimosi  dienos,  Teikėjas  įsipareigoja  atlyginti  visus
Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią
arba visas toliau nurodytas priemones:

68.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir
(ar)  netikslumams  ištaisyti  ir  turėtomis  išlaidomis  sumažinti  Teikėjui  pagal  Sutartį  mokėtinas
sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms,
reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;



68.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
68.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.
69. Jei  Teikėjas  Paslaugų  nesuteikia  iki  Sutarties  112.3. punkte  nurodyto  delspinigių

susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
sąlygas.

70. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų,
sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį,
negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui,  ir apie tai neinformavęs
Užsakovo,  t.  y.  nesilaikęs  Sutarties  86. punkte  nurodytų  reikalavimų,  įsipareigoja  sumokėti
Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri
bus  išskaičiuota  iš  Teikėjui  pagal  šią  Sutartį  mokėtinų  sumų (be PVM).  Apie atliktą  įskaitymą
Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

71. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines
sutartis,  vėlavimo prevencijos  įstatymo nustatyto  dydžio  palūkanas  nuo neapmokėtos  sumos  už
kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 49. punkte.

72. Teikėjui  pagal  šią  Sutartį  neįvykdžius  arba  netinkamai  įvykdžius  Sutarties
įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 111.–112. punktų
atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

73. Teikėjas  yra  visiškai  atsakingas  už  žalą,  padarytą  tretiesiems  asmenims,  jų  turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas
(parengtas)  Projektas  pažeis  trečiųjų  šalių  interesus  ar  teises.  Teikėjas  atsako  už  subteikėjo,  jo
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą. 

74. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų4 netinkamą veikimą ar
neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių
negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu  apie  šias  aplinkybes  Teikėjas  nedelsdamas  informavo  Užsakovą  ir  ne  vėliau  kaip  per  20
(dvidešimt)  darbo dienų  nuo  jų  atsiradimo  pateikė  jas  pagrindžiančius  dokumentus  Užsakovui.
Teikėjui  laiku  informavusiam  ir  tinkamai  pagrindusiam  šias  aplinkybes,  delspinigiai  vėlavimo
laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo
administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

75. Sutarties  74. punkte  nurodytos  aplinkybės  nepaneigia  Teikėjo  pareigos  teikti
Paslaugas pagal Sutartį  ir  perduoti  Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir
kurioms neturi įtakos Sutarties 74. punkte nurodytos aplinkybės.

76. Teikėjui nevykdant  Sutarties  24. punkte  nurodytų  įsipareigojimų,  Užsakovas gali
inicijuoti  ypatingo  statinio  projektuotojo,  ypatingo  statinio  projekto  vadovo ir  ypatingo  statinio
projekto  dalies  vadovo  (-ų)  kvalifikacijos  atestatų,  kitų  kvalifikacijos  atestatų  ar  (ir)  teisės
pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar
atestatų,  suteikiančių  teisę  užsiimti  tam  tikromis  veiklomis,  susijusiomis  su  teikiamomis
paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar
panaikinimo procedūras.

IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

77. Teikėjas  (kartu  su  rangovu  ir  statinio  statybos  techniniu  prižiūrėtoju)  Lietuvos
Respublikos  civilinio  kodekso,  taip  pat  Statybos  įstatymo  nustatyta  tvarka  atsako  už  statinio
sugriuvimą ar  per  garantinį  terminą  nustatytus  defektus.  Sutarties  Šalims yra žinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto
sugriuvimą  ar  defektus,  jeigu  objektas  sugriuvo  ar  defektai  buvo  nustatyti  per  5  metus,  esant
paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie

4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO
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atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo
pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių
kaltų veiksmų.

78. Garantinio  termino  metu  atsiradus  defektų,  garantinis  laikotarpis  yra  sustabdomas
laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo
dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

79. Teikėjas  privalo per  10 (dešimt)  darbo dienų po Sutarties  pasirašymo dienos savo
sąskaita pateikti  „Rajoninio kelio Nr.  2213 Veiviržėnai–Brožiai–Vėžaičiai ruožo nuo 6,015 iki
6,76 km  kapitalinio  remonto  techninio  darbo  projekto  parengimas  ir  projekto  vykdymo
priežiūra“ konkurso sąlygų 95.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos
išduotą  Sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją5,  draudimo  bendrovės  išduotą
laidavimo  draudimo  raštą,  arba  Teikėjo  išduotą  garantiją  deponuojant  lėšas  Užsakovo  banko
sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos
išduota  Sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantija,  draudimo  bendrovės  išduotas
laidavimo draudimo raštas  arba Teikėjo  garantija  turi  galioti  iki  konkurso sąlygų  95.1.4 punkte
nurodyto  galiojimo  laikotarpio  pabaigos.  Jeigu  Teikėjas  pateikia  draudimo  bendrovės  išduotą
Sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimo  laidavimo  draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo
draudimo  raštu  Teikėjas  turi  pateikti  ir  draudimo  liudijimo  originalą  (arba  saugiu  elektroniniu
parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už
išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai
kartu su šia garantija  Teikėjas  turi  pateikti  įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje
banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį,
laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

80. Teikėjas  privalo per  10 (dešimt)  darbo dienų po Sutarties  pasirašymo dienos savo
sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu
iš žemiau išvardintų variantų:

80.1. jeigu  Teikėjas  nėra  jungtinės  veiklos  dalyvis,  tai  Teikėjas  privalo  pagal  Statybos
įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo sutartį  dėl  netinkamai  parengto Sutartyje  numatyto Projekto ne mažesnei
kaip  43  400  eurų  (keturiasdešimt  trijų  tūkstančių  keturių  šimtų  eurų)  draudimo  sumai  vienam
draudžiamajam įvykiui  visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo  XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas
savo sąskaita  privalo pratęsti  (atnaujinti)  privalomojo  draudimo sutartį  ir  pateikti  Užsakovui tai
patvirtinančius  dokumentus,  jeigu ši  draudimo sutartis  pasibaigs anksčiau,  negu nurodyta šiame
punkte;

80.2. jeigu  Teikėjas  veikia  kaip  jungtinės  veiklos  dalyvis,  tai  visi  turintys  teisę  verstis
projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną
bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai
parengto  (-ų)  Sutartyje  numatyto  Projekto  ne  mažesnei  kaip  43  400  eurų  (keturiasdešimt  trijų
tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo  civilinės  atsakomybės privalomojo  draudimo liudijimo
(poliso)  ir  mokestinio  pavedimo,  patvirtinančio  draudimo  įmokos  ar  jos  dalies  sumokėjimą,
patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį
ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau,
negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis

5 CK 6.93 str. 1 d.



teisę  verstis  projektavimo  veikla,  vykdydamas  Sutartyje  numatyto  Projekto  ar  jo  dalies
projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo
civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  sutartimi  ne  mažesnei  kaip  43  400  eurų
(keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui
visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos
statybos  įstatymo  XI  skirsnyje keliamus  reikalavimus.  Kiekvienos  jungtinės  veiklos  sutarties
dalyvis  (partneris),  Užsakovui  pateikdamas  sudarytos privalomojo  draudimo sutarties  patvirtintą
kopiją,  kartu turi  pateikti  ir  mokestinio pavedimo,  patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies
sumokėjimą,  patvirtintą  kopiją.  Kiekvienas  jungtinės  veiklos  sutarties  dalyvis  (partneris)  savo
sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui
tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame
punkte.

81. Per  10  (dešimt)  darbo  dienų  nuo  Sutarties  59.3. papunktyje  nurodyto  pranešimo
Teikėjas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių
šimtų  eurų)  draudimo  suma  vienam  draudiminiam  įvykiui  visam  statinio  projekto  vykdymo
priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus
reikalavimus  bei  pateikti  Užsakovui  draudimo bendrovės išduotą statinio  projektuotojo  civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad
draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita
privalo  pratęsti  (atnaujinti)  sudarytą  statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo
draudimo  sutartį  ir  pateikti  Užsakovui  šios  draudimo  sutarties  pratęsimą  (atnaujinimą)
patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos
vykdyti Sutarties 7.4. papunktyje numatytos Paslaugos.

82. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to
pareikalauja  Užsakovas,  turi  pateikti  įrodymus,  patvirtinančius  draudimo  apsaugos  galiojimą  ir
reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

83. Teikėjas įsipareigoja:
83.1. Sutarties  galiojimo metu,  baigiantis  Sutarties  sąlygų vykdymo užtikrinimui,  ne vėliau,

kaip likus  10 (dešimt)  darbo dienų iki  Sutarties  sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos,
pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

83.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties  įvykdymo užtikrinimu,  per 10 (dešimt)  darbo dienų
pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

X. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA

84. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai.

85. Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiami  šie  subteikėjai:  UAB  „Geoinžinerija“,  MB  Geolta.
Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo
atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie
yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

86. Sutarties  galiojimo  metu  subteikėjų  keitimas  vietomis  tarp  Sutartyje  numatytų
subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam  subteikėjui,  papildomų  subteikėjų  pasitelkimas  arba  Sutartyje  numatytų  subteikėjų
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus,
kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

87. Sutarties  galiojimo  metu  ketinant  keisti  Sutartyje  numatytus  subteikėjus  vietomis,
perduoti  didesnę  (mažesnę)  Paslaugų  dalį,  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam
subteikėjui,  pasitelkti  papildomus  subteikėjus,  atsisakyti  Sutartyje  numatytų  subteikėjų,  Teikėjo



kartu  su  subteikėjais  kvalifikacija  turi  būti  ne  mažesnė  nei  buvo  reikalaujama  pirkimo
dokumentuose.

88. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą
viešajame  pirkime  teikusios  ūkio  subjektų  grupės  partneris  arba  asmuo,  įtrauktas  į  nepatikimų
tiekėjų sąrašus.

89. Pakeitus  Sutartyje  numatytus  subteikėjus  vietomis,  perdavus  didesnę  (mažesnę)
Paslaugų  dalį,  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam  subteikėjui,  ir  (ar)  pasitelkus
papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą
Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu.

90. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir
(ar) statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

91. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys
kai  kurių  Sutartyje  numatytų  paslaugų.  Papildomos  paslaugos  –  Sutartyje  nenumatytos,  tačiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos sutarčiai įvykdyti (užbaigti)
paslaugos, kurių bendra vertė viršija 0,5 procento Pradinės Sutarties vertės. Neatliekamos paslaugos
– paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad
tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas ir kurių bendra vertė viršija 0,5 procento Pradinės
Sutarties vertės.

92. Jeigu  bendra  Sutartyje  nenumatytų,  tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytomis
Paslaugomis susijusių ir būtinų sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugų vertė arba bendra paslaugų,
kurios  Sutartyje  buvo  numatytos,  tačiau  Sutarties  įgyvendinimo  eigoje  paaiškėjo,  kad  tokio
pobūdžio paslaugų vykdymas netikslingas, vertė neviršija 0,5 procento  Pradinės Sutarties vertės,
tokios paslaugos nėra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikėjui mokama
Sutarties kaina.

93. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu:
93.1. Teikėjo pakeitimas negalimas  dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
93.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 10 (dešimties)

procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;
93.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;
93.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių

Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti.
94. Neatliekamos  paslaugos galimos,  kai  atsiranda būtinas  poreikis  atsisakyti  Sutartyje

numatytų  Paslaugų.  Atskirų  neatliekamų  paslaugų  vertė  negali  viršyti  50  procentų  Pradinės
Sutarties  vertės,  o  bendra  atliktų  ir  reikalingų  atlikti  papildomų paslaugų vertės  ir  neatliekamų
paslaugų vertės suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės.

95. Nesant  sąlygų,  numatytų  Sutarties  93. punkte,  papildomoms  paslaugoms  įsigyti
skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

96. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kurių Teikėjas  nenumatė  sudarant  šią  Sutartį,  bet  turėjo  ir  galėjo  jas  numatyti  pagal  Užsakovo
pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą
viešai  prieinamą informaciją,  ir  jos  yra  būtinos  šiai  Sutarčiai  tinkamai  įvykdyti,  šias  paslaugas
Teikėjas atlieka savo sąskaita.

97. Papildomų paslaugų,  o  esant  reikalui  ir  neatliekamų paslaugų,  būtinumas  turi  būti
pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

97.1. Paaiškėjus aplinkybėms,  dėl  kurių reikalinga kreiptis  į  Užsakovą dėl  papildomų ar
neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės
tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų
paslaugų būtinybės,  pridėdamas tai  pagrindžiančius  dokumentus,  kartu pateikdamas  pagrindimą,



kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties  96. punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris
reikalingas  Tiekėjo  nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti  bei  jų  įkainius  ir  pagrindimą
(vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

97.2. gavęs  97.1. papunktyje  nurodytus  dokumentus,  Užsakovas,  remdamasis  pateiktais
dokumentais,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo,  Kainodaros  taisyklių  nustatymo
metodikos,  patvirtintos  Viešųjų  pirkimų  tarnybos prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
direktoriaus  2019  m.  sausio  24  d.  įsakymu  Nr.  1S-13  „Dėl  Kainodaros  taisyklių  nustatymo
metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar
pakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties
96. punkte nurodytus kriterijus;

97.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui
dėl  Tiekėjo  siūlymo  priimti,  Tiekėjas  įsipareigoja  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  nuo  Užsakovo
pranešimo  gavimo  dienos  pateikti  Užsakovui  jo  reikalaujamus  papildomus  duomenis  ir
dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma
antrojo kreipimosi data;

97.4.  Užsakovui  nustačius,  kad  Sutarties  97.1. papunktyje  pateiktų  dokumentų  pakanka
sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

97.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų
pakeitimo  aktą  su  technine  užduotimi  ir  kitais  būtinais  dokumentais  sprendiniais,  sąmatiniais
skaičiavimais  ir  kitais  būtinais  dokumentais.  Visus  parengtus  dokumentus  paslaugų  pakeitimo
įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui  ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo
siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio
įgyvendinimo papildomas paslaugas;

97.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties  97.5. papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip
per  5  (penkias)  darbo  dienas  parengia  papildomo  susitarimo  projektą  ir  pateikia  jį  Tiekėjui
pasirašyti.

98. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį,  Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi
sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas
Paslaugas.

99. Papildomų  paslaugų  kaina  apskaičiuojama  pagal  papildomų  paslaugų  rezultate
apskaičiuotų  statybos  darbų  kainą  ir  įvertinus  kainos  santykį  (koeficientą),  gaunamą  palyginus
Teikėjo  pasiūlyme  nurodytą  projektavimo  paslaugų  kainą  ir  tų  paslaugų  skaičiuojamąją  kainą
(nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente).

100. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties  99. punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų
kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos
kainą.

101. Paslaugų  pakeitimo  aktas  turi  būti  patvirtintas  Užsakovo  ir  pasirašytas  Teikėjo.
Teikėjas gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir
Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas
dėl  papildomų  paslaugų  atlikimo  laikomas  sudėtine  Sutarties  dalimi.  Teikėjas,  teikdamas
papildomas  paslaugas,  nesant  papildomo  susitarimo  dėl  papildomų  paslaugų  atlikimo,  prisiima
riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas.

102. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti
atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

103. Šalys  įsipareigoja  neskelbti  tretiesiems  asmenims  informacijos  apie  šios  Sutarties
sudarymo  sąlygas  ir  kitos  informacijos  apie  Sutarties  Šalis  daugiau,  negu  to  reikia  Sutarčiai
tinkamai vykdyti,  išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus.



104. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė
paslaptis,  arba  kitokią  konfidencialią  informaciją,  tai  ji  neturi  teisės  suteikti  šios  informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XIII. AUTORINĖS TEISĖS

105. Teikėjas  šia Sutartimi  sukurto (parengto)  Projekto  (taip pat  projektinių  pasiūlymų)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be
atskiro  Teikėjo  sutikimo  Projektą  (taip  pat  projektinius  pasiūlymus)  gali  perduoti  tretiesiems
asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais
būdais pagal Užsakovo poreikį.

106. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas
duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai.  Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje  pasirinkti  kitą projektuotoją vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo priežiūrą.

XIV. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

107. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų
vykdymo,  jei  tai  įvyko  dėl  nenugalimos  jėgos,  atsiradusios  po  šios  Sutarties  pasirašymo.
Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų
įsipareigojimų.

108. Nenugalimos  jėgos  aplinkybės  turi  būti  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos  (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

109. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje
numatytų įsipareigojimų vykdymo.

110. Nenugalimos  jėgos  atveju  Šalys  dėl  atsiradusių  nuostolių  papildomo atlyginimo ir
Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

111. Užsakovas, įspėjęs  prieš  30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų,  gali  nutraukti  Sutartį
vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas:

111.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;
111.2. bet kuriame iš Sutarties 18. punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau

nei 2 (du) mėnesius.
111.3. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties  14. punkte nustatyto termino

pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
111.4. Paslaugas  teikia  nekokybiškai,  arba  Teikėjas  nepašalina  Paslaugų trūkumų ir  (ar)

netikslumų  per  nustatytus  terminus,  arba  trūkumai  yra  esminiai  ir  Teikėjas  nepajėgus  suteikti
Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

111.5. nevykdo Sutarties X. skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“
nustatytų reikalavimų;

111.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
112. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali  nutraukti  Sutartį  vienašališkai  dėl esminio

sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:



112.1. Teikėjas per Sutarties  79. punkte nurodytą laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo
užtikrinimo;

112.2. Teikėjas  daugiau kaip tris  kartus  nevykdo įsipareigojimų,  numatytų  Sutarties  7.3.
papunktyje;

112.3. bendras  netesybų  dydis  pasiekia  2,7  %  (du  ir  septynias  dešimtąsias  procento)
Sutarties kainos;

112.4. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu
buvo  viešojo  pirkimo  dalyvis  ar  pasiūlymą  viešajame  pirkime  teikusios  ūkio  subjektų  grupės
partneris;

112.5. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus;
112.6. Teikėjas,  siekdamas  sudaryti  Sutartį  su  Užsakovu,  buvo  sudaręs  susitarimą,

neleistinai ribojantį konkurenciją;
112.7. Teikėjas  Sutarties  vykdymo  metu  įtraukiamas  į  nepatikimų  tiekėjų  sąrašą  arba

subtiekėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašus.
113.  Sutartis  laikoma nutraukta,  jei  per 4 (ketverius)  metus nuo Sutarties  įsigaliojimo

Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.4. papunktyje
nurodytos Paslaugos.

114. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį  Sutarties  111.–112. punktų pagrindu, Užsakovas
sumoka už iki  Sutarties  nutraukimo tinkamai  suteiktas  Paslaugas  pagal  pateiktus  ir  tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI. skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
Taip  pat  Teikėjas  privalo  atlyginti  Užsakovui  visas  dėl  šios  Sutarties  nutraukimo  susidariusias
išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

115. Paaiškėjus,  kad Projekto  įgyvendinimo (statybos)  finansavimas yra nenumatytas  ar
sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį,  apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne
vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI. skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

116. Užsakovas  be  išankstinio  įspėjimo  vienašališkai  nutraukia  Sutartį  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybei  Nacionaliniam saugumui  užtikrinti  svarbių  objektų  apsaugos  įstatymo
nustatyta  tvarka  priėmus  sprendimą,  patvirtinantį,  kad  Sutartis  neatitinka  nacionalinio  saugumo
interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties  VI.
skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

117. Teikėjas,  nutraukęs  Sutartį  dėl  nepateisinamos  priežasties,  netenka teisės  reikalauti
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  dokumente  nurodytos  sumos.  Ši  suma  yra  laikoma  Užsakovo
minimaliais  nuostoliais  ir  neatleidžia  Teikėjo  nuo pareigos  atlyginti  visus Užsakovo nuostolius,
viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

118. Šalių  susitarimu  Sutartis  gali  būti  nutraukta  bet  kuriuo  metu.  Tokiu  atveju
atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI. skyriuje „Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

119. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais
techniniais  dokumentais,  statybos  techniniais  reglamentais,  Užsakovo parengtais  pirkimo
dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu.

120. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  tik  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

121. Užsakovas,  vadovaudamasis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  87  straipsnio  1  dalies  12
punktu,  sudarant  pirkimo  sutartį  skiria  atsakingą  asmenį/is  už  pirkimo  sutarties  vykdymą  -
Transporto  infrastruktūros  planavimo  ir  inovacijų  departamento  Transporto  infrastruktūros
planavimo skyriaus projekto vadovę Rasą Rudytę Murauskienę, sutarties ir pakeitimų paskelbimą -



Turto  ir  veiklos  valdymo  departamento  Viešųjų  pirkimų  skyriaus  pirkimų  specialistą  Viktorą
Kuznecovą.

122. Teikėjo  atstovas,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  –  Edvardą  Černauską,  tel.
860226024, el. paštas info@keliuprojektavimas.eu.

123. Užsakovo  elektroninio  pašto  adresas  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu  siunčiami
Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: rasa.rudyte@lakd.lt.

124. Teikėjo  elektroninio  pašto  adresas  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu  siunčiami
Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: deimante@keliuprojektavimas.eu.

125. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos
vykdymo turi  būti  įforminami  raštu lietuvių  kalba ir  siunčiami  paštu arba įteikiama asmeniškai
Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais,
išskyrus mokėjimo dokumentus.

126. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų
ir  šiame  Sutarties  skyriuje  nurodytų  atsakingų  asmenų  duomenų  bei  elektroninio  pašto  adresų
pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi
naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku,  negali  reikšti
pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

127. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra
nustatytas  atsakymo  į  raštišką  pranešimą  gavimo  terminas,  siuntėjas  pranešime  turi  nurodyti
reikalavimą patvirtinti  raštiško  pranešimo gavimą.  Bet  kuriuo  atveju  siuntėjas  imasi  priemonių,
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma
tinkamai  perduota  tik  tuo atveju,  jeigu  Šalis,  kuriai  skirta  tokia  informacija,  elektroniniu  paštu
patvirtina jos gavimo faktą.

128. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar
nesutarimai  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  tvarka  Lietuvos  Respublikos
teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

129. Sutartis  įsigalioja,  Šalims  pasirašius  ją  ir  Teikėjui  pateikus  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties  79. punkte ir  netaikoma, ir  galioja iki visų sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

130. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be
raštiško kitos Šalies sutikimo.

131. Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba  2  (dviem)  vienodą  juridinę  galią  turinčiais
egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

132. Šalių  atstovams  yra  žinoma,  kad  Šalių  ir  (ar)  jų  atstovų,  kitų  Sutartyje  nurodytų
asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų
sutikimo.

133. Pirkimo  dokumentai  ir  viešojo  pirkimo  metu  pateiktas  Teikėjo  pasiūlymas  yra
neatsiejama šios Sutarties dalis.

Užsakovas:
Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija 
J. Basanavičiaus g. 36
LT–03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas  (8 5)  232 9600 
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Teikėjas:
MB Kelių projektavimas

Ukmergės g. 369a
LT-12142 Vilnius
Įstaigos kodas 304932407
Telefonas 860226024
El. paštas info@keliuprojektavimas.eu
A.s. LT764010051004529122
Luminor



Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

...............................................................
[pareigos,  vardas,  pavardė,  parašas

A.V. ]

...............................................................
[pasirašymo data]

MB Kelių projektavimas

Direktorius Edvardas Černauskas
 [pareigos,  vardas,  pavardė,  parašas

A.V. ]

...............................................................
[pasirašymo data]
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