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Darbų fiksavimas Turto valdymo informacinėje sistemoje 

 

1. Apie konkrečių Darbų atlikimo pradžią Rangovas tą pačią dieną turi pažymėti Sistemoje pakeičiant Darbų 
užsakymo būseną į „Darbai pradėti“ ir įvedant darbų užsakymo faktinę pradžios datą, o jei to padaryti nėra 
galimybės – informuoti Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.   

2. Užbaigęs Darbų užsakyme nurodytus Darbus, Rangovas Sistemoje nurodo Darbų užbaigimo faktinę pabaigos 
datą, o jei to padaryti nėra galimybės – informuoja Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.   

3. Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas per 3 darbo dienas nuo Sistemoje užregistruotos Darbų užsakymo 
planuojamos pabaigos datos Užsakovo peržiūrai Sistemoje pateikia visą su Darbų atlikimu susijusią 
dokumentaciją:   

3.1. Įrenginių kokybės pažymėjimus (sertifikatus), pasus, techninius aprašymus, bandymų protokolus, 
atitikties deklaracijas, naudojamoms Įrenginiuose , naudojimo ir priežiūros instrukcijas, garantijos 
galiojimo sąlygas;   

3.2. technologines korteles.   

3.3. Darbų vietoje padarytas Įrenginių foto nuotraukas.   

3.4. dokumentaciją, patvirtinančią sumontuotų Įrenginių atitikimą Sutarties reikalavimams bei 
užtikrinančią sumontuotų Įrenginių tinkamą ir saugią eksploataciją.   

3.5. programuojamų Įrenginių konfigūravimo ir derinimo techninius dokumentus.   

3.6. dokumentus, patvirtinančius statybos atliekų atidavimą (lydraščius, aktus, pažymas) atliekų 
tvarkytojams.   

3.7. kitą techninę dokumentaciją.  

4. Įkėlęs į Sistemą visą būtiną Darbų užsakymo dokumentaciją, Rangovas pakeičia Darbų užsakymo būseną į 
„Darbai atlikti“. Būsena automatiškai registruojama Sistemoje Darbų užsakymo žurnale. Šia būsena 
identifikuojama, kad Darbai yra pabaigti.  

5. Užsakovas per 2 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją ir patvirtina Darbų atlikimą 
Sistemoje, parinkdamas Darbų priėmimo reikšmę „Darbai priimti“, arba parenka Darbų priėmimo reikšmę 
„Darbai nepriimti“ ir Sistemoje pateikia argumentuotas pastabas dėl Darbų nepriėmimo. Jei parenkama 
būsena „Darbai nepriimti“, Darbų užsakymas grąžinamas Rangovui koregavimui.  

6. Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas įvertina per 1 darbo dieną ir 
pataisytą dokumentaciją pateikia Sistemoje bei vėl pakeičia Darbų užsakymo būseną į „Darbai atlikti“.   

7. Darbai laikomi užbaigtais, kai atliekami visi šie veiksmai: 

7.1. Rangovas Darbus fiziškai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant Darbų užsakymo būsenai 
„Darbai pradėti “, Rangovas įveda faktines Darbų pradžios ir pabaigos datas; 

7.2. Rangovas Sistemoje pateikęs visą reikalingą dokumentaciją Darbų atlikimui, Darbų užsakymo 
būseną aktyvuoja į „Darbai atlikti“; 

7.3. Užsakovas Sistemoje patvirtina Darbų atlikimą, aktyvuodamas Darbų priėmimo lauko reikšmę į 
„Darbai priimti“, esant Darbų užsakymo būsenai „Darbai atlikti“; 

7.4. Rangovas iki einamo mėnesio 25 dienos Sistemoje suformuoja Atliktų darbų pažymas, įtraukiant 
visus per ataskaitinį laikotarpį Užsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su Darbų priėmimo lauko 
reikšme „Darbai priimti“);  

7.5. Kai Rangovas Darbus fiziškai atlieka (Sistemoje įveda faktinę Darbų baigimo datą) einamojo 
mėnesio 20-25 dienomis, dokumentacijos pateikimas ir susiderinimas turi būti atliekamas ne ilgiau 
kaip per 3 darbo dienas, įskaitant 1 darbo dieną Užsakovo peržiūrai ir pastabų pateikimui. Tokiu 
atveju Atliktų darbų pažymos už Sistemoje patvirtintus Darbus (su Darbų priėmimo lauko reikšme 
„Darbai priimti“) turi būti suformuojamos likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki einamo mėnesio 
pabaigos; 

7.6. Darbai, fiziškai atlikti (Sistemoje įvesta faktinė Darbų baigimo data) po einamojo mėnesio 25 
dienos, įtraukiami į kito mėnesio Atliktų darbų pažymas.  


