
1 
 

 
 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/530025 

 

1. ŠALYS 
1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 
LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama, 

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA", pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM 
mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama. 

 
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 
2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 
taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2022-12-23. 
2.4. Investicinio projekto numeris: E1N1029844. 
2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 
2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 
2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 
2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 
 
 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą: 
 (2022-ESO-2114) NV daugiabučio gyv. namo Bazilijonų g. 3B, 3C, Vilniuje, elektros įrenginių 

prijungimo papildomi darbai 

3.2. 
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 
(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

 Nepateiks.  

3.3. Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks 

3.4. 
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Nepateiks. 

3.5. Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 
sutarties BD 9.9 punktu): 

Vienas aktavimas  
 

3.8. 
Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 
„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  
 

3.9. 
Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 
aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  
 

3.9.1. 
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 
trumpinimas: 

Netaikoma  
 

3.9.2. Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  
Netaikoma  
 

3.10. Darbai privalo būti pabaigti: Per 15 k. d. 

3.11. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 
 
4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  
4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 11 475,56 EUR (vienuolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt penki 

eurai 56 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 
4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 9 483,93 EUR (devyni tūkstančiai keturi šimtai 

aštuoniasdešimt trys eurai 93 euro ct); 
4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 1 991,63 EUR (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt 

vienas euras 63 euro ct). 
4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 
4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 
galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 
didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 
koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 
per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
5.1. Sutarties vykdymui Rangovas Subrangovų nepasitelkia. 
5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės  nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 
 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 
6.1. Darbai atliekami Bazilijonų g. 3B, 3C, Vilnius. 
6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 
6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 
6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 
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6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus 
atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 
kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 
dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja 
griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 
Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma 
esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 5 
nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus 
pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal 
Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pardeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 
Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 
Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 
eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 
termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 
atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 
6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 
tiekimas. 
 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 
pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 
statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 
banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 
būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 
asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 
 
 
 

8. PRIEDAI 
8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 
8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 
8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 

lapas; 
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8.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija; 
8.2.3. Priedas Nr. 3 - Darbų kainų žiniaraštis; 
8.2.4. Priedas Nr. 4 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas.  
8.2.5. Priedas Nr. 5 – Grafiko pateikimo terminai, 1 lapas. 
 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS 
ENERGETIKA"  
 
___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 


