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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas 330 kV OL Šiauliai-Mūša rekonstravimas 

Projekto numeris PLRS24312 

Projekto rengimo etapas Projektinių pasiūlymų ir TDP rengimo darbai 

Projekto vadovas 

Iniciatorius (Projekto savininkas) 

Statybos rūšis Rekonstrukcija 

Statinių kategorija Ypatingasis statinys 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIANT TU

TU dalis Atsakingas už TU 
dalies pildymą 
(vardas, pavardė, 
pareigos) 

Dalyvaujantis TU 
dalies pildyme 
(vardas, pavardė, 
pareigos) 

Priežastys dėl TU 
numatytų nestandartinių 
techninių reikalavimų 

Bendrieji reikalavimai 
Konstrukcijų dalis 
Pirminiai įrenginiai 
Reikalavimai teritorijai, 
kurioje planuojama 
energetikos objektų 
statyba / rekonstrukcija 
Elektros perdavimo linijų 
dalis 
Relinės apsaugos ir 
automatikos dalis 
Teleinformacijos 
surinkimo ir perdavimo 
dalis 
Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis 
Reikalavimai 
aplinkosaugos ir saugos 
darbe daliai 
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3.1. PP ir TDP turi būti aprašyti projektų vykdymo eiliškumai ir etapai. Rangos darbų objekte

vykdymo etapų, jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų 
aiškios reikalingų atjungti veikiančių elektros įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės. 
Atjungimų apimtys ir preliminarios trukmės derinamos su PSO projektinių pasiūlymų rengimo 
metu ir papildomai tikslinamos rengiant techninį darbo projektą. 

3.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie 
darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei preliminarias atskirų 
etapų trukmes turi būti įtraukta į tas projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto dalis, kurios 
bus derinamos su AB „Energijos skirstymo operatorius“. Skirstomojo tinklo (toliau — STO) dalies 
projektiniai pasiūlymai ir techniniai darbo projektai su nurodytais bendrai visam projektui 
įgyvendinti reikalingais veikiančių įrenginių atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi būti suderinta su AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ DVD Režimų planavimo skyriumi. Projektuojant įvertinti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ išduotas prijungimo/technines sąlygas, pateiktas priede Nr. 1. 

3.3. Projektuotojas, sudarydamas rangos darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog 
veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais, taip pat turi 
būti atsižvelgta ir į kitus reikalavimus, susijusius su atjungimų planavimu, nurodytuose šioje 
Techninėje užduotyje. 

3.4. Projektuotojas sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, pirmiausia vadovaujasi: 
3.4.1. Projektuojant darbus sankirtoje su 110 kV OL Šiauliai-Gubernija I ir Šiauliai-Gruzdžiai 

(tarp 330 kV OL Šiauliai-Mūša (LN 517) atr. Nr. 239-240) techninius sprendinius parinkti taip, 
kad suminis 110 kV OL Šiauliai-Gubernija I ir Šiauliai-Gruzdžiai atjungimas nebūtų ilgesnis 
kaip 5 k.d.; 

3.4.2. Projektuojant darbus sankirtoje su 110 kV Šiauliai-Gruzdžiai (tarp 330 kV OL Šiauliai-
Mūša (LN 517) atr. Nr. 218-219) techninius sprendinius parinkti taip, kad suminis 110 kV OL 
Šiauliai-Gruzdžiai atjungimas nebūtų ilgesnis kaip 5 k.d.; 

3.4.3. Projektuojant darbus sankirtoje su 110 kV Meškuičiai-Joniškis (tarp 330 kV OL Šiauliai-
Mūša (LN 517) atr. Nr. 169-170) techninius sprendinius parinkti taip, kad suminis 110 kV OL 
Meškuičiai-Joniškis atjungimas nebūtų ilgesnis kaip 5 k.d.; 

3.4.4. Negalimas vienalaikis 110kV OL Meškuičiai-Joniškis ir Šiauliai-Gruzdžiai atjungimas; 
3.4.5. Techninio darbo projekto rengimo metu suderinti su AB Energijos skirstymo operatorius 

Režimų planavimo grupe dėl 0,4-10kV linijų susikirtimo su rekonstruojama 330kV OL 
Šiauliai-Mūša (LN 517) kabeliavimo apimčių. 

3.5. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte nurodyti, jog rekonstrukcijos 
rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei 
suderinimą su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dispečerinio valdymo departamento 
Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo 
režimais — 110 kV galios transformatoriai, 35 kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos 
ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti 
suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką 
rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų 
atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys 
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 
grafikų formos. 

3.6. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte nurodyti, jog rangovas privalo 
pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 
kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies 
įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams. 

3.7. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte nurodyti, jog rangovas privalo 
pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 
kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies 
įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui. 

3.8. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte nurodyti, jog bet koks neplaninio 
atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko 
datų, arba atjungimai, kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba 
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Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.6 ir 3.7 punktų reikalavimus) 
PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir 
nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės 
prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus. 

3.9. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte numatyti, kad: 
3.9.1. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-

35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo 
grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ atsakingiems asmenims derinimui Excel formate. Grafiko 
suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-
35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.9.2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, 
patvirtintą kertamųjų linijų grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

3.9.3. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ tinklų naudotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau 
kaip 5 valandoms; 

3.9.4. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkle 
nevykdomi jokie planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ tinklų naudotojams; 

3.9.5. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 
kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

3.9.5.1.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus 
STO įrenginiuose; 

3.9.5.1.2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ operatyviniai darbuotojai; 
3.9.5.1.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ įrenginiuose (leidimą išduoda STO); 
3.9.6. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
3.9.6.1.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ elektros įrenginiuose (leidimą išduoda AB „Energijos skirstymo 
operatorius“); 

3.9.6.1.2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ įrenginiuose; 

3.9.6.1.3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ operatyviniai darbuotojai; 
3.10. Projektinius pasiūlymus ir techninius darbo projektus (Statybos darbų organizavimo dalis) 

raštu suderinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dispečerinio valdymo departamento 
Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su 110 kV galios transformatorių, kitų skirstomojo 
tinklo įrenginių darbo režimais esamose pastotėse). Projektų derinimo su AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ procesą gali pradėti tik kai bus PSO suderinimas. 

3.11. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte numatyti, kad rekonstruotų ar 
naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, 
dalyvaujant Rangovo bei PSO RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo 
programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. Programos 
derinimą su PSO rangovas gali pradėti ne anksčiau kai bus PSO pateikta patvirtinta visa reikalinga 
dokumentacija (signalų sąrašai, operatyvinės priežiūros ir eksploatacijos instrukcijos, sujungimų 
schemos). 

3.12. Tais atvejais, kai naujos (keičiamos) atramos projektuojamos esamoje oro linijos apsaugos 
zonoje, tačiau kituose nei esami žemės sklypuose, atramos pastatymo vieta turi būti raštu suderinta 
su sklypo savininku. Jei dėl techninių reikalavimų neįmanoma įgyvendinti sklypo savininko 
siūlomos atramos vietos, turi būti pateiktas sklypo savininko atsisakymas derinti vietą bei techninis 
paaiškinimas, pagrindžiantis atramos vietos pasirinkimą. Jeigu sklypo savininkas per pagrįstą 
laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, nepateikia nei sutikimo, nei 
atsisakymo, turi būti pateikti įrodymai (pvz., registruotų laiškų siuntimo kvitai, elektroninių laiškų 
kopijas ar kiti dokumentai), patvirtinantys, kad buvo imtasi veiksmų siekiant suderinti atramos 
pastatymo vietą. 
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3.13. PSO reikalavimu BIM taikymas šiam infrastruktūros projektui yra privalomas. Visas projekto 
sprendinių derinimas turi būti vykdomas per PSO pateiktą bendrąją duomenų aplinką Dalux. 
Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) priedas yra pridedamas prie šios techninės užduoties 
(priedas Nr. 33). Kartu su pasiūlymu, taip, kaip reikalauja EIR, turi būti pateikiamas Statinio 
informacinio modeliavimo projekto preliminarusis įgyvendinimo planas (PIP). 

4. KONSTRUKCIJŲ DALIS
4.1. Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Šiauliai – Jelgava (LN 305) ruože tarp

Šiaulių TP ir Mūšos SP (būsima 330 kV OL Mūša – Šiauliai) rekonstravimo darbus. 
4.2.  Suprojektuoti esamų atramų pakeitimo naujomis plieninėmis atramomis darbus. Atramas 

projektuoti: 
4.2.1.  Ruože nuo atramos nr. 215 iki Mūšos SP – dvigrandes; 
4.2.2.  Ruože nuo atramos Nr. 240 iki atramos Nr. 216 (imtinai)  – viengrandes; 

4.3. Suprojektuoti esamų plieninių inkarinių atramų nuo Mūša SP iki atr. Nr. 167, įskaitant pamatų 
komplektus, išmontavimo kampuočių žymėjimo bei pervežimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 
Šiems darbams parengti atskirą statybos darbų technologijos projektą. Viengrandes atramas nuo 
Mūša SP iki atr. Nr. 167 esant galimybei panaudoti viengrandžiame ruože (atrama Nr. 240 – atrama 
Nr. 216). 
4.4. Prieš pradedant projektavimo darbus atlikti ne mažiau kaip 2 gręžinius ties kiekviena atrama. 
4.5. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ ir standartinius techninius reikalavimus pateiktus priede Nr. 
2. 
4.6. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus augalinis sluoksnis aikštelėje nuimamas ir 
susandėliuojamas. 
4.7. Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau – g/b) standartinio tipo gamykliniai 
surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais reikalavimais 
pateiktais priede Nr. 3. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai 
gali būti gręžtiniai arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 
„Statybinė klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
Statybos techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projektų ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2023 „Eurokodas 2. 
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos 
standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2024 „Eurokodas 7. 
Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-
2:2024 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; 
Tyrimų minimalus kiekis pastotėje -vienas bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne mažiau nei 
du bandomieji gręžiniai projektuojamose nedidelio ploto; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 
„Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos standartą LST EN 
12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei vadovaujantis kitomis LR 
galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 17660-1:2006 standarto 
reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto reikalavimus (terminis 
purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija. 
4.8. Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės paviršiaus min. 20 cm. 
4.9. Pamatų inkariniai varžtai, poveržlės ir veržlės dengiamos antikorozine danga, kuri  parenkama 
pagal ISO 12944-5 arba lygiaverčio standarto nuostatas. Pamatų inkarinių varžtų įbetonuojama 
dalis necinkuojama. 
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4.10. Demontuotų atramų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos 
užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama. Darbai 
vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 
121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 
4.11. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais internetiniame puslapyje 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis > Tipinis 
techninis projektas. Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti 
naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Esant lygiam reljefui 
draudžiama įrenginėti sankasas atramos pamatams. Rygeliai žemiau kaip 0,6 m nuo projektuojamo 
žemės paviršiaus. 
4.12. Projektuojamų atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys (traversų ilgiai, atstumai tarp 
traversų, laidų įkabinimo vietos traversose, atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp pamatų 
inkarinių varžtų tvirtinimo vietų ir kt.) turi būti tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi būti pateiktos 
suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės 
sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, 
montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini 
jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40oC, Ϭt=+5oC), atramos masė ir kt. 
4.13. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje 
nenurodyta kitaip.  
4.14. Pagal poreikį suprojektuojamas ir prijungiamas drenažas prie tinklų įskaitant prisijungimo 
sąlygų parengimą ir suderinimą. Techninio darbo projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos 
tyrimų ataskaitą.  
4.15. Išaiškėjus melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto, pertvarkymo 
poreikiui visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos techninės priežiūros) numatyti 
rangovui. 
4.16. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2022 m. 
sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 
4.17. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ nurodytus 
reikalavimus.  
4.18. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija: 

• užsakovo pavadinimas;
• projektuotojas;
• rangovo pavadinimas;
• statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;
• techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;
• projekto pradžios ir pabaigos datos.

4.19. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 
4.20. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi 
projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

5. ELEKTROTECHNIKOS DALIS (PIRMINIAI ĮRENGINIAI)
5.1. Rengiant TDP atlikti analizę dėl 330 kV Mūšos, Šiaulių, Tytuvėnų, Berteškių ir Kauno TP įrengtų

arba projektuojamų pirminių įrenginių ir srovėlaidžių vardinės srovės. Nustatyti 330 kV įrenginius 
(jungtuvai, matavimo transformatoriai, skyrikliai, srovėlaidžiai ir pan.) ribojančius reikiamą 1990 A 
pralaidumą nurodytame 330 kV tranzite. Projekto apimtyje šių įrenginių pakeitimo numatyti nereikia, bet 
turi būti pagristai išvardinti įrenginiai, ribojantys 1990 A pralaidumą nurodytame tranzite. 

http://www.litgrid.eu/
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6. REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA
/ REKONSTRUKCIJA

6.1. 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Šiauliai – Jelgava (LN 305) ruože tarp Šiaulių TP ir 
Mūšos SP (būsima 330 kV OL Mūša – Šiauliai) projektavimas ir rekonstrukcija turi būti vykdomi 
esamų (nustatytų ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre) apsaugos zonų ribose.   
6.2. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendinių esamos apsaugos zonos yra išplečiamos, 
atlikti šiuos veiksmus:   

6.2.1. Suprojektuoti atitinkamą servitutą (-us), parengti servituto (-ų) planą (-us) Nekilnojamojo 
turto posistemėje „Geomatininkas”.   
6.2.2. Suderinti servituto planus su servituto davėju ir servituto turėtoju (PSO), pateikti servituto 
planą skaitmenine versija (pdf ir shape formatais). 
6.2.3. Kai servitutas nustatomas privačiame ir  (ar) valstybinės žemės sklype, remiantis LRV 
2018-07-25 nutarimu Nr. 725 „Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už 
naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito 
Nekilnojamojo daikto servitutu nustatymo metodika“, apskaičiuoti kompensacijos dydį 
pateikiant detalius skaičiavimus ir paruošti kompensacijos apskaičiavimo aktą.  
6.2.4. Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, 
naudojant PSO parengtą servituto sutarties projektą.   
6.2.5. Kai apsaugos zonos išplečiamos  AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „VIA Lietuva“ nuosavybės ar 
patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO EPL statyti, 
rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų Bendradarbiavimo sutarčių 
dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu.   
6.2.6. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl PSO 
valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo 
įtraukta į servituto sutartį).  
6.2.7. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos registravimo Nekilnojamojo turto registre 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 14 dalimi (jeigu atitinkama 
nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).   
6.2.8. Pateikti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą tiesti inžinerinius tinklus tuo atveju, jeigu 
inžineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 
sklypai.  

6.3. Kai kitą ar gretimą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu pateikti 
sutartį ar susitarimą su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju arba šio žemės sklypo 
(teritorijos) savininko, kuriame būtų nurodyti apsaugos zonų veiklos apribojimai bei grafinę 
medžiagą (planą ar schemą).  
6.4. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta 
tvarka. Apmokėti visas susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos 
zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) 
nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose 
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – inžinerinių tinklų apsaugos zonos (kiekvienam 
objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos 
mažesnio, negu nustatytos tenkinant viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos 
institucijos patvirtintuose planuose), dydžio, ir/ar žemės sklypai nebepatenka į nustatytą 
sumažėjusią tą pačią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, 
patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) turi būti atliktos visos reglamentuotos viešinimo ir informavimo 
procedūros nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.    
6.5. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, 
kiekvienam objektui atskiras failas).  
6.6. Veiksmai, nurodyti 6.2. punkte, turi būti atlikti prieš teikiant projektinius pasiūlymus suderinimui 
PSO.   
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6.7. Veiksmai, nurodyti 6.4. punkte, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 d. d. po SLD išdavimo 
dienos.   

7. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS

7.1. Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Šiauliai – Jelgava (LN 305) ruože tarp
Šiaulių TP ir Mūšos SP (būsima 330 kV OL Mūša – Šiauliai) rekonstravimo darbus. 

7.2.  Suprojektuoti esamų atramų pakeitimo naujomis plieninėmis atramomis darbus. Atramas 
projektuoti, vadovaujantis skyriuje „Konstrukcijų dalis“ pateiktais reikalavimais. Atramų aukštis neturi viršyti 
Litgrid AB tipinių atramų aukščių. Dvigrandžių atramų leistinos mechaninės apkrovos turi būti 
paskaičiuotos 2x511-AL1/45-ST1A arba analogiško tipo laidams, kai jie įrengti abiejose grandyse. Atramas 
projektuoti: 

7.2.1.  Ruože atrama nr. 215 – Mūša SP – dvigrandes; 
7.2.2.  Ruože atrama Nr. 240 – atrama Nr. 216 (imtinai)  – viengrandes; 
7.2.3. Suprojektuoti esamų plieninių inkarinių atramų nuo Mūša SP iki atr. Nr. 167, 

įskaitant pamatų komplektus, išmontavimo kampuočių, izoliatorių, armatūros žymėjimo bei 
pervežimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. Šiems darbams parengti atskirą statybos darbų 
technologijos projektą. Viengrandes atramas nuo Mūša SP iki atr. Nr. 167 esant galimybei 
panaudoti viengrandžiame ruože (atrama Nr. 240 – atrama Nr. 216). Taip pat atramas atr.nr. 
229 ir atr.nr. 230, įvertinti ir palikti arba pervežti į avarinį rezervą (jos bus pastatytos su kitu 
projektu). 

7.3. Laidų išdėstymas inkarinėse atramose turi būti toks, kad normaliu OL darbo režimu (be vėjo) 
nebūtų verčiamos palaikančios izoliatorių girliandos tarpinėse atramose.  Viršutinės fazės laidas 
viangrandėse inkarinėse atramose turi būti tvirtinamas traversoje, o ne atramos centre. Laidų išdėstymo 
sprendinį inkarinėje atramoje derinti su Užsakovu iki pateikiant pilnos apimties techninį darbo projektą I-ai 
peržiūrai.  

7.4. Rekonstruojant 330 kV OL Šiauliai – Jelgava (LN 305) (būsima Mūša – Šiauliai) maksimaliai 
patraukti arčiau 110 kV OL Šiauliai – Kuršėnai I, II. 

7.5. Pateikti projektuojamų inkarinių ir tarpinių atramų brėžinius (kiekvienam skirtingam atramos tipui 
atskiras brėžinys). Brėžiniuose detalizuoti atstumus nuo įtampą turinčių dalių iki atramos metalo 
konstrukcijų bei atstumus tarp skirtingų fazių laidų. Atstumai nuo įtampą turinčių dalių iki įžemintų atramos 
konstrukcijų ir atstumai tarp skirtingų fazių laidų atramose turi būti išlaikomi ne mažesni, nei numatyti 
LITGRID AB 330 kV įtampos tipinių atramų projektuose. Reikalavimas netaikomas inkarinėms ir tarpinėms 
atramoms, kuriose išlaikant atstumus, kaip numatyta tipiniuose atramų projektuose, būtų išplečiama oro 
linijos apsaugos zona. 

7.6.  Pateikti tarpinių atramų brėžinius su detalizuotais palaikančių girliandų atsilenkimo kampais, 
vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais. Pateikti girliandų atsilenkimų 
skaičiavimus ir jų rezultatus.  

7.7.  Galimas atramų kiekio mažinimas, atramas projektuojant naujose vietose. Atramos statymui ne 
tame pačiame žemės sklype pateikti žemės sklypo savininko ir (ar) naudotojo raštišką sutikimą.  

7.8.  Atramos turi būti suprojektuotos užtikrinant saugų naudojimąsi jų konstrukcijomis atliekant OL 
laidų ir žaibosaugos trosų eksploatavimo darbus, t.y., atramose turi būti numatytos priemonės, skirtos 
aptarnaujančiam personalui saugiai pakilti iki atramos viršūnės (kopėtėlės, analogiškos kaip šiuo metu 
įrengiamos pakilimui iki traversų ar kt. sprendinys). 

7.9.  Suprojektuoti naujų laidų, ne mažesnio kaip 1990 A elektrinės galios pralaidumo įrengimo 
darbus. Įrengiamų laidų tipas – 511-AL1/45-ST1A arba analogas. Laidų skaičius fazėje – 2 vnt. 
Dvigrandžiame ruože laidus projektuoti ir įrenginėti tik vienoje grandyje, numatant jų išdėstymą atramų 
vidurinėse (plačiausiose) ir viršutinėje traversose. 
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7.10.  Suprojektuoti naujų žaibosaugos trosų (toliau – ŽT) ir žaibosaugos trosų su šviesolaidiniais 
kabeliais (toliau – ŽTŠK) įrengimo darbus. ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje „Telekomunikacijos“ 
pateiktais reikalavimais.  

7.11.  Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus ir jų 
rezultatus. Esant nepakankamam parenkamų ŽT terminiam atsparumui, leidžiamas laidų su plieninių vijų 
šerdimi panaudojimas. 

7.12.  Naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų (esant poreikiui leidžiama 
naudoti 127mm aukščio izoliatorius), linijinės armatūros, vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-
vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės 
dalys, gabaritiniai matmenys, normatyvinės sudedamųjų detalių jėgos). Pateikti vibracijos slopintuvų ir 
distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus.  

7.13.  Pateikti projektuojamų laidų, ŽT, ŽTŠK, izoliatorių ir linijinės armatūros elektromechaninių 
charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra turi būti karštai cinkuota, jei 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei 
bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Techniniame darbo 
projekte pateikti visos tiekiamos linijinės armatūros technines specifikacijas.  

7.14. Suprojektuoti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK reguliavimo darbus. 
7.15.  Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK tempimo jėgų ir įlinkių 

skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių tarpatramių tempimo 
jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose, priimant 7.17 p. 
nurodytas aplinkos sąlygas. 

7.16.  Sąnaudų žiniaraštyje numatyti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK 
faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršių, bei sankirtų 
su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų (kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultatų protokolų 
pateikimo Užsakovui darbus. 

7.17.  Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, 
tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽT ar ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki 
žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35°C, 
laido įšilimo temperatūra +80°C, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Projektuojami atstumai nuo 
įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus didžiausio įlinkio vietoje turi būti išlaikyti 2,0 m didesni, 
nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse (toliau – ELIĮT), esant kritiniam OL darbo 
režimui. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė 
reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35 °C, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos 
temperatūra -5 °C, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos 
apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35 °C, laido įšilimo temperatūra +80 °C, vėjo 
greitis – 0,6 m/s). Profilius pateikti vertinant jog abiejose grandyse yra įrengti laidai, t.y. vertikalusis 
atstumas nuo perspektyvinių laidų, kurie ateityje bus sumontuoti apatinėse atramų traversose turi būti 2,0 
m didesnis, nei nurodyta ELIĮT. 

7.18.  Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir projektuojamo ŽT ir ŽTŠK kiekvienam OL tarpatramyje 
skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų reikšmes. 

7.19.  Pateikti vertikalių atstumų tarp apatinio laido ir žemės paviršiaus ir (ar) esamų inžinerinių 
statinių kiekviename OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį ir vertikalųjį 
atstumą nuo apatinio laido iki žemės ir (ar) esamų inžinerinių statinių paviršiaus, esant aplinkos sąlygoms, 
nurodytoms 7.17 p. a) ir c) papunkčiuose. 

7.20.  Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi būti galima 
identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį bei esamų ir projektuojamų apsaugos zonų 
ribas horizontalioje projekcijoje. Topografinės nuotraukos plotis turi apimti visą OL apsaugos zoną. 

7.21.  Naujai statomų OL atramų kiekvieno įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 
Suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Techniniame darbo projekte turi būti pateikti atramos 
įžeminimo kontūro įrengimo aprašymai ir išpildomieji brėžiniai. 
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7.22.  Įvertinti Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo reikalavimus. Esant poreikiui atramas ženklinti 
dienos ženklais, techniniame darbo projekte turi būti numatytas gamyklinis atramų dažymas pagal aprašo 
reikalavimus. 

7.23.  Sąnaudų žiniaraštyje numatyti, kad rangovas privalo pateikti 330 kV OL Mūša – Šiauliai 
atnaujintus pasus ir kadastrines bylas bei kitą išpildomąją dokumentaciją, vadovaujantis Perdavimo tinklo 
objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu (žr. priedą Nr. 4). 

7.24.  Suprojektuoti nuolatinių ženklų įrengimo OL darbus. Techniniame darbo projekte turi būti 
pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys.  

7.25.  Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 
pateikiamais prieduose Nr.5-23. 

7.26.  Įvertinti sankirtas su 0,4 kV - 35 kV įtampos oro linijomis. Esant poreikiui suprojektuoti sankirtų 
kabeliavimą (kabeliuojamos 0,4 kV – 35 kV linijos). Techninio darbo projekto rengimo metu išsiimti sąlygas 
iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl galimų 35-0,4 kV OL atjungimo terminų. Nurodytus atjungimo 
terminus įvertinti techninio darbo projekto rengimo metu. 

7.27.  Suprojektuoti keičiamų atramų, laidų, ŽT, ŽTŠK izoliatorių bei linijinės armatūros 
demontavimo ir utilizavimo darbus. 

7.28.  Suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL apsaugos zonoje, 
vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais bei pavojingų medžių, kurie 
krisdami kliudytų OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos zonoje. 

7.29.  Parengti atskirą techninių specifikacijų bylą OL daliai. Suderinti pagrindinę įrangą 
vadovaujantis priedo Nr. 24 reikalavimais. 

7.30.  Įvertinti inkarinių atramų poreikį sankirtose su gatvėmis ir keliais. 
7.31.  Naujas/keičiamas atramas parinkti ir pastatyti neišplečiant/nekeičiant esamų elektros 

perdavimo linijų apsaugos zonų ribų. Paaiškėjus, kad dėl techninių sprendimų esamos apsaugos zonų 
ribos yra plečiamos/keičiamos, atlikti šiuos veiksmus: 

7.31.1.  Nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti/išregistruoti servitutą (-us), 
suteikiantį (-čius) teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Atlikti 
visus veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir įregistruoti/išregistruoti Nekilnojamojo 
turto registre. Įregistruojant servitutą parengti žemės sklypo planą (-us) su įbraižytu nustatomu 
servitutu, organizuoti servitutų sutarčių pasirašymą, sumokėti kompensacijas ir kt.  Derinant 
techninį darbo projektą pateikti žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašą (-us), patvirtinantį (-čius) servituto (-ų) įregistravimą Nekilnojamojo turto 
registre ir kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus; 

7.31.2.  Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės ar savivaldybės žemės 
patikėtinio sutikimą dėl elektros tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Brėžiniuose nurodyti 
esamas ir projektuojamas elektros tinklų apsaugos zonas; 

7.31.3.  Nustatyti ir Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre 
įregistruoti/išregistruoti/pakeisti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonos). Atlikti visus veiksmus, reikalingus šioms teritorijoms 
įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. Pateikti žemės sklypų 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, patvirtinančius teritorijų, 
kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonų) 
įregistravimą/išregistravimą/pakeitimą. 

7.32.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių 
vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos 
projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 
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13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), 
skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių 
teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengti KL (esant poreikiui ir šviesolaidinio kabelio) apsaugos zonų teritorijų 
planą. Įvertinti nuo 2023 m. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo ir susijusių poįstatyminių aktų pakeitimus ir užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų 
ir/ar pasikeitusių/panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros 
tinklų apsaugos zonos, įregistravimą/išregistravimą Nekilnojamojo turto registre. Esant poreikiui atlikti 
elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą ir įregistruoti/išregistruoti nagrinėjamoje 
teritorijoje naujai nustatytas ir/ar pasikeitusias/panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos. 

8. RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS
8.1. Po OL rekonstrukcijos turi būti išsaugomas esamas aukšto dažnio ryšio kanalas tarp Šiaulių
330 kV TP ir Mūšos 330 kV SP su visa esama įranga, išsaugant įrangos funkcionalumą ir veikimą. 
8.2. Į projekto kaštus turi būti įtraukti aukšto dažnio ryšio kanalų slopinimo parametrų skaičiavimai 
ir bandymai abiejuose OL galuose (esant įtampai linijoje ir be jos), aukšto dažnio pirminės ir 
antrinės įrangos derinimas (tik esant poreikiui kai dėl pasikeitusių kanalo charakteristikų po linijos 
rekonstrukcijos kai neveikia arba veikia su pertrūkiais aukšto dažnio ryšio kanalų komunikacija), 
tikrinimo protokolų rengimas. 
8.3. Techniniame darbo projekte numatyti RAA nuostatų keitimą ir su tuo susijusius darbus Šiaulių 
330 kV TP, Kruopių 330 kV TP ir Mūšos 330 kV SP. 
8.4. Techniniame darbo projekte suprojektuoti, kad iki OL rekonstrukcijos pradžios turi būti 
suprojektuotas ir įrengtas laikinas Viskali-Mūša „LN-305 LAF“ telekomandos perdavimo kanalas iš 
Mūšos SP į Klaipėdos TP dubliuojant ją ne mažiau kaip dviem fiziškai nesusijusiais esamais aukšto 
dažnio ir optinio ryšio kanalų įrenginiais (Mūšos SP-Kruopių VE TP-Pielių VE TP-Telšių TP-
Klaipėdos TP ryšio kanalu). Po OL rekonstrukcijos telekomandų perdavimo schema turi būti 
atstatyta į iki OL rekonstravimo buvusią. 
8.5. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 
8.6. Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas, reikalingas Perdavimo sistemos 
operatoriaus (toliau – PSO) RAA nuostatų skaičiavimų užduočių parengimui; 
8.7. Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką; 
8.8. RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal parengto 
PSO dalies techninio darbo projekto, technines specifikacijas; 
8.9. Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai, susijusioms TP RAA 
nuostatai išduodami 5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo; 
8.10. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai elektros perdavimo linijai, susijusioms TP 
RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 5 mėnesių 
laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA nuostatai po 
kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje; 
8.11. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai reikalingoms laikinų 
sujungimų schemoms ir su jomis susijusioms TP, RAA nuostatai išduodami 3 savaičių bėgyje 
suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką; 
8.12. Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 
rekonstruojama oro arba kabeline elektros perdavimo linija, RAA nuostatų pakeitimai vykdomi 
įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta oro arba kabeline elektros perdavimo liniją. Tokiais atvejais 
RAA nuostatų užduotys išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos oro arba kabelinės 
elektros perdavimo linijos įjungimo, po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

9. TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS
9.1. Atsižvelgiant į RAA pakeitimus Mūšos SP, Šiaulių TP, Kruopių TP turi būti įvertinti
teleinformacijos apimčių pakeitimai, suprojektuoti ir juose atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, 
perdavimo ir valdymo  pakeitimai. 
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9.2.  Projektavimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti pilni TSPĮ 
konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant rekonstruojamos dalies signalus, rekonstravimo 
metu naikinamus bei naujus signalus; 
9.3. Turi būti atliktas TSPĮ konfigūravimas papildant naujai projektuojama teleinformacija. 
9.4. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo 
arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai 
pateikiami iki darbų pradžios; 
9.5. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT) įdiegus (suderinus) įrangą 
objekte pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą. 
9.6. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame darbo projekte  turi būti pateikta 
atskiroje byloje.  

10. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS
10.1. Suprojektuoti ir įrengti 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Šiauliai – Jelgava (LN 305) ruože

tarp Šiaulių TP ir Mūšos SP (būsima 330 kV OL Mūša – Šiauliai) esamo žaibosaugos troso su 
šviesolaidiniu kabeliu (toliau – ŽTŠK) į naują ŽTŠK keitimo darbus. 

10.2. ŽTŠK skaidulų kiekis – ne mažiau 72, skaidulų tipas – ITU-T G.652D; 
10.3. 330 kV OL Mūša-Šiauliai suprojektuoti reikalingą ŽTŠK, ŽTŠK-ŠK sujungimo movų kiekį ir 

ŽTŠK atsargų suvyniojimo įrenginių kiekį (žr. Priedą Nr. 25); 
10.4. Esamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu išmontuojamas ir utilizuojamas; 
10.5. ŽTŠK atsargų suvyniojimo įrenginius ir ŽTŠK movas projektuoti žemiau esamų fazinių laidų, 

siekiant išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK movas; 
10.6. Projektuojamų movų žymėjimas turi būti atliktas atspariomis atmosferos, saulės poveikiui 

medžiagomis. 
10.7. 169 movoje projektuojamą ŽTŠK sujungti su esama atšaka į Joniškio TP. Sujungimo schema 

derinama ruošiant techninį darbo projektą. 
10.8. ŠK įvadas į Šiaulių TP: 

  10.8.1.Esamas šviesolaidinio kabelio (toliau – ŠK) įvadas išmontuojamas kartu su ODF; 
     10.8.2.Suprojektuoti ir įrengti naują vienos modos (toliau – SM) ŠK nuo 330 kV OL Mūša-Šiauliai 
Šiaulių portalo iki ryšių spintos S1.2 ryšių aparatinėje 109 (žr. Priedą Nr. 26); 

  10.8.3. ŠK skaidulų kiekis – ne mažiau 72, skaidulų tipas SM kabeliui – ITU-T G.652D; 
  10.8.4. ŠK užbaigiamas naujai projektuojamame skaidulų paskirstymo įrenginyje (toliau - ODF), 

jungčių tipas - E2000/APC (žr. Priedą Nr. 27); 
     10.8.5. Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, 
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos; 

  10.8.6. Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose; 
     10.8.7. Įrenginių sujungimui suprojektuoti ir įrengti reikalingus jungiamuosius šviesolaidinius 
kabelius (žr. Priedą Nr. 28); 

  10.8.8. Apsauginių vamzdžių, kuriuose klojamas ŠK, galai užsandarinami ugniai atspariomis 
putomis; 
    10.8.9. Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki ryšio šulinio suprojektuoti Ø32 mm 
skersmens, ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės storio PE vamzdį. Vamzdžio išorinis ir vidinis paviršius 
– lygūs (žr. Priedą Nr. 29);

10.9. ŠK įvadas į Mūšos SP: 
10.9.1. Esamas Šiaulių TP šviesolaidinio kabelio (toliau – ŠK) įvadas išmontuojamas kartu su 

ODF; 
10.9.2. Suprojektuoti ir įrengti naują vienos modos (toliau – SM) ŠK nuo 330 kV OL Mūša-Šiauliai 

Mūšos portalo iki ryšių spintos valdymo pulte (žr. Priedą Nr. 26); 
10.9.3. ŠK skaidulų kiekis – ne mažiau 72, skaidulų tipas SM kabeliui – ITU-T G.652D; 
10.9.4. ŠK užbaigiamas naujai projektuojamame skaidulų paskirstymo įrenginyje (toliau - ODF), 

jungčių tipas - E2000/APC (žr. Priedą Nr. 27); 
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10.9.5. Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, 
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos; 

10.9.6. Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose; 
10.9.7. Įrenginių sujungimui suprojektuoti ir įrengti reikalingus jungiamuosius šviesolaidinius 

kabelius (žr. Priedą Nr. 28); 
10.9.8. Apsauginių vamzdžių, kuriuose klojamas ŠK, galai užsandarinami ugniai atspariomis 

putomis; 
10.9.9. Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki ryšio šulinio suprojektuoti Ø32 

mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės storio PE vamzdį. Vamzdžio išorinis ir 
vidinis paviršius – lygūs (žr. Priedą Nr. 29); 

10.10. Atlikus ryšio įrengimo darbus, atlikti šviesolaidinio ryšio linijų parametrų matavimus galios 
matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtintą formą PDF/A ir redaguojamam 
formate pateikti šviesolaidinį pasą ir reflektogramas originaliame SOR formate (žr. Priedą 
Nr. 30); 

10.11. Suprojektuoti naujus plieninius cinkuotus apsauginius vamzdžius šviesolaidiniams 
kabeliams nuvesti nuo portalo iki naujai projektuojamų ir įrengiamų ar esamų ryšių šulinių 
(žr. Priedą Nr. 31); 

10.12. Suprojektuoti esamų ryšių kanalų tarp Šiaulių TP ir Mūšos SP perjungimą kitais keliais. 
Prieš darbų pradžia visus esamus ryšių srautus būtina perjungti alternatyviais keliais. 
Galimi keliai bus derinami projekto rengimo metu. 

10.13. Suprojektuoti Ø50 mm vidinio diametro, ne mažesnio kaip 3 mm sienelės storio, plieninius 
apsauginius vamzdžius ŠK nuvedimui iki projektuojamų ir įrengiamų ar esamų ryšių šulinių 
prie linijinių portalų ir atramų. 

10.14. Tarp linijos Šiauliai – Jelgava atramų 229-230 praeina geležinkelis, todėl prašome 
projektuodami atsižvelgti į tai. 

10.15. Apie planuojamus vykdyti darbus pranešti PSO ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki 
darbų pradžios el. paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu projektuojamas 
ryšio nutraukimo laikas bus daugiau kaip 4 valandos, būtina pranešti PSO prieš tris 
mėnesius iki planuojamos darbų pradžios el. paštu: ITTpagalba@litgrid.eu ir 
TIG@litgrid.eu. 

10.16. Projekte suprojektuoti ryšių nutraukimo ir atstatymo planus. 
10.17. Šiaulių TP ir Mūšos SP esant poreikiui suprojektuoti reikiamą technologinio duomenų 

perdavimo tinklo (toliau – TDPT) infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO 
telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų perdavimui į PSO pagrindinį ir 
rezervinį duomenų centrus. 

10.18. Esant poreikiui Šiaulių TP ir Mūšos SP suprojektuoti vidinio pastotės duomenų tinklo 
išplėtimą (toliau - PDT), duomenų mainams tarp pastotės TSPĮ, naujų RAA įrenginių ir 
pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 61850 ir IEC 62439-3 
standartų reikalavimus. 

10.19. Techniniame darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų 
nustatymo lentelę  IP adresų ir VLAN suteikimui. 

10.20. Duomenų tinklo įrenginiai gamintojo sistemoje turi būti registruoti LITGRID AB vardu. 
10.21. Duomenų tinklo įrenginiams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 5 metų gamintojo 

programinės įrangos palaikymas, užtikrinantis kibernetinės saugos pažeidžiamumų ir 
programinės įrangos klaidų šalinimą. 

10.22. Visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo, 
kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami. 

10.23. Turi būti atliktas visų duomenų perdavimo tinklo įrenginių žurnalinių įrašų siuntimo į saugos 
sistemą konfigūravimas ir pateiktas patikros protokolas. 

mailto:TIG@litgrid.eu
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10.24. Techniniame darbo projekte numatyti, jog konfidencialios telekomunikacijų įrangos, 
įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus registrą, 
įrangos derinimo su Litgrid AB metu, sąrašas bus pateikiamas kaip priedas potencialiems 
objekto LITGRID AB rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo 
įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra 
pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą 
konfidencialumo įsipareigojimą. 

10.25. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja. 

11. REIKALAVIMAI APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIAI
11.1. Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) reikalavimus: a) poveikio 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą vadovaujantis Planų ar programų ir 
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu (rekonstruojama OL kerta „Natura 2000" 
teritoriją: PAST „Gubernijos miškas“ (tarp atramų Nr. 168 – 182); b) Atranką dėl poveikio aplinkai 
vertinimo, nes planuojama rekonstrukcija atitinka PAV įstatymo 2 priedo 15 punkto nuostatas. 

11.2.  Poveikio „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūrų dokumentuose, Informacijoje atrankai 
dėl PAV ir Atrankos išvadoje nurodytas poveikio mažinimo priemones (toliau – PMP) visa apimti perkelti 
į projektinius pasiūlymus bei suplanuoti jų įgyvendinimą. 

11.3. Iš Kultūros paveldo departamento atitinkamo teritorinio skyriaus gauti sąlygas ir pritarimą dėl darbų 
atlikimo Kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos pozonyje, nes OL kerta Kultūros paveldo objekto 
„Saulės, Šiaulių mūšio vieta“, unikalus objekto kodas 16571 teritoriją (tarp atramų Nr. 161 – 166). 

11.4.  Projektiniuose pasiūlymuose pateikti informaciją apie statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip 
pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 
ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje. 

11.5.  Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų 
pavadinimus, kodus, pavojingumą ir jų kiekius. 

11.6.  Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, numatyti 
nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

11.7. Techniniame darbo projekte konsultuojantis su ornitologais įvertinti paukščių apsaugos priemonių 
(laidų matomumą didinančių priemonių) poreikį ir esant poreikiui jas numatyti. 

11.8. Atlikti esamos OL (prieš rekonstrukcijos darbus) ir po OL rekonstrukcijos elektromagnetinio lauko 
matavimus gyvenamųjų aplinkų sklypuose patenkančiuose į OL apsaugos zoną (viso ne mažiau kaip 
10 gyvenamųjų aplinkų sklypų, bet įtraukiant visus sklypus, kurių gyvenamosios ar visuomeninės 
paskirties pastatai patenka į OL apsaugos zoną). Matavimo planą suderinti su Užsakovu ir pateikti 
protokolus. 

11.9. Atlikti numatomų elektrinio bei magnetinio laukų modeliavimą visose gyvenamųjų aplinkų sklypuose, 
patenkančiuose į OL apsaugos zoną, įvertinus tose vietose suprojektuotų atramų ir laidų aukštį. 
Gyvenamojoje aplinkoje esančioje OL apsaugos zonoje elektrinio lauko stipris po rekonstrukcijos neturi 
būti didesnis nei buvo iki rekonstrukcijos ir neturi viršyti 5 kV/m. Gyvenamoje aplinkoje esančioje šalia 
OL, bet nepatenkančioje į OL apsaugos zoną elektrinio ir magnetinio lauko stipris turi atitikti Lietuvos 
higienos normos HN 104:2011 reikalavimus. 

11.10. Atlikti aplinkos triukšmo (ekvivalentinio garso slėgio lygio) matavimus prieš ir po OL 
rekonstrukcijos gyvenamosiose aplinkose esančiose arčiausiai OL įskaitant apsaugos zoną (viso ne 
mažiau kaip 3 gyvenamųjų aplinkų). Matavimo planą suderinti su Užsakovu ir pateikti protokolus. 
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11.11. Techniniame darbo projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti 
techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dėl 
naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas. 

11.12. Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, 
darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo 
LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 32) reikalavimais. 

11.13. Techniniame darbo projekte nurodyti įpareigojimus rangovui: 
11.13.1. Suplanuoti ir užtikrinti savalaikį PMP įgyvendinimą savo sąskaita atitinkamuose projekto 

etapuose; 
11.13.2. Iki statybos darbų (įskaitant demontavimą) pradžios informuoti Litgrid apie PMP, įgyvendinimą, 

kai jas privaloma įvykdyti prieš statybos darbus. Kitų PMP įgyvendinimą numatyti darbų grafike bei 
suderinti su Užsakovu; 

11.13.3. Prieš atramų demontavimo pradžią augalinis sluoksnis esantis šalia atramos turi būti nuimamas 
ir vėliau panaudojamas sutvarkant teritoriją prie OL pamato iškasos vietos; 

11.13.4. Vykdant darbus sunkioji technika turi būti naudojama kiek galima mažiau važiuojant į pievas, 
pasėlius, o pažeistas dirvožemis, pasėliai turi būti atstatyti. Baigus žemės darbus, Rangovas turi 
sutvarkyti žemės savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal 
paskirtį; 

11.13.5. Savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto 
įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 
tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, 
„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ bei „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas 
statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims; 

11.13.6. Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius 
išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO 
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį (atliekų 
perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų 
darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal 
atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų 
darytoju nurodant rangovą); 

11.13.7. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą Excel 
(*.xlsx) formatu (ištrauktą iš GPAIS pagal metus) ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

11.13.8. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos Respublikos pakuočių ir 
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, 
parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos 
teršimą įstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio įvertinimo 
komisijai; 

11.13.9. Nevykdyti OL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbų visų grupių 
miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių perėjimo), nebent naujausi teisės 
aktai reglamentuoja kitaip. 

11.13.10. Vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo 
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 32) reikalavimus, kitose 
vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 
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12. PRIEDAI

1. Priedas Nr. 1 – AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninės sąlygos.
2. Priedas Nr.2 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos transformatorių

pastočių ir atvirų skirstyklų įrenginius laikančioms plieninėms konstrukcijoms;
3. Priedas Nr. 3 - 400-330-110 kV įtampos oro linijų atramų, transformatorių pastočių ir atvirų

skirstyklų  elektros įrenginių gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniai techniniai
reikalavimai;

4. Priedas Nr. 4 – Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų
objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas;

5. Priedas Nr. 5 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio varžtinio tipo tempiamiesiems gnybtams;

6. Priedas Nr. 6 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio pleištinio tipo tempiamiesiems gnybtams;

7. Priedas Nr. 7 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų aliumininius
su plieninių vijų šerdimi laidus laikantiems gnybtams;

8. Priedas Nr. 8 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų neizoliuotiems
aliumininiams su plieninių vijų šerdimi laidams;

9. Priedas Nr. 9 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio presuojamo tipo jungiamiesiems gnybtams;

10. Priedas Nr. 10 – standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų stikliniams
lėkštiniams izoliatoriams;

11. Priedas Nr. 11 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo
linijų orlaivių įspėjimo sferoms;

12. Priedas Nr.12 – Reikalavimai 400-110 kv įtampos oro linijų atramų ženklinimui;
13. Priedas Nr. 13 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir

žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio atšakiniams gnybtams;
14. Priedas Nr. 14 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų izoliatorių

girliandų armatūrai;
15. Priedas Nr. 15 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo

linijų įžeminimo kontūro įrengimui;
16. Priedas Nr. 16 – standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo

linijų įžeminimo kontūro elementams;
17. Priedas Nr. 17 – 110 kV įtampos OL vibracijos slopintuvams (Stokbridžo tipo);
18. Priedas Nr. 18 – 400-330 kV įtampos OL distranciniams spyriams – vibracijos slopintuvams;
19. Priedas Nr. 19 – 400-330 kV įtampos OL izoliatorių girliandų apsauginiams žiedams;
20. Priedas Nr. 20 – 400-330 kV įtampos OL stiklinių izoliatorių girliandų sudėčiai.
21. Priedas Nr. 21 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos

trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
22. Priedas Nr. 22 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir

žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio presuojamo tipo tempiamiesiems gnybtams;
23. Priedas Nr. 23 – Standartiniai techniniai reikalavimai 330-400 kv įtampos polimeriniams

strypiniams izoliatoriams;
24. Priedas Nr. 24 – LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui;
25. Priedas Nr. 25 – Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui;
26. Priedas Nr. 26 – Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui;
27. Priedas Nr. 27 – Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui;
28. Priedas Nr.28– Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams

kabeliams;
29. Priedas Nr. 29 – Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams;
30. Priedas Nr. 30 – Tipinė šviesolaidinio paso forma;
31. Priedas Nr. 31 – Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams;
32. Priedas Nr. 32 – Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose

tvarkos aprašas;
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33. Priedas Nr. 33 – Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR);
34. Priedas Nr. 34– VIA Lietuva sąlygos.
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