PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE RANGOS SUTARTIES 2022-08-31 Nr. 22-2232
2023 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos veikiančio  pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kriautė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Butkūno,  (toliau  Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:
Atsižvelgiant į tai, kad:
a. Vykdant projekto darbus dėl reikiamos informavimo sistemos įdiegimo buvo reikalinga koreguoti/tikslinti elektroninių ryšių sistemų sprendinius.
b. Įvertinus pasikeitusius poreikius dėl to, kad į rūsio automobilių stovėjimo aikštelę perkeliamas siuntų skyrius buvo reikalinga koreguoti tikslinti gaisrinės ir apsaugos sistemų sprendinius.
c. Įvertinus esamą situaciją yra nuspręsta, kad reikalinga sumontuoti naftos gaudyklę prie lietaus nuotekų tinklų.
d. Įvertinus tai, kad suprojektuotos metalinės kolonos laukimo salės pastate buvo tik nugruntuotos statybos metu buvo nuspręsta, kad šias kolonas reikia cinkuoti ir nudažyti priešgaisriniais dažais, taip užtikrinant pastato gaisrinę saugą ir pastovumą.
e. Kadangi siuntų skyrius perkeliamas į rūsio automobilių stovėjimo aikštelės zoną, atsirado būtinybė pakeisti neįgaliojo keltuvą, kad juo galėtų naudotis ir stoties personalas.
f. Techniniame projekte autobusų sustojimo aikštelėje buvo numatytos pilkos spalvos trinkelės darbo projekto metu nuspręsta pakeisti pilkos spalvos trinkeles į juodos spalvos trinkeles.
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties Nr. 22-2232 „Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Sutarties 3.2; 3.5 papunkčiais  ir susitarė: 
1. šiuos papildomus nenumatytus darbus Rangovas užaktuos iš įkainuotos veiklos sąrašo veiklų skirtų nenumatytiems papildomiems darbams atlikti.
2. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
3. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
4.  PRIDEDAMA: 1. Darbų pakeitimo sąmatos (54 lapai).
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