SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-637 PAPILDOMŲ DARBŲ Nr. 1
2024-09-26

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „SRP Projektas“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Teikėjas),
toliau Užsakovas ir Teikėjas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. [bookmark: _Hlk79177692]2022-06-10 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-637 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis  ruožo nuo 13,2 iki 13,8 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Teikėjas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, buvo gautas projektuotojo raštas dėl techninio darbo projekto sprendinių korekcijos (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 6.450,00 Eur be PVM; 
D. Sutarties 101 p.​ Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;  
E. Vertinant Teikėjo nurodytą techninio darbo projekto naujos laidos išleidimui reikalingą papildomą 10 (dešimties) darbo dienų terminą, kurio poreikis atsirado dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2024-04-17 sprendimo, kuriuo buvo nurodyta tikslinti kelio žemės sklypų, kurių pagrindu buvo rengiamas techninis darbo projektas, ribas, ir šių paslaugų Teikėjui negalinti vykdyti paraleliai, kadangi ši aplinkybė išaiškėjo jau parengus techninį darbo projektą, jau pradėjus teikti projekto vykdymo priežiūrą, dėl to, reikalingas papildomas 10 d. d.  paslaugų atlikimo terminas;
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XI skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 1 dėl papildomų  darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 7804,50 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai, 50 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 6450,00 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 0 0ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 1354,50 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 50 ct).
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 11 punkte numatytą Sutarties vertę ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
1. „11. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 86 236,70 eurai su PVM (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši Eur, 70 ct). Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:
1.1. [bookmark: _Ref1378005]Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.4 papunkčiuose, kaina be PVM – 67 270,00 eurai (šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt Eur, 00 ct);
1.2. [bookmark: _Ref2261237]Paslaugų, numatytų Sutarties 7.5 papunktyje, kaina be PVM – 4 000,00 (keturi tūkstančiai Eur, 00 ct)
1.3. 21 proc. PVM – 14 966,70 eurai (keturiolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt šeši Eur, 70 ct)
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties 11 punkte numatyta Sutarties vertė padidėja toliau nurodyta suma: 7804,50 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 86 236,70 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamos papildomos 10 d.d. atlikimo terminams;
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. S-637 paslaugų pakeitimo aktas Nr. 1;
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