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DĖL ĮVYKDYTOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1572
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) patvirtina, kad  AB „Kauno tiltai“ atliko darbus pagal 2020 m. birželio 4 d. su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytą Rangos sutartį Nr. J9-1572 (toliau – Sutartis) dėl projekto „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu“ įgyvendinimo.
Sutarties vertė - 39 218 793,07 Eur su PVM, iš jų projektavimo darbai - 553 050,11 Eur su PVM. Savomis jėgomis atlikta darbų už 33 559 002,16 Eur su PVM.
Rangos darbų pradžia – 2020 m. liepos 3 d. (Statybvietės priėmimo - perdavimo rangos darbams aktas), pabaiga – 2024 m. birželio 26 d. (2024 m. birželio 26 d. pasirašytas ir registruotas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. SIP4-26).
Statinio statybos vadovas – Aurimas Garbačiauskas (atest. Nr. 26506 ir Nr. 33036). Statinio bendrųjų darbų vadovas – Kęstutis Stankus (atest Nr. 18698). Statinio specialiųjų darbų vadovas – Edmundas Montvilas (atest. Nr. 27919 ir Nr. 37070).
Pažymime, kad Sutartį, be kitų statinių bei inžinerinių tinklų, sudarė:
kiti transporto statiniai (estakados, požeminės perėjos): savomis jėgomis atlikta darbų už 20 929 424,46 Eur su PVM (Statinio bendrųjų darbų vadovas – Kęstutis Stankus (atest. Nr. 18698);
kiti inžineriniai statiniai (atraminė sienutė): savomis jėgomis atlikta darbų už 4.049.558,58 Eur su PVM (Statinio bendrųjų darbų vadovas – Kęstutis Stankus (atest. Nr. 18698).
Pažymime, kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.
Pagarbiai
Savivaldybės administracijos direktorius                                                         Andrius Žukas
Ilona Anoškinė, tel. (0 46) 39 63 03, el. p. ilona.anoskine@klaipeda.lt
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