
 

AB LITGRID 
 

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI 

 

2025 02 18 

 
  Projekto numeris: PLRL24192 

 

1 lentelė. Statinio projekto informacija 
 

 

1. Užsakovas 
Litgrid, AB, įm. k. 302564383, adr. Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius.  
                                              

                       
 

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas 
110 kV OL Tauragė-Taurai-Vidgirio VE-Pagėgiai rekonstravimas                          

                                      
 

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta 
Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybių teritorijos 

 

4. Projekto tikslai 
Perdavimo patikimumui didinti - atnaujinti ir modernizuoti perdavimo tinklo objektą                    

                                              
 

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano 

(PIP) turinio pildymo atsakomybės 
 

Eil. 

Nr. 

 

Reikalavimas 
 

EIR ir (ar) PIP 

(2 priedo 2 

lentelės ir 3 

priedo 2 lentelės) 

 

Pildo 

Užsakovas 

 

Tiekėjas 
 

Pastabos 
 

Privalo 

užpildyti 

 

Gali papildyti 
 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

1 
 

Statinio informacinio modeliavimo 

projekto etapai, stadijos ir rezultatai 

 

2 priedo 2 lentelės 1 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 1 punktas 

 

X 
 

 
 

  



2 
 

 

 

2 
 

Statinio informacinio modeliavimo 

taikymo atvejai, susieti su statinio 

gyvavimo ciklo etapais ir etapų 

stadijomis  

 

2 priedo 2 lentelės 2 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 2 punktas 

 

X 
 

 
 

 
 

 

 

3 
 

Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo 

objektu 

 

2 priedo 2 lentelės 3 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 3 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

4 
 

Projekto informacijos modelio struktūra 
 

2 priedo 2 lentelės 4 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 4 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

5 
 

Projekto informacijos modelio duomenų 

atskyrimo ir susiejimo principai 

 

2 priedo 2 lentelės 5 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 5 punktas 

 

X 
 

 
 

 
 

 

 

6 
 

Klasifikavimo sistema 
 

2 priedo 2 lentelės 6 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 6 punktas 

 

 
 

X 
 

 
 

 

 

7 
 

PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 
 

2 priedo 2 lentelės 7 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 7 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

8 
 

Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - 

Atsakomybių matrica 

 

2 priedo 2 lentelės 8 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 8 punktas 

 

 
 

X 
 

 
 

 

 

9 
 

PIM rengimo ir informacijos pateikimo 

planas 

 

2 priedo 2 lentelės 9 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 9 punktas 

 

 
 

X 
 

 
 

 

 

10 
 

Bendradarbiavimo procesai ir 

procedūros – Susitikimų planas 

 

2 priedo 2 lentelės 10 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 10 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

11 
 

Duomenų pateikimo reikalavimai, 

standartai 

 

2 priedo 2 lentelės 11 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 11 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

12 
 

Informacijos atvaizdavimo standartai 
 

2 priedo 2 lentelės 12 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 12 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

13 
 

Projekto informacijos modelio tipai ir 

duomenų formatai 

 

2 priedo 2 lentelės 13 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 13 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 



3 
 

 

 

14 
 

Projekto informacijos modelio padėtis 

erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

 

2 priedo 2 lentelės 14 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 14 punktas 

 

X 
 

 
 

 
 

 

 

15 
 

Projekto informacijos modelio 

nustatymai 

 

2 priedo 2 lentelės 15 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 15 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

16 
 

Programinė įranga 
 

2 priedo 2 lentelės 16 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 16 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

17 
 

Informacinių technologijų sistemų 

našumas 

 

2 priedo 2 lentelės 17 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 17 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

18 
 

Duomenų saugumas 
 

2 priedo 2 lentelės 18 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 18 punktas 

 

 
 

 
 

X 
 

 

 

19 
 

Bendroji duomenų aplinka 
 

2 priedo 2 lentelės 19 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 19 punktas 

 

X 
 

 
 

X 
 

 

 

20 
 

Turto informacinio modelio (AIM) 

poreikis 

 

2 priedo 2 lentelės 20 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 20 punktas 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

21 
 

PIM ir turto informacinio modelio 

(AIM) informacijos suderinamumo 

strategija 

 

2 priedo 2 lentelės 21 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 21 punktas 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

22 
 

PIM duomenų migracija į turto 

informacinį modelį (AIM) 

 

2 priedo 2 lentelės 22 

punktas ir 3 priedo 2 

lentelės 22 punktas 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms 

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai 

Eil. Nr. Statinio gyvavimo ciklo etapas 
Statinio gyvavimo ciklo 

stadija ir žymuo (S1–S6) 
Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

1 2 3 4 
1. Projektiniai pasiūlymai S2 1. Parengti ir suderinti galutiniai PP ir TDP lygmens modeliai .ifc formatu, 

geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas. 
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2.  Techninis darbo projektas S3 2. Tiek Projektinių pasiūlymų, tiek ir Techninio darbo projekto sudėtis ir 

detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

nurodytą sudėtį ir detalumą bei techninėje užduotyje keliamus papildomus 

reikalavimus. 

3. Atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros. 

4. Parengti kiekių žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, tinkamos naudoti 

projekto rangos pirkimui vykdyti. 

5. Visa projekto informacija pateikta Dalux CDE aplinkoje. 

6. Gautas užsakovo pritarimas. 

7. Gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 

priedo 3 lentelę (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R 

– generalinis rangovas, T – turto valdytojas).  

Eil. Nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai 

Planavimas Projektavimas Statyba 
Naudojim

as 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)   P P    

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)   P P    

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)        

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas)        

5 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 

(privalomas) 

       

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 

vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas) 

  P P    

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)   P P    

8 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 

(rekomenduojamas) 

       

9 Energinė analizė (rekomenduojamas)        

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)        

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 

(rekomenduojamas) 

  P P    

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)        

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 

(rekomenduojamas) 

  P P    
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14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)        

15 

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 

modeliavimas projekto ekspertizė 

(rekomenduojamas) 

       

16 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

(privalomas) 

  P P    

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)        

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 

(rekomenduojamas) 

       

19 
Konstrukcinė-technologinė analizė 

(rekomenduojamas) 

       

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 

montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas) 

       

21 Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)        

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 

(rekomenduojamas) 

       

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)        

24 
Statybos darbų techninė priežiūra 

(rekomenduojamas) 

       

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)        

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)        

27 Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)        

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė 

analizė (rekomenduojamas) 

       

29 Energijos sąnaudų analizė (rekomenduojamas)        

30 Turto valdymas (rekomenduojamas)        

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)        

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)        

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas)        

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 

Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos 

1 2 3 4 
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1. Užsakovas pateiks informaciją ir jeigu reikės parodys vizualiai 

duomenų kėlimo eiliškumą, tvarką, roles naudojamoje Dalux 

CDE aplinkoje. 

Iki 2 val. Vienas pristatymas arba keli 

pasiskirsčius skirtingomis temomis 

vykdomas nuotoliniu būdu Teams 

platformoje. 

    

4. Projekto informacijos modelio struktūra 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis 

1 2 3 

1. Projekto dalių modeliai turi atitikti projekto dalių ir bylų 

struktūrą. 

Sklandžiam ir savalaikiam techninės priežiūros darbų įvykdymui. 

2. Projekto dalys, kurios nėra modeliuojamos taip pat turi atitikti 

projekto dalių ir bylų struktūrą 

   

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

1 2 

1. Kartu su PIP turi būti paruoštas projekto modelių, dalių ir bylų aprašas ar schema, nurodant kokios projekto dalys yra modeliuojamos, o kurios ne. 

2. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį .ifc formatu (aprašas ar schema turi nurodyti kaip susiejami modeliai) 

3. Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš CDE patalpinto modelio ir neatsiejami nuo jo. 

Atskirais atvejais, susiderinus su Užsakovu, brėžiniai, schemos ir kiti projekto dokumentai gali būti parengiami ir kitomis programinėmis 

įrangomis, kai nėra galimybės jų sugeneruoti iš modelio. Visi projekto dokumentai talpinami tik CDE. 

6. Klasifikavimo sistema 

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema 

1 2 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas  

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas 
Atsakingo asmens 

rolė 

Programinė 

įranga ir (ar) 

duomenų 

formatai 

Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 
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1. Vizualinė projektavimo 

rezultatų patikra 

Peržiūrėti ar nėra netinkamų 

modelio elementų bei kaip 

laikomasi projekto etape 

siekiamų rezultatų 

Atsakingas tiekėjas, 

dalyvauja užsakovo 

projekto vadovas ir 

komandos nariai 

CDE Dalux Kartą per savaitę 

2. Sankirtų patikra Atlikti susikirtimų tarp 

skirtingų projekto dalių 

erdvinių modelių ar jų elementų 

paiešką, aptikti sankirtų vietas 

ir valdyti taisymo procesą 

Atsakingas tiekėjas, 

dalyvauja užsakovo 

projekto vadovas ir 

komandos nariai 

Ataskaitos 

pateikiamos 

.xlsx formatu arba 

kitu PIP nurodytu 

būdu 

Kaskart pateikiant projekto 

derinimo iteracijai 

3. Modelio vientisumo patikra Patikrinti ar jungtinis erdvinis 

modelis atitinka modelio 

vientisumo reikalavimus. 

Atsakingas tiekėjas, 

dalyvauja užsakovo 

projekto vadovas ir 

komandos nariai 

Ataskaitos 

pateikiamos 

.xlsx formatu arba 

kit PIP nurodytu 

būdu 

Kaskart pateikiant pilną projekto 

apimtį derinimo iteracijai 

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio užduotys 

Užsakovo paskirtas 

statinio informacinio 

modeliavimo vadovas 

Tiekėjo paskirtas statinio 

informacinio modeliavimo 

koordinatorius ir (ar) statinio 

informacinio modeliavimo 

vadovas 

1 2 3 4 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

    

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės)  

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio sudėtis 

Stadija Sx (statinio gyvavimo ciklo 

stadija) 

Stadija Sy (statinio gyvavimo ciklo 

stadija) 

LOD Pastabos LOD Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

      

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas 

Eil. Nr. Susitikimo tikslas 
Statinio 

informacinio 
Dažnumas Dalyviai Vieta 
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modeliavimo 

projekto stadija 

1 2 3 4 5 6 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

      

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė)  

Eil. Nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 

1 2 
1.  Keliant į CDE projekto modelių .ifc laikmenos neturi viršyti 50 MB dydžio, o derinamų projekto bylų dokumentai (kiekvienas atskirai) negali 

viršyti 20 puslapių apimties.  

  

12. Informacijos atvaizdavimo standartai 

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai 

1 2 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Eil. nr. 
Projekto informacijos 

modelio tipas 

Projekto informacijos modelio 

trumpas aprašymas 

Duomenų 

pateikimo 

ir (ar) 

sukūrimo 

formatai 

Duomenų mainų formatai 
Duomenų 

saugojimo formatai 

1 2 3 4 5 6 
1. Modeliai Projekto dalių 3D modeliai. (užsakovas 

nurodo 

užpildyti 

tiekėjui) 

.ifc,  

 

Duomenys bus 

išsaugoti .ifc formatu, 

laikeliant į CDE neturi 

viršyti 50 MB dydžio  

2. Projekto brėžiniai 2D ir 3D Iš modelio sugeneruoti projektiniai 

brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus 

PIP) parengti brėžiniai kitomis 

programinėmis įrangomis, kai jų 

sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. 

 .pdf, 

.dwg, 

.docx 

Duomenys bus 

išsaugoti jų sukūrimo 

formatais 
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3. Tekstinė projekto dalis Aiškinamoji projekto dalis, tekstas.  .docx, 

.pdf 

Duomenys bus 

išsaugoti jų sukūrimo 

formatais, keliant į 

CDE neturi viršyti 30 

MB dydžio ir 20 

puslapių apimties 

vienai laikmenai. 

4. Grafikai, lentelės Įvairios projekto skaičiuoklės ir grafikai.  .xlsx, 

.pdf 

Duomenys bus 

išsaugoti jų sukūrimo 

formatais, keliant į 

CDE neturi viršyti 30 

MB dydžio ir 20 

puslapių apimties 

vienai laikmenai. 

5. Sankirtų, vientisumo 

patikrų ataskaitos 
Sankirtų ir vientisumo patikrų analizės 

duomenų pateiktys, aprašant ir 

identifikuojant problemines vietas ir 

numatant sprendimo būdą. 

 .xlsx, 

.pdf, 

.bcf 

Duomenys bus 

išsaugoti jų sukūrimo 

formatais 

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

1 2 
1. Projekto dalių koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių 

kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško 

koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94, posūkio kampą nuo azimuto ir 

altitudę pagal LAS07 sistemą. 

  

15. Projekto informacijos modelio nustatymai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai 

1 2 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  

16. Programinė įranga 

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos 

1 2 3 
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(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

   

17. Informacinių technologijų sistemų našumas 

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas 

1 2 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  

18. Duomenų saugumas 

Eil. nr. Duomenų saugumo reikalavimai 

1 2 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) 

  

19. Bendroji duomenų aplinka 

Eil. nr. Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos 

1 2 3 
1. Dalux CDE yra vienintelė duomenų mainų ir projekto rezultatų pateikimo platforma. Pasirašius sutartį, iki 20 Tiekėjo šalies 

atstovų, pagal Tiekėjo pateiktą projekto 

dalyvių ir rolių sąrašą bus suteikta 

neatlygintina prieiga prie projekto paskyros 

Dalux CDE. 

   

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis 

Eil. nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai naudojimo etape 

Laukiamas rezultatas 

1 2 3 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

   

21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija 

Eil. nr. Turto informacinio modelio sudėtis LOD Pastabos 

1 2 3 4 
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(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

    

22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį  

Eil. nr. Turto informacijos modelio tipas 
Turto informacijos modelio trumpas 

aprašymas 

Duomenų perdavimo 

formatai 

1 2 3 4 
(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

    

 
 

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai 

 

3.1. Esamų sąlygų modeliavimas 

Esamų sąlygų modeliavimas 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 

1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas 

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba 

planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 

2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų 

matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys 

 Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, 

kaip tai reglamentuota teisės aktuose: 

1) sklypo paviršių; 

2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 

komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, 

kitus inžinerinius statinius); 

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas; 

4) geologiją; 

5) apsaugos zonas. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
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 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 –  Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 

   Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

 

3.2. Kiekių skaičiavimai 

Kiekių skaičiavimai  

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 

1.1 Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai 

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio 

gyvavimo ciklo etapą. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis  Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų 

ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai 

(struktūruotas elementų sąrašas) 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas S3 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 

 
 

3.3. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 

Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 

1.1 Pavadinimas. Sklypo analizė 

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 
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 Esamų sąlygų modelis. 

Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis. 

S2 Susieto BIM modelio vizualizacijos. 

 Esamų sąlygų modelis. 

Projekto informacijos modelis. 

S3 Susieto BIM modelio vizualizacijos. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 - 

 

3.4. Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 

1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)  

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei 

kitiems taikymo atvejams įgyvendinti. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 

stadijose). 

Užsakovo techninė užduotis. 

Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo 

parengtas ankstesnėse stadijose). 

Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos. 

Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 

modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). 

Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 

tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 

daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užakovo 

informacijos reikalavimuose. 

S2;

S3 

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis. 

Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 
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 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 

stadijose). 

S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) 

susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 

stadijose). 

Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 

tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 

daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo 

informacijos reikalavimuose. 

S3 Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis. 

Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

S3 Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

Statybvietės planavimas. 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas . 

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

 

3.5. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3 

1.1 Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)  

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai 

analizei atlikti. 

 Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 
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 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.  Energinė analizė. 

Konstrukcijų analizė ir projektavimas. 

Apšvietimo analizė. 

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Kiti analizės atvejai. 

Tvarumo vertinimas. 

Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio 

informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. 

Konstrukcinė-technologinė analizė. 
 

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Energijos sąnaudų analizė. 

Tvarumo stebėsena ir analizė. 

 

 

3.6. Konstrukcijų analizė ir projektavimas 

Konstrukcijų analizė ir projektavimas 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 

1.1 Pavadinimas. Konstrukcijų analizė ir projektavimas 

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

1.3 Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio 

konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas. 

S3 Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami 

konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio 

projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, 

detalės, kiekių žiniaraščiai. 

 Suprojektuota konstrukcinė sistema. S3 Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir 

mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: 

konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai. 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:  
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1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. 

 

 Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 

projekto ekspertizė. 

Konstrukcinė-technologinė analizė. 

Skaitmeninė gamyba. 

Išpildomasis modeliavimas. 

 

3.7. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 

1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

1.3 Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis 

 Įvestis  Išvestis 

 Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai 

modeliai 

 Susikirtimų ataskaita 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): 

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais 

 Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija  Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

 – 

 

 

 
 

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai  
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Kodinis 

žymėjimas 

pagal 

klasifikatorių 

Klasifikatoriaus kodinis 

žymėjimas 

Sinonimai, 

taikymo apimtys, 

apribojimai 

LOG 1 

(100) 

LOG 2 

(200) 

LOG 3 

(300) 

LOG 4 

(350) 

LOG 5 

(400) 

LOG 6 

(500) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(pildo 

užsakovas) 
(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

 

 

 

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai  

 

Nr. 

Atributai Galimos 

ir (ar) 

ribinės 

reikšmė

s 

Klasifikatorius 
Projekt

o dalis 

Atribut

o ar jo 

rinkinio 

vardas 

Duomen

ų tipas 

Matavim

o 

vienetai 

Aprašym

as 

Formata

s 

Komentar

as 

Klasifikatori

us 

Termina

s, 

apibūdi-

nimas 

Taikymo 

apimtys, 

apribojim

ai 

(užpildo 

užsakova

s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Klasifikatorius 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakova

s) 

Objekto savybės 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakova

s) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakova

s) 

 

 

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 
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Reikšmė Lygmuo Kamienis, 0 

lygmens aplankas 

1 lygmens 

poaplankis 

2 lygmens 

poaplankis 

3 lygmens 

poaplankis 

žemesnio lygmens poaplankiai 

(išlaikomos tik kodavimo taisyklės) 

Failai 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo 

užsakovas

) 

(pildo užsakovas) (pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo 

užsakovas) 

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) 

 
 

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)  

_______________ 

 



 

Užsakovo informacijos reikalavimų 

tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2) 

 

 

(Užsakovo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė) 

 

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI 

 

Nr.        
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys) 

 

(Data) 

 

 

 

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS 

 

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija 

 
 

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas 
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 1 lentelės 1 punkto) 

 

2. Tiekėjo pavadinimas 
UAB Energetikos projektavimo institutas                                      

                                                

 

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas 

 

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai 
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Eil. nr. 

Statinio 

gyvavimo 

ciklo etapas 

Statinio gyvavimo ciklo stadija ir 

žymuo (S1-S6) 
Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

1 2 3 4 
(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 1 

punkto) 

(pildo užsakovas 

– kartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 

1 punkto) 

(pildo užsakovas – kartojama 

informacija iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 

punkto) 

(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 1 punkto) 

    

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa 

(kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie 

atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas) 

Eil. nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai 

Planavimas Projektavimas Statyba 
Naudoji

mas 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 2 
punkto) 

      

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)        
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3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)        

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas)        

5 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 

(privalomas) 
       

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 

vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas) 
       

7 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

(privalomas) 
       

8 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 

(rekomenduojamas) 
       

9 Energinė analizė (rekomenduojamas)        

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)        

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 

(rekomenduojamas) 
       

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)        

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 

analizė (rekomenduojamas) 
       

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)        

15 

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 

modeliavimo projekto ekspertizė 

(rekomenduojamas) 

       

16 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

(privalomas) 
       

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)        

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 

(rekomenduojamas) 
       

19 
Konstrukcinė-technologinė analizė 

(rekomenduojamas) 
       

20 

Statybos technologijos (technologinės schemos) 

ir montavimo eigos simuliavimas 

(rekomenduojamas) 

       

21 
Statybos logistikos planavimas 

(rekomenduojamas) 
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22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 

(rekomenduojamas)  
       

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)        

24 
Statybos darbų techninė priežiūra 

(rekomenduojamas) 
       

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)        

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)        

27 
Statinio priežiūros planavimas 

(rekomenduojamas) 
       

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 

komunikacijų analizė (rekomenduojamas) 
       

29 Energijos sąnaudų analizė        

30 Turto valdymas (rekomenduojamas)        

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)        

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)        

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas)        

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas 

Eil. nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas 

1 2 3 

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) 

Statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio 

parengimas. Sklypo (sklypo paviršiaus 3D modelis), geodezijos/geologijos 

modeliavimas yra pagrįstas matavimais ir tyrimais atliktais sklype. Ši informacija gali 

būti papildyta brėžiniais ir kitais dokumentais. Esamų sąlygų modelis gali būti sukurtas 

taikant lazerinio matavimo (remiantis informacija iš esamų brėžinių), tacheometrinių 

matavimų, lazerinio skenavimo, fotogrametrijos technologijas bei geodezinių/geologinių 

matavimų duomenys ir t.t. Vykdant statybos darbus, esamų sąlygų modelis tampa 

išpildomųjų duomenų modelio dalimi. Naudojimo stadijoje naudojamas duomenų 

modelis, parengtas pagal esamų sąlygų modelį, pakoreguotą pagal projektinę ir 

išpildomąją statinio informaciją ir papildytą informacija apie statinio naudojimą. 

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) 
Statinio informacinio modelio parengimas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių 

žiniaraščiams sudarymui atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą.  

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 
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5 
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 

(privalomas) 

Tai procesas, kuriame 3D modeliavimo programinė įranga naudojama, siekiant tiksliai 

įvertinti projekto charakteristikas funkcinių, tūrinių ir planinių reikalavimų atžvilgiu. 

Pagal reikalavimų modelį parengtas statinio (ir jo padėties sklype) erdvinis BIM modelis 

leidžia analizuoti funkcinius, tūrinius ir planinius sprendinius bei įvertinti šių sprendinių 

kompleksiškumą ir tarpusavyje suderinamumą. Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai 

gali būti vertinami skirtingais atvejais, pavyzdžiui, siekiant išvengti statinio funkcinių 

zonų erdvės sankirtų, padalinti statinį į gaisrinius skyrius, numatyti inžinerinių sistemų 

veikimo zonas, įvertinti saugos ir technologijos reikalavimus ir kt. Funkcinio, tūrinio, 

planinio vertinimo metu taikant 3D modeliavimo ir vizualizacijos priemones aptariami 

užsakovo poreikiai, išanalizuojami skirtingi variantai bei gaunamas geriausias 

sprendinys. 

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 

vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas) 
 

7 
Projektavimas ir (ar) modeliavimas 

(privalomas) 

Tai procesas, kuriame 3D programinė įranga naudojama parengti BIM modelį. 

Pagrindiniai BIM projektavimo įrankiai yra skirstomi į dvi grupes: modeliavimo įrankiai 

ir tikrinimo / analizės įrankiai. Taikant projekto modeliavimo įrankius, modeliuojami 

tam tikros geometrijos architektūriniai, konstrukciniai, inžinerinių sistemų elementai, 

jiems priskiriant reikiamą atributinę informaciją ir susiejant su išorinėmis duomenų 

bazėmis. Sukūrus statinio informacinį modelį gaunama 2D ir 3D projekto 

dokumentacija. Tinkamai parengtas modelis toliau naudojamas simuliacijoms / 

analizėms atlikti, taikant tikrinimo / analizės įrankius. 

8 
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 

(rekomenduojamas) 
(pildo tiekėjas) 

 

9 Energinė analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

11 
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

13 
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 

analizė (rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

15 

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 

modeliavimo projekto ekspertizė 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 
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16 
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 

(privalomas) 

projekto 3D koordinavimui, siekiant nustatyti ir pašalinti galimus susikirtimus tarp 

skirtingų disciplinų projekto dalių modelių. Tai pagrindinis bendradarbiavimo įrankis 

tarp projekto rengimo dalyvių. 3D koordinavimas taip pat atliekamas nustatyti galimus 

statinio ir jo sistemų bei esamų sąlygų neatitikimus statybvietėje. 3D koordinavimo ir 

kolizijų patikros tikslas yra nustatyti bei spręsti atsiradusias kolizijas virtualioje erdvėje 

prieš statybos, montavimo ar gamybos pradžią. 

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

18 
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

19 
Konstrukcinė-technologinė analizė 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

20 

Statybos technologijos (technologinės schemos) 

ir montavimo eigos simuliavimas 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

21 
Statybos logistikos planavimas 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

22 
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

24 
Statybos darbų techninė priežiūra 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

27 
Statinio priežiūros planavimas 

(rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

28 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 

komunikacijų analizė (rekomenduojamas) 

(pildo tiekėjas) 

29 Energijos sąnaudų analizė (pildo tiekėjas) 

30 Turto valdymas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas) 

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 
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Eil. nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų 

trukmė 

Pastabos Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 

Užsakovo reikalavimai  
(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 3 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 3 punkto) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 

lentelės 3 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 3 punkto) 

(pildo tiekėjas) 

     

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija  
(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     

4. Projekto informacijos modelio struktūra 

Eil. nr. 
Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis 

Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 

Užsakovo reikalavimai  
(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 4 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 

informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto) 

(pildo tiekėjas) 
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s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 4 

punkto) 

    

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 5 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 
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6. Klasifikavimo sistema 

Eil. nr. Klasifikavimo sistema Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 6 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto) (pildo tiekėjas) 

   

 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas  

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas 
Atsakingo 

asmens rolė 

Programinė įranga ir 

(ar) duomenų 

formatai 

Periodiškumas 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Užsakovo reikalavimai 
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(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 7 

punkto) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 

7 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija 

iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 7 punkto) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 7 

punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija 

iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 7 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 7 punkto) 

(pildo tiekėjas) 

       
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

       

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį - Atsakomybių matrica 

Eil. Nr. 
Projekto informacinio modelio 

užduotys 

Užsakovo paskirtas 

BIM Vadovas 

Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius 

ir (ar) BIM Vadovas 

Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 8 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 8 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 8 punkto) 

(pildo tiekėjas) 
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lentelės 8 

punkto) 

     
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     

9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas 

Eil. nr. 
Projekto informacinio modelio 

modelio sudėtis 

Stadija Sx (statinio gyvavimo ciklo 

stadija) 

Stadija Sy (statinio gyvavimo ciklo 

stadija) 

LOD Pastabos LOD Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 9 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 9 punkto) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 

9 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 9 punkto) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 9 

punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 9 punkto) 

      
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

      

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas 
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Eil. Nr. Susitikimo tikslas 

Statinio informacinio 

modeliavimo projekto 

stadija 

Dažnumas Dalyviai Vieta 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

 

1 2 3 4 5 6 7  
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 10 

punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija 

iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 10 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 10 punkto) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 

10 punkto) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 

10 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 10 punkto) 

(pildo tiekėjas)  

        
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
 

 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

        

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 

Eil. nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto) (pildo tiekėjas) 
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iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 11 

punkto) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

12. Informacijos atvaizdavimo standartai 

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 12 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
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(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Eil. nr. 

Projekto 

informacijos 

modelio tipas 

Projekto 

informacijos modelio 

trumpas aprašymas 

Duomenų pateikimo 

ir (ar) sukūrimo 

formatai 

Duomenų 

mainų formatai 

Duomenų 

saugojimo 

formatai 

Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Užsakovo reikalavimai 
 

Tiekėjas privalomai 

užpildo 

 

Užsakovo reikalavimai  
 

Prireikus tiekėjas 

detalizuoja 
(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 2 

lentelės 13 

punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 13 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 13 punkto) 

.ifc, .pdf, .dwg, .docx (pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 

13 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 13 punkto) 

(pildo tiekėjas) 

       
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

       

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

 

1 2 3  
 

Užsakovo reikalavimai  
 

 



15 
 

 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojam

a 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacij

os 

reikalavim

ų 2 priedo 

2 lentelės 

14 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto) (pildo tiekėjas)  

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
 

 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

    

15. Projekto informacijos modelio nustatymai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

 

1 2 3  
 

Užsakovo reikalavimai  

 

 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojam

a 

informacija 

iš 

Užsakovo 

informacij

os 

reikalavim

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto) (pildo tiekėjas)  
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ų 2 priedo 

2 lentelės 

15 punkto) 

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
 

 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  

    

16. Programinė įranga 

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

 

1 2 3 4  
 

Užsakovo reikalavimai  

 

 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartoja

ma 

informacij

a iš 

Užsakovo 

informacij

os 

reikalavi

mų 2 

priedo 2 

lentelės 

16 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 16 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 

informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto) 

(pildo tiekėjas)  

     
 

Žemiau tiekėjo pildomi punktai 
 

 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)  
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17. Informacinių technologijų sistemų našumas 

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 

užsakov

as – 

atkartoja

ma 

informa

cija iš 

Užsakov

o 

informa

cijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 2 

lentelės 

17 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija  

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

18. Duomenų saugumas 

Eil. nr. 
Duomenų saugumo reikalavimai Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 
 

Užsakovo reikalavimai  
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(pildo 

užsakovas 

– 

atkartoja

ma 

informacij

a iš 

Užsakovo 

informacij

os 

reikalavi

mų 2 

priedo 2 

lentelės 

18 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto) (pildo tiekėjas) 

   
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

   

19. Bendroji duomenų aplinka 

Eil. nr. 
Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartoja

ma 

informacij

a iš 

Užsakovo 

informacij

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 19 punkto) 

(pildo tiekėjas) 
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os 

reikalavi

mų 2 

priedo 2 

lentelės 

19 

punkto) 

    
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    

20. Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis 

Eil. nr. 
BIM taikymo atvejai 

Naudojimo etape 

Laukiamas rezultatas Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartoja

ma 

informacij

a iš 

Užsakovo 

informacij

os 

reikalavi

mų 2 

priedo 2 

lentelės 

20 

punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 

informacija iš Užsakovo 

informacijos reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 20 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 

priedo 2 lentelės 20 punkto) 

(pildo tiekėjas) 
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

    

21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija 

Eil. Nr. AIM modelio sudėtis LOD Pastabos 
Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 

užsakov

as – 

atkartoja

ma 

informa

cija iš 

Užsakov

o 

informa

cijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 2 

lentelės 

21 

punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 

lentelės 21 punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 21 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 

informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto) 

(pildo tiekėjas) 

     
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

     

22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM) 
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Eil. Nr. 

Turto 

informacijos 

modelio tipas 

Turto informacijos modelio trumpas 

aprašymas 
Duomenų perdavimo formatai 

Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 
 

Užsakovo reikalavimai  

(pildo 

užsakov

as – 

atkartoja

ma 

informa

cija iš 

Užsakov

o 

informa

cijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 2 

lentelės 

22 

punkto) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 

2 lentelės 22 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 

Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 

22 punkto) 

(pildo užsakovas – atkartojama 

informacija iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 

punkto) 

(pildo tiekėjas ) 

     
 

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

(pildo 

tiekėjas) 

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) 

 

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas 

 

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas Tiekėjo papildyta 

informacija 

1 2 

1.1 Pavadinimas. (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 

lentelės) 
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1.2 Statinio gyvavimo ciklo stadija: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) 
 

1.3 Tikslas: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)  

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis  

 Įvestis Išvestis  

 (pildo užsakovas – atkartojama informacija 

iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 

priedo 3 lentelės) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) 

(pildo tiekėjas) 

 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas 

ankstesnėse stadijose). 

Užsakovo techninė užduotis. 

Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis 

(jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). 

Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis 

ir (ar) susietas modelis (jei buvo parengtas 

ankstesnėse stadijose). 

Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir 

(ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, 

atitinkanti projektui (projekto daliai) 

keliamus reikalavimus nustatytus užakovo 

informacijos reikalavimuose. 

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis. 

Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. 

(pildo tiekėjas) 

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) 

(pildo tiekėjas) 

 (Pildo tiekėjas)  

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais  

 (pildo užsakovas – atkartojama informacija 

iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 

priedo 3 lentelės) 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 

reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) 

 

 Esamų sąlygų modeliavimas. 

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. 

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

(pildo tiekėjas) 

 

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai  
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Kodinis 

žymėjimas 

pagal 

klasifikatorių 

Klasifikatoriaus 

terminas, 

apibūdinimas 

Sinonimai, 

taikymo 

apimtys, 

apribojimai 

LOG 1 

(100) 

LOG 2 

(200) 

LOG 3 

(300) 

LOG 4 

(350) 

LOG 5 

(400) 

LOG 6 

(500) 

Tiekėjo 

papildyta 

informacija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 4 

lentelės) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 4 lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 4 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 

2 priedo 4 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 

2 priedo 4 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 

2 priedo 4 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 

2 priedo 4 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 

2 priedo 4 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 

2 priedo 4 

lentelės) 

(pildo 

tiekėjas) 

Pagal užsakovo 

reikalavimus 

Pagal užsakovo 

reikalavimus 
 S3, S4, S5      

(pildo 

tiekėjas) 

 

 

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai  

 

Nr. 

Atributai 
Galimo

s ir (ar) 

ribinės 

reikšmė

s 

Klasifikatorius 
Projekt

o dalis Tiekėjo 

papildyt

a 

informa

cija 

Atribut

o ar jo 

rinkinio 

vardas 

Duome-

nų tipas 

Mata-

vimo 

vienetai 

Apra-

šymas 

Format

as 

Komenta

ras 

Pasirinkta

s 

klasifikato

rius 

Terminas, 

apibūdini

mas 

Taikym

o 

apimtys, 

apriboji

mai 

(pildo 

užsakova

s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Klasifikatorius  

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojam

a 

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija 

iš Užsakovo 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartojama 

informacija 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartoja

ma 

(pildo 

užsakova

s – 

atkartoja

ma 

(pildo 

tiekėjas) 
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informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informacij

a iš 

Užsakovo 

informacij

os 

reikalavim

ų 2 priedo 

5 lentelės) 

informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

iš 

Užsakovo 

informacijo

s 

reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

informaci

ja iš 

Užsakovo 

informaci

jos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

informac

ija iš 

Užsakov

o 

informac

ijos 

reikalavi

mų 2 

priedo 5 

lentelės) 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavim

us 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavimu

s 

Pagal 

užsakovo 

reikalavimu

s 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

(pildo 

tiekėjas) 

Objekto savybės  

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 2 

priedo 5 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 
informacija 

iš Užsakovo 

informacijos 
reikalavimų 

2 priedo 5 

lentelės) 

(pildo 
tiekėjas) 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavim

us 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavimu

s 

Pagal 

užsakovo 

reikalavimu

s 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

(pildo 
tiekėjas) 

 

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai 

 

Reikšmė Lygmuo 

Kamienis, 0 

lygmens 

aplankas 

1 lygmens 

poaplankis 

2 lygmens 

poaplankis 

3 lygmens 

poaplankis 

žemesnio lygmens 

poaplankiai 

(išlaikomos tik 

kodavimo 

taisyklės) 

Failai 

Tiekėjo 

papildyta 

informacija 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartoja

ma 

informaci

ja iš 

Užsakovo 

informaci

jos 

reikalavi

mų 2 

priedo 6 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas 

– 

atkartoja

ma 

informacij

a iš 

Užsakovo 

informacij

os 

reikalavi

mų 2 

priedo 6 

lentelės) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 6 lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 6 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 6 

lentelės) 

(pildo 

užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 6 

lentelės) 

(pildo užsakovas – 

atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 priedo 

6 lentelės) 

(pildo užsakovas 

– atkartojama 

informacija iš 

Užsakovo 

informacijos 

reikalavimų 2 

priedo 6 

lentelės) 

(pildo tiekėjas) 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavi

mus 

Pagal užsakovo 

reikalavimus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavimus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavimus 

Pagal 

užsakovo 

reikalavimus 

Pagal užsakovo 

reikalavimus 

Pagal užsakovo 

reikalavimus 
(pildo tiekėjas) 

 

 

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)  

_______________ 


