
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE 2023-09-19 SUTARTIES NR. S-1026 
2025-07-15

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 
Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-09-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1026 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 93,726 iki 95,653 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. 2025-05-16 Šalys sudarė susitarimą Nr. S-25-469 dėl galutinio kiekių tikslinimo, kuriuo susitarė patikslinti galutinius kiekius (toliau – Susitarimas Nr. S-25-469). Susitarime Nr. S-25-469 Šalys padarė redakcinio pobūdžio klaidas kas susiję su sumų tiksliu aprašymu: 1.1. p. suma buvo nurodyta be PVM, nors buvo reikalinga nurodyti su PVM; 1.2. p. buvo nurodyta PVM suma, nors buvo reikalinga nurodyti be PVM; 1.3. p. buvo nurodyta suma su PVM, nors buvo reikalinga nurodyti tik PVM sumą; 2.1. p. buvo nurodyta suma be PVM, nors buvo reikalinga nurodyti su PVM; 2.2. p. buvo nurodyta PVM suma, nors buvo reikalinga nurodyti be PVM; 2.3. p. buvo nurodyta suma su PVM, nors buvo reikalinga nurodyti tik PVM sumą.
Šiuo susitarimu Šalys nesiekia susitarti dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, tačiau siekia ištaisyti Susitarime Nr. S-25-469 atsiradusius netikslumus, todėl sudaro šį susitarimą (toliau - Susitarimas), kuriuo tikslina sąlygas sekančiai:
1. „1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 46 300,38 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų, 38 ct). 
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 38 264,78 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 78 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 8 035,60 Eur (aštuoni tūkstančiai trisdešimt penki eurai, 60 ct
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
3. 
2.1 viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 65 981,97 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 97 ct).
2.2 neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 54 530,55 Eur (penkiasdešimt            keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų, 55 ct).
2.3 21 proc. PVM yra 11 451,42 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras, 42 ct).“  
2. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
3. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
5. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
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