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NENUMATYTŲ DARBŲ AKTAS NR. 4
2024-11-27

Rangovas UAB „STATMAX“, vykdydami statybos darbus pagal 2022-07-28 rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1304 ir vadovaudamasis sutarties 15.3 punktu nustatė sutartyje nenumatytus, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbus. Darbai ir aprašymas pateikti lentelėje ir prieduose:
	Eil. Nr.
	Papildomų darbų aprašymas
	Priedo Nr.

	1.
	Monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa
	Priedas Nr. 1

	2. 
	Lauko laiptai LL-4, LL-5
	Priedas Nr. 2

	3. 
	Terasos ir aikštės dangos suvedimas
	Priedas Nr. 3

	4.
	Išorinių kondicionierių blokų perkėlimas ant stogo
	Priedas Nr. 4

	5.
	Scenos grindys
	Priedas Nr. 5

	6.
	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
	Priedas Nr. 6

	7.
	Elektrotechnika
	Priedas Nr. 7

	8.
	Procesų valdymas ir automatizacija
	Priedas Nr. 8

	9.
	3-12; 3-13; 3-19 patalpų apdaila
	Priedas Nr. 9

	10.
	Rūsys
	Priedas Nr. 10

	11.
	Terasos ir dekoratyviniai elementai šviestuvai
	Priedas Nr. 11











Priedas Nr. 1
Monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa
		
	Išardžius patalpos 1-04 grindis, nustatyta, kad esama gelžbetoninė perdanga įrengta aukščiau nei esamos patalpos 1-03 grindys. Reikalinga įrengti naują perdangą, kad būtų galima įrengti grindis viename lygyje tarp patalpų 1-03, 1-04, 1-05. Po Užsakovo pateiktos ekspertuotos darbo projekto konstrukcinės dalies A laidos, kad viename lygyje įrengti patalpų 1-03, 1-04, 1-05 grindis, buvo patikslinti monolitinio perdenginio virš rūsio 1-04 įrengimo konstrukciniai brėžiniai: pasikeitė perdangos kiekiai. Rangovas  konkurso metu to įvertinti negalėjo, kol nebuvo atlikta darbo projekto A konstrukcijų dalies ekspertizė. Užsakovas pateikė perdenginio virš rūsio 1-04 ekspertuotą konstrukcinės dalies projekto A laidą statybos metu. 


[image: ]
 
	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa
	 
	 
	 

	1
	N6P-0601
	Monolitinių perdangų įrengimas
	m3
	5,78
	650,00
	3757,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 58




Priedas Nr. 2
Lauko laiptai LL-4, LL-5

Projekte numatyti lauko laiptai LL-4 ir LL-5 su paliekamomis esamomis atraminėmis sienomis. Pradėjus darbus ir atlikus faktinius matavimus nustatyta, kad įrengus fasado apdailą lieka praėjimas 70 cm, kas netenkina projekte nurodytų evakuacijos keliams keliamų priešgaisrinių reikalavimų gaisro metu, projektuotas neįsivertino fasadų apšiltinimo ir apdailos storio. Būtina demontuoti esamas laiptų LL-4, LL-5 atramines sienutes, kas atitiktų evakuacijos keliams keliamus priešgaisrinius reikalavimus. Rangovas  to įvertinti konkurso metu negalėjo, kol nebuvo įrengta fasadų šiltinimas ir apdaila ir atlikti esamų laiptų matavimai. 
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	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Lauko laiptai LL-4
	 
	 
	 

	1
	N1P-0103
	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą
	100 m3
	0,312
	650,00
	202,80
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 27

	2
	R62P-0104
	Iškasų užpylimas gruntu tankinant
	m3
	20
	11,91
	238,20
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	N46-137
	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas
	m3
	0,58
	243,42
	141,18
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	4
	TP4-3
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	19,88
	50,68
	1007,52
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 25

	5
	TP4-7
	Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	19,88
	5,74
	114,11
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 26

	6
	N6-222-8
	Gelžbetoninių pamatų betonavimas GP-1
	m3
	0,72
	850,00
	612,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 65

	7
	N57P-1508
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės (S9=1,136; S10=1,15)
	100m3
	0,024
	222,37
	5,34
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 74

	8
	N9-219
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas 
	100 m2
	0,006
	3536,82
	21,22
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 5

	9
	N9P-0310
	Sienų aptaisymas cinkuota skarda RHEINZINK
	100 m2
	0,049
	6956,24
	340,86
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 6

	10
	R62P-2301
	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose 120mm storio sluoksniu, kai plokštės universalios min.vatos
	100m2
	0,012
	1405,84
	16,87
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 44

	11
	R62P-2301
	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose 50mm storio sluoksniu, kai plokštės vent.atitvarų min.vatos
	100m2
	0,012
	1155,07
	13,86
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 45

	12
	N23P-0708-1
	Batų valymo grotelių su vonele ir jungtimi prie vamzdyno montavimas
	vnt
	1
	262,28
	262,28
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 77

	 
	 
	Iš viso už skyrių Lauko laiptai LL-4
	 
	2976,24
	 

	 
	 
	Skyrius Lauko laiptai LL-5
	 
	 
	 

	13
	N1P-0103
	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą
	100 m3
	0,2
	650,00
	130,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 27

	14
	R62P-0104
	Iškasų užpylimas gruntu tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės (S10=1,15)
	m3
	20
	11,91
	238,20
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	15
	N46-137
	Monolitinio stogelio demontavimas
	m3
	0,45
	243,42
	109,54
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	16
	TP4-3
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	13,13
	50,68
	665,43
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 25

	17
	TP4-7
	Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	13,13
	5,74
	75,37
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 26

	18
	N6-222-8
	Gelžbetoninių pamatų betonavimas GP-1
	m3
	0,88
	850,00
	748,00
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 65

	19
	N57P-1508
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės (S9=1,136; S10=1,15)
	100m3
	0,08
	222,37
	17,79
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 74

	20
	N6P-0601
	Laiptų LL-5 monolitinio stogelio įrengimas
	m3
	0,45
	650,00
	292,50
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 58

	 
	 
	Iš viso už skyrių Lauko laiptai LL-5
	 
	2276,83
	 

	 
	 
	Skyrius Lauko laiptai
	 
	 
	 

	21
	F11-3-5
	Akmens masės plytelių įrengimas
	100m2
	0,1
	6077,63
	607,76
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 85

	 
	 
	Iš viso už skyrių Lauko laiptai
	 
	607,76
	 



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Lauko laiptai LL-4
	 
	 
	 

	1
	F6-2-5
	Monolitinės atraminės sienutės betonavimas
	m3
	3,6
	633,09
	2279,12
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	2
	N46-140
	Atraminių sienų demontavimas
	m3
	7,37
	264,95
	1952,66
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	N11P-0103
	Smėlio 25cm pasluoksnio įrengimas
	100 m2
	0,094
	1095,96
	103,02
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	4
	N6P-0201-2
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant bentonintinio molio hidroizoliaciją
	m2
	19,3
	16,28
	314,19
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Lauko laiptai LL-4
	 
	4648,99
	 

	 
	 
	Skyrius Lauko laiptai LL-5
	 
	 
	 

	5
	F6-2-5
	Monolitinės atraminės sienutės betonavimas
	m3
	4,45
	637,93
	2838,79
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	6
	N46-140
	Atraminių sienų demontavimas
	m3
	4,74
	264,95
	1255,85
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	7
	N11P-0103
	Smėlio 25cm pasluoksnio įrengimas
	100 m2
	0,08
	1095,96
	87,68
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	8
	N6P-0201-2
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant bentonintinio molio hidroizoliaciją
	m2
	14,9
	16,28
	242,56
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Lauko laiptai LL-5
	 
	4424,88
	 




Priedas Nr. 3
Terasos ir aikštės dangos suvedimas

Projekte numatyta įrengti lauko terasą. Pradėjus darbus ir atlikus faktinius matavimus nustatyta, kad esamos aikštės vertikalinis aukštis apie 40 cm aukštesnis nei projekte numatytos terasos. Dėl techninio projekto klaidų ir po užsakovo pateiktos darbo projekto sklypo plano,  architektūrinės dalies A laidos, pasikeitė terasos ir esamos aikštės dangų suvedimo sprendiniai. Rangovas konkurso metu terasos įrengimą įsivertino pagal techniniame ir darbo projekte nurodytus sprendinius. Rangovas to įvertinti konkurso metu negalėjo, kol nebuvo atlikti esamos aikštės faktiniai matavimai. Užsakovas pateikė darbo projekto sklypo plano architektūrinės dalies A laidą statybos metu.  
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	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Terasos ir aikštės dangos suvedimas
	 
	 
	 

	22
	R27P-2-2
	Betono trinkelių  išardymas
	100m2
	0,01
	1941,32
	19,41
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 2

	23
	R1
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	3,5
	40,81
	142,84
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 105

	24
	R1
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m3
	3,5
	15,16
	53,06
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 106

	25
	R1
	Vamzdynas iš plastikinių PVC, stiprumo klasės 4 kN/m², Ø160 vamzdžių su sujungimo detalėmis
	m
	4,7
	19,80
	93,06
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 138

	26
	R1
	Protarpis vamzdžiui Ø160
	vnt
	1
	27,50
	27,50
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 129

	27
	R1
	Gamtinio smėlio pagrindo 10 cm storio įrengimas ir 30 cm storio užpylimui 
ant vamzdžio
	m3
	0,94
	20,90
	19,65
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 130

	28
	N11-1
	Grunto tankinimas
	100 m2
	0,05
	400,00
	20,00
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 11

	29
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos, kai pagrindas viensluoksnis 15cm storio (S10=1,15)
	100m2
	0,05
	1450,05
	72,50
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 13

	30
	N57P-3502
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15)
	100m2
	0,05
	449,98
	22,50
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 14

	31
	N57P-3240
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių mechanizuotu būdu, užpilant siūles , užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15)
	100m2
	0,05
	3199,70
	159,98
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 15

	32
	F27-1-3
	Betoninių bordiūrų (80x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo 
	100 m
	0,35
	2349,71
	822,40
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 19

	 
	 
	Iš viso už skyrių Terasos ir aikštės dangos suvedimas
	 
	1452,90
	 



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Terasos ir dangos suvedimas
	 
	 
	 

	9
	N23-195
	Šulinio D315 įrengimas (S10=1,15)
	vnt
	1
	509,65
	509,65
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	10
	N1P-1105
	Lietaus latakų įrengimas 
	100 m
	0,266
	2049,65
	545,21
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	11
	N21P-0605
	Reguliuojamų plastikinių atramų 11-170 mm terasai įrengimas
	100vnt
	12,8
	550,18
	7042,27
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Terasos ir dangos suvedimas
	 
	8097,13
	 



Priedas Nr. 4
Išorinių kondicionierių blokų perkėlimas ant stogo
	
Ant bibliotekos patalpų fasadų yra sumontuoti išoriniai kondicionierių blokai. Kadangi naujai įrengiama pastato fasadų apdaila ir norint išsaugoti vientisą estetinį vaizdą, statybos metu užsakovas nusprendė esamus ir naujai įrengiamus kondicionierių blokus iškelti ant stogo. Rangovas to konkurso nevertino, nes projekte jų iškėlimo nebuvo numatyta. 




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	R1
	Naujo kondicionierius 4kW įrengimas (serverinės patalpos)
	kompl.
	1
	2364,00
	2364,00
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	2
	R1
	Naujo kondicionieriaus  3,5kW įrengimas
	kompl.
	1
	2208,00
	2208,00
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	R1
	Esamo kondicionierius 2,5 kw Alpicair išorinio bloko perkėlimas
	kompl.
	1
	960,00
	960,00
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	4
	R1
	Elektros privedimai ant stogo prie išorinių blokų
	kompl.
	3
	372,00
	1116,00
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4



Priedas Nr. 5
Scenos grindys
	
Projekte scenos grindų dangos įrengimas buvo numatytas iš parketlenčių. Parketlentės kultūros centro veiklai netinkamos dėl šių priežasčių:
· Scenografijos tvirtinimui vykstant spektakliams ar koncertams;
· Šokių kolektyvų pasirodymams: scenos grindys turi turėti atatranką, t.y. medinės kietmedžio lentos turi būti įrengtos ant lagių;
· Dėl kultūros centro fortepiono „Petroff“ stumdymo.
Dėl šios priežasties užsakovas pateikė scenos grindų dangos projekto A laidą su pakeista scenų grindų danga. Po Užsakovo pateiktos darbo projekto statinio interjero dalies A laidos, pasikeitė scenos grindų dangos medžiagos ir kiekiai. Rangovas konkurso metu įsivertino techniniame ir darbo projekte nurodytą scenos grindų dangą. Užsakovas pateikė scenos grindų dangos projekto A laidą statybos metu.  

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Scenos grindys "SGRD-1; SGRD-2"
	 
	 
	 

	1
	N11P-0403
	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 10mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant
	100 m2
	2,11
	575,214
	1213,70
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 69

	2
	N11P-0201-3
	Techninės gumos tarpinės įrengimas
	m2
	240,1
	17,940
	4307,40
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 60

	3
	N12P-0710
	Faneros tašelių įrengimas
	100m
	9,6
	891,323
	8556,70
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 135

	4
	N11P-1609
	Grindų dangų apsauga (tašelių padengimas antipirenais)
	100 m2
	2,401
	884,874
	2124,58
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 71

	5
	N11-119
	Pakloto iš faneros plokštės įrengimas.
	100 m2
	2,401
	3643,312
	8747,59
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 92

	6
	N11P-1102
	Grindlenčių dangos įrengimas uosio masyvo 20x140mm
	m2
	240,1
	249,501
	59905,20
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 73

	7
	N11P-1404
	Grindlenčių dangos šlifavimas
	100 m2
	2,401
	897,727
	2155,44
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 72



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Scenos grindys" SGRD-1; SGRD-2"
	 
	 
	 

	1
	F15-6-2
	Paviršių (grindų) labai geras dažymas (beicavimas)
	100 m2
	2,401
	1878,853
	4511,13
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	2
	N11P-1104 
	Grindlenčių grindų dangų lakavimas
	m2
	240,1
	9,534
	2289,18
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4



Priedas Nr. 6
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
	
Statybos metu Užsakovas pateikė Rangovui šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbo projekto A laidą dėl techninio darbo projekto klaidų ir darbo projekto tikslinimo (dėl pakabinamų lubų reikia tikslinti ortakių išdėstymo planus bei skerspjūvio tipą). Po Užsakovo pateiktos darbo projekto A laidos, pasikeitė šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo medžiagos ir kiekiai. Rangovas konkurso metu įsivertino techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nurodytas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo medžiagas. 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Šildymas
	 
	 
	 

	1
	R1
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas
	vnt
	4
	20,680
	82,72
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 2

	2
	R1
	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo 11-400-1600
	kompl.
	4
	139,535
	558,14
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 14

	3
	R1
	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.
	vnt
	12
	7,161
	85,93
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 38

	4
	R1
	Termostatinis ventilis DN15
	vnt
	4
	8,833
	35,33
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 39

	5
	R1
	Termostatinė galvutė (antivandalinė)
	vnt
	4
	21,835
	87,34
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 40

	6
	R1
	Grįžtamo srauto ventilis
	vnt
	4
	50,677
	202,71
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 62

	7
	R1
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	20
	19,921
	398,42
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 42

	8
	R1
	Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai DN15
	m
	20
	4,785
	95,70
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 49

	9
	R1
	Fasoninės dalys
(fitingai)
	kompl.
	1
	802,659
	802,66
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 24

	10
	R1
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais
	100m
	0,2
	228,283
	45,66
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 51

	11
	R1
	Kevalai 30mm, vamzdžiui DN20
	m
	20
	5,676
	113,52
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 57

	12
	R1
	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių  D iki 400mm, hidr.išbandymas
	100m
	0,2
	99,506
	19,90
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 69

	13
	R1
	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas
	100m2
	0,01
	253,242
	2,53
	Pasiūlymo sąmata S006 pozicija 48

	14
	R1
	Metalinių vamzdžių aliejinis dažymas du kartus
	100m2
	0,01
	1154,835
	11,55
	Pasiūlymo sąmata S006 pozicija 49

	 
	 
	Iš viso už skyrių Šildymas
	 
	2542,11
	 

	 
	 
	Skyrius Vėdinimas
	 
	 
	 

	 
	 
	R-1
	 
	 
	 

	15
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	4
	21,263
	85,05
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 96

	16
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	4
	21,263
	85,05
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 96

	17
	R1
	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais  (betono sienose ir pertvarose)
	vnt
	4
	50,523
	202,09
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 104

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-1
	 
	372,20
	 

	 
	 
	R-2
	 
	 
	 

	18
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	4
	21,263
	85,05
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 113

	19
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	4
	21,263
	85,05
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 113

	20
	R1
	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais  (betono sienose ir pertvarose)
	vnt
	4
	50,523
	202,09
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 104

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-2
	 
	372,20
	 

	 
	 
	R-4
	 
	 
	 

	21
	R1
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 4000 mm  iki 6000 mm
	vnt
	6
	252,395
	1514,37
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 151

	22
	R1
	Triukšmo slopintuvas 1900x800
	vnt
	4
	1164,526
	4658,10
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 152

	23
	R1
	Triukšmo slopintuvas 1000x800
	vnt
	2
	1164,526
	2329,05
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 152

	24
	R1
	Triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm
	vnt
	1
	69,597
	69,60
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 153

	25
	R1
	Triukšmo slopintuvas d500 L1200
	vnt
	1
	228,118
	228,12
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 154

	26
	R1
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose
	vnt
	147
	6,875
	1010,63
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 160

	27
	R1
	Pastovaus oro kiekio sklendė
	vnt
	147
	40,513
	5955,41
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 163

	28
	R1
	Oro reguliavimo sklendė 600x250
	vnt
	1
	135,014
	135,01
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 231

	29
	R1
	Oro reguliavimo sklendė 350x400
	vnt
	1
	135,014
	135,01
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 231

	30
	R1
	Ugniai atsparus vožtuvas 1000x800
	vnt
	1
	303,798
	303,80
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 105

	31
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	3
	21,263
	63,79
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 165

	32
	R1
	Ugniai atsparus vožtuvas 600x250
	vnt
	2
	167,134
	334,27
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 114

	33
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	0,34
	1388,189
	471,98
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 175

	34
	R1
	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 4000mm
	m2
	141,8
	86,042
	12200,76
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 172

	35
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	1,52
	1613,582
	2452,64
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 174

	36
	R1
	Ortakiai iš 0,9mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 7200mm
	m2
	9,6
	84,469
	810,90
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 173

	37
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 160 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	2,04
	4153,281
	8472,69
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 177

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-4
	 
	41146,14
	 

	 
	 
	R-5
	 
	 
	 

	38
	R1
	Triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau iki 200
	vnt
	2
	23,298
	46,60
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 82

	39
	R1
	Triukšmo slopintuvas DN-160
	vnt
	2
	147,103
	294,21
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 83

	40
	R1
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas
	vnt
	10
	15,103
	151,03
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 158

	41
	R1
	Grotelės 425x85
	vnt
	4
	33,880
	135,52
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 236

	42
	R1
	Grotelės 325x85
	vnt
	4
	33,880
	135,52
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 236

	43
	R1
	Sklendė su el. pavara DN-160
	kompl.
	1
	145,490
	145,49
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 245

	44
	R1
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt
	9
	6,875
	61,88
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 160

	45
	R1
	Oro reguliavimo sklendė d125
	vnt
	19
	11,198
	212,76
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 136

	46
	R1
	Atbulinis vožtuvas DN-160
	vnt
	1
	4,763
	4,76
	Pasiūlymo sąmata S006 pozicija 24

	47
	R1
	Ugnies vožtuvas DN-125
	vnt
	4
	82,995
	331,98
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 97

	48
	R1
	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm
	m2
	28,07
	66,154
	1856,94
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 98

	49
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	4
	21,263
	85,05
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 96

	50
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	0,13
	1613,582
	209,77
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 174

	51
	R1
	Ventiliacijos sistemos derinimas
	vnt
	1
	160,622
	160,62
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 102

	52
	R1
	Palubinis ventiliacijos įrenginys
	vnt
	1
	3519,516
	3519,52
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 81

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-5
	 
	7351,64
	 

	 
	 
	Natūralus vėdinimas
	 
	 
	 

	53
	R1
	Ugniai atsparūs vožtuvai 150x200
	vnt
	1
	167,134
	167,13
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 114

	54
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	1
	21,263
	21,26
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 96

	 
	 
	Iš viso už poskyrį Natūralus vėdinimas
	 
	188,40
	 

	 
	 
	Iš viso už skyrių Vėdinimas
	 
	49430,57
	 

	 
	 
	Skyrius Oro kondicionavimas
	 
	 
	 

	55
	R1
	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš varinių vamzdžių, kurių skersmuo iki 25 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	24
	19,063
	457,51
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 77

	58
	R1
	Fasoninės dalys
(fitingai)
	kompl.
	1
	802,659
	802,66
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 24

	 
	 
	Iš viso už skyrių Oro kondicionavimas
	 
	1260,17
	 



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Vėdinimas
	 
	 
	 

	 
	 
	R-4
	 
	 
	 

	1
	N20-507 
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas (800x600mm)
	vnt
	6
	549,205
	3295,23
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	2
	N20-507 
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas (400x300mm)
	vnt
	4
	283,968
	1135,87
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	N20P-0202
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600mm iki 2400mm
	vnt
	1
	23,920
	23,92
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	4
	N20P-0202
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras  iki 1600mm
	vnt
	1
	23,920
	23,92
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-4
	 
	4478,94
	 

	 
	 
	R-5
	 
	 
	 

	5
	N20-785
	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas
	vnt
	1
	1206,248
	1206,25
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	6
	N51-108
	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20kg
	vnt
	1
	22,988
	22,99
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-5
	 
	1229,24
	 

	 
	 
	Skyrius Oro kondicionavimo įrenginiai
	 
	 
	 

	7
	R1
	Kondicionierių išorinių agregatų kainų skirtumas dėl nestandartinės spalvos
	vnt
	3
	373,440
	1120,32
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Oro kondicionavimo įrenginiai
	 
	1120,32
	 



Priedas Nr. 7
Elektrotechnika
	
Statybos metu Užsakovas pateikė Rangovui elektrotechnikos darbo projekto A laidą dėl darbo projekto tikslinimo dėl pakabinamų lubų vietoj dažomų įrengimo.  Po Užsakovo pateiktos darbo projekto A laidos, pasikeitė elektrotechnikos įrengimo medžiagos ir kiekiai. Rangovas konkurso metu įsivertino techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nurodytas elektrotechnikos medžiagas. 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Naujas apšvietimo projektas
	 
	 
	 

	1
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	15,3
	290,21
	4440,26
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	2
	R1
	Kabelis FTP kat.5e
	m
	340
	1,50
	508,64
	Pasiūlymo sąmata S010 pozicija 24

	3
	R1
	Kabelis 5x1,5
	m
	630
	2,24
	1413,72
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 148

	4
	R1
	Kabelis 3x1,5
	m
	690
	1,39
	956,34
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 144

	 
	 
	Iš viso už skyrių Naujas apšvietimo projektas
	 
	7318,96
	 

	 
	 
	Skyrius Dyzelgeneratoriaus siurbliams
	 
	 
	 

	5
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	2,25
	290,21
	652,98
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	6
	R1
	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm
	100m
	0,4
	173,80
	69,52
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 156

	7
	R1
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio
	km
	0,04
	6261,32
	250,45
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 175

	8
	R1
	Varinis kabelis 0,45/0,75kV,sk.5x2,5mm²
	m
	60
	3,42
	205,26
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 147

	 
	 
	Iš viso už skyrių Dyzelgeneratoriaus siurbliams
	 
	1178,21
	 

	 
	 
	Skyrius Oro kondicionieriaus pajungimas VJS-3 skyde
	 
	 
	 

	9
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	0,32
	290,21
	92,87
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	10
	R1
	Kabelis CU nedegus 3x4
	m
	32
	3,11
	99,62
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 149

	11
	R1
	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm
	100m
	0,28
	125,11
	35,03
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 154

	12
	R1
	Nedegus instaliacinis vamzdis d32
	m
	28
	1,12
	31,42
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 160

	 
	 
	Iš viso už skyrių Oro kondicionieriaus pajungimas VJS-3 skyde
	 
	258,93
	 

	 
	 
	Skyrius Papildomų kištukinių lizdų, jungiklių ir šviestuvų įrengimas 3-12 ir 3-19 patalpose ir AS-6 skyde
	 
	 
	 

	13
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	0,32
	290,21
	92,87
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	14
	R1
	Varinis kabelis 0,45/0,75kV,sk.3x2,5mm²
	m
	120
	2,09
	250,80
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 150

	15
	R1
	Kabelis 3x1,5
	m
	115
	1,39
	159,39
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 144

	16
	R1
	Rozečių montavimas
	100vnt.
	0,2
	1288,19
	257,64
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 44

	17
	R1
	Jungiklių montavimas
	100vnt.
	0,02
	1290,84
	25,82
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 49

	18
	R1
	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm
	100m
	1,95
	125,11
	243,97
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 154

	19
	R1
	Nedegus instaliacinis vamzdis d32
	m
	195
	1,12
	218,79
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 160

	20
	R1
	Šviestuvų montavimas
	100vnt.
	0,05
	3247,55
	162,38
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 52

	 
	 
	Iš viso už skyrių Papildomų kištukinių lizdų, jungiklių ir šviestuvų įrengimas 3-12 ir 3-19 patalpose ir AS-6 skyde
	 
	1411,65
	 

	 
	 
	Skyrius I kategorijos papildomas maitinimas
	 
	 
	 

	21
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	3,02
	290,21
	876,44
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	22
	R1
	Kabelis CU nedegus 3x2,5
	m
	210
	2,09
	438,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 150

	23
	R1
	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm
	100m
	2
	125,11
	250,23
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 154

	24
	R1
	Nedegus instaliacinis vamzdis d32
	m
	200
	1,12
	224,40
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 160

	 
	 
	Iš viso už skyrių I kategorijos papildomas maitinimas
	 
	1789,97
	 

	 
	 
	Skyrius Papildomi instaliacijos įrengimo darbai
	 
	 
	 

	25
	R1
	Kabelis CU nedegus 3x2,5
	m
	60
	2,09
	125,40
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 150

	 
	 
	Iš viso už skyrių Papildomi instaliacijos įrengimo darbai
	 
	125,40
	 

	 
	 
	Skyrius Maitinimas iš IPS į VJS-4
	 
	 
	 

	26
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	0,35
	290,21
	101,57
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	 
	 
	Iš viso už skyrių Maitinimas iš IPS į VJS-4
	 
	101,57
	 

	 
	 
	Skyrius Ventkamerų maitinimas iš VJS-4
	 
	 
	 

	27
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	2,36
	290,21
	684,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	28
	R1
	Kabelis CU 5x6
	m
	20
	6,84
	136,84
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 139

	29
	R1
	Kabelis CU nedegus 3x2,5
	m
	66
	2,09
	137,94
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 150

	30
	R1
	Kabelis CU 5x16
	m
	20
	17,16
	343,20
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 138

	31
	R1
	Kabelis CU nedegus 3x4
	m
	120
	3,11
	373,56
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 149

	32
	R1
	Kabelis CU nedegus 5x4
	m
	210
	4,96
	1041,81
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 146

	 
	 
	Iš viso už skyrių Ventkamerų maitinimas iš VJS-4
	 
	2718,25
	 



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Naujas apšvietimo projektas
	 
	 
	 

	1
	R1
	Hermetinis šviestuvas PRIMA 1.4ft PC 3200/840, 19,1W 2880lm 4000K IP66 IK10, L=1170mm. Pilkas. Trevos
	kompl.
	12
	122,60
	1471,19
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	2
	R1
	Hermetinis šviestuvas PRIMA 1.4ft PC 4400/840, 26W 4000m 4000K IP66 IK10, L=1170mm. Pilkas. Trevos
	kompl.
	14
	127,31
	1782,40
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	R1
	Hermetinis šviestuvas PRIMA 1.5ft PC 8000/840, 44,3W 7240lm 4000K IP66 IK10, L=1450mm. Pilkas. Trevos
	kompl.
	10
	150,89
	1508,91
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	4
	R1
	Įleidžiamas šviestuvas DEEP MAXI 2 3000K WT, 17W 2450lm 3000K IP43 IK07, D=335mm. Baltas. Arkos
	kompl.
	2
	551,69
	1103,39
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	5
	R1
	Paviršinis šviestuvas Etea D, 14W 1800lm 3000K IP43 IK07, D=285mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	14
	81,16
	1136,27
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	6
	R1
	Įleidžiamas šviestuvas CETUS3 S 1500-830 HF RWH, 13,4W 1450lm 3000K IP44 IK06, D=137mm. Baltas. Thorn
	kompl.
	94
	119,70
	11252,06
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	7
	R1
	Įleidžiamas šviestuvas CETUS3 M 2000-830 HF RWH , 15,5W 1965lm 3000K IP44 IK06, D=195mm. Baltas. Thorn
	kompl.
	11
	128,15
	1409,61
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	8
	R1
	Įleidžiamas proižektorius V2-R S 2000-830 SWI WFL WH WH, 20W 2000lm 3000K 43 °, IP20, D=142mm. Baltas. Zumtobel
	kompl.
	8
	215,52
	1724,12
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	9
	R1
	Įleidžiamas proižektorius MICROS2 R125 2500-930 LDO WFLDWH 29W 2600lm 3000K 37 °, IP20 , D=135mm. Baltas.
DALI. Zumtobe
	kompl.
	46
	288,78
	13283,89
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	10
	R1
	Paviršinis šviestuvas MICROS2 SC100 1700-930 SWI WFLDWH WH WH, 21W 1700lm 3000K 32 °, IP20 , D=115mm. Baltas. Zumtobel
	kompl.
	12
	283,14
	3397,67
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	11
	R1
	Pakabinamas/paviršinis šviestuvas CR2 M10k-840 PC WB LDO  WH, 54W 10060lm 3000K, IP66 IK08. Baltas. DALI. Zumtobel
	kompl.
	16
	438,11
	7009,81
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	12
	R1
	Pakabinamas/paviršinis šviestuvasCR2 M17k-840 PC VWB LDO WH, 98,4W 1716lm 3000K, IP66 IK08. Baltas. DALI Zumtobel
	kompl.
	1
	494,48
	494,48
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	13
	R1
	Įleidžiamas šviestuvas ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40, 34W 3754lm 3000K IP44 IK03, 596x596mm. Baltas. Thorneco
	kompl.
	46
	137,82
	6339,61
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	14
	R1
	Įleidžiamas šviestuvas ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40, 34W 4000lm 3000K IP44 IK03, 1196x296mm. Baltas. Thorneco
	kompl.
	79
	176,06
	13908,89
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	15
	R1
	Pakabinamas dekoratyvinis šviestuvas Dial, su max 40W halogenine arba led lempa, E27 cokoliu. Baltas. Matmenys: Ø450 x 175 x 2000mm. Nordlux
	kompl.
	1
	155,40
	155,40
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	16
	R1
	Paviršinis šviestuvas Luce Mini Ovale 220, su max 60W halogenine arba led lempa, E27 cokoliu. Pilkas. Matmenys: 220 x 148 x 103 mm. Lombardo
	kompl.
	4
	74,00
	296,00
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	17
	R1
	Sieninis šviestuvas GRAPH LED M930 wall white, 6W, 320lm, 3000K, IP20. Baltas. Šviesos paskirstymas aukštyn žemyn. Matmenys: 171x 141 x 56 mm. Aquaform
	kompl.
	2
	177,60
	355,20
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	18
	R1
	Sieninis šviestuvas REC DOUBLE MINI 3000K WT, 18W, 1800lm, 3000K, IP20. Baltas. Šviesos paskirstymas aukštyn žemyn. Matmenys: 177x 110 x 58 mm. Arkoslight
	kompl.
	8
	310,80
	2486,40
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	19
	R1
	Paviršinis profilinis šviestuvas Lina45-S jungiamas į liniją, 27W 4190lm 3000K, IP40, L=1964mm. Baltas. Halla
	kompl.
	3
	964,29
	2892,86
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	20
	R1
	Paviršinis profilinis šviestuvas Lina 45, 30,5W 4780lm 3000K, IP40, L=2249mm. Baltas. Halla
	kompl.
	2
	1056,24
	2112,47
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	21
	R1
	Paviršinis profilinis šviestuvas Lina 45, 17W 2710lm 3000K, IP40, L=2249mm. Baltas. Halla
	kompl.
	5
	1056,24
	5281,18
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	22
	R1
	Paviršinis profilinis šviestuvas Lina 45, 37W 5600lm 3000K, IP40, L=1688mm. Baltas. Halla
	kompl.
	1
	446,85
	446,85
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	23
	R1
	Paviršinis profilinis šviestuvas Lina 45, 16W 2390lm 3000K, IP40, L=1127mm. Baltas. Halla
	kompl.
	6
	315,43
	1892,59
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	24
	R1
	Sieninis profilinis šviestuvas Kalis W, 10W 960lm 3000K, IP44, L=565mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	3
	312,44
	937,33
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	25
	R1
	Lubinis profilinis šviestuvas Kalis W, 36W 3700lm 3000K, IP44, L=2152mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	2
	515,55
	1031,10
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	26
	R1
	Lubinis profilinis šviestuvas Kalis W, 22W 2250lm 3000K, IP44, L=1312mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	3
	399,06
	1197,18
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	27
	R1
	Lubinis profilinis šviestuvas Kalis W, 49W 5100lm 3000K, IP44, L=2992mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	1
	635,03
	635,03
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	28
	R1
	Sieninis profilinis šviestuvas Kalis W, 22W 2250lm 3000K, IP44, L=1965mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	1
	476,72
	476,72
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	29
	R1
	Sieninis profilinis šviestuvas Kalis W, 11W 1050lm 3000K, IP44, L=939mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	2
	366,21
	732,41
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	30
	R1
	Sieninis aliuminio profilis Profile S-Line Wall Square, su opaliniu uždengimu ir antgaliais. Aliuminis, baltas. Matmenys:2000 x 16 x 12,5 mm. Proled
	kompl.
	28
	86,48
	2421,35
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	31
	R1
	Led juosta 9,6W/m 24V 140lm/W 140LED2835 8mm cut-50mm, 3000K, IP20. QLT
	kompl.
	28
	32,29
	904,23
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	32
	R1
	Maitinimo šaltinis PBOX100D, 24V, 100W, DALI, IP20
	kompl.
	2
	119,50
	239,00
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	33
	R1
	Maitinimo šaltinis PBOX150D, 24V, 150W, DALI, IP20
	kompl.
	1
	132,58
	132,58
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	34
	R1
	Laiptų apšvietimo aliuminio profilis S-Line Step Down, su opaliniu uždengimu ir antgaliais. Aliuminis, baltas. Matmenys:1200 x 53 x 24 mm. Proled
	kompl.
	48
	119,45
	5733,42
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	35
	R1
	Led juosta 4,8W/m 24V 140lm/W 140LED2835 8mm cut-50mm, 3000K, IP20. QLT
	kompl.
	58
	52,41
	3039,84
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	36
	R1
	Maitinimo šaltinis PBOX100D, 24V, 100W, DALI, IP20
	kompl.
	4
	119,50
	478,01
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	37
	R1
	Paviršinė šviestuvų sistema Top Fancy Shape su 12 šviestuvų, TOP FANCY SHAPE 2M 20º 3000K NT, 6,5W, 640lm, 20º, 3000K su 2m maitinimo kabeliu ir centrine baze su DALI sąsaja. Arkos
	kompl.
	1
	8985,12
	8985,12
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	38
	R1
	Lenktas paviršinis profilinis šviestuvas, Wave C/S, 140W 14140lm 3000K, IP20, L=13115mm. Baltas. Intralighting
	kompl.
	1
	11938,15
	11938,15
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	39
	R1
	Lenktas paviršinis profilinis šviestuvas, Wave C/S, 150W 15557lm 3000K, IP20, L=17750mm. Baltas. Intralighting (1-03 zona 2)
	kompl.
	1
	13455,78
	13455,78
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	40
	R1
	Paviršinis proižektorius DX 54, 6W 270lm 3000K 52 °, IP65.Juodas. Diomede
	kompl.
	16
	243,74
	3899,86
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	41
	R1
	Paviršinio montavimo lanksti enkapsuliuota led juosta VISTA FLEX LX L6 930 SD WH SD END 67, 10W/1m, 3000K 600lm, IP67, IK08. Komplekte su tvirtinimo detalėmis. L=5400 mm. ACDC
	kompl.
	7
	750,09
	5250,65
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	42
	R1
	Maitinimo šaltinis Maitinimo šaltinis, 24V, 100W, IP67
	kompl.
	7
	103,80
	726,62
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	43
	R1
	Paviršinio montavimo lanksti enkapsuliuota led juosta VISTA FLEX LX L6 930 SD WH SD END 67, 10W/1m, 3000K, 600lm, IP67, IK08. Komplekte su tvirtinimo detalėmis. L=11230mm ACDC
	kompl.
	21
	1456,59
	30588,37
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	44
	R1
	Maitinimo šaltinis Maitinimo šaltinis, 24V, 150W, IP67
	kompl.
	21
	114,26
	2399,52
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	45
	R1
	Sieninis šviestvas LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS, 20W, 2000lm, 3000K, IP65, IK08. Juodas. Su integruotu judesio davikliu. Thorn Eco
	kompl.
	5
	128,15
	640,73
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	46
	R1
	Lubinis šviestvas DROP 22 LED, 11W, 1214lm, 3000K, IP55,IK06. Juodas. SBP
	kompl.
	6
	203,39
	1220,33
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	47
	R1
	Lauko prožektorius LEONIE VARIOFLEX IP65 23W 830/35/40, 23W, 3300lm, 4000K, IP65. Juodas aliuminio korpusas. Thorn eco
	kompl.
	2
	156,33
	312,66
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	48
	R1
	LITECOM CCD DALI-2 kontroleris. Zumtobel
	kompl.
	1
	2157,05
	2157,05
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	49
	R1
	ED-SxED sąsaja. Zumtobel
	kompl.
	5
	170,42
	852,10
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	50
	R1
	Programavimo darbai
	kompl.
	1
	2391,95
	2391,95
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	51
	R1
	Planšetė
	kompl.
	1
	888,00
	888,00
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	52
	R1
	Įleidžiamas būvio jutiklis, LUXA, IP54. Theben
	kompl.
	50
	127,34
	6367,02
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	53
	R1
	Lubinis būvio jutiklis, LUXA, IP54. Theben
	kompl.
	14
	124,74
	1746,34
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	54
	R1
	Paviršinis profilis S-Line Low, korpusas iš aliuminio, pilkos spalvos, opalinis difuzorius, antgaliai, ilgis 2m arba 3m. Matmenys: 18 x 8 x 10000 mm. Komplekte su 10m RGB led juosta LF200C -G3-RGB-06 24V IP20 LED 6,5w/m 209 lm/m RGB. Proled/Ledvance 
	kompl.
	61
	443,99
	27083,53
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	55
	R1
	Paviršinis profilis S-Line Low, korpusas iš aliuminio, pilkos spalvos, opalinis difuzorius, antgaliai, ilgis 2m arba 3m Matmenys: 18 x 8 x 74000 mm. Proled (Vokietija) komplekte su 7,4m RGB led juosta LF200C -G3-RGB-06 24V IP20 LED 6,5w/m 209 lm/m RGB. Proled/Ledvance
	kompl.
	33
	357,19
	11787,33
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	56
	R1
	RGB Valdiklis ir maitinimo šaltinis, IP20, INT RGB+W DALI DT8, valdiklis 24V 300W DMX, DALI, 230V. QLT
	kompl.
	24
	140,44
	3370,48
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	57
	R1
	DMX TOUCH CONTROLLER IP20 STICK AMAZE 
	kompl.
	1
	1417,34
	1417,34
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	58
	R1
	Prožektorius montuojamas į 3F šynolaidį, RAFTER 29 LED track, 15W, 960lm 3000K, IP20. Korpusas iš aliuminio, juodas arba baltas, opalinis difuzorius. Aquaform
	kompl.
	8
	311,27
	2490,18
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	59
	R1
	Paviršinis 3F šynolaidis su visomis komplektuojančiomis dalimis, juodas arba baltas.
	kompl.
	8
	109,02
	872,20
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	60
	N46-103
	Vagų kirtimas (ryšio kabelio ir apšvietimo kabelio pravedimui)
	100m
	3,88
	1164,87
	4519,71
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	61
	R1
	Kabelis 7x1,5
	kompl.
	320
	9,09
	2908,42
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	62
	R1
	Apšvietimo valdymo (jungiklių) perdarymas, pritaikant juos naujai apšvietimo koncepsijai
	kompl.
	1
	2452,11
	2452,11
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	63
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	1289,46
	1289,46
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	64
	R1
	Apšvietimo kabelių pertvarkymo darbai
	kompl.
	1
	4426,67
	4426,67
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Naujas apšvietimo projektas
	 
	256137,12
	 

	 
	 
	Skyrius Dyzelgeneratorius siurbliams
	 
	 
	 

	65
	R1
	Dyzelinis generatorius 120kW siurbliams, liftams, automatinėms durims, vartams
	kompl.
	1
	37893,20
	37893,20
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	66
	R1
	Gofruotas vamzdis d110
	kompl.
	40
	6,41
	256,51
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	67
	R1
	Kabelis 5x120 E90
	kompl.
	65
	148,97
	9683,05
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	68
	R1
	Kabelis 5x95 E90
	kompl.
	70
	122,99
	8609,30
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	69
	R1
	Automatinis jungiklis
	kompl.
	1
	341,45
	341,45
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	70
	R1
	Kabelis 5x70 E90
	kompl.
	30
	109,22
	3276,57
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	71
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	290,37
	290,37
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Dyzelgeneratorius siurbliams
	 
	60350,46
	 

	 
	 
	Skyrius oro kondicionieriaus pajungimas VJS-3 skyde
	 
	 
	 

	72
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	41,26
	41,26
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių oro kondicionieriaus pajungimas VJS-3 skyde
	 
	41,26
	 

	 
	 
	Skyrius Papildomų kištukinių lizdų, jungiklių ir šviestuvų įrengimas 3-12 ir 3-19 patalpose ir AS-6 skyde
	 
	 
	 

	73
	R1
	Įleidžiamas šviestuvas ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40,34W 3754lm 3000K IP44 IK03, 596x596mm. Baltas. Thorneco
	kompl.
	5
	137,82
	689,10
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	74
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	335,56
	335,56
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Papildomų kištukinių lizdų, jungiklių ir šviestuvų įrengimas 3-12 ir 3-19 patalpose ir AS-6 skyde
	 
	1024,66
	 

	 
	 
	Skyrius I kategorijos papildomas maitinimas
	 
	 
	 

	75
	R1
	Kabelis Cu 5x6 E90 (ĮPS-SS)
	kompl.
	92
	12,40
	1140,92
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	76
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	247,13
	247,13
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių I kategorijos papildomas maitinimas
	 
	1388,05
	 

	 
	 
	Skyrius Papildomi instaliacijos įrengimo darbai
	 
	 
	 

	77
	R1
	230V potinkini kištukinis lizdas su rėmeliu (patalpos 1.20/1.21)
	kompl.
	10
	19,89
	198,87
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	78
	N46-103
	Vagų kirtimas (ryšio kabelio ir apšvietimo kabelio pravedimui)
	100m
	0,08
	1164,87
	93,19
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Papildomi instaliacijos įrengimo darbai
	 
	292,06
	 

	 
	 
	Skyrius Maitinimas iš IPS į VJS-4
	 
	 
	 

	79
	R1
	Kabelis Al 5x95
	kompl.
	35
	17,23
	603,21
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	80
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	50,24
	50,24
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Maitinimas iš IPS į VJS-4
	 
	653,45
	 

	 
	 
	Skyrius Ventkamerų maitinimas iš VJS-4
	 
	 
	 

	81
	R1
	Automatinis jungiklis 80A,3F
	kompl.
	1
	114,17
	114,17
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	82
	R1
	VJS-4 skydo papildymas įranga ir perdarymas
	kompl.
	1
	866,38
	866,38
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	83
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	520,20
	520,20
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	 
	 
	Iš viso už skyrių Ventkamerų maitinimas iš VJS-4
	 
	1500,75
	 



Priedas Nr. 8
Procesų valdymas ir automatizacija

         Dėl techninio darbo projekto klaidų ir darbo projekto tikslinimo (reikėjo koreguoti scenos drenčerinės sistemos valdymo ir gaisrinės siurblinės automatikos sprendinius, įvertinti, ar suveikus klaidingiems gaisro signalams virš scenos numatyti drenčeriai neužlies scenoje esamos brangios įrangos. Projekte numatyta priešgaisrinio vandentiekio sistemos stacionari gaisrų gesinimo siurblinė negali būti funkcionali, nes padavimas į drenčerius per signalinį vožtuvą neįmanomas. Turi būti suprojektuotas drenčerių sistemos atkirtimo vožtuvas). Statybos metu Užsakovas pateikė Rangovui procesų valdymo ir automatizacijos darbo projekto A laidą. Po Užsakovo pateiktos darbo projekto A laidos, pasikeitė procesų valdymo ir automatizacijos įrengimo medžiagos ir kiekiai. Rangovas konkurso metu įsivertino techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nurodytas procesų valdymo ir automatizacijos medžiagas. 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Automatikos gaisro gesinimo sistemai įrengimas
	 
	 
	 

	1
	R1
	Gaisrinis pavojaus mygtukas
	vnt
	3
	102,80
	308,39
	Pasiūlymo sąmata S009 pozicija 4

	2
	R1
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg
	100m
	4,2
	290,21
	1218,89
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 131

	3
	R1
	Kabelis 5x1,5
	m
	30
	2,24
	67,32
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 148

	4
	R1
	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm
	100m
	3,8
	125,11
	475,43
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 154

	5
	R1
	Nedegus instaliacinis vamzdis d32
	m
	380
	1,12
	426,36
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 160



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Automatikos gaisro gesinimo sistemai įrengimas
	 
	 
	 

	1
	R1
	Priešgaisrinė sklendė
	kompl.
	1
	2329,83
	2329,83
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	2
	R1
	VAS-SGGS
	kompl.
	1
	2645,91
	2645,91
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	R1
	GIP
	kompl.
	1
	2212,58
	2212,58
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	4
	R1
	10x2x0,5
	kompl.
	80
	10,33
	826,13
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	5
	R1
	2x0,75
	kompl.
	60
	4,06
	243,31
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	6
	R1
	3x0,75
	kompl.
	50
	4,17
	208,65
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	7
	R1
	1x2x0,8 E90
	kompl.
	200
	4,42
	884,13
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	8
	R1
	Paleidimo derinimo darbai
	kompl.
	1
	725,17
	725,17
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	9
	R1
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	1
	615,03
	615,03
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4



Priedas Nr. 9
3-12; 3-13; 3-19 patalpų apdaila	
Statybos metu Užsakovas pateikė Rangovui darbo projekto statinio interjero dalies A laidą, kurioje prisidėjo  patalpų 3-12; 3-13; 3-19 remontas ir pasikeitė patalpų apdailos medžiagos ir kiekiai. Rangovas konkurso metu to neįsivertino, nes techninio ir darbo projekto 0 laidoje  nurodytą 3-12; 3-13; 3-19 patalpų remontas nebuvo numatytas. 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	N46-166 (K8=0,7)
	Medinių lentinių grindų išardymas
	100 m2
	0,31
	264,57
	82,02
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 13

	2
	R11-126
	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų paviršių
	m2
	53
	3,75
	198,81
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	3
	TP4-3
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	1
	50,68
	50,68
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 25

	4
	TP4-7
	Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=10)
	t
	1
	5,74
	5,74
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 26

	5
	F11-2-1
	Smėlio pasluoksnis
	m3
	0,31
	67,97
	21,07
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	6
	N26P-1101
	Grindų ant grunto šiltinimas putų polistireno plokštėmis 40mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,31
	632,99
	196,23
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	7
	N11-32-1
	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę
	100m2
	0,31
	230,86
	71,57
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 76

	8
	N11-170
	Betoninių grindų armavimas tinklais (S9=1,119)
	t
	0,217
	1919,62
	416,56
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 80

	9
	N11P-1401
	Cementinio skiedinio grindų dangų 70mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu
	100 m2
	0,31
	1433,30
	444,32
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	10
	N15-52
	Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas (S9=1,085)
	100 m2
	0,53
	1988,24
	1053,77
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 35

	11
	N15-169-4
	Sienų pirmas glaistymas
	100 m2
	1,08
	581,27
	627,77
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 42

	12
	N15-169-5
	Sienų sekantis glaistymas
	100 m2
	1,08
	344,66
	372,24
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 43

	13
	N15P-0203
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	1,08
	134,19
	144,92
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 38

	14
	N15P-0803
	Sienų vidinių paviršių apklijavimas dažomo stiklo audinio apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą
	100m2
	0,81
	669,92
	542,63
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 45

	15
	N15P-0701
	Ištapetuotų sienų labai geras dažymas
	100m2
	0,81
	750,00
	607,50
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 46

	16
	F15-4-6
	Paruoštų dažymui vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais
	100 m2
	0,27
	750,00
	202,50
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 44

	17
	N34-35-1
	Segmentinių pakabinamų lubų įrengimas
	m2
	30,65
	35,58
	1090,53
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	18
	N11P-1102
	Parketlenčių dangos įrengimas
	m2
	26,65
	60,10
	1601,61
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 73

	19
	N11P-1604
	Epoksidinė grindų danga
	100 m2
	0,04
	6594,31
	263,77
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 87

	20
	F10-4-7
	Aliuminio-stiklo durys
	m2
	4,62
	582,65
	2691,85
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 22



Priedas Nr. 10
Rūsys	
Vykdant statybos darbus pastebėta, kad drėksta rūsio grindys ir sienos. Drėgmė rūsio sienomis kilo į 1 aukštą, kėlė grėsmę atliktiems remonto darbams. Rangovas to įvertinti konkurso metu negalėjo, nes objekto apžiūros metu rūsio sienos ir grindys buvo sausos. Reikalinga atlikti grindų ir sienų hidroizoliavimo darbus bei įrengti naujas grindis. Užsakovas pateikė darbo projekto A laidą statybos metu.
[image: C:\Users\O\Documents\DARBAS\Gargždų kultūrnamis\Nuotraukos\Rūsio sienos\rusys 1.jpg]     [image: C:\Users\O\Documents\DARBAS\Gargždų kultūrnamis\Nuotraukos\Rūsio sienos\rusys 2.jpg]     [image: C:\Users\O\Documents\DARBAS\Gargždų kultūrnamis\Nuotraukos\Rūsio sienos\rusys.jpg]

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	N11-170
	Betoninių grindų armavimas tinklais (S9=1,119)
	t
	0,71
	1919,62
	1362,93
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 80

	2
	N11P-1402
	Betoninių grindų dangų 40mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu (K4=1,25)*50mm storio
	100 m2
	2,82
	1871,91
	5278,79
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 57

	3
	N12-149
	Grindų ir sienų prilydomos hidroizoliacijos įrengimas
	100 m2
	3,51
	946,46
	3322,06
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 133

	4
	N8-1
	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija (S9=1,136; S10=1,15)
	100 m2
	5,28
	871,55
	4601,76
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 39

	5
	F60-6-1
	Sienų aptaisymas Aquapanel plokšte, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių)
	100 m2
	5,28
	5429,29
	28666,64
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 41

	6
	N46-134 (K8=0,7; S9=1,17)
	Mūrinių sienų išardymas
	m3
	1,7
	44,62
	75,86
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 5

	7
	N46-132
	Gelžbetoninių konstrukcijų iškirtimas (S9=1,17)
	m3
	11,2
	592,75
	6638,80
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	8
	R23-73
	Gelžbetoninių konstrukcijų išnešimas iš pastato
	t
	28,8
	20,77
	598,18
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	9
	TP4-3
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	28,8
	50,68
	1459,59
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 25

	10
	TP4-7
	Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=10)
	t
	28,8
	5,74
	165,31
	Pasiūlymo sąmata S003 pozicija 26

	11
	F60-6-1
	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių) , izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis*Aquapanel pertvara
	100 m2
	0,14
	7849,00
	1098,86
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 41

	12
	F11-2-1
	Smėlio pasluoksnis
	m3
	5,9
	67,97
	401,02
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	13
	N11-32-1
	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę
	100m2
	0,59
	230,85
	136,20
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 76

	14
	N11P-1402
	Betoninių grindų dangų 40mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu
	100 m2
	0,59
	1497,54
	883,55
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 63

	15
	N11-170
	Betoninių grindų armavimas tinklais (S9=1,119)
	t
	0,15
	1919,60
	287,94
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 80

	16
	N11P-1402
	Betoninių grindų dangų 40mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu (K4=1,25)*50mm storio
	100 m2
	0,59
	1871,92
	1104,43
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 57



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	R3-35
	Remontuojamos rūsio sienų blokų siūlės
	m
	709,4
	4,78
	3388,30
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4


Priedas Nr. 11
Terasos ir dekoratyviniai elementai šviestuvai
Projekte terasų lentos ir dekoratyvinių elementų šviestuvų tašeliai numatyti iš IPE medienos. Norint taupyti statybos darbų atlikimui skirtas lėšas Užsakovas pateikė darbo projekto A laidą, kurioje pakeitė terasų lentų ir dekoratyvinių elementų šviestuvų tašelių medžiagiškumą iš IPE medienos į pigesnį, kaip IPE lygiavertį aplinkos poveikiams europinį maumedį. Rangovas konkurso metu to įsivertinti negalėjo, nes technininio ir darbo projekto 0 laidoje  nurodyti  terasų lentos ir dekoratyvinių elementų šviestuvų tašeliai  iš IPE medienos. 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	N11-115
	Europinio maumedžio medinių lentų danga
	100 m2
	1,5
	10006,79
	15010,19
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4

	2
	N11-115
	Europinio maumedžio medinių lentų danga
	100 m2
	1,7
	10006,79
	17011,54
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CALC1-1
	Mediena Dekoratyviniui fasado akcentui 
	vnt
	84
	63,59
	5341,55
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4




Statybos dalyviai:
Gargždų kultūros centro direktorė, projekto vadovė Vaida Skuodienė
Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėjas, projekto savininkas Jevgenijus Bardauskas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir kelių priežiūros skyriaus specialistė Rūta Sarulienė
UAB „Statybų biuras“ techninės priežiūros vadovas Regimantas Antanas Kerpė
UAB „Line Art Lt“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Trečiokas
UAB „Statmax“ projekto vadovas Gediminas Jasiulis
UAB „Statmax“ statybos vadovas Andrius Navickas
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      TVIRTINU:             ____________________             (pareigos v. pavardė)               ____________________             (parašas)             NENUMATYTŲ DARBŲ AKTAS NR.  4   2024 - 1 1 - 2 7     Rangovas UAB „STATMAX“, vykdydami statybos darbus pagal 2022 - 07 - 28 rangos darbų  pirkimo  sutartį Nr. AS - 1304 ir vadovaudamasis sutarties 15.3 punktu nustatė sutartyje nenumatytus,  tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti)  darbus. Darbai ir aprašymas pateikti lentelėje ir prieduose:  

Eil.  Nr.  Papildomų darbų aprašymas  Priedo Nr.  

1.  Monolitinis perdenginys virš rūsio 1 - 04 patalpa  Priedas Nr. 1  

2.   Lauko laiptai LL - 4, LL - 5  Priedas Nr. 2  

3.   Terasos ir aikštės dangos suvedimas  Priedas Nr. 3  

4.  Išorinių kondicionierių blokų  perkėlimas ant stogo  Priedas Nr. 4  

5.  Scenos grindys  Priedas Nr. 5  

6.  Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  Priedas Nr. 6  

7.  Elektrotechnika  Priedas Nr. 7  

8.  Procesų valdymas ir automatizacija  Priedas Nr. 8  

9.  3 - 12;   3 - 13;   3 - 19 patalpų  apdaila  Priedas Nr. 9  

10.  Rūsys  Priedas Nr. 10  

11.  Terasos   ir d ekoratyviniai elementai šviestuvai  Priedas Nr. 11  

                 

