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Patvirtinta 

LITGRID AB  

generalinio direktoriaus 

2023 m. sausio 5 d.  

įsakymu Nr.23IS-4 

 

 DARBŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO  

LITGRID AB PERDAVIMO TINKLO ĮRENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB (toliau – Bendrovė) perdavimo tinklo įrenginiuose 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Bendrovės darbuotojų ir Bendrovės rangovų 

vykdomų darbų organizavimą ir atlikimą Bendrovės perdavimo tinklo įrenginiuose tvarką. 

Aprašo tikslas – užtikrinti saugų darbų organizavimą ir koordinavimą, tiksliai įvardinant 

funkcijas, pareigas ir veiksmus, kuriuos atlieka Bendrovės ir jos rangovų atsakingi asmenys. 

2. Aprašas yra privalomas Bendrovės darbuotojams, vykdantiems ar rangos būdu 

organizuojantiems darbus perdavimo tinklo objektų apsaugos zonose, teritorijose, perdavimo 

tinklo įrenginiuose, duomenų perdavimo ir valdymo įrenginiuose, fizinės saugos ir gaisrinės 

saugos sistemose. Bendrovės rangovams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi sutartis 

(eksploatavimo, rekonstravimo ar naujos statybos). Bendrovės darbuotojai su šiuo Aprašu 

supažindinami pasirašytinai per dokumentų valdymo sistemą, rangovams dokumento naują 

versiją išsiunčia asmenys atsakingi už sutarčių valdymą. 

3. Bendrovės padalinių (Infrastruktūros priežiūros centro, Informacinių technologijų ir 

telekomunikacijų centro, Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių skyrius, Fizinės saugos 

skyriaus, Projektų įgyvendinimo skyriaus, Sinchronizacijos programos projektų valdymo 

skyriaus) darbuotojai, organizuojantys darbus rangos būdu (toliau - Užsakovas), ir rangovas 

privalo vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos 

įstatymais, poįstatyminiais aktais, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių,  Dispečerinio elektros energetikos sistemos 

valdymo nuostatų galiojančiomis redakcijomis, kitų elektros įrenginių operatyvinį valdymą ir 

techninę priežiūrą reglamentuojančių išorinių teisės aktų, Bendrovės vidaus teisės aktų, saugos 

ir sveikatos darbe taisyklių, instrukcijų nustatytais reikalavimais. 

 

II. SĄVOKOS 

4. Apraše naudojamos sąvokos: 

Atjungimų užsakymas (toliau AU) – dokumentas, kuriame Sistemos valdymo centro 

dispečeriui nurodomos reikalingos įvykdyti techninės priemonės susijusios su įrenginių 

atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti, išskyrus 

priemones darbo vietai paruošti. Jeigu techninių priemonių įvykdymui galima naudoti 

galiojančius tipinius perjungimų lapelius ar programas, AU įrašoma tokio lapelio ar 

programos numeris ir pavadinimas, bei jei reikalinga, papildomai išvardinti reikalingų 

valdyti komutacinių aparatų ar įžeminimo įrenginių padėtis. AU forma pateikiama 4 

priede. 

Budintis darbuotojas (toliau BD) – Bendrovės ar Bendrovės rangovo operatyvinis 

darbuotojas, savo budėjimo metu transformatorių pastotėje, elektrinės skirstykloje 
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vykdantis operatyvinius perjungimus, atliekantis darbo vietos ruošimo ir prileidimo 

darbams funkcijas. Šiuo atveju  Bendrovės rangovo operatyvinis darbuotojas 

vadovaujasi Užsakovo pateiktomis instrukcijomis, tarpusavio santykių nuostatais ir 

saugos darbe atsakomybės ribų aktais, kur nustatomos  funkcijos ir apibrėžiamos 

atsakomybės. 

Dispečerinė paraiška (toliau DP) – Turto valdymo informacinėje sistemoje (toliau  TVIS) 

suformuotas elektroninis dokumentas (atjungimo paraiška), kuriame nurodomi 

planuojami vykdyti darbai, vieta, terminai ir kita būtina informacija, vadovaujantis 

Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų reikalavimais.  

TVIS užregistruotą DP nukreipti SVC derinimui galima: 

Planines ir Neplanines paraiškas sekančiai savaitei (savaitė skaičiuojama nuo 

einamosios savaitės šeštadienio 00:00 iki būsimos savaitės penktadienio 24:00) 

galima iki: 

1. Kai nurodomas atjungti įrenginys yra 330kV ar aukštesnės įtampos – iki einamosios 

savaitės trečiadienio 11:00; 

2. Kitiems įrenginiams - iki einamosios savaitės ketvirtadienio 09:00 

Avarinės paraiškos pateikiamos bet kuriuo paros metu. 

DP pateikimas – tai TVIS suformuotos atjungimo paraiškos būsenos pakeitimas į 

„Prašoma“. 

Eksploatavimas - Elektros objektų, įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, 

remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai. 

Darbų koordinatorius (toliau DK) – Bendrovės Infrastruktūros priežiūros centro Darbų 

koordinavimo grupės budintis darbuotojas, atsakingas už saugų darbų perdavimo tinklo 

objektuose, elektros įrenginiuose koordinavimą. DK turi turėti operatyvinio darbuotojo 

teises ir vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją. 

Infrastruktūros priežiūros centras (toliau IPC) – Bendrovės padalinys  organizuojantis ar/ir 

vykdantis jam priskirto perdavimo tinklo  elektros įrenginių eksploatacijos darbus. 

ITT centras (toliau ITTC) – Bendrovės padalinys organizuojantis jam priskirtų informacinių 

technologinių sistemų, ryšių ir valdymo sistemų įrenginių eksploataciją. 

Fizinės saugos skyrius (toliau FSS) - Bendrovės padalinys organizuojantis apsaugos ir 

priešgaisrinių sistemų ir įrenginių eksploataciją. 

Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių skyrius (toliau AĮNSJS) - Bendrovės padalinys 

organizuojantis ar/ir vykdantis aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių, 

sinchroninių kompensatorių ir jiems priskirtų įrenginių eksploataciją. 

Paraiška darbams atlikti (toliau PDA) – nustatytos formos rangovo prašymas darbams 

perdavimo tinklo objektuose,  elektros įrenginiuose atlikti (kuriems nėra kuriami darbų 

užsakymai TVIS, pvz. objektų rekonstravimas ar nauja statyba). Dokumentas 

pateikiamas DK. Dokumento forma pateikta šios tvarkos aprašo 5 priede. 

Perjungimų vadovas (toliau PV) – Bendrovės operatyvinis darbuotojas (SVC Operatyvinio 

valdymo grupės dispečeris), vadovaujantis bei vykdantis operatyvinius perjungimus 

savo operatyviai valdomuose elektros įrenginiuose. DK nedarbo laiku, PV atlieka DK 

funkcijas. 

Perjungimų vykdytojas (toliau PVK) – Bendrovės arba rangovo operatyvinis, operatyvinis 

remonto darbuotojas, pagal PV komandas vykdantis technines priemones 

(operatyvinius perjungimus ir kilnojamų įžemiklių uždėjimus/nuėmimus) elektros 

įrenginiuose. 
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Investicinių projektų vadovas (toliau IPV) - Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu 

paskirtas darbuotojas, atsakingas už projekto įgyvendinimą.    

Rangovas - fiziniai bei juridiniai asmenys, vykdantys darbus Bendrovės veikiančiuose elektros 

įrenginiuose, linijose ar jų apsaugos zonose, atliekantys statybos, rekonstravimo, 

remonto, eksploatavimo darbus statiniuose bei teritorijose, ir su kuriais Bendrovė yra 

sudariusi rangos sutartį. Tokie patys reikalavimai, kaip ir Rangovui, organizuojant ir 

vykdant darbus, taikomi ir Perdavimo tinklo departamento Relinės apsaugos ir 

automatikos skyriui. 

Sistemos valdymo centras (toliau SVC) – Bendrovės padalinys, operatyviai valdantis elektros 

perdavimo sistemą. Apraše SVC tai – centro darbuotojai, derinantys elektros įrenginių 

metinius, mėnesio atjungimų grafikus, derinantys operatyvines paraiškas TVIS, bei 

vykdantys perjungimų vadovo ir vykdytojo kontrolę.  

 

5. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 

taisyklėse, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse pateiktas sąvokas. 

6. Rangovas, pasirašęs sutartį su Užsakovu privalo supažindinti su šio Aprašo reikalavimais visus 

savo ir savo subrangovų darbuotojus, turinčius leidimus dirbti perdavimo tinklo objektuose, 

įrenginiuose. 

 

III. DARBŲ ORGANIZAVIMAS  

7. Darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose procesai pateikiami 1-6 

prieduose: 

7.1. 1 priedas - darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose procesas; 

7.2. 2 priedas – ITTC pateiktų paraiškų derinimo procesas; 

7.3. 3 priedas – Atjungimų užsakymų pateikimo ir valdymo procesas; 

7.4. 4 priedas - Atjungimų užsakymo forma ir pavyzdys; 

7.5. 5 priedas - Paraiškos darbams atlikti formos pavyzdys; 

7.6. 6 priedas -  Nurodymų ir pavedimų pildymas ir pateikimas Turto valdymo informacinėje 

sistemoje (TVIS) . 

8. Prieš atliekant darbus techninės priežiūros tvarka (išskyrus Užsakovo darbuotojų vykdomas 

apžiūras), atvykęs į objektą, Bendrovės ar Rangovo darbuotojas privalo telefonu ar elektroniniu 

paštu edkg@litgrid.eu informuoti DK nurodant ir charakterizuojant darbus, darbų vietovę, 

vietą, darbo pradžią ir planuojamą darbo pabaigą. DK gautą informaciją registruoja.  

 

9. Rangovas: 

9.1. Pateikia DP TVIS kai atjungimas numatytas patvirtintame mėnesiniame atjungimų 

grafike pagal IPC ir AĮNSJ skyriaus sudarytus darbų užsakymus; 

9.2. Pateikia DK PDA, kai atjungimas numatytas patvirtintame objektų 

rekonstravimo/naujos statybos grafike.   

9.3. su IPC, AĮNSJ skyriumi suderinus darbus, skiria darbų vadovus, kurie TVIS arba 

elektroniniu paštu edkg@litgrid.eu DK pateikia nurodymus/pavedimus darbams ir 

suteikia DK visą reikalingą informaciją apie planuojamus darbus (1 priedas); 

9.4. su IPC suderinus darbus (objektuose su budinčiu darbuotoju), skiria darbų vadovus 

darbams organizuoti, kurie elektroniniu paštu ar faksu BD pateikia 
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nurodymus/pavedimus darbams ir suteikia BD visą reikalingą informaciją apie 

planuojamus darbus (1 priedas); 

9.5. su ITTC, FSS suderinus darbus, skiria darbų vadovus, kurie TVIS arba elektroniniu paštu 

edkg@litgrid.eu DK pateikia nurodymus/pavedimus darbams ir suteikia DK visą 

reikalingą informaciją apie planuojamus darbus;  

9.6. Organizuojant geologinius grunto tyrimo darbus su gręžimo agregatais oro linijos apsaugos 

zonoje, trasų valymo darbus oro linijų apsaugos zonose, kai nėra atjungiama oro linija, 

pateikia DKG paraišką, kurioje nurodoma išjungti oro linijos, kurios apsaugos zonoje 

bus dirbama, automatinį kartotinį įjungimą (AKĮ).  

9.7. organizuojant darbus be įtampos atjungimo, skiria darbų vadovus, kurie elektroniniu 

paštu edkg@litgrid.eu DK pateikia nurodymus/pavedimus darbams ir suteikia visą 

reikalingą informaciją DK apie planuojamus darbus (1 priedas). 

9.8. baigus darbus praneša DK (BD objektuose su budinčiu darbuotoju) apie išvestą brigadą, 

kad brigados uždėti įžemikliai nuimti, schema atstatyta ir kad galima įjungti įtampą į 

elektros įrenginius. 

9.9. Parengia ir su Užsakovu suderina specialias perjungimų programas įrenginių atjungimui 

demontavimo darbams, naujai sumontavus - įrenginių įjungimui.  

9.10. Parengia, su Užsakovu ir trečiomis šalimis suderina ryšio nutraukimo darbų planą, kai 

atliekant darbus numatomas esamų ryšio srautų nutraukimas ar perkomutavimas. 

 

10. Infrastruktūros priežiūros centras (IPC): 

10.1. parengia jam priskirtų eksploatuoti perdavimo tinklo elektros įrenginių atjungimo 

grafikus TVIS. Grafikai sudaromi vadovaujantis, Perdavimo tinklo įrenginių 

eksploatavimo reglamento nuostatų reikalavimais.  

10.2. planuoja Bendrovės elektros įrenginių eksploatacijos darbus ir pateikia bei suderina 

darbus su Rangovu; 

10.3. DP įrenginių atjungimui/įjungimui užregistruoja TVIS; 

10.4. gavęs iš DK informaciją apie darbų pabaigą, žodžiu iki įjungiant įrenginį, patvirtina, 

kad kiti darbai šiuose įrenginiuose, neplanuojami ir duoda žodinį leidimą įjungti elektros 

įrenginius. 

 

11. Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių skyrius: 

11.1. parengia jam priskirtų eksploatuoti perdavimo tinklo elektros įrenginių atjungimo 

grafikus TVIS. Grafikai sudaromi vadovaujantis, Perdavimo tinklo įrenginių 

eksploatavimo reglamento nuostatų ir įrenginių gamyklų gamintojų reikalavimais.  

11.2. planuoja aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių ir jiems priskirtų įrenginių 

eksploatacijos darbus ir juos vykdo savo jėgomis arba pateikia bei suderina darbus su 

Rangovu; 

11.3. DP įrenginių atjungimui/įjungimui užregistruoja TVIS; 

11.4. gavęs iš DK informaciją apie darbų pabaigą, žodžiu iki įjungiant įrenginį, patvirtina, 

kad kiti darbai šiuose įrenginiuose, neplanuojami ir duoda žodinį leidimą įjungti 

elektros įrenginius. 

 

12. ITT centras (ITTC): 
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12.1. planuoja priskirtų informacinių technologinių sistemų, ryšių ir valdymo sistemų 

eksploatacijos darbus ir juos vykdo savo jėgomis arba pateikia bei suderina darbus su 

Rangovu; 

12.2. DP priskirtų įrenginių atjungimui/įjungimui užregistruoja TVIS. 

 

13. Fizinės saugos skyrius (FSS): 

13.1. planuoja Bendrovės perdavimo tinklo objektuose fizinės apsaugos, gaisrinės 

signalizacijos įrenginių eksploatacijos darbus ir pateikia bei suderina darbus su Rangovu. 

 

14. Darbų koordinatorius (DK): 

14.1. TVIS užpildo DP pagal iš rangovo gautas PDA;  

14.2. SVC patvirtinus TVIS DP vykdymui, gavus iš darbus organizuojančio darbų vadovo 

nurodymą darbams, tikrina ar: 

14.2.1. darbų vadovai ir vykdytojai turi reikiamas teises ir leidimą dirbti Bendrovės 

įrenginiuose; 

14.2.2. yra pasirašytas Darbų saugos atsakomybės ribų aktas; 

14.2.3. nurodyme numatyti darbai ir atjungiami įrenginiai atitinka DP TVIS; 

14.2.4. nurodymo darbų pradžios ir pabaigos laikas atitinka paraiškos trukmę; 

14.2.5. teisingai nurodyti (numatytų atjungti ir įžeminti) komutacinių aparatų 

operatyviniai pavadinimai; 

14.2.6. numatytos priemonės išvengti galimybės nuotoliniu būdu suvaldyti atjungtus 

įrenginius (išjungti valdymo a.j. ar pan.); 

14.2.7. nurodymo įrašų laukuose nėra padaryta klaidų; 

14.2.8. ar užpildytos operatyvinės priemonės (leidimas darbo metu laikinai atjungti 

stacionarius ar nuimti kilnojamuosius įžemiklius; leidimas, derinant ar 

reguliuojant komutacinį aparatą, į operatyvinės srovės ir pavaros jėgos 

grandines įjungti įtampą ar jungtuvą pripildyti oro), nurodytos pastraipoje - 

„Kiti reikalavimai“. RAA techninės priežiūros darbams  nurodymo pastraipoje 

- „Kiti reikalavimai“ ar įrašytos nuorodos į darbo vietos paruošimo programas,  

išskyrus atvejus numatytus perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo 

reglamente kai darbo vietos paruošimo programos neruošiamos. 

Nurodymus, skirtus I ir II kategorijos darbams Perdavimo tinklo įrenginiuose, kuriose 

nėra nuolat budinčių operatyvinių darbuotojų, tikrina ir pasirašo DK. Pasirašoma 

nurodymo egzemplioriaus viršuje dešinėje pusėje: užrašoma „Patikrinta“, įrašoma 

data ir pasirašoma. Apie nurodymo patikrinimo rezultatus informuojamas nurodymą 

išdavęs darbų vadovas; 

14.3. sudaro AU, kurioje gali būti nurodytas galiojantis tipinis perjungimų lapelis arba tipinė 

perjungimų programa ar/ir pakankamas kiekis komutacinių aparatų skirtų atjungti ir 

įžeminti DP (nurodyme) nurodytus įrenginius, ir pateikia ją PV. AU pateikiama  

vadovaujantis 3 priedu. Sudarant AU: 

14.3.1. AU numatyti atjungti įrenginiai negali kartotis keliuose AU. Jei reikia  

papildyti esamą AU, ruošiamas naujas AU jame pažymint, koks AU 

nebetenka galios. 

14.3.2. kada AU operacijas gali atlikti operatyviniai remonto darbuotojai, 

planuojantys dirbti paruoštoje darbo vietoje, PV duoda komandą įvykdyti 

šias operacijas DK. DK leidžia rangovo operatyviniams remonto 
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darbuotojams įvykdyti numatytas operacijas, užfiksuoja tai operatyviniame 

žurnale ir praneša PV. PV gavęs pranešimą apie įvykdytas operacijas, pažymi 

apie įvykdymą AU.  

14.4. gavęs pranešimą iš PV apie įvykdytą AU ir leidimą vykdyti darbus iki nurodytos datos, 

duoda darbų vykdytojui leidimą ruošti darbo vietą ir leisti dirbti. Jeigu tos pačios TP 

teritorijoje dirbs kelios brigados, tai apie tai DK informuoja visų toje TP dirbančių 

brigadų darbų vykdytojus ir nurodo susiderinti tarpusavyje veikiančius nurodymus, 

pasirašant juose; 

14.5. jei nurodyme darbams yra numatytas įrenginių demontavimas, DK leidimą ruošti 

darbo vietą ir leisti dirbti gali tik esant patvirtintam Perdavimo tinklo departamento 

direktoriaus ar IPC regiono vadovo nurodymui dėl įrenginių demontavimo. Nurodyme dėl 

įrenginių demontavimo nurodoma ar reikalinga programa atjungimui ir kitos priemonės 

reikalingos paruošti įrenginius demontavimui; 

14.6. jei atliekami antrinių grandinių prijungimo prie esamų grandinių (ŠDA, JRĮ) darbai, o 

nurodyme darbams nėra nurodyta, kad bus atliekamas grandinių ir apsaugų bandymas, 

reikia informuoti darbų vadovą, kad reikia pateikti naują nurodymą, kuriame bandymo 

darbai turi būti nurodyti nurodymo darbams skiltyje „Pavedama“, ir „Kituose 

reikalavimuose“ turi būti nurodyta kokios grandinės bus įjungiamos. Tokius darbus leisti 

galima tik gavus OVG dispečerio leidimą; 

14.7. gavęs iš visų darbų vykdytojų, vykdžiusių darbus elektros įrenginyje, pranešimus apie 

užbaigtus darbus, sutvarkytas darbo vietas, išvestas brigadas ir leidimus įjungti 

elektros įrenginį, informuoja apie tai IPC/AĮNSJS ir gauna informaciją ar neplanuojami 

kiti darbai šiuose įrenginiuose, ir ar galima įjungti elektros įrenginį. DK gautąjį leidimą 

įjungti elektros įrenginį perduoda PV registruojant operatyviniame žurnale; 

14.8. operatyviai įjungus RAA įrenginį, kuriam buvo vykdomi RAA techninės priežiūros darbai, 

pagal naują nurodymą duoda leidimą ruošti darbo vietą bei leidimą dirbti tikrinimui 

darbo srove. Iš darbų vykdytojo gavęs atsakymą apie sėkmingą RAA įrenginio 

patikrinimą darbo srove bei apie užbaigtą darbą, sutvarkytą darbo vietą, išvestą 

brigadą ir leidimą įjungti RAA įrenginį, informuoja apie tai IPC regiono RAA inžinierių 

ar AĮNSJS inžinierių; 

14.9. esant būtinybei, atjungtus įrenginius įjungti nebaigus darbų, PV teikia komandą DK dėl 

darbų nutraukimo ir leidimo gavimo įjungti įtampą į įrenginius pagal DP numatytą 

avarinį įrenginio įjungimo laiką. DK imasi veiksmų, nutraukti vykdomus darbus, ir toliau 

vykdo šio Aprašo  14.6 punkto reikalavimus, informuoja IPC regioną; 

 

15. Sistemos valdymo centras: 

15.1. derina Bendrovės elektros įrenginių metinius ir mėnesinius atjungimų grafikus, derina 

operatyvines paraiškas TVIS. 

15.2. tvirtina (leidžia) ar neleidžia užregistruotas DP TVIS, jei reikia, koreguoja jų pradžios 

ir/ar pabaigos laikus, rūšį, avarinio įjungimo laiką;  

 

16. Perjungimų vadovas (PV): 

16.1. gauna AU (1 priedas); 

16.2. patikrina gauto AU atitikimą esamai tinklo schemai; 

16.3. Patikrina ar AU atitinka paruoštą programą atjungimui, jei atjungimas vykdomas 

įrenginių demontavimui;  
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16.4. vykdo AU nurodytus perjungimus pagal patvirtintą vykdymui DP, esančią TVIS; 

16.5. pradėjęs vykdyti perjungimus, įvykdęs perjungimus nurodytus AU, registruoja TVIS DP 

šiuos laikus ir praneša DK apie įvykdytą AU, kurioje yra pažymėtos įvykdytos operacijos 

(perjungimų lapeliai ir/ar pavienės operacijos);  

16.6. DK duoda leidimą dirbti pagal AU, o BD pagal paraišką atjungtuose elektros 

įrenginiuose, TVIS DP nurodytu laikotarpiu. Leidimas užfiksuojamas telefonu ir įrašu 

operatyviniame žurnale; 

16.7. gavęs pranešimą iš DK apie leidimą įjungti elektros įrenginį, organizuoja jo įjungimą. 

Esant būtinybei, atjungtus įrenginius įjungti nebaigus darbų, PV kreipiasi į DK dėl darbų 

nutraukimo ir leidimo įjungti įtampą į elektros įrenginius per TVIS DP numatytą avarinį 

įrenginio įjungimo laiką; 

16.8. esant būtinybei įjungti įrenginius ne DK darbo metu, PV imasi veiksmų, nutraukti  

vykdomus darbus vadovaujantis Aprašo 14.6 papunkčio nuostatomis. DK  pradėjus 

budėjimą, PV pateikia visą informaciją apie įvykusius pasikeitimus;  

16.9. esant būtinybei atjungti įrenginius remontui ne DK darbo metu, PV imasi veiksmų, 
organizuoti prileidimą darbams avariniu būdu, vadovaujantis Aprašo 14 punkto 
nuostatomis, išskyrus AU rengimą. DK pradėjus budėjimą, PV pateikia visą informaciją 
apie įvykusius pasikeitimus. 

 

17. Perjungimų vykdytojas (PVK): 

17.1. vykdo technines priemones (operatyvinius perjungimus ir kilnojamų įžemiklių 

uždėjimus/nuėmimus) pagal PV komandas ir potvarkius; 

17.2. vadovaudamasis galiojančia operatyvinių perjungimų instrukcija, rengia perjungimų 

lapelius.  

 

18. Budintis darbuotojas (BD): 

18.1. savo aptarnaujamame objekte vykdo perjungimų vykdytojo funkcijas;  

18.2. savo aptarnaujamame objekte vykdo dalį DK funkcijų (1 priedas) t.y.: 

18.2.1. gauna iš darbų vadovo nurodymą darbams atlikti ir vadovaudamasis 14.2 

punkto reikalavimais patikrina nurodymo teisingumą; 

18.2.2. gavęs iš PV leidimą vykdyti darbus „iki“, darbų vykdytojui leidžia ruošti darbo 

vietą ir leisti dirbti. Leidimas dirbti „iki‘ įforminamas operatyviniame žurnale; 

18.2.3. gavęs iš visų darbų vykdytojų, vykdžiusių darbus elektros įrenginyje, 

pranešimus apie baigtą darbą, sutvarkytą darbo vietą, išvestą brigadą ir 

leidimą įjungti elektros įrenginį, informuoja PV apie pasirengimą įjungti 

elektros įrenginį; 

18.2.4. esant būtinybei atjungtus įrenginius įjungti anksčiau paraiškoje numatyto 

laiko, PV kreipiasi į BD dėl darbų nutraukimo ir pasirengimo įjungti įtampą į 

įrenginius. BD imasi veiksmų stabdyti vykdomus darbus ir informuoja PV apie 

pasirengimą įjungti įtampą į įrenginius; 

18.3. kai darbai, prižiūrimame objekte bus vykdomi neišjungus įtampos, toli nuo įtampą 

turinčių dalių, gauna informaciją (Nurodymus) apie planuojamus vykdyti darbus (1 

priedas); 

18.4. kai vykdomi darbai atjungtose virš 1000 V oro ar kabelių linijose ar jų prijunginiuose, 

BD tokiems darbams gauna įrenginius operatyviai valdančio PV leidimą. Apie visiškai 

baigtus darbus praneša įrenginius operatyviai valdančiam PV. 
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19. Darbų vadovas: 

19.1. teikia PDA Užsakovui ir DK, derina jų apimtis ir terminus (1 priedas); 

19.2. ne vėliau, kaip dvi darbo dienos iki darbų pradžios, pateikia DK nurodymus/pavedimus 

darbams atlikti; 

19.3. paskiria ir instruktuoja darbų vykdytoją (prižiūrintįjį); 

 

 

20. Darbų vykdytojas (prižiūrintysis): 

20.1. gavęs nurodymą/pavedimą darbams atlikti, leidimą ruošti darbo vietą ir leisti dirbti 

bei išklausęs darbų vadovo instruktažą, pradeda darbų pagal nurodymą/pavedimą 

organizavimą; 

20.2. gavęs iš DK leidimą ruošia darbo vietą ( RAA įrenginiuose papildomai tikslina RAA darbo 

vietos paruošimo programą) arba priima kitų darbuotojų paruoštą darbo vietą; 

20.3. instruktuoja brigados narius, leidžia dirbti ir vadovauja jiems darbo metu. Dirbant 

neelektrotechninius darbus, darbuotojus prižiūri prižiūrintysis, kuris pats dirbti neturi 

teisės; 

20.4. baigus darbus, vadovauja sutvarkant darbo vietą, iš jos išveda brigadą ir duoda leidimą 

DK įjungti elektros įrenginius; 

 

21. Brigada:  

21.1. išklausę darbų vykdytojo (prižiūrinčiojo) instruktavimą darbo vietoje, pradeda darbus; 

21.2. darbo pagal nurodymą metu, vykdo visus darbų vykdytojo (prižiūrinčiojo) nurodymus, 

jeigu jie neprieštarauja norminių aktų reikalavimams. 

 

 

  

V. DARBŲ VYKDOMŲ PAGAL NURODYMUS, PAVEDIMUS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA 

APSKAITA 

 

22. Atliekant darbus perdavimo tinklo įrenginiuose be nuolat budinčių darbuotojų, bei oro ir 

kabelių linijose, darbų pradžią ir pilną užbaigimą DK registruoja elektroniniame 

operatyviniame žurnale (OŽV), o kasdieninių darbų pradžią ir pabaigą – atspausdintame paros 

žiniaraštyje.  

23. 400-330/110/10 kV transformatorių pastotėse ir elektrinių skirstyklose su nuolat budinčiu 

darbuotoju, darbų pradžią ir pilną pabaigą, bei kasdieninių darbų pradžią ir pabaigą 

operatyviniame žurnale įformina tik BD. 

 

VII. PASIRUOŠIMAS NAUJŲ, REKONSTRUOTŲ OBJEKTŲ, ĮRENGINIŲ ĮJUNGIMUI IR ĮJUNGIMAS 

24. Prieš įjungiant naujus/rekonstruotus objektus ar pakeitus atskirus įrenginius (pašalinus 

techninio vertinimo komisijos nustatytus trūkumus): 

24.1. IPV ar investicinės užduoties vadovas pateikia SVC ir DK Perdavimo tinklo 

departamento direktoriaus ar IPC regiono vadovo pasirašytą nurodymą dėl naujai 

sumontuotų įrenginių įjungimo (arba dėl įjungimo demontavus dalį įrenginių, t.y. 

pasikeitus schemai). Nurodyme visais atvejais privalu nurodyti ar reikalinga programa 

įjungimui. Jei programa reikalinga, ji pridedama pasirašant nurodymą kaip priedas. 
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24.2. Nurodyme taip pat yra išvardinami visi padaliniai ir jiems priskirti veiksmai iki 

įjungimo. Tai gali būti: 

24.2.1. Dokumentacijos perdavimas SVC, ITTC, FS ar IPC, AĮNSJS; 

24.2.2. Parengiamieji darbai Dispečerinio valdymo sistemoje; 

24.2.3. Parengiamieji darbai TVIS; 

24.3. Rangovas kartu su SVC ir IPC, ITTC, AĮNSJS, jei reikia ir su trečiosiomis šalimis, sudaro 

bei tarpusavyje suderina programą įjungimui. Programą tvirtina LITGRID AB 

Perdavimo tinklo departamento direktorius. SVC patvirtintą programą elektroniniu 

paštu persiunčia IPC, AĮNSJS, ITTC bei DK ir IPV; 

24.4. Rangovas atsiunčia IPV raštą su projekto darbų techninių prižiūrėtojų vizomis apie tai 

jog darbai įrenginiuose baigti, žmonės iš darbo vietos išvesti ir galima įjungti įtampą 

į įrenginius; 

24.5. DK supildo TVIS iš Rangovo gautą paraišką  įrenginių įjungimui, ir pateikia SVC. SVC 

DP gali patvirtinti vykdymui, tik esant visiems atliktiems veiksmams, kurie yra 

nurodyti Perdavimo tinklo departamento direktoriaus patvirtintame nurodyme dėl 

naujai sumontuotų įrenginių įjungimo (arba dėl įjungimo demontavus dalį įrenginių, 

t.y. pasikeitus schemai). 

24.6. IPC, AĮNSJS patvirtina įrašančiu telefonu SVC PV leidimą įjungti įtampą; 

25. Naujų, rekonstruotų objektų įjungimas: 

25.1. Objekto įjungimas vykdomas pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą; 

25.2. Objekto įjungimo programoje turi būti nurodyta kokie rangovo ir užsakovo specialistai 

privalo būti objekte įjungimo metu. 

25.3. Darbams, numatytiems įjungimo programoje, atlikti Rangovas turi pateikti DK (arba 

BD objektuose su budinčiu personalu) nurodymus darbams atlikti. 

26.  PTD direktoriaus nurodymu yra patvirtintas sąrašas įrenginių, kurių atjungimui/įjungimui 

tvarkomąjį dokumentą pasirašo IPC regiono vadovas. 

 

VIII. PASIKEITIMAS INFORMACIJA 

27. Informacijos pasikeitimui tarp DK, SVC, BD, IPC, AĮNSJS, rangovo darbų vadovo ir vykdytojo, 

perjungimų vadovo, perjungimų vykdytojo naudojama: balso pranešimas (įrašančiu 

telefonu), rašytinis pranešimas (elektroniniu paštu). 

27.1. Visa informacija, reikalinga darbų saugai užtikrinti, turi būti rašytinė. Kiti informacijos 

pasikeitimo būdai galimi, tik užtikrinus, kad informacija bus gauta teisingai ir nėra 

galimybės gautą informaciją klaidingai suprasti. 

27.2. Kiekviename pranešime turi būti užfiksuota pranešėjo vardas ir pavardė, kontaktiniai 

duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

27.3. Telefoniniai pranešimai turi būti perduodami per telefonus, kurių pokalbiai yra 

įrašinėjami. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekęs galios Bendrovės generalinio direktoriaus 

įsakymu.  
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29. Už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi taikoma norminiuose teisės 

aktuose numatyta atsakomybė. 
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Darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose procesas, 1 priedas 
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ITTC pateiktų paraiškų derinimo procesas   

2 priedas 
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Atjungimų užsakymų pateikimo ir valdymo procesas       3 priedas 
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Atjungimų užsakymo forma ir pavyzdys 4 priedas 

  

 
Atjungimų užsakymas Nr. 

1 -1 
      

  

          

Lapas 1 iš  1 lapų 

  
        

Įr
e
n
g
in

y
s 

Pavadinimas,    p. xxxxx 

Eil. 
Nr. 

Užsakymo turinys 
Atžyma 

apie 
įvykdymą 

1     

      

      

      

                

      

                

                

      

      

      

      

P
a
st

a
b
o
s 

  

                

Atjungimo užsakymas (AU) perduotas PV AU įvykdytas ir DK leidimas dirbti duotas 
        

      PV parašas 

  DK V.Pavardė parašas Nuo:   

      Data, laikas 
    Iki:   

  Data, laikas      Data, laikas 
    Pratęsta:           

      Data, laikas 

  



   
 

13 

 

  

 
Atjungimų užsakymas Nr. 

1 -1 
      

  

          

Lapas 1 iš  1 lapų 

  
        

Įr
e
n
g
in

y
s 

Benaičių VE TP  L-Lenkimai                                                              110kV OL 
Lenkimai-Benaičių VE     p. 40348 

Eil. 
Nr. 

Užsakymo turinys 
Atžyma 

apie 
įvykdymą 

1 Lenkimų TP atj. 110kV OL Lenkimai-Benaičių VE linij. skyr. 
  

 2 Benaičių VE atj. L-Ln-0 
  

 3 Benaičių VE atj. L-Ln-1 
  

 4 Benaičių VE prij. L-Ln-ž     
  

                

      

                

                

      

      

      

      

P
a
st

a
b
o
s 

  

                

Atjungimo užsakymas (AU) perduotas PV AU įvykdytas ir DK leidimas dirbti duotas 
      Y.Xxxxx  

   X. Yyyyy   PV parašas 

  DK V.Pavardė parašas Nuo:  YYYY-MM-DD 

      Data, laikas 
   YYYY-MM-DD Iki:  YYYY-MM-DD 

  Data, laikas      Data, laikas 
    Pratęsta:           

      Data, laikas 
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5 priedas 
 

(Paraiškos darbams atlikti formos pavyzdys) 
 

LITGRID AB  skyriui, grupei 

     
20   m. ........... mėn

. 
......... d. ........... 

   (vietovė) 
 
PARAIŠKA  DARBAMS ATLIKTI 
 
Rangos sutarties Nr.                      …………… 
Rangos sutarties pasirašymo data …………… 
     
Organizacija  

 

 
Darbo pobūdis ir vieta  

 

 

Atjungiami įrenginiai:  

 

 

 

Avarinis įrenginių įjungimo laikas:  

 
Darbo pradžia 20..-...-... Darbo pabaiga 20..-...-... 

 
Darbų vadovas  

 

Paraišką padavė  

 Vardas, pavardė                     Pareigos               Parašas          
Data 
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6 priedas 

Nurodymų ir pavedimų pildymas ir pateikimas Turto valdymo informacinėje sistemoje (TVIS) 

Bendrovės rangovų darbų vadovai, turintys prieigą prie TVIS Rangovų portalo 

(https://ex.litgrid.eu/Rangovu_portalas/) , prisijungę gali užpildyti ir pateikti nurodymą ar 

pavedimą darbams. 

Nurodymo ar pavedimo pildymas: 

1. Skiltyje „Darbų užsakymai“ pasirenkama „Registruoti nurodymą/pavedimą“: 

 

2. Nurodymo/pavedimo registravimo vedlyje supildoma pirminė informacija – Nurodymas 

ar pavedimas, Darbų vadovas, Saugos darbe atsakomybės ribų akto Nr., darbų 

vykdytojas/prižiūrintysis, Brigados nariai, Darbų pradžia ir pabaiga, Darbų vykdymo 

sąlygos: 

 

Spaudžiama „Pirmyn“ 

https://ex.litgrid.eu/Rangovu_portalas/
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3. Supildoma nurodymo ar pavedimo informacija – Kokiame objekte ir kokie darbai 

pavedami atlikti (Pavedama); Reikalingi atlikti atjungimai ir įžeminimai (Nurodymo 1-a 

lentelė); Kiti reikalavimai: 

 

a.  „Kiti reikalavimai“  informacija -  spaudžiama „Kiti reikalavimai“ ir 

atsidariusiame lange pažymimi reikalingi punktai: 
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b. Suvedama informacija „Pavedama“ – Pasirenkamas objektas iš TVIS sąrašo – 

„Objekto ID TVIS“ , jei nėra objekto TVIS sąraše – įvedama „Objekto ID ne TVIS“, 

taip pat įvedama kas pavedama darbų vykdytojui atlikti pasirinktame objekte: 

 

 

 

c. Suvedama reikalingų atlinkti atjungimų ir įžeminimų informacija: 

 

Suvedus atjungimą ar įžeminimą ir išsaugojus, esant reikalui įrašyti kitą operaciją spaudžiamas 

„+“ ir suvedama informaciją: 

 

4. Nurodymas perduotas į TVIS DKG budinčiam inžinieriui patikrinimui ir patvirtinimui. 

Suvedus visą informaciją ir pasitikrinus spaudžiama „Išsaugoti“ ir „Perduoti į TVIS“: 

 

 

 

 

 

 

 


