PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5 PRIE 2024-04-09 D. SUTARTIES NR. S‑331
2025-11-04
Vilnius

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

A. 2024-04-09 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-331 (toliau – Sutartis) projekte „Rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas* 13,698 km tilto per Vyžuoną rekonstravimas“ (toliau – Projektas). Sutartis įsigaliojo 2024-04-15;

B. Sutarties pagrindu Rangovas Užsakovui įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

C. Sutarties vykdymo metu buvo pastebėti neatitikimai, kadangi pabaigus Darbus ir sudarius atliktų Darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką, buvo nustatyta, kad yra nesutapimų tarp faktiškai atliktų Darbų kiekių ir Darbų kiekių nurodytų Projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje (detalizuota Priede Nr. 1), dėl ko atsirado poreikis Darbų pakeitimui, kurio kaina: 338,49 Eur be PVM, papildomų darbų kaina be PVM yra 406,77 Eur, neatliekamų darbų kaina be PVM yra 68,28 Eur.
D. Sutarties 131 punktu bei 141 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 492,19 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 19 ct).

1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 406,77 Eur (keturi šimtai šeši eurai 77 ct).

1.3. 21 proc. PVM yra 85,42 Eur (aštuoniasdešimt penki eurai 42 ct).

2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 82,62 Eur (aštuoniasdešimt du eurai 62 ct).

2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 68,28 Eur (šešiasdešimt aštuoni eurai 28 ct).

2.3.  21 proc. PVM yra 14,34 Eur (keturiolika eurų 34 ct).
3. Atsižvelgiant į aukščiau šiame Susitarime nurodytas sąlygas, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 409,57 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 182 823,17 Eur su PVM (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai 17 ct). 
4. Šalys susitaria, kad papildomų darbų atlikimui papildomas terminas nesuteikimas.

5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 2 
	UŽSAKOVAS 

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (+370 5) 232 9600 

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas
	RANGOVAS 

AB „HISK“

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104, Panevėžys

Juridinio asmens kodas: 147710353

PVM mokėtojo kodas: LT477103515

A. s. LT02 4010 0412 0009 0263

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Tel. (8 45) 502 601

El. paštas info@hisk.lt 




