SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) 
NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 18
2024-08-26

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado projekto vykdymo priežiūros patikslintos aplinkybės ir būtinybė įrengti trūkstamą pėsčiųjų-dviračių tako atkarpą valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 2607 Mokolai–Šunskai–Tursučiai, dėl kurių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 488.805,37 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu projekto vykdymo priežiūrai patikslinus Statinio konstrukcijų dalies skirtingų lygių sankirtos 61,18 km su keliu Nr. 2607 bei Susisiekimo dalies apjungiamųjų ir jungiamųjų kelių sąnaudų kiekių žiniaraštį (AP9), atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 195.583,45 Eur be PVM;
E. Sutarties 144 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 18 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 591.454,50 Eur (penki šimtai devyniasdešimt vienas tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 50 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 488.805,37 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penki eurai, 37 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 102.649,13 Eur (vienas šimtas du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 13 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 236.655,97 Eur (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, 97 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 195.583,45 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 45 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 41.072,52 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstančiai septyniasdešimt du eurai, 52 ct).
3. Šalys susitaria dėl bendros keičiamos darbų vertės (kainos):
3.1. viso papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) su PVM yra 354.798,52 Eur (trys šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 52 ct).
3.2. papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) be PVM yra 293.221,92 Eur (du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas euras, 92 ct).
3.3. 21 proc. PVM yra 61.576,60 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 60 ct).
4. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 223 926 908,06 EUR su PVM (du šimtai dvidešimt trys milijonai devyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai 06 centai); suma be PVM yra 185 063 560,38 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki milijonai šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 38 centai)“.
5. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 354.798,52 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 223 926 908,06 Eur (su PVM).
6. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas 21 kalendorinės dienos darbų atlikimo terminas.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
11.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 20;
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