
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama 
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, 
sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma  įvykdžius  visas  įvažiuojamojo  kelio  į  Tilžės  g.  115  Klaipėdoje 
kapitalinio  remonto  rangos  darbų  pirkimo supaprastinto  atviro  konkurso  būdu procedūras 
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties 
sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2024-05-17 Nr. ADM-256.  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  – įvažiuojamojo  kelio  į  Tilžės  g.  115  Klaipėdoje kapitalinio 
remonto  rangos  darbai. Išsamesnė  perkamų  darbų  informacija  ir  reikalavimai  pateikiami 
techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) ir techniniame darbo projekte (Sutarties 2 priede).

2. Fiksuota Sutarties kaina – 423 401,59 Eur (keturi šimtai dvidešimt trys tūkstančiai 
keturi šimtai vienas euras 59 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – 
PVM).

3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą 
perkamų darbų apimtį –  349 918,67 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties kaina peržiūrima pagal Sutarties 4.2 p. nurodytas kainos 
peržiūros taisykles.

4. Kainodaros taisyklės: 
4.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 
4.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles:
4.2.1.visais  atvejais,  įstatymais  pakeitus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  dydį  arba 

mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM 
sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių 
susitarimo.  Tokiu  atveju  Sutarties  kaina  be  PVM  nekeičiama.  Kitus,  nei  PVM,  mokesčius 
reglamentuojančių  teisės  aktų  pakeitimai  negali  būti  pagrindas  peržiūrėti  Sutarties  kainą,  kuriai 
taikoma peržiūra.

4.2.2.Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 
viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 
pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mėn., 
kiti perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl kainų 
pokyčio.

4.2.3.Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama), kai Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau 
nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas. 

4.2.4.Darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 4.2.2-4.2.3 p. eiga:
4.2.4.1. užfiksuojama  atliktų  darbų  kaina,  kurią  sudaro  Rangovo  pateiktoje  sąmatoje 

nurodytų  darbų  įkainių,  padaugintų  iš  atliktų  darbų  kiekių,  suma.  Užfiksuojama  papildomo 
susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei 
pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė;

4.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų 
kainos,  nurodytos  Sutarties 2  p.,  atėmus  atliktų  darbų  iki  kainos  perskaičiavimo  sumą. 
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Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai 
ar keičiant vienus darbus kitais;

4.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio;
4.2.4.4. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą  mėnesį,  kai  lieka 28 (dvidešimt aštuonios)  dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

4.2.4.5. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)  
Lentelės  pasirinktys   Duomenų  rinkinys:  statinių  pagal  tipą  klasifikatorius   Pritaikyti   
Inžineriniai statiniai  Keliai ir gatvės  Pritaikyti  Nurodome laikotarpį.

4.3. Jeigu Sutartyje nurodyta fiksuota Sutarties kaina be PVM, o Sutarties vykdymo metu 
Rangovui atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu 
atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nekeičiama.

4.4. Techninio darbo projekto (toliau – Projektas) sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, techninėje 
specifikacijoje  nurodyti  dydžiai  –  statybos  produktų  kiekis,  įrenginių,  mechanizmų  skaičius  ir 
statybos darbų (statinio,  jo  elementų baigtinių darbų ir  jiems atlikti  reikalingų resursų)  apimtis 
(išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, 
kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi 
nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose), laikoma, kad šie 
didesni  ar  mažesni  darbų  kiekiai  buvo  įskaičiuoti  į  mokėtiną  pagal  Sutartį  kainą,  t.  y. 
nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia 
darbų  apimtys,  didesni  atliktų  darbų  kiekiai  nelaikomi  papildomais  darbais,  o  mažesni  – 
atsisakomais  darbais.  Užsakovas  už  visą  pirkimo  dokumentuose  ir  Sutartyje  numatytą  pirkimo 
objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo 
nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 3 procentus, skaičiuojant 
nuo pradinės Sutarties vertės. Ši nuostata netaikoma, jei darbų apimtys, kiekiai keičiasi dėl to, kad 
atliekami  Projekto  pakeitimai.  Taikomos  sąvokos  nustatytos  Kainodaros  taisyklių  nustatymo 
metodikoje  (Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d.  įsakymo Nr.  1S-95 
aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

4.5. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Projektą, techninę specifikaciją, Sutartį, Sutarties 
Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus 
sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai 
pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas 
Užsakovo  pritarimas  papildomų  darbų  įsigijimui  yra  tik  papildomas  susitarimas  dėl  Sutarties 
pakeitimo.

4.6. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
įforminamas raštišku papildomu susitarimu.

4.7. Jei  darbų  vykdymo  eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 
neįmanomas arba dėl neatitikimų Projekto brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių 
priežasčių, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir 

https://osp.stat.gov.lt/
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raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas 
ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir projektuotojas, atliekantis statinio projekto vykdymo 
priežiūrą.  Surašius  nevykdomų  darbų  aktą,  Užsakovas  ir  Rangovas  taip  pat  sudaro  papildomą 
susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų (nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo 
(sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje numatytų darbų.

4.8. Užsakovas  apskaičiuoja  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas  pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

4.8.1.pritaikant Rangovo pateiktose darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius;
4.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 
numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

4.8.3.pritaikant pateiktose sąmatose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 
pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

4.8.4. įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali  redakcija,  kuri 
galiojo  skelbimo  apie  pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas*.

*Vertinant tiesiogines išlaidas statybos produktams ir įrenginiams bei mechanizmams bus  
naudojamas koeficientas, apskaičiuotas pagal formulę:

C (423 401 ,59)
Y ( 424 800 ,00 )+Z (0 , 00)

=X (1)

C – rangovo pasiūlymo kaina 
Y – skaičiuojamoji kaina
Z – skaičiuojamosios kainos padidėjimas dėl kainų lygio pokyčio
X – Koeficientas
Skaičiuojamąją  kainą  ir  skaičiuojamosios  kainos  padidėjimą  dėl  kainų  lygio  pokyčio  

Užsakovas pateiks Sutarties pasirašymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formulę, būtų  
didesnis kaip 1, tai papildomų / atsisakomų darbų kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas  
lygus 1.

4.9. Už darbus,  kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje,  Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  nepasirašius 
papildomo  susitarimo  dėl  Sutarties  pakeitimo,  neįteisinus  Projekto  korektūros  (jei  reikalinga), 
Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Darbai,  įskaitant  visus  darbus,  nustatytus  Projekte,  techninėje  specifikacijoje  ir  kitus 
darbus bei kitas būtinas, su darbų atlikimu susijusias, Sutarčiai atlikti reikalingas paslaugas, kuriuos 
pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas, tačiau neįskaitant  statybos užbaigimo deklaracijos gavimo, 
turi būti atlikti ne vėliau kaip per 7 mėn. nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo 
dienos.  Statybvietės  perdavimo ir  priėmimo aktas pasirašomas  ne  vėliau  kaip  per  1  mėn.  nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai negali būti pradėti vykdyti, kol nėra gautas Sutarties 19.1 
p.  nurodytas  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  ir  Sutarties  20  p.  nurodytas  draudimo 
dokumentas.

6. Sutarties  vykdymo terminas,  nustatytas Sutarties  5 p.,  gali  būti  pratęstas Užsakovo ir 
Rangovo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į 
termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių Rangovas negalėjo atlikti darbų:
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6.1.Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

6.2.Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo 
terminams;

6.3.Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 
arba įsigalioja nauji teisės aktai.

7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 6 p. nurodytą nuostatą jam gali būti 
suteikta  teisė  gauti  kokį  nors  termino pratęsimą,  tai  Rangovas  privalo  nedelsiant  raštu  pranešti  
Užsakovui,  nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba aplinkybes,  dėl  kurių kyla  šis 
reikalavimas  ir  Rangovas  gali  įgyti  teisę  į  termino  pratęsimą  atitinkamai  atidedant  Sutarties 
įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių 
įvykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Prievolių  įvykdymo  termino 
pratęsimas  įforminamas  Sutarties  Šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu,  kuris  tampa 
neatsiejama  Sutarties  dalimi.  Pratęsus  prievolių  įvykdymo  terminą,  fiksuota  Sutarties  kaina 
nesikeičia.

8. Rangovas  jam priklausančius  veiksmus,  susijusius  su  statybos  užbaigimu (statybos 
užbaigimo  deklaracijos  gavimu),  turi  atlikti  ne  vėliau  kaip  per  1  mėn.  nuo  Rangovo  užbaigtų 
statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.

9. Į  darbų atlikimo laikotarpį  neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis,  kuris 
prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), išskyrus 
šias aplinkybes:

9.1. jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. 
projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju 
šie Rangovo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas 
netrumpėja;

9.2. jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) darbus 
statybvietėje (tam turi būti gautas techninę priežiūrą vykdančio subjekto raštiškas suderinimas ir 
Užsakovo  raštiškas  sutikimas)  ir  oro  sąlygos  yra  tinkamos  darbų  atlikimui,  tokiu  atveju  darbų 
atlikimo  termino  skaičiavimas  nėra  stabdomas,  t.  y.  darbų  atlikimo  terminas  trumpėja.  Šiame 
papunktyje  numatyta  tvarka  netaikoma  statybvietės  priežiūros  darbams,  nuolatinės  priežiūros 
darbams/paslaugoms (pvz. kelio barstymas, sniego valymas ir pan.).

10. Atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra  įvykdyti  visi  Sutartyje  numatyti  statybos 
darbai,  ištaisyti  defektai,  užpildyti  statybos  darbų  žurnalai,  pateiktos  išpildomosios  nuotraukos, 
medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti  
visi  reikalingi  bandymai,  Rangovui  priklausantys  pagal  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus, 
pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

11. Rangovui  už  atliktus  darbus  apmokama  ne  vėliau  kaip  per  30  kalendorinių  dienų 
pateikus dokumentus, patvirtinančius atliktus darbus (sąskaitą faktūrą, Šalių pasirašytą atliktų darbų 
priėmimo–perdavimo aktą, Sutarties 17.3 p. numatytą ataskaitą*). Pateikti atliktų darbų priėmimo–
perdavimo aktai turi būti patvirtinti statybos techninę priežiūrą atliekančio asmens.

*Ataskaita  teikiama  tik  tuo  atveju,  jei  Rangovas  dėl  Sutarties  17.3  p.  numatyto  
įsipareigojimo pateikia ties numeriu 3) nurodytą informaciją.

12. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu.  Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

12.1. naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (pasiekiama  adresu 
www.esaskaita.eu);

12.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
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2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

12.3. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir 
elektroniniu būdu. 

13. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu 
sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo 
galimybės,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pateikti  sąskaitą  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu.

14. Finansavimo šaltinis:  Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (NR. 06), 
006-01-01-07 Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų 
lėšomis, lėšų šaltinis SB, KPP ir Kt.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Užsakovas įsipareigoja:
15.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
15.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais 

ir tvarka.
16. Užsakovas turi teisę: 
16.1. kontroliuoti  ir  prižiūrėti,  ar  atliekamų darbų eiga,  kiekiai,  kaina,  medžiagų kokybė 

atitinka  Sutarties,  įskaitant  priedų,  reikalavimus,  Rangovo  pateikiamus  atliktų  darbų  aktus, 
sąskaitas-faktūras;

16.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, įskaitant priedus, kalendorinį-
finansinį grafiką ir  laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas 
nukrypsta  nuo  Sutarties,  įskaitant  priedus,  ar  Šalių  patvirtinto  kalendorinio-finansinio  grafiko, 
nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų  ar  bet  kokių  Rangovo  prisiimtų 
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų 
darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti 
trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

16.3. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje 
sistemingai  pažeidžiami  Sutartyje,  įskaitant  prieduose,  nurodyti  reikalavimai,  atsiliekama  nuo 
kalendorinio-finansinio grafiko;

16.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

16.5. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę  nustatyti 
technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per 
nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems 
trūkumams pašalinti;

16.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš  Rangovo, tiek iš  ūkio subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą;

16.7. vienašališkai atsisakyti iki 30 proc. darbų, kai jie tapo Užsakovui nebereikalingi (t. y. 
atsisakyti, vietoje jų neįsigyjant kitų darbų). Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie 
atsisakomus darbus ir jų procentą.

17. Rangovas įsipareigoja:
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17.1. įsigaliojus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikti darbų vykdymo 
kalendorinį-finansinį grafiką, kuriame turi būti nurodytos pagrindinių sustambintų darbų grupės, 
atlikimo trukmė mėnesiais ir kaina. Grafikas turi būti suderintas su Užsakovu. Grafikas keičiamas 
tik dėl darbų pradžios datos pasikeitimo ir kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių. Vėlavimas 
atlikti darbus negali būti grafiko keitimo priežastis;

17.2. įsigaliojus  Sutarčiai,  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas,  pateikti  lokalines  ir 
objektines  sąmatas  (sąmatose  turi  atsispindėti  Projekte  pateikti  darbų  kiekiai  bei  įkainiai). 
Pateiktos  sąmatos  Sutarties  vykdymo  metu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  Sutarties  4.2  p. 
nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl to nenukenčia 
Užsakovo interesai;

17.3. atliekamiems  statybos  darbams  taikyti  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos 
reikalavimus pagal  standartą  LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos.  Reikalavimai ir 
naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir  audito sistemą (EMAS), ar 
kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba  tarptautinių 
standartizacijos  organizacijų  priimtais  standartais,  ar  kitais  Rangovo  pateiktais  lygiaverčiais 
įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos Užsakovui pateikti arba (1) nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą* dėl 
aukščiau šiame papunktyje nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) 
kitus  lygiaverčius  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonių  įrodymus,  kurie 
patvirtintų,  kad  Rangovo  siūlomos  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonės  atitinka 
reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų 
aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus  Aplinkos apsaugos kriterijų,  
kuriuos  perkančiosios  organizacijos  ir  perkantieji  subjektai  turi  taikyti  pirkdamos  prekes,  
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  
2011  m.  birželio  28  d.  įsakymu  Nr.  D1-508,  10  punkte  nustatytus  reikalavimus),  arba  (3) 
informaciją  (planą  ar  pan.)  apie  tai,  kokias  konkrečias  aplinkos  apsaugos  priemones 
Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą 
ar pan.) vykdyti Sutartį.

Jei  Rangovas  nepateikia  ties  numeriu  (1)  arba  (2),  arba  (3)  nurodytų 
dokumentų/informacijos,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Sutarties  24  p.  nurodytą 
baudą. Jei  Rangovas pasirenka teikti  ties  numeriu (3)  nurodytą informaciją,  tai Rangovas 
kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos 
apsaugos  priemones.  Sutarties  24  p.  nurodyta  bauda  Rangovui  bus  taikoma Užsakovui 
nustačius,  kad  Rangovas  kartu  su  atliktų  darbų priėmimo-perdavimo aktu  Užsakovui  nepateikė 
ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar), atlikus darbus, 
Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  
nepriklausomų įstaigų; 

17.4. iki  techninėje  specifikacijoje  numatytų darbų vykdymo pradžios Užsakovui  ir 
techniniam  prižiūrėtojui  pateikti  atitiktį  minimaliems  aplinkos  apsaugos  kriterijams 
įrodančius  dokumentus  pagal  techninėje  specifikacijoje  3.2  p.  nurodytus  reikalavimus. 
Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šio įsipareigojimo, Rangovui taikoma Sutarties 
24 p. nustatyta atsakomybė;

17.5. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pranešti 
Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus  visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

17.6. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas  įsipareigoja,  kad  Sutartį  vykdys  tik  tokią  teisę  turintys 
asmenys;

17.7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta 
tvarka  būti  atsakingu  už  statybvietėje  esančių  asmenų  indentifikavimą  ir  už  šios  pareigos 
nevykdymą  atsakyti  Statybos  įstatymo  ir  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
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kodekso  nustatyta  tvarka.  Numatant  šį  įsipareigojimą,  tokiu  būdu  išreiškiamas  Užsakovo 
įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.; 

17.8. atlikti darbus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal Sutartį, įskaitant priedus, 
kalendorinį-finansinį grafiką, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks 
Sutartyje, įskaitant prieduose, nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, 
bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Sutartyje, įskaitant 
prieduose, numatytam panaudojimui;

17.9. pradėti darbus tik po to, kai pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas;
17.10. Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) atlikti statybos užbaigimo procedūras;
17.11. kalendoriniame-finansiniame grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, 

užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje, įskaitant prieduose,  nurodytus darbus ir ištaisyti  
defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

17.12. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, numatytiems darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 
sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius;

17.13. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią  
informaciją;

17.14. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 
pavojų; 

17.15. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių medžiagų;

17.16. užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame 
konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus, 
turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje, įskaitant prieduose, 
nurodytus darbus;

17.17. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

17.18. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

17.19. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus (jeigu įrengta), juos 
pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo 
iš atsakingų asmenų;

17.20. darbų metu susidariusias  atliekas  tvarkyti  laikydamasis  visų  galiojančių  įstatymų, 
Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, atlikti  
darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti  statybos  atliekas,  išvežti  savo 
statybines atliekas ir statybinį laužą;

17.21. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys  Sutarties,  įskaitant  priedų,  sąlygų.  Taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų  darbų 
trūkumus  ir  defektus,  išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet 
tebegaliojant  objekto garantiniam laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus raštišką pretenziją,  ne vėliau 
kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau (pretenzijos 
pateikimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena). Jeigu defektų neįmanoma pašalinti per 14 
darbo dienų,  Rangovas  raštu  kreipiasi  į  Užsakovą  ir  nurodo protingus  technologiškai  pagrįstus 
terminus defektams pašalinti. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 d. d. raštu informuoja Rangovą, ar 
sutinka su Rangovo nurodytais defektų šalinimo terminais. Rangovo sutartyse su ūkio subjektais, 
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kurių  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovais  turi  būti  nurodyta,  kad  ūkio  subjekto,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovo  atliekamiems  darbams  suteikiami  Sutartyje  nurodyti 
garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo,  
tiek iš ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

17.22. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

17.23. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų (jeigu tokie 
pasitelkiami), vykdančių Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

17.24. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

17.25. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo  sąlygose,  Sutartyje  ir 
galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

17.26. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 
jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

17.27. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo 
nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;

17.28. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų 
vykdymo laikotarpiu;

17.29. darbus  atlikti  už  Sutartyje  nurodytą  kainą.  Jeigu  Sutarčiai  tinkamai  įvykdyti  yra 
būtina  vykdyti  tam  tikrus  sutartinius  įsipareigojimus,  kuriuos,  sudarydamas  šią  Sutartį,  būtų 
numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįtraukė į 
kainą, tai šiuos sutartinius įsipareigojimus Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita.

18. Rangovas turi teisę:
18.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
18.2. gauti  Užsakovo  apmokėjimą  už  laiku  ir  tinkamai  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

19. Užtikrinimas:
19.1. Rangovas  ne  vėliau  kaip  per 10 darbo dienų nuo  Sutarties  įsigaliojimo dienos 

privalo  pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje 
registruoto  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą  –  5  proc.  nuo  pradinės 
Sutarties vertės. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu 
su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir  mokestinio  pavedimo  kopiją,  kad 
draudimo  įmoka  už  išduotą  laidavimo  draudimo  raštą  yra  sumokėta.  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties terminą. Jei darbų 
atlikimo  terminas  būtų  pratęstas,  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimas  taip  pat  turi  būti 
pratęstas  tam pačiam laikotarpiui.  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo  gavėjas  –  Klaipėdos  miesto 
savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. 

19.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 
aplinkybių:

19.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 
atvejais ir tvarka;

19.2.2. Rangovui  iškeliama bankroto ar  restruktūrizavimo byla ir  dėl  to yra nutraukiama 
Sutartis;

19.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą.
19.3. Jei  Sutarties vykdymo metu paaiškėja,  kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis  asmuo  (garantas)  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  pareikalauja 
Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 
sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Jei  Rangovas  nepateikia  naujo  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo, 
Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį  
Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį.
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19.4. Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  Rangovas,  siekdamas 
toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  5  darbo  dienas  pateikti  Užsakovui  naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

20. Draudimas: Rangovas privalo būti apsidraudęs pagal Statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų  ir  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisykles.  Draudimas  turi  galioti  visą 
Sutartyje numatytą prievolių vykdymo terminą.  Rangovas jį  pateikia Užsakovui ne vėliau 
kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

21. Objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimo  garantija:  Rangovas  kartu  su  Rangovo  atliktų  darbų  perdavimo  Užsakovui  aktu 
privalo pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir 
su  Užsakovu raštu  suderintą  objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų 
įvykdymo  užtikrinimo  garantiją  –  5  procentai  statinio  statybos  kainos  su  PVM. Jeigu 
Rangovas  pateikia  draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo 
draudimo raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir  mokestinio  pavedimo kopiją,  kad draudimo įmoka už 
išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo 
garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis  arba  laidavimo draudimo 
raštas turi galioti ne trumpiau nei 3 metus.

22. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 
raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti 
dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

23. Rangovas,  pradelsęs  kalendoriniame-finansiniame  grafike  nustatytus  tarpinius  darbų 
atlikimo terminus ir (ar) Sutarties 5 p., ir (ar) Sutarties 8 p. nustatytus galutinius prievolių vykdymo 
terminus, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną 
pavėluotą dieną,  iki  kol  įvykdomos prievolės.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami iš  Rangovui 
mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu.

24. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 
17.1-17.4 p. nustatytų reikalavimų pažeidimą, ir  (ar) Sutarties 30.1 p. pažeidimą dėl papildomo 
statinio  garantinio  termino  (jeigu  taikoma),  ir  (ar)  kitus Sutarties  pažeidimus,  kurių  neapima 
Sutarties  23  p.,  surašant  pažeidimo  (defektinį)  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo 
(defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba 
atsisako  dalyvauti,  pažeidimų  (defektinis)  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti 
išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato 
terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda 
taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo 
pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

25. Rangovui  vėluojant  pateikti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  ir  (ar)  Sutarties  20  p. 
nurodyto draudimo dokumentą, Rangovui taikoma 100 Eur vertės  bauda už kiekvieną pavėluotą 
dieną, iki kol pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir (ar) Sutarties 20 p. nurodyto draudimo 
dokumentas, surašant pažeidimo aktą. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. 
Jeigu  jis  neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimo  aktas  surašomas  jam 
nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

26. Rangovui  nustatoma 3 000 Eur vertės  bauda už  kiekvieną Sutarties  vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.

27. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos Sutartyje 
nustatytais terminais ir dėl šių Rangovo veiksmų (neveikimo) Užsakovas neįsisavina ir praranda iš 
kitų  (bet  kurių  finansavimo šaltinių,  išskyrus  Savivaldybės  biudžeto  lėšas)  finansavimo šaltinių 
skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per 
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Užsakovo  nustatytą  terminą  savo  lėšomis  atlyginti  30  procentų  nurodytų  Užsakovo  patirtų 
nuostolių, skaičiuojant nuo Sutarties kainos su PVM, bet ne daugiau nei Užsakovo prarastų lėšų 
suma.  Šis  punktas  taikytinas,  jeigu  prie  Sutarties  finansavimo  šaltinių  be/vietoj  Savivaldybės 
biudžeto lėšų yra nurodyti bet kurie kiti finansavimo šaltiniai.

28. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas apginti  savo teisėtus  interesus,  gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

29. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
29.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
29.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
29.3. pažeidimas,  kai  Rangovas  pradelsia  tarpinius  darbų  atlikimo  terminus,  numatytus 

kalendoriniame-finansiniame grafike, daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, o Sutarties 5 p. ir (ar) 8 
p. nustatytus galutinius prievolių vykdymo terminus  daugiau  kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo 
kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

29.4. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 
terminą;

29.5. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 
objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

30. Garantijos:
30.1. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir Užsakovo atstovu, atsakingu už techninės 

priežiūros kontrolę) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta 
tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims 
yra  žinomos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.697  ir  6.698  straipsnių  nuostatos,  kad 
Rangovas  atsako  už  objekto  sugriuvimą  ar  defektus,  jeigu  objektas  sugriuvo  ar  defektai  buvo 
nustatyti per 5 (penkis) metus, esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 
(dešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl 
objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų 
asmenų  netinkamai  atlikto  remonto  arba  dėl  Užsakovo  ar  jo  pasamdytų  asmenų  kitokių  kaltų 
veiksmų.

Rangovo  pasiūlyme  pasiūlytas  papildomas  statinio  garantinis  terminas –  2  metai. 
Bendras statinio garantinis terminas – 7 metai.

Papildomos  statinio  garantinio  termino  trukmės  suteikimo  tikrinimą  atlieka  techninę 
statinio  priežiūrą  vykdantis  Užsakovo  atstovas,  atsakingas  už  techninės  priežiūros  kontrolę, 
nuolatinės ir (ar) kasmetinės, ir (ar) esminės (detaliosios planinės) apžiūros metu ir po jos atlikimo, 
užpildant  defektų  (pažeidimų)  apžiūros  aktą.  Apžiūros  metu  nustačius  defektų  (pažeidimų), 
Rangovui  nustatomas  protingas,  technologiškai  pagrįstas  terminas  jų  ištaisymui.  Rangovui  per 
Užsakovo atstovo, atsakingo už techninės priežiūros kontrolę, duotą terminą neištaisius nustatytų 
defektų (pažeidimų), Rangovui taikoma Sutarties 24 p. nustatyta atsakomybė. 

30.2. Nutraukus  Sutartį  joje  nurodytais  pagrindais,  atliktiems  darbams  yra  suteikiamas 
bendras Sutarties 30.1 p. nustatytas statinio garantinis terminas.

30.3. Rangovas garantuoja,  kad darbų perdavimo metu jo  atlikti  darbai  atitiks  Sutartyje, 
įskaitant  prieduose,  numatytas  savybes,  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

30.4. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

30.5. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 



11

Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

31. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 
Sutartį, įskaitant prieduose nurodytus reikalavimus, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir 
kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

31.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
31.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
31.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
31.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
31.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

32. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
32.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutartį, įskaitant priedus, kalendorinį-finansinį 

grafiką,  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  kitų  norminių  aktų  nuostatų.  Darbai  taip  pat  apima 
reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos 
perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų 
matavimo, išbandymų darbus.

32.2. Atliktų darbų priėmimas vykdomas pagal kalendorinį-finansinį grafiką.
32.3. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba 

Užsakovas pareiškia raštu Sutarties  nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei  yra). Jeigu bet  kuriuo 
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius 
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

32.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus savo sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

32.5. Rangovui  užbaigus  visus  darbus,  pasirašius  Rangovo  statybvietės  perdavimo 
Užsakovui aktą, Rangovas privalo Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos 
užbaigimo  procedūrą,  savo  lėšomis  parengti  tuos  pagal  statinį  ir  jo  statybos  rūšį  privalomus 
dokumentus, kurių parengimas Sutartimi buvo  pavestas Rangovui ir yra neatsiejamas nuo darbų 
atlikimo bei kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių 
šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“, 
statybos užbaigimo procedūrai atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta 
tvarka.

33. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
33.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
33.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
33.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
33.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 
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Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
33.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
33.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 kalendorinių  dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia  Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus  Rangovą apie esminį 
Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo  Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

33.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki  Sutarties  nutraukimo datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti  už jau atliktus darbus,  iš  mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

33.4. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

34. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
34.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

34.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

34.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

34.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

34.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

34.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
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34.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

35. Sutarties vykdymo sustabdymas:
35.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios 
(išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 35.1.4. p., 35.1.5. p. aplinkybių): 

35.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
35.1.2. po  Sutarties  pasirašymo  paaiškėjo,  kad  reikalingi  atitinkami  leidimai  ar  kiti 

dokumentai, be kurių tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;
35.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir  už kuriuos jis  neatsako ir  kurie sukelti  ir  priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai,  ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

35.1.4. dėl  su  darbų  atlikimu  nesuderinamų  ekstremalių  gamtinių  sąlygų  (pvz.  kritulių 
kiekis,  žymiai  besiskiriantis  nuo  daugiamečio  vidutinio  kiekio,  patvirtintas  oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais);

35.1.5. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis;

35.1.6. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 
neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);

35.1.7. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos 
darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

35.1.8. dėl  atsiradusių  papildomų  darbų,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų  vykdymui 
tinkamai ir laiku;

35.1.9. dėl  po  Sutarties  pasirašymo  atsiradusios būtinybės  atlikti  gamtosaugos  ir  (ar) 
archeologinius  tyrinėjimus,  kurie  nebuvo numatyti  techninėje  specifikacijoje  ir  (ar)  projektinėje 
dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

35.1.10. dėl  fizinių  kliūčių  arba  kitų  nei  klimatinių  fizinių  sąlygų,  su  kuriomis,  vykdant 
darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

35.1.11. esant  ekstremaliai  situacijai  dėl  ligos  epidemijos,  pandemijos  (tokios,  kaip: 
COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia  
situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs  
Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu 
ir  su  kuriomis  susidurtų  bet  kuris  Rangovas,  darbų  vykdymas  tampa  objektyviai  nebegalimas 
vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, 
dėl  kurių  Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius 
dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

35.1.12. dėl  kitų  aplinkybių  ar  objektyvių  priežasčių,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų 
vykdymui  tinkamai  ir  laiku,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

35.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

35.3. Įvykus  Sutarties  35.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių  aplinkybių  pasibaigimo.  Nurodytas  priežastis  Rangovas  turi  pagrįsti  dokumentais, 
Sutarties sustabdymo poreikį raštu suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo 
pritarimą stabdyti  darbus.  Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti,  kad 
Sutartyje numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių 
sustabdžius Sutartį, sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą Sutarties terminą. Sutarties 
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sustabdymo  pradžia  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo 
pritarimą.  Sustabdymo pabaiga  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  raštu  pateiktą  informaciją  iš 
statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir 
laiku išnykimą. 

35.4. Sutarties 35.1–35.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 35.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

35.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

35.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

35.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 35.1.4. p., 35.1.5. 
p. nurodytų priežasčių. Jei Sutartis buvo stabdoma dėl Sutarties minėtuose papunkčiuose nurodytų 
priežasčių, apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą nedelsiant, bet ne 
vėliau  kaip  per  2  darbo  dienas,  po  Sutarties  minėtuose  papunkčiuose  nurodytų  aplinkybių 
pasibaigimo ir informuodamas nurodo Sutarties atnaujinimo datą.

35.8. Atnaujinus Sutarties vykdymą po sustabdymo, visi įsipareigojimai pagal Sutartį turi 
būti  įvykdyti  per  laiką,  kuris  buvo  likęs  iki  įsipareigojimų  įvykdymo  kol  nebuvo  atliktas 
sustabdymas.

36. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

37. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

37.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia specialistą Robertą Stanį (geodezininkas).
37.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 

sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar)  
kvazisubtiekėją, ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, 
ir (ar) kvazisubtiekėją. 

37.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad  naujas  ūkio 
subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų 
apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei 
keičiamas  ir  (ar) naujai  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka 
pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, 
kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą,  kurio pajėgumais 
remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui 
to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

37.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą patvirtinančių dokumentų ir nevertina šių dokumentų. Užsakovas gali pareikalauti, kad 
Rangovas  pateiktų dokumentus,  įrodančius  subrangovo  teisę verstis  atitinkama veikla,  kuriai  jis 
pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
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37.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 
darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

37.6. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai 
kvazisubtiekėjas,  ar  Rangovo,  ar  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  darbuotojas) 
netinkamai  vykdo  ar  atsisako  vykdyti  savo  pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo  Rangovo 
nepriklausančiais  atvejais),  Rangovas  gali  keisti  pasiūlyme  nurodytus  specialistus  tik  gavęs 
Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę 
kvalifikaciją  ir  patirtį,  nei  nurodyta  konkurso  sąlygų  aprašo  reikalavimuose.  Rangovas  privalo 
pateikti  siūlomo specialisto kvalifikaciją ir  patirtį  (kai to buvo reikalaujama konkurso sąlygose) 
patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo specialisto  kvalifikacija  ir 
patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda 
naujo  specialisto  su  tokia  pat  ar  aukštesne  kvalifikacija  ir  patirtimi,  Užsakovas  turi  teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį.

38. Kitos Sutarties sąlygos:
38.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
38.2. Sutarties  terminas  –  10  mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos. Jei  būtų  pratęstas 

prievolių vykdymo terminas arba jei į Sutarties galiojimo laiką patenka technologinė (-ės) pertrauka 
(-os), Sutarties terminas  pratęsiamas prievolių vykdymo termino pratęsimo ar technologinės (-ių) 
pertraukos (-ų) laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. 

38.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
38.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

38.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 
tuos atvejus,  kai šios informacijos gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji  jau yra 
viešai žinoma.

38.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

38.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

38.8. Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal  jį  pradžios,  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

38.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 
IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų 
grupės  atveju  –  visus  grupės  narius),  taip  pat  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi 
Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu  prisiėmė  solidarią  atsakomybę  už  Sutarties  įvykdymą,  jeigu 
pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, 
tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame 
papunktyje nurodyta informacija.

38.10. Užsakovas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  52  straipsnio  2  dalyje  nurodytais  terminais 
CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją  apie Rangovą  (Rangovų 
grupės atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar 
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(atstovavimo) duomenys,  įskaitant  atstovų asmens kodus,  adresus;  (V) Šalių  vardu ir  interesais 
vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

42.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą  ir  ryšių  palaikymą,  taip  pat  vykdantys  buhalterinės  apskaitos,  informacinių 
sistemų  priežiūros,  verslo  rodiklių  analitikos  ir  verslo  planavimo  funkcijas;  (II)  informacinių 
sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių 
inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

42.6. Jei  Šalys  ketina  pasinaudoti  kitų  tolesnių  duomenų  tvarkytojų  paslaugomis,  Šalys 
perduos  kitai  Šaliai  informaciją  apie  tolesnį  duomenų  tvarkytoją.  Tokiu  atveju,  Šalys  privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

42.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 
įgaliotinius,  valdymo  organų  narius,  savo  subrangovų,  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais 
remiamasi,  darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai,  
kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi 
Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę 
su jais susipažinti.  Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti  Sutarčiai su Šalimis 
vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir 
Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

42.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas – Techninė specifikacija, 5 lapai.
2 priedas – Techninis darbo projektas (atskirai nepridedamas, yra CVP IS).

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija
Liepų g. 11, 92138 Klaipėda 
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
Kodas 188710823 
 „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Andrius Žukas

RANGOVAS
UAB “Inkomsta & Co”
Akmenų g. 10, LT-92347, Klaipėda
Tel. 8 (46) 481335
Kodas 302545454
PVM mokėtojo kodas: LT100005809519
AB Šiaulių bankas, kodas 71800
A.s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius 

A. V.
___________________
(parašas)
Petras Černeckas



  sutarties Nr. .
priedas

ĮVAŽIUOJAMOJO KELIO Į TILŽĖS G. 115 KLAIPĖDOJE KAPITALINIO REMONTO 
RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri duomenys:
1.1. Statytojo (Užsakovo) 

pavadinimas, adresas, 
kontaktinis asmuo

Klaipėdos miesto savivaldybė,  įmonės  kodas  111100775, Liepų 
g. 11, 91502 Klaipėda
Kontaktinis asmuo – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 
vyr. specialistas Edmondas Gudavičius, tel. (0 46) 39 61 92, el. 
p. edmondas.gudavicius  @klaipeda.lt  

1.2. Statinys (pavadinimas, 
adresas)

Įvažiuojamojo kelio į TILŽĖS g. 115 Klaipėdoje, kapitalinio 
remonto rangos darbų pirkimas

1.3. Statinių kategorija,  ir 
naudojimo paskirtis

Statinio kategorija – neypatingas statinys
Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas 
Naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės

1.4. Statinio apibūdinimas, 
esama padėtis

Statinio savininkas ir patikėtinis:
Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775.
Daiktas: susisiekimo komunikacijos – gatvės.
Esamos  gatvės  su  žvyro  danga.  Žvyro  dangos  būklė  prasta. 
Dangoje gausu duobių ir nelygumų.

2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:
2.1. Perkamų darbų ir 

susijusių paslaugų 
apimtis

Rangos  darbai  pagal  parengtą  techninį  darbo  projektą: 
„Įvažiuojamasis kelias į Tilžės g. 115“ Klaipėdoje kapitalinio 
remonto projektas“ (konkurso sąlygų aprašo 7 priedas)

Energijos  skirstymo operatoriaus (toliau –  ESO) nuosavybės  
teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos  
darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šie  
darbai nevertinami.

Darbų apimtys:
- statybvietės,  laikinų  privažiavimo  kelių  įsirengimas, 
energetinių  (elektros,  vandens  ir  kt.)  išteklių  užsitikrinimas 
statybos  darbų  vykdymui  ir  jų  kaštų  padengimas  statybos 
laikotarpiu;
- informacinio stendo „Klaipėda – atsipūsk prie jūros, miestas  
tvarkosi“ įrengimas  statybvietėje  pagal  parengtą  maketą. 
Įsivertinti  1  vienetą.  Reikalavimai:  dydis  –  ne  mažesnis  kaip 
1500x1000mm  (atsižvelgiant  į  darbų  pobūdį  gali  būti  ir  kitų 
matmenų),  naudoti  spalvas,  tekstą,  stilių,  kaip  nurodyta 
pavyzdyje 1 pav.:

mailto:edmondas.gudavicius@klaipeda.lt


1 pav. Informacinės lentos / stendo / plakato pavyzdys

- statybos  darbų  organizavimo  plano  su  eismo  organizavimo 
schemomis  parengimas,  nustatyta  tvarka  derinimas  su  eismo 
organizavimo,  leidimo eismo uždarymui  ar  ribojimui  gavimas, 
užtikrinant patekimą į  savininkų ar naudotojų teritorijas (pagal 
poreikį);
- statybos  darbus  vykdyti  vadovaujantis  inžinerinių  tinklų 
operatorių  (savininkų)  išduotomis  sąlygomis,  prieš  pradedant 
darbus būtina apie tai  informuoti inžinerinių tinklų operatorius 
(savininkus);
- tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių statybos darbų 
ir  civilinės  atsakomybės  privalomasis  draudimas  statybos 
laikotarpiu;
- rangovas  atsakingas  už  elektroninio  statybos  darbų  žurnalo 
užsakymą (prenumeratos užsakymą, statybos žurnalo pildymą ir 
saugojimą. Po statybos darbų baigimo jis turi būti perleidžiamas 
Užsakovui  (paruošiama elektroninė laikmena,  į  ją  įrašomi visi 
buvę-sukelti į sistemą dokumentai – atitikties deklaracijos (pilna 
versija)  ir  kt.  dok.;  tvarkingai  sukomplektuota  dokumentacija, 
sunumeruota  ir  pan.).  Elektroninis  statybos  darbų  žurnalas 
privalo  atitikti  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio 
statybos  priežiūra“  4  priedo  reikalavimus.  Esant  poreikiui  po 
objekto  užbaigimo  ir  dokumentacijos  perdavimo  Užsakovui, 
sudaroma  papildoma  galimybė  prisijungti  prie  Elektroninio 
statybos darbų žurnalo (įvertinti 3 kartus);
- žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas;
- požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas;
- technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų 
išbandymas  su  ataskaitų  pateikimu  ir  naudotojo  personalo 
apmokymas,  tame  tarpe  ir  inžinerinių  tinklų  TV  apžiūra  ir 
ataskaitų pateikimas;
- energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos 
apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus 
jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus;
- visos  reikiamos  dokumentacijos  pagal  STR  1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas. 
Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;
- užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / 
sugadinta (-i)  infrastruktūra,  inžineriniai  tinklai,  želdiniai  ir  kt. 
objektai / elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį;
- statybinių  medžiagų,  gaminių  ir  atliekamų  darbų  bandymai 



atliekami  vadovaujantis  Automobilių  kelių  dangos 
konstrukcijos  asfalto  sluoksnių  įrengimo  taisyklėmis ĮT 
ASFALTAS 24 (aktualia redakcija);
- nekilnojamojo  daikto  kadastro  duomenų  bylų  parengimas  / 
patikslinimas  /  papildymas  su  kadastro  tvarkytojo  išankstine 
patikra ir suderinimas su Registro centru;
- pateikti  suderintą  su  Klaipėdos  m.  sav.,  GIS  skyriumi 
geodezinę  (topografinę)  nuotrauką  atlikus  visus  statybinius 
darbus (dwg formatu);
- žemės  sklypo  kadastro  duomenų  pakeitimas  –  atnaujinimas 
(pateikti PDF ir DWG formatu);
- užsakovui  suteikus  įgaliojimą  teikti  prašymą  į  el.  sistemą 
„Infostatyba“ dėl objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir gauti 
deklaraciją  apie  statybos  užbaigimą  (rekomenduojame 
informuoti  įgaliotus  asmenis,  įmones,  kuriems  suteikta  teisė  
atlikti  būtinus veiksmus „Infostatyboje“, užpildžius deklaraciją  
apie  statybos  užbaigimą,  perduoti  peržiūrai  Turto  valdymo 
skyriui  (el.  paštu  ausra.rulien  e@klaipeda.lt  );  statytojas  -  
Klaipėdos miesto savivaldybė,  kodas – 111100775),  bei  atlikti 
teisinę objekto registraciją Nekilnojamojo turto registre (NTR). 
Rangovas  privalo  įsivertinti  išlaidas  (apmokėjimus)  už 
deklaraciją apie statybos užbaigimą, teikiant dokumentaciją per 
„Infostatybą“ el. sistemą ir už teisinę registraciją NTR (jos metu 
patiriamas visas išlaidas);
- statinio  (dalies)  ekspertizės  paslaugos  užsakymas  dėl 
deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo (esant poreikiui);
- derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ elektros tinklų statybos rangovu;
- rangovas turi užtikrinti gamybinių pasitarimų protokolavimą.

3. Kiti reikalavimai:

3.1. Papildomi reikalavimai -  Tiekėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,  vykdantiems 
techninę,  valstybinę  priežiūrą  bei  atsižvelgti  į  jų  teikiamas 
pastabas ir reikalavimus;
-  tinkamai  ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas 
joje  su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus;
- laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių 
sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
-  darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis 
visų  galiojančių  įstatymų,  Klaipėdos  miesto  atliekų  tvarkymo 
taisyklių,  patvirtintų  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos 
2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370.

3.2. Aplinkos  apsaugos 
kriterijų taikymas

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos 
ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar 
darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr.  D1-508
(toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

1. Aprašo XVII skyriaus  26.1 p.: Rangovas atliekamiems 
statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
reikalavimus  pagal  standartą  LST  EN  ISO  14001  „Aplinkos 
vadybos  sistemos.  Reikalavimai  ir  naudojimo  gairės“  arba 
Europos  Sąjungos  aplinkosaugos  vadybos  ir  audito  sistemą 
(EMAS),  ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
mailto:ausra.ruliene@klaipeda.lt


pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 
organizacijų  priimtais  standartais,  ar  kitais  Rangovo pateiktais 
lygiaverčiais įrodymais.  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 
per  5  darbo  dienas  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos 
Užsakovui pateikti arba (1) nepriklausomos įstaigos išduotą 
galiojantį  sertifikatą*  dėl  aukščiau  šiame  papunktyje 
nustatytų  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų 
arba  (2)  kitus  lygiaverčius  aplinkos  apsaugos  vadybos 
užtikrinimo  priemonių  įrodymus,  kurie  patvirtintų,  kad 
Rangovo  siūlomos  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo 
priemonės  atitinka  reikalaujamus  aplinkos  apsaugos  vadybos 
sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų aplinkos 
apsaugos  vadybos  priemonių  aprašymas,  atitinkantis  visus  
Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus), arba (3) informaciją 
(planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos 
priemones  Rangovas  taikys  (įsipareigoja  taikyti)  atlikdamas 
konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti 
Sutartį.
Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2), arba (3) 
nurodytų  dokumentų/informacijos,  Rangovas  privalo 
sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą. Jei Rangovas 
pasirenka teikti  ties  numeriu (3)  nurodytą informaciją,  tai 
Rangovas  kartu  su  atliktų  darbų  priėmimo-perdavimo  aktu 
Užsakovui  pateikia  ataskaitą  apie  taikytas  aplinkos  apsaugos 
priemones.  Sutartyje nurodyta bauda Rangovui bus taikoma 
Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas  kartu  su  atliktų  darbų 
priėmimo-perdavimo aktu  Užsakovui  nepateikė  ataskaitos  apie 
darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar), 
atlikus  darbus,  Rangovas  nepritaikė  pateiktoje  informacijoje 
(plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių.
*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus,  išduotus kitose  
valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

2.  Aprašo  XVII  skyriaus  26.3  p.:  minimalūs  aplinkos 
apsaugos kriterijai:

2.1. pagal  Aprašo XVII  skyriaus  27.1  p.  (kelio  ženklai): 
kelio  ženklams  naudojami  produktai  turi  būti  sudaryti 
panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio 
panaudojimo medžiagas,  ir  (ar)  perdirbtas  medžiagas, jeigu  tai 
neprieštaraujama  galiojantiems  kelio  ženklams  taikomiems 
standartams. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) gamintojo 
techniniai  dokumentai  arba  b)  tiekėjo  pateiktas  šių  medžiagų 
aprašymas  (nurodant  medžiagų  sudėtį  ir  kiekį),  arba  c)  kiti 
lygiaverčiai  įrodymai.  Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai 
pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo  pradžios  techniniam 
prižiūrėtojui  ir  Užsakovui.  Užsakovui  nustačius,  kad 
Rangovas  nesilaiko  šiame  papunktyje  nurodyto 
įsipareigojimo,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui 
Sutartyje nurodytą baudą;

2.2. pagal Aprašo XVII skyriaus 27.2 p. (kelio ženklinimas): 
keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai 
junginiai  neturi  viršyti  150 g/l;  stiklo  rutuliukuose  ir  kitose 
sudėtinėse  medžiagose  pavojingų  elementų  (arseno,  stibio  ir 



švino) koncentracija negali  būti  didesnė kaip 200 ppm. Galimi 
atitiktį  įrodantys  dokumentai:  a)  ekologinis  ženklas  European 
Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris 
įrodytų  atitiktį  nustatytam  reikalavimui  arba  b)  gamintojo 
techniniai  dokumentai,  arba c)  saugos duomenų lapas,  arba d) 
pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos 
bandymų  protokolas,  tyrimų  ataskaita  ar  pažyma  arba  e)  kiti 
lygiaverčiai  įrodymai.  Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai 
pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo  pradžios  techniniam 
prižiūrėtojui  ir  Užsakovui.  Užsakovui  nustačius,  kad 
Rangovas  nesilaiko  šiame  papunktyje  nurodyto 
įsipareigojimo,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui 
Sutartyje nurodytą baudą;

2.3. pagal Aprašo XVII skyriaus 28.1 p. (gatvių apšvietimo 
įranga): LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis 
diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 proc. (vienetais) 
LED. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai 
dokumentai  arba  kiti  lygiaverčiai  įrodymai.  Galimi  atitiktį 
įrodantys  dokumentai  pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo 
pradžios  techniniam prižiūrėtojui  ir  Užsakovui.  Užsakovui 
nustačius,  kad  Rangovas  nesilaiko  šiame  papunktyje 
nurodyto  įsipareigojimo,  Rangovas  privalo  sumokėti 
Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.




