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PASTATO (1P2P) VARNIŲ G. 48, KAUNE ŠVOK SISTEMŲ KAPITALINIO REMONTO PAGAL PROJEKTĄ RANGOS
DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-2024-107-846

2024 m. liepos 12 d. 
Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši  rangos darbų be projektavimo pirkimo – pardavimo sutartis  (toliau –  Sutartis)  vykdoma pagal  šios  Sutarties
specialiojoje  dalyje  ir  rangos darbų be projektavimo pirkimo –  pardavimo sutarties  bendrojoje  dalyje  numatytas
sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies
sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS

Juridinio asmens pavadinimas AB „Kauno energija“
Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT350148314
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT607044060002866144, AB SEB bankas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 800 11011
el. p. info  @kaunoenergija.lt  

Atstovaujama Generalinio direktoriaus Tomo 
Garasimavičiaus, veikiančio pagal 
Užsakovo įstatus

RANGOVAS
(vienas atskirai, arba jungtinės

veiklos partnerių vardu)

Juridinio asmens pavadinimas UAB „AQUA JAZZ“
Juridinio asmens kodas 13512354
Registracijos adresas Birželio 23-iosios g. 29, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT359123515
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT917044060003787183, AB SEB bankas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 614 90269, +370 37 331300
el. p. info@aquajazz.

Atstovaujama Direktoriaus Raimundo Lazausko, 
veikiančio pagal Rangovo įstatus

1. Sutarties objektas /
pirkimo pavadinimas:

Pastato (1P2P) Varnių g. 48, Kaune ŠVOK sistemų kapitalinio remonto 
pagal projektą rangos darbų pirkimas

2. Sutarties įsigaliojimo data:
Sutartis įsigalioja abiems šalims pasirašius sutartį ir Rangovui pateikus 
Užtikrinimą. Įsigaliojimo data yra laikoma diena, kai Sutartį pasirašo paskutinioji
Šalis. 

3. Sutarties galiojimo terminas: 12 (dvylika) mėnesių

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@kaunoenergija.lt
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4. Sutarties kaina
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur 86500,00 Aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai Eur

PVM, Eur 18165,00 Aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt penki Eur

Bendra sutarties kaina su PVM, Eur 104665,00 Vienas šimtas keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt penki Eur

5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)

Viso: 17300,00

Viso: 44980,00

Viso: 20760,00

Viso: 1730,00

Viso: 1730,00
Eur: 86500,00

Tarpinis etapas - Esamos įrangos, vamzdynų 
rekonstravimo darbai, Eur 20 %

Tarpinis etapas - Įrenginių, vamzdynų, metalo 
konstrukcijų, techninės izoliacijos ir 
skardinimo darbai, Eur 52 %

Tarpinis etapas - Elektrotechnikos, procesų 
valdymo ir automatizacijos montavimo darbai, 
Eur 24 %

Tarpinis etapas - Paleidimo ir derinimo darbai, 
Eur 2 %

Tarpinis etapas - Projekto pridavimo 
procedūros užbaigimas, Eur 2 %

100,00 %

4. Prievolių įvykdymo 
užtikrinimai

Sutarties įvykdymo užtikrinimas, 
vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 
sąlygų 11.5 p.

Taikomas, dydis, 8 650,00 Eur: 

Garantinio laikotarpio įsipareigojimo 
įvykdymo garantija/laidavimas

Taikomas, dydis, proc. 

Statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas 

Taikomas,  pagal  teisės  aktų
reikalavimus 

5. Sutarties kainos indeksavimui 
taikomas SSKI: 

Netaikoma

6. Darbų atlikimo terminas Nurodytas techninėje specifikacijoje (8.2. punkte).
7. Delspinigių taikomų 

Rangovui dydis
1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. už kiekvieną dieną
2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc. už kiekvieną dieną

8. Subrangovas (-ai) Nėra

9. Jungtinės veiklos sutartis Nėra

10. Projektuotojas 
(Užsakovo parinktas)

Juridinio asmens pavadinimas UAB „TEC Industry“

Juridinio asmens kodas 166093084

Registracijos adresas Savanorių pr. 109, Kaunas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +    

11. Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija Pastato (1P2P) Varnių g. 48, Kaune ŠVOK sistemų
kapitalinio  remonto  projektas  su  priedais  (dėl  didelės  apimties  priedai
nepridedami, saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje),
12 lapų;

2. 2024-06-26  UAB  „AQUA  JAZZ“  pasiūlymas  Nr.  24-50  (atskirai
nepridedama  pasiūlymo  priedai,  originalai  saugomis  Centrinėje  viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje), 3 lapai;

3. Ataskaitos forma, 1 lapas;
4. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
5. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;
6. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;

12. Už Sutarties vykdymą 
atsakingi asmenys:
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13. Sutarties sudarymui ir 
vykdymui Užsakovo priimti 
protokolai ir / ar  sprendimai:

2024-07-09 protokolas Nr. P-106-269

14. Kitos sąlygos:

14.1. Vykdomas žalias pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. punktu perkamiems 
darbams sutarties vykdymo metu tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. 
Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos 
vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 
organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais 
(lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų 
pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų 
paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas
dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą 
laiką).

15. Sutarties pasirašymo būdas: Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties
specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai
Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ UAB „AQUA JAZZ“

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: 2024 m. liepos     d.

Raimundas Lazauskas, direktorius
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: 2024 m. liepos    d.
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1. SĄVOKOS 

Sutartyje, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos turi
tokias reikšmes:

1.1. Sutartis – rangos darbų be projektavimo  viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš
Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir
būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis,
nustatanti  bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę.
Toliau tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent
tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos,
taikomos Užsakovui ir Rangovui. 

1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai.  Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu
kartu.

1.5. Rangovas –  asmuo  ar  asmenų  grupė,  nurodytas  (-a)  šios  Sutarties  specialiojoje  dalyje,
atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui. 

1.6. Užsakovas  –  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytas  juridinis  asmuo,  perkantis  Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo. 

1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis. 

1.8. Pasiūlymas  – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma
darbams pagal Sutartį vykdyti.

1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių
Rangovas privalo laikytis.

1.10. Projektas – Užsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;  
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1.11. Projektuotojas  – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje,
teikiantis projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.

1.12. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

1.13. Darbai –  Sutartyje  nurodyti  darbai  ir/ar  atliekamos  paslaugos  (įrengimo,  montavimo,
rekonstravimo,  remonto,  įrenginių  pajungimo  ir  pan.),  Rangovo  atliekami  Sutartyje  nustatytais
terminais ir sąlygomis.

1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų
rezultato  trūkumai,  defektai,  pateikta  visa  reikalinga  dokumentacija,  gauta  kompetentingos  (-ų)
institucijos (-ų)  teigiama išvada /  aktas /  pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą ir
pasirašytas galutinis statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas.

1.15. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.

1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

1.17. Grafikas – atsižvelgiant į  Konkurso sąlygų ir /  ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo
suderintas ir pasirašytas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo
etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje. 

1.18. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.

1.19. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą
sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo
įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas. 

1.20. Papildomi darbai   - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios
Sutarties  apimtį,  tačiau  tiesiogiai  su  sutartyje  numatytais  darbais  susiję  ir  būtini  sutarčiai  įvykdyti
(užbaigti) darbai, kurie atitinka Įstatymo 97 str.   numatytas sąlygas.

1.21. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

1.22. Atsisakomi darbai  – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui
tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo reikalavimų arba
Projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis
ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Projektą atlikti Darbus ir perduoti juos
Užsakovui  bei  ištaisyti  po  Darbų  atlikimo  termino  nustatytus  defektus  ir  įvykdyti  visus  kitus
įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus
Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

3. Sutarties kaina

3.1. Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos
kainodara. 

3.2. Šalys susitarė, kad Kaina yra negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka
ir  sąlygomis  už  visų  Rangovo  Darbų,  tame  tarpe  visų  kitų  Sutartyje  numatytų  Rangovo
prievolių/įsipareigojimų  tinkamą  įvykdymą,  įskaitant,  Darbams  reikalingas  atlikti  paslaugas,
medžiagas,  įrenginius,  priemones,  reikiamų dokumentų  parengimą,  Rangovo  perleidžiamas  visas
turtines autorines teises į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Kaina
apima  visus  Rangovo  patiriamus  kaštus  Darbams  atlikti,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Rangovo
mokamus  mokesčius,  rinkliavas,  muitus,  akcizus,  atlyginimus,  honorarus,  užmokesčius,  Sutartyje
numatytų užtikrinimo priemonių išlaidas, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas
Rangovo mokėtinas sumas (kaštus). 

3.3.  Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Projektu, Darbų atlikimo vieta ir visa kita
informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Darbus už
šioje Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų, jog reikalinga
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atlikti darbus, kurių Rangovas pagal pateiktą medžiagą nenumatė, nors galėjo ir turėjo numatyti, tokie
darbai atliekami Rangovo sąskaita. Rangovas prisiima visą riziką dėl tokių darbų atsiradimo. Taip pat
jei paaiškėja, jog pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nėra numatytos tam tikros
Darbų sudėtinės dalys,  reikalingos pilnai  Darbams atlikti,  tai  Rangovas šią Darbų dalį  atliks savo
sąskaita ir tai nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.

3.4. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis
bei  Rangovui  padidės įsipareigojimų vykdymo kaina,  kurios  Užsakovas neapmoka.  Įsipareigojimų
vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar
nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.

3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:

3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sąlygų keitimas ir
pasirašomas papildomas susitarimas;
3.5.2.pasikeitus valstybės nustatytam PVM tarifui. Perskaičiuojama kaina dėl PVM dydžio pasikeitimo
tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po PVM pasikeitimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo kaina
neperskaičiuojama;
3.5.3. Indeksuojant Kainą žemiau numatyta tvarka: 
3.5.3.1. Sutarties kainos perskaičiavimas (dėl indeksavimo) inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies
prašymu. Sutarties kaina pirmąkart gali būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau
kaip praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama
ne  dažniau  nei  kas  12  mėnesių  skaičiuojant  šį  laikotarpį  nuo  paskutinio  Sutarties  kainos
perskaičiavimo  (indeksavimo).  
3.5.3.2.  Sutarties  kaina  (be  PVM)  yra  perskaičiuojama  vadovaujantis  Lietuvos  statistikos
departamento  skelbiamais  statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indekso  (toliau  -  SSKI)  pokyčio
duomenimis,  kurie  skelbiami  internete  adresu:  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?
indicator=S7R261#/      (arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant „lentelės parinktys“, toliau
renkantis duomenų rinkinį „statinių pagal tipą klasifikatorius“. Indeksų pokyčio palyginimui naudojamų
duomenų iš  lentelės  eilutė  yra  nurodyta  Sutarties  spec.  dalyje.  Atlikdamos  perskaičiavimą Šalys
vadovaujasi aukščiau nurodytu rodikliu iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti  oficialaus Lietuvos
statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
3.5.3.3. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskaičiavimo (įforminimo
rašytiniu šalies susitarimu), yra faktiškai atlikti ir / ar perduoti Užsakovui (šalims pasirašant tarpinius
atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsižvelgiant į tai ar už šiuos
darbus yra sumokėta / nesumokėta.
3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskaičiuojama pagal formulę:𝑎1=𝑎+(𝑘/100×𝑎)

a1 – perskaičiuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a – Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio
perskaičiavimo)  atimant  atliktų  ir  tarpiniais  priėmimo-perdavimo aktais  Užsakovui  perduotų  darbų
vertę (be PVM). 

k – SSKI pokytis (%) skaičiuojamas pagal formulę: 𝑘 =𝐼𝑛𝑑. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑.𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100 proc.

Ind. naujausias  – prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinis paskelbtas mėnesinis
SSKI.

Ind. pradžia – prieš 12 mėnesių buvęs mėnesinis SSKI (12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo
prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinio SSKI paskelbimo mėnesio)

3.5.3.5. Sutarties kaina (be PVM) perskaičiuojama tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar
neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio tikslumu.

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261
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3.5.3.6.  Perskaičiuota  Sutarties  kaina  įforminama  Šalių  įgaliotų  atstovų  pasirašomu  Sutarties
pakeitimu.  Sutarties pakeitime turi  būti  nurodyta:  Kainos perskaičiavimo pagrindas,  likusi  atliktų ir
priėmimo-perdavimo aktais Užsakovui neperduotų Darbų vertė (be PVM), perskaičiuojamoji  kaina,
perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina.

3.6.  Visais atvejais yra laikoma, jog šalys susitarė dėl Kainos keitimo, tik abiems šalims pasirašius
papildomą susitarimą.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Galutinis Darbų atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darbų
atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo datos, pateikti
Grafiką Užsakovo derinimui.  Grafikas privalo būti  detalus, jame fiksuojama Darbų pradžia, atskirų
darbų rūšių  tarpiniai  atlikimo terminai,  ir  Darbų pabaiga.  Darbų pabaiga turi  būti  atitikti  Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytą terminą. Grafiką Užsakovas suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo
jo gavimo dienos arba pateikia pagrįstas pastabas dėl Grafiko netinkamumo. Rangovas įsipareigoja
atlikti Grafiko korekcijas, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, ir pakartotinai pateikti Užsakovo derinimui
per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.  

4.3. Darbai  pradedami  suderinus ir  Šalims pasirašius  Grafiką bei  Šalims pasirašius  statybvietės
priėmimo – perdavimo aktą.

4.4. Sutarties  spec.  dalyje  ir  Grafike  numatyti  terminai  gali  būti  keičiami  tik  žemiau  išvardintais
atvejais, jei:
4.4.1.Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas
įtakoja  darbų  atlikimo  terminus.  Terminai  laikomi  pakeistais  tik  Šalims  pasirašius  papildomą
susitarimą ir  pakoreguotą Grafiką;
4.4.2.  Sustabdžius  Darbų  atlikimą  Sutarties  4.6.1.  p.  nustatyta  tvarka.  Darbų  atlikimo  terminas
pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;
4.4.3.  paaiškėja  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  Sutarties  pasirašymo  metu,  kurios  yra
nepriklausančios nuo Rangovo ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis. Tokiu atveju Darbų terminai
yra koreguojami šalims pasirašant naują Grafiką.
4.5.  Rangovas  patvirtina,  jog  yra  informuotas,  kad  Darbų  atlikimo  terminų  laikymasis  bei  Darbų
užbaigimas nurodytu terminu yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų.

4.6. Darbai gali būti stabdomi žemiau nurodytais atvejais:
4.6.1.Užsakovas, dėl naujai paaiškėjusių ar pasikeitusių aplinkybių ir kurios tapo žinomos po Sutarties
sudarymo,  gali,  bet  kada  raštu  nurodyti  Rangovui  sustabdyti  visų  ar  dalies  Darbų  vykdymą,
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis ar  tikslią  datą.Toks darbų stabdymo
terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėn.‘
4.6.2.  Užsakovas  turi  teisę  stabdyti  Darbų  atlikimą  dėl  grubių  darbų  saugos,  sveikatos  ir/ar
priešgaisrinės apsaugos ar  kitų  pažeidimų,  taip  pat,  jei  Rangovas nukrypsta nuo projekto ar  kitų
techninių  dokumentų  arba  nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų  ir/ar  statybinių
susirinkimų protokoluose nurodytų užduočių, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus iki šie
pažeidimai bus pašalinti. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai nėra pratęsiami;
4.6.3.  Rangovas turi  teisę sustabdyti  Darbus pagal  Sutartį  jei  Užsakovas ne dėl  Rangovo kaltės
uždelsia  pagal  Sutartį  mokėtinų sumų apmokėjimą ilgiau nei  30 (trisdešimt)  dienų nuo mokėjimo
termino pabaigos.

4.7. Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu atliktų Darbų rezultatą savo sąskaita Rangovas privalo
prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3
mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi  būti  atliekami statinio konservavimo darbai,  siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos (kaip
numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

4.8. Darbų vykdymas atnaujinamas rašytiniu Užsakovo pranešimu Rangovui.
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4.9.Šalys turi teisę sušaukti susirinkimą Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas išspręsti, apie
susirinkimą informuojant kitą Šalį  ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki  susirinkimo dienos.
Susirinkimą organizuojanti Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą Šalį. Į darbotvarkę gali
būti įtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Šalies pasiūlyti klausimai. Susirinkimą protokoluoja
ir protokolą susipažinimui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui
pateikia Užsakovas, nebent Šalys susirinkimo metu susitartų kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas
patvirtintu,  jeigu  kita  Šalis  nepareiškė  argumentuotų  pastabų  raštu  per  2  (dvi)  darbo  dienas  po
protokolo gavimo. Šalių dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia
kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti
pateikta visa lydinčioji dokumentacija: išpildomosios nuotraukos, įrengtų sistemų bandymų bei kontro-
linių matavimų rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/
deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa do-
kumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų teikimo metu privalo būti  tinkamai užpildytas
statybos darbų žurnalas.

5.2. Prieš pateikiant tarpinį atliktų Darbų aktą Užsakovui, Rangovas privalo Atliktų Darbų aktą kartu su
visais priedais pateikti Techniniam prižiūrėtojui bei gauti Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza
ir parašas). Jeigu atliktų darbų aktas yra teikiamas be Techninio prižiūrėtojo patvirtinimo, Užsakovas
turi  teisę  atsisakyti  pasirašyti  Atliktų  Darbų  aktą  ir/ar  nemokėti  už  Darbus,  iki  tol,  kol  minėtieji
reikalavimai nebus įvykdyti. 

5.3.Užsakovas,  gavęs  Rangovo  pateiktus  atliktų  Darbų  aktus  įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  per  7
(septynias)  darbo  dienas  nuo  akto  gavimo dienos  pasirašyti  atliktų  Darbų  aktą  arba  atsisakyti  jį
pasirašyti. Užsakovas atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų
aktą priežastis. 

5.4.Užsakovas  turi  teisę  nepasirašyti  aktų  jei  Darbai  atlikti  su  defektais,  panaudojus
netinkamas/nekokybiškas medžiagas, neatitinka projektinių sprendinių, techninių ar kitų normatyvų,
yra netinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik jos
dalis, aktai nepasirašyti Techninio prižiūrėtojo ar yra kitų perduodamų Darbų trūkumų. 

5.5.  Rangovas,  ištaisęs  trūkumus,  pakartotinai  teikia  atliktų  Darbų  aktus  kitą  kalendorinį  mėnesį.
Užsakovas juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priėmimo aktai pasirašomi išimtinai tik apmokėjimo tikslais ir tokių
aktų  pasirašymas  nelaikomas  atliktų  Darbų  kokybės  patikrinimu  ar  atliktų  Darbų  perdavimu
Užsakovui. Užsakovui yra reikalingas visas galutinis Darbų rezultatas. Užsakovas turi teisę pareikšti
Rangovui  pretenzijas  dėl  visų  atliktų  Darbų  kokybės  iki  Galutinio  atliktų  Darbų  akto  pasirašymo
dienos. 

6. Atsiskaitymas už atliktus darbus

6.1.Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-
faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne
per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus
skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.

6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E.
sąskaitą)  dienos.  Jeigu  PVM sąskaita-faktūra  į  E.  sąskaita  sistemą pateikiama anksčiau  nei  yra
pasirašomas  tarpinis  atliktų  darbų  priėmimo-perdavimo  aktas  Užsakovas  neturi  prievolės  jos
apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog
PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.

6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (de-
šimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos (be PVM).
Tarpinėse  PVM  sąskaitose  faktūrose  privalo  būti  nurodyta,  kad  remiantis  Sutarties  6.3.  punktu
taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas.
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6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
įvykdžius šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje
nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko ga-
rantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada /
aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą. 

6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevyk-
do / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai
įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaiko-
mi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai. 

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties  sąlygos  gali  būti  keičiamos Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas)
numatytais pagrindais. 

7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:

7.2.1.   Jei  Užsakovui  atsiranda  papildomų darbų  poreikis  ir  toks  Sutarties  keitimas  nepažeidžia
Įstatymo 97 str. nurodytų sąlygų (verčių). Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų
atlikimo.  Tokiu  atveju  Rangovas  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Užsakovo  pranešimo  apie
papildomus  darbus  gavimo  dienos  pateikia  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodyti  papildomai
atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai
bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
bei  UAB  „Sistela“  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  rekomendacijomis  (Užsakovo
pranešimo gavimo dienos terminu). Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims
pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie
darbai, kurie nepatenka į  Projekto ir Sutarties apimtį. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali būti
laikomi papildomais darbais bei už juos negali būti mokama papildomai.

7.2.2.  abipusiu  Šalių  susitarimu  (šalims  pasirašant  papildomą  susitarimą),  kai  pakeitimas  nėra
esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.

7.2.3. Paaiškėjus Projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda poreikis
keisti Projekto sprendinius Užsakovas apie Projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę
sąmatą, kurioje nurodyti  naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei  tokių yra).
Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis
statinių  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  pagrindiniais  principais,  patvirtintais  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  bei  UAB  „Sistela“  statybos
skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  rekomendacijomis  (UAB  „Sistela“  įkainiai  imami  Užsakovo
pranešimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą
susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai atliekamų) darbų apimtis).   

 7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui
pranešimą nurodydamas atsisakomų darbų apimtį.   Rangovas per 5 (penkias)  darbo dienas nuo
Užsakovo  pranešimo  gavimo  dienos  privalo  pateikti  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodyti
atsisakomi  darbai  bei  jų  vertė  (darbų vertė  apskaičiuojama vadovaujantis  UAB „Sistela“  statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis). Šalys pasirašo papildomą susitarimą,kuriama
nurodoma atsisakomi darbai bei keičiama Sutarties kaina.  

7.3. Rangovas, Užsakovui pateikus pranešimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teisę atsisakyti atlikti
darbus (pagrįsdamas raštu), tik jeigu jų nėra įmanoma įgyvendinti techniškai, prašomi atlikti darbai
prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ar šių darbų įgyvendinimas galėtų pagrįstai kelti pavojų saugai
ir  patikimumui.  Užsakovui  nesutikus,  kad  egzistuoja  aplinkybės,  suteikiančios  Rangovui  teisę
atsisakyti  įgyvendinti  papildomus darbus, Užsakovas turi  teisę kreiptis į  nepriklausomą ekspertą ir
paprašyti  įvertinti,  ar  šių  darbų galima atsisakyti  dėl  anksčiau minėtų priežasčių.  Jeigu ekspertas
nustato, kad galima įgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra įpareigojamas juos įgyvendinti ir
privalo atlyginti eksperto išlaidas.
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7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti
įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus
darbus arba nevykdyti  atsisakomų darbų tik  po to,  kai  Šalys  dėl  jų  sudaro (pasirašo)  papildomą
susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.

7.5.  Dėl  objektyvių  priežasčių  negalint  vykdyti  Darbų (jų  dalies)  pagal  Projektą,  Užsakovas savo
nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus.

7.6. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, 
Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą ilgiau nei 14 dienų 
sudaro pagrindą Užsakovui laikyti, kad Rangovas atsisakė sudaryti susitarimą dėl papildomų darbų 
atlikimo.

8.Subranga ir jungtinė veikla 

8.1.  Bet  kokie  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos  Rangovas  pasitelkia  Sutarties  vykdymui,
neatsižvelgiant į  tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį  Rangovui sukelia tokias pačias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

8.2.  Rangovas  turi  teisę  pasirašyti  subrangos  sutartis  su  subrangovais,  kurie  buvo  nurodyti
Pasiūlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti
tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias
įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali
būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai; 

8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo
pasitelkimą /  keitimą,  pasitelkimo ar  keitimo priežastis,  pateikia  dokumentus,  patvirtinančius tokio
pasitelkimo ar  keitimo būtinumą bei  Konkurso  sąlygose  numatytus  dokumentus  apie  subrangovą
(subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso
sąlygose  nustatytus  dokumentus,  subrangovų  sutikimą  numatomų  darbų  atlikimui,  pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus;

8.3.3.  gavęs  tokį  pranešimą,  Užsakovas  kartu  su  Rangovu  įformina  Sutarties  pakeitimą  dėl
subrangovo  pasitelkimo  /  pakeitimo,  pasirašomu  abiejų  Šalių.  Šie  dokumentai  yra  neatskiriama
Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija
nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba
raštu). 

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų
atlikimui  tik  gavę Užsakovo patvirtinimą (el.  paštu  arba raštu).  Rangovas įsipareigoja  perkelti  šią
sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų. 

8.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo
tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.

8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek
kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis. 

8.8.  Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  Sutarties  vykdymui  Užsakovo  darbuotojų  darbo  sutarčių
pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų,
atstovų,  brokerių  ar  kitų  nepriklausomų  specialistų,  kuriems  dėl  to  kiltų  interesų  konfliktas,  būtų
pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais  subrangovais
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas,
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norėdamas  pasinaudoti  tiesiogine  atsiskaitymo  galimybe,  teikia  prašymą  Užsakovui.  Užsakovas,
Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu
tvarka,  atsižvelgiant  į  šioje  sutartyje  nustatytus  terminus bei  tvarką bei  suteikiant  Rangovui  teisę
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai
dėl  pradinio  tiekėjo  reorganizavimo,  likvidavimo,  restruktūrizavimo ar  bankroto  procedūros  naujas
tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo
teises  ir  pareigas.  Tokiu  atveju  jungtinės  veiklos  partneriai  privalo  pateikti  Užsakovui  šiuos
dokumentus:

8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių)
keitimo;
8.11.2. pasitraukiančio(-ių)  jungtinės veiklos  partnerio(-ių)  prašymą pasitraukti  iš  JVS partnerių  ir
perduoti  visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) /  pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos
partneriui(-iams);
8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti
pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį  (-ius) bei prisiimti  visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės
veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos
partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-
ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas. 
8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
8.11.6. Rangovas  turi  pateikti  Užsakovui  naujos  Jungtinės  veiklos  sutarties  kopiją,  kurioje
pasiliekančiojo(-iųjų)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  įsipareigojimai  išliks  tokie  patys  kaip  ir
ankstesnėje  JVS,  o  naujasis(-ieji)  /  pasiliekantis(-ys)  jungtinės  veiklos  partneris(-iai)  perims visus
pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.  
8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas už tai, kad visi statybvietėje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo
darbuotojai,  subrangovai,  jų  samdyti  asmenys,  bei  visos  kitos  Darbus  atliekančios  su  Rangovu
susijusios trečiosios šalys) ar į  ją,  jo pavedimu ar sutikimu patenkantys,  asmenys laikytųsi  darbų
saugos, priešgaisrinės saugos, higienos normų, aplinkosaugos reikalavimų, nepažeistų oro, vandens,
dirvožemio taršos ir triukšmo normų.

9.2. Rangovas įsipareigoja paskirti ir Užsakovui nurodyti (el. paštu) už darbų saugą atsakingą asmenį
bei nurodyti jo vardą, pavardę, telefoną ir elektroninį paštą prieš Darbų pradžią.

9.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi statybvietėje naudojami įrankiai, įranga, mechanizmai
yra tinkamos būklės, atitinka nustatytus teisės aktuose reikalavimus bei gali būti saugiai naudojami.

9.4.  Rangovas įsipareigoja  užtikrinti,  kad statybvietė  būtų  įrengta  pagal  teisės  aktų  reikalavimus.
Rangovas, atliekant Darbus, privalo užtikrinti žemės sklypų ir statybvietės teritorijos, o taip pat šalia
jos  esančios  teritorijos,  jose  gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ar  esančių  asmenų,  turto  bei
transporto priemonių apsaugą nuo pavojų ir rizikos, kuriuos gali sąlygoti atliekami Darbai, o taip pat
užtikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu būdu nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir interesai.

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant Užsakovui, atlikti statybvietėje įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą
ir jų apskaitą. Rangovas yra atsakingas už dėl jo ar jo samdyto asmens kaltės įvykusias avarijas,
sužeidimus,  žūtis  statybų  aikštelėje  bei  privalo  atlyginti  visą  žalą  ir  nuostolius  Užsakovui  ir  /  ar
tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai žala atsirado išimtinai ne dėl Rangovo ir/ar jo samdytų
asmenų kaltės. 

9.6.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  statybvietėje  dirbantys  Rangovo  ar  kiti  jo  samdyti  Darbus
atliekantys  asmenys  būtų  blaivūs  (etilo  alkoholio  koncentracija  kraujyje  ir  kitose  biologinėse
organizmo  terpėse  -  0,00  promilės) nebūtų  apsvaigę  nuo  vaistų,  narkotinių  medžiagų  ar  kitokių
psichiką veikiančių medžiagų. Siekiant įsitikinti šios sutartinės prievolės vykdymu Užsakovas turi teisę
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bet  kuriuo  metu  statybvietėje  esančius  Rangovo  ar  jo  samdomų  trečiųjų  asmenų  (subrangovų)
darbuotojus patikrinti alkotesteriu ar kitais būdais. Rangovas įsipareigoja suteikti ar gauti visus būtinus
asmens sutikimus tokių procedūrų atlikimui. 

9.7.  Rangovas  prieš  atlikdamas  Darbus  įsipareigoja  susipažinti  su  visų  esamų tinklų  (tokių  kaip
elektros,  telefono,  šilumos,  vandentiekio,  nuotekų,  dujotiekio  ir  kt.)  išsidėstymu,  įvertinti  galimus
maršrutus  ir  kelius  privažiavimui  prie  statybvietės,  jų  tinkamumą,  būklę  ir  naudojimo sąlygas  bei
kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą
esamiems  keliams,  kelių  dangoms,  kitoms  dangoms,  inžineriniams  tinklams,  tranšėjoms,
vamzdžiams, kabeliams ir  kt.,  bei privalo ištaisyti  padarytą žalą savo sąskaita iki  Galutinio Darbų
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau).

9.8.  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  Darbų  atlikimą,  jeigu  nustatomi  darbuotojų  saugos  ir
priešgaisrinės apsaugos ar kiti  reikalavimų pažeidimai (pvz.,  įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo
darbuotojai  neturi  būtinos  kvalifikacijos,  reikalingos  Darbams  atlikti,  darbo  vietoje  nėra  Rangovo
paskirtų  atsakingų   asmenų,  darbuotojai  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių,  egzistuoja  kitos
aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.

9.9. Visos išlaidos susijusios su darbų saugos, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, higienos ar
kitų reikalavimų laikymusi yra įtrauktos į Sutartyje nurodytą kainą.

9.10. pateikti  savivaldybės  institucijoms  informaciją  pagal  LR  triukšmo  valdymo  įstatymo  14  str.
numatytus reikalavimus (jei tai priklauso pagal darbų pobūdį). Taip pat pateikti visus kitus pranešimus,
prašymus ar gauti leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisės aktų reikalavimus. To nepadarius,
Rangovas  įsipareigoja  sumokėti  valstybinių  institucijų  paskirtas  baudas  bei  atlyginti  kitas  su  tuo
susijusias išlaidas.

9.11. Rangovas įsipareigoja prieš pradedant vykdyti statybos darbus statybvietėje, pagal LR Statybos
įstatymo 221 straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir kontrolės
tvarką statybvietėje bei užtikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo,
subrangovo darbuotojai,  bei  kiti  statybvietėje  dirbantys  bei  esantys  asmenys)  turėtų  suformuotus
skaidriai  dirbančio asmens identifikavimo kodus (kai  jiems kodas negali  būti  suformuotas,  – kode
užšifruojamus  duomenis  pagrindžiančius  dokumentus)  ir  juos  pateikti  LR  Statybos  įstatymo  221

straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12.  Rangovas  įsipareigoja  kontroliuoti  nustatytų  skaidriai  dirbančio  asmens  identifikavimo  ir
kontrolės tvarkos reikalavimų laikymąsi statybvietėje.

9.13.  Rangovas  privalo  Užsakovo  darbuotojams,  jo  įgaliotiems  asmenims,  ar  valstybinėms
institucijoms,  kontroliuojančioms  įstatymų  laikymąsi,  pateikti  ir  leisti  patikrint  skaidriai  dirbančiojo
asmens dokumentus.

9.14. Užsakovo darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims nustačius Sutarties 9.11-9.13 punktuose
numatytų  įsipareigojimų  pažeidimus,  apie  tokius  pažeidimus  raštu  informuojamas  Rangovas,  o
asmuo, neturintis skaidriai dirbančiojo asmens patvirtinančių dokumentų, pažeidimo fakto nustatymo
metu šalinamas iš statybvietės.  

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų ir jam perleistų vykdyti
pareigų,  prisiima  visą  atsakomybę  įstatymų  nustatyta  tvarka  bei  sumoka  Užsakovui  500  (penkių
šimtų)  Eur  baudą  už  kiekvieną  Užsakovo  (jo  įgaliotų  asmenų)  ar  valstybinių  institucijų  nustatytą
pažeidimo atvejį. 

10. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

10.1.Užsakovas įsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne vėliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašą (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;

10.1.3. perduoti  Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki  Darbų atlikimo pradžios,
pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
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10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo
dienoms iki Darbų pradžios;

10.1.5.  Rangovui  pateikti  Projekto  kodą,  kuris  bus  naudojamas  visuose  Darbų  dokumentuose
(raštuose,  aktuose,  sąskaitose-faktūrose  ir  kt.  dokumentuose)  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos; 

10.1.6.  priimti  iš  Rangovo  kokybiškai  atliktus  Darbus  ir  apmokėti  už  juos  Sutartyje  numatytais
terminais;

10.1.7.  išduoti  įgaliojimą  Rangovui  statybos  užbaigimo  procedūrų  vykdymui  bei  kitų  Sutartyje
numatytų  įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;

10.1.8. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 darbo dienų;

10.1.9. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

10.2.Rangovas įsipareigoja: 

10.2.1. Užsakovo pateiktą Projekto kodą, naudoti visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose,
sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. nekeisti projektinių sprendinių be raštiško Užsakovo sutikimo. 

10.2.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovo atsakingam
darbuotojui Rangovo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojų vardus, pavardes,
pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikės patekti į Užsakovo teritoriją.

10.2.4.  nepradėti  Darbų,  kol  Užsakovas  neperdavė  statybvietės  Šalims  pasirašant  statybvietės  /
Darbų  zonos  perdavimo–priėmimo  aktą  pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

10.2.5.  užtikrinti  jog  Darbams  būtų  naudojamos  tik  naujos  medžiagos,  kurios  atitinka  Projekte
nurodytus reikalavimus.

10.2.6. savo sąskaita pašalinti  trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu, per
Užsakovo nurodytą protingą (technologiškai  įmanomą) terminą (pašalinęs trūkumus ar defektus –
gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą);

10.2.7.  turėti  galiojančius  kvalifikacijos  atestatus  ir  visus  nustatyta  tvarka  išduotus  (patvirtintus)
leidimus,  suteikiančius  teisę  atlikti  Sutartyje  nurodytus  Darbus.  Rangovas  pradeda  Darbus  tik
turėdamas visus reikiamus Leidimus Darbams ir įsitikinęs, kad jie yra galiojantys bei teisėti. Rangovas
visiškai atsako už tai,  kad Darbai būtų pradėti  ir  vykdomi tik turint visus jiems pradėti  bei vykdyti
reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas bei įgaliojimus. Taip pat Rangovas įsipareigoja
savo  lėšomis  gauti  visus  Darbams  atlikti  reikalingus  leidimus  iš  institucijų.  Tokie  leidimai  apima
leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai,  gyvenimo ir  darbo leidimai,  leidimai radijo
ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir
kt.;  taip  pat  savo sąskaita  gauti  žemės sklypų savininkų bei  kitus  sutikimus,  derinimus,  leidimus
Darbams vykdyti;
10.2.8.  savo  sąskaita  įsigyti  ir  apmokėti  visus  leidimus,  susijusius  su  laikinu  elektros  energijos,
vandens bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus prie
elektros, vandens ir kitų resursų ar savarankiškai organizuotis prisijungti prie šių resursų tinklų / įvadų
bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojais.
Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios
įmonės išduotas technines sąlygas; 

10.2.9.  įforminti  visą  reikalingą  dokumentaciją  ir  priduoti  objektą  valstybinėms  institucijoms  ir
Užsakovo priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų pridavimą).  

10.2.10. vykdant Darbus, Rangovas užtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje būtų sutvarkyta Darbų
vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 2 (dvi)
darbo dienas po Užsakovo pareikalavimo neištaiso trūkumų, Užsakovas turi teisę savo jėgomis ar
pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita sutvarkyti teritoriją / Darbų vykdymo zoną, išvežti
šiukšles bei atlikti kitus būtinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dėl to patirtas Užsakovo išlaidas.
Rangovas  įsipareigoja  Darbų  vykdymo  metu  susidarančias  atliekas  tvarkyti  laikantis  Techninėje
specifikacijoje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų; 
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10.2.11. visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis („paslėptus darbus“), jei
tokių bus, pateikti Užsakovo bei statybos techninio prižiūrėtojo priėmimui, įspėjęs apie tai mažiausiai
prieš 3 (tris) darbo dienas, bei įforminti paslėptų darbų aktą;

10.2.12. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo
dienos,  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kokias  aplinkybes  (nesklandumus),  kurias  jis  patiria
vykdydamas Sutartį  ir  kurios objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą
nustatytais terminais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalingų dokumentų trūkumą, Užsakovo ar kitų
statybos  proceso  dalyvių  pateiktų  dokumentų  netikslumus,  Sutarties  tinkamam įvykdymui  trukdyti
galinčius valstybės institucijų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmus, kt. Rangovas privalo būti aktyvus ir
dėti visas protingas pastangas tam, kad kilę nesklandumai būtų pašalinti ekonomiškai ir racionaliai
pateisinamu būdu bei sprendimais ir nesukeltų grėsmės Sutarties įvykdymui. Šiame punkte nurodytu
terminu nepranešęs Užsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas prisiima visą iš to
kylančią riziką ir pasekmes;

10.2.13. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, pateikti
išsamią Darbų atlikimo ataskaitą,  nurodant,  kokie Darbai  buvo  atlikti,  bei  pateikiant  papildomą  su
Darbų atlikimu susijusią, Užsakovo prašomą, informaciją;

10.2.14. imtis visų priemonių Užsakovo jam perduotos Statybvietės/Darbų zonos, medžiagų, žaliavų ir
kitų  daiktų,  priklausančių  Užsakovui,  Rangovui  ir/ar  tretiesiems  asmenims,  saugumui  užtikrinti.
Rangovui tenka visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas
priims  Darbus,  kuriems atlikti  buvo  panaudotos  atitinkamos  medžiagos,  žaliavos  ar  daiktai,  arba
priims šio turto likučius;

10.2.15. Visas materialines vertybes (metalo laužą, vamzdžius (nuvalytus nuo izoliacijų ir apvalkalų),
metalines jungtis ir kt.) po atliktų demontavimo ar kitų darbų, transportuoti į Užsakovo nurodytą vietą ir
perduoti  Užsakovui.  Perdavimas  turi  būti  įforminamas  šalių  atsakingiems  asmenims  pasirašant
krovinio gabenimo važtaraštį ar kitą jam prilyginamą aktą. Vienas aktas paliekamas pas Užsakovą,
kitas lieka Rangovui.

10.2.16.  Rangovas  privalo  apsaugoti  Užsakovą  nuo  bet  kokių  pretenzijų,  kurios  susijusios  su
Rangovo Darbais ir jų rezultatu pagal šią Sutartį. Jeigu yra pareikšta pretenzija, dėl bet kokių darbų
ir/ar įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo šios Sutarties pagrindu, Rangovas, Užsakovui
pareikalavus, privalo savo sąskaita vesti derybas dėl pretenzijos išsprendimo. Tuo atveju, jeigu dėl
Rangovo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį,  bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikštas
pretenzijas patiria Užsakovas, Rangovas įsipareigoja juos kompensuoti Užsakovui;

10.2.17.  vykdyti  STR  1.06.01:2016 „Statybos darbai.  Statinio  statybos priežiūra“  Statinio  projekto
dalies  vykdymo  priežiūros  vadovui  priskirtas  pareigas,  įskaitant  -  pasirašyti  paslėptų  statinio
konstrukcijų  ir  paslėptų  statybos  darbų  patikrinimo,  inžinerinių  tinklų,  statinio  inžinerinių  sistemų,
technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti  aktus ir  kitus statybos
vykdymo dokumentus,  jei  jie  atitinka prižiūrimos statinio  projekto dalies sprendinius,  normatyvinių
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

10.2.18.  Rangovui  pavedama  užvesti,  naudoti,  pildyti  ir  administruoti  elektroninį  statybos  darbų
žurnalą pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” patvirtintas statybos
darbų  žurnalo  pildymo  tvarkos  aprašo  nuostatas,  kai  toks  elektroninio  statybos  darbų  žurnalo
naudojimas yra privalomas. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi visų statybos darbų
žurnalo pildymo tvarkos apraše numatytų taisyklių  ir  įsipareigoja kontroliuoti  jų  tinkamą vykdymą.
Užsakovui turi būti perleidžiama Elektroninio statybos darbų žurnalo skaitmeninė versija ir 1 (viena)
popierinė  Elektroninio  statybos  darbų  žurnalo  versija.  Elektroninio  statybos  darbų  žurnalo
administravimo kaštai ir visos su tuo susijusios tiesioginės ir/ar netiesioginės išlaidos yra įskaičiuotos į
Sutarties kainą ir papildomai Rangovui nėra apmokamos.

10.2.19. Įrenginiai, prietaisai, įtaisai, mechanizmai, atsarginės dalys, kompiuterinės programos, kurie
turi būti sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Užsakovui vykdant Sutartį, ir medžiagos turi
atitikti 2022-04-08 Europos Sąjungos Tarybos reglamentu 2022/576 įtvirtintus reikalavimus, t. y negali
būti  importuojamos iš šalių,  iš kurių importas yra draudžiamas pagal taikomas Europos Sąjungos
ribojamąsias priemones (sankcijas).

11. Draudimai
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11.1.  Rangovas  įsipareigoja  apsidrausti  ir  Užsakovui  pateikti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,
privalomąjį  civilinės  atsakomybės  draudimą,  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  laidavimo
raštą/garantiją  (toliau  visi  kartu  vadinami   Prievolių  įvykdymo  užtikrinimai)  Sutartyje  nurodytomis
sąlygomis ir terminais. 

11.2. Visi Sutartyje nurodytų Prievolių įvykdymo užtikrinimo turiniai bei juos išduodančio draudiko ar
kredito įstaigos kandidatūra turi būti suderinti su Užsakovu (raštu arba el. paštu) iki Prievolių įvykdymo
užtikrinimo išdavimo/pateikimo.

11.3.  Teikiant  bet  kurį  Sutartyje  nurodytą   Prievolių  įvykdymo užtikrinimą Rangovas kartu  privalo
pateikti įmokos už jį apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

11.4.Visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo išlaidos yra įtrauktos į Sutarties kainą ir Rangovas neturi
teisės papildomai reikalauti tokių išlaidų kompensavimo iš Užsakovo.

11.5.  Rangovas  ne  vėliau  kaip  per  10  (dešimt)  darbo  dienų po  Sutarties  pasirašymo  dienos
įsipareigoja pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą žemiau nurodytomis sąlygomis:

11.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis: 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

11.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: įvykdymo užtikrinimas turi nepertraukiamai galioti iki
numatomo Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 30 dienų po jos. Jeigu Rangovas
neįvykdo sutartinių įsipareigojimų likus 30 dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo
pabaigos, Rangovas turi per 20 dienų pateikti atnaujintą (pratęstą) Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne
trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 30 dienų
po jos;

11.5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad užtikrinimo davėjas besąlygiškai, pagal
pirmą pareikalavimą ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui užtikrinime nurodytą sumą per
10 (dešimt)  darbo  dienų  nuo  pirmo  raštiško  Užsakovo  pranešimo  gavimo  dienos;  Užsakovas
neprivalo  pagrįsti  savo  reikalavimo  Užtikrinimo  davėjui,  tačiau  privalo  nurodyti,  kurie  Sutartyje
numatyti  Rangovo  įsipareigojimai  nevykdomi  (netinkamai  vykdomi);  Užsakovas  neprivalo  įrodinėti
realiai patirtų nuostolių, o Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas užtikrinimą, patvirtina, kad
užtikrinimo suma laikytina  minimaliais  neginčijamais  Užsakovo nuostoliais,  kurių  nereikia  įrodinėti
užtikrinimo davėjui apie Sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą; 

11.5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti pateikiamas finansų įstaigos garantija, arba finansų
įstaigos  laidavimu,  išduotu  finansų įstaigos,  kuriai  (arba kurią  valdančiam subjektui,  turinčiam ne
mažiau  kaip  50%  tos  finansų  įstaigos  akcijų)  suteiktas  tarptautinės  reitingų  agentūros  ilgalaikio
skolinimo reitingas,  ne  mažesnis  kaip  Standard  & Poor’s  reitingo agentūros  –  „BBB-“  arba Fitch
reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“.

11.6. Jei Sutarties vykdymo metu Užtikrinimą išdavęs draudikas ar kredito įstaiga negali įvykdyti savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo rašto
gavimo dienos (šis terminas gali būti trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15
(penkiolika) dienų) pateikti naują Užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

11.7.  Rangovas  privalo  būti  apsidraudęs  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo  statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės
atsakomybės  privalomuoju  draudimu  kaip  numatyta  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  46
straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios Užsakovui turi pateikti nurodyto
privalomojo  draudimo  poliso  kopiją  bei  draudimo  įmokos  už  šį  draudimo  polisą  apmokėjimo
dokumento  kopiją.  Rangovas  savo  lėšomis  apdraudžia  Sutarties  objekto  turtą  maksimaliu  turto
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio
Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje
numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisės aktų reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas
privalo būti apsidarudęs statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal LR
Statybos įstatymo 43 str , statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo taisyklių
bei kitų teisės aktų reikalavimus.
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11.8.  Rangovas  po  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo (kartu  su  Rangovo  Galutiniu  atliktų  Darbų
perdavimo - priėmimo aktu) arba po Sutarties nutraukimo per 10 (dešimt) darbo dienų turi Užsakovui
pateikti Užsakovui priimtinos formos banko garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją ar
draudimo bendrovės garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą, išduotą žemiau nurodytomis
sąlygomis:

11.8.1. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dydis: 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM;

11.8.2. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimas: 3 metai;

11.8.3. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu užtikrinami visų Rangovo garantinio laikotarpio
prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  rangos  Sutartį  ir  jos  priedus,  įskaitant  ir  Rangovo  prisiimtų
garantinių  įsipareigojimų  nevykdymą  arba  netinkamą  vykdymą  Rangovo  nemokumo  ar  bankroto
atveju,  užtikrinantys  dėl  Rangovo  kaltės  atsiradusių  defektų,  nustatytų  per  pirmuosius  3  statinio
garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui;

11.8.4.  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  taip  pat  turi  užtikrinti  dėl  Rangovo  kaltės
atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų
apmokėjimą Užsakovui;

11.8.5.  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas   gali  būti  pateikiamas  finansų  įstaigos
garantija,  arba  finansų  įstaigos  laidavimu,  išduotu  finansų  įstaigos,  kuriai  (arba  kurią  valdančiam
subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų
agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros –
„BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3.“

12. Galutinis atliktų darbų pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei įvykdžius visus kitus įsipareigojimus pagal Sutartį
Rangovas perduoda Darbus Užsakovui Šalims sudarant Galutinį priėmimo-perdavimo aktą (toliau –
Galutinis  aktas).  Galutinį  aktą ruošia ir  Darbų priėmimą -  perdavimą organizuoja Rangovas.  Apie
numatomą Darbų perdavimą Užsakovui Rangovas praneša raštu arba el. paštu (toliau – Pranešimas)
ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienų iki perdavimo. 

12.2.Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti:  gautą kompetentingos (-ų)  institucijos (-ų)
teigiamą  išvadą  /  aktą  /  pažymą  apie  statybos  užbaigimo  procedūrų  įvykdymą,  garantinių
įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą/garantiją, tinkamai užpildytą statybos žurnalą,visų medžiagų
ir įrenginmų sertifikatus/atitikties deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), išpildomąją ir visą
kitą  privalomąją  lydinčią  dokumentaciją.Esant  reikalingumui  Rangovas  rengdamas  išpildomąją
dokumentaciją, ant Projektuotojo parengtų brėžinių nurodo montavimo ar statybos darbų neesminius
neatitikimus parengtam Projektui, reikalingus Projekto „Taip pastatyta“ parengimui.

12.3. Prieš pasirašant Galutinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas grąžina (pasirašant perdavimo
aktą)  statybvietę  Užsakovui.  Statybvietė  Užsakovui  perduodama tik  tinkamai  sutvarkius,  išvalius,
pašalinus iš jos visus laikinus statinius, statybines šiukšles bei Rangovui priklausančius, Darbams
naudotus  įrengimus  bei  darbo  priemones,  statybinių  medžiagų  likučius  atstačius  visas  reikiamas
dangas. 

12.4. Iki Galutinio akto pasirašymo dienos Rangovas įsipareigoja (esant poreikiui) apmokyti Užsakovo
personalą  tinkamai  ir  saugiai  (pagal  gamintojo  keliamus  reikalavimus)  eksploatuoti  ir  prižiūrėti
sumontuotus  įrenginius  bei  gaminius,  perduoti  brėžinius,  instrukcijas,  kt.  susijusią  dokumentaciją,
prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra).

12.5. Šalys susitaria, kad prieš pateikiant Galutinį aktą Užsakovui, Rangovas privalo Galutinį aktą
kartu su visais dokumentais pateikti Techniniam prižiūrėtojui patikrinti ir gauti Techninio prižiūrėtojo
patvirtinimą raštu (viza ir parašas). Jeigu šis reikalavimai neįvykdomas, Užsakovas turi teisę atsisakyti
pasirašyti  Galutinį  aktą ir/ar  apmokėti  už Darbus,  iki  tol,  kol  minėtieji  reikalavimai  nebus įvykdyti.
Techninis prižiūrėtojas, gavęs Galutinį aktą privalo per 5 darbo dienas jį patikrinti ir patvirtinti raštu
(viza ir parašas). Jei Techniniam prižiūrėtojui dalis Darbų kelia kokybines abejones, jis patvirtina raštu
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tik kokybiškai vertinamus Darbus, o dėl nevertinamų Darbų surašo ir perduoda pretenziją Rangovui
dėl jų ištaisymo.

12.6. Užsakovas per  10 (dešimt)  darbo dienų pasirašo Galutinį  aktą arba surašo defektų sąrašą
(aktą), nurodant esminius ir neesminius defektus/trūkumus. Šiame akte yra nurodomi visi Užsakovo
pastebėti Statybos darbų defektai ir trūkumai suteiktų paslaugų trūkumai bei nustatomas protingas
terminas tokiems trūkumams pašalinti. 

12.7.Darbų,  statybvietėje esančio turto atsitiktinio žuvimo ar  sugadinimo rizika tenka Rangovui  iki
Galutinio akto pasirašymo bei Statybvietės perdavimo (grąžinimo) akto pasirašymo dienos. 

13.Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, prekėms, paslėptiems (tyčia) darbams taikomi terminai pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus (nebent techninėje specifikacijoje ar sutarties specialiojoje dalyje
nurodyta kitaip). Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio akto pasirašymo dienos. 

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gavęs pranešimą apie Darbų defektus Rangovas privalo ne vėliau
kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie defektus gavimo momento (jei Šalys nesusitarė
kitaip) atvykti į objektą ir įvertinti defektus. Rangovas įsipareigoja defektus pašalinti ne vėliau kaip per
7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, jeigu susiklosčiusios
aplinkybės nereikalauja  pašalinti  defekto  per  trumpesnį  laikotarpį.  Jei  Rangovas įvertinęs defektą
nustato,  kad  defekto  objektyviai  negalės  pašalinti  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas  nuo
pranešimo apie defektą gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Užsakovui, nurodant
argumentus, bei su Užsakovu raštu suderinti kitą defekto pašalinimo terminą.

13.3.  Jeigu  Rangovas  nevykdo  13.1-13.2  p.  numatyto  įsipareigojimo  (-ų),  Užsakovas  garantinius
Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo
atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui,
kuriam  buvo  sustabdytas.  Kai  Darbų,  jiems  panaudotų  medžiagų,  įrangos,  priemonių
komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei garantijos terminas
skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo dienos.

14. Šalių atsakomybė

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius LR teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja
tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.  

14.2.  Šalys  susitaria,  kad  tuo  atveju,  jeigu  Rangovas  vėluoja  parengti  Projektą,  atlikti  Projekto
korekciją pagal Užsakovo arba ekspertizės pateiktas pastabas ar užbaigti Darbus (galutiniu terminu)
ar  atlikti/užbaigti  tarpinius  Darbų  etapus,  numatytus  Darbų  grafike,  Rangovas  privalo  sumokėti
Užsakovui  Specialiųjų  sąlygų punkte  nurodyto  dydžio  netesybas už  kiekvieną vėluojamą užbaigti
visus darbus (ar atitinkamą darbų etapą) dieną. Pažeidus tarpinio darbų etapo įvykdymo (numatoma
grafike) terminus delspinigiai skaičiuojami nuo spec. dalyje numatytos tarpinio etapo darbų vertės (be
PVM) ir yra vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui sulaikytų sumų arba, jų trūkstant, iš Rangovui
artimiausių mokėtinų sumų. Už galutinį darbų termino pažeidimą delspinigiai skaičiuojami nuo spec.
dalyje nurodytos (visos) Sutarties kainos (be PVM).  Rangovas taip pat privalo atlyginti visus dėl tokio
vėlavimo Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos. Bendras pagal Sutartį
priskaičiuotų delspinigių dydis negali viršyti 30 proc. Sutarties kainos (be PVM). Jei galutinis Darbų
įvykdymo  terminas  nepradelsiamas,  išskaičiuoti  delspinigiai  už  tarpinių  darbų  etapų  įvykdymo
pažeidimą Rangovui grąžinami su galutiniu atsiskaitymu pagal Sutartį. Rangovas tokiu atveju neturi
teisės  reikalauti,  o  Užsakovas  neturės  pareigos  mokėti,  jokių  palūkanų  ar  kitų  mokėjimų  už
išskaičiuotus delspinigius Sutarties vykdymo eigoje. Rangovas iki  kiekvieno tarpinio etapo termino
pabaigos privalo Užsakovui  raštu nurodyti  visas reikšmingas aplinkybes,  turėjusias įtakos tarpinių
etapų  terminų  pažeidimui  ir  turinčias  įtakos  delspinigių  taikymui.  Rangovas  nepateikęs  tokių
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aplinkybių,  netenka  teisės  šiomis  aplinkybėmis  remtis  sekančiuose  tarpiniuose  etapuose  bei
priduodant galutinį darbų rezultatą Užsakovui.

14.3. Rangovui uždelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievolių
įvykdymo užtikrinimus Rangovas moka Užsakovui  baudą,  lygią 200 Eur (dviem šimtams eurų)  už
kiekvieną kalendorinę dieną tol, kol trūkumas bus ištaisytas ir Prievolių įvykdymo užtikrinimas (-ai) bus
pateiktas  (ar  pateiktas  tinkamas).  Jei  Rangovas  nepateikia  Užtikrinimo  ir  sutartis  neįsigalioja
Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas privalo sumokėti 10 000 Eur (dešimties tūkstančių eurų)
baudą bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostolių nepadengia bauda.

14.4. Už laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus, Rangovas
moka Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną tokio pažeidimo dieną ir kompensuoja
visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

14.5.  Už  kiekvieną  Darbų  vykdymo  teritorijoje  nustatytą  girtavimo  ar  neblaivaus,  apsvaigusio
darbuotojo ar pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejį Rangovas už savo darbuotojus ir Darbų
atlikimui pasitelktus asmenis moka 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Rangovas turi užtikrinti,
kad jo  darbuotojai  ir  Rangovo Darbų atlikimui  pasitelkti  asmenys Darbų vykdymo teritorijoje  būtų
blaivūs, t.y.  etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir  kitose biologinėse organizmo terpėse yra 0,00
promilės, bei yra neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

14.6.  Užsakovo  atstovui  nustačius  Rangovo  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,
techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus,
Rangovas moka 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

14.7. Rangovas, pradėjęs Darbus be pasirašyto statybvietės / Darbų zonos perdavimo–priėmimo akto
sumoka 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą. 

14.8.  Užsakovas,  laiku  nesumokėjęs  mokėtinų  sumų,  Rangovui  raštu  pareikalavus,  įsipareigoja
Rangovui mokėti 0,1  proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną
uždelstą dieną. 

14.9. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį nesant Užsakovo kaltės (t. y. nesant Sutarties 15.6 p.
nurodytų  sąlygų),  arba  Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  sumoka  Užsakovui  10
(dešimt) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus dėl Sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. 

14.10.  Rangovas  pakeitęs  ar  pasitelkęs  subrangovą  (ar  subrangovas  pakeitęs  ar  pasitelkęs
subsubrangovą) ir laiku apie tai nepranešęs, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negavęs Užsakovo
sutikimo  sudaryti  tokias  sutartis  moka  1 000  Eur  (vieno  tūkstančio  eurų)  baudą  už  kiekvieną
pažeidimą.  Užsakovas  vėliau  turi  teisę  suteikti  sutikimą  dėl  Rangovo  pasitelkto  ar  pakeisto
subrangovo,  tačiau  toks  sutikimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  šiame  punkte  nustatytos  baudos
sumokėjimo.

14.11. Rangovui vėluojant užbaigti Darbus ar užbaigti tarpinio etapo Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt)
darbo dienų, Užsakovas apie tai pranešęs Rangovui raštu, turi teisę samdyti trečiąją šalį, kuri atliktų
vėluojamus darbus Rangovo sąskaita. Tokiu atveju Rangovas atlygina visas išlaidas, kurios viršija
sutartą su Rangovu Darbų atlikimo kainą, moka 10 proc. baudą nuo vėluojamų atlikti darbų vertės (be
PVM) bei atlygina kitus nuostolius jei jų nepadengia bauda.  Rangovas netenka teisės į tą Sutarties
kainos dalį, kuri būtų mokama už tuos Darbus (Darbų dalį), kuriuos vietoj Rangovo atliko trečioji šalis
(ar Užsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikęs Grafiko ar laiku nepakoregavęs Grafiko pagal Užsakovo pastabas
moka 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną praleistą pateikti ar pakoreguoti Grafiką
dieną. 

14.13.  Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodytų įsipareigojimų Užsakovas turi teisę
taikyti 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną  pažeidimo atvejį.

14.14.  Netesybų  sumokėjimas neatleidžia  Šalių  nuo  pareigos  vykdyti  Sutartimi  prisiimtus
įsipareigojimus.
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14.15. Nei viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti trečiajai Šaliai savo teisių ar įsipareigojimų,
atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo. Šio reikalavimo nesilaikymas
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą.
Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja.
Pasirašius Sutartį ir pateikus Užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo
data. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį
pasirašo paskutinioji Šalis.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją
nutraukus  (Sutartyje  ar  teisės  aktuose  nurodytais  atvejais)  arba  pasibaigus  Sutarties  galiojimo
terminui.  Šalių  prisiimti  įsipareigojimai  pagal  Sutartį  susiję  su  atsakomybe,  atsiskaitymu,  žalos
(nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

15.4.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  apie  tai  raštu  prieš  10  (dešimt)  darbo  dienų,  turi  teisę
vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį jei Rangovas pažeidžia ją iš esmės. Esminiu
Sutarties pažeidimu yra laikomi šie atvejai:
15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir po atskiro Užsakovo
pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo
dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas
šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip
10 (dešimt) darbo dienų;
15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techni-
nių dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų
neištaiso;
15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo
dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo
bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti
sutartinių įsipareigojimų;
15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias)  darbo dienas vėluoja pateikti  Sutartyje numatytas
Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar
vieną iš jų ar nepratęsia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių
teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
15.4.8.jeigu Rangovas nesuderina su Užsakovu samdomų asmenų (subrangovų) kandidatūrų taip
kaip numatyta sutartyje;
15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti  Grafiko per  Sutarties 4.2. punkte numatytą terminą dėl Rangovo
kaltės, t.  y.  Rangovas nepateikia  Grafiko per  Sutarties 4.2. punkte numatytą terminą ar neatlieka
korekcijų,  pagal  Užsakovo pastabas;  Rangovo darbų grafike numatyti  darbų tarpiniai  terminai  yra
nelogiški  ar  neatitinka  Sutarties  specialiojoje  dalyje  numatyto  termino  ar  yra  kitų  trūkumų  ar
neatitikimų.  

15.5. Užsakovui nutraukus Sutartį 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra
nutraukta dėl Rangovo kaltės (laikoma, jog Rangovas Sutartį pažeidė iš esmės) ir Rangovas privalo
sumokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą, taip pat atlyginti Užsakovo
nuostolius, kurių nepadengia bauda. Užsakovas turi teisę šią baudą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų
sumų.  Šalys  susitaria,  kad  minėtos  baudos  dydis  yra  nustatytas  vadovaujantis  teisingumo,
protingumo,  sąžiningumo principais  ir  atitinka  Užsakovo minimalių  nuostolių,  patirtų  dėl  Sutarties
nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, dydį.

15.6.Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš
10 (dešimt) darbo dienų nutraukti Sutartį  šiais atvejais:
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15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pa-
reiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių gara-
ntijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Su-
tartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidi-
mo nepašalina. 
15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tęsiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius 
mėnesius. 

15.7. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,
įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, raštu įspėjant Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo
dienų, laikantis šio įstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų. 

15.8. Nutraukus šią Sutartį Rangovas visais atvejais turi teisę gauti atlyginimą už visus iki Sutarties
nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus. 

15.9. Nutraukus Sutartį Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo
Šalims pasirašant  perdavimo – priėmimo aktą,  perduoti  statybvietę bei  visus iki  Sutarties atliktus
Darbus, įskaitant atliktus Darbus lydinčiąją dokumentaciją. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos
darbų žurnalas, išpildomosios nuotraukos ir  t.t.)  ar bet kuri  jos dalis nebuvo perduota Užsakovui,
negali būti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todėl negali pretenduoti į pilną
tokių Darbų apmokėjimą.

15.10. Sutartį  nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus
Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).

15.11. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios
dalies 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek
nuostolių  nepadengia  bauda).Šis  punktas  yra  netaikomas,  kai  Rangovas  Sutartį  vienašališkai
nutraukia  15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.12.  Šalis  turi  teisę  vienašališkai,  įspėjusi  kitą  Šalį  prieš  10  (dešimt)  darbo  dienų,   nutraukti
Sutarties galiojimą Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jėga (force majeure)

16.1.  Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį  neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir  Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse,  patvirtintose  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996  m.
liepos  15  d.  nutarimu  Nr.  840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force
majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms
Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už
Sutartyje  numatytų  prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą,  o
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba
raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų
įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos,
vadovaujantis  Nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos
aprašu,  patvirtintu  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m.  kovo 13 d.  nutarimu Nr.  222 „Dėl
Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes  liudijančių  pažymų  išdavimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“. 

16.3.  Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybių  atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo
pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo
jokio pranešimo. 

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
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17.1. Sutarčiai  ir  visoms  iš  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

17.2. Bet  kokie  nesutarimai,  ginčai,  pretenzijos  ar  reikalavimai,  kylantys  iš  Sutarties  ar  susiję  su
Sutartimi  sprendžiami  Šalių  tarpusavio  derybų  keliu.  Nepasiekus  susitarimo,  ginčai  tarp  Šalių
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
Užsakovo registruotos buveinės adresą.

18. Šalių pareiškimai ir garantijos

18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus
teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2.  Jeigu  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  Pirkimo
vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir
tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė
tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms
esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų
ir/ar  pastabų dėl  galimybės atlikti  Darbus Sutartyje  ir  su ja  susijusiuose dokumentuose nustatyta
tvarka ir sąlygomis;

18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis,
statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas,
įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti.
Jeigu siekiant  įvykdyti  Sutartį  reikia  atlikti  darbus ar  panaudoti  medžiagas,  priemones,  įrenginius,
paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini
Sutarčiai  įvykdyti,  šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir  neturi  teisės reikalauti  padidinti
Sutarties kainą;

18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino
projektinėje  dokumentacijoje  nurodytus  medžiagų  ir  Darbų  kiekius  bei  apimtis,  įvertino  visus
pagrindinius,  tarpinius  darbus,  reikalingus  Darbams  atlikti,  turėjo  galimybę  raštu  pateikti  visas
pastabas Užsakovui.

18.5.  Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos
sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos
ministro  2011-06-28 įsakymu Nr.  D1-508 patvirtinto  „dėl  produktų,  kurių  viešiesiems pirkimams ir
pirkimams  taikytini  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  sąrašo,  aplinkos  apsaugos  kriterijų   ir  aplinkos
apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios   aprašo  patvirtinimo“  (toliau  –  Aprašas)  nurodytų
aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos
išteklių,  bei  laikantis Aprašo 4.4.1.  p.  nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti  popieriaus
sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti
naudojamas  perdirbtas  popierius,  kuris  atitinka   žaliojo  pirkimo  reikalavimus,  patvirtintus  Apraše
nurodytus reikalavimus.

18.6.Užsakovas turi  teisę bet  kada,  bet  kuriuo metu tikrinti  kaip Rangovas laikosi  Sutarties 18.5.
punkte  nurodytų  įsipareigojimų,  t.  y.  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  pateikti  paaiškinimus,
paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją,  o Rangovas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja
pateikti prašomą informaciją/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Užsakovas,  siekiant patikrinti kaip yra
laikomasi Sutarties 
18.5. p. nurodytų reikalavimų,  turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui
patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos
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19.1.  Vykdydamos Sutartį,  Šalys vadovaujasi  Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei
Sutarties nuostatomis.

19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar
atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai
apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų,
jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus
ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo
įvykdymo.

19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir
jos vykdymu (išskyrus tą,  kuri  ir  taip  yra vieša)  be raštiško išankstinio  kitos Šalies sutikimo visu
Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie
tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą
Šalį.  Kitos  Šalies  sutikimas  taip  pat  nereikalingas,  teikiant  informaciją  audito  įmonei  ar  kitiems
profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies
akcininkui,  jeigu tokia informacija ir  dokumentai,  įskaitant informaciją ir  dokumentus, susijusius su
Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose
teisės  aktuose  numatytus  reikalavimus  ir  akcininkas  užtikrina  tokios  informacijos  ir  dokumentų
konfidencialumą.

19.4.  Rangovas  neprieštarauja,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų
vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,  įstatymo
94 straipsnio  9  dalimi,  Sutarties  sąlygos būtų  paskelbtos Centrinėje  viešųjų  pirkimų informacinėje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

19.5.  Rangovas  patvirtina,  kad  yra  susipažinęs  su  akcinės  bendrovės  „Kauno  energija“  ir  jos
dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje
www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo
politika,  kuri  viešai  skelbiama  Užsakovo  interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir  įsipareigoja
laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

19.7.  Už  Sutarties  vykdymą  atsakingi  Šalių  atstovai  nurodyti  Sutarties  specialiojoje  dalyje. Jei,
Sutarties  vykdymo  metu,  Šalys  sudaro  papildomą  (-us)  susitarimą   (-us)  ir/ar  priedą  (-us)  prie
Sutarties,  toks  susitarimas  iš  Užsakovo  pusės,  yra  pasirašomas  generalinio  direktoriaus  (ar  jį
pavaduojančio asmens). 

19.8.  Pranešimai  ir  kitas  Šalių  susirašinėjimas  pagal  Sutartį  įteikiamas  arba  pasirašytinai,  arba
siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais
kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1]
įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu;
[3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo,
jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val. 

19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu,
nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos
objektyvios aplinkybės.

19.10.  Šią  Sutartį  sudaro  šios  Sutarties  sąlygos  ir  jų  priedai.  Laikoma,  kad  Sutartį  sudarantys
dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų,
prioritetas  teikiamas  šiam Šalių  pasirašytam Sutarties  tekstui,  po  to  Pirkimo,  kurio  pagrindu  buvo
sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.

19.11.  Sutartis  sudaryta  2  (dviem)  vienodą teisinę  galią  turinčiais  egzemplioriais,  po  1  (vieną)  –
kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).

19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina
skenuota Šalių  pasirašytos Sutarties versija  (nuostata taikoma,  jei  Šalys pasirašo Sutartį  fiziniais
parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją). 

19.13.  Sutartis  sudaryta  Šalims ją  pasirašant  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu.  Pasirašyti  sutarties
elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
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nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą
ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos  reglamento  (ES)  Nr.  910/2014  dėl  elektroninės  atpažinties  ir  elektroninių  operacijų
patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys
pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).

19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų –
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.

20. Sutarties priedai

Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.  

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ UAB „AQUA JAZZ“
Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 135912354
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas Birželio 23-iosios g. 29, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314 PVM mokėtojo kodas LT359123515
A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s LT917044060003787183, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +370 614 90269, +370 37 331300
El. Paštas info@kaunoenergija.lt El. Paštas info@aquajazz.lt

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: 2024 m. liepos     d.

Raimundas Lazauskas, direktorius
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: 2024 m. liepos      d.
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1 SKYRIUS :  
PIRKIMO OBJEKTAS 

 

1.1 AB "Kauno energija" (toliau – Perkantysis subjektas) siekia atnaujinti katilinės pastato vėdinimo ir oro 
kondicionavimo sistemas (toliau – ŠVOK) įrangą, siekdamas užtikrinti efektyvesnį šilumos energijos 
paskirstymą bei oro pritekėjimą. Atnaujinimo projektas apima naujų kaloriferių, deflektorių ir kitos būtinos 
įrangos montavimą, su tikslu pagerinti ŠVOK veikimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą pastato techninę 
būklę. 

1.2 Pirkimo objektu laikomas techninio darbo projekto (toliau – TDP) įgyvendinimas. 
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2 SKYRIUS :  
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

 

2.1 Tiekėjas privalo: 
2.1.1 Išnagrinėti Perkančiojo subjekto pateikto TDP apimtis, reikalavimus ir įgyvendinimą; 
2.1.2 Išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis; 
2.1.3 Patiekti įrangą ir atlikti visus darbus numatytus visose TDP dalyse. 

2.2 Pagal pateiktą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus: 
2.2.1 Medžiagų ir įrenginių tiekimas; 
2.2.2 Vamzdynų ir konstrukcijų montavimas; 
2.2.3 Elektros ir valdymo automatizacijos dalių montavimas; 
2.2.4 Bendras sistemos paleidimas, derinimas. 
2.2.5 Projekto pridavimo procedūrą; 

2.2.5.1 Už objekto pridavimą ir reikalingos dokumentacijos pateikimą suinteresuotoms 
institucijoms atsakingas Tiekėjas. 

2.2.6 Ir kitus projekto įgyvendinimui reikalingus darbus. 

 
2.3 Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę projekto dokumentaciją: 

2.3.1 Kompiuterinė laikmena (USB) su visa dokumentacija skaitmeninėje formoje: 

2.3.1.1 Spausdintos kopijos pilna spalvota elektroninė versija (ne skanuota) suskirstyta pagal 
dalis ar tomus, PDF formate; 

2.3.1.2 Toje aplinkoje, kurioje dokumentacija buvo sukurta (t. y. doc, xls, dfx, dwg, EPLAN 
failai, 3D modeliai IFC formate) failai.  

2.3.2 Galutinis sistemos valdymo algoritmas ir programos; 
2.3.3 Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba. 
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3 SKYRIUS :  
ESAMA PADĖTIS 

 

3.1 Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija: 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Adresas Papildoma informacija 

1 2 3 4 

1 Šilko katilinė Varnių g. 48, Kaunas Projekto įvykdymo vieta 

 

3.2 Šildymo sistemos: 
3.2.1 Du oro šildytuvai (kaloriferiai) po 45 kW galios, kuriems numatytas atskiras šilumos punktas 

(priklausoma šildymo schema), kuriame numatytas termofikacinio vandens, tiekiamo į orinio 
šildymo sistemą automatinis temperatūros ir slėgio reguliavimas bei šilumos apskaita. 

3.3 Ventiliacijos sistemos: 
3.3.1 Katilų salės vėdinimui ir degimo proceso palaikymui yra sumontuotos penkios lauko grotos 

1200x800 mm su elektrinėmis sklendėmis, du stoginiai oro išleidikliai 800mm skersmens bei du 
stoginiai oro išleidikliai 800x500mm. 

3.4 Tiekėjas apskaičiuodamas pasiūlymo kainą įvertina, kad šie darbai iš techninio darbo projekto atlikti: 
3.4.1 Sumontuota atšaka T1/T2, išskyrus joje esančius prietaisus: 
3.4.1.1 3 (trys) vnt. PI01 manometrų su manometriniais kraneliais (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir 
medžiagos pozicija TS-10.3.10); 
3.4.1.2 2 (du) vnt. TI01 bimetalinių termometrų (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir medžiagos pozicija TS-
10.3.9); 
3.4.1.3 SM šilumos apskaita su temperatūros jutikliais (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir medžiagos 
pozicija TS-10.2.3); 
3.4.1.4 Filtras F01 (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir medžiagos pozicija TS-10.3.6). 
3.4.2. Sumontuota atšaka T11/T21 įrengta, išskyrus: 
3.4.2.1 2 vnt. (du) PI01 manometras su manometriniu kraneliu (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir 
medžiagos pozicija TS-10.3.10); 
3.4.2.2 2 vnt. TI01 bimetalinis termometras (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir medžiagos pozicija TS-
10.3.9); 
3.4.2.3 VB01 balansinis vožtuvas su matavimo antgaliais (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir medžiagos 
pozicija TS-10.3.5). 
3.4.3. Atšaka T14/T24 įrengta pilnai. 
3.4.4. Sumontuota atšaka T15/T25, išskyrus: 
3.4.4.1 VB02 balansinis vožtuvas su matavimo antgaliais (žiniaraščio šildymo sistemos įrenginiai ir medžiagos 
pozicija TS-10.3.5). 
3.4.5 Atšakai T13/23 įrengta tik pajungimo armatūra V03. 

 

4 SKYRIUS :  
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

4.1 Tiekėjas turės pateikti visas darbų vykdymui reikalingas prekes ir medžiagas (elektros ir automatikos 
prietaisus, kabelius, vamzdynus, metalo konstrukcijas, pamatus ir kt.) (toliau – Įranga), atlikti visus TDP 
numatytus darbus (demontavimo, tiekimo, gamybos, montavimo ir kt. darbus), priduoti Projektą 
Perkančiajam subjektui ir atsakingoms institucijoms (įskaitant statybos užbaigimo procedūras), parengti ir 
pateikti Perkančiajam subjektui reikiamą, pagal teisės aktus ir norminius dokumentus, dokumentaciją bei 
atlikti kitus reikalingus, tinkamam Projekto įgyvendinimui. 

4.2 Bendras sistemos paleidimas, derinimas atlieka Tiekėjas. 
4.3 Tiekiami įrenginiai privalo atitikti TDP pateiktas specifikacijas. 
4.4 Naudojamos medžiagos turi atitikti TDP pateiktas specifikacijas. 
4.5 Atliekami darbai turi atitikti TDP pateiktus reikalavimus. 
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5 SKYRIUS :  
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI 

 
5.1 Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras būtinybė atlikti kitus 

privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų perkėlimas, prijungimas ar pan.), 
Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei tinkamai suprojektuoti ir atlikti šiuos 
darbus.  

5.2 Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus – sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), 
kad visi tiekiami ir montuojami įrenginiai atitinka statinio projektavimą, statybą bei pripažinimą tinkamais 
eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus. 

5.3 Reikalavimus techniniame darbo projekte arba techninėse specifikacijose neaprašytiems darbams, 
medžiagoms, įrenginiams ir kt. Tiekėjas turi susiderinti su Perkančiuoju subjektu savalaikiai, prieš juos 
užsakant. 

5.4 Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) 
teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant. 

5.5 Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams 
vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. 

5.6 Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo 
projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų 
statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų 
įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles. 

5.7 Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti 
Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, 
DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi 
būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, 
techninių reglamentų ir direktyvų. 

5.8 Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas 
prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir 
darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su 
Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras. 

5.9 Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei 
užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus 
įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo 
lempomis ir kt. 

5.10 Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar 
technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar 
nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems 
asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo 
jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė. 

5.11 Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus 
dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu. 

5.12 Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės 
aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog 
demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai 
buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas). 

5.13 Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto 
įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą 
atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis 
subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su 
Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau. 

5.14 Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga: 
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5.14.1 Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat 
subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų 
darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės 
aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 
„Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto 
teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – 
leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose; 

5.14.2 Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, 
specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, 
aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai 
vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam 
subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius 
pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų 
kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų 
pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto 
teritoriją; 

5.14.3 Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių 
šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai 
veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. 
Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose 
išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus 
pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti 
vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas; 

5.14.4 Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo 
subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius; 

5.14.5 darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama 
(įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), 
gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas; 

5.14.6 Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, 
vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas; 

5.14.7 Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, 
darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą; 

5.14.8 Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus 
trūkumus ir pažeidimus. 

5.15 Atliekų tvarkymas: 
5.15.1 Darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui 

išskirtas statybvietės zonas; 
5.15.2 Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, 

šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas; 
5.15.3 Visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės 

utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą; 
5.15.4 Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų 

reikalavimais; 
5.15.5 Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, 

Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, 
supakuotas, jei tai yra privaloma); 

5.15.6 Darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje 
ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / 
ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar 
naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir 
tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams; 

5.15.7 Demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti 
demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą 
metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei 
kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, 
elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga); 
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5.15.8 Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės 
konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, 
įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų 
Projekto pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m 
ilgio tiesiais ruožais be fasoninių dalių, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija; 

5.15.9 Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, 
kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, 
medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių 
priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui; 

5.15.10 Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei 
darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims 
taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose 
sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą 
Sutarties laikotarpį; 

5.15.11 Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos 
perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus 
Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama; 

5.16 Darbų vykdymo zona: 
5.16.1 Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas 

darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti 
Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti 
saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą 
asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei 
Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir 
derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu. 

5.16.2 Darbų metu Tiekėjui išduotoje darbų zonoje gali dirbti ir kiti rangovai, tokiu atveju Tiekėjas su 
Perkančiuoju subjektu ir kitais rangovais turės susiderinti darbų vykdymą taip, kad netrukdytų vieni kitiems arba 
esant poreikiui, šių Darbų vykdymo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis 
kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. 

5.17 Jeigu techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, 
gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir 
lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir 
panašiai. 

5.18 Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techniniame darbo projekte arba 
techninėje specifikacijoje, t. y. jei: 

5.18.1 Techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar 
pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techniniame darbo projekte arba techninėje 
specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.; 

5.18.2 Techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, 
intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne 
siauresni kaip nurodyti techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje; 

5.18.3 Techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, 
dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan. 
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6 SKYRIUS :  
GARANTIJOS 

 
6.1 Tiekėjas įrangai suteikia ne trumpesnį kaip 24 mėnesių garantinį laikotarpį. Garantinis terminas 

pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.  
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7 SKYRIUS :  
PROJEKTO ETAPAI 

 

7.1 Projektas bei darbai skaidomi į etapus, atskiri projekto etapai privalės būti įgyvendinti sutartyje nurodytais 
terminais: 

 

Etapas Pavadinimas 

1 Esamos įrangos, vamzdynų rekonstravimo darbai 

2 Įrenginių, vamzdynų, metalo konstrukcijų, techninės izoliacijos ir skardinimo darbai 

3 Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos montavimo darbai 

4 Paleidimo ir derinimo darbai 

5 Projekto pridavimo procedūros užbaigimas 
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8 SKYRIUS :  
TERMINAI 

 

8.1 Tiekėjas per 5 d.d. nuo sutarties pasirašymo datos turės pateikti ir su perkančiuoju subjektu susiderinti 
darbų atlikimo grafiką. Grafike turės būti numatyta pagrindinių etapų atlikimo terminai. 

8.2 Darbai turi būti baigti per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. 
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9 SKYRIUS :  
PRIEDAI 

 

Eil 
Nr. 

Pavadinimas Pastaba Lapai 

1 

23051KAT-01-TDP-ŠVOK_byla Rev2 
 
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (1P2P) VARNIŲ 
G. 48, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
 
ŠVOK dalis 

- 45 

2 

23051KAT-01-TDP-SK-01.pdf 
 
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (1P2P) VARNIŲ 
G. 48, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
 
SK dalis 

- 26 

3 

23051KAT-01-TDP-PVA Rev.2.pdf 
 
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (1P2P) VARNIŲ 
G. 48, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
 
PVA dalis 

- 59 

 



 
  Atviro konkurso sąlygų 2 priedas 

 
(AQUA JAZZ, UAB) 

 
(Birželio 23-iosios g. 29, 50201 Kaunas, Įmonės kodas 135912354, PVM kodas LT359123515, Rejestro Nr. AB 
2002-330, įregistruota 2002.07.12, Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, Tel. +37037331300, 
info@aquajazz.lt) 

 
AB „Kauno energija“ 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL PASTATO (1P2P) VARNIŲ G. 48, KAUNE ŠVOK SISTEMŲ KAPITALINIO REMONTO PAGAL 

PROJEKTĄ DARBŲ PIRKIMO 
 2024-06-26 Nr. 24-50 

             (data) 
Kaunas 

(sudarymo vieta) 
1 lentelė 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi 
visi dalyvių pavadinimai) 

UAB „AQUA JAZZ“ 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi 
dalyvių adresai) 

Birželio 23-iosios g. 29, 50201 Kaunas 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos Raimundas Lazauskas, direktorius 

Telefono numeris  

El. pašto adresas info@aquajazz.lt 

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1. atviro konkurso skelbime; 
2. šio pirkimo Sąlygose; 
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi 
mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“, 
ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose 
nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą / įkainius. 

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, 
galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. 

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti pirkimo 
sutartį. 
 
  

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RAIMUNDAS,LAZAUSKAS
Data: 2024-06-26 15:32:28

AB "Kauno energija"
Gauta: 2024.07.17
Nr. Mr-KE-SR-42-845



2 

 
Mes siūlome:  

2 lentelė 

Darbų pavadinimas Pasiūlymo kaina, 
Eur be PVM 

21 proc. 
PVM, Eur 

Pasiūlymo kaina, 
Eur su PVM 

1 2 3 4 

Pastato (1P2P) Varnių g. 48, Kaune ŠVOK 
sistemų kapitalinio remonto pagal projektą 
darbų pirkimas3 

86500,00 18165,00 104665,00 

 
Pastabos:  
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti 
nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________. 
2. kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 
3. įsigyjamų Darbų išskaidymo į tarpinius etapus dydžiai (proc.) yra nurodyti Sąlygų 6 priedo „Sutarties 
projektas“ specialiosios dalies 5 punkte. 

 
Pasiūlymo kaina be PVM, aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai Eur. 00 ct. 
21 proc. PVM, aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt penki Eur. 00 ct. 
(nurodyti) 
Pasiūlymo kaina su PVM, vienas šimtas keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt penki Eur. 00 ct.  
 
 
Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai 
pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 

3 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai  

Partnerio darbų dalies vertė 
pasiūlymo kainoje 

Eur be PVM Proc. 

     

     

Viso:   

 
 

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo 
formoje. 
 
Ūkio subjektai (taip pat specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus 
įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario (kvazisubtiekėjai)), kurių kvalifikacija remiamasi  (pildyti, jei taikoma): 
 

4 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai 
Procentinė 

sutarties dalis 
Atliekamų darbų (paslaugų) 

pavadinimas 

    

    

    

Pastabos: 
1. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti ūkio subtiekėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti jų sutikimus (Pirkimo sąlygų 
5 priedas). 
2. Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne 
tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), pasiūlyme turi pateikti šio(−ių) specialisto (−ų) sutikimą(−us) suteikti nurodytas 
paslaugas/darbus ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) 
specialistą (−us). 
 
Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai), kurių kvalifikacija nesiremiama 
(pildyti, jei taikoma): 

5 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai 
Procentinė 

sutarties dalis 
Atliekamų darbų (paslaugų) 

pavadinimas 

    

    

    

Pastabos: 
Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti 
subtiekėjų sutikimus (pirkimo sąlygų 5 priedas). 
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Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti): 

6 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1 02.1-ebvpd 15 

2 02.2-registru-centro-pazyma 2 

3 03.1-ivykdytu-sutarciu-sarasas 2 

4 03.2-atliktu-darbu-aktas-95 4 

5 03.3-atliktu-darbu-aktas-95 5 

6 03.4-atliktu-darbu-aktas-95 2 

7 03.5-17-rekomendacija 1 

8 03.6-atliktu-darbu-aktas 2 

9 03.7-atliktu-darbu-aktas 2 

10 03.8-atliktu-darbu-aktas 2 

11 03.9-rekomendacija 1 

12 03.10-atliktu-darbu-aktas 2 

13 04.1-specialistu-sarasas 1 

14 04.2-atestatas-specialistas DP 1 

15 05-tiekėjo-deklaracija 1 

16 06-ISO-14001-aplinkos-apsaugos-vadybos-sistema 1 

 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti 
tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai): 

7 lentelė 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

   

Pastaba: 
1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 
pasiūlyme nėra.  
2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko 
kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai. 
Pasiūlymas galioja: 
1)  90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 
  arba  
2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas 
yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). 
 
Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima 
viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui. 

  
Direktorius 
 

   Raimundas Lazauskas  

(Tiekėjo/ tiekėjų grupės 

atsakingo nario arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)    

 
 



Statytojas
Rangovas
Sutarties Nr.
Statybos objekto pavadinimas
Darbų užbaigimo data

31
 s

av
.

32
 s

av
.

33
 s

av
.

34
 s

av
.

35
 s

av
.

36
 s

av
.

37
 s

av
.

38
 s

av
.

39
 s

av
.

40
 s

av
.

41
 s

av
.

1 -                 0%
2 -                 0%
3 -                 0%
4 -                 0%
5 -                 0%
6 -                 0%
7 -                 0%
8 -                 0%
9 -                 0%

10 -                 0%
11 -                 0%
12 -                 0%
13
14
15
16
17
18

0%

Ataskaitą pateikė:
Ataskaitos pateikimo data:

STATYBOS DARBŲ VYKDYMO ATASKAITA

Akcinė bendrovė "Kauno energija"

Atlikta nuo 
statybos 
pradžios 

 Eil. 
Nr.

Darbų pavadinimas Mato vnt Kiekis Likutis, % Likutis, 
mato vnt

Likusių darbų vidurkis, %

202_ m.

AB "Kauno energija"
Gauta: 2024.07.01
Nr. Mr-KE-SR-42-807

AB "Kauno energija"
Gauta: 2024.07.17
Nr. Mr-KE-SR-42-845
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ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.

2021 m. mėn.
Kaunas

Užsakovas: AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Rangovas:
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

(Sutarties Nr., data) 

(Objekto pavadinimas)

Darbų ir išlaidų aprašymai Mato    vnt.

Įvykdytas kiekis

Iš viso, Eur

1 2 3 4 5 6 7

Viso be PVM

PVM 21%

Viso su PVM

Suma žodžiu:

Užsakovas: Rangovas:

(Statybos techninio prižiūrėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 (Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Atsakingas darbuotojas už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą)

Eil. 
Nr.

Vieneto 
kaina, Eur

Nuo statybos 
pradžios 
įskaitant 

ataskaitinį 
mėn, %

Per atask. 
mėn., %

(Asmens atsakingo už esamų medžiagų padalinio turto apskaitoje 
panaudojimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ Nr.

202_ m. mėn.

Užsakovas: AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Rangovas:
(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Sutarties Nr. ir data:

Objekto pavadinimas:

Darbų (objekto) pavadinimas Įvykdytų darbų vertė, Eur Per ataskaitinį mėnesį, Eur
SMD vertė Kitos išlaidos

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Projekto parengimas 0,00
2 Projekto viešinimas 0,00
3 Projekto vykdymo priežiūra 0,00
4 Rekonstravimo darbai 0,00

Iš viso be PVM 0,00

Pridėtinės vertės mokestis 21 % 0,00

Iš viso su PVM 0,00

Atliktų darbų per ataskaitinį mėnesį suma žodžiais (su PVM):

Remiantis Sutartimi vykdant mokėjimą už aukščiau nurodytus darbus taikytinas 10 (dešimties) proc. be PVM sulaikymas

Užsakovas: Rangovas:

Statytojo pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Struktūrinio padalinio vadovo  vardas, pavardė, parašas)

(Projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Eil. 
Nr.

Sutarties kaina, 
Eur Nuo statybos 

pradžios
Nuo metų 
pradžios

Nuo 
ataskaitinio 

mėnesio 
pradžios

Įrengimų ir 
inventoriaus 

vertė



GALUTINIS DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS
202__ m. ______ mėn. __ d.

Užsakovas: AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, Raudondvario pl. 84,
Kaunas

Rangovas:

Sutarties data, numeris
(toliau – Sutartis):

Sutarties objektas:

Šiuo aktu Užsakovas priima, o Rangovas perduoda darbus, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti Sutarties
pagrindu.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog:
1. Rangovas  visus  savo  įsipareigojimus,  kurie  buvo  numatyti  Sutartyje,  įvykdė  tinkamai  (išskyrus

nurodytus šio akto pastabose). 
2. Atlikti darbai atitinka Sutarties sąlygas bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.
3. Rangovas  perdavė,  o  Užsakovas  priėmė  visus  darbus,  kurie  buvo  numatyti  Sutartyje  (išskyrus

nurodytus šio akto pastabose);
4. Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šiame akte nurodytus ir pagal Sutartį privalomus perduoti

dokumentus.

Pastabos  (atliktų  darbų
trūkumai,  defektai,  kita  svarbi
informacija):  

_________________________________________________

Šiuo aktu priimami darbai pagal Sutartį yra laikomi priimtais šio akto pasirašymo dieną (Užsakovo paskutinio
parašo data). 

Perduodami dokumentai:
1.
2. 

Darbus perdavė Rangovas Darbus priėmė Užsakovas

_________________________________
      pareigos, vardas, pavardė, parašas

__________________________________________
Statytojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas

__________________________________________
 Projektų vadovo vardas, pavardė, parašas

__________________________________________
Statybos  techninio  prižiūrėtojo  vardas,  pavardė,
parašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) AB Kauno energija, Raudondvario pl. 84, 47179
Kaunas, Lietuva (2024.07.23 14:59:42)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
Pastato (1P2P) Varnių g. 48, Kaune ŠVOK sistemų
kapitalinio remonto pagal projektą rangos darbų
pirkimas

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-07-17 Nr. Mr-KE-SR-42-845

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-07-17 15:38:56 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-07-17 15:39:09 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK

3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Raimundas Lazauskas, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-07-23 09:15:53 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-07-23 09:16:40 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK

3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 7

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (
2024.07.23 14:59:42)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.
	1.1. Sutartis – rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.
	1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.
	1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, taikomos Užsakovui ir Rangovui.
	1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.
	1.5. Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui.
	1.6. Užsakovas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo.
	1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
	1.8. Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma darbams pagal Sutartį vykdyti.
	1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių Rangovas privalo laikytis.
	1.10. Projektas – Užsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;
	1.11. Projektuotojas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.
	1.12. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
	1.13. Darbai – Sutartyje nurodyti darbai ir/ar atliekamos paslaugos (įrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
	1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą ir pasirašytas galutinis statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas.
	1.15. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.
	1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
	1.17. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje.
	1.18. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.
	1.19. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas.
	1.20. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios Sutarties apimtį, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie atitinka Įstatymo 97 str. numatytas sąlygas.
	1.21. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
	1.22. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo reikalavimų arba Projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.
	2. Sutarties objektas
	2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Projektą atlikti Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus ir įvykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
	3. Sutarties kaina
	3.1. Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
	3.2. Šalys susitarė, kad Kaina yra negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių/įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, įskaitant, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrenginius, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, Sutartyje numatytų užtikrinimo priemonių išlaidas, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).
	3.3. Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Projektu, Darbų atlikimo vieta ir visa kita informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Darbus už šioje Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų, jog reikalinga atlikti darbus, kurių Rangovas pagal pateiktą medžiagą nenumatė, nors galėjo ir turėjo numatyti, tokie darbai atliekami Rangovo sąskaita. Rangovas prisiima visą riziką dėl tokių darbų atsiradimo. Taip pat jei paaiškėja, jog pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nėra numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas šią Darbų dalį atliks savo sąskaita ir tai nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.
	3.4. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.
	3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:
	5.Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka
	5.1.Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti pateikta visa lydinčioji dokumentacija: išpildomosios nuotraukos, įrengtų sistemų bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų teikimo metu privalo būti tinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas.
	5.3.Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirašyti atliktų Darbų aktą arba atsisakyti jį pasirašyti. Užsakovas atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų aktą priežastis.

	6. Atsiskaitymas už atliktus darbus
	6.1.Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.
	6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E. sąskaitą) dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į E. sąskaita sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
	6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (dešimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos (be PVM). Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas.
	6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvykdžius šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko garantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.
	6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai.

	7. Sutarties keitimas
	7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytais pagrindais.
	7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:
	7.2.1. Jei Užsakovui atsiranda papildomų darbų poreikis ir toks Sutarties keitimas nepažeidžia Įstatymo 97 str. nurodytų sąlygų (verčių). Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų atlikimo. Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie papildomus darbus gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti papildomai atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka į Projekto ir Sutarties apimtį. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali būti laikomi papildomais darbais bei už juos negali būti mokama papildomai.
	7.2.2. abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.
	7.2.3. Paaiškėjus Projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda poreikis keisti Projekto sprendinius Užsakovas apie Projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokių yra). Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UAB „Sistela“ įkainiai imami Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai atliekamų) darbų apimtis).
	7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui pranešimą nurodydamas atsisakomų darbų apimtį. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti atsisakomi darbai bei jų vertė (darbų vertė apskaičiuojama vadovaujantis UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis). Šalys pasirašo papildomą susitarimą,kuriama nurodoma atsisakomi darbai bei keičiama Sutarties kaina.
	7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus arba nevykdyti atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro (pasirašo) papildomą susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.
	7.5. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Projektą, Užsakovas savo nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus.
	8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
	8.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.
	8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:
	8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;
	8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;
	8.3.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
	8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu).
	8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų atlikimui tik gavę Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). Rangovas įsipareigoja perkelti šią sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų.
	8.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.
	8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis.
	8.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.
	8.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
	8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prašymą Užsakovui. Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
	8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas. Tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
	8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
	8.11.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
	8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
	8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.
	8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
	8.11.6. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.
	8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai
	9.7. Rangovas prieš atlikdamas Darbus įsipareigoja susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu, įvertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms dangoms, inžineriniams tinklams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą savo sąskaita iki Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau).
	9.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.
	10. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
	10.1.Užsakovas įsipareigoja:
	10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;
	10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;
	10.1.3. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo pradžios, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
	10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios;
	10.1.5. Rangovui pateikti Projekto kodą, kuris bus naudojamas visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
	10.1.6. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;
	10.1.7. išduoti įgaliojimą Rangovui statybos užbaigimo procedūrų vykdymui bei kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;
	10.1.8. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 darbo dienų;
	10.1.9. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas garantinius Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.
	15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
	15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja. Pasirašius Sutartį ir pateikus Užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo data. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.
	15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Šalių prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
	15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
	15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
	15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
	15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;
	15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų neištaiso;
	15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
	15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;
	15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti Sutartyje numatytas Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar vieną iš jų ar nepratęsia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
	15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
	15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidimo nepašalina.

	15.10. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).
	15.11. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios dalies 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostolių nepadengia bauda).Šis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartį vienašališkai nutraukia 15.6. punkte numatytais pagrindais.
	15.12. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nutraukti Sutarties galiojimą Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.
	16. Nenugalima jėga (force majeure)
	16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
	16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
	17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
	17.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
	17.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.
	18. Šalių pareiškimai ir garantijos
	18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
	18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
	18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
	18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;
	18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.
	18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:
	18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
	18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą;
	18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.
	18.5. Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, bei laikantis Aprašo 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus.
	18.6.Užsakovas turi teisę bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte nurodytų įsipareigojimų, t. y. Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti paaiškinimus, paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją, o Rangovas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja pateikti prašomą informaciją/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Užsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties
	18.5. p. nurodytų reikalavimų, turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.
	19. Kitos nuostatos
	19.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Sutarties nuostatomis.
	19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.
	19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
	19.4. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.
	19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.
	19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.
	19.7. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens).
	19.8. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val.
	19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybės.
	19.10. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.
	19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).
	19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).
	19.13. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).
	19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.
	19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.
	20. Sutarties priedai
	Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.
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