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PROJEKTO „TRIUKŠMO SLOPINANČIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMAS ALYTAUS 330/400 KV ENERGETINIAME MAZGE“ 
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI



	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas

	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną / fiksuotas dydis)

	I etapas
	Gautas statybą leidžiantis dokumentas
	Per 4 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 proc.

	II etapas
	Pastatytos triukšmo slopinimo priemonės


	Per 8 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 proc.

	III etapas
	Gautas pasirašytas statybos užbaigimo aktas/ai
	Per 9 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	140,00 (Eur be PVM)






