
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE 2023-09-19 SUTARTIES NR. S-1026 
2024-11-11

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-09-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1026 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 93,726 iki 95,653 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis atlikti papildomus darbus, dėl esamo keramikinio D110 mm vamzdžio palikimo po kelio sankasa ir užaklinimo D110 mm akle bei su šiuo pakeitimu susijusius lietaus nuotekų dalies darbus, šlaito sutvirtinimas su šlaitų eroziją stabdančiu dembliu įrengimas ir šulinio liuką su dangčiu pakeisti į naują su kūginėmis iškiliomis grotelėmis (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 12 582,38  Eur; 
D. Sutarties vykdymo metu projekto vykdymo priežiūra patikslino galutinių darbų kiekių darbo projekto dalyse „Susisiekimo dalis Nr. 1“, „Lietaus nuotekų tinklai Nr. 3“ žiniaraščius ir nustatė neatitikimus lyginant projektinius bei faktinius darbų kiekius, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 1 420,80  Eur;
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 141 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties  XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 15 224,68 Eur (penkiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt keturi eurai, 68 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 12 582,38 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 38 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 2 642,30 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du eurai, 30 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2. 
2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 1 719,17 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai devyniolika eurų, 17 ct).
2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 1 420,80 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt eurų, 80 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 298,37 Eur (du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 37 ct).  
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 13505,51 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra:                                  7 048 662,88 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 15 kalendorinių dienų.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 8.
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