
 

RANGOS SUTARTIS  

 

Nr.  

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „Inkomsta & Co“  (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus 

Petro Černecko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, sudarė šią 

Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Laukininkų gatvės atkarpos ištisinės asfalto dangos 

remonto darbų su aprašo parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Sutarties sudarymo 

pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2023-03-29 Nr. ADM-142.   

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Laukininkų gatvės atkarpos ištisinės asfalto dangos remonto 

darbai su aprašo parengimu (toliau – paslaugos ir darbai). Preliminarūs perkamų darbų kiekiai 

nurodyti Sutarties 2 punkte. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal 

Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba didinami. Darbų (kartu su paslaugomis) bus užsakoma 

minimaliai už 150 000,00 Eur su PVM (arba 123 966,94 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM 

mokėtojas ar darbai, paslaugos neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė 

Rangovui mokėtina suma bus be PVM), maksimaliai, kartu su paslaugomis, – už 300 000,00 Eur su 

PVM (arba 247 933,88 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, paslaugos 

neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be 

PVM).  

 Išsamesnė perkamų paslaugų ir darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje 

specifikacijoje ir kituose Sutarties prieduose (Sutarties 1-4 priedai). 

2. Preliminari Sutarties kaina – 250 131,20 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių 

vienas šimtas trisdešimt vienas euras 20 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį 

(toliau – PVM): 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Kaina  

Eur be PVM 

Kaina  

Eur su PVM 

1. 

Laukininkų g. atkarpos nuo Jūrininkų pr. iki 

Vyturio g. paprastojo remonto aprašo 

parengimas 

1500,00 1815,00 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Darbų įkainis 

mato vnt. Eur Preliminarus 

darbų kiekis 

Preliminari 

kaina Eur 

su PVM 
be 

PVM 

su 

PVM 
1 2 3 4 5 6 7=5x6 

2. 

4 cm storio dangos įrengimas iš 

asfaltbetonio mišinio AC 11 VN 

(įskaitant profilio pagerinimo 

priemones: frezavimą, išlyginamojo 

sluoksnio įrengimą)  

m2 17,00 20,57 6 600 135762,00 

3. 

Naujų kelio bortų įrengimas ant 

betono pagrindo (100 mm), 

įskaitant senų bortų ardymo darbus 

m 27,00 32,67 1 250 40837,50 



 

 

4. 

Lenktų kelio bortų įrengimas ant 

betono pagrindo (100 mm),  

įskaitant senų bortų ardymo darbus 

m 28,00 33,88 200 6776,00 

5. 
Šulinių liukų pakeitimas naujais 

(plaukiojančio tipo) 
vnt. 250,00 302,50 2 605,00 

6. 
Šulinių liukų pakeitimas naujais 

(laiptuoto tipo) 
vnt. 400,00 484,00 2 968,00 

7. 
Esamų šulinių liukų pritaikymas 

prie naujos dangos lygio 
vnt. 100,00 121,00 2 242,00 

8. 

Lietaus surinkimo šulinėlių 

pakeitimas naujais (plaukiojančio 

tipo) 

vnt. 250,00 302,50 16 4840,00 

9. 
Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas 

asfaltavimo metu 
vnt. 20,00 24,20 16 387,20 

10. 

Šaligatvių dangos remontas, 

naudojant naujas betonines trinkeles 

200x100x80  (įskaitant senos 

dangos ardymo darbus ir pagrindų 

įrengimą – 200 mm šalčiui nejautrus 

sluoksnis, 100 mm dolomitinės 

skaldos sluoksnis, 30 mm 

dolomitinių atsijų sluoksnis) 

m2 42,00 50,82 750 38115,00 

11. 

Spalvotų reljefinių trinkelių 

(įspėjimui) dangos įrengimas 

(įskaitant pagrindų įrengimą) 

m2 47,00 56,87 50 2843,50 

12. 

Vejos atnaujinimas, įskaitant 

lyginimo darbus, augalinio grunto 

sluoksnio papildymą ir žolės sėjimą 

m2 6,00 7,26 1 500 10890,00 

13. 
Kelio dangos dažymas 

polimerinėmis medžiagomis 
m2 25,00 30,25 200 6050,00 

Bendra preliminari kaina Eur su PVM (eil. Nr. 1-13 suma skaičiais): 250131,20 

Bendra preliminari kaina Eur su PVM (eil. Nr. 1-13 suma žodžiais): du šimtai penkiasdešimt 

tūkstančių vienas šimtas trisdešimt vienas euras 20 ct 

3. Kainodaros taisyklės:  

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (paslaugoms) ir 

fiksuoti įkainiai (darbams).  

3.2. Sutarties kaina ir įkainiai keičiami taikant šias peržiūros taisykles: 

3.2.1. visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų, suteiktų paslaugų vertę ir PVM sąskaitoms 

faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. 

Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM, įkainiai be PVM nekeičiami. Kitus, nei PVM, mokesčius 

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, įkainius, 

kuriems taikoma peržiūra. 

3.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, 

jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra 

didesnis kaip 1 procentas.  

3.2.3. Darbų įkainių perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2. p. eiga:  

3.2.3.1. Rangovo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio. 

3.2.3.2. Pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 



 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 

iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 

dienos; 

3.2.3.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 

bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių 

duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir 

kainos →  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → Statybos 

sąnaudų elementų kainų indeksai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) → 

Lentelės pasirinktys → Duomenų rinkinys: statinių pagal tipą klasifikatorius → Pritaikyti → 

Inžineriniai statiniai: Keliai ir gatvės → Pritaikyti → Pasirenkame laikotarpį. 

3.3. Sutartyje nurodoma fiksuota paslaugų kaina, fiksuoti atskirų darbų įkainiai, 

preliminarūs darbų kiekiai, preliminari Sutarties kaina ir pradinės Sutarties vertė. Vykdant pirkimo 

Sutartį, Sutarties 2 p. lentelėje eil. Nr. 2-13 nurodyti darbai užsakomi pagal Užsakovo poreikį, 

Sutarties 1 p. nustatytose ribose, neviršijant Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės.   

3.4. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtų lėšų sumai be PVM 

Sutartyje nurodytų paslaugų ir darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina be PVM 

ir nurodytais darbų įkainiais be PVM – 247 933,88 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per 

visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. 

nurodytas kainos ir (ar) įkainių peržiūros sąlygas. 

3.5. Rangovui sumokama už suteiktas paslaugas pagal fiksuotą paslaugų kainą ir atliktus 

darbus už faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal fiksuotus darbų įkainius, neviršijant pradinės 

Sutarties vertės. Kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigyjami taikant kiekio 

(apimties) keitimo sąlygas. 

3.6. Jei Sutartyje dėl tam tikrų priežasčių yra fiksuojami įkainiai ir kaina be PVM (pvz. 

Rangovas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga 

mokėti PVM (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius Rangovas turi 

įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina ir įkainiai 

nebus keičiami. 

3.7. Visas paslaugas, darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas 

Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, 

Užsakovui jų neįsigijus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių paslaugų, darbų 

nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui už tokias paslaugas, darbus nebus apmokama. 

 

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

 

4. Rangovas turi parengti paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas) ne vėliau kaip per 1 

mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

5. Rangovas turi atlikti darbus pagal parengtą Aprašą ir vadovaujantis Technine 

specifikacija ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Aprašo patvirtinimo dienos. 

6. Sutarties 4-5 p. nurodyti terminai gali būti pratęsti Užsakovo ir Rangovo rašytiniu 

susitarimu bendrai ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė į 

termino pratęsimą, jeigu: 

6.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus 

ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;  

6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 

terminams; 

6.3. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 

arba įsigalioja nauji teisės aktai.  

7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 6 p. nurodytą nuostatą jam gali būti 

suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti 

https://osp.stat.gov.lt/


 

 

Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis 

reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant prievolių 

įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių 

įvykdymo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievolių įvykdymo termino 

pratęsimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris 

tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus prievolių įvykdymo terminą, Sutarties vertė nesikeičia. 

8. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris 

prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), išskyrus 

šias aplinkybes: 

8.1. jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. 

Aprašo parengimo, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu 

atveju šie Rangovo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas 

netrumpėja. 

8.2. jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) 

darbus  statybvietėje (tam turi būti gautas techninę priežiūrą vykdančio subjekto raštiškas suderinimas 

ir Užsakovo raštiškas sutikimas) ir oro sąlygos yra tinkamos darbų atlikimui, tokiu atveju darbų 

atlikimo termino skaičiavimas nėra stabdomas, t. y. darbų atlikimo terminas trumpėja). 

 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 

 

9. Mokėjimai Rangovui už suteiktas paslaugas ir faktiškai atliktus darbus atliekami ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas, atliktus 

darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašyto suteiktų paslaugų, atliktų darbų priėmimo–

perdavimo akto, Sutarties 16.3 p. numatytos ataskaitos), gavimo dienos.  

10. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 

Sutartį pasirašo Rangovų grupė, sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu įsipareigoja teikti pagrindinis 

partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

10.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu); 

10.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali 

būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

10.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu.  

11. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 

išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

12. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio 

atsiskaitymo galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu. 

13. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos (SB), Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos, įtrauktos į savivaldybės biudžetą (SB(KPP)), Susisiekimo sistemos priežiūros ir 

plėtros programa Nr. 06, priemonė 06.01.01.01.13. „Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas“. 

 



 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

14. Užsakovas įsipareigoja: 

14.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti; 

14.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka. 

15. Užsakovas turi teisę:  

15.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų, 

kurie buvo nustatyti per garantinį terminą; 

15.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, patvirtintą Aprašą ir 

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo 

Sutarties, Aprašo, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo 

prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai 

atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo 

arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

15.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami 

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba 

nesilaikoma Sutarties reikalavimų; 

15.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

15.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams 

pašalinti; 

15.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio 

subjekto, vykdančio Rangovo sutartines prievoles, atlikusio konkretų darbą; 

15.7. nepriimti netinkamai, nekokybiškai atliktų darbų, iki kol bus ištaisyti nurodyti trūkumai; 

15.8. keisti preliminarius darbų kiekius Sutarties 1 p. nustatytose ribose. 

16. Rangovas įsipareigoja: 

16.1. užtikrinti, kad pateiktame pasiūlyme Rangovo pasiūlyti užsienio šalių specialistai (jei 

buvo) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotus teisės pripažinimo 

dokumentus, patvirtinančius teisę eiti reikalaujamas pareigas, pateiks iki Sutarties pasirašymo; 

16.2. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui 

tuo metu žinomų pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis 

ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus; 

16.3. atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 

standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 

(EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba 

tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos 

Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais 

lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos 

priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal šią 

informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris 

kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos 

apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo 

aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones 

ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos 

apsaugos priemonių, Rangovui taikoma Sutarties 19 p. nustatyta atsakomybė;  

16.4. suteikti paslaugas, atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai 



 

 

ir efektyviai; 

16.5. Aprašą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos normų ir 

taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais; 

16.6. užtikrinti, jog Apraše nebus nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas 

ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais 

atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi 

būti įrašoma „arba lygiavertis“; 

16.7. parengęs Aprašą, juos pasirašęs, Rangovas patvirtina, kad Aprašas atitinka įstatymų, 

kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas ir atsako už Aprašo kokybę; 

16.8. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

16.9. prieš pradėdamas darbus, eismo organizavimo schemą derinti su Lietuvos kelių policijos 

tarnyba; 

16.10. vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, patvirtintą Aprašą. Garantuoti, 

kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas 

savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus; 

16.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 

Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius; 

16.12. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo 

laikotarpiu; 

16.13. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio 

subjektais ir subrangovais turi būti nurodyta, kad jų atliekamiems darbams suteikiami šioje Sutartyje 

nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš 

Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

16.14. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi būti aprūpinti spec. darbo drabužiais 

su identifikaciniais ženklais; 

16.15. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę 

apsaugą. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų 

tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių; 

16.16. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 

atkurti savo lėšomis ir jėgomis;  

16.17. suteikti darbams Sutartyje nurodytą garantiją; 

16.18. savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus, 

kuriuos nurodo Užsakovas; 

16.19. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

16.20. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

16.21. atsakyti už Rangovo pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų įsipareigojimus ir 

jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar padarytą žalą; 



 

 

16.22. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais; 

16.23. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

16.24.  jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

16.25. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

16.26. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo 

nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą. 

17. Rangovas turi teisę: 

17.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

17.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

18. Užtikrinimai ir draudimai: 

18.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto 

banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be 

PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo 

laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka 

už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti 

besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Sutarties terminas 

būtų pratęstas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 

91502 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą.  

18.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 

aplinkybių: 

18.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 

atvejais ir tvarka; 

18.2.2. Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ir dėl to yra nutraukiama 

Sutartis; 

18.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą. 

18.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja 

Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 

Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį 

Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį. 

19. Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, atliktus 

darbus, Sutarties 16.3 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, 

nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu 

laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali 

būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos ar darbai atlikti 

nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą 

nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties pažeidimus 

netaikomos pažeidimams, kai pažeidimo pagrindu pasinaudojama garantija. 

20. Rangovas pradelsęs paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminą moka Užsakovui 0,02 



 

 

proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties vertės. Delspinigiai 

gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo. 

21. Užsakovas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius 

nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.  

22. Rangovui nustatoma 1000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, surašant 

pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam 

nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

23. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo 

pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su 

Užsakovu raštu suderintą objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimo garantiją – 5 proc. nuo Sutarties 2 p. lentelės 2-13 eil. nurodytų faktiškai 

atliktų darbų vertės su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo 

raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo 

kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo 

pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 36 mėnesius. 

24. Rangovui vėluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus ar atlikus nekokybiškai, su defektais, 

taip pat vilkinant paslaugas ar darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus 

interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

25. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai. 

26. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 

26.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

26.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių neužtikrina 

paslaugų, darbų kokybės; 

26.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4-5 p. nustatytus terminus daugiau kaip 

20 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas; 

26.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 

26.5. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

27. Garantijos: 

27.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų 

perdavimo Užsakovui dienos, yra 36 mėn. 

27.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje ir 

Apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus 

atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

27.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų 

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, 

jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę 

šalinančių aplinkybių. 

27.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats 

pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 



 

 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

28. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Sutartį, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

28.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

28.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

28.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

28.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

28.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

29. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

29.1. Darbų priėmimo–perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo–priėmimo aktą arba 

Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 

kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 

atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius 

pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 

Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 

darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.  

29.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja 

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 

nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 

tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

30. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

30.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

30.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

30.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

30.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina paslaugų, darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

30.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

30.2. Užsakovas arba Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 

Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo 

dienos. 

30.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo–

perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, iš mokėtinų 

sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

30.4. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 



 

 

31. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

31.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. 

31.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

31.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

31.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

31.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies 

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

31.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

31.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 40 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 20 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

32. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

32.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties 

stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios (išskyrus, jei 

stabdoma dėl Sutarties 32.1.4. p., 31.2.5. p. aplinkybių):  

32.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

32.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

32.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir 

už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 



 

 

32.1.4. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, 

žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų 

institucijų dokumentais); 

32.1.5. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis; 

32.1.6. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus); 

32.1.7. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku; 

32.1.8. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 

numatyti Techninėje specifikacijoje, bet kuriuos būtina atlikti; 

32.1.9. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

32.1.10. dėl fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis, vykdant 

darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

32.1.11. dėl bet kokio uždelsimo ar sutrikimo dėl pakeitimų;  

32.1.12. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija 

susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 

Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo; 

32.1.13. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris Rangovas. 

32.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų 

buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje 

dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

32.3. Įvykus Sutarties 32.1. p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 

sustabdymo poreikį raštu suderinti su Sutarties koordinatoriumi ir gauti jo pritarimą stabdyti darbus. 

Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje numatytos pareigos 

yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius darbus, darbų 

atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. Darbų atlikimo 

sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus Sutarties koordinatoriaus pritarimą. Darbų 

atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu pateiktą informaciją iš Sutarties 

koordinatoriaus apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą.  

32.4. Sutarties 32.1–32.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

32.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

32.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 

32.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 40 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 

dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

32.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 32.1.4.–32.1.5. p. 

nurodytų priežasčių. 

33. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 



 

 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, 

Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo 

buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

34. Kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, 

įtraukimo tvarka: 

34.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia subrangovą UAB „Vakarų inžinerija“, kuriam 

perduoda 0,73 procentus įsipareigojimų (paprastojo remonto aprašo parengimas), specialistą 

geodezininką Robertą Stanį.  

34.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą ir (ar) įtraukti 

naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą.  

34.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, kurio 

pajėgumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka konkurso sąlygų apraše nustatytų pašalinimo 

pagrindų ir atitinka ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus. Jei keičiamas ar naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, 

atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas 

reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą, kurio 

pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o 

Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

34.4. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu 

atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo pašalinimo pagrindų 

nebuvimą patvirtinančių dokumentų ir nevertina šių dokumentų. Užsakovas gali pareikalauti, kad 

Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis 

pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

34.5. Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar 

įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo 

Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

34.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar 

atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) 

Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 

keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją nei nurodyta konkurso 

sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją 

patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka 

reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su 

tokia pat ar aukštesne kvalifikacija, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

35. Intelektinės nuosavybės teisės:  

35.1. Aprašo autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi, subrangovai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie Aprašo rengimo (toliau šiame punkte 

bendrai vadinami Autoriais). 

35.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų 

dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Aprašą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, 

specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos 

momento. 

35.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai 

(tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis 

visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis. 

35.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir 



 

 

(ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį 

įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, 

Aprašą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų 

panaudojimo kituose objektuose). 

35.5. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant Aprašą, pažeidžiamos trečiųjų 

asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita 

pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas. 

36. Kitos Sutarties sąlygos: 

36.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikia 

Sutarties 18.1 p. nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

36.2. Sutarties terminas – 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei būtų pratęstas prievolių 

vykdymo terminas, Sutarties terminas pratęsiamas prievolių vykdymo termino pratęsimo laikotarpiu 

Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. Jeigu į Sutarties galiojimo laiką patenka technologinė (-ės) 

pertrauka (-os), Sutarties terminas pratęsiamas technologinės (-ių) pertraukos (-ų) laikotarpiu (-iais) 

Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.  

36.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 

36.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatas. 

36.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

36.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

36.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

36.8. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, 

kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos 

apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį 

pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (CVP IS). 

36.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 

IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų 

grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas 

ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas 

dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta 

informacija. 

36.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 

IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą (Rangovų grupės 

atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė 

melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių 

dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį. 

37. Baigiamosios nuostatos: 

37.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 



 

 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 

asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 

pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 

yra laikomi gautais. 

37.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

37.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

38. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys 

dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 

nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

38.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas 2023-02-14 Nr. 2023-DOK-KMSA-12) su 

priedais ir paaiškinimais; 

38.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

39. Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė Audra Čepienė, tel. (8 46) 39 

60 87, el. paštas audra.cepiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja 

Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, Sutarties įvykdymo užtikrinimo savalaikį pareikalavimą / 

priėmimą iš Rangovo, Sutarties įvykdymo užtikrinimo turinio atitikties Sutarties sąlygoms įvertinimo 

klausimus, objekto defektų šalinimo garantijos savalaikį pareikalavimą / priėmimą iš Rangovo, 

objekto defektų šalinimo garantijos turinio atitikties Sutarties sąlygoms įvertinimo klausimus, 

kontroliuoja paslaugų, darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą 

susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia), 

kontroliuoja Sutarties 16.3 p. numatytos ataskaitos pateikimą ir vykdo kitus sutartinius 

įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie 

tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties 

koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie 

pasirašytą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

40. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji 

specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt   

41. Asmens duomenų tvarkymas: 

41.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą. 

41.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis. 

41.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių 

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

41.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 

41.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 
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priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) 

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

41.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

41.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais 

remiamasi,  darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, 

kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi 

Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su 

jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti 

ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies 

nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

41.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.  

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas – Techninė specifikacija, 1 lapas; 

2 priedas – Darbų zonos schema, 1 lapas; 

3 priedas – Vandens surinkimo grotelių pavyzdys, 1 lapas; 

4 priedas – „Klaipėda – miestas tvarkosi“ ženklų pavyzdys, 1 lapas. 

 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823  

 „Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

A. V. 

____________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

RANGOVAS 

UAB “Inkomsta & Co” 

Akmenų g. 10, LT-92347, Klaipėda 

Tel. 8 (46) 481335 

Kodas 302545454 

PVM mokėtojo kodas: LT100005809519 

AB Šiaulių bankas, kodas 71800 

A.s. LT76 7180 5000 2746 7837 

 

 

Direktorius  

 

A. V. 

___________________ 

(parašas) 

Petras Černeckas 
 

RANGOVAS 

pavadinimas 

adresas 

Tel. ( )   , faks. ( )   

Kodas  

PVM mok. kodas LT 

Bankas  

Banko kodas 

A.s. LT 

 

  
 

 
 

 


