
 

 

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys 
įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo 
darbų atlikimui pasitelktus asmenis. 

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas 
abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), 
atitinkantys Techninę specifikaciją.   

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS 

2.1. Magistralinio vandentiekio linijos nuo taško V1/1 (x=6057891,68;  y=581759,78 ) iki kameros Nr.51 (x=6057927,79;  
y=581673,01 ) projektavimo ir rekonstravimo projektas (toliau - Darbai). 

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. 

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus. 
Rekonstruojami esami gelžbetoniniai vandentiekio tinklai D-800mm į PN10 PE100RC DN 710mm nuo taško V1/1 iki 
kameros Nr.51. L ~ 94 m. 
2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti 
įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 
2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). 
Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių 
peržiūros procedūros atvejus.  

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

Esamos situacijos aprašymas  

3.1. Magistraliniai vandentiekio tinklai pastatyti naudojant gelžbetoninius vamzdžius. Vamzdžiai pažeisti korozijos, 
dažnos tinklo avarijos. Siekiant nepertraukiamai aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu reikalingas magistralinio 
vandentiekio tinklo rekonstravimas. Tinklo rekonstravimo darbai yra susiję su D-800mm tinklo iškėlimu iš B. Karvelio g. 
14 sklypo (toliau - Sklypas) (iškeliamas tinklas įrengiamas už Sklypo ribos, prisijungiant prie šiuo pirkimu numatyto 
rekonstruoti tinklo).  

3.2. Pirkimo objekto aprašymas 

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis 
techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams bei Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą. 

Rangovas turės: 
3.2.1. Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimo 
ir statybos darbams; 
3.2.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrimus; 
3.2.3. Parengti objekto techninį darbo projektą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Užsakovo technine politika (www.vv.lt), 
projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu, bei prisijungimo sąlygomis; 
3.2.4. Suderinti techninį darbo projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės 
institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus; 
3.2.5. Gavus raštišką Užsakovo pritarimą techninio darbo projekto sprendiniams, pateikti parengtą techninį darbo 
projektą bendrajai projekto ekspertizei (ekspertizės atlikimo terminas 10 d. d.). Esant pastaboms jas ištaisyti ir 
pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas (ekspertizės po pastabų terminas 5 d. 
d.); 
3.2.6. Užsakovui suderinus techninį darbo projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) techninio darbo projekto 
egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų 



kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF 
formatu; 
3.2.7. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Rangovas); 
3.2.8. Prieš pradedant darbus pateikti informaciją www.planuojustatyti.lt apie numatomą statybos pradžią, Rangovo,  
statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną 
iki statybos pradžios;  
3.2.9. Atlikti visus darbus pagal statinio techninį darbo projektą; 
3.2.10. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka; 
3.2.11. Atlikti rekonstruotų vandentiekio tinklų sandarumo bandymus; 
3.2.12. Atlikti vandentiekio tinklų praplovimą kamščio pagalba; 
3.2.13. Dezinfekuoti vandentiekio tinklus ir gauti teigiamus vandens tyrimų rezultatus (pažymą); 
3.2.14. Išvežti/utilizuoti savo sąskaita visas išardytas medžiagas, vamzdžius, senas sklendes ir kitą statybinį laužą; 
3.2.15. Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką; 
3.2.16. Parengti techninio darbo projekto paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip 
pastatyta“; 
3.2.17. Parengti/atnaujinti statinio kadastro duomenų bylas (kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų 
reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą 
rinkinį), kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra; 
3.2.18. Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros įstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo dokumento 
gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją (pagal įgaliojimą). 

4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA 

4.1.Darbų vykdymo vieta –  D. Girėno g., ties B. Karvelio g. 14 Vilniaus m. 

4.2. Darbų vykdymo terminas (ai): 

4.2.1. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir statybos 
darbai turi būti atlikti, parengtos požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos bei statinio kadastro 
duomenų bylos per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Per papildomą 1 mėn. turi būti atliktos statybos užbaigimo 
procedūros. 

4.2.2.Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą yra 11 mėn.  

4.3. Darbų vykdymo tvarka: 

4.3.1. Darbai bus vykdomi pagal suderintą darbų grafiką (žr. Techninės specifikacijos 6.1 p.). 

4.3.2. Už darbus pagal darbų kainų žiniaraštį (techninės specifikacijos Priedas Nr. 4) bus aktuojama taip: Aktai gali būti 
teikiami Užsakovui tik pilnai atlikus darbus pagal darbų kainų žiniaraščio (žr. Techninės specifikacijos priedą Nr. 4) 1.1, 
1.2, 1.3, 2.1 pozicijas. 
4.3.3. Statybos darbai bus laikomi užbaigtais įvykdžius visus numatytus darbus, parengus ir pateikus Užsakovui visus 
reikiamus dokumentus bei atlikus techninės specifikacijos punktuose Nr. 3.2.1-3.2.18 nurodytas užduotis. 

4. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

5.1. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti 
ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu: 
6.1. Grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti 
parengtas atsižvelgiant į šios Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų darbų atlikimo terminams. Atskiri darbai, kurių 
atlikimo pradžia, pabaiga ar terminas nėra detaliai nurodyti Techninėje specifikacijoje turi būti numatyti Grafike, 
įvertinant Rangovo pagrįstas galimybes įvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apačioje pagal darbų 
pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Atlikti  darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas 
Grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos žiniaraščio (Techninės 
specifikacijos Priedas Nr. 4) eilutės darbai.  
6.2. Statinio statybos projektą, už Rangovo lėšas įsigytus ir užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąją 
dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, mikrobiologinių tyrimų pažymas, 
atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti 
visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės 
sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą. 

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI  



7.1. Rangovo įsipareigojimai: 

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą. 

7.2. Užsakovo įsipareigojimai: 

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu. 
7.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Techninėje specifikacijoje numatytus 
Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis. 
7.2.3. Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Už darbų 
vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens 
kiekį  

8. PAPILDOMA INFORMACIJA  

8.1. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Užsakovu atjungimo laiką ne mažiau kaip 
prieš 14 kalendorinių dienų iki vandens atjungimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui.  

9. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. – Situacijos schema. 
Priedas Nr. 2. - Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas. 
Priedas Nr. 3. - Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai. 
Priedas Nr. 4.- Darbų žiniaraštis. 

 

 

 


