
RANGOS SUTARTIS 

 

  Nr.   

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ jungtinėje veikloje su UAB „SW 

Traffic“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Ramanausko, toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos miesto šviesoforais reguliuojamų pėsčiųjų 

perėjų įrengimo darbų su projektavimu mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu 

procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Sutarties sudarymo pagrindas – Tiekėjų apklausos pažyma 2022-07-21 Nr. VPP-294.  

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Klaipėdos miesto šviesoforais reguliuojamų pėsčiųjų perėjų įrengimo 

darbai su projektavimu: 

I pirkimo dalis – šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos Dariaus ir Girėno gatvėje ties 

Nr. 8A, Klaipėdoje, įrengimo darbai su projektavimu. 

II pirkimo dalis – šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos Liepojos g. Nr. 1 (ties 

Panevėžio g. sankryža), Klaipėdoje, įrengimo darbai su projektavimu. 

III pirkimo dalis – šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos Liepojos gatvėje ties Nr. 41A, 

Klaipėdoje, įrengimo darbai su projektavimu. 

Išsamesnė informacija bei reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 

priedas), projektavimo užduotyje (techninėje užduotyje) su priedais (Sutarties 2 priedas). 

2. Fiksuota Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau 

– PVM): 

2.1. I pirkimo daliai – 62 436,00 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt 

šeši eurai ir 00 centų): 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų/darbų pavadinimas 

Fiksuota kaina Eur  

be PVM 

Fiksuota kaina Eur  

su PVM 

1. 

Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos 

techninio darbo projekto parengimo 

paslaugos 

3 700,00 4 477,00 

2. 
Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos 

įrengimo darbai 

47 900,00 57 959,00 

Fiksuota Sutarties kaina I pirkimo daliai: 
51 600,00 

(penkiasdešimt 

vienas tūkstantis šeši 

šimtai 

eurų ir 00 centų) 

62 436,00 

(šešiasdešimt du 

tūkstančiai keturi 

šimtai 

trisdešimt šeši eurai 

ir 00 centų) 
 

2.2.  II pirkimo daliai – 47 099,25 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai 

devyniasdešimt devyni eurai ir 25 centai): 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų/darbų pavadinimas 

Fiksuota kaina Eur  

be PVM 

Fiksuota kaina Eur  

su PVM 

1. 

Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos 

techninio darbo projekto parengimo 

paslaugos 

3 700,00 4 477,00 
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2. 
Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos 

įrengimo darbai 

35 225,00 42 622,25 

Fiksuota Sutarties kaina II pirkimo daliai: 
38 925,00 (trisdešimt 

aštuoni tūkstančiai 

devyni 

šimtai dvidešimt penki 

eurai ir 00 centų) 

47 099,25 

(keturiasdešimt 

septyni tūkstančiai 

devyniasdešimt 

devyni eurai ir 25 

centai) 

 

2.3. III pirkimo daliai – 47 038,75 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt 

aštuoni eurai ir 75 centai): 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų/darbų pavadinimas 

Fiksuota kaina Eur  

be PVM 

Fiksuota kaina Eur  

su PVM 

1. 

Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos 

techninio darbo projekto parengimo 

paslaugos 

3 600,00 4 356,00 

2. 
Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos 

įrengimo darbai 

35 275,00 42 682,75 

Fiksuota Sutarties kaina III pirkimo daliai: 38 875,00 (trisdešimt 

aštuoni tūkstančiai 

aštuoni 

šimtai septyniasdešimt 

penki eurai ir 00 

centų) 

47 038,75 

(keturiasdešimt 

septyni tūkstančiai 

trisdešimt aštuoni 

eurai ir 75 centai) 

 

3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą 

perkamų darbų, įskaitant paslaugų (techninio darbo projekto parengimą), apimtį: I pirkimo daliai - 51 

600,00 Eur be PVM (penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai eurų ir 00 centų), II pirkimo daliai - 

38 925,00 Eur be PVM (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai ir 00 centų) 

ir III pirkimo daliai - 38 875,00 Eur be PVM (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai 

septyniasdešimt penki eurai ir 00 centų). Pradinė sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo 

laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 4.2 p. nurodytas kainos peržiūros 

sąlygas. 

 

4. Kainodaros taisyklės (taikoma I , II ir III pirkimo daliai): 

4.1. Sutartyje nustatomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas. 

4.2. Sutarties kainos perskaičiavimo sąlygos: 

4.2.1. visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba 

mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų, suteiktų 

paslaugų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų 

įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei 

PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties 

kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

4.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo pasiūlymo 

viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 6 mėn. laikotarpį nuo 

pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mėn., kiti 

perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl kainų pokyčio. 

4.2.3. Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama (didinama arba mažinama), kai Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 

6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas; 

4.2.4. Darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 4.2.2-4.2.3 p. eiga: 
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4.2.4.1. užfiksuojama atliktų darbų kaina, kurią sudaro Rangovo parengto techninio darbo 

projekto sąmatoje nurodytų darbų įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma. Užfiksuojama 

papildomo susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos 

faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė; 

4.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų 

kainos, nurodytos Sutarties 2 punkto lentelės eil. Nr. 2 su PVM, atėmus atliktų darbų iki kainos 

perskaičiavimo sumą. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties 

įsigaliojimo – papildomai ar keičiant vienus darbus kitais; 

4.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio; 

4.2.4.4. pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 

iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 

dienos; 

4.2.5. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. 

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  Rodiklių duomenų 

bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos   

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos sąnaudų 

elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)  Inžineriniai 

statiniai  Nurodome laikotarpį. 

4.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau – 

Projektas), Sutartį, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už 

juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų 

pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų 

darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų darbų įsigijimui yra tik papildomas 

susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. 

4.4. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 

pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 

nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, 

t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas 

papildomu susitarimu. 

4.5. Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio 

(apimties) keitimo sąlygas, įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo 

susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, 

statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali 

redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

4.6. Jeigu papildomus darbus sąlygojo Projekto pakeitimai, kurie atlikti ne Užsakovo 

iniciatyva, o dėl to, kad Rangovas parengė Projektą, kuris neatitinka projektavimo užduoties 

(techninės užduoties) ir (ar) jos priedų, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nėra laikomi 

papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks 

savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. 

nesuderinus su Užsakovu, neįteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius 

papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama. 

 

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

https://osp.stat.gov.lt/
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5. Projektą, įskaitant ir rašytinio pritarimo gavimą, kiekvienai pirkimo daliai parengti ne 

vėliau kaip per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

6. Darbus kiekvienai pirkimo daliai atlikti pagal parengtą Projektą, Sutartį ne vėliau kaip per 

3 mėn. nuo raštiško Užsakovo nurodymo atlikti darbus gavimo dienos. Užsakovas raštišką nurodymą 

atlikti darbus Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo rašytinio pritarimo Projektui gavimo 

dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.  

7. Projekto parengimo terminas, nurodytas Sutarties 5 p., gali būti pratęstas Užsakovo ir 

Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui, darbų atlikimo terminas, 

nurodytas Sutarties 6 p., gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam 

kaip 3 mėn. laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė į terminų pratęsimą, jeigu: 

7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 

todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;  

7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 

terminams; 

7.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 

arba įsigalioja nauji teisės aktai; 

8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 7.1-7.3 p. nurodytą nuostatą jam gali 

būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti 

Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis 

reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo 

pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo 

terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas 

įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama 

Sutarties dalimi. Pratęsus Sutarties vykdymo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 
 

9. Mokėjimai Rangovui už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus atliekami nuo dokumentų, 

patvirtinančių suteiktas paslaugas, atliktus darbus (PVM sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašytų 

suteiktų paslaugų, atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto), gavimo dienos ne vėliau kaip per 60 

kalendorinių dienų gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis Mokėjimų, 

atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 

d., už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo 

dokumentų pateikimo, nes Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš įgyvendinančios 

institucijos (Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos), o mokėjimo 

prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. Mokėjimai 

Rangovui atliekami tokia tvarka: 

9.1.Už Projekto parengimą Rangovui sumokama po to, kai gaunamas rašytinis pritarimas 

Projektui. 

9.2.Už atliktus darbus Rangovui sumokama nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus, 

gavimo dienos. 

10. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 

sutartį pasirašo Rangovų grupė, sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu įsipareigoja teikti pagrindinis 

partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

10.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu); 

10.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 
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paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali 

būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

10.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu. 

11. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su kitu ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, 

ir (ar) subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) 

subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, 

ir (ar) subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais 

remiamasi, ir (ar) subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu 

galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp 

Užsakovo, Rangovo ir kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo dėl 

tiesioginio atsiskaitymo galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio 

atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu. 

12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB (KPP),  Susisiekimo 

sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr.06) priemonė 06.01.03.01.01. „Eismo reguliavimo 

infrastruktūros eksploatacija“. 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

13. Užsakovas įsipareigoja: 
13.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti; 

13.2. Rangovui darbams vykdyti pateikti raštišką nurodymą (el. paštu);  

13.3. priimti ir įvertinti suteiktas paslaugas, atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie 

paslaugų, darbų priėmimą arba atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo 

metu nustatytus defektus, kad darbai atitiktų Projekte, Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus; 

13.4. sumokėti už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas, atliktus darbus Sutartyje nustatytais 

terminais ir tvarka. 

14. Užsakovas turi teisę:  
14.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, medžiagų kokybė 

atitinka Projekto, Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas-

faktūras, pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per 

garantinį terminą; 

14.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Projektą, Sutartį, laikydamasis 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Sutarties, 

nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų 

įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų 

darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti 

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

14.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jeigu darbų vykdymo eigoje 

sistemingai pažeidžiami Projekte, Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai; 

14.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

14.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams 

pašalinti; 

14.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto, kurio 
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pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą, suteikusio paslaugas; 

14.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Projekto, Sutarties 

reikalavimų; 

14.8. sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų 

darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai. 

15. Rangovas įsipareigoja: 

15.1. jei Rangovas yra registruotas užsienio šalyje, iki Sutarties pasirašymo pateikti pasiūlyme 

nurodytų Rangovo specialistų teisės pripažinimo pažymas; 

15.2. pateikti šviesoforų valdiklio darbines programas ir jų konfigūravimo programinę įrangą, 

su kuria galima sukonfigūruoti eismo valdymo programas šviesoforų valdiklyje; 

15.3. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui 

tuo metu žinomų kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 

pasikeitimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus kitus ūkio subjektus, kurių 

pajėgumais remiamasi, subrangovus; 

15.4. Projektą parengti ir darbus atlikti už Sutartyje nurodytą kainą. Jeigu Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti yra būtina atlikti tam tikras paslaugas, darbus, kuriuos, sudarydamas šią Sutartį, būtų 

numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįtraukė į 

kainą, tai šias paslaugas, darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita; 

15.5. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame 

pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turintys 

galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje nurodytas 

paslaugas, darbus; 

15.6. Projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos normų 

ir taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais; 

15.7. parengęs Projektą, jį pasirašęs, Rangovas patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų 

teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas, ir atsako už viso Projekto kokybę; 

15.8. užtikrinti, jog Projekte, techninėse specifikacijose nebus nurodytas konkretus modelis 

ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks 

nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai 

aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“; 

15.9. vykdyti darbus pagal parengtą Projektą, Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, kaip įmanoma 

rūpestingai bei efektyviai. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu atlikti darbai atitiks Projekte, 

Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, 

kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte, Sutartyje ir jos prieduose 

numatytam panaudojimui; 

15.10. Sutartyje nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti 

Užsakovui visus Projekte, Sutartyje nurodytas paslaugas ir darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki 

darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį; 

15.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais numatytoms 

paslaugoms suteikti, darbams atlikti; 

15.12. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų, Projekto. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir 

defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio 

subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, kad kito ūkio subjekto, 

kurio pajėgumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti 

garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, 

tiek iš kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 
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15.13. darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, atliekų 

tvarkymo taisyklių, Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių; 

15.14. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;  

15.15. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

15.16. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 

kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

15.17. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus, suteikti paslaugas nustatytais terminais; 

15.18. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 

atkurti savo lėšomis ir jėgomis;  

15.19. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

15.20. atsakyti už kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų, vykdančių 

Rangovo sutartines prievoles, suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

15.21. savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus, 

kuriuos nurodo Užsakovas; 

15.22. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

15.23. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sąlygose, Sutartyje ir 

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

15.24. jei Rangovas yra Rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

15.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys;  

15.26. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo 

nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą; 

15.27. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo 

laikotarpiu. 

16. Rangovas turi teisę: 

16.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

16.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas, atliktus darbus 

pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

17. Rangovas kartu su Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti 

Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu 

suderintą objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

garantiją (taikoma kiekvienai pirkimo daliai) – 5 proc. nuo Sutarties 2 punkto lentelės eil. Nr. 

2 nurodytos kainos su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo 

raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo 

kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo 

pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 3 metus. 

18. Rangovui taikoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, atliktus 

darbus ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) 
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aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) aktas 

surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei paslaugos 

suteiktos, darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, 

per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

19. Rangovas už pavėluotai suteiktas paslaugas, nurodytas Sutarties 5 p., pavėluotai atliktus 

darbus, nurodytus Sutarties 6 p., moka Užsakovui 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą 

dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

20. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos Sutartyje 

nustatytais terminais ir dėl šių Rangovo veiksmų (neveikimo) Užsakovas neįsisavina ir praranda iš 

kitų (bet kurių finansavimo šaltinių, išskyrus Savivaldybės biudžeto lėšas) finansavimo šaltinių 

skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per 

Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti 30 procentų nurodytų Užsakovo patirtų nuostolių, 

skaičiuojant nuo fiksuotos Sutarties kainos su PVM, bet ne daugiau nei Užsakovo prarastų lėšų suma. 

21. Užsakovas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą 

terminą, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną 

pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.  

22. Rangovui nustatoma 1 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, kurio 

pajėgumais remiamasi, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas 

surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, 

pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

23. Rangovui vėluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus ar paslaugas, darbus atlikus 

nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant paslaugas, darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, 

siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius 

(vienašalius sandorius). 

24. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 
24.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

24.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų, paslaugų kokybės; 

24.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 5 p., 6 p. nurodytus terminus daugiau kaip 

30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas; 

24.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 

24.5. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

25. Draudimai: 
25.1. Projektuotojas privalo būti apsidraudęs civilinę atsakomybę pagal Statinio 

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Šis draudimas turi galioti visą 

Sutartyje numatytą Sutarties vykdymo terminą. Projektuotojas jį pateikia Užsakovui ne vėliau 

kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. 
25.2. Rangovas privalo būti apsidraudęs pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visą Sutartyje 

numatytą prievolių vykdymo terminą. Rangovas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

26. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

26.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Projektą, Sutartį laikydamasis Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. 
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26.2. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti 

darbai, ištaisyti defektai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir 

atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui 

priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas. 

26.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, pasirašant darbų 

priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl atliktų darbų 

trūkumų, jei jų būtų nustatyta. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų 

nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. Ištaisius darbų 

defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neištaisant 

nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų. 

26.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir 

nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo 

tvarkos. 

27. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

27.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

27.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

27.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

27.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina paslaugų, darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

27.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

27.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 

kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena 

sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. 

27.3. Rangovas, prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą. 

27.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-

perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, iš mokėtinų 

sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

27.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties 

vertės. 

28. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

28.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

28.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 

patvirtinimo“). 

28.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
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aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

28.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

28.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies 

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

28.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes 

(force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

28.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 

dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

29. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

29.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties 

stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios (išskyrus, jei 

stabdoma dėl Sutarties 29.1.4 p. aplinkybių):  

29.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

29.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

29.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir 

už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

29.1.4. dėl darbų atlikimui nepalankių oro sąlygų; 

29.1.5. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus); 

29.1.6. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos 

darbų vykdymui tinkamai ir laiku; 

29.1.7. dėl atsiradusių papildomų projektavimo paslaugų ir (ar) darbų, turinčių reikšmingos 

įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku; 

29.1.8. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 

numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti; 

29.1.9. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

29.1.10. dėl fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis, vykdant 

darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

29.1.11. dėl bet kokio uždelsimo ar sutrikimo dėl pakeitimų;  
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29.1.12. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija 

susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 

Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo; 

29.1.13. dėl sustabdyto finansavimo arba finansavimo trūkumo. Jei darbų vykdymas 

stabdomas dėl to, kad Užsakovas praranda finansavimą ar susiduria su finansavimo trūkumais ar dėl 

kitų panašių su finansavimu susijusių priežasčių, Užsakovas apie tai praneša Rangovui registruotu 

laišku ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo sustabdymo. Gavęs tokį 

pranešimą, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie iki pranešimo gavimo dienos 

objekte atliktus darbus ir suderinti su Užsakovu technologiškai būtinus užbaigti darbus ir darbus, 

kuriuos būtina atlikti, kad nebaigtas statyti objektas išliktų saugus sustabdžius darbus. Šie darbai turi 

būti baigti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Užsakovui neskirtą 

finansavimą gavimo dienos. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą 

dėl darbų sustabdymo, per 60 kalendorinių dienų darbų pagal Sutartį nesustabdo, Užsakovas 

neįsipareigoja už atliktus darbus sumokėti tol, kol Užsakovui neatsiras finansinė galimybė atsiskaityti 

su Rangovu už atliktus darbus. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos, 

numatytos Sutarties ar teisės aktais, už neatsiskaitymą laiku, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų 

nesilaikymą. Šalys viena kitai nekels jokių pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo; 

29.1.14. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris Rangovas. 

29.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų 

buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje 

dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

29.3. Įvykus Sutarties 29.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 

sustabdymo poreikį raštu suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą 

stabdyti darbus. Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje 

numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius 

darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. 

Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo pritarimą. Darbų atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu 

pateiktą informaciją iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų 

vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą.  

29.4. Sutarties 29.1–29.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

29.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

29.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, 

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 

29.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 

dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus, jei stabdoma dėl 

Sutarties 29.1.13 p. 

29.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 29.1.4 p. nurodytų 

priežasčių. 

30. Garantijos: 
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30.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų darbų perdavimo 

Užsakovui dienos, yra: 

30.1.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

30.1.2. 10 metų – paslėptiems elementams; 

30.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

30.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks 

Projekto, Sutarties, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti 

be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

30.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų 

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, 

jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

30.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats 

pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

31. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Projektą, Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

31.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

31.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

31.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

31.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

31.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

32. Intelektinės nuosavybės teisės: 

32.1. Projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis 

remiasi, subrangovai, teikiantys Projekto parengimo paslaugas (toliau šiame punkte bendrai vadinami 

Autoriais). 

32.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir/ar jų dalis 

(įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, 

specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartį, yra Užsakovo nuosavybė 

nuo jų perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento. 

32.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai 

(tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis 

visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, 

rekonstruoti ir (ar) remontuoti statinius, keisti statinių interjerą ir eksterjerą, vykdyti kitų statinių 

projektavimą bei statybą, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims. 

32.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir 

(ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį 

įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, 

Projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų 

panaudojimo kituose objektuose). 

32.5. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant Projektą, pažeidžiamos trečiųjų 

asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita 

pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas. 

33. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, 

Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 
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Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo 

buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

34. Kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, 

įtraukimo tvarka: 

34.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (t. y. 

kvalifikacija) yra remiamasi: 

34.1.1. statinio nužymėjimui, išpildomosios statinio nuotraukos paruošimui yra pasitelkiama 

MB „Geomodera“, kurios įsipareigojimai atitinkamai kiekvienai Sutarties daliai sudaro: I pirkimo 

daliai – 0,30 proc., II pirkimo daliai – 0,40 proc. ir III pirkimo daliai –  0,40 proc.; 

34.1.2. techninių darbo projektų parengimo paslaugų atlikimui yra pasitelkiama UAB 

„Inžinerinė statyba ir projektavimas“, kurios įsipareigojimai atitinkamai kiekvienai Sutarties daliai 

sudaro: I pirkimo daliai – 7,17 proc., II pirkimo daliai – 9,51 proc. ir III pirkimo daliai – 9,26 proc. 

34.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą ir (ar) įtraukti 

naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą. Jeigu Rangovas nori keisti 

ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, naujas kitas 

ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka 

konkurso sąlygų apraše kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, keltus kvalifikacijos 

reikalavimus. Jei keičiamas ar naujai pasitelkiamas kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, 

neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo 

nustatytą terminą pakeistų minėtą kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, reikalavimus 

atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas 

turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

34.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu 

atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų ir šių dokumentų nevertina. 

34.4. Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar 

įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 5 darbo dienas nuo 

Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

34.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar 

atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) 

Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 

keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei nurodyta 

konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją 

ir patirtį (kai reikalaujama) patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo 

specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. 

Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, Užsakovas 

turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

35. Kitos sutarties sąlygos: 

35.1. Sutartis kiekvienai pirkimo daliai įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją 

pasirašo ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 25 p. nurodytus draudimo dokumentus. 

35.2. Sutarties terminas - 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei būtų pratęstas 

Sutarties vykdymo terminas, Sutarties terminas pratęsiamas Sutarties vykdymo termino pratęsimo 

laikotarpiu Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. 

35.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 

35.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatas. 

35.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
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apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

35.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

35.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

35.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų 

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 

jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

35.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 

IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų 

grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas 

ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas 

dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta 

informacija. 

35.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 

IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą (Rangovų grupės 

atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė 

melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių 

dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį. 

36. Baigiamosios nuostatos: 

36.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 

asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 

pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 

yra laikomi gautais. 

36.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

36.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

37. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys 

dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 

nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

37.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2022-05-30 įsakymu Nr. AD2-1267) su priedais ir paaiškinimais; 

37.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma, Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

38. Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę: Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vidmantas Paliakas, tel. (8 

46) 39 63 23, 8 672 30 014, el. p. vidmantas.paliakas@klaipeda.lt, kuris koordinuoja šios Sutarties 

vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, projektuoto, Rangovo civilinės 

atsakomybės draudimo (jei Sutartyje įtvirtinta) savalaikį pareikalavimą/priėmimą iš Rangovo, 

projektuotojo, Rangovo civilinės atsakomybės draudimo (jei Sutartyje įtvirtinta) turinio atitikties 

Sutarties sąlygoms įvertinimo klausimus, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties 

reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties 

pakeitimus, pratęsimą (jei reikia), kontroliuoja, kaip Rangovas pateikia objekto defektų šalinimo 

mailto:vidmantas.paliakas@klaipeda.lt
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garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantijos dokumentus (jei Sutartyje 

įtvirtinta) ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties 

vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pasirašius, pakeitus 

Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų 

pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.  

39. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana 

Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.   

40. Asmens duomenų tvarkymas: 

40.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą. 

40.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis. 

40.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių 

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

40.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 

40.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) 

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

40.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

40.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus 

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, 

kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje 

pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

40.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas – Techninė specifikacija. 

2 priedas - Projektavimo užduotis (techninė užduotis) su priedais. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt


16 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823  

Bankas „Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

A. V. 

____________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

RANGOVAS 

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“  

jungtinėje veikloje su UAB „SW Traffic“ 

Garažų g. 2, 92101 Klaipėda 

Tel. (8 46) 41 15 59, (8 46) 30 30 30   

Kodas 140033557  

PVM mokėjimo kodas LT400335515 

Bankas „Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT85 7300 0100 0230 1403 

 

Generalinis direktorius  

A. V. 

___________________ 

(parašas) 

Vaidas Ramanauskas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas 

 

Vidmantas Paliakas, tel. 31 37 65 

2022-07-25 


