
SUSITARIMAS Nr.10 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. 183
2024-02-25

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-03-07 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-183 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 10,985 iki 15,405 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. 2024-09-23 Sutarties vykdymo metu komisijai, sudarytai iš visų statinio statybos dalyvių atstovų, apžiūrint remontuojamą kelio ruožą buvo nustatyta, kad, vykstant eismui žiedinėje sankryžoje (PK 131+43) ir transportui užvažiuojant ant 5 cm iškilusių granitinių kelio bortų, atsirado bortų briaunų nutrupėjimai. Todėl iškilo poreikis atlikti papildomus darbus - nušlifuoti žiedinės sankryžos (Pk 131+42,75) vidinį žiedą įrėminančių granitinių bortų išorinį kraštą, siekiant sumažinti galimus bordiūro pažeidimus eksploatacijos metu (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 589,46 Eur be PVM;
D. Vadovaujantis Sutarties 122  ir 132 punktais,  Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų  darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,  sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 713,25 Eur (septyni šimtai trylika Eur 25).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 589,46 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 46 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 123,79 Eur (vienas šimtas dvidešimt trys Eur 79 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 713,25 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra:                          9 793 024,78 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 4 (keturios) kalendorinės dienos (atitinka 4 darbo dienas).
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedas:
9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr.11.
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