PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2024 M. LIEPOS  16 D. SUTARTIES NR. 22-1323
2025 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Giedriaus Šileikos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau - Užsakovas), ir 
UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė Geologų g. 12, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“. 
	Atsižvelgiant į 2025 m. liepos 6 d. Apžiūros aktą ir į 2025 m. gruodžio 22 d. Rangovo  pateiktą raštą  Nr.DKS-2025-1008 „Dėl neatliekamų - papildomų darbų“, prie kurio pridedami baigtų remontuoti Mastrakio, Margių, Nevėžio, Bijūnų, Žalgirio, Gėlainių, Vaižganto, Amerikos ir Žiemgalių gatvių išpildomoji dokumentacija, pagal kurias galutinai tikslinami atliktų darbų kiekiai pridedant lokalines sąmatas su Neatliekamų/Papildomų darbų sąmatomis (toliau – Raštas).  Darbų pakeitimai buvo atlikti siekiant tinkamai įvykdyti darbus pagal 2024 m. liepos 16 d. pasirašytą „Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto aprašų parengimo ir rangos darbų sutartis“ sutartį Nr. 22-1323 (toliau – Sutartis), todėl reikalinga tikslinti minėtų gatvių lokalines sąmatas ir pakeisti bendrą  sutarties kainą į 3 531 633,37 Eur  su PVM . 
Šalys vadovaujantis Sutarties 2.4 punktu, 2.7 punktu 2.7.3 papunkčiu ir 2.8 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) prie Sutarties ir susitarė:
1. Pakeisti 2025 m. lapkričio 17 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-717 „Dėl  Mastrakio gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 152 710,83 Eur.  
2. Pakeisti 2025 m. gruodžio 3 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-746 „Dėl Margių gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 370 232,74 Eur.  
3. Pakeisti 2025 m. gruodžio 2 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-738 „Dėl Nevėžio gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 426 087,54 Eur.  
4. Pakeisti 2025 m. gruodžio 2 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-740 „Dėl Bijūnų gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 431 767,95 Eur.
5. Pakeisti 2025 m. gruodžio 8 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-763 „Dėl Žalgirio gatvės paprastojo remonto B laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 311 870,561 Eur.
6. Pakeisti 2025 m. gruodžio 15 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-774 „Dėl Gėlainių gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 404 893,11 Eur.
7. Pakeisti 2025 m. gruodžio 16 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-780 „Dėl Vaižganto gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 75 637,84 Eur.
8. Pakeisti 2025 m. gruodžio 15 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-775 „Dėl Amerikos gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 412 197,50 Eur.
9. Pakeisti 2025 m. gruodžio 18 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-793 „Dėl Žiemgalių gatvės paprastojo remonto A laidos aprašo patvirtinimo“ numatytų darbų sumą į 212 335,75 Eur.
10. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
11. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
12. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
13. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
PRIDEDAMA: 
1. Neatliekamų/papildomų darbų sąmatos: Mastrakio g., Margių g., Nevėžio g., Bijūnų g., Žalgirio g., Gėlainių g., Vaižganto g., Amerikos g., Žiemgalių g. – 12 lapų;
2.  Apžiūros aktas – 2 lapai.

	 ŠALIŲ PARAŠAI:
Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20,  LT- 35200, Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360
El. paštas administracija@panevezys.lt 
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016  
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
	Rangovas
	UAB Fegda
Juridinio asmens kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Bankas OP Corporate Bank plc, Lietuva filialas
Banko kodas 21500
Tel. +3705 2306234
El. paštas: vilnius@fegda.lt


	




	
	

	
Administracijos direktorius Giedrius Šileika      
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                             
	
Generalinis direktorius Jonas Jablonskis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



