Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas GelezZinkelio
g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Techninés priezitros vadovo Arvydo Dveilio, veikiangio pagal 2022-
06-17 joaliojimg Nr. |G(INFRA)-175/2022, (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,,Gatas", juridinio asmens kodas 125718917, registruotos buveinés adresas Dariaus ir Giréno g. 19, LT-
02184 Vilnius, atstovaujama direktorés Ingridos Aleksonés, veikianéios pagal jmonés |status, (toliau
— Rangovas),

Uzsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudare $ig statybos

rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau isvardinty sglygy.

1. Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas Gelezinkelio kelio statiniy paprastojo remonto
darbai

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy
remonto rangos darbai (toliau — Darbai). Darby
Techniné specifikacija yra neatskiriama Sios Sutarties
dalis.

1.3. Statinio duomenys
1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. -
1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-0s) Nr. -
1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai -

2. Kaina ir mokéjimo tvarka
2.1. Taikoma kainodara Fiksuotas jkainis

(perkama pagal UZsakovo poreikj pagal Sutarties
Specialiyjy salygy 2 priede ,Darby kiekiy ziniarastis*
nurodytus Darby jkainius ir pagal papildomy darby (jeigu
jie jsigyjami) jkainius, kurie apskaiCiuojami Sutarties
Specialiyjy salygy 1 priede ,Techniné specifikacija“4.1.3
p. nustatyta tvarka).

2.2. Sutarties verté 117 000,00 Eur be PVM (Vienas Simtas septyniolika
tukstanciy eury 00 ct),

24 570,00 Eur — PVM (Dvidesimt keturi tukstanciai penki
Simtai septyniasdesimt eury 00 ct),

141 570,00 Eur su PVM (Vienas Simtas keturiasdesimt vienas
tukstantis penki Simtai septyniasdesimt eury 00 ct).

2.3. Mokéjimai/Sulaikymai Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiSkai atliktus bei perduotus
Darbus UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4-2.5
punktuose nustatyta tvarka.

I8 kiekvienos Rangovui mokamos sumos UZsakovas
sulaiko 5 (penki) proc. mokétinos sumos. UZsakovas
sulaikytas sumas grazina Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai jvyksta visos Sios salygos:
pasirasSytas galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas,
pateikta pazyma apie atlikty Darby verte (pazymoje
nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei pateiktas
UzZsakovui garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas. Rangovui mokétiny sumy sulaikymas yra




Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimo
bldas, nustatytas UZsakovo interesais, su tikslu
uztikrinti Rangovui priskai€iuoty ir jo nesumokéty
netesyby atlyginima, Rangovo, jskaitant jo pasitelkty
subrangovy, specialisty, Okio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo
kaltés, UZzsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
(nekokybiski Darbai, vélavimas atlikti Darbus,
nesilaikymas Sutartyje nurodyty terminy ir (ar) kity
reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy atlyginimui. Jei
sulaikymo sumos neuzZtenka UZsakovo patirtiems
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius visa
apimtimi pagal UZsakovo pareikalavima. Salys susitaria,
kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui
mokama uZ papildomus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.4. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Visi Darbai turi bati atlikti terminais, kurie nurodyti
Sutarties Specialiyjy salygy 1 priede ,Techniné
specifikacija“. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasytas galutinis Darby perdavimo-
priémimo aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias saglygas.
Sutartis galioja iki visiS8ko Sutarties Saliy jsipareigojimy
pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdeSimt
$esi) mén.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi terminais,
kurie nurodyti Sutarties Specialiyjy salygy 1 priede
»lechniné specifikacija“. Darbai yra priimami tik atlikus
visus remonto darbus konkreiame kelio statinyje, kurie
buvo nurodyti atskiru uzsakymu. Daliniai arba tarpiniai
darby priémimai pagal konkreiame kelio statinyje
atliktus darbus nurodytus atskiru uZzsakymu nebus
priimami ir uz juos nebus mokama.

3.4. Darby vykdymo grafikas

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4, Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
taciau bet kuriuo atveju ne véliau kaip iki Darby pradzios
datos, privalo savo saskaita apdrausti ir pateikti Uzsakovui
Privalomojo statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulturos paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darbu ir civilinés atsakomybes
draudimo (pagal Lietuvos Banko valdybos 2016-12-22 d.
nutarimu Nr.03-207 patvirtintas $io privalomojo draudimo
taisykles (toliau — Taisyklés)) sutarti (polisa) ir draudimo
imoky sumokéjimg patvirtinanti dokumenta. Reikalavimai
draudimo apsaugai:




1. Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei Sutartyje
numatyty darby pabaiga.

2. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga, Taisykliy IV skyriaus ,,Darby draudimo salygos*
dalyje, be kita ko, turi apimti:

2.1. Visus pagal Sutartj atliekamus darbus bei jy rezultatg,
jskaitant panaudotus statybos produktus ir jrenginius
(visai objekto sgmatinei vertei);

2.2. Naudos gavéju turi bdti nurodytas UZsakovas
(Perkantysis subjektas);

2.3. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje — neturi bati didesné
nei nurodyta Taisyklése;

2.4. Papildomai turi buti jtrauktas draudimo vietos
sutvarkymo po draudziamojo jvykio islaidy
atlyginimas ne maziau kaip 100 000 EUR (Simtas
tikstanciy eury) draudimo sumai;

2.5. Papildomai turi bati jtrauktas darby paspartinimo
iSlaidy atlyginimas ne maZiau kaip 50 000 EUR
(penkiasdesimt tikstanciy eury) draudimo sumai;

2.6. Papildomai turi biti jtrauktas po draudziamojo jvykio
atsiradusiy nenumatyty papildomy iSlaidy
projektuotojams,  ekspertams ir  techniniam
prizirétojui atlyginimas ne maziau kaip 50 000 EUR
(penkiasdesimt tikstanciy eury) draudimo sumai;

2.7. Taisykliy 67.17 punkte turi bati pakoreguota
nedraudziamojo jvykio formuluoté pridedant
,<>taiau nesant fizinés Zzalos (nesugadintas,
nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)“;

2.8. Papildomai turi bati jtraukta garantinio laikotarpio
apsauga 2 (dvejiems) metams visai objekto vertei.
Garantinio laikotarpio apsauga turi bati suteikiama
dél Zemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu
atsiradusio apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo
ar praradimo: (1) dél Rangovo ir/ar apdraustyjy
vykdomy draudimo objekto aptarnavimo darby po
statybos uzbaigimo akto pasirasymo dienos, (2) kuris
atsirado garantinio termino laikotarpio metu, su
salyga, kad tokie nuostoliai ar Zalos buvo sglygoti
apdrausty statybos darby vykdymo draudimo vietoje
metu iki apdrausty statybos darby perdavimo
UZsakovui momento.

3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga, Taisykliy V skyriaus ,Civilinés atsakomybeés
draudimo salygos” dalyje, be kita ko, turi apimti:

3.1. Civilinés atsakomybés uzZ Zalg, padaryty tretiesiems
asmenims draudimo suma turi bati ne maZesné kaip
250 000 EUR (du Simtai penkiasdesimt tdkstanciy
eury) vienam draudZiamajam jvykiui ir visam
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;

3.2. Turi bati apdrausta civiliné atsakomybé dél visy
statiniy (tame tarpe ir nesudétingy);




3.3. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi biti didesné nei
nurodyta Taisyklése;

3.4. Taisykliy 104.1 punktas turi bati netaikomas. T.y.
neturtiné Zala pagal sutartj turi badti atlyginama.
Neturtinés Zalos draudimo suma turi bati 250 000,00
EUR (du Simtai penkiadensmt tikstanciy eury, 00 ct);

3.5. Draudimo sutartyje turi bati nurodyta, jog Uzsakovas
yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko
subrogacijos (regreso) teisé j UZsakovg negalima.
Taciau S§i nuostata nekeicia Taisykliy 13 p.,
nustatancio, jog UZsakovas yra laikomas treciuoju
asmeniu, jam Tiekéjo padarytos zalos atveju.

4. Darbdavio civilinés draudimo sutartj (polisg) ir draudimo
jmoky sumokeéjima patvirtinantj dokumenta.
Reikalavimai draudimo apsaugai:

4.1. Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei
Sutartyje numatyty darby pabaiga;

4.2. Draudimo suma ne mazesné nei 100.000 EUR (vienas
Simtas tdkstanciy eury) vienam jvykiui ir visam
sutarties galiojimo laikotarpiui;

4.3. Besglyginé isskaita neturi bati didesné nei 5000,00
EUR (penki takstanciai eury).

4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Netaikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bldai ir terminas

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bdti
uztikrinamas:

(Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota UZsakovo
naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkancia
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto reikalavimus;
Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkanc€iu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.)

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos be PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas jsipareigoja
sumokéti Uzsakovui baudg (Bg), kuri apskaiCiuojama
pagal formule:

Ba=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR,;

T — dieny skaiCius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg kartg Rangovo pateikty draudimo dokumenty




projekty vertinimas pas UZsakova (skaiiuojama nuo
sekancios dienos, kai buvo pirmg kartg UZsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

47.21. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais
nepateikus Darby vykdymo grafiko, Rangovui uz
kiekvieng tokj nepateikimg Kkyla pareiga atlyginti
UzZsakovui nuostolius, kurie 3aliy susitarimu jvertinami
1 500,00 (vieno tdkstanéio penkiy Simty, 00 ct) EUR
suma uZ kiekvieng vélavimo pateikti Darby vykdymo
grafikg diena;

4.7.2.2. Rangovui Véluojant Sutartyje nustatytais
terminais pateikti pataisytq Darby vykdymo grafika,
Rangovas papildomai jsipareigoja sumokéti UZsakovui
bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 600,00 (3eSiy Simty,
00 ct) EUR sumai uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby
vykdymo grafikg diena.

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
Uzsakovui baudg, kuri sudaro i§ anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (desSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau negu
600,00 (3eSi Simtai, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg
valanda, bet ne daugiau negu 10 000,00 (deSimt
thkstanciy, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés UZsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba
greicio ribojimo laikotarpio trukmé. Apskaigiuojant
uzdelsimy trukme apvalinama minuciy tikslumu j
mazesne puse; neturi bati jskaiciuojami uzdelsimai, kurie
jvyko dél nuo UzZsakovo priklausanéiy aplinkybiy.
Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat atsakomybés skaifiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.

Jeigu iKki suteiktos eismo pertraukos ar grei€io ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uZbaigti
atitinkamy darby ir kreipiasi | UZsakovg dél suteiktos
eismo pertraukos ar grei€io ribojimo laikotarpio
pratesimo UZsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas pries
pratesdamas eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo
laikotarp] gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uzZ sutrikdytg (uzdelsta arba nutraukta)
traukiniy eismg. Netesybos skaiiuojamos tokiam
laikotarpiui, kuris virSija pradine nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos arba grei¢io ribojimo
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo




pertraukos ar grei€io ribojimo laikotarpio pratesimo,
tadiau uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy trukme
privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio
netesybas.

4.7 4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZsakovui
sumokéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
bauda.

4.7.5. Rangovuinesilaikant  Sutarties  Bendryjy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.6. Jei Rangovas nespéja jvykdyti Darby per Darby
vykdymo grafike suderintas eismo pertraukas, uz
kiekvieng papildomg eismo pertraukg Rangovas moka
1000 (vieno tikstancio eury, 00 ct) EUR dydZio bauda.
4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy

6.2.31, 64, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas

jsipareigoja UZzsakovui sumokéti 500 (penkiy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4

ir 28.5 punktuose.
4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties Taikoma
vykdymui
4.9. Avansas Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio moké&jimo
salygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendrové ,,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM mokétojo kodas

LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

5.1.6. Bankas, banko kodas

~Swedbank®, AB, banko kodas 73000

5.1.7. Telefonas

+370 5 269 3353

5.1.8. Faksas

5.1.9. El pastas

LGinfrastruktura@litrail.It

5.1.10. Atstovas

Arvydas Dveilys

5.1.11. Atstovavimo pagrindas

2022-06-17 jgaliojimas Nr. |G(INFRA)-175/2022

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas

| UAB ,,GATAS*




5.1.2. Adresas Dariaus ir Giréno g. 19, LT-02184 Vilnius
5.1.3. Juridinio asmens kodas 125718917
5.1.4. PVM mokétojo kodas LT257189113
5.1.5. Banko sgskaita LT377180300011467332
5.1.6. Bankas, banko kodas AB éiauliq bankas, 71803
5.1.7. Telefonas +37061606161
5.1.8. Faksas -
5.1.9. El pastas komercija@gatas.|t
5.1.10. Atstovas Ingrida Aleksoné
5.2.11 Atstovavimo pagrindas Pagal jmonés jstatus
5.2. Sutarties rengéjas ir uz ataskaity

paskelbimg atsakingas asmuo
5.3. Uz Sutarties vykdymg ir PVM saskaity

faktliry per E-sgskaitg priémimg
atsakingas UZsakovo atstovas

5.4. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys

5.5. Sutarties savininkas: Priezilros palaikymas GIT

5.6. Uz sutarties vykdyma atsakingas Rangovo
atstovas

6. Kitos salygos

6.1. Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutart]
sudarantys dokumentai vienas kitg paaidkina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose salygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose salygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas bitinas atsiZzvelgiant j galiojantj teisinj reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitilymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, salygoms, po to Siam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliskuma, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialiasias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato ju
turinj ir visos Sutarties salygos visiskai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGY PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

7.2. Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy Ziniarastis;




7.3.  Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties
pasiraSymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg Uzsakovo
asmenj)

7.6. Priedas Nr. 6 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapu, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktary standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procedidroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos del

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;



2.2.
2.21.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu UZsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazZyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties saglygas, bei uztikrinti auk$&iausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems dkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3,2.2.2,2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirk&ciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodzZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZzodZiais

Darby atlikimo trukmeé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bddas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d.
VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj kei€ian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaina, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifa,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.
4.94.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias ilaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartj.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
batini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
del nuo Rangovo nepriklausanciy prieZzasciy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
[émé nuo Rangovo nepriklausandios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medziagos, tai betarpisSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir /
arba medzZiagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniarasciai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medZiagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy zZiniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medZiagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (Si nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pa$alinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasililymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i).

Kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (SesSi) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(jkainiai) neperzidrima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (SeSi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskai€iavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i$ Sutarties Saliy rasytinj pradyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tagiau ne ankséiau kaip
po 6 (SesSiy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] / po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perzidrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SesSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
ménesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perzidréjimo jsigaliojimas).

Perzitros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiSkai atlikti iki
praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

' Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasidlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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4.9.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaiciuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.96. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktigkai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzidreéti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskai¢iuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj
prasyma, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo
Statybos sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys
iS lentelés eilutés ,InZineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)%

4.9.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaic¢iavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasidlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) ankséiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokysgio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 - 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Km) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra maZesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. Iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaic¢iuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu) taikoma $iy faktiskai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasililyme, ir Si neatlikty darby verté be PVM
dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Ku)) dauginant i patikslinto Indekso
poky¢io koeficiento (Kpo; Km), kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.
5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiCiavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitilyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskaiCiuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziGros metu (pirmos, antros ar kt.) fakti$kai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasiilyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzZidros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokydcio koeficiento (Ko, Ku).
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Kur:
K — Indekso poky¢io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skai€iy po kablelio tikslumu;

IPr— Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies rasytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzilréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokyc¢io koeficientas Kp:

Ko=K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskai€iuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Ku:

Km=K+ 0,05
Kur:

Kb; Km— patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

4.9.10.Dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasiradytg susitarima, t. y. radytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzidros turi bati nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso poky¢io koeficientas (K), patikslintas Indekso poky¢io
koeficientas (Kp, Ku), perskaifiuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskaiciuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskai¢iavimui reikSminga informacija.

4.9.11. Susitarimas dél perskaiCiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo pradymo (su pagrindZian€iais dokumentais) perskaiciuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.10. Darby, kurie yra batini Sutar€iai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendruyjy salygy 20.2.8 punkte numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant Zemiau pateikiamus budus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$€iau esantj btdg, gali blti taikomas Zemiau esantis bldas:

4.10.1. pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

4.10.2.jei jmanoma, iSskai€iuojant kainos dalj i Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

4.10.3. pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras¢iuose numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

4.10.4.jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

5. MOKEJIMY SALYGOS

8 Sutarties Salies raytinio prasymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UzZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sgskaita, jeigu
Rangovas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylant;j i Sutarties,
ir apie tai praneses Uzsakovui.

UZsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasiraSyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSradytos PVM sgskaitos-faktiros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose salygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistema
»E.sgskaita“ dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne veéliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sagskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendryjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sgskaita-faktira, iSrasSyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas Uzsakova. Visas iSrasytas PVM sgskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktiros, sagskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktory standartg, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovo iSraSoma PVM sgskaita-fakttra
privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje-
faktiroje papildomai privalo bati nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir data
(jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny
kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Uzsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktdroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM saskaitos-faktdros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokig PVM sgskaitg faktdrg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokeéjimu, Rangovui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo grazZinimo uZztikrinimag
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sgskaitg, kuri pateikiama Uzsakovui per ,E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy bity);



6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prieS pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(iskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geleZinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianC€ioje gelezinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovag (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios Uzsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
geleZinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazymejimo, patvirtinancio teise dirbti
darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto
eismu, Ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnala;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSima
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darba,
priesgaisrine ir aplinkos apsaugq bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepaZzeisti tre€iyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir Ié8omis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bdti suderintas per Sutarties Specialiyjy sglygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimag
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokeéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomag trukme ir priezastis), kurie galéty sglygoti tai, jog Rangovas
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6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminuy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame gelezinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. KonkreCiy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,Lietuvos geleZinkeliy infrastruktira®
generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. jsakymu Nr. JS(LGI)-333 patvirtintas Gelezinkeliy transporto
eismo pertrauky suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancius teisés
aktus. Rangovui nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovg apie statybvietéje
dirbsian€ius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdymg bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektinéje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiSkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sagskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, MedZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant UZzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus treCiuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti | atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne recCiau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimanc€ioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinkg, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, pasalinti statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros vadovu, projekto
vykdymo prieZidros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo salygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medZziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti UZsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriesStaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;



6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

6.2.40.

6.2.41.

nenaudoti Uzsakovo paslaugy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rasStu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzilréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant | tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareiguy, kurig Rangovas privalo savarankiSkai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby prieziliros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui, prie$ tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti Uzsakovg apie statybos technine priezilrg atliekanciy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UzZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkama
funkcionavima, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UzZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose i8keltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja istaisyti nustatytus trikumus ir padengti Uzsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal UZzsakovo suteiktg jgaliojimg, UZzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teiseés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba blty uzbaigta ir pateikti Uzsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uZbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;
per UZsakovo nustatytg terming atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti UzZsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.

6.5. DraudZiama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kita medziaga, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziaga, neturint
UZsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg | Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir sveikata.



7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzZios iki
visiSko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendruyjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezidrg, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

2. teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty privalomg

reikSme;

7.1.4. iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;

7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei
dokumentacijai;

7.1.6. sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumu/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/trikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trakumuy/defekty tinkamo pasalinimo;
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas
sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2! dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4' dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
UzZsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projekta ir Statybg leidziantj
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasira$ant perdavimo — priémimo aktg;

7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

7.2.3. uztikrinti statybos technine, prieiiﬂra pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
Uzsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

7.2.6. pastebéjus Darby defektus, uzfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
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8.3.

8.4.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1
9.1

9.2.

9.
.10. Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

medzZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiradius Darby perdavimo-priemimo aktg. Rangovas islieka
atsakingas uz jy priezilra, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiradymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

Naudojamos statybinés medziagos turi bdti naujos, nenaudotos, kokybiskos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rasies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, priedgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy UzZsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

baty apripinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zemesnés
nei 2-o0s klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspé&jamaisiais darbo
drabuZiais), bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo |éSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimag arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su geleZinkeliy transporto eismu, pazymeéjimg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus tre¢iame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal UZzsakovo ,Ne gelezinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programg® ir gave
UZsakovo nustatytos P-26 formos paZymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uZpilde ir pateike UZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje
http://www litrailIt/sauga-ir-aplinkosauga;

UZsakovo teritorijoje nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy
bei blty periodiskai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be
priezidros;

tinkamai tvarkys susidarancéias atliekas, jas rasiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky
tvarkytojams;

vykdys kompetentingy UZsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymeés, kad | jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovy,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sglygas.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.121.

9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

Paskyrimas turi bdti jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uzZtikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanciy mechanizmy saugy judéjimg Uzsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rtsies eismo taisykles. Uz savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg UZsakovo teritorijoje atsako Rangovas;
Rangovas privalo bati gerai susipaZines su pranesSimy apie geleZinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus gelezinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus gelezinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.
Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés bty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje geleZinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo geleZinkelio kelio.
Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandziam gelezinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti.
Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@Itg.It) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidenta, gelezinkeliy transporto katastrofg, eismo jvykj, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trakumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UzZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastiSko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu, ir
UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj pries terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybeés pagal Sutartj.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:
parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkre€ios priemonés,
uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo saugg, prieSgaisrine saugg, aplinkosaugg Darby
metu ir pateikti UZzsakovui;
su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidima, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikatg;
darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti UZzsakovui;
pateikti UZsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovag apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo proceddroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiradytas galutinis Darby perdavimo
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- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktq.

| atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, UZzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasiradyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuzpildé statybos darby Zurnalo, nepateiké reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZzsakovas vienaSaliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant j tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasiraSymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg. Siuo atveju Salys sudaro ir pasirado naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo aktg.

Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (desSimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa Uzsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priemima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné priezitra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg Uzsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
paraSas), nurodant Darby atlikimo datg. UZzsakovas turi teise atsisakyti pasiraSyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priémimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezitiros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

UzZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasSytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priémimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trokumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trGkumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti savo
sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendryjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.

UzZsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties saglygas ir ar
atitinka UzZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdeé su dideliais ir nuolatiniais trikumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmes.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasiradius galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS8ymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali radtu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;
. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;
.neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas Medziagas, Jranga;
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neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trakumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trdkumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraSo UZzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés metu
nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiSkai — ekspertizés iSlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiSkai —
Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti
viena kitai tokios ekspertizés iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius iS Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas sglygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo rdsis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties salygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besalyginé.

UzZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi bati pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasSu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens paraSu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinanc¢io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.
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12.4.2.

(i)
(ii)

(iif)

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.
Bankui, iSduodanciam banko garantija, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne mazZesnis kaip kredito
agentary ,Fitch Ratings“ ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s* suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad aliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi biti iSduotas Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo ra$tas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

UZsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSuyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
ramy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentuaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentdry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agentiros ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendrové néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS¢iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (8i nuostata netaikoma kredito unijoms).

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

] laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palGkany, delspinigiy, baudy ar kito pobldZio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
UZsakovas turi bati paskirtas neat§aukiamu naudos gavéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti Uzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
Uzsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesSimo j treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei salygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;
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(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

(v) Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiiuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i UZsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis pradymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZzsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

12.4.3. j UZzsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydzio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy léSy jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

12.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UzZsakovui turi badti teikiami tik elektroniniu
bladu, kitokiu badu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

12.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

12.7. Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uZtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose salygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo rasj/bldg ir Rangovo praSymas.

12.8. Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sglygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty islaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

12.9. Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancCius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir UZzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart;
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

12.10. Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo buti
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir UZsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

12.11. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;

12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Darby trikumus;

12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).

12.12. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZzsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

12.13. Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra
grgzinamas praejus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo UZsakovui.

13. DRAUDIMAS
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy sglygos iki Siy
sutar€iy (ar, jeigu remiamasi galiojanCiomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutar€iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati radtu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutar€iy sglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksciau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokeéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams
arba zZalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuZztikrina Draudimo sutarties salygu, kurias iS jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuozilira ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu Uzsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grgzinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi bati sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty saglygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

UZsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaiiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokeéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i Uzsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:
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14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

15.

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréZiancio kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento dydZio delspinigius,
skaiCiuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanc¢iy nuo
Rangovo, ar priezasc€iy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzZio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkamg Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy saglygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
UZsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos Rangovui iSskaiiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM sgskaitoje
faktdroje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar zZalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala baty padaryta UZsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity prieZzas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties 3aliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taCiau ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio
reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.

NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos sglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai

numatyti;

15.1.2.2. del susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
15.1.2.3. Sallis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;
15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.
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15.1.3. Salis, prasanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klit¢iy, trukdanc€iy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ Kliatis bei jy poveik ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsiZzvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auks€iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automati$kai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali buti
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1&8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimg, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimg bei
jos jtakag Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
isipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreciu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i$ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
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jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

jvykdyti Sutartj, yra laikini.

Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienas$aliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

Esant auk&Ciau nurodyty salygy visetui, tadiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant  tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai aukscCiau
nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali biti taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai aukS&iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiuncia pranesimo arba visiskai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

GARANTIJOS

Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skai€iuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statypbos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tycia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uZbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti UZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimg, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo galiojima tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis bity ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo suma turi biti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos be PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendruyjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj pradyma.
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17.7.

17.8.

17.9.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

UZsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UzZsakovo nurodyta protingg laikg, UzZzsakovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakeiiama garantinio aptarnavimo bddu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks S&ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir tiesioging ar netiesioging informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suZino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UzZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, UZzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tdkstanéiy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj UZzsakovo reikalavima, Rangovas privalo grazinti UZsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir Kkitus
duomenis, kiek tai nepriestarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobudj ir apimtj, UZzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir UZsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
po Sutarties pasiraymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties salygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visiSko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
bty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi blti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi ilikti galioti, kad buty visiSkai jvykdyta Sutartis.
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20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutartis gali bati kei¢iama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

20.2. Galimi pakeitimy pagrindai:

20.2.1. nenumatytos fizinés sglygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines
salygas, kitas fizines klittis ir ter8alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvieteje,
jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygy);

20.2.2. Uzsakovo rizikos padariniai (Uzsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviujy uzter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiciu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZzsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako Uzsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrijstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad buty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

20.2.3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréziniuose, Ziniaras&iuose;

20.2.5. negaléjimas naudoti Sutartyje/pasiilyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) MedZziagos / Jranga /prekes, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba Medziagy / Jrangos/prekiy keitimas j
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

20.2.6. batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

20.2.7. pagrjsti tre€iyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.2.8. batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi UZsakovui ir (ar), UZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezas€iy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemian€io Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
Uzsakovo nurodyty isSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimg naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, |rangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vieta;

20.2.14. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas UZsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo prasymg
arba Uzsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas tokiais atvejais:
21.1.1. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
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21.1.2.

NDNDN
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21.1.6.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.8.2.

22,
22.1.

22.2.

jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra bitina
sustabdyti Darby vykdyma;
ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;
Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);
jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZzti
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultGros paveldo apsaugos jstatyme;
jeigu atsiranda kity nei nurodyta $io skyriaus 21.1.1-21.1.5 punktuose nuo Saliy nepriklausangiy
trukdziy arba klia¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, kuriy protingai ir atidZiai veikianCios Sutarties
Salys negaléjo i$ anksto numatyti.
Sio skyriaus 21.1.1- 21.1.3 ir 21.1.6 papunké&iuose nurodytais atvejais Rangovas, norédamas sustabdyti
Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymg praSoma stabdyti), privalo rastu
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, kreiptis j Uzsakovo atstovg, pateikdamas
atitinkamy aplinkybiy egzistavimo jrodymus. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai gali biti sustabdomi tik
atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti
Darby vykdymag apie tai informuojant Uzsakovo atstova.
Sio skyriaus 21.1.5 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas valdZios
institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios institucijos
teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti
archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdzios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant
Uzsakovo atstova.
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei UZsakovas
sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) dieny ne dél Rangovo kaltés ir ne dél
aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali radytiniu praneSimu pareikalauti
leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny, o tokio leidimo negaves Sutartj nutraukti apie
tai rastu praneSdamas Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy, j
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.
Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui astuoniasdeSimt) dieny Sutarties Bendryjy salygy 21.1.1
punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdesimgiai) dieny kitais atvejais, kiekviena Sutarties Salis gali
viena$ali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai radtu Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.
Darby vykdymo terminas/Sutarties galiojimo terminas Saliy susitarimu gali biti pratestas tokiais atvejais:

. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, UZduotyje, samatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby atlikimo terming.
Siuo atveju Darby atlikimo terminas/Sutarties galiojimo terminas gali biti pratestas ne daugiau nei 2
(du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiams;

Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms
statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarkg. Siuo atveju Darby atlikimo pratesimo
terminas/Sutarties galiojimo pratesimo terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty
nuostatomis.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo prieZzastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prieS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:
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22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktirizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2.kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3.kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

22.2.4.kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i§ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves Uzsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendryjy salygy 21.6 punkte numatyta atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo Nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iS8daves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendruyjy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendryjy salygy 21.6 punktuose nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM,;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per UZsakovo nurodytg terming nepateikia UZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) siGlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintojuy,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2" dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
4" dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas viena$aliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangovg rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesuy,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny

9 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanciy veikla vandens,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

24



22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei buty nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieStarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i§ taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki 8iy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojan€ia pagal Sutarties Bendruyjy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakovg rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1.kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o UZsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendruyjy salygy 21.6 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali biti vienaSaliSkai iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesybuy, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,

mokéjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti Uzsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumg, susidarantj UZsakovui jsigyjant
paslaugas i$ tre€iyjy asmeny.

22.12. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiraSant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®"“ arba lygiaverliame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra buatini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j ginCo suma ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susirasinéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susiraginéjimo dokumentai
gali bati papildomai verc¢iami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas UZsakovo i$laidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti

25



24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

25.11

kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikeigia Salies adresas, banky sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai ir/ar kit
svarbiis duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui, tokia Salis turi informuoti kitg
Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai
informavus kitg Salj atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia tkio subjekty ir specialisty, kuriy pajegumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto wdkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. KeiCiamas tkio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
Zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas ukio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vyvkdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys tkio subjekto
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo (kio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati kei¢iamas tik Siais atvejais:

.1. kai Rangovo Ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogidka situacija;

25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezas¢iy (pavyzdziui, Gkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.21.

25.2.2.

UZsakovui radytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto paSalinimo pagrindy nebuvimg pagrindzianciais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

UZsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo Okio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinanciais, kitais
praSomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Gkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverCiu dokumentu bus laikomas raSytinis Rangovo praSymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti Uzsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $Salj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos 3alj ir atsakingus asmenis (pagal Uzsakovo
nurodymg teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas UZsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiilyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, i8skyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzZia, kad nenumatytai Sutarties daliai
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pasitelkti subrangovg bitina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymg ir Uzsakovas pateikia rastiSkg
sutikima;

25.2.3. UZsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSujy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSuyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

25.2.4. Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso, lygiaver&iu
dokumentu bus laikomas raSytinis Rangovo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis salygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis UZsakovo sutikimas.

25.2.5. Uzsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei baty nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

25.2.6. Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe UZsakovas subrangovg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
UZsakovg. Tokiu atveju su UzZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas
nekeiCia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

25.3. Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

25.3.1.jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

25.3.2.jei dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymg ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i$
jungtinés veiklos sutarties.

25.4. Rangovas privalo ne véliau nei prieS 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti Uzsakovui argumentuotg rasytinj praSymg ir Siuos dokumentus:

25.4.1. praS8ymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindZiancius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

25.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

25.4.3. pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekanCiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bGti ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

25.5. Uzsakovas, gaves Rangovo praSymg su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimg
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. UZsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

26.  AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

26.2. Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.

26.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy 12
skyriaus nuostatos.
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27. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

27.1. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judeéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkyma ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekama jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies praSymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai del to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutartj kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bGti sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viesai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasira8ymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ interneto svetainéje'! arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paai$kéja po Sutarties pasiradymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.4. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojan€iuose teisés aktuose numatyty UZsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

27.5. I8sami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www litrail.Ilt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSuyjy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas viedajj pirkimg
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo sglygy nuostatoms nepriestarauja.

28.2. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tre¢iajai $aliai be
iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:

28.2.1. Bendrujy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;

28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su tregiuoju asmeniu (finansuotoju). Salys
susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeidia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.

28.3. Rangovas privalo biiti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne veliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraS8ymo pateikti Uzsakovui PVM registracijg
patvirtinantj dokumentg. Uzsakovas neatlygina ilaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.

Ohttps://www.litrail.lt/documents/10279/12035606/LTG_duomenu_tvarkymo+susitarimas_tipinis_nuasmenintas.docx/86c85871-9f56-
420b 97ec—56bd3843e54c
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28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

Rangovas patvirtina, kad jis neprieStarauja Uzsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(iskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis blGty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZsakovo prasyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiskos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dal;.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal Uzsakovo teisiy ir pareigy
peréméjas, nekeiCiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dal;j jgijusio Gkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
UZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto radytinis
pranesimas apie atitinkamg UZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty
reikalavimy ir del to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UZsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, UZsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinés,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sajunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybe, jskaitant JAV izdo departamento UZsienio ISy kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
UzZsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prieS Uzsakovg dél bet kokiy neigiamy pasekmiu,
kurias UZzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti UZsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél Uzsakovo dalykinés
reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su UZsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti Uzsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra zZinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar UZzsakovui taikymo. Rangovas, paZeides reikalavimg laiku informuoti
UZsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, UZzsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.
Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.
Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.
Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS
1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“.

Rangovas - ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZzsakovas sudaro sutart;.

Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

P.O.D. — pirkimo objekto dalis.

Kelio statiniai — tiltai, pésc€iujy tiltai, apziaros tiltai, estakados, pralaidos, péséiyjy tuneliai, tuneliai, atraminés
sienutés, akustinés sienutés, Zemés sankasa, peronai ir platformos.

Darbai — GelezZinkelio kelio statiniy paprastojo remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Gelezinkelio kelio statiniy paprastojo remonto darbai (toliau — Pirkimo objektas).
Pirkimo objektas skaidomas j dalis:

1 objekto dalis — Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy remonto darbai.

2 objekto dalis — Svenéionéliy kelio statiniy remonto darbai.

3 objekto dalis — Kauno (Jonavos) kelio statiniy remonto darbai.

4 objekto dalis — Pasienio kelio statiniy remonto darbai.

5 objekto dalis — Siauliy kelio statiniy remonto darbai.

6 objekto dalis — Panevézio kelio statiniy remonto darbai.

7 objekto dalis — Klaipédos kelio statiniy remonto darbai.

P.O.D. darby ribos nurodytos 2 priede.

2.1. Esama situacija

Uzsakovo valdomy gelezinkelio keliuose, esanéiy Kelio statiniy Darby pirkimas, siekiant uztikrinti tinkamas
Kelio statiniy naudojimo salygas, eksploatacijg ir prieziara.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Prekés, jrenginio,
Eil. jrangos savybeés,
Nr. parametry arba
funkcijy iSpildymas

Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikSmés
iSpildymas

3.1.
Pirkimo objektui NETAIKOMA
taikomas zaliasis

kriterijus

REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

3.2. | Reikalavimas pagal | Tiekéjo situlomos prekés (jskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy
VP| 37 str. 8d./KSP| 50 | daliy gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grésmés
str. 8 d. nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekéjo siGlomos prekés
(jskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy gamintojus),
paslaugos ar darbai kelia grésme nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos
Respublikos Vyriausybé yra priémusi sprendima, patvirtinantj, kad
ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio
saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uZ2tikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymu.

Pirkimo metu atliekant patikrg dél atitikties nacionalinio saugumo
interesams, Tiekéjas turés pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus
dokumentus.




4. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI, APRASYMO BUDAI:
41.1. BENDRIEJI REIKALAVIMALI:

4.1.1.1. Rangovas, vykdydamas darbus privalo vadovautis techninés specifikacijos 1 priede nurodytais
aktualiais jstatymais, taisyklémis, instrukcijomis, aprasy reikalavimais.

4.1.1.2. Reikalavimus masinistams i8duoti jspéjamuosius lapelius Rangovas pateikia UZsakovo
atsakingam darbuotojui ne véliau kaip iki paskutinés prie$ darby pradzig paros 12.00 val. (darbo
dienomis) iSduotame UZsakovo akte-leidime nurodytomis sglygomis ir kontaktais, nurodydamas
tikslig jspéjimo taikymo vieta (tarpstotis, kilometras, kelio numeris, kryptis) ir laikg, priemones
saugiam traukiniy eismui uztikrinti, jspéjimo galiojimo pradzig ir trukme.

4.1.1.3. Preliminarios metinés Darby atlikimo apimtys pateiktos 3 priede, pirkimo sutarties vykdymo metu
gali kisti (gali bati jsigyta daugiau arba maziau nurodyty darby apimties), nevirSijant sutarties
vertés, Uzsakovas pasilieka teise atsisakyti tam tikry techninés specifikacijos 3 priedo pozicijose
nurodyty darby kiekio.

4.1.1.4. Rangovas privalo Darbus vykdyti nenukrypstant nuo pateikty Uzsakymuy, o uz savavaliSkai atliktus
remonto darbus ir/arba su UzZsakovo atsakingais darbuotojais nesuderintus darbus Rangovui
nebus mokama.

4.1.2. REIKALAVIMAI PAGRINDINIAMS DARBAMS su pagrindiniy darby proceso isaiskinimu
pagal 7 prieda:

4.1.2.1. UzZsakymai bus pateikiami elektroniniu pastu ir Google Sheets. UZzsakovas kiekvieng ménesj, ne
véliau kaip iki einamojo ménesio 5 d. (jei 5 d. nedarbo diena, tai véliau pirma darbo dieng) pateiks
Rangovui elektroniniu pastu ir Google Sheets uzpildyta uzsakyma pagal 4 priedo forma.

4.1.2.2. Esant poreikiui ir suderinus su Rangovu uzsakymai gali bati pateikiami ir ne pagal 4.1.2.1. p.
numatytus terminus.

4.1.2.3. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas po uzsakymo pateikimo (uzsakymo pateikimo diena nejsiskaito)
Rangovas turi elektroniniu pastu patvirtinti uzsakymo gavimg. Jeigu patvirtinimas gaunamas per
nustatytg terming, tai nuo patvirtinimo gavimo dienos pradedamas skaiciuoti darby atlikimo
terminas. Jeigu negaunama atsakymo per 2 darbo dienas laikoma, kad darby uzsakymas
patvirtintas ir nuo 3 darbo dienos po uzsakymo pateikimo pradedamas skaiciuoti darby atlikimo
terminas.

4.1.2.4. Darby atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo uzsakymo patvirtinimo dienos yra skiriamas darby
atlikimui ir defekty (jeigu darbai baty priimami ne i§ pirmo karto) iStaisymui.

4.1.2.5. Uz einamajj ménesj jvykdytus darbus Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos turi informuoti
UzZsakova apie atlikty darby kiekius uzpildydamas Google Sheets uzsakymo forma pagal 4 prieda
(Darby atliko data ir Patikslintas kiekis).

4.1.2.6. UZsakovas iki einamojo ménesio 30 dienos jsipareigoja juos patikrinti ir informuoti Rangovg apie
tinkama arba netinkama darby atlikima:

4.1.2.6.1. Jeigu darbai atlikti netinkamai, Uzsakovas informuoja el. pastu Rangova, apie nepriimtus

darbus;
4.1.2.6.2. Jeigu darbai atlikti tinkamai ir laiku — darbai priimami;
4.1.2.6.3. Jeigu darbai atlikti tinkamai, bet ne laiku — darbai priimami ir skai¢iuojami delspinigiai.

41.3. REIKALAVIMAI PAPILDOMIEMS DARBAMS su papildomy darby proceso isaiSkinimu
pagal 7 prieda:
4.1.3.1. Esant poreikiui, UZzsakovas turés teise pirkti ir kitus, techninés specifikacijos 3 priede nenurodytus,
tadiau pagal funkcine paskirtj panasius darbus, (toliau — Papildomi darbai).
1.1.1.1. Esant papildomiems darbams, darby jkainiai derinami su uzsakovu.
1.1.1.2. Papildomy darby jkainiai apskai¢iuojami Sutarties Bendrujy salygy 4.10 punkte
nustatyta tvarka.

4.1.3.2. Papildomy darby bendra kaina negalés sudaryti daugiau kaip 15 proc. nuo Sutarties vertés.
4.1.3.3. Esant poreikiui Uzsakovas elektroniniu pastu pateikia Rangovui papildomy darby poreikj;
4.1.3.4. Ne véliau kaip per 10 darbo dieny po papildomy darby poreikio pateikimo (pateikimo diena

nejsiskaito) Rangovas elektroniniu pastu turi pateikti darby kiekiy Ziniaras¢ius ir kiekvieno darbo
jkainj pagrindzianc¢ias sgmatas.

4.1.3.5. Uzsakovui suderinus papildomy darby jkainius pasiraSomas Sutarties pakeitimas dél papildomy
darby pirkimo.

4.1.3.6. Pasiradius Sutarties pakeitimg uzsakymai bus pateikiami elektroniniu pastu ir Google Sheets
pagal 4 priedo forma.



4.1.3.7. Darby atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo uzsakymo patvirtinimo dienos, o esant priezastims,
kurioms jtakos neturi Rangovas (gamybos terminai ar kt.) uzsakymy pateikimo ir darby atlikimo
terminas gali bati pagrjstai prailgintas iki 5 mén. Darby atlikimo terminas yra skiriamas darby
atlikimui ir defekty (jeigu darbai baty priimami ne i$ pirmo karto) iStaisymui.

4.1.3.8. Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos turi informuoti UZzsakova apie atlikty darby kiekius
uzpildydamas Google Sheets uzsakymo formg pagal 4 priedg (Darby atliko data ir Patikslintas
kiekis).

4.1.3.9. Uzsakovas iki einamojo ménesio 30 dienos jsipareigoja juos patikrinti ir informuoti Rangova apie
tinkamg arba netinkama darby atlikima:

4.1.3.9.1. Jeigu darbai atlikti netinkamai, UZsakovas informuoja el. pastu Rangova, apie nepriimtus

darbus;
4.1.3.9.2. Jeigu darbai atlikti tinkamai ir laiku — darbai priimami;
4.1.3.9.3. Jeigu darbai atlikti tinkamai, bet ne laiku — darbai priimami ir skai¢iuojami delspinigiai.

41.4. REIKALAVIMAI SKUBIEMS DARBAMS su skubiy darby proceso isaiskinimu pagal 7
prieda:

4.1.4.1. Esant poreikiui UZzsakovas turés teise pirkti techninés specifikacijos 3. priede nurodytus darbus
skubos tvarka pagal Zemiau iSvardintas salygas, o bendra tokiy darby kaina negalés sudaryti
daugiau kaip 10 proc. nuo metinés Sutarties vertés.

4.1.4.2. Esant poreikiui uzsakymai bus pateikiami elektroniniu pastu ir Google Sheets uzpildant uzsakymg
pagal 4 priedo forma.

4.1.4.3. Ne véliau kaip per 1 darbo dieng po uzsakymo pateikimo (uzsakymo pateikimo diena nejsiskaito)
Rangovas turi elektroniniu pastu patvirtinti uzsakymo gavima, Jeigu patvirtinimas gaunamas per
nustatytg terming, tai nuo patvirtinimo gavimo dienos pradedamas skaiciuoti darby atlikimo
terminas. Jeigu negaunama atsakymo per 1 darbo dieng laikoma, kad darby uzsakymas
patvirtintas ir nuo 2 darbo dienos po uZzsakymo pateikimo pradedamas skaiéiuoti darby atlikimo
terminas.

4.1.4.4. Darby atlikimo terminas — 2 darbo dienos nuo uzsakymo patvirtinimo dienos yra skiriamas darby
atlikimui. Jeigu darbai baty priimami ne i§ pirmo karto defekty iStaisymui skiriama 1 darbo diena.

4.1.4.5. Rangovas per 1 darbo dieng po darby atlikimo turi informuoti UZzsakova apie atlikty darby kiekius
uzpildydamas Google Sheets uzsakymo formg pagal 4 priedg (Darby atliko data ir Patikslintas
kiekis).

4.1.4.6. Uzsakovas per 1 darbo dieng po Rangovo praneSimo apie atliktus darbus sipareigoja juos
patikrinti ir informuoti uzsakovg apie tinkamg arba netinkama darby atlikima:

4.1.4.6.1. Jeigu darbai atlikti netinkamai, UZzsakovas informuoja el. pastu Rangova, apie nepriimtus

darbus;
4.1.4.6.2. Jeigu darbai atlikti tinkamai ir laiku — darbai priimami;
4.1.4.6.3. Jeigu darbai atlikti tinkamai, bet ne laiku — darbai priimami ir skai¢iuojami delspinigiai.

4.1.5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI RANGOVUI:

4.1.5.1. Rangovas turi darbus organizuoti nepertraukiant traukiniy eismo. Eismo pertraukos gali bati
suteikiamos vadovaujantis 2020-07-03 AB ,Lietuvos geleZinkeliy infrastruktira“ generalinio
direktoriaus jsakymu Nr. |S(LGI)-333 ,Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo
taisyklémis“ su vélesniais pakeitimais, jei darbai yra vykdomi tuneliuose, ant tilty, viaduky,
estakady ir yra pazeidziamas statiniy artumo gabaritas.

4.1.5.2. Rangovas apie laikinus automobiliy eismo apribojimus turi informuoti suinteresuotus dkinés
veiklos subjektus, gauti reikiamus leidimus riboti eisma. Visus kastus susijusius su eismo
organizavimu ir laikinu eismo ribojimu jvertinti atitinkamoje darby kiekiy Ziniarasc¢io (3 priedas)
eilutéje, teikiant pasitlyma.

4.1.5.3. Rangovas vykdant Darbus stoiy teritorijose, numatytomis rySio priemonémis gavus eismg
valdancio darbuotojo informacijg apie vaziuosiancius riedmenis j jy Darby vykdymo vietos puse,
turi informuoti apie pasitraukima j saugig vieta.

4.1.5.4. Rangovas turi i§ UzZsakovo iSsinuomoti GSMR radijo rySiui SIM korteles, pagal Bendrovés
nustatytg tvarka (6 priedas);

4.1.5.5. Rangovas turi darbuotojus aprupinti ir apmokyti naudotis GSMR radijo rySiu su stoties budétoju,
dirbant stoties teritorijoje;

4.1.5.6. Rangovas turi remonto metu esamus inzinerinius tinklus apsaugoti arba iskelti i$ darby zonos;

4.1.5.7. Rangovas turi naudoti remonto darby technologijas nereikalaujanc¢ias esamy elektros tiekimo linijy
ar elektros kontaktinio tinklo atjungimo. Darby atlikimg su elektros tiekimo linijy arba elektros



kontaktinio tinklo atjungimu naudoti tik kai kity atlikimo technologijy pritaikyti néra galimybiy, o
apie batinybe atjungti elektros tiekimo linijg informuoti UZzsakova nevéliau kaip pries$ 30 k. d_;

4.1.5.8. Rangovas turi prie§ darby vykdymag veikian€iy inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, suderinti
planuojamus darbus ir /ar gauti leidimus i$ atitinkamy tinkly eksploatuotojy darbams vykdyti
veikiancio jrenginio apsaugos zonoje, juos pazeidus — nedelsiant atstatyti savo [éSomis ir jégomis,
atlyginant dél to patirtus nuostolius;

4.1.5.9. Rangovas i§ Uzsakovo prie§ darby pradzig turi gauti akta-leidimg vykdyti darbus veikiancioje
gelezinkelio zonoje;

4.1.5.10. Pastebéjus neaprasytus/papildomus defektus nedelsiant Rangovas turi informuoti Uzsakovg ir
imtis priemoniy defektams pasalinti tik suderinus su UZsakovu;

4.1.5.11. UZsakovas negarantuoja privaziavimo prie kelio statiniy;

4.1.5.12. Rangovas savo jégomis ir naudodamas savo turimus Zenklus atlieka kilnojamuyjy signaliniy kelio
Zenkly pastatyma/nuémima bei skiria signalininkus ir laikinuosius pervazininkus.

4.1.5.13. Rangovas turi darby atlikimo vietoje, pasibaigus darbo dienai statybviete palikti sutvarkyta.

4.1.5.14. Rangovo naudojamos medziagos turi atitikti techninés specifikacijos nurodytus techninius

reikalavimus. Prieduose nurodytiems standartams gali bati taikomi lygiaverciai standartai. Kity
medziagy naudojimas turi bati suderintas su UZzsakovu.

5.

KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai

5.1 Pasitalymo Priedas ,Tiekéjo deklaracija dél | Teikiama elektronine forma.

atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams®.

LTG tikrindama Pasialymo atitiktj Pirkimo
salygy reikalavimams, |skaitant Tiekéjo
deklaruojamus  patvirtinimus, turi  teise
reikalauti i§ Tiekéjo ir kity dokumenty ir
duomeny, pagrindzianéiy atitikimg Pirkimo
salygy reikalavimams ir jo deklaracijoje
nurodytiems patvirtinimams.

UzZpildyta Darby kiekiy Ziniarastj pagal 3 prieda.| Teikiama elektronine forma.

5.2.
6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
Eil. Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Nr.
6.1 Naudojamy medziagy Teikiamas popierinis, batina lietuviy | ki  Rangos  darby
7" | eksploataciniy savybiy kalba, jei parengti kita kalba, batinas | pradzios
deklaracijos, sertifikatai, kurie | vertimo biuro patvirtintas vertimas |
patvirtina standarty lietuviy kalbg
reikalavimy atitikima.

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS

1.

PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)

[J Nurodyti adresa(-us).

O Nuotoliniu badu.

[0 Tiekéjo/Paslaugy teikéjo buveinéje.
X Kita. Pagal priedg Nr.2.

2.

PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

21.

Uzsakymai:



21.1. Uzsakymy vykdymo terminai

Darby atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo uzsakymo patvirtinimo dienos yra skiriamas darby atlikimui ir defekty
(jeigu darbai baty priimami ne i$ pirmo karto) iStaisymui.

2.1.2. Uzsakymy teikimo tvarka

[ El. pastu

[ Elektroniniu katalogu

X Kita. UZzsakymai bus pateikiami elektroniniu pastu ir Google Sheets.

2.1.3. Uzsakymy vykdymo tvarka

Uzsakovas kiekvieng ménesj, ne véliau kaip iki einamojo ménesio 5 d. (jei 5 d. nedarbo diena, tai véliau pirma
darbo dieng) pateiks Rangovui Google Sheets uzpildyta uzsakyma pagal 4 priedo forma.

2.1.4. Minimalus uzsakymo dydis / kiekis (apimtis) (jei taikoma):

Netaikoma

3. PRIEDAI

1 Priedas. Teisés akty sarasas, 1 lapas.

2 Priedas. P.O.D. zemélapis, 1 lapas.

3 Priedas. Darby kiekiy ziniarasciai.

4 Priedas. Uzsakymo forma, 1 lapas.

5 Priedas. Objekty sarasas pagal P.O.D., 1 lapas.

6 Priedas. 2020-03-30 AB ,Lietuvos gelezinkeliy infrastrukttra®“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |S(LGI)-
161 patvirtinta ,Radijo rySio priemoniy naudojimo tarp rangovy darby vadovy, geleZinkelio sto¢iy budétojy
bei traukiniy eismo tvarkdariy instrukcija“.

7 Priedas. Darby procesai, 3 lapai.

8 Priedas. Viesai neprieinami pirkimo objektui aktualls teisés aktai, taisyklés, normatyviniai dokumentai,
numatyti Sioje techninéje specifikacijoje, 11 vnt.

9 Priedas. Atlikty darby perdavimo-priémimo aktas (F2 forma), 1 lapas.



1 p. o. d. Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy remonto Ziniarasciy suvestiné

Eil. Nr.|Darby pavadinimas Kaina, Eur be PVM
1)|Bendrastatybinai remonto darbai 5597,56
2)|Tilty remonto darbai 38 123,48
3)|Perony, platformy remonto darbai 14 890,46
4)|Pralaidy remonto darbai 26 340,34
5)|Tuneliy remonto darbai 9 985,25
6)|Sienuciy remonto darbai 5992,53
7)|Sankasos remonto darbai 14 370,38

IS VISO: 115 300,00



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

1 POD - Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy

Bendrastatybinai remonto darbai

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt Kiekis Jkainis, Eur | Suma, Eur
1.[Tvory remontas
1.1.|Segmentiniy tvory remontas m* 3,00 28,51 85,53
1.2.|Tinkliniy tvory remontas m’ -
1.3.|Tinkliniy tvory keitimas m’ -
1.4.|Tvory stulpeliy keitimas vnt 1,00 124,37 124,37
1.5.|Tvory stulpeliy jrengimas vnt 1,00 80,89 80,89
1.6.[Tvoros tvirtinimo elemento keitimas vnt
2.|Kelio statiniy konstrukcijy valymas:
2.1.|Grafitti uzdazymas m> 5,00 15,84 79,20
2.2.|Grafitti valymas skiedikliais m’ 3,00 18,35 55,05
3.[Turékly remontas:
3.1.[Turékly dazymas m’ 5,00 45,12 225,60
3.2.[Turékly tvirtinimo elementy keitimas vnt 3,00 53,25 159,75
3.3.[Turékly tvirtinimo elementy reguliavimas vnt 3,00 43,15 129,45
3.4.[Turékly virinimas m 1,00 52,62 52,62
3.5.[Turékly elementy keitimas kg 5,00 26,51 132,55
4.|Automobiliy gabaritiniai vartai:
4.1.|Gabaritiniy varty dazymas m’ 4,00 45,12 180,48
4.2.|Gabaritiniy varty virinimas m 1,00 52,62 52,62
4.3.|Gabarito lenteliy/Zenkly nukabinimas/pakabinimas vnt 5,00 276,40 1382,00
4.4.|Gabarito varty Zenklinimas (dazais) m’ 5,00 19,91 99,55
5.|Bebry uztvanky valymas vnt 3,00 430,00 1 290,00
6.|GeleZinkelio gabaritiniai vartai
6.1.|Dazymas m’ -
6.2.|)trikimy remontas m -
6.3|Metaliniy konstrukcijy elementy keitimas kg. -
6.4.[Tvirtinimo elementy keitimas vnt -
7.|Automobiliy eismo ribojimas kompl 1,00 900,00 900,00
8. !\vlletaliniq vamzdiniy inventoriniy pastoliy pastatymas ir| , 5,00 102,62 513,10
iSardymas m
9.[Statiniy plovimas vandeniu m’ 5,00 10,96 54,80
5597,56

* - Darby aprasyme numatyti rekomendaciniai standartai, pazymime, kad gali bati taikomi ir lygiaverciai standartai;

* - Darby aprasyme numatytos rekomendacinés medziagy klasés, pazymime, kad gali bati naudojamos ne Zemesnés nei
nurodyta klasés medziagos.
* _ Pazymime, kad Ziniarastyje nurodyti darbai gali biti atliekami Rangovo pasirinktu biidu ir technologija. Ziniarastyje
nurodoma darby atlikimo techniologija yra tik sidlytina, bet neprivaloma Rangovui

* - Darby kiekiy Ziniaras¢iy eilutése, kuriose nurodytas darby kiekis ,,0/

isigyjami

“

-, darbai ir (ar) medZiagos Siuo pirkimu néra




DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

1 POD - Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy

Tilty remonto darbai

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt Kiekis Jkainis, Eur | Suma, Eur
1.|Ramto remontas
1.1.|Jtrakimy remontas m 3,00 153,68 461,04
1.2.|Nuoskily remontas be armatiiros m’ 1,00 1877,34 1877,34
1.3.[I8virtusiy akmeny/plyty atstatymas esamais akmenimis m’ 1,00 367,52 367,52
1.4.|[Akmeny/plyty sidliy uztaisymas ir rievéjimas m’ 7,00 39,04 273,28
1.5.|G/b ir maro pavirsiy tinkavimas m’ 10,00 58,56 585,60
2.|Atraminés guoliy aikstelés remontas:
2.1.|Vandens nuvedimo nuolydzZiy formavimas m’ 1,00 2 784,05 2 784,05
2.2.|G/b pavirsiy padengimas hidroizoliacine medZiaga m’ 5,00 39,93 199,65
3.[Taury remontas:
3.1.|Jtrikimy remontas m 5,00 153,68 768,40
3.2.[Nuoskily remontas be armattros m’ 1,00 1877,34 1877,34
3.3.|G/b ir maro pavirsiy tinkavimas badu m’ 20,00 87,42 1748,40
3.4.|G/b pavirsiy dazymas m’ 30,00 45,00 1 350,00
4.[Atraminiy guoliy remontas:
4.1.|Atraminiy guoliy reguliavimas vnt 1,00 235,90 235,90
4.2 |Atraminiy guoliy tepimas vnt 40,00 51,68 2 067,20
5./G/b perdangos remontas:
5.1.|Perdangos lovio remontas:
5.1.1.[Jtrikimy remontas m 5,00 153,68 768,40
5.1.2.|Nuoskily remontas be armatdros m’ 1,00 1877,34 1877,34
5.1.3.|G/b ir maro pavirsiy tinkavimas rankiniu badu m* 5,00 82,38 411,90
5.1.4.|G/b pavirsiy dazymas rankiniu badu m’ 5,00 45,00 225,00
6. Eaelf:srt?:ciniq pjaviy uzdengimas, kad nebyréty skaldos m 3,00 264,05 792,15
7.|Dangos remontas Saltu asfaltu m’ -
8.[Metalinés perdangos remontas:
8.1.|Perdangos sijos remontas: m 1,00 359,62 359,62
8.2.|Kniedziy/varzty keitimas vnt 3,00 29,74 89,22
8.3.[Naujy varzty jdéjimas vnt 1,00 42,47 42,47
8.4.|Varzty reguliavimas vnt 3,00 9,72 29,16
8.5.[Tiltiniy tasy galy apriSimas metalinémis juostomis vnt 4,00 115,49 461,96
9.[Vandens nuvedimo sistemos remontas:
9.1.|Vandens nuvedimo Sulinéliai:
9.1.1.|Vandens nuvedimo Sulinéliy remontas vnt 1,00 609,81 609,81
9.1.2.[Vandens nuvedimo Sulinéliy keitimas vnt 3,00 834,12 2 502,36
9.2.|Lietvamzdiiai:
9.2.1.[LietvamzdZiy valymas m 6,00 31,39 188,34
9.2.2.|Vamzdziy keitimas m 9,00 46,68 420,12
9.2.3.[Tvirtinimo elementy keitimas vnt 6,00 56,38 338,28
10.|3alitil¢iy/apfiiiros aiksteliy remontas:
10.1. Salitil¢io/apizitros aiksteliy vaiks¢iojamosios dangos elementy
remontas:
10.1.1.|Pavieniy vaiks¢iojamosios dangos (lentos) elementy jrengimas m® 1,00 2121,69 2121,69
1012, EZ,\:::;: vaiks¢iojamosios dangos (g/b plokstés) elementy m? 6,00 300,09 1800,54
1013, 1!Drae\r/]igeir;i]t;;/aikéEiojamosios dangos (g/b plokstés) elementy m? 6,00 365,24 2191,44
1014, ::;iaetr;i;;/sikééiojamosios dangos (g/b plokstés) elementy m? 1,00 171,36 171,36
10.1.5.|Pavieniy vaiks¢iojamosios dangos (grotelés) elementy keitimas m’ 2,00 200,93 401,86
10.1.6. Pavieniy vaiks¢iojamosios dangos (lentos) tvirtinimo elementy wnt 10,00 2765 276,50

keitimas




Pavieniy vaiks¢iojamosios dangos (grotelés) tvirtinimo

10.1.7. elementy keitimas vnt 10,00 39,09 390,90
10.1.8.[{Apsaugos nuo skaldos kritimo elementy keitimas m’ 2,00 324,90 649,80
10.1.9. Apsaugos nuo skaldos kritimo tvirtinimo elementy reguliavimas nt. 7,00 3456 241,02
11.|Laipty remontas:
11.1|G/b laipty remontas:
11.1.1.[jtrGkimy remontas m 1,00 153,68 153,68
11.1.2.[Nuoskily remontas be armatilros m’ 1,00 1877,34 1877,34
12.|Slaito kiigiy ir prieigy remontas:
12.1.|Slaito tvirtinimo elementy remontas:
12.1.1./Slaito tvirtinimo elementy keitimas m* 5,00 381,18 1 905,90
12.1.2 [Tvirtinimo elementy prasédimy taisymas m’ 5,00 129,98 649,90
12.2.|Slaity ir prieigy atstatymas papildant drenuojanéiu gruntu m’ 5,00 315,76 1578,80
12.3.|Augmenijos Salinimas nuo tilto kiigiy daly m2 -
38 123,48

* - Darby aprasyme numatyti rekomendaciniai standartai, pazymime, kad gali bati taikomi ir lygiaverciai standartai;
* - Darby aprasyme numatytos rekomendacinés medziagy klasés, pazymime, kad gali bati naudojamos ne Zemesnés nei nurodyta
klasés medZiagos.
* - Pazymime, kad Ziniarastyje nurodyti darbai gali biti atliekami Rangovo pasirinktu biidu ir technologija. Ziniarastyje nurodoma
darby atlikimo techniologija yra tik sitlytina, bet neprivaloma Rangovui
* - Darby kiekiy Ziniaras¢iy eilutése, kuriose nurodytas darby kiekis ,,0“/ ,,-“, darbai ir (ar) medzZiagos Siuo pirkimu néra jsigyjami

“«




DARBU KIEKIYU ZINIARASTIS
1 POD - Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy
Perony, platformy remonto darbai

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt Kiekis Jkainis, Eur | Suma, Eur
1.|Dangos remontas:
1.1./G/b dangos remontas:
1.1.1.|jtrGkimy remontas m 1,00 153,68 153,68
1.1.2.|Nuoskily/istrupéjimy remontas be armatiros m® 1,00 1877,34 1877,34
1.2.|Akmeny dangos remontas:
1.2.1.[Iskritusiy akmeny atstatymas esamais akmenimis m’ 1,00 480,12 480,12
1.2.2.|Akmeny silliy uZtaisymas m -
1.3.|Asfalto dangos remontas (Saltas asfaltas) m’ 1,00 1 349,67 1 349,67
1.4.|G/b ploks¢iy dangos remontas:
1.4.1.[JtrGkimy remontas m 1,00 153,68 153,68
1.4.2.[Nuoskily/istrupéjimy remontas be armatiiros m’ 1,00 1877,34 1877,34
1.4.3.|G/b ploks¢iy prasédimy taisymas m’ 10,00 72,92 729,20
1.5.|Plyteliy dangos remontas:
1.5.1.|Plyteliy keitimas m’ 3,00 55,42 166,26
1.5.2.|Plyteliy prasédimy taisymas m’ 15,00 29,92 448,80
1.6.|Trinkeliy dangos remontas:
1.6.1.[Trinkeliy dangos keitimas m’ 1,00 65,75 65,75
1.6.2.|Trinkeliy dangos prasédimy taisymas m’ 10,00 42,48 424,80
2.|Laipty remontas:
2.1.|G/b laipty remontas:
2.1.1.|Nuoskily remontas be armatdros m® 1,00 1877,34 1877,34
2.1.2.|Vejos borty keitimas m 6,00 45,31 271,86
2.1.3.| Laipty pakopy lyginimas m’ 1,00 167,24 167,24
3.|Atraminés sienos remontas:
3.1.|Akmeny miro remontas:
3.1.1.[Iskritusiy akmeny atstatymas esamais akmenimis m’ 2,00 480,12 960,24
3.1.2.|Akmeny siiiliy uZtaisymas m 10,00 60,86 608,60
3.2.|Betono sienos remontas:
3.2.1.|Jtrikimy remontas m 3,00 93,68 281,04
3.2.2.[Nuoskily/istrupéjimy remontas be armatdros m’ 1,00 1877,34 1877,34
4.|Horizontaliojo Zenklinimo dazymas m’ 12,00 20,00 240,00
5.[Vandens nuvedimo Sulinéliy valymas vnt 1,00 330,32 330,32
6.|Grioveliai:
6.1.|Grioveliy valymas m 10,00 6,22 62,20
6.2.|Grioveliy remontas m 2,00 243,82 487,64
14 890,46

* - Darby aprasyme numatyti rekomendaciniai standartai, pazymime, kad gali bati taikomi ir lygiaverciai standartai;
* - Darby aprasyme numatytos rekomendacinés medziagy klasés, pazymime, kad gali bati naudojamos ne Zemesnés nei nurodyta
klasés medZiagos.
* _ Pazymime, kad Ziniarastyje nurodyti darbai gali biiti atliekami Rangovo pasirinktu biidu ir technologija. Ziniarastyje nurodoma

darby atlikimo techniologija yra tik sidlytina, bet neprivaloma Rangovui

* - Darby kiekiy Ziniaras¢iy eilutése, kuriose nurodytas darby kiekis ,0“/ ,,-“, darbai ir (ar) medZiagos $iuo pirkimu néra jsigyjami




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS
1 POD - Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy
Pralaidy remonto darbai

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt Kiekis Jkainis, Eur | Suma, Eur
1.|Pralaidy vamzdziy remontas:
1.1.|Jtrdkimy remontas m 6,00 153,68 922,08
1.2.|Nuoskily remontas be armatiros m’ 1,00 1877,34 1877,34
1.3.|Silliy tarp Ziedy sandarinimas m 30,00 96,85 2 905,50
1.4.|18virtusiy akmeny/plyty atstatymas esamais akmenimis m’ 1,00 748,58 748,58
1.5.]JAkmeny/plyty sialiy uztaisymas ir rievéjimas m 20,00 60,85 1217,00
16, ls’tr:!?;tri:ssé?lzjjtlprlnlmas jdedant metalinj Ziedg arba jstatant m 2,00 379,36 758,72
1.7 |Metaliniy pavirsiy dazymas m’ 1,00 83,65 83,65
2.|Pralaidy antgaliy ir sparny remontas:
2.1.|jtrGkimy remontas m 7,00 153,68 1075,76
2.2.[Nuoskily remontas be armatiros m® 1,00 1877,34 1877,34
2.3.|18virtusiy akmeny/plyty atstatymas esamais akmenimis m’ 1,00 367,52 367,52
2.4.|Akmeny/plyty sitliy uZtaisymas ir rievéjimas m 15,00 60,85 912,75
3.|Upés vagos, grioviy, Slaity remontas:
3.1.|Upés vagos, grioviy valymas m’ 200,00 26,02 5204,00
3.2.|VaZiuojamosios ar pésciyjy dangos valymas m’ 100,00 4,18 418,00
3.3.[Sniego ir ledo pasalinimas vandens tekéjimui uztikrinti m® 3,00 140,13 420,39
3.4.|Pralaidy vidaus valymas nuo sgnasy m’ 1,00 420,40 420,40
3.5.[Slaito tvirtinimo elementy keitimas m’ 5,00 381,18 1 905,90
3.6.[Tvirtinimo elementy prasédimy taisymas m’ 6,00 270,24 1621,44
3.7 [18virtusiy akmeny/plyty atstatymas esamais akmenimis m’ 2,00 480,12 960,24
3.8.|Akmeny/plyty sitliy uztaisymas m 10,00 60,85 608,50
3.9.|Bentonito dangos remontas m’ -
4.|Tarnybiniy laipty remontas:
4.1.|Nuoskily remontas be armatiros m’ 1,00 1877,34 1877,34
4.2 |I3virtusios laiptasijos atstatymas m 1,00 157,89 157,89
26 340,34

* - Darby aprasyme numatyti rekomendaciniai standartai, pazymime, kad gali bati taikomi ir lygiaverciai standartai;

* - Darby aprasyme numatytos rekomendacinés medziagy klasés, pazymime, kad gali biiti naudojamos ne Zemesnés nei nurodyta
klasés medziagos.

* _ Pazymime, kad Ziniarastyje nurodyti darbai gali bati atliekami Rangovo pasirinktu bidu ir technologija. Ziniarastyje nurodoma
darby atlikimo techniologija yra tik sitlytina, bet neprivaloma Rangovui

* - Darby kiekiy Ziniaraséiy eilutése, kuriose nurodytas darby kiekis ,,0“/ ,,-“, darbai ir (ar) medZziagos $iuo pirkimu néra jsigyjami



DARBUY KIEKIYU ZINIARASTIS
1 POD - Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy
Tuneliy remonto darbai

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt Kiekis Jkainis, Eur | Suma, Eur

1.|GelZbetonis/betonas:

1.1.[JjtrGkimy remontas m 1,00 153,68 153,68

1.2.[Nuoskily/istrupéjimy remontas be armataros m’ 1,00 1877,34 1877,34
2.[Tunelio segmenty remontas:

2.1.|jtrikimy remontas m 1,00 153,68 153,68

2.2.|Nuoskily remontas be armatdros m’ 1,00 1877,34 1877,34

2.3.|Sidliy tarp segmenty sandarinimas m 40,00 5,58 223,20

2.4.|G/b ir maro pavirsiy tinkavimas rankiniu badu m’ 5,00 29,13 145,65

2.5.|G/b pavirsiy dazymas rankiniu badu m’ 10,00 29,42 294,20

2.6.|Metaliniy pavirsiy dazymas m’ 6,00 15,80 94,80
3.|Tunelio antgaliy, sparny remontas:

3.1.|Jtrikimy remontas m 1,00 153,68 153,68

3.2.|Nuoskily remontas be armataros m’ 1,00 1877,34 1877,34

3.3.|G/b pavirsiy dazymas m’ 10,00 27,50 275,00
4.|Vandens nuvedimo sistemos remontas:

4.1.[Vandens nuvedimo sulinéliy valymas vnt 1,00 314,36 314,36

4.2.[Vandens nuvedimo sulinéliy dangciy jrengimas/keitimas vnt 1,00 197,28 197,28

4.3.|Grioveliy valymas m 10,00 6,22 62,20
5.[Lietaus nuoteky vamzdZiay valymas m 12,00 39,54 474,48
6./G/B laipty remontas:

6.1.|)trikimy remontas m 1,00 933,68 933,68

6.2.|[Nuoskily remontas be armatiros m’ 1,00 877,34 877,34

6.3.|G/b pavirsiy dazymas m’ -

9 985,25

* - Darby aprasyme numatyti rekomendaciniai standartai, pazymime, kad gali bati taikomi ir lygiaverciai standartai;
* - Darby aprasyme numatytos rekomendacinés medziagy klasés, pazymime, kad gali biti naudojamos ne Zemesnés nei nurodyta
klasés medziagos.
* _ Pazymime, kad Ziniarastyje nurodyti darbai gali biti atliekami Rangovo pasirinktu badu ir technologija. Ziniarastyje nurodoma

darby atlikimo techniologija yra tik sitlytina, bet neprivaloma Rangovui
* - Darby kiekiy Ziniarasciy eilutése, kuriose nurodytas darby kiekis ,,0“/

“

-, darbai ir (ar) medziagos Siuo pirkimu néra jsigyjami




DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

1 POD - Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy

Sienuciy remonto darbai

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt Kiekis Jkainis, Eur | Suma, Eur

1.[Pamaty remontas:

1.1.[)trakimy remontas m 1,00 93,68 93,68

1.2.[Nuoskily remontas be armatiros m’ 1,00 877,34 877,34
2.|Garsg sugeriandio/atspindinéio segmento remontas:

2.1.|Naujo garsg sugeriancio (Aliuminio) segmento jrengimas m’ 5,00 186,33 931,65

2.2.INaujo garsg atspindincio (Akrilinio) segmento jrengimas m’ 5,00 267,40 1 337,00

2.3.|Naujo garsa atspindincio (Gradinto stiklo) segmento jrengimas m’ 5,00 237,93 1189,65

2.4.|Sienutés dury spynos keitimas vnt 1,00 237,15 237,15

2.5.|Sienutés dury fiksatoriaus (pritraukéjo) keitimas vnt 1,00 355,04 355,04
3.|Atraminés sienos remontas:

3.1.|jtrGkimy remontas m 1,00 93,68 93,68

3.2.|Nuoskily remontas be armatiros m’ 1,00 877,34 877,34

5992,53

* - Darby aprasyme numatyti rekomendaciniai standartai, pazymime, kad gali bati taikomi ir lygiaverciai standartai;
* - Darby aprasyme numatytos rekomendacinés medziagy klasés, pazymime, kad gali bati naudojamos ne Zemesnés nei nurodyta
klasés medziagos.
* _ Pazymime, kad Ziniarastyje nurodyti darbai gali biti atliekami Rangovo pasirinktu bidu ir technologija. Ziniarastyje nurodoma
darby atlikimo techniologija yra tik sitlytina, bet neprivaloma Rangovui
* - Darby kiekiy Ziniarasciy eilutése, kuriose nurodytas darby kiekis ,,0“/ ,,-“, darbai ir (ar) medZiagos Siuo pirkimu néra jsigyjami

“«




DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

1 POD - Vilniaus regiono Vilniaus (Paneriy) kelio statiniy meistrijos kelio statiniy

Sankasos remonto darbai

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt Kiekis Jkainis, Eur | Suma, Eur
1.]Vandens nuvedimo sistemos remontas:
1.1.|[Vandens nuvedimo Suliniy valymas vnt 3,00 314,36 943,08
1.2.] Vandens nuvedimo Suliniy keitimas vnt 1,00 445,01 445,01
1.3.[Vandens nuvedimo Suliniy dangciy keitimas vnt 5,00 236,66 1183,30
1.4.]Vandens nuvedimo suliniy tarpy remontas m’ -
2[|Drenazo vamzdziai:
2.1.| Vamzdziy valymas m 30,00 36,96 1 108,80
2.2.| VamzdzZiy remontas m 30,00 62,79 1 883,70
2.3.|DrenaZinio vamzdzio keitimas m -
3.|Latakai:
3.1.| Lataky valymas m’ 5,00 27,72 138,60
3.2.| Lataky keitimas m 2,00 185,81 371,62
3.3.| Lataky dangciy keitimas m 10,00 137,32 1373,20
3.4.|Lataky dangciy atstatymas esamais vnt 20,00 59,44 1188,80
3.5.|Lataky dangciy jrengimas vnt 10,00 137,32 1373,20
4.| Slaity atstatymas papildant drenuojanciu gruntu m’ 10,00 317,07 3170,70
5.[Siurbiliy prieZiura
5.1.|Siurbiliy prieziGra vnt 2,00 382,00 764,00
5.2.|Siurblio atjungimas ir transportavimas. vnt 1,00 232,62 232,62
5.3.|Siurblio transportavimas ir pajungimas vnt 1,00 193,75 193,75
14 370,38

* - Darby aprasyme numatyti rekomendaciniai standartai, pazymime, kad gali bGti taikomi ir lygiaverciai standartai;
* - Darby aprasyme numatytos rekomendacinés medziagy klasés, pazymime, kad gali biiti naudojamos ne Zemesnés nei nurodyta

klasés medziagos.

* _ Pazymime, kad Ziniarastyje nurodyti darbai gali bati atliekami Rangovo pasirinktu biidu ir technologija. Ziniarastyje nurodoma

darby atlikimo techniologija yra tik sillytina, bet neprivaloma Rangovui

* - Darby kiekiy Ziniarasciy eilutése, kuriose nurodytas darby kiekis ,0“/ ,,-“, darbai ir (ar) medZiagos Siuo pirkimu néra jsigyjami






