SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 7 D. DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS SUTARTIES NR.VPS-11 (SALOS G., NR. BUN-2 BUNIKIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBAI)
SĄLYGŲ PAKEITIMO 

2025 m. balandžio d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814 , atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.
atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2025 m. vasario 7 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-11 dėl Salos g. (Nr. Bun-2), Bunikių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 117 451,24 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 24 ct) be PVM.
2. Vadovaujantis Sutarties 11 punktu, Sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 11.2 papunktyje. 
3.  Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis:
3.1. [bookmark: _Hlk154060745][bookmark: _Hlk195090456]įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo nurodyti Sutartyje, tačiau be šių darbų neįmanoma tinkamai ir kokybiškai atlikti darbų. Papildomi darbai išvardinti lokalinėse sąmatose (2 priedas) ir kurių vertė yra 9 948,73 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 73 ct) be PVM, (12 037,96 Eur su PVM). Nevykdomų darbų vertė – 5 648,93 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 93 ct) be PVM, (6 835,21 Eur su PVM).   
3.2. Vadovaujantis Sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainiai nustatyti pagal 20.1 ir 20.5 punktus.
Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 121 751,04 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 4 ct) be PVM, 147 318,75 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų 75 ct) su PVM.
4. Vadovaujantis Sutarties 11 p.; 11.2. p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.5 p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:
susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal lokalines sąmatas yra 9 948,73 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 73 ct) be PVM, (12 037,96 Eur su PVM), nevykdomų darbų vertė – 5 648,93 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 93 ct) be PVM, (6 835,21 Eur su PVM),  (pakeitimo vertė sudaro 3,7 proc. nuo pradinės sutarties vertės). 
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant elektroniniais parašais. Sudaromas vienas Susitarimo egzempliorius.

5. Susitarimo priedai:
5.1. Objekto apžiūros aktas, 2 lapai;
5.2. Lokalinės sąmatos, 3 lapai.
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