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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas 110/10 kV VisaginoTP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 
Projekto numeris PPRV18082 
Projekto rengimo etapas „Iki rakto“ (techninio ir darbo projekto rengimas, rangos 

darbai) 
Projekto vadovas Nijolė Ivanicienė, SID Projektų įgyvendinimo skyriaus projektų 

vadovė 
Iniciatorius Vidmantas Grušas, Perdavimo tinklo departamento direktorius 
Statybos rūšis Rekonstrukcija 
Statinių kategorija Ypatingas statinys 
Transformatorių pastotės adresas Taikos pr. 33, Visaginas 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS 

Vardas, pavardė Pareigos Rolė projekte 
Nijolė Ivanicienė SID Projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovė Projekto vadovas 
Rimas Savukas PTD IPC Rytų regiono vadovas Komandos narys 
Aleksandr Olefir PTD IPC statybų priežiūros proceso vadovas Komandos narys 
Deividas Šliuoža PTD Technikos skyriaus linijų inžinierius Komandos narys 
Vytenis Povilas Čironis PTD Technikos skyriaus pastočių inžinierius Komandos narys 
Edvardas Lebedžinskas PTD Technikos skyriaus RAA inžinierius Komandos narys 

Pavelas Kuznecovas   SVD Operatyvinio planavimo skyriaus Elektros 
apskaitos grupės vadovas 

Komandos narys 

Vidmantas Baliukonis PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
vyresnysis aplinkosaugos inžinierius 

Komandos narys 

Marius Statkus SVD Sistemos patikimumo skyriaus Režimų planavimo  
grupės vadovaujantis inžinierius 

Komandos narys 

Simonas Narščius SVD SVC Operatyvinio valdymo grupės vadovas Komandos narys 
Žilvinas Zencevičius SVD SVC Technologinio valdymo grupės analitikas Komandos narys 
Donatas Kilas SVD SPS Sistemos techninių reikalavimų grupės RAA 

vadovaujantis inžinierius  Komandos narys 

Kazimieras Ivanauskas ITTAD ITT centro Telekomunikacijų infrastruktūros  
grupės technologinio tinklo vyresnysis inžinierius Komandos narys 

Vingaudas Milišauskas ITTAD ITT centro Duomenų perdavimo grupės vadovas Komandos narys 
Raimondas Tumas ITTAD ITT centro Duomenų perdavimo grupės duomenų 

tinklo administratorius 
Komandos narys 

Vytautas Kunigauskas ITTAD ITT centro Duomenų perdavimo grupės duomenų 
tinklo administratorius 

Komandos narys 

Kęstutis Rokas ITTAD ITT centro Duomenų perdavimo grupės PVS 
administratorius 

Komandos narys 

Gediminas Černiauskas ITTAD ITT centro Valdymo sistemų grupės vadovas Komandos narys 

Mantas Krapavickas 
ITTAD Fizinės saugos skyriaus apsaugos sistemų 
specialistas 

Komandos narys 

Darius Žvirblis 
Informacinės saugos ir prevencijos skyriaus 
kibernetinės saugos specialistas Komandos narys 

Rimantas Rutkauskas 
SD Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovaujantis 
inžinierius  

Zita Rupšytė Teisės skyriaus teisininkas Komandos narys 

Neringa Ginaitė SID Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos skyriaus 
projektų vadovė 

Komandos narys 

Arūnas Jurgelaitis  Finansų departamento Pirkimų skyriaus vadovas Komandos narys 
Lilijana Žiaunienė FD Apskaitos skyriaus buhalterė Komandos narys 
Jurga Eivaitė Komunikacijos skyriaus Komunikacijos projektų vadovė Komandos narys 
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3. DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos) 
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4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

4.1. Techninis projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios projektavimo užduoties, 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 
„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir 
taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų 
institucijų nustatytais reikalavimais. 

4.2. Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo būti parengti kaip atskiri projektai. 
4.3. Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais, pridėtais 

prie šios projektavimo užduoties. 
4.4. Techninio projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis LITGRID AB 

(toliau - PSO) techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą) pateiktais 
reikalavimais. 

4.5. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu, įskaitant, 
bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš AB ESO ir trečiųjų 
šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių dokumentų ypatingo statinio statybai 
gavimą PSO vardu. 

4.6. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti techninį projektą su aiškiai 
pažymėtomis kabelių trasomis ir jų klojimo būdais, komutaciniais mazgais, įranga, įžeminimo ir 
elektros instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais, kabelių, struktūrinėmis bei įrangos jungimo 
schemomis. Jei būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus inžinerinius, geodezinius, 
geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.  

4.7. Techniniame projekte turi būti aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų 
objekte vykdymo etapų, jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, 
kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių elektros įrenginių apimtys bei preliminarios 
trukmės. Projektuotojas, sudarydamas rangos darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog 
veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Terminų 
įvertinimui techninio projekto Statybos organizavimo dalyje turi būti pateiktas ir žmogiškųjų 
resursų bei techninių pajėgumų grafikas. Atjungimų apimtys derinamos su PSO techninio projekto 
rengimo metu. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę 
informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei 
preliminarias atskirų etapų trukmes, turi būti perkelta ir į tas techninio projekto dalis, kurios bus 
derinamos su ESO ir trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Projektuojant 
įvertinti ESO ir trečiųjų šalių išduotas prijungimo/technines sąlygas, pateikiamas (2) priede. 

4.8. Rengiant techninį projektą įvertinti, kad negalimas vienalaikis 110 kV OL IAE-Statyba ir IAE-Dūkštas 
atjungimas, vienalaikis IAE-Dūkštas ir IAE-Zarasai atjungimas, vienalaikis IAE-Dūkštas ir Daugpilis-
IAE atjungimas, vienalaikis Zarasai-IAE ir Daugpilis-IAE, vienalaikis Zarasai-IAE, Daugpilis-IAE ir IAE-
Dūkštas atjungimas. 

4.9. Rengiant techninį projektą įvertinti, kad visų rekonstrukcijos laikotarpiu turi būti darbe 110 kV oro 
linijos IAE-Dūkštas ir IAE-Statyba. Pavieniai linijos atjungimai galimai tik paruošiamiesiems ar RAA 
derinimo darbams su kitomis TP. Techniniame projekte numatyti laidų nuėmimą paskutinėse 
atramose, kad rekonstrukcijos etapo metu 110 kV OL galėtų būti darbe. 

4.10. Pagal AB ESO išduotas sąlygas suprojektuoti liekančio darbe transformatoriaus (priklausomai nuo 
rekonstrukcijos etapo) užmaitinimą, avariškai atsijungus maitinančiai 110kV oro linijai, nuo kitos 
110 kV oro linijos. 

4.11. Techninio projekto su PSO derinimo metu, įtraukti į projektą PSO pateiktus avarinius įrenginio 
įjungimo laikus (bus numatomi atsižvelgiant į projekte nurodytus techninius sprendinius). Šiuo 
atveju avarinis įrenginio įjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrėžia LR Energetikos ministro 
patvirtinti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai (toliau – Nuostatai). 
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4.12. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems 
kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei LITGRID AB vidaus 
tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV 
dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams). 

4.13. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam 
kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei LITGRID AB vidaus 
tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies 
įrenginiams – iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

4.14. Techniniame projekte nurodyti, jog organizuojant darbus PT OL, kai reikia atjungti, įžeminti 
kertamąsias 0,4-35 kV OL, šiuos darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo 
grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios suderina su PSO ir AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ (toliau — AB ESO). AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, 
patvirtintą grafiką ir paraišką atjungti kertamąsias 0,4-35 kV OL, derina su vartotojais (jeigu reikia) 
atjungimo laiką. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV OL 
įžeminimą, laidų nuėmimą, uždėjimą atlieka AB ESO rangovai. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo 
grafiko forma pateikiama (3) priede. 

4.15. Techniniame projekte pažymėti, jog rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas už detalaus objekto 
rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO, AB ESO Operatyvinio 
valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi ir trečiosiomis šalimis, išdavusiomis 
prijungimo/technines sąlygas. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir 
suderinamas ne vėliau kaip 90 kalendorinių dienų iki numatomų rangos darbų objekte pradžios. 
Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus 
darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko 
forma-pavyzdys pateikiama (4) priede. 

4.16. Techniniame projekte nurodyti, jog bet koks neplaninio atjungimo (t.y. atjungimai neatitinkantys 
patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų arba atjungimai kurie nebuvo numatyti 
rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike) laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo 
nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdis dėl PSO kaltės. 
Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus užsakovo metiniame ir mėnesiniame 
grafike numatytus darbus. 

4.17. Techniniame projekte nurodyti, jog sudarant rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiką būtina 
vadovautis (5)-u ir (6)-u priedu „Naujai sumontuotų įrenginių įjungimo veiksmų sekos kalendorinis 
grafikas (pavyzdys)“. 

4.18. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę 
įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei 
darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 
Rangovas. Tipinė įjungimo programos forma-pavyzdys pateikiama (7) priede.  

4.19. Iki objekto statybos užbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta 
detaliame darbų-atjungimų grafike) rangovas parengia ir suderina su PSO RAA įrenginių 
operatyvinės priežiūros instrukcijas ir tipinius perjungimo lapelius/programas, organizuoja 
automatizuotų tipinių perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau - 
DVS). Tipiniai perjungimo lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams (jungtuvai, 
prijunginiai, šynos, pagrindinės prijunginių ir šynų apsaugos). Tipinės perjungimo programos 
sudaromos visoms perdavimo tinklo linijoms. Tipiniai perjungimo lapeliai ir programos sudaromos 
atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui. Lapelių ir programų sąrašas derinamas su PSO atskirai. 
Parengti ir pasirašytinai su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei Infrastruktūros 
priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) suderinti lapeliai  bei programos 
pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui spausdintame variante (su parašais) ir *.docx formatu 
kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba.  

4.20. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 
įgyvendinimo apimtyje: 
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4.20.1. PSO atstovų (kiekvienai sričiai mažiausiai 3 žmonės) dalyvavimo suorganizavimą 110 kV 
pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, sąrankos į lauko 
tarpinių gnybtynų ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių (toliau 
- TSPĮ) bei telekomunikacijos įrangos gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimus reikalingus 
dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant 
sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) 
priedą) 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą; 

4.20.2. PSO atstovų (kiekvienai sričiai  mažiausiai 2 žmonės) dalyvavimo organizavimą 110 kV 
pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, RAA mikroprocesorinių 
įtaisų, TSPĮ ir projektuojamos aktyvinės telekomunikacijų įrangos bei susijusios programinės 
įrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose gamintojo mokymo centruose, įskaitant galimus 
reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats 
PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų 
sudarymui (žr. (1) priedą) 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą. Apie dalyvavimą gamykliniuose 
bandymuose ir mokymuose sprendimus pagal poreikį priims PSO, kai rangovo bus informuotas apie 
konkretų bandymų laiką ir vietą; 

4.20.3. PSO atstovų bei PSO rangovo personalo, atliekančio objekte PSO priklausančios įrangos dalies 
operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą mokymuose. Mokymų sesijų kiekis ir 
datos nustatomos sudarant darbų vykdymo grafiką. 

4.21. Techninio projekto sprendinius būtina suderinti su PSO ir AB ESO arba trečiosiomis šalimis, 
išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Techninio projekto peržiūrai pateikti vieną 
egzempliorių skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). 
Parengtas ir suderintas techninis projektas PSO turi būti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame 
variante (iš kurių vienas su žyma „Originalas“ ir originaliais techninį projektą parengusių projekto 
dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo 
kopija) ir 1 egzempliorius skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar 
pan.). Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje 
techninio projekto dalyje turi būti jos turinys ir techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. 
Reikalavimai techninių projektų sudėčiai pridedami (8) priede. 

4.22. Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf formatu, sąmata 
ir sustambintas darbų žiniaraštis - *.xls formatu, brėžiniai, schemos, planai – *.dwg formatu. 
Techninio projekto dalių pavadinimai ir jų išdėstymo tvarka kompiuterinėje laikmenoje turi atitikti 
spausdintą techninio projekto originalą. 

4.23. Techniniame projekte turi būti pateikiamas visų įrenginių ir pastatų trimatis išdėstymo planas ir 
visų prijunginių pjūvių brėžiniai.  

4.24. Techniniame projekte projektuoti skirstyklos įrenginius ir pastatus minimaliai užstatant, ir 
aptveriant žemės plotą. Išorinė skirstyklos tvora turi būti projektuojama atsižvelgiant į pastotės 
plėtrai reikalingą žemės plotą, jei plėtros poreikis nurodomas projektavimo užduotyje, bei 
išlaikant saugius atstumus pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus ir įvertinant šios 
projektavimo užduoties konstrukcijų ir elektrotechnikos dalyse nurodytus reikalavimus. 

4.25. Projektavimo užduoties kopija turi būti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos) sudėtyje.  
4.26. Parengto techninio projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti PSO atsakingų 

asmenų suderinimų lapo kopijos.  
4.27. Parengto techninio projekto atskirų trečiųjų šalių ir AB ESO projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti 

šių trečiųjų šalių ir AB ESO dalies techninio projekto suderinimų kopijos. 
4.28. Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto darbo projekto 

kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus 
teikiami 110 kV skirstyklos rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos 
užbaigimui, vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, 
pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai“ (žr. 
(9) priedą) ir 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos 
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objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai“ (žr. (10) priedą) 
reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO. 

4.29. Informacijos saugumo reikalavimai taikomi projektavimui ir diegimui pateikiami (11) priede. 
4.30. Visos techninio projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūrą (kopijavimą) 

galima atlikti Utenos TP, Utenos r. Sirutėnai, Santarvės g.39, o įrenginių bei infrastruktūros apžiūrą 
- Visagino TP. Dokumentacijos peržiūros ir įrenginių apžiūros laiką ir vietą suderinti su užsakovu. 
 

5. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

5.1. Prieš pradedant statybos/montavimo darbus atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas pagal 
galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT prie 
ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 20 cm. Šalia 
riboženklio mūsų teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su informacine 
lentele ir užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 cm. 

5.2. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus augalinis sluoksnis aikštelėje nuimamas ir 
susandėliuojamas. 

5.3. Esant poreikiui suprojektuoti 110 kV atviros skirstyklos (toliau - AS) esamo modulinio - karkasinio 
pastotės valdymo pulto (toliau - PVP), išplėtimą moduliniais elementais analogiškai esamos PVP 
konstrukcijoms, (pilno gamyklinio išpildymo, surenkamas statybos aikštelėje iš atskirų modulių). 
Pastotės PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami (12) priede.  

5.4. Esant PVP išplėtimui įrengti papildomai šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę 
sistemą, sugebančią palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą nuo +10oC iki +25oC. Standartiniai 
techniniai reikalavimai kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami (13) priede. 

5.5. Valdymo pulto išplėtimo elementai projektuojami TP teritorijoje įvertinant mažiausią kabeliavimo 
atstumą iki įrenginių, jei nenurodyta kitaip. Kabelių užvedimui į PVP naudoti tipinius gamyklinius 
sprendimus, užtikrinančius spintų apsaugą nuo šalčio bei graužikų. Kabelių užvedimo mazgai (angl. 
„cable entry system“) techninio projekto rengimo metu turi būti suderinti su Statytoju. 

5.6. 110 kV AS įrenginius laikančias plienines metalo konstrukcijas ir kitas plienines metalo 
konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus (14) priede.  

5.7. 110 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų 
antikorozinę apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju 
būdu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais (15) priede (įbetonuojama  ankerio 
dalis neturi būti cinkuojama).  

5.8. Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau – g/b) standartinio tipo gamykliniai 
surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais (žr. (16) 
priedą). Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti 
gręžtiniai arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 
„Statybinė klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
Statybos techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projektų ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. 
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos 
standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. 
Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-
2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; 
Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; 
Lietuvos standartą LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei 
vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN 
ISO 17660-1:2006 standarto reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 
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standarto reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia 
standarto versija. 

5.9. Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės paviršiaus min. 20 cm. 
5.10. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 

konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos 
turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip (žr. 
elektrotechnikos dalį). 

5.11. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o atskirais 
atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose vamzdžiuose. 
Kabeliniai kanalai antžeminiai arba įgilinti  g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas 
(antžeminiai ar įgilinti) parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių 
elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių 
srovėlaidžių ir izoliacijos elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b 
kanaluose turi būti suprojektuoti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - 
EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO 
standartinius techninius reikalavimus (žr. (17) ir (18) priedus). Nuo atskiro atviros skirstyklos 
įrenginio (toliau - ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki artimiausio gelžbetoninio kanalo 
kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius atsparius saulės 
spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio sujungimo 
sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių skersmuo 
parenkamas pagal faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus pakloti 
papildomus kabelius. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami 
aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai reikalavimai 
lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams pateikiami (19) 
priede. 

5.12. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio kai komutuojančio aparato 
valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari metalinė aptarnavimo aikštelė. Metalinė 
aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo horizontaliai atsikišusių 
jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 metras, 
stačiakampės formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami (20) 
priede. 

5.13. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų bortais (įrengiamos 
dangos aukštyje) nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių išgrįstos ne mažiau kaip 1 
metras, stačiakampės formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai 
pateikiami (20) priede. 

5.14. Visa teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais įrengiama iš skaldos ant šalčiui atsparaus sluoksnio. 
Skaldos frakcija fr.16/32 mm. Visa likusi neužstatyta teritorija, įskaitant ir kitų žemės naudotojų 
ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), 
apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai augančia žole.  Standartiniai sklypo plano tipiniai 
projektiniai sprendiniai pateikiami (20) priede. 

5.15. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje nenurodyta 
kitaip. Esant galimybėms turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, 
kuris leis užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą už sklypo ribų.  

5.16. Demontuotas esamas ryšių namelis. Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, 
reikiamose vietose iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą 
ir sutankinama. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai".  

5.17. Teritorijoje suprojektuojamas ir prijungiamas drenažas prie tinklų įskaitant prisijungimo sąlygų 
parengimą ir suderinimą. Jei pastotės teritorijoje įrengti melioracijos tinklai drenažas nuvedamas 
į juos. Aplink PVP įrengiamas drenažas. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių ir betoninių 
latakų sistema nuvedamas į drenažo sistemą. Paviršiaus vanduo nuo teritorijos pašalinamas 
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įrengtos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos pagalba ir atviruoju būdu išnaudojant nuolydžius. 
Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimų ataskaitą. 

5.18. Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus kelias projektuojamas mieste ir gyvenvietėje asfalto arba 
ne gyvenvietėje žvyro dangos. Kelio plotis ≥3,5 m. Kelių dangos projektuojamos su vienpusiu ar 
dvipusiu skersiniu nuolydžiu i≥0,02. 

5.19. Projektuojant kelio dangas vadovautis galiojančiomis automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklėmis (KPT SDK 19) bei LITGRID AB standartiniais techniniais 
reikalavimais pateiktais (21) priede. 

5.20. Privažiavimai prie 110 kV skirstyklos elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai aukštos 
įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 13 m, 
svoris – 30 t.  Skirstyklos vidaus keliams standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami  
(21)priede. 

5.21. Pėstiesiems ties varteliais ir PVP įrengiama betoninių trinkelių danga. 
5.22. Projektuojant įvažiavimą į PSO transformatorių pastotės (toliau - TP) teritoriją prioritetą skirti 

įvažiavimui per vienus vartus su AB ESO. Prie skirstyklos įrengiamas privažiavimas 1 m. atstumu į 
išorę nuo vartų ne prastesnės kokybės negu skirstykloje projektuojamas kelias. Įvažiavimo/įėjimo 
vartams iš išorės suprojektuoti užraktą dviejų pakabinamų spynų sistemos, kurios leistų atrakinti 
vartus atrakinus vieną spyną (AB ESO arba PSO raktu), o vidinėje vartų pusėje suprojektuoti kilpą 
pakabinamai spynai. 

5.23. Skirstyklos tvora turi būti suprojektuota 1,8 m aukščio su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant 
betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Minimalus cokolio aukštis 60 cm. 
Minimalus cokolio plokštės įgilinimas – 10 cm. PSO personalo patekimui į 110 kV skirstyklos 
teritoriją suprojektuoti ir įrengti atskirus vartelius su betoninėmis trinkelėmis grįstu praėjimu. 
Skirstyklos tvorai standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami (22) priede.  

5.24. Pastotės teritorijoje projektuojamas stacionarus vienvietis g/b tualetas su sandariu išsiurbiamu ne 
mažesnio kaip 1.5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Užtikrinama apsaugą nuo paviršinių 
nuotekų patekimo į rezervuarą. Priėjimui prie tualeto įrengiamas betoninių trinkelių takas. Aplink 
tualeto įrengiama nuogrinda iš betoninių trinkelių. Minimalus nuogrindos plotis – 50 cm. Maksimalus 
tualeto atstumas nuo važiuojamosios dalies – 4 m.  

5.25. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ objekto 
statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų 
sertifikatus. 

5.26. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ nurodytus 
reikalavimus.  

5.27. Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje arba 
dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis. 

5.28. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija: 

5.28.1. užsakovo pavadinimas; 
 projektuotojas; 
 rangovo pavadinimas; 
 statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
 techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
 projekto pradžios ir pabaigos datos. 

Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 
5.29. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto 

vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 
5.30. Ant portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių.  
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6. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

6.1. Pastotės 110 kV dalies principinė schema po rekonstravimo pateikta 1 pav. 

 
 

1 pav. 110/10 kV Visagino TP rekonstravimo principinė schema  
 

6.2. Nuosavybės ribą išlaikyti esamą ant galios transformatorių 110 kV įvadų gnybtų. 
6.3. Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant pastotės teritoriją. 
6.4. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalią ir techniškai ekonomiškai naudingą 110 kV 

skirstyklos schemą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos elektros 
tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių sprendinių, 
galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų 
eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi 
maksimaliai atitikti projektavimo užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi būti 
išlaikomas įrenginių ir sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, 
išskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant 
objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines 
priemones, siekiant įvykdyti visus LITGRID AB ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto 
įgyvendinimo etapų bei aukštos įtampos įrenginių išjungimo galimybių bei terminų. Tokios 
priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys šynų tiltai, laikinų kabelinių 
jungčių panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinės ir techninės priemonės turi būti 
įvertintos ir įtrauktos į projekto apimtį. LITGRID AB papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl 
šių laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės bus reikalingos projekto įgyvendinimo 
eigoje. 

6.5. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose 
skirstyklose prie jungtuvų turi būti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams 
bei kilnojamosioms laboratorijoms. 

6.6. Projekte pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės storį, 
vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus pirminių įrenginių techninėse 
specifikacijose. 

6.7. Rekonstruojama visa 110/10 kV Visagino TP 110 kV skirstykla. Rekonstrukcijos metu visi pirminiai 
įrenginiai keičiami naujais. Techninio projekto rengimo metu įvertinti skirstomojo tinklo 
operatoriaus išduotas projektavimo sąlygas (žr. (2) priedą).  
Rekonstruojant 110/10 kV Visagino TP 110 kV skirstyklą panaudoti šiuo metu skirstykloje 
eksploatuojamus įrenginius: 

 110 kV dujinius jungtuvus T-101 ir T-102, 2 kompl. (GL311F1P, AREVA, 2009m).  
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Rekonstruojant Visagino TP 110 kV skirstyklą patalpinti į Litgrid avarinį rezervą šiuo metu 
skirstykloje eksploatuojamus įrenginius: 

 Akumuliatorių baterijas Marathon-L6V110, 2016 m., 1 kompl. 
 110 kV viršįtampių ribotuvus RIB-T101, RIB-T102, 2 kompl. (SBK-III 102/10.3, 2009m) 
 110 kV kombinuotus srovės ir įtampos matavimo transformatorius ST/ĮT-T101, ST/ĮT-T102, 

2 kompl. (EJOF-123, PFIFFNER, 2008m) ir kitus (23) priede nurodytus įrenginius ar jų dalis. 
Šie įrenginiai po demontavimo turi būti perduodami į LITGRID AB avarinį rezervą. Į avarinį rezervą 
perduodamiems įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių 
bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą 
perduodamais įrenginiais. Numatyti išsaugomų įrenginių pristatymą į Rytų regiono avarinio rezervo 
saugojimo vietą. Visi kiti aukščiau punkte ir sąraše nepaminėti pirminiai įrenginiai turi būti 
demontuoti ir utilizuoti. 

6.8. Oro linijų užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus su tempiamomis 
girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis nuo žemės paviršiaus visame 
ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 7 metrai, esant didžiausiam 
laidų įlinkiui. 

6.9. Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 
projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 
atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. 

6.10. Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė izoliatorių 
spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka pilka. 

6.11. 110 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 
Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos 
elektrinės ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio 
pavarų variklių, esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių 
įžeminimo peilių pavarų sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę 
priežiūrą/aptarnavimą galima būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo. 
Stacionarūs įžeminimo peiliai turi būti naudojami įžeminti oro linijas, 110 kV šynas ir galios 
transformatorius. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams pateikiami (24) priede. 

6.12. 110 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Pasirenkant 
įrenginių išsidėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos 
aptarnavimo aikštelės. Pasirenkant jungtuvus pirmenybė teikiama jungtuvams, kurių pavarų 
aukštis yra toks, kad jų aptarnavimas galėtų būti atliekamas nuo žemės paviršiaus nenaudojant 
kėlimo į aukštį priemonių. Jei jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, numatyti stacionarias 
jungtuvų pavarų aptarnavimo aikšteles. Techniniame projekte turi būti įrašyta, kad aikštelės 
projektuojamos darbo projekto metu, įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių 
dalių pagal skirstyklų ir pastočių EĮĮT ir saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 
reikalavimus bei atsižvelgiant į konkretų jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į 
aikšteles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos. Darbo projekto brėžiniuose turi būti 
pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki įtampą turinčių 
dalių. Atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip 
2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų 
(dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų 
lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų, kuriems 
gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV SF6 
dujiniams jungtuvams pateikiami (25) priede. 

6.13. Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 110 V DC, kitokio 
dydžio įtampos panaudojimas turi būti pagrįstas techniniais - ekonominiais skaičiavimais. 

6.14. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių ribotuvų kiekis, 
techninės charakteristikos ir išdėstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių 
įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio 
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ir jų išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti 
reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse pateikiami (26), (27), 
(28) prieduose. 

6.15. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su viršįtampių 
skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių 
skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be 
papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos 
papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių 
registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir 
skaitiklio kombinacija). Jei toks įrengimas atskirais atvejais negalimas, tuomet numatyti įrengti 
viršįtampių skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu bei vidine atmintimi įvykiams (viršįtampiams) 
registruoti. Tokie skaitikliai turi gebėti įrašyti ne mažiau 100 įvykių (viršįtampių) fiksuojant įvykio 
datą, laiką, bei per ribotuvą pratekėjusios srovės dydį. 

6.16. Kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp 
viršįtampių ribotuvo metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių 
skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), 
o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos 
techninės charakteristikos. Viršįtampių ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su 
įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio laikančiąsias metalines konstrukcijas. Kombinuoti arba 
nuotolinio nuskaitymo registratoriai su įžeminimo įrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo 
instrukcijomis. 

6.17. Rengiant techninį projektą, 110 kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio 
sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai nustatant reikalingą objekto patikimumo klasę. Suprojektuoti 
ir įrengti 110 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines 
charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių 
portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius (žaibosaugos 
trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje).  

6.18. Žaibosaugos zonų skaičiavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas apskaičiuoti įvertinant 
saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte. 

6.19. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko ilgis 
tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių 
įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) 
įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 

6.20. 110 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos matavimo 
transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Matavimo transformatorių 
įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtis tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų 
vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. 
Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti 
projektuojami įvertinant galios transformatoriaus nominalią galią ir būtinybę užtikrinti 
reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone bei galimą 
galios transformatorių keitimą į didesnės vardinės galios, ne mažiau kaip vienu standartiniu galios 
laiptu. Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais 
transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 
transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės 
transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir 
saugos faktorius Fs5. Linijų ir tarpsekcijinių jungtuvų prijunginiuose srovės ir/arba kombinuotų 
matavimo transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150%. Įtampos 
transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros 
apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje 
pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos 
išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų 
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matavimo tikslumą. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami 
(29) priede.  

6.21. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės - įtampos transformatorių išdėstymas skirstykloje 
turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - įtampos 
transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo pravažiavimo kelio krašto 
būtų ne ilgesnis nei 20 m. 

6.22. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį galimą 
t.j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 
faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25% atsarga nuo vertės parinktos 
atlikus skaičiavimus techniniame projekte. 

6.23. Esant poreikiui praplėstos pastotės valdymo pulte (toliau - PVP) suprojektuoti 110 kV skirstyklos 
kintamosios srovės bei nuolatinės srovės savųjų reikmių skydus (toliau atitinkamai KSSRS ir NSSRS) 
ir akumuliatorių bateriją su įkrovikliais. Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti 
tiekiama ne mažiau kaip iš dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo 
vieno šaltinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio galingumas 
turi užtikrinti visų skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. Standartiniai techniniai 
reikalavimai skirstyklos savosioms reikmėms pateikiami (30) priede. 

6.24. Nuolatinės srovės paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota šynų sistema (L+, L- 
ir PE šynomis) įrengiant dvi šynų sekcijas. Tarp I ir II šynų sekcijų turi būti kaip įmanoma tolygiau 
paskirstytas apkrovimas. Šynų sekcijų maitinimui ir akumuliatorių baterijos įkrovimui 
suprojektuoti du įkroviklius. Kiekvienas įkroviklis turi užtikrinti elektros energijos tiekimą visiems 
TP nuolatinės srovės savųjų reikmių elektros imtuvams. Standartiniai techniniai reikalavimai 
nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui pateikiami (31) priede. Standartiniai techniniai 
reikalavimai akumuliatorių baterijai ir įkrovikliams pateikiami (32) ir (33) prieduose. 

6.25. Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui projektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem paskirstymo 
šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui suprojektuojant ARĮ automatiką. Tarp I ir II 
šynų sekcijų turi būti kaip įmanoma tolygiau paskirstytas apkrovimas. KSSRS turi būti numatoma 
įranga mobiliam (pervežamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros 
energijos tiekimo šaltiniui ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant užtikrinti dyzel-generatoriaus 
prijungimo vienodumą visose 110 kV TP, turi būti suprojektuotas 0,4 kV, 63 A kištukinis lizdas 
(3P+N+PE) atitinkantis LST EN 60309 standarto reikalavimus. Kištukinis lizdas turi būti 
suprojektuotas PVP išorėje, vietoje patogioje privežti kilnojamą dyzel-generatorių prie PVP 
asfaltuotu keliu. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui 
pateikiami (34) priede. 

6.26. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra. 
6.27. Projektuojami šynolaidžiai gali būti kieti arba lankstūs. Kieta šynuotė privalomai įrengiama virš 

pravažiavimo kelių bei įrengiant 110 kV šynų sekcijas, kitur leidžiamas lanksčios šynuotės 
panaudojimas. Turi būti suprojektuotas pakankamas įrenginių, prie kurių prijungiama kieta 
šynuotė, mechaninis atsparumas nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių. Papildomus 
atraminius izoliatorius galima naudoti tik tuo atveju jungtuvų pusėje, jei jų nepanaudojus, 
reikalinga būtų papildomai montuoti apžiūrų aikšteles prie jungtuvų arba kietos šynos negalėtų 
būti sumontuotos tiksliai horizontalioje ašyje be nuolydžio. Parenkant šynuotę įvertinti laidininkų 
įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, 
mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas 
(apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti prijungimo vietų (atraminių izoliatorių arba įrenginių 
prijungimo gnybtų) leidžiamas apkrovas. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. 
Techniniai reikalavimai 110 kV vamzdiniams laidininkams pateikiami (35) priede. Techniniai 
reikalavimai 110 kV lankstiems šynolaidžiams (laidams) pateikiami (36) priede. Lanksčiosios 
šynuotės įrengimui turi būti naudojami stikliniai lėkštiniai izoliatoriai, kurie turi būti suprojektuoti 
vadovaujantis (37) priedo reikalavimais.  
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6.28. Atskirai sumontuoti 110 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 
reikalavimus pateiktus (38) priede.  

6.29. Tarp sekcijinių skyriklių (arba iš abiejų pusių sekcijinio jungtuvo, jei sekcijinis jungtuvas 
numatomas pagal principinę prijungimo schemą), ant išėjimų į linijas, prie įtampos matavimo 
transformatorių ir prie galios transformatorių 110 kV išvadų įrengti įžeminimui skirtus kontaktus 
kilnojamųjų įžemiklių uždėjimui. Kontaktai kilnojamų įžemiklių uždėjimui turi būti įrengti tokiame 
aukštyje, kad kilnojamąjį įžemiklį prie kontaktų būtų galima prijungti naudojant 110 kV izoliacinę 
lazdą nenaudojant pakėlimo į aukštį priemonių. 

6.30. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 110 kV įvadų, skirstyklos pirminių įrenginių ir 
šynolaidžių prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 110 kV pirminių įrenginių prijungimo 
gnybtams pateikiami (39) priede. 

6.31. Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti 
suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio 
susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio 
žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka 
turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš 
prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

6.32. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
reikalavimais. Įžeminimo įrenginių įrengimo technologija parenkama pagal grunto savitosios varžos 
matavimų rezultatus. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet 
kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti 
sujungti su skirstomojo tinklo TP dalies įžeminimo įrenginiais. Standartiniai techniniai reikalavimai 
įžeminimo kontūro įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami (40) ir (41) prieduose. 

6.33. Suprojektuoti galios skydelį (-ius) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS teritorijoje su 
vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16 A, 
trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių skaičius parenkamas 
atsižvelgiant į prijunginių skaičių (5 prijunginiams turi būti projektuojamas 1 galios skydelis). 
Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais per visą pastotės teritoriją.  

6.34. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, relinės apsaugos ir valdymo spintų išdėstymą, 
kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios. 

6.35. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus darbus 
įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis nuo 
judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą. 
Numatyti LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos reikalavimus 
nurodytus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Apšvietimo maitinimas ir valdymas turi būti 
numatomas iš moduliniame valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie 
KSSRS.  

6.36. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti perdavimo tinklo 
operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus (žr. (42) 
priede). Visų naujų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti ant atsparių 
atmosferos poveikiui lentelių. Atviros skirstyklos įrenginių (toliau – ASĮ), NSSRS, KSSRS, relinės 
apsaugos ir automatikos (toliau – RAA) spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai 
turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Jei kartu su rekonstrukcija 
yra keičiama ar naujai montuojama įranga kitose pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose 
pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti 
suderinti su PSO. 

6.37. Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės ir jų žymėjimas 
turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus (43) priede. 

6.38. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir patikrinimus 
pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 
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6.39. Techniniame projekte turi būti pateikiami 110 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo 
planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai. 

6.40. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais, 
pridedamais prie šios projektavimo užduoties. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į 
specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio 
ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos 
teksto redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei 
punktas konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, 
išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų 
įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar 
funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose 
pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas 
projekte. Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 
 

7. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

7.1. Suprojektuoti laidų, izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros išmontavimo darbus 110 kV OL Atš. 
Visaginas I dvigrandžiame ruože su 110 kV OL Daugpilis-IAE tarp atramų Nr. 156-175 ir nuo atramos 
Nr. 175 iki 110 kV OL IAE-Dūkštas atramos Nr. 8. 

7.2. Suprojektuoti laidų, izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros išmontavimo darbus 110 kV OL 
Zarasai-IAE tarpatramyje Nr. 89-90, 110 kV OL Atš. Visaginas II dvigrandžiame ruože su 110 kV OL 
Zarasai-IAE tarp atramų Nr. 90-110 ir nuo atramos Nr. 110 iki 110 kV OL IAE-Statyba atramos Nr. 
8. 

7.3. Suprojektuoti esamos 110 kV OL Zarasai-IAE atramos Nr. 89 perkėlimą į naują vietą (tarp atramų 
Nr. 89-90), 110 kV OL Atš. Visaginas I prijungimui. Dėl atramos perkėlimo darbų, patikrinti esamos 
atramos mechaninį atsparumą ir esant nepakankamam mechaniniam atsparumui atramą 
sustiprinti. Jeigu projektuojant atramos pastatymo darbus paaiškės, kad nepakanka esamo ŽT ir/ar 
laido ilgio tarp atramų Nr. 88-89, leidžiamas esamų ŽT ir laidų tarp galinių atramų ir linijinių 
portalų panaudojimas.  

7.4. Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramos pamatų įrengimo vietoje ir pateikti jų rezultatus. 
7.5. Suprojektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamuosius plieninių gardelinių 

atramų pamatus. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, gali būti 
projektuojami gręžtiniai arba poliniai pamatai. Pamatų gelžbetoninės dalies aukštis virš žemės 
paviršiaus turi būti 20-40 cm. 

7.6. Suprojektuoti esamų laidų, žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio (toliau — ŽT), izoliatorių ir 
linijinės armatūros keitimą naujais nuo 110 kV OL Atš. Visaginas I atramos Nr. 25 ir 110 kV OL Atš. 
Visaginas II atramos Nr. 27 (toliau — galinės atramos) iki naujai įrengiamų portalų Visagino TP. 

7.7. Suprojektuoti ŽT ir žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu kabeliu (toliau — ŽTŠK) ir šviesolaidinių 
kabelių (toliau — ŽT) pertvarkymo darbus, vadovaujantis 11 skyriuje nurodytomis darbų apimtimis. 

7.8. Suprojektuoti laikinų OL sujungimų įrengimo darbus, vadovaujantis 4.9. punkto nurodytomis darbų 
apimtimis. 

7.9. Pateikti laidų, ŽT, ŽTŠK, izoliatorių ir linijinės armatūros elektromechaninių charakteristikų 
parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Pateikti troso terminio atsparumo trumpųjų jungimų 
srovėms skaičiavimus. 

7.10. Suprojektuoti OL laidų, ŽT ir ŽTŠK reguliavimo darbus rekonstruojamuose ruožuose, 110 kV OL 
atkarpoje nuo Zarasai – IAE atramos Nr. 74 ir nuo 110 kV OL Atš. Visaginas II atramos Nr. 27 iki 
naujai įrengiamų portalų Visagino TP. Pateikti tempimo jėgų ir įlinkių skaičiavimo rezultatus 
montažiniame ir nusistovėjusiame režime. Pateikti trosų terminio atsparumo trumpųjų jungimų 
srovėms skaičiavimus. 

7.11. Pateikti rekonstruojamų ruožų išilginius profilius. Išilginiuose profiliuose turi būti pateikti, tačiau 
neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir troso, atstumai nuo įvairių OL 
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elementų, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių. Maksimalūs laidų 
įlinkiai turi būti skaičiuojami esant aplinkos oro temperatūrai ne žemesnei kaip t= +35°C, laido 
įšilimo temperatūrai ne žemesnei kaip t= +80°C ir vėjo greičiui ne didesniam kaip v= 0,6 m/s. 

7.12. Pateikti rekonstruojamų ruožų trasų planus. Trasų planuose turi būti galima identifikuoti esamas 
ir projektuojamas OL kraštinių laidų padėtis. 

7.13. Naujai projektuojamos OL atramos įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω arba mažesnė, 
jeigu to reikalaujama pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. Pateikti atramų 
įžeminimo kontūrų įrengimo brėžinius. 

7.14. Suprojektuoti rekonstruojamų ruožų ženklinimo darbus, vadovaujantis Litgrid AB Perdavimo tinklo 
įrenginių eksploatavimo reglamento reikalavimais. 

7.15. Suprojektuoti ir parinkti 110 kV OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais (37), (36), (42), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52) 
prieduose. 

7.16. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis (1) priede pateiktais reikalavimais. 
7.17. Rekonstravimas turi būti vykdomas esamo žemės sklypo ribose. Rekonstrukcijos metu esamos 

elektros tinklų apsaugos zonos ribos turi būti neišplečiamos ir pažymimos brėžiniuose. Perkeliama 
atrama turi būti pastatyta taip, kad nepadidėtų esamų elektros tinklų apsaugos zonų ribos. 
Paaiškėjus, kad pasikeičia elektros tinklų apsaugos zonų plotis, nustatyti ir Nekilnojamojo turto 
registre įregistruoti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei 
servitutus, suteikiančius teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas. 
Turi būti atlikti visi reikalingi veiksmai dėl teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir organizuotas sutarčių dėl 
servitutų nustatymo pasirašymas su žemės sklypų savininkais. Notarinės sutarties turinio apimtyje 
turi būti nurodytas ir sklypo/-ų savininko/-ų sutikimas dėl elektros tinklų apsaugos zonos 
nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 
straipsniu. Derinant techninį projektą pateikti žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašus su įregistruotais servitutais ir  teritorijomis, kurioms taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus. Brėžiniuose nurodyti esamas 
ir projektuojamas elektros tinklų apsaugos zonas. 
 

8. RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS 

8.1. Bendra dalis: 
8.1.1. atlikti būtinus skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų transformatorių, RAA principų ir 

įtaisų parinkimui; 
8.1.2. atlikti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius bandymus, 

vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo RAA kompleksinių bandymų aprašu, EĮĮT, elektrinių ir 
elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimais; 

8.1.3. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, tenkinanti EĮĮT ir 
kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 
mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami (53) priede. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams 
parenkami techninio projekto rengimo metu; 

8.1.4. nauji RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių 
prijungimo sąsajas, matavimų, apsaugų, automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo 
funkcijoms išpildyti; 

8.1.5. techniniame projekte sudaryti struktūrines schemas: 
8.1.5.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 
8.1.5.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 
8.1.5.3. 110 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 
8.1.5.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 
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8.1.5.5. komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų GOOSE 
žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę schemą; 

8.1.5.6. RAA įrenginių prijungimo prie pastotės duomenų tinklo (toliau – PDT) funkcinę schemą; 
8.1.5.7. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schemą; 
8.1.5.8. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams; 
8.1.6. rengiant RAA struktūrines schemas vadovautis Litgrid AB perdavimo tinklo 110 kV 

transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir automatikos funkcinių schemų išpildymo 
techniniuose projektuose aprašu, kuris pateikiamas (54) priede. 

8.1.7. kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią apie 
įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal 
poreikį; 

8.1.8. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 
8.1.9. numatyti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų. 
8.1.10. Režimui, kai per vieną iš jungtuvų L-Zarasai arba L-IAE ir TS-100 vienu metu maitinami abu 

skirstomojo tinklo operatoriaus galios transformatoriai, apsaugų srovės grandinėms naudojama 
srovių sumą turi būti projektuojama RAA terminalų vidinėje logikoje, tam tikslui turi būti 
projektuojami atskiri srovės matavimų analoginiai įėjimai; 

8.2. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių: 
8.2.1. duomenų manai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu 

(vertikali komunikacija); 
8.2.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT komutatorius, kad būtų 

užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos 
dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu; 

8.2.3. kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti 
jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

8.2.4. kiekvieno prijunginio RAA (valdymo, technologinių signalų ir kt.) antrinės grandinės turi būti 
jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

8.2.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai  – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia 
izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos įtaisų 
antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos 
ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams 
kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius 
pateikiami (55) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (56) priede; 

8.2.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo užduotyje nurodyta kitaip), tarp 
prijunginio ir kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0  GOOSE 
žinutėmis (horizontali komunikacija), naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo 
sutrikimas ar dalinis išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos 
patikimumo, selektyvumo ir greitaveikiškumo sąlygų; 

8.2.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės 
programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį 
gamintojo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip numatyta 
IEC 61850 ed.2.0 standarte; 

8.2.8. techninio projekto RAA dalyje aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių, 
vykdomų protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo principus. 

8.3. Kiekvieno prijunginio valdiklyje turi būti suprojektuotos ir įdiegtos šios pagrindinės funkcijos: 
8.3.1.  kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
8.3.2. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija;  
8.3.3. apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą, funkcija; 
8.3.4. automatika (AKĮ, įtampos kontrolė, sinchronizmo kontrolė); 
8.3.5. JRĮ (su srovės kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu, neblokuojant AKĮ) 

funkcija; 
8.3.6. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymas; 
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8.3.7. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių  ir 
komutuojamų RAA antrinių grandinių ar funkcijų mnemoschemas; 
8.3.8. valdymo būdų pasirinkimo (relė/ PSO DVS) funkcija; 
8.3.9. valdomų komutacinių aparatų (jungtuvo, skyriklių, įžemiklių, RAA funkcijų), valdymo ir 

saugos blokuotės;  
8.3.10. prijunginio signalų, perduodamų į DVS, surinkimas; 
8.3.11. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir 
išorinius registruotinus signalus; 

8.3.12. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
8.3.13. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
8.3.14. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija; 
8.3.15. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
8.3.16. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija. 
8.3.17. TS-100 jungtuvui dvipusio ARĮ funkcija; 

8.3.17.1. dvipusio ARĮ atskiras operatyvinis valdymas (įjungimas ir išjungimas); 
8.3.17.2. kiekvienai ARĮ pusei atskiros įjungimo ir išjungimo grandinės; 
8.3.17.3. minimalios ir maksimalios įtampos apsaugos funkcijos; 
8.3.17.4. ARĮ logikos išpildymui reikalingą kiekį papildomų loginių elementų funkcijų. 

8.4. 110 kV OL apsaugų funkcijos: 
8.4.1. distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su 
blokuote nuo įtampos grandinių gedimo; 
8.4.2. distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė; 
8.4.3. distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius tarpfazių ir vienfazių trumpųjų 
jungimo varžų nuostatus; 
8.4.4. distancinės apsaugos blokuotės nuo galios švytavimų funkcija; 
8.4.5. įtampos grandinių kontrolės funkcija; 
8.4.6. srovės grandinių kontrolės funkcija; 
8.4.7. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
8.4.8. greitaveikė srovės grandinių sveikumo funkcija; 
8.4.9. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
8.4.10. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
8.4.11. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 
sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių fukncijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 
8.4.12. atstumo iki gedimo vietos nustatymo funkcija. 
8.5. T-1 ir T-2 šynuotės apsaugos, kurios funkcijos: 
8.5.1. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
8.5.2. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija;  
8.5.3. apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą, funkcija; 
8.5.4. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 
sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 
8.5.5. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
8.5.6. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
8.5.7. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija;  
8.5.8. įtampos grandinių sveikumo funkcija;  
8.6. Š1-110 ir Š2-110 šynuotės diferencinės srovės apsauga, kurios funkcijos:  
8.6.1. mažos varžos diferencinės srovės apsaugos funkcija; 
8.6.2. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
8.6.3. įtampos kontrolės saugomoje šynuotėje funkcija; 
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8.6.4. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas; 
8.6.5. saugomų prijunginių skaičius ne mažiau kaip ≥4; 
8.6.6. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
8.6.7. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 
sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 
8.6.8. Š1-110 ir Š2-110 šynuotei projektuoti atskirus įrenginius, jungiamus prie atskirų srovės 
matavimų transformatorių antrinių srovės matavimo apvijų. 
8.7. Telekomandų perdavimas. 
8.7.1. 110 kV OL Zarasaų TP-Visagino TP ir Visagino TP-IAE TP turi būti suprojektuotas RAA 
pagreitinimo/atjungimo komandų perdavimas - priėmimas su visa tam reikalinga įranga ir sąsajomis. 
8.7.2. Visagino TP ir IAE TP projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai tarpusavyje 
sujungiami optinio ryšio kanalu su visa reikalinga ryšio įranga. 
8.7.3. Visagino TP ir Zarasų TP projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai tarpusavyje 
sujungiami multipleksuoto ryšio kanalu su visa reikalinga ryšio įranga. Telekomandų perdavimas galimas 
tik multipleksuotu ryšio kanalu. 
8.7.4. Projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika turi 
atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus (57) priede. Kiti, standartiniuose techniniuose 
reikalavimuose nenurodyti, reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams susietiems su reline 
apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu. 
8.8. Pastotės bendrapastotinio valdiklio pagrindinės funkcijos: 
8.8.1. akumuliatorių baterijos įkroviklių įtampos ir srovės matavimas, gedimų signalai; 
8.8.2. nuolatinės srovės šynų įžemėjimo signalas; 
8.8.3. KSS ir NSS savųjų reikmių įtampų matavimai, signalai, valdymas; 
8.8.4. ASĮ apšvietimo ir patalpų infrastruktūros signalai ir valdymas; 
8.8.5. vietinio/nuotolinio valdymo funkcija; 
8.8.6. kiti signalai, valdymas ir matavimai, kurie nepriskirti konkrečiam prijunginiui. 
8.9. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau - vidaus 

spintos): 
8.9.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus 

nurodytus (58) priede. Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus 
spintų komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu; 

8.9.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose užsakovo 
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (59) priede. 

8.9.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 
reikalavimus nurodytus (60) priede. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti 
elektromechaninių relių tipai parenkami darbo projekto rengimo metu. 

8.10. Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje: 
8.10.1. tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 

transformatoriųir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal 
RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių įvedimo angoms sandarinti spintose 
turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. 
Kiti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų spintoms pateikiami   (61) priede, o likę, 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti, reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms 
parenkami darbo projekto rengimo metu; 

8.10.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose 
užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (62) priede. 
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8.11. Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA įrenginių ir PSO DVS: 
8.11.1. RAA nuostatų grupių keitimas; 
8.11.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius; 
8.11.3. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas; 
8.11.4. automatikos funkcijų  (AKĮ, ARĮ) valdymas. 
8.12. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 
8.12.1. stebėjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama 

bendra sąsaja; 
8.12.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę perduodama į PSO DVS; 
8.12.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA terminalų 

monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti perduodami 
per vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas monitoringo 
duomenų surinkimo PSO centrinėje būstinėje (Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) ir PSO Infrastruktūros 
priežiūros centro eksploatuojančio regiono RAA inžinierių darbo vietas; 

8.12.4. turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai 
vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant 
gedimų įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

8.12.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams PDT 
su TSPĮ IEC 61850 ed.2.0 protokolu;  

8.12.6. nuolatinės srovės grandinių izoliacijos kontrolės įrenginio monitoringas turi būti vykdomas  
per Ethernet sąsają (jungiama į PDT). Informacijos perdavimui perspektyvoje į centralizuotą 
monitoringo sistemą įrenginys turi palaikyti MODBUS TCP/IP, IEC60870-5-104 arba IEC61850 ed.2.0  
protokolus; 

8.12.7. informacinės saugos reikalavimai RAA įrenginiams pagal IEEE 1686 standartą. 
8.13. Programinė įranga ir dokumentacija: 
8.13.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos, paties įrangos gamintojo numatytos, technologinės programinės įrangos komplektai 
su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių 
darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją 
ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. Programinės įrangos 
pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto 
RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas; 

8.13.2. turi būti patiekiama licencijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga gebanti 
atlikti IEC 61850 ed.2.0 protokolo realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę ir analizę. 
Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės 
duomenis teikti IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe 
importuoti  ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo įdiegto, derinimo metu 
sukonfigūruoto, duomenų perdavimo IEC61850 ed.2.0 protokolu paketų struktūrinį failą, su 
galimybę importuoti pastotės konfiguracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA 
terminalų į DVS vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis  realiame 
laike iš RAA terminalų pastotės IEC 61850 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir 
stebėti realiame laike vienu metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių 
techninius parametrus IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais; 

8.13.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 
aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (spausdintame variante ir *.docx 
formatu kompiuterinėje laikmenoje, lietuvių ir anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir 
mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 ed.2.0 signalų 
priėmimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijoje sąrašas), jų konfigūracinės schemos 
(spausdintame variante ir *.dwg formatu kompiuterinėje laikmenoje); 
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8.13.4. RAA dalies brėžiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi būti spausdintame 
variante ir *.dwg formatu kompiuterinėje laikmenoje su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje 
koreguoti (taisyti) brėžinius. 

8.14. Su skirstomojo tinklo RAA susiję pakeitimai ir sąsajos: 
8.14.1. su rekonstrukcija susiję papildymai ar pakeitimai skirstomojo tinklo RAA grandinėse turi būti 

projektuojami atskiroje techninio projekto byloje; 
8.14.2. kabelių tarp perdavimo ir skirstomojo tinklų RAA įrenginių grandinių sujungimui, kiekvienam 
galios transformatoriui suprojektuoti gnybtų atskyrimo spintas (toliau – GAS) ties atskirų šalių teritorijų 
riba; 
8.14.3. apkrovos atjungimo automatikos pažemėjus įtampai 110 kV tinkle ir 10 kV automatinės 

dažnio nukrovimo automatikos (toliau – ADN) skirstomojo tinklo dalyje įrengimui, per atskirą 
automatinį jungiklį iki GAS paduoti, to prijunginio relinę apsaugą ir automatiką maitinančio 110 
kV įtampos transformatoriaus, reikalingas  atviro trikampio antrines įtampos grandines. ADN prie 
šių grandinių nejungiama; 

8.14.4. T-1 ir T-2 110 kV jungtuvų išjungimo komandos nuo skirstomojo tinklo galios transformatorių 
RAA galinių relių (ne iš valdiklių) turi būti paduodamos tiesiogiai į jungtuvų abi išjungimo rites (ne 
per valdiklius); 

8.14.5. nuo skirstomojo tinklo galios transformatorių RAA galinių relių į T-1 ir T-2 110 kV jungtuvų 
valdiklius turi būti paduodamas signalas jų suveikimo fiksavimui perdavimo tinklo įrangos valdymo 
sistemoje, JRĮ paleidimui, AKĮ (ARĮ) logikai; 

8.14.6. skirstomojo tinklo galios transformatorių 110 kV pusės apsaugų prijungimui naudoti galios 
transformatorių įvaduose įmontuotus srovės transformatorius; 

8.14.7. turi būti suprojektuoti kiti su rekonstrukcija susiję papildymai ir pakeitimai skirstomojo 
tinklo RAA grandinėse. 

8.15. Kitos RAA įrangos įrengimas: 
8.15.1. turi būti suprojektuotas ir įrengiamas nuolatinės srovės grandinių izoliacijos įtaisas nuolat 

kontroliuojantis nuolatinės srovės šynų izoliacijos varžos dydį, signalizuojantis jam sumažėjus ir 
selektyviai nustatantis pažeistą įrenginių grupę. Įtaisas turi turėti Ethernet 10/100 Base-T sąsają 
(jungiama į PDT). Įrengiamas izoliacijos kontrolės įrenginio nuotolinis monitoringas nutolusiose 
RAA inžinierių darbo vietose; 

8.15.2. visi ASĮ ir valdymo pulto spintose esantys automatiniai jungikliai, naudojami operatyviniuose 
perjungimuose turi būti suprojektuoti vietose ne žemesnėse, kaip 1 m nuo grindų (ASĮ nuo žemės 
lygio); 

8.15.3. RAA įrenginių galinių relių valdančių komutacinius aparatus kontaktai turi sugebėti nutraukti 
šių aparatų valdymo ričių srovę, esant vardinei įtampai; 

8.15.4. prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių 
laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta: 

8.15.4.1. kabelių laidininkams - gnybtų rinklės ir gnybto, prie kurio prijungiama, numeriai, kabelio 
pavadinimas (pagal darbo projekto principines schemas ir kabelinį žurnalą); 

8.15.4.2. vidinio montažo laidams RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose - abiejų galų, kuriuose 
jungiamas laidas (kabelio laidininkas): gnybtų rinklės ir gnybto, prie kurio prijungiama, numeriai; 

8.15.4.3. kabeliams - kabelio tipas, kabelio žymėjimas (pagal darbo projekto kabelinį žurnalą), galų 
prijungimo vietos adresai (iš/į), ilgis; 

8.15.5. skyriklių ir įžemiklių pavarų valdymui, prijunginių valdikliuose turi būti integruoti atitinkami 
kontaktai.  

8.16. Su pastotės rekonstrukcija įvertinti, suprojektuoti ir atlikti pakeitimus kituose perdavimo tinklo 
objektuose (Zarasų TP, IAE TP): 

8.16.1. techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų bandymus visuose su rekonstrukcija 
susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

8.16.2. techniniame projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems RAA pakeitimams 
atlikti su rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 
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8.16.3. į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikį su šio objekto 
rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose reikalingą įdiegti RAA įrangą, 
jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA įrangos nuostatų 
keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO; 

8.16.4. turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai 
kituose su pastotės rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

8.17. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas. 
8.17.1. Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų 

skaičiavimų užduočių  parengimui. 
8.17.2.  Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką. 
8.17.3.  RAA Nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal parengto 

PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas. 
8.17.4.  Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 

prijunginiams),  RAA nuostatai išduodami  5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo. 
8.17.5.  Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 

keliems prijunginiams), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui 
išduodami 5 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams 
išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje. 

8.17.6.  Keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems 
prijunginiams) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių 
bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką. 

8.17.7. Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 
rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus 
rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki 
rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių) įjungimo 
po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 
 

9. PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

9.1. Turi būti numatytas visų naujai projektuojamų 110 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių 
televaldymas iš PSO DVS. 

9.2. Privalomi įdiegti komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo būdai: 
9.2.1. vietinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo 

spintos; 
9.2.2. nuotolinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas iš PSO DVS arba iš prijunginio (įrenginio) 

individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo režimai: 
9.2.2.1. valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš 

prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas; 
9.2.2.2. valdymas iš PSO DVS. Tai pagrindinis nuotolinio valdymo būdas; 
9.2.2.3. išjungtas valdymas – įrenginių valdymo vykdymas uždraustas. 
9.3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros 

spintoje. 
9.4. Nuotolinio valdymo režimo (iš PSO DVS) perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio 

(įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti 
numatytas nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia 
valdiklio papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto. 

9.5. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai turi būti numatyta komutavimo aparatų (jungtuvų, 
skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvinės blokuotės, kurios realizuotos sekančiai: 

9.5.1. blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas „skyriklis-
įžemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama įjungti 
skyriklio kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas skyrikliui 
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(įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš pavaros) 
skyriklis arba įžemiklis; 

9.5.2. loginės blokuotės, kurios realizuojamos pastotės įrenginių valdikliuose ir kurios neleidžia 
operuoti pastotės komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės 
perjungimų sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto 
suderinta su PSO; 

9.5.3. kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 
prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba 
perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika 
automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi būti leidžiama tik esant 
gretimų prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų 
padėtis. 

9.6. Techniniame projekte įvertinti skirstomojo tinklo blokuočių būklę ir panaudojimo galimybę. 
9.7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų darbo. 
9.8. Turi būti užtikrinta tos pačios įrangos valdymo galimybė vienu metu tik iš vienos vietos. 
9.9. Transformatorių įjungimui/išjungimui, turi būti numatoma galimybė galios transformatorių 110 kV 

prijunginių valdymui iš skirstomojo tinklo įrenginių valdiklių, blokuojant 110 kV komutavimo 
aparatų ir įžemiklių, reikalingų minimai funkcijai atlikti, valdymo komandas, siunčiamas iš 
perdavimo tinklo valdymo sistemų ir atvirkščiai. 

9.10. Transformatoriaus 110 kV prijunginio valdymo teisių tarp skirstomojo tinklo įrenginių valdiklių ir 
perdavimo tinklo įrenginių valdiklių, keitimas turi būti atliekamas iš PSO DVS. Perdavus teises kitai 
nuotolinio įrenginių valdymo sistemai, nuotolinis 110 kV įtampos įrenginių valdymas iš perdavimo 
tinklo DVS blokuojamas. 

9.11. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka: 
9.11.1. valdymas iš PSO DVS – pagrindinis pastotės įrenginių valdymo būdas; 
9.11.2. valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. Šis valdymo būdas privalo turėti visas valdymui 

reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios realizuotos šio prijunginio 
(įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris naudojamas tuomet, kai nėra 
galimybės valdyti įrenginių iš PSO DVS; 

9.11.3. vietinis valdymas – iš įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo būdas. Šiuo 
būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines blokuotes, realizuotas 
pačiuose įrenginiuose. 

9.12. Turi būti perduodama ši realaus laiko informacija (perdavimo kryptis į PSO DVS) apie įrenginių 
būklę: 

 
Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

TP 110 kV dalies įrenginių signalizacija: 
1. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 
2. Relinių apsaugų ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos). 
3. Įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. 
4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai. 
5. Prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas. 
6. Prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 

6.1. Valdymą iš DVS; 
6.2. Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio; 
7. Prijunginio įrenginių nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 

7.1. Nuotolinį valdymą; 
7.2. Vietinį valdymą; 
7.3. Išjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo režimai). 
8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys. 
9. Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj būsenos. 
10. Bendras signalas dėl nuolatinės operatyvinės įtampos dingimo PT įrenginiams. 
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Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
11. PT gaisrinės signalizacijos būsena ir poveikiai. 
12. 110 kV jungtuvo valdymo grandinių būsena. 

13. 
Prijunginio RAA ir valdymo terminalų maitinimo grandinių gedimai. Signalai formuojami 
(apjungiami į apibendrintus pastotės RAA ir valdymo terminalų lygmenyje) pagal prijunginį, 
kuriam priklauso šie RAA ir valdymo terminalai. 

14. 

Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) padėtys. 
Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo arba pavaros 
maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, formuojamas 
bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. 

15. 

Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj padėtys. 
Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą (valdymo arba pavaros 
maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, formuojamas 
bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių skyriklių ir įžemiklių pavarose ir/arba 
KSSRS, NSSRS. 

16. 
Informacija apie galios transformatoriaus 110 kV prijunginio nuotolinio valdymo teisių (tarp 
transformatorių eksploatuojančios organizacijos valdiklių ir perdavimo tinklo pastotės 
valdiklių) pasirinkimą. 

PT dalies įrenginių bendros paskirties signalizacijos apimtys: 
17. PT KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis. 

18. PT NSSRS įvadinių aj ir sekcijinių aj būsenos, įžemėjimo signalizacija, NSSRS akumuliatorių 
įkroviklių būsenos. 

19. Prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių jungtuvų, 
skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei. 

20. Atvirose skirstyklose esančių antrinės komutacijos spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių 
šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę visai transformatorių pastotei. 

21. TSPĮ, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių aj padėtys. TSPĮ ryšio su RAA terminalais 
(valdikliais) grandinių gedimai. 

22. TSPĮ stebėjimo (monitoringo) signalai: 
22.1.      TSPĮ ryšio kanalų būklė 
22.2.      TSPĮ funkcijų vykdymo būklė 
22.3.      TSPĮ informacijos saugos kontrolė 

23. VP patalpų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę 
pagal pastatą. 

24. VP patalpų ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų maitinimo aj padėtys. Šios grupės aj 
apjungiami į vieną grupę pagal pastatą. 

25. KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 
kategorijų.  

26. NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 
kategorijų. 

Skirstomojo tinklo (ST) dalies įrenginių signalizacijos apimtys 

27. 
Transformatorių apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai valdomos 
įrangos atjungimą. Nuo vieno galios transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) 
poveikių sudaromas vienas apibendrintas signalas. 

28. 
ST dalies įrenginių apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai 
valdomos įrangos atjungimą. Nuo ST dalies apsaugų, veikiančių į PT dalies įrangos atjungimą 
(išskyrus galios transformatorių apsaugas) sudaromas vienas apibendrintas signalas. 

29. 
Apibendrinti signalai dėl ST dalies įrenginių suveikimo po NA ir NAKĮ poveikio šiems įrenginiams. 
Sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai transformatorių pastotei. 

30. 
Apibendrinti signalai dėl ST dalies įrenginių suveikimo po ADN ir DAKĮ poveikio šiems 
įrenginiams. ADN ir DAKĮ poveikiui sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai transformatorių 
pastotei. 

31. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio padėtis. 
Bendros pastabos 

32. Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 
1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas; 
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Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas; 
3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatinaims jungikliams ir 
kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams. 

33. 

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti įtraukiami 
aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į konkrečią grupę. 
Apibendrintame signale turi būti tik aj su vienodomis normaliomis būsenomis t.y. arba 
normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. 

36. 
Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų 
pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 
pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). 

 
9.13. Turi būti perduodami sekantys realaus laiko matavimai (toliau – TM): 
 

Eil.nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas 
TP 110 kV dalies matavimai: 

1.  Kiekvienos 110 kV elektros linijos: 
1.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 
1.2.      Reaktyvioji galia Q [MVAr]; 
1.3.      Srovė I [A]. 
1.4      Atstumas iki gedimo vietos [km]. 
2. TS-100 jungtuvas: 

2.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 
2.2.      Reaktyvioji galia Q [MVAr]; 
2.3.      Srovė I [A]. 
3. 110 kV šynų  sekcijos: 

3.1. Įtampa U [kV]; 
3.2. Dažnis f [Hz]. 
4. Lauko (ASĮ-110) temperatūra t [°C]. 
5. Perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS): 

5.1.       KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės); 

5.2.       KSSRS šynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo dviejų kitų likusių fazių, 
kur nematuojama fazinė srovė). 

6. Perdavimo tinklo nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS): 
6.1.       NSSRS akumuliatorių baterijos kroviklio srovė [A]; 
6.2.       NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V]. 
7. Perdavimo tinklo įrenginių valdymo punkto patalpa (VPP): 

7.1.       Valdymo punkto patalpos temperatūra t [°C]; 
7.2.             Valdymo punkto patalpos santykinis drėgnumas [%]. 

Bendros pastabos: 

8. 
110 kV prijunginių matavimai turi būti perduodami užtikrinant nurodytą paklaidą, t.y.  
1%. 0,4 kV KSSRS, 0,2 kV NSSRS, temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant 
paklaidą   2,5%.  

9. 
110 kV prijunginių P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinių duomenų 
valdiklio (MDV) ir, kaip alternatyva, iš RAA įrenginių. Alternatyvūs matavimai iš RAA 
įrenginių gali būti perduodami užtikrinant paklaidą  2,5%. 

10.  

Elektros energijos gamintojų 110 kV galios transformatorių prijunginiuose įrengtų 
komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros skaitiklių 110 kV dalies P, Q, U ir I 
momentinės informacijos rezervavimui matavimai turi būti perduodami nuo dviejų 
skirtingų momentinių duomenų valdiklių (MDV) ir, kaip alternatyva, iš RAA įrenginių. 

 
9.14. Turi būti perduodamos valdymo komandos realiame laike sekantiems įrenginiams (perdavimo 

kryptis į TSPĮ): 
 



 
        110/10 kV Visagino TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija 
________________________________________________________________________________ 

27 
 

Eil.nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 
110 kV TP PT dalies įrenginiai: 

1. Perdavimo tinklo visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 
2. Perdavimo tinklo telekomandų perdavimo įrenginių imtuvai/siųstuvai: 

2.1. Imtuvų/siųstuvų pavienių komandų valdymas (išjungimas/įjungimas); 
2.2. Imtuvų/siųstuvų visų komandų valdymas (išjungimas/įjungimas). 
3. Perdavimo tinklo įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. 
4. Perdavimo tinklo įrenginių RAA funkcijų valdymas. 
5. Transformatoriaus 110 kV prijunginio valdymo teisių perjungimas. 

6. 
Perdavimo tinklo KSSRS įvadinių ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS 0,4 kV ARĮ funkcijos 
valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi būti numatytas fizinis raktas 0,4 kV ARĮ 
automatikos išjungimui/įjungimui.  

 
9.15. Signalų sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis PSO patvirtintu 

perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašu, pateiktu (63) priede.  

9.16. Techniniame projekte numatyti poreikį su šio objekto rekonstrukcija susijusiuose kituose 
perdavimo tinklo objektuose (Zarasų TP, IAE TP) atlikti operatyvinių pavadinimų pakeitimus ir/ar 
kitus susijusius darbus (objektų signalų sąrašų parengimas, derinimas su PSO, testavimas, 
instrukcijų, schemų ir kitos dokumentacijos pakeitimus). Techniniame projekte išskirti reikalingus 
atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant 
pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų signalų sąrašai rengiami, derinami su 
PSO ir testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu 
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašu. 

9.17. PSO pateikia kitų (susijusių su 110/10 kV Visagino TP rekonstrukcija) perdavimo tinklo objektų 
teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą teikiančiai 
organizacijai. Tolimesnis kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių pildymas, 
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos 
sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei įtraukiamai 
teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai). 

9.18. Rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktuose kitų (susijusių su 110/10 kV Visagino TP 
rekonstrukcija) perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją 
(signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su Visagino 110/10 kV TP 
prijunginių apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios 
teleinformacijos pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant PSO nuotolinio valdymo aprašo 
reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, 
komandų ar matavimų pavadinimai. 

9.19. Turi būti ištestuota kitų perdavimo tinklo objektų visa esama ir naujai įtraukiama teleinformacija, 
kuri susijusi su 110/10 kV Visagino TP rekonstrukcija. 

9.20. Rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri esamus kitų (susijusių su 110/10 kV Visagino TP 
rekonstrukcija) perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašus bei įvertina poreikį dėl 
teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su Visagino 110/10 kV TP prijunginiais, 
tačiau gali būti įtakojama dėl 110/10 kV Visagino TP naujų prijunginių diegimo (pavadinimų, 
būsenų keitimas, naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas). Esant 
tokiam poreikiui, turi būti koreguojami esami teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai atliekami 
testavimai esamai ar naujai įtrauktai kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijai. 
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10. TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS 

10.1. Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas turi būti vykdomas per naują teleinformacijos surinkimo 
ir perdavimo įrenginį (TSPĮ).  

10.2. TSPĮ turi būti suprojektuotas ir įrengtas pagal reikalavimus:  
10.2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

(žr. (57) priedą); 
10.2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 
aprašo priedus (žr. (63) priedą). 

10.3. Duomenų mainai su STO TSPĮ projektuojami pagal reikalavimus: 
10.3.1. STO  išduotas technines sąlygas;  
10.3.2. PSO ir STO energijos perdavimo paslaugos sutarties 8 ir 10 priedo nuostatas (žr. (64) priedą). 
10.4. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus: 
10.4.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS; 
10.4.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas; 
10.4.3. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 (PRP); 
10.4.4. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSPĮ; 
10.4.5. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ).  
10.5. TSPĮ būklės stebėjimui turi būti suformuoti ir perduodami į DVS signalai: 
10.5.1. TSPĮ ryšio kanalų būklė; 
10.5.2. TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; 
10.5.3. TSPĮ informacinės saugos kontrolė. 
10.6. TSPĮ fizinis sujungimas duomenų mainams: 
10.6.1. su STO TSPĮ jungiama per daugiamodes šviesolaidines linijas, panaudojant šviesolaidinius 

skirstymo įrenginius ir šviesolaidinius/elektrinius keitiklius; 
10.6.2. su bendros paskirties (toliau - BP) ir  pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) komutatoriais 

ekranuotais (≥5 cat)  lanksčiais jungiamaisiais kabeliais arba šviesolaidiniais daugiamodžiais 
jungiamaisiais kabeliais atitinkančiais IEC 11801  standarto reikalavimus ir pagamintais bei 
ištestuotais gamintojo turinčio įdiegtą  kokybės vadybos sistemą įvertintą sertifikatu ISO 9001 arba 
lygiaverčiu; 

10.6.3. visi naudojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti stiklo skaidulų;  
10.6.4. šviesolaidiniai - elektriniai keitikliai turi tenkinti parametrus pagal standartinių techninių 

reikalavimų teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams (57) priede nurodytų punktų 
reikalavimus: 

10.6.4.1. reikalavimai standartams (p. 1.1, 1.3); 
10.6.4.2. reikalavimai aplinkos sąlygoms (p. 2); 
10.6.4.3. reikalavimai aparatinei įrangai ( p. 3); 
10.6.4.4. duomenų mainų sąsajų parametrai turi būti suderinti su TSPĮ sąsajų parametrais  (p. 6.3); 
10.6.4.5. maitinimas nuo nuolatinės srovės vardinės įtampos  220 VDC arba 110 VDC arba 48 VDC, 

(parenkama projektavimo metu), užtikrinant veikimą prie įėjimo įtampos nuokrypio ribų pagal (p. 
4.4.4). 

10.7. Laiko sinchronizavimas:  
10.7.1. pastotės įrenginių laiko sinchronizavimas vykdomas per PLSĮ; 
10.7.2. PLSĮ turi būti projektuojamas ir atitikti reikalavimus: 
10.7.2.1. tipinius reikalavimus pastotės laiko sinchronizavimo įrangos projektavimui (žr. (65) priedas). 
10.7.2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 
aprašo priedus (žr. (63)  priedą). 
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10.8. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, suderinama 
tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais bei pritaikyta darbui transformatorių pastotėse ir 
skirstyklose.  

10.9. Įrenginių maitinamas projektuojamas nuo nuolatinės srovės savų reikmių skydo (toliau - NSSRS) 
pagal reikalavimus įrangos maitinimui (žr. (66) priedą). 

10.10. Įrenginių montavimas - demontavimas: 
10.10.1. įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota spintoje, pagal 

EĮĮBT reikalavimus užtikrinant įrangos gamintojo numatytą montavimo būdą ir reikiamas 
eksploatacines sąlygas; 

10.10.2. įranga aptarnaujama iš dviejų pusių, turi būti sumontuota pasukamam spintos rėme arba 
dvipusio aptarnavimo spintoje užtikrinant priėjimą prie įrangos iš abiejų pusių; 

10.10.3. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus  (žr. (67) priedą); 
10.10.4. esamą TSPĮ demontuoti ir pristatyti į PSO sandėlį (pristatymo vieta suderinama su PSO). 
10.11. Testavimas ir bandymai: 
10.11.1. TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi būti atlikti pagal 

iš anksto suderintą programą, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymų protokolą; 
10.11.2. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test - SAT) įdiegus įrangą objekte 

pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą. 
10.12. Įranga turi būti komplektuojama: 
10.12.1. su programine įranga konfigūravimui, funkcijų vykdymui  ir licencijomis;  
10.12.2. su aparatinės ir programinės įrangos techniniais aprašymais;  
10.12.3. su duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentais. 
10.13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija 

susijusiuose PU nurodytuose perdavimo tinklo objektuose (Zarasų TP, IAE TP):   
10.13.1. turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai  atliekami rekonstravimo metu su 

rekonstrukcija susijusiuose  PSO objektuose ir juose suprojektuoti ir atlikti reikiami 
teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;  

10.13.2. projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti pilni 
TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant rekonstruojamos dalies signalus, 
rekonstravimo metu naikinamus bei naujus signalus; 

10.13.3. esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir 
programinė įranga bei atliktas TSPĮ konfigūravimas. 

10.14. Kvalifikacija ir darbai: 
10.14.1. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo 

arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai 
pateikiami iki darbų pradžios; 

10.14.2. įrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi būti suderinti su PSO ir pakeisti įrenginių 
gamykliniai prieigos slaptažodžiai; 

10.14.3. darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų 
sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją. 

10.15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projekte turi būti 
pateikta atskirose TIS byloje remiantis PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai (žr. (8) 
priedą). 
 

11. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 

11.1. Suprojektuoti ir įrengti reikiamo pralaidumo rezervuotą duomenų perdavimo traktą, kuris būtų 
integruotas į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą pastotės duomenų perdavimui į PSO 
pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus: 

11.1.1. Suprojektuoti 24 vienos modos šviesolaidinį kabelį (toliau - ŠK) nuo 110 kV VP 
telekomunikacijų spintos iki 110 kV oro linijos atšakos Visaginas I atramoje Nr. 25 esamos savinešio 
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ŠK-ŠK sujungimo movos Nr. M3-25. Movoje numatyti naują įvadinį portą pagal projektuojamo ŠK 
diametrą ir kitas reikalingas komplektuojančias medžiagas. 

11.1.2. ŠK paklojimui pastotės teritorijoje suprojektuoti ryšių kabelinių kanalų sistemą (toliau - 
RKKS) su RKŠ-1-3 tipo ryšių šuliniais, padengtais hidroizoliacine medžiaga, rakinamais dangčiais, 
sukomplektuotais reikalingais kabelių tvirtinimo elementais ir Ø 110 mm aukšto tankio polietileno 
(angl. trumpinys HDPE) vamzdžiais, lygiais išoriniu ir vidiniu paviršiais, turinčiais mechaninį 
atsparumą ≥ 1250 N. Ryšių šulinius projektuoti tik pastotės teritorijoje. Vamzdžius užsandarinti 
ugniai atspariomis putomis. 

11.1.3. Nuo RKKS galinio šulinio iki atramos Nr. 25 ŠK kloti grunte Ø 32 mm apsauginiame vamzdyje. 
Apsauginį vamzdį projektuoti iki pat movos. Numatyti apsauginio vamzdžio tvirtinimo atramoje 
laikiklius. 

11.1.4. Atramoje Nr. 25 suprojektuoti cinkuotą plieninį vamzdį ŠK su apsauginiu vamzdžiu pakilimui 
į atramą. Cinkuoto metalinio vamzdžio vidinis diametras ≥ 50 mm, sienelės storis ≥ 3 mm. 

11.1.5. Turi būti numatytos ŠK atsargos 110 kV VP kabeliniame pusrūsyje ≥ 15 m ir galiniame RKKS 
ryšių šulinyje ≥ 15 m. ŠK atsargos kiekis atramoje Nr. 25 turi užtikrinti movos nuleidimą ant žemės 
ir įsikėlimą, tvarkymo darbams, į automobilį ar laikiną palapinę. 

11.1.6. RKKS Ø 110 mm vamzdžiuose ŠK papildomai apsaugai numatyti Ø  25 mm lygiasienius HDPE 
vamzdžius. 

11.1.7. 110 kV VP ŠK kloti degimo nepalaikančiame apsauginiame gofruotame Ø  25 mm vamzdyje. 
11.1.8. Numatyti iki 24 vnt. šviesolaidinių skaidulų sujungimo darbus 110 kV OL atšakos Visaginas I 

atramoje Nr. 25 esančioje savinešis ŠK-ŠK movoje Nr. M3-25. 
11.1.9. Numatyti iki 12 vnt. šviesolaidinių skaidulų sujungimo darbus 110 kV OL Daugpilis-IAE 

atramoje Nr. 156 esančioje atsišakojimo movoje Nr. DI-156. 
11.1.10. Ant 110 kV OL Daugpilis-IAE ir jos atšakoje Visaginas I esamas savinešis ŠK yra veikiantis, 

todėl projektuojant šviesolaidinio įvado įrengimą įvertinti, kad apie planuojamą ne ilgesnį nei 4 
(keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą Rangovas turi pranešti Užsakovui iš anksto, likus ne 
mažiau kaip vienas mėnuo iki numatytų darbų pradžios, apie planuojamą ilgesnį nei 4 (keturių) 
valandų per mėnesį ryšio nutraukimą – likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki numatytos darbų 
pradžios 

11.1.11. Per vieną mėnesį galimas tik vienas šviesolaidinio kabelio perjungimas. Techniniame 
projekte turi būti ryšio nutraukimo planas (LITGRID AB 2018-05-22 nurodymas NU-165), 
pateikiamas (68) priede. Išsaugoti veikiančias duomenų perdavimo paslaugas per šviesolaidines 
skaidulas. 

11.1.12. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui (69) priede;  
11.1.12.1. Skaidulų kiekis vienamodžiam (SM) kabeliui – 24; 
11.1.12.2. Skaidulų tipas vienamodžiam (SM) kabeliui– ITU-T G.652D; 
11.1.12.3. Kabelio apvalkalo medžiaga - LSZH arba analogiška; 
11.1.12.4. ŠK užbaigiamas naujai įrengiamame skaidulų paskirstymo įrenginyje (toliau - ODF); 
11.1.12.5. Tipiniai reikalavimai ODF projektavimui pateikti (70) priede;  
11.1.12.6. ODF jungčių tipas vienamodžiam (SM) kabeliui – E2000/APC. 
11.1.12.7. Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, 

reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos. 
11.1.12.8. Atlikus šviesolaidinių kabelių įrengimo darbus, pateikti visų skaidulų šviesolaidinius pasus ir 

originalias skaidulų reflektogramas *.sor formate, vadovaujantis reikalavimais, pateiktais (9) ir 
(10) prieduose.   

11.2. Suprojektuoti ir įrengti technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau - TDPT) įrangą 
integruojant į esamą LITGRID AB IP/MPLS  tinklą: 

11.2.1.  bendros paskirties (BP) komutatorius. 
11.3. Suprojektuoti ir įrengti ryšio traktus: 
11.3.1. IAE TP ir Visagino TP  BP komutatorių sujungimui per šviesolaidines ryšio linijas; 
11.3.2. TSPĮ duomenų perdavimui; 
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11.3.3. RAA monitoringui; 
11.3.4. apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui; 
11.3.5. NSRS įžemėjimo monitoringui; 
11.3.6. komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui; 
11.3.7. kompiuterinės darbo vietos prieigai; 
11.3.8. ir kitoms projektuojamoms TP sistemoms. 
11.4. Suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT), duomenų mainams tarp 

pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 
61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus.  

11.4.1. Techniniame projekte aprašyti PDT tinklo duomenų perdavimo rezervavimo principus.  
11.4.2. Darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 

lentelę  IP adresų ir VLAN suteikimui. 
11.5. Pastotės TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT 

struktūrinę schemą. 
11.6. BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos duomenų tinklo valdymo ir 

stebėjimo sistemos licencijomis. 
11.7. Turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo, 

konfigūravimo ir testavimo darbai, pateikiant testavimo protokolus. 
11.8. Rekonstravimo metu telekomunikacijų įranga ir duomenų perdavimo traktas turi būti įrengti iki I 

etapo įrenginių kompleksinių bandymų pradžios. 
11.9. Suprojektuoti ir įrengti RAA telekomandų signalų perdavimui Visagino TP SDH STM-1 įrenginį 

sujungiant jį su IAE 110 TP esamu SDH įrenginiu OSN500.   
11.9.1. Atlikti matavimus ir pateikti SDH signalo vėlavimo matavimų protokolus E1 kanalams 
Visagino TP – IAE 110 TP ir Visagino TP – Zarasų TP. 
11.9.2. Nauja  SDH įranga turi būti pilnai suderinama su duomenų perdavimo tinkle esama SDH 
įranga, turėti visas reikalingas licencijas ir sąsajas perduoti projektuojamus duomenų kanalus. 
11.10. Telekomunikacijų įrangai numatyti atskirą telekomunikacijų spintą 2000x800x800 (aukštis 

x plotis x gylis). 
11.11. Telekomunikacijų įrangos maitinimui suprojektuoti ir įrengti maitinimo sistemas. 
11.11.1.  dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės srovės 

skydo (toliau -  NSS) šynų sekcijų.  
11.11.2. telekomunikacijų įrangai turi būti garantuojamas maitinimas, kad būtų užtikrintas ryšių 

įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 8 val.  
11.11.3. pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui. 
11.12. Suprojektuoti ir įrengti reikiamą kiekį naujų telekomunikacijų spintų, įvertinant įrangos 

gamintojų rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms. 
11.13. Telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms 

valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse. 
11.14. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja. 
11.15. Nenaudojama telekomunikacijų (LTE maršrutizatorius, telekomunikacijų maitinimo įranga, 

spintos) ir infrastruktūros įranga iš ryšių namelio turi būti išmontuota ir perduota PSO.  
11.16. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 

transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu (63) 
priede.  

11.17. Techniniame projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų perdavimo 
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (IAE TP). 

11.18. Telekomunikacijų dalis techniniame projekte turi būti pateikta kaip atskiras skyrius arba 
byla, o darbo projektas - atskiroje byloje. 

11.19. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis 
standartiniais techniniais reikalavimais: 

11.19.1. šviesolaidiniam kabeliui (žr. (69) priedą); 
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11.19.2. jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams (žr. (71) priedą);  
11.19.3. skaidulų paskirstymo įrenginiui (žr. (70) priedą);  
11.19.4. telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse (žr. (72) priedą);  
11.19.5. BP komutatoriams (žr. (73) priedą); 
11.19.6. PDT komutatoriams (žr. (74) priedą);  
11.19.7. Telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui (žr. (66) priedą); 
11.19.8. Telekomunikacijų maitinimo šaltiniui (žr. (75) priedą);  
11.19.9. Tipinė TP TDPT schema (žr. (76) priedą);  
11.19.10. Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelių ir įrenginių sąrašo pavyzdys (žr. (77) priedą);  
11.19.11. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams (žr. (78) priedą). 
11.19.12. SDH standartiniai techniniai reikalavimai (žr. (79) priedą)  

 

12. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALIS 

12.1. Suprojektuoti ir įrengti elektros apskaitas: 
12.1.1. komercines pagrindines ir dubliuojančias elektros apskaitas –110 kV EPL L-Zarasai ir L-IAE 

prijunginiuose; 
12.1.2. kontrolinę (techninę) elektros apskaitą TS-100 prijunginyje. 
12.2. Perdavimo tinklo kintamosios srovės skirstomojo skydo prijungimas prie perdavimo tinklo savųjų 

reikmių suvartotos elektros energijos komercinės apskaitos spintos (PT SR KAS) turi būti 
suprojektuotas pagal AB ESO prijungimo/technines sąlygas LITGRID AB 110 kV skirstyklos 
rekonstravimui, pateiktas 2 priede. 

12.3.  110 kV EPL L-Zarasai ir L-IAE prijunginiuose įrengiamiems elektros skaitikliams perdavimo tinklui 
priklausančioje teritorijoje prie kabelinio kanalo turi būti suprojektuota metalinė komercinės 
elektros apskaitos spinta (toliau - KAS). KAS techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti 
standartinius techninius reikalavimus lauko komercinės apskaitos spintoms, pateiktus (80) priede. 
KAS komplektaciją patikslinantys reikalavimai:  

12.3.1. turi būti suprojektuoti ir įrengti keturi komerciniai - du pagrindiniai ir du dubliuojantys 
elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai turi būti elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovės 
kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm; 

12.3.2. elektros skaitiklių prijungimui turi būti suprojektuoti ir įrengti keturi bandymo gnybtynai 
(išoriniai matmenys 230x140x50 mm); 

12.3.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri KAS viduje tvirtinama ant vyrių ir yra paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

12.3.4. turi būti suprojektuotas ir įrengtas komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos 
grandinių ARĮ su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos 
nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo. ARĮ schemoje turi būti įrengti raktai rankiniam 
ARĮ atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi būti po plombuojamu dangčiu; 

12.3.5. turi būti suprojektuotas ir įrengtas komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros 
skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 12 VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai). 

12.4. 110 kV tarpsekcijinio jungtuvo TS-100 prijunginyje įrengiamam elektros skaitikliui 110 kV 
skirstyklos valdymo pulte (VP)turi būti suprojektuota metalinė kontrolinės (techninės) elektros 
apskaitos spinta (toliau – TAS). TAS techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti 
standartinius techninius reikalavimus lauko kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms, pateiktus 
(81) priede. TAS komplektaciją patikslinantys reikalavimai: 

12.4.1. turi būti suprojektuotas ir įrengtas vienas kontrolinis (techninis) TS-100 prijunginio elektros 
skaitiklis. Elektros skaitiklis turi būti elektroninis, turintis dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir 
CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm. Turi būti paliktos rezervinės vietos įrengti dar tris 
analogiškus elektros skaitiklius; 
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12.4.2. elektros skaitiklio prijungimui turi būti įrengtas vienas bandymo gnybtynas (išoriniai 
matmenys 230x140x50 mm. Turi būti paliktos rezervinės vietos įrengti dar tris analogiškus 
bandymo gnybtynus; 

12.4.3. elektros skaitiklis ir bandymo gnybtynas turi būti montuojami ant montažinės plokštės, kuri 
TAS viduje tvirtinama ant vyrių ir yra paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

12.4.4. turi būti suprojektuotas ir įrengtas kontrolinio (techninio) elektros skaitiklių įtampos 
grandinių rezervavimui 12 VDC rezervinio maitinimo blokas; 

12.4.5. turi būti įrengtas sukomplektuotas elektrotechninėje dėžėje automatizuotos elektros 
apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (skydo išoriniai matmenys 
510x315x190 mm) su Lietuvos mobilaus ryšio operatoriaus duomenų perdavimo technologiją 
suderinta įranga; 

12.4.6. turi būti įrengtas sukomplektuotas elektrotechninėje dėžėje momentinių duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklis (dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm).  

12.5. 110 kV EPL L-Zarasai ir L-IAE prijunginių komercinių pagrindinių elektros skaitiklių prijungimas turi 
būti atliktas prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos 
įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys elektros 
skaitikliai turi būti jungiami prie kitų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. 
Komerciniai dubliuojantys ir kontrolinis (techninis) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su 
kitais matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais. 

12.6. Reikalavimai naujiems 110 kV srovės ir įtampos transformatoriams nurodyti šios Projektavimo 
užduoties 6 skyriuje. 

12.7. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros 
apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų 
įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo 
protokolai. 

12.8. Dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros skaitiklių 
ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo kryptims taikomi perdavimo 
tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo, 
pateikto (63) priede reikalavimai. 

12.9. Projekte reikia pažymėti, kad projekto vykdymui būtinus bandymo gnybtynus, elektros skaitiklius, 
sukonfigūruotą automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklį ir sukonfigūruotą momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį įrengimui pateiks 
PSO. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų 
perdavimo-priėmimo aktą”. Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros 
apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinio duomenų valdiklio 
techniniai reikalavimai nurodyti atitinkamai (82) priede ir (83) priede. 

12.10. 110 kV EPL L-Zarasai ir L-IAE prijunginiuose įrengiamų komercinių pagrindinių elektros 
skaitiklių įtampos grandinių ARĮ projektuojamas tarp įrengtų šyninių įtampos transformatorių. ARĮ 
naudojamų relių vardiniai dydžiai turi būti parinkti atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas 
apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai bet kurioje fazėje žemiau 70% Uv. Suveikimo laikas - 
2 sekundės. 

12.11. KAS ir TAS sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi 
būti prijungtos prie TAS spintoje įrengto automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ - prie TAS spintoje įrengto 
momentinių duomenų valdiklio (MDV). Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungti ne daugiau 
kaip 2 elektros skaitikliai. Galios transformatorių 110 kV prijunginių (to paties prijunginio) 
komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi būti jungiami 
skirtingose KDV bei MDV srovės kilpose (kaip pavyzdys grupavimas gali būti L-Zarasai P + L-IAE D 
ar pan.). Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 
informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir 
MDV srovės kilpos. 
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12.12. KDV turi būti sujungtas su pastotės 110 kV skirstyklos valdymo pulte (toliau - VP) arba, 
pagal projektą, kitoje vietoje telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet 
prieiga (Bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi). KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV 
ryšys (Ethernet ir Lietuvos mobilaus ryšio operatoriaus tinklu) ir duomenų perdavimas turi būti 
suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. 

12.13. MDV turi būti sujungtas su 110 kV skirstyklos VP arba, pagal projektą, kitoje vietoje 
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 
Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ar 
jų komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Elektros 
skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. MDV 
Ethernet prievadas (-ai) yra RJ-45. Ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros 
skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas. Momentinių duomenų perdavimas 
iš elektros skaitiklių į PSO DVS turi būti ištestuotas ir pateiktas testavimo protokolas. 

12.14. Jei KDV ir MDV sujungimas su ryšio įranga bus atliekamas klojant ryšio kabelius per pastotės 
teritoriją, ryšys turi būti atliktas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant optoelektrinius 
keitiklius. 

12.15. Visi ryšiui su valdikliais naudojami optoelektriniai (FO/ETH) keitikliai turi būti su 
integruotais arba su individualiais maitinimo blokais. 

12.16. Visa KAS projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje 
(apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo – 25 oC iki 
+55 oC. 

12.17. Visos srovės ir įtampos transformatorių gnybtynų spintos (gnybtynai) turi atitikti 
standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms, pateiktus (61) priede. 

12.18. Srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių 
koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) suprojektuoti įrengti 
srovės transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose). 

12.19. KAS, TAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, 
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš perdavimo 
tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydo (PT KSSRS). Elektros skaitiklių įtampos grandinių 
rezervavimui skirto (-ų) 12VDC rezervinio maitinimo bloko (-ų), optoelektrinių keitiklių, duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą suprojektuoti nuo pastotės nuolatinės 
įtampos DC tinklo, KAS ir TAS įrengiant pramoninio tipo XX VDC/230VAC įtampos keitiklius.  

12.20. Visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų 
vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti 
izoliuoti, vienvieliai, varinėmis gyslomis. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 
mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu 
koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir 
suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi būti 
pateikiami projekto statybinėje dalyje. Kiti standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams 
kabeliams pateikiami (55) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (56) priede. 

12.21. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

12.22. Turi būti suprojektuota elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos 
padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ 
būklės signalizacija ir signalai turi būti perduodami į PSO DVS. KAS turi būti įrengta minėtų 
automatinių jungiklių bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ būklės 
vietinė signalinių kontaktų padėties vizualinė signalizacija. 

12.23. Rekonstrukcijos metu numatyti esamos elektros apskaitos spintos, elektros skaitiklių ir 
kabelių demontavimą bei nenaudotinos įrangos ir medžiagų utilizavimą. Projekto vykdymo metu 
Užsakovui (PSO Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regionui) turi būti perduoti demontuoti KDV, 
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MDV, visi elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai bei kita suderinta elektros apskaitoje naudojama 
įranga.. 

12.24. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros 
apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi 
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 
 

13. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 

13.1. Transformatorių pastotės (skirstyklos) apsaugos lygis parenkamas individualiai, nepriklausomai nuo 
schemos tipo. Galimi fizinės apsaugos lygiai transformatorių pastotei yra: 2 fizinės apsaugos lygis 
ir 3 fizinės apsaugos lygis. 

13.2. Fizinės apsaugos sistema (2 fizinės saugos lygis): 
13.2.1. pagrindiniai reikalavimai įrangai ir darbams: 
13.2.1.1. projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet 

LAN, IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP, unicast UDP duomenų 
pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę įrangą, kuri 
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus (žr. (73) priedą);  

13.2.1.2. projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 
funkcionavimui; 

13.2.1.3. projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui; 
13.2.1.4. projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose; 
13.2.1.5. jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones; 
13.2.1.6. apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
Energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios 
Energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ numatytus fizinės 
saugos lygių reikalavimus bei ne žemesnį negu 2 saugumo lygmenį pagal LST EN50131-1 standartą; 

13.2.1.7. projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs 
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių 
viršįtampių metu); 

13.2.1.8. projektuojama įranga turi užtikrinti visų įprogramuotų parametrų išsaugojimą įtampos 
dingimo atveju; 

13.2.1.9. turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės; 
13.2.1.10. objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų 

elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų 
vidaus spintoms (žr. (67) priedą); 

13.2.1.11. kabelių tiesimas projektuojamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais; 

13.2.1.12. įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Elektros įrenginių 
įrengimo bendrųjų taisyklių (8 skyrius) reikalavimais; 

13.2.1.13. projektuojamų metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo 
korozijos; 

13.2.2. reikalavimai perdavimo tinklo objektų apsauginės signalizacijos sistemai: 
13.2.2.1. sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus 
reikalavimus; 
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13.2.2.2. sistemos funkcinis aprašymas: objekto teritorijoje esančių PVP apsaugai projektuojama 
įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistema veikiančia IP technologijos pagrindu. Reikalavimai 
apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami (84) priede. Pirmą apsaugos ruožą sudaro PVP durų 
varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai, jų 
kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo dūžio jutikliai). Reikalavimai 
magnetiniams kontaktams pateikiami (85) priede Antrą apsaugos ruožą sudaro PVP patalpų pasyvūs 
infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams pateikiami (86) priede 
Apsauginis valdymo įrenginys (centralė) numatomas vidinėje PVP, už užlaikomos įėjimo zonos ribų. 
Sistemos valdymui naudojamas valdymo pultelis ir kortelių skaitytuvas, kurie montuojami PVP 
viduje prie kiekvienų įėjimo durų. Greta skaitytuvo esančiame valdymo pultelyje turi būti aiški 
sistemos būsenos indikacija. Turi būti galimybė valdyti sistemą keliais būdais: a) identifikavimo 
kortelė ir kodas; b) tik identifikavimo kortelė arba tik kodas; 

13.2.2.3. Reikalavimai kortelių skaitytuvam ir IP kontroleriams pateikiami (87) priede; 
13.2.2.4. skaitytuvai turi būti pajungti į veikiantį, įeigos kontrolės sistemos serverį, esantį Kauno 

330 kV TP Biruliškių k., Kauno raj., dubliuojančiam duomenų centre; 
13.2.2.5. kiekvienas iš jutiklių jungiamas į atskirą spindulį. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% 

spindulių atsarga; 
13.2.2.6. jeigu objekte numatyta telekomunikacijų patalpa, jos signalizacija valdoma 

nepriklausomai nuo kitų patalpų; 
13.2.2.7. sistema turi veikti autonomiškai dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo 

režime ir po to 30 min. aliarmo režime; 
13.2.2.8. patalpų aliarmas turi būti skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi; 
13.2.3. techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos vaizdo stebėjimo sistemai: 
13.2.3.1. sistemos funkcinis aprašymas: teritorijos apžvalgai projektuojama valdoma kamera. 

Kameros montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali. Kontrolės 
zonos ribos – objekto teritorijos išorinės ribos. Kameros montavimo vieta numatoma ant apšvietimo 
stulpo arba kitų teritorijoje esančių konstrukcijų, konkreti montavimo vieta derinama su Užsakovo 
atstovais. Valdoma kamera reaguoja į perimetro pažeidimus ir automatiškai atsisuka į pažeidimo 
vietą. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos fiksuotos kameros. Kamerų montavimo 
vieta ir aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali. Kameros jungiamos į 
telekomunikacinį tinklą ir vaizdo signalas perduodamas į skaitmeninį įrašymo įrenginį su vaizdo 
įrašų valdymo sistemos programine įranga, naudojantį H.264 vaizdo kompresijos. Esamas 
skaitmeninio įrašymo įrenginys įdiegtas Ukmergės 110 kV TP, adresu Vilniaus apskr., Ukmergės r. 
sav., Deltuvos sen. Statikų k. Deltuvos g. 47A.   

13.2.3.2. pagrindinės perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos: 
13.2.3.2.1. registruojamo ir atvaizduojamo kadro dydis Full HD (1920x1080); 
13.2.3.2.2. signalo siuntimo sparta ne mažiau 12,5 kadrų per sekundę esant mažiausiam signalo 

suglaudimui; 
13.2.3.2.3. suspaudimo formatas H.264; 
13.2.3.3. kamerų tipas: skaitmeninės kameros, jungiamos į į Litgrid AB telekomunikacinį tinklą 

naudojant šviesolaidinį kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. 
Reikalavimai skaitmeninėms valdomoms kameroms pateikiami (88) priede. 

13.2.3.4. Reikalavimai fiksuotoms kameroms pateikiami (89) ir (90) prieduose: 
13.2.3.5. Reikalavimai įrašui: 
13.2.3.6. Įrašas skaitmeniniame įrašymo įrenginyje vykdomas nuolat 24/7 režimu; 
13.2.3.7. vaizdo įrašo archyvas 31 para (jei nurodytame vaizdo įrašymo įrenginyje nepakanka 

vidinės atminties užtikrinti 31 paros vaizdo įrašui, turi būti praplėsta vidinė atmintis arba 
sumontuotas papildomas išorinis tinklinis duomenų masyvas, kuris turi būti suderinamas su 
nurodytu esamu įdiegtu vaizdo įrašymo įrenginiu); 

13.2.3.8. sistema turi veikti autonomiškai dingus pagrindinei įtampai ne trumpiau kaip 4 val.; 
13.2.4. reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos judesio aptikimo sistemai: 
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13.2.4.1. sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus PSO nustatytus 
privalomus reikalavimus; 

13.2.4.2. sistemos funkcinis aprašymas: objekto teritorijoje esančiose ryšių ir elektros perdavimo 
įrenginių, pastotės valdymo punktų (toliau - PVP) prieigos apsaugai projektuojami jutikliai, kurie 
pajungiami į PVP įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemą. Pirmą apsaugos ruožą sudaro įėjimo 
ir įvažiavimo vartai, kontroliuojami magnetiniais kontaktiniais jutikliais;  

13.2.4.3. antrą apsaugos ruožą sudaro pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai 
kontroliuojantys teritorijoje esančių elektros perdavimo įrenginių, pastatų įėjimo durų prieigas. 
Judesio jutikliai taip pat numatomi prie patekimo į teritoriją kelių, vartų ir vartelių Reikalavimai 
lauko judesio jutikliams pateikiami (91) priede. Teritorijoje išdėstytų jutiklių bei pastatų 
signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalą, nukreipiantį kameras į suveikimo vietą. 
Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesužadinamas, reaguoja valdomos 
kameros ir apsauginis apšvietimas, o aliarmo signalas nukreipiamas į nuotolinio monitoringo centrą 
apsaugos poste; 

13.2.4.4. projektuojamas teritorijoje esančių jutiklių pajungimas į apsauginę centralę, pagal 
poreikį ją išplečiant. Kiekvienam iš jutiklių projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne 
mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga; 

13.2.4.5. teritorijos judesio aptikimo sistema turi būti valdoma pastate esančiu centralės valdymo 
pulteliu ir kortelių skaitytuvu suprojektuotu ir įdiegtu prie įvažiavimo vartų ar vartelių; 

13.2.4.6. teritorijos ir patalpų signalizacija valdomos atskirai; 
13.2.4.7. turi būti numatytas toks lauko jutiklių montavimo būdas, kad išvengti jutiklio lango 

uždengimo šlapdribos ar pūgos metu. 
13.2.5. techniniai reikalavimai gaisriniai signalizacijai:  
13.2.5.1. Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54 

serijos standartais.  
13.2.5.2. Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui. 
13.2.5.3. Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi būti 

jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės. 
13.2.5.4. Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos 

ir DVS sistemas. 
13.2.5.5.  Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (92) priede. 
13.2.6.  techniniai reikalavimai objekto užraktams ir rakinimo sistemai: 
13.2.6.1. objekte turi būti įdiegta serijinio rakinimo sistema, pagal esamą ABLOY rakinimo sistemos 

planą (hierarchiją). Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema; 
Reikalavimai cilindrams (spynų šerdys) pateikiami (93) priede. 

13.2.6.2. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami (94) priede. 
13.2.6.3. serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant Užsakovo 

atstovui. 
 

14. APLINKOSAUGOS DALIS 

14.1. Techniniame projekte pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant reikalavimais 
pateiktais šiame skyriuje. Techniniame projekte turi būti pateikti duomenys apie: 

14.1.1. projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu susidarysiančias pavojingas ir 
nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO 
reikmėms nereikalingus įrenginius; 
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14.1.2. apskaičiuotą projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, 
storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą; 

14.1.3. reikalavimus įrenginių tiekėjams, kad šie privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose 
esančių cheminių medžiagų (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus 
ir saugos duomenų lapus; 

14.1.4. aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar 
grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai. 

14.2. Rangovas privalo: 
14.2.1. savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto 

įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 
tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka; 

14.2.2. PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius išardyti, susidariusias antrines žaliavas 
(metalai) PSO vardu, dalyvaujant PSO atitinkamo regiono atsakingiems darbuotojams, perduoti 
nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei (su kuria PSO turi galiojančią sutartį), o susidariusias 
atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. 
Demontuotus alyvinius įrenginius savo sudėtyje turinčius pavojingų atliekų rangovas gali priduoti 
atliekų tvarkytojui neišardytus, prieš tai iš jų nuleidus alyvą, jei atliekų tvarkytojas turi tokių 
atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam įrenginių svoriui; 

14.2.3. pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 
asmenims. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų 
ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus. Dokumentuose turi būti nurodytas 
statomo objekto pavadinimas ir adresas; 

14.2.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių apskaitą  
„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti 
mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius; 

14.2.5. importuojant elektros ir elektronikos prekes, vadovautis Atliekų tvarkymo įstatymu ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 patvirtintomis 
“Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis”. 
 

15. GAISRINĖS SAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS DALIS 

15.1. Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 
komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 
pagal norminio dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus.   

15.2. Numatyti ne mažiau kaip vieną vietą gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti toliau nuo elektros 
įrenginių ir technologinių pastatų. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo juostos 
privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm atstumu 
nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą 
su sparnaveržle.  

15.3. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtose vietose turi būti užrašas „Vieta gaisrinei technikai 
įžeminti“. 

15.4. PVP įrengti priešgaisrinę signalizaciją pagal 13 skyriuje nurodytus reikalavimus.    
15.5. Techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, darbų 

metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. 
 

16. PRIEDAI 

1. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui, 7 lapai.  
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2. 2020-02-15 ESO elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr, ISK20-12873, 3 
lapai.  
3. 0,4-35 kV Kertamųjų OL atjungimo grafiko forma, 1 lapas.  
4. Tipinė darbų-atjungimo grafiko forma, 1 lapas.  
5. Naujai sumontuotų įrenginių įjungimo veiksmų sekos kalendorinis grafikas (pavyzdys) galutiniam 
etapui, 2 lapai.  
6. Naujai sumontuotų įrenginių įjungimo veiksmų sekos kalendorinis grafikas (pavyzdys) tarpiniam 
etapui, 2 lapai.  
7. Tipinė rekonstruojamų įrenginių įjungimo programa, 2 lapai.  
8. LITGRID AB reikalavimai techninių projektų sudėčiai, 12 lapų.  
9. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų 
techninio įvertinimo komisijai, 47 lapai.  
10. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų 
statybos užbaigimo komisijai, 3 lapai.  
11. Informacinio saugumo reikalavimai, 2 lapai.  
12. 330-110 KV įtampos transformatorių pastočių valdymo pulto standartiniai techniniai reikalavimai, 
7 lapai.  
13. 400-110 kv įtampos transformatorių pastočių kondicionierių ir jų jungiamųjų dalių įrangos 
standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.  
14. 330-110 kV įtampos atvirų skirstyklų elektros įrenginius laikančių plieninių konstrukcijų 
standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.  
15. 110 - 400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo 
cinku karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.  
16. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų elektros įrenginių gamyklinių 
gelžbetoninių pamatų standartiniai techniai reikalavimai, 3 lapai.  
17. 330-110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir atvirų skirstyklų gelžbetoninių antžeminių 
kabelių kanalų standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.  
18. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių atvirų skirstyklų ir kabelinių linijų įgilintų 
gelžbetoninių kabelinių kanalų standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.  
19. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių 
apsauginiams vamzdžiams, 2 lapai.  
20. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skyrstyklų projektavimo užduoties sklypo 
plano tipiniai projektiniai sprendiniai, 4 lapai.  
21. 330-110 kV Įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimo 
standartiniai techniniai reiklavimai, 3 lapai.  
22. 330 - 110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir atvirų skirstyklų tvorų standartiniai techniniai 
reikalavimai, 3 lapai.  
23. Skirstyklos demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą, sąrašo forma, 1 
lapas.  
24. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos skyrikliams, 5 lapai.  
25. Standartiniai techniniai reikalavimai 110kV įtampos SF6 dujiniams jungtuvams, 6 lapai.  
26. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos viršįtampių ribotuvams 2 linijos iškrovos 
klasės, 2 lapai.  
27. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos viršįtampių ribotuvams 3 linijos iškrovos 
klasės, 2 lapai.  
28. Apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse, 5 
lapai.  
29. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV srovės matavimo transformatoriams, 5 lapai.  
30. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo techniniai 
reikalavimai, 11 lapų.  
31. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui, 7 lapai.  
32. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionariosioms akumuliatorių baterijoms, 3 lapai.  
33. Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams, 3 lapai.  
34. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui, 7 lapai.  
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35. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV vamzdiniams laidininkams, 2 lapai.  
36. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų neizoliuotiems aliumininiams 
su plieninių vijų šerdimi laidams, 4 lapai.  
37. Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV įtampos oro linijų stikliniams lėkštiniams 
izoliatoriams, 2 lapai.  
38. Standartiniai techniniai reiklavimai 400-330-110 kV įtampos atraminiams izoliatoriams, 3 lapai.  
39. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV pirminių įrenginių prijungimo gnybtams, 4 
lapai .  
40. Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių įžeminimo kontūro įrengimui, 3 
lapai.  
41. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių įžeminimo 
kontūro elementams, 2 lapai.  
42. Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, 43 
lapai.  
43. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms, 32 lapai.  
44. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos oro linijų vibracijos slopintuvams (Stokbridžo 
tipo), 3 lapai.  
45. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų aliumininius su plieninių vijų 
šerdimi laidus laikantiems gnybtams, 3 lapai.  
46. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro 
elementams, 3 lapai.  
47. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro 
įrengimui, 4 lapai.  
48. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir žaibosaugos trosų be 
šviesolaidinio kabelio pleištinio tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.  
49. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir žaibosaugos trosų be 
šviesolaidinio kabelio presuojamo tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.  
50. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir žaibosaugos trosų be 
šviesolaidinio kabelio varžtinio tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.  
51. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosui be 
šviesolaidinio kabelio, 3 lapai.  
52. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosui su 
šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK), 3 lapai.  
53. Standartiniai techniniai reikalavimai 330/110/10 kV TP mikroprocesorinėms relinės apsaugos ir 
automatikos relėms ir valdikliams, 5 lapai.  
54. Lirgrid AB Perdavimo tinklo 110 kV transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir 
automatikos funkcinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašas, 22 lapai.  
55. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės 
apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius, 2 lapai.  
56. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams, 2 lapai.  
57. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomandų perdavimo sistemos įrenginiams susietiems su 
reline apsauga ir automatika, 8 lapai.  
58. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms, 7 lapai.  
59. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose Užsakovo patikrinimo protokolas 
gamyklinių bandymų metu, 10 lapų.  
60. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos elektros grandinių 
elektromechaninėms relėms, 4 lapai.  
61. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtynų spintoms, 8 lapai.  
62. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose Užsakovo 
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu, 9 lapai.  
63. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašas, 429 lapų.  
64. 2019-12-23 LITGRID ir ESO energijos perdavimo paslaugos sutarties 19SUT-40612400192195 8 ir 
10 priedai, 46 lapai.  
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65. Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių laiko sinchronizavimo įrengiams, 5 lapai.  
66. Reikalavimai telekomunikacijų ir TSPĮ maitinimo nuo NSSRS projektavimui, 3 lapai.  
67. Tipiniai reikalavimai TSPĮ vidaus spintų projektavimui valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse, 4 
lapai.  
68. Ryšio nutraukimo darbų planas, 1 lapas.  
69. Tipiniai reikalavimai sviesolaidinio kabelio projektavimui, 2 lapai.  
70. Tipiniai reikalavimai skaidulu paskirstymo irenginio projektavimui, 2 lapai.  
71. STR jungiamiesiems sviesolaidiniams kabeliams, 2 lapai.  
72. STR telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse, 5 lapai.  
73. STR bendros paskirties duomenų tinklo komutatoriams, 5 lapai.  
74. STR PDT komutatoriams, 5 lapai.  
75. STR Telekomunikacijų maitinimo šaltiniui, 2 lapai.  
76. Tipinė LITGRID AB transformatorių pastotės duomenų tinklo struktūrinė schema, 1 lapas.  
77. Irenginų ryšio protokolų nustatymo lentelė ir įrenginių sąrašo pavyzdys, 1 lapas.  
78. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams, 3 lapai.  
79. SDH standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.  
80. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko komercinės apsakitos spintoms, 9 lapai.  
81. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko kontrolinės (techninės) apskaitos spintos, 9 lapai.  
82. Standartiniai techniniai reikalvimai elektros skaitiklių komercinių duomenų nuskaitymo 
valdikliams (KDV), 8 lapai.  
83. Standartiniai techniniai reiklavimai elektros skaitiklių momentinių duomenų nustatymo 
valdikliams (MDV), 10 lapų .  
84. Standartiniai techniniai reikalavimai apsauginės siganalizacijos centralei, 2 lapai.  
85. Standartiniai techniniai reikalavimai magnetinio kontakto, 1 lapas.  
86. Standartiniai techniniai reiklavimai vidaus judesio davikliui, 1 lapas.  
87. Standartiniai techniniai reiklavimai įeigos kontrolės IP kontroleriui, 2 lapai.  
88. Standartiniai techniniai reikalavimai valdomai vaizdo kamerai, 2 lapai.  
89. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai vaizdo kamerai, 1 lapas.  
90. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai, 1 lapas.  
91. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko judesio davikliui, 1 lapas.  
92. Stadartiniai techniniai reikalavimai gaisro aptikimo centralei (kai saugomas patalpų plotas 
daugiau nei 200 m2, 5 lapai.  
93. Standartiniai techniniai reiklavimai serijinio rakinimo sistemos cilondrams, 1 lapas.  
94. Standartiniai techniniai reiklavimai serijinio rakinimo sistemoms pakabinimo spynoms, 1 lapas.  
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