
 

 

 

 

 

 
TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 

 
SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/510933 
 
1. ŠALYS 
1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centro Vilniaus filiale. 

1.2. Rangovas: UAB "Elektros inžinerija", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302717181, PVM mokėtojo kodas LT100006669617, 
registruotos buveinės adresas Mechanikų g. 101-1, LT-02186 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys 
apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras. 

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 
2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties 

BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, 
taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD 
punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2021-04-28. 
2.4. Investicinio projekto numeris: E1V9100007. 
2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.7.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.7.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainą. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą: 
(2021-ESO-416) 35/10kV Anykščių TP Teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrangos (TSPĮ) 
įrengimo darbus 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 
(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

 Nepateiks.  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP. 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 
sutarties BD 9.9 punktu): 

Vienas aktavimas  

3.8.  
Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 
„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  
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3.9.  
Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 
aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 
trumpinimas: 

Netaikoma 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: per (k.d.)  150 

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 
4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  
4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 101 095,50 EUR (vienas šimtas vienas tūkstantis devyniasdešimt penki 

eurai 50 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 
4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 80 710,00 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių 

septyni šimtai dešimt eurų 0 euro ct); 
4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) –2 840,00 EUR (du tūkstančiai aštuoni šimtai 

keturiasdešimt eurų 0 euro ct); 
4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 17 545,50 EUR (septyniolika tūkstančių penki šimtai 

keturiasdešimt penki eurai 50 euro ct). 
4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.  
4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti 
mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra 
didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju 
negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas 
turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 
apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 
5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 
5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės  nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 
 
6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 
6.1. Darbai atliekami Anykščių TP. 
6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 
6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 
6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 
6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 
konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta 
Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei 
įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama 
Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus 
atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per 
Sutarties SD priede Nr. 10 nurodyta terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 
3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo 
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Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pardeda nuo Užsakymo 
pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 
Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos 
pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 
eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 
termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 
atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 
6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus 

reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) 
nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas 
elektros energijos/dujų tiekimas. 
 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą 
ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo 
įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta 
Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos 
darbus).  

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas 
privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 
 

8. PRIEDAI 
8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 

kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 
8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 

lapas. 
8.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kainų žiniaraštis. 
8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 1 lapas. 
8.2.4. Priedas Nr. 4 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 1 lapas. 
8.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas. 
8.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas. 
8.2.7. Priedas Nr. 7 – Techninių atitikimų lentelės,17 lapų. 
8.2.8. Priedas Nr. 8 – Grafiko pateikimo terminai, 1 lapas. 
 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 
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Rangovas 
 
UAB "Elektros inžinerija" 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 


