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SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 21  D. 110/10 KV SALOTĖS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO (NR. PPRV19062) PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. 21VP-SUT-59  PAKEITIMO
Vilnius, _____ m. _____________  Nr.

[bookmark: _Hlk78976558]LITGRID AB (toliau — „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama                       , iš vienos pusės ir
UAB „ APS grupė“ (toliau — „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302498905, kurios registruota buveinė yra  Eigulių g. 27, 03150 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama,                     , iš kitos pusės, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
a) [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Šalys 2021 m. balandžio 21 d. sudarė 110/10 kV Salotės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo (Nr. PPRV19062) projektavimo ir statybos darbų  pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-59  (toliau — Sutartis); 
b) [bookmark: _Hlk78918118][bookmark: _Hlk83281291]Rangovas 2022 m. vasario 11 d. raštu Nr. 2022/02/11-2 „Dėl subrangovo ir ypatingojo statinio statybos vadovo keitimo“ kreipėsi į Užsakovą, prašydamas leisti pakeisti subrangovus Elbud Katowice Sp. Z.o.o ir UAB „Stiemo“ nauju subrangovu UAB „Infes“, specialiesiems statybos darbams atlikti ir informuodamas, kad vietoj ypatingojo statinio statybos vadovo                      bus skiriamas naujas ypatingojo statinio statybos vadovas                      ir keičiami darbų vadovas ir darbų vykdytojas;
c) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų  4.2.4.  punkto reikalavimu, subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, prieš tai Užsakovo atstovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį, taip pat kad nėra subrangovo pašalinimo pagrindų;
d) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų  10.2.2.  punkto reikalavimu, Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą kvalifikaciją ir patirtį, Darbus gali vykdyti tik pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius dokumentus, bei gavus raštišką Užsakovo sutikimą;
e) [bookmark: _Hlk78918221]Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino UAB „Infes“ atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir nustatė, kad UAB „Infes“ turi reikalingą kvalifikaciją šio susitarimo b) punkte nurodytiems darbams atlikti ir neturi pašalinimo pagrindų;
f) Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino ypatingo statinio statybos vadovo              kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir nustatė, kad                turi reikalingą kvalifikaciją;
g) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau — Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas aplinkybes dėl neesminio Sutarties pakeitimo; 
Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. [bookmark: _Hlk88668279]Pakeisti Sutarties 10 priedą „Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas“, į jį vietoje subrangovų Elbud Katowice Sp. Z.o.o ir UAB „Stiemo“ įtraukiant subrangovą UAB „Infes“, pasitelkiamą specialiesiems statybos darbams atlikti.
2. Rangovas užtikrins ir bus atsakingas už subrangovui UAB „Infes“ perduotų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą.
3. Pakeisti Sutarties 11 priedą „Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“, į jį vietoje Ypatingojo statinio statybos vadovo             paskiriant Ypatingojo statinio statybos             ir paskirti naują darbų vadovą ir darbų vykdytoją.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
5. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
7. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. 
8. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
8.1. Sutarties 10 priedas „Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas“;
8.2. [bookmark: _Hlk78918445]Sutarties 11 priedas „Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“;
8.3.                     kvalifikacijos atestato išrašas;
8.4. Statybos užbaigimo akto išrašas (                           kvalifikacijai patvirtinti);
8.5.                      Energetikos darbuotojo pažymėjimo išrašas;
8.6. [bookmark: _Hlk78918360]UAB „Infes“ kvalifikacijos atestato Nr. 7649 išrašas;
8.7. UAB „Infes“ sutikimas;
8.8. [bookmark: _Hlk78918469]UAB „Infes“  EBVPD;
8.9. Rangovo 2022 m. vasario 11 d. raštu Nr. 2022/02/11-2 „Dėl subrangovo ir ypatingojo statinio statybos vadovo keitimo“;
8.10. Rangovo įgaliojimas.








Užsakovo vardu:			Rangovo vardu:

[bookmark: _Hlk78976425]


________________________________________	______________________________
(parašas)				(parašas)




