RANGOS SUTARTIS

Nr.
Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro Neniskio, veikiancio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,VVARFF“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Vilmanto Bu¢iaus, toliau kartu vadinamos (-i) Salimis, o kiekviena(s) atskirai — Salimi,
sudaré Sig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Nidos ir Gilijos gatviy kapitalinio remonto darby pirkimo
supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity
teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — VieSyjy pirkimy komisijos protokolas
2022-09-09 Nr. ADM-535.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Nidos ir Gilijos gatviy kapitalinio remonto darbai (toliau —
darbai). Darbai perkami pagal parengtus ir patvirtintus Techninius darbo projektus ir Techning
specifikacijg. Rangovas bus atsakingas ir uz kadastriniy matavimy bylos parengima, geodeziniy
nuotrauky parengima bei statybos uzbaigimo proceduras.

Issamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami Techninéje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas) ir Techniniuose darbo projektuose (Sutarties 2 priedas).

2. Sutarties kaina — 263 846,94 Eur (du Simtai SeSiasdeSimt trys tiikstanciai aStuoni
Simtai keturiasdeSimt SeSi eurai 94 ct), jskaitant visus mokescius ir pridétinés vertés mokestj (toliau
— PVM):

Ellrl Darby pavadinimas Ka'rlﬁlllz\bljr <8
1. | Nidos g. (atkarpa nuo Nidos g. Nr. 17 iki Nidos g. Nr. 13) Klaipédos m., | 67044,04
kapitalinio remonto darbai ir pavirSiniy nuoteky tinkly statybos darbai
pagal Techninj darbo projekta Nr. 2136.1 ir Techning specifikacija

2. | Gilijos g. (atkarpa nuo Nidos g. iki Rambyno g.) Klaipédos m., | 151011,28
kapitalinio remonto darbai ir pavirSiniy nuoteky tinkly statybos darbai
pagal Techninj darbo projekta Nr. 2136.2 ir Technine specifikacijg

218 055,32 (du
Simtai
aStuoniolika

Kaina (1-2 eil. suma) Eur be PVM: tukstanciy

penkiasdeSimt

penki eurai 32
ct)

PVM 21 proc. Eur 45791,62
263 846,94 Eur
(du Simtai
SeSiasdesimt trys

Kaina Eur su PVM: tukstanciai
aStuoni Simtai
keturiasdeSimt
Sesi eurai 94 ct)
3. Pradinés Sutarties verté yra lygi Rangovo pasitilymo kainai be PVM, nurodytai uz visa
perkamy darby apimtj 218 055,32 Eur be PVM (du Simtai astuoniolika ttikstan¢iy penkiasdesimt
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penki eurai 32 ct). Pradinés Sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, i§skyrus,
jei Sutarties verté perzitirima pagal Sutarties 4.2 p. nurodytas kainos perzitiros salygas.

4. Kainodaros taisyklés:

4.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaic¢iavimo biidas — fiksuota kaina su perZiiira.

4.2. Kainos perziiiros salygos:

4.2.1.Visais atvejais, jstatymais pakeitus PVM dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai
turi biiti taikomi tiems atlikty darby aktams ir PVM sgskaitoms faktiiroms, kuriuos Rangovas sudaro
po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM
nekeiCiama. Kitus, nei PVM, mokesc¢ius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali biiti
pagrindas perziiiréti Sutarties kaing, kuriai taikoma perzitira.

4.2.2.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitima
perskaiCiuojama (didinama arba mazinama) ne anksciau kaip praéjus 6 ménesiams nuo pasitilymo
pateikimo konkursui dienos, jeigu kainy pokytis per ne ilgesnj kaip 6 mén. laikotarpj yra didesnis
kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mén., kiti perskai¢iavimai atlickami kas 6 ménesius
nuo paskutings atliktos kainos perzitiros dél kainy pokycio.

4.2.3.Taip pat perskaic¢iavimas dél kainy lygio pokycio atliekamas, jei Sutartis yra stabdoma
Uzsakovo iniciatyva, ilgiau nei 6 mén. ir jeigu kainy teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas.

4.2.4. Statybos darby kainos perskai¢iavimo dél Sutarties 4.2.2-4.2.3 p. eiga:

4.2.4.1. Uzfiksuojama atlikty statybos darby kaina, kurig sudaro sagmatose nurodyty darby
ikainiy, padauginty i§ atlikty statybos darby kiekiy, suma. Uzfiksuojama papildomo susitarimo
isigaliojimo dienai neatlikty statybos darby (darby, dél kuriy néra pateiktos saskaitos faktiiros bei
pasiraSyti atlikty darby aktai) verte.

4.2.4.2. Uzfiksuojama neatlikty statybos darby kaina, tai yra ta statybos darby kainos dalis,
kuri lieka i$ statybos darby kainos, nurodytos Sutarties 2 punkte, atémus atlikty statybos darby iki
kainos perskai¢iavimo sumg. Perskaiciavimas netaikomas darbams, kurie buvo jsigyjami po Sutarties
1sigaliojimo — papildomai ar keiciant vienus darbus kitais.

4.2.4.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i§ pataisymo daugiklio.

4.2.4.4. Pataisymo daugiklis:

SSKlesamas

"~ SSKIbazinis

SSKlesamas — esamos kainos indeksas tag ménesj, kai licka 49 (keturiasdeSimt devynios) dienos
iki paskutinés kainos perskaic¢iavimo dienos;

SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvideSimt aStuonios) dienos
(Pradzios data) iki pasitlymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymy atidarymo
dienos;

4.2.2.5. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai): https://osp.stat.gov.It = Visi rodikliai = Rodikliy duomeny
bazé - Pagal temg - Ukis ir finansai (makroekonomika) = Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos =
Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai = Statybos sgnaudy
elementy kainy indeksai = Statybos sagnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100) = Inzineriniai
statiniai > Nurodome laikotarpj.

4.2.5. Déel kity mokesciy pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

4.3. Techniniuose darbo projektuose (toliau — Projektai, Projektas), Techninéje specifikacijoje
nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby
(statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreikSta statybos
darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos darby Rangovui
reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio
(nurodyto Projektuose, Techninéje specifikacijoje), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni darby kiekiai
buvo jskaiciuoti ] mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio
Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Jei nesikeic¢ia darby apimtys, didesni atlikty darby kiekiai
nelaikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais. Uzsakovas uz visg pirkimo



https://osp.stat.gov.lt/

3

dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objektag sumoka Rangovo pasitilyme nurodytg kaing,
jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte)
nesiskiria daugiau kaip 3 procentus, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Taikomos sgvokos
nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo
metu).

4.4, Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Projektus, Techning specifikacija, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama.
Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrasai pasitarimy
protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo
pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik papildomas susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

4.5. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas l1éSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) butina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
rastiSku papildomu susitarimu.

4.6. Jei darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas arba dé¢l neatitikimy Projekto bréziniuose ar specifikacijose ir (arba) kity objektyviy
priezasciy, tokiy darby atsisakymo butinumas turi buti pagrjstas dokumentais, nurodant priezastis ir
raStu suderintas su UZsakovu, suraSant nevykdomy darby akta, kurj pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir
statinio statybos techninis prizitrétojas. Surasius nevykdomy darby akta, Uzsakovas ir Rangovas taip
pat sudaro papildomg susitarimg prie Sutarties.

4.7. Uzsakovas apskaiciuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, taikant Zemiau nurodytus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti aukSciau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

4.7.1. pritaikant Rangovo pateiktose darby samatose nurodytus darby jkainius;

4.7.2.]ei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ sagmatose jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo jkainj i§skaiciuojant i§ samatose
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas‘ darbo jkainio;

4.7.3. pritaikant pateiktose samatose numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas;

4.7.4.jvertinant darby pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkima paskelbimo metu) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisykleés* nuostatas®.

*Vertinant tiesiogines islaidas statybos produktams ir jrenginiams bei mechanizmams bus
naudojamas koeficientas, apskaiciuotas pagal formule:

C (263 846,94)
Y (234 748,00) + Z(0,00)

=1,12

C — rangovo pasiiillymo kaina

Y — skaiciuojamoji kaina

Z — skaiciuojamosios kainos padidéjimas dél kainy lygio pokycio

X — Koeficientas

Skaiciuojamgqjq kaing ir skaiciuojamosios kainos padidéjimq dél kainy lygio pokycio
UZsakovas pateiks Sutarties pasiraSymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formule, biity
didesnis kaip 1, tai papildomy/atsisakomy darby kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas
lygus 1.

4.8. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
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Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, nejteisinus Projekto
korekttros dokumentais (jei reikia), nepasirasius papildomo susitarimo dél Sutarties pakeitimo,
Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

1. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Visi darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip per 7 ménesius nuo statybvietés perdavimo ir
priemimo akto pasiraSymo dienos (nejskaitant statybos uZzbaigimo procediiros). Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktas pasiraSomas ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

6. Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5 p., gali biiti pratestas Uzsakovo ir Rangovo
rasytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 2 mén. laikotarpiui. Rangovui gali biti suteikiama teis¢ j
termino prat¢sima, jeigu:

6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba visiskai;

6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

6.3. Pasikeicia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai.

7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 6 p. nurodytg nuostatg jam gali biiti
suteikta teis¢ gauti kokj nors termino pratesimg, tai Rangovas privalo nedelsiant rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis
reikalavimas ir Rangovas gali jgyti teise j termino pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy vykdymo
pabaigos datg. Jvykis arba aplinkybés, kuriomis grindZziama bitinybé pratesti prievoliy vykdymo
terming, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy vykdymo termino pratgsimas
iforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Pratgsus darby atlikimo terming, fiksuota Sutarties kaina nesikeicia.

8. Rangovas jam priklausan¢ius veiksmus, susijusius su statybos uzbaigimu (statybos
uzbaigimo akto ir (ar) deklaracijos apie statybos uzbaigimg gavimu), turi atlikti ne véliau kaip per 1
mén. nuo Rangovo statybvietés perdavimo UzZsakovui akto pasiraS§ymo dienos.

9. I darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris
prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. (toliau — technologiné pertrauka), iSskyrus
Sias aplinkybes:

9.1. Jei technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y.
projektavimas, darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju
Sie Rangovas vykdomi darbai nejskaitomi j darby atlikimo terming, t. y. darby atlikimo terminas
netrumpgja.

9.2. Jei technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) darbus
statybvietéje (tam turi biiti gautas techning priezilira vykdancio subjekto rastiSkas suderinimas ir
Uzsakovo raStiSkas sutikimas) ir oro sglygos yra tinkamos darby atlikimui, tokiu atveju darby
atlikimo termino skai¢iavimas néra stabdomas, t. y. darby atlikimo terminas trumpéja. Siame
papunktyje numatyta tvarka netaikoma statybvietés prieziiros darbams, nuolatinés prieziiiros
darbams/paslaugoms (pvz. kelio barstymas, sniego valymas ir pan.).

10. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai,
iStaisyti defektai, uzpildyti statybos darby zurnalai, pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medziagy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasiraSytas statybos
uzbaigimo aktas ir (ar) deklaracija.

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

11. Mok¢jimai Rangovui uz atliktus darbus atliekami per 5 darbo dienas, gavus 1éSas 1§ V]
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny pateikus
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dokumentus, patvirtinancius atliktus darbus (sgskaitg faktiirg, atlikty darby priémimo — perdavimo
akta), 0 1§ Savivaldybés biudzeto 1éSy ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny pateikus dokumentus,
patvirtinanCius atliktus darbus (saskaitg faktiirg, atlikty darby priémimo — perdavimo aktg).
Vadovaujantis Mokéjimy, atlieckamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo
(aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uz darbus apmokama per 60 dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo, nes UZzsakovas mok¢jimus atliks tik gaves finansavimg i$ jgyvendinanciosios
institucijos, o mokéjimo praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry atlikimui bttinos laiko
sanaudos.

12. Rangovas sgskaitas bei atlikty darby priémimo—perdavimo aktus Uzsakovui pateikia iki
einamojo ménesio 25 dienos. Pateikti atlikty darby aktai turi biiti patvirtinti statybos techning
prieziurg atlieckancio asmens.

13. Visos Rangovo saskaitos apmokéti turi biiti pateikiamos Uzsakovui tik elektroniniu biidu:

13.1. naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis (pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu);

13.2. elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 Dél nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali
biiti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninémis priemonémis;

13.3. Uzsakovas eclektronines sgskaitas faktGras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita fakttira suprantama kaip saskaita fakttra, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu budu.

14. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti sgskaitas atsiskaitymams. Jeigu Sutartj pasiraso
tiekejy grupé, saskaitas atsiskaitymams jsipareigoja teikti pagrindinis partneris.

15. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su kitu tikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi,
ir (ar) subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei kitas tikio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar)
subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir kito tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi,
ir (ar) subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su kitu tikio subjektu, kurio pajégumais
remiamasi, ir (ar) subrangovu tvarka. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams.
Tiesioginio atsiskaitymo su kitu tkio subjektu, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovu
galimybé nekeifia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo. Jeigu sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir kito 0kio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovo dél
tiesioginio atsiskaitymo galimybés, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti sgskaitg dél tiesioginio
atsiskaitymo su kitu tikio subjektu, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovu.

16. Finansavimo S$altinis: Savivaldybés biudzeto 1éSos SB, Keliy priezitiros ir plétros
programos 1é¢Sos SB (KPP). Susisiekimo sistemos priezitiros ir plétros programa (Nr. 06), priemoné
01 01 01 28 ,,Klaipédos miesto zvyruoty gatviy kapitalinis remontas*.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

17. Uzsakovas jsipareigoja:

17.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

17.2. priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

17.3. suteikti jgaliojima, leidziant] i§siimti leidimg Zeldiniams tvarkyti (jeigu reikalinga).

18. Uzsakovas turi teise:

18.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokyb¢ atitinka Sutarties, Projekty reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, saskaitas-
fakturas;

18.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, Projektus, Techning



specifikacija, kalendorinj-finansinj grafikg ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, Projekty, Techninés specifikacijos ar Saliy
patvirtinto kalendorinio-finansinio grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby
defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

18.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje, Projektuose nurodyti reikalavimai, atsiliekama nuo kalendorinio-
finansinio grafiko;

18.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

18.5. jei darby priémimo metu nustatoma truikumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba 1§ Rangovui mokétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems trilkumams
pasalinti;

18.6. reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i$ kito tikio subjekto, kurio
pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkrety darba.

19. Rangovas jsipareigoja:

19.1. jei Rangovas yra registruotas uzsienio Salyje, iki Sutarties pasiraS§ymo pateikti ne tik
teisés pripazinimo dokumenta, bet ir atestata (reikalavimas taikytinas tik treciyjy Saliy juridiniams
asmenims);

19.2. jei Rangovas yra registruotas uzsienio Salyje, iki Sutarties pasiraSymo pateikti
pasiiilyme nurodyty Rangovo specialisty teisés pripazinimo pazymas;

19.3. pasiraSius Sutartj, ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikti darby vykdymo
kalendorinj-finansinj grafika, kuriame turi buti nurodytos pagrindiniy sustambinty darbuy
grupés, atlikimo trukmeé ir kaina. Grafikas turi biiti suderintas su UZsakovu. Grafikas kei¢iamas tik
del darby pradzios datos pasikeitimo ir kity nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy. Vélavimas
atlikti darbus negali biiti grafiko keitimo priezastis;

19.4. pasirasius Sutarti, ne véliau kaip per 10 darbo dieny, pateikti lokalines ir
objektines samatas (samatose turi atsispindéti sgnaudos darbo uzmokesciui, medziagoms, pelnas,
pridétinés ir kitos i8laidos). Pateiktos sagmatos Sutarties vykdymo metu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus
Sutarties 4.2 p. nurodytais atvejais, taip pat pateiktose samatose gali biiti taisomos klaidos, jeigu dél
to nenukencia Uzsakovo interesai;

19.5. pasiraSius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZsakovui
tuo metu zinomy Kity tkio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi, subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimg visg Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus Kitus tkio subjektus, kuriy
pajégumais remiamasi, Subrangovus;

19.6. atliekant darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standarta LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg
(EMANS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios
Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo
pateiktais lygiaver&iais jrodymais. Sio jsipareigojimo vykdyma uztikrina Rangovas, kuris kartu su
suteikty darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui pateikia ataskaitg apie taikytas aplinkos
apsaugos priemones. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas nesilaiko Siame punkte nurodyto
jsipareigojimo, bus taikoma Sutarties 26 p. nustatyta atsakomybé;

19.7. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviali,
pagal Sutartj, Projektus, Technine specifikacija, kalendorinj-finansinj grafika, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks Projektuose, Techninéje specifikacijoje
nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg Projektuose, Techninéje specifikacijoje
numatytam panaudojimui. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darby vykdymo metu suzino apie Projekto



klaidg arba techninj tritkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti
Rangovui trilkstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
Projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas Projekta rengusio
projektuotojo;

19.8. Sutartyje, kalendoriniame-finansiniame grafike nurodytais terminais pradéti,
kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per garantinj laikotarpj;

19.9. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Projektuose, Techninéje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima;

19.10. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti saskaitas faktiras, kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti btitinus bandymus
ir apie jy rezultatus raStu informuoti UZzsakova. UZzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia
informacija;

19.11. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti;

19.12. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darby teritorijos judanciy
Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy;

19.13. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

19.14. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys,

19.15. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidZiancius uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

19.16. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

19.17. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis;

19.18. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
18vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita;

19.19. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy, Projekty, Techninés specifikacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti
atlikty darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau. Rangovo
sutartyse su kitais tikio subjektais, kuriy pajégumais remiamasi, ir subrangovais turi bati nurodyta,
kad kito tikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams suteikiami
Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta
tiek 1§ Rangovo, tiek i$ kito tikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darba;

19.20. atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

19.21. Uzsakovo vardu (pagal suteikta jgaliojima) atlikti statybos uzbaigimo proceduras;
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19.22. atsakyti uz Kity tikio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi, ir subrangovy, vykdanéiy
Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

19.23. vykdyti visus teisé€tus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

19.24. tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanc¢iuose teisés
aktuose, biitinus Sutarciai vykdyti;

19.25. jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma;

19.26. po darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuoziiira. Siy seny statybiniy medziagy vertge Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma;

19.27. uzsitikrinti energetinius iSteklius darby vykdymui ir padengti jy kastus darby vykdymo
laikotarpiu.

20. Rangovas turi teise:

20.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

20.2. gauti Uzsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

21. Rangovas privalo biiti apsidraudes pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visg Sutartyje
numatytg Sutarties vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos.

22. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastag — 5 proc. nuo pradinés Sutarties vertés be
PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
uz iSduotg laidavimo draudimo raSta yra sumokéta. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties terming. Jei Sutarties terminas biity pratestas,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas taip pat turi biiti pratgstas tam paciam laikotarpiui ir dar 30
kalendoriniy dieny po §io laikotarpio pabaigos. Sutarties jvykdymo uztikrinimo gavéjas — Klaipédos
miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda, jmonés kodas 188710823.
Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

23. Uzsakovas Sutarties jvykdymo uZztikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai i$ 8iy aplinkybiy:

23.1. Rangovas viena$aliSkai nutraukia Sutartj Sutartyje ir (ar) jstatymuose nenumatytais
atvejais ir tvarka;

23.2. Rangovui iskeliama bankroto ar restrukttirizavimo byla ir dél to nutraukiama Sutartis;

23.3. Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima.

24. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ jj jsigyti savo 1éSomis ir patirtas iSlaidas iSskaiciuoti 1§ galutinés pagal Sutart]
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

25. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties
1vykdymo uztikrinima to paties dydzio sumai.

26. Rangovui nustatoma 500 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus, Sutarties 19.6
p. nustatyto reikalavimo pazeidimg ir (ar) kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu,
suraSant pazeidimo (defektinj) akta uz kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo (defektinis) aktas
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suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
pazeidimy (defektinis) aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskaiiuojama i§ Rangovui
mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato terming, per kurj trukumai turi
biti pasalinti, per §] terming nepasSalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz
Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams, kai paZzeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

27. Rangovas, pradelses darby atlikimo terminus (tarpinius, nurodytus kalendoriniame-
finansiniame grafike, ar galutinj darby atlikimo terming) moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluotg dieng, iki kol jvykdomos prievolés. Delspinigiai
iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokeéting sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo
pasinaudojimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

28. Uzsakovas, nesumokéejes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties
vertés uz kiekvieng pavéluotg sumoketi dieng.

29. Rangovui nustatoma 2000 Eur vertés bauda uz kiekvieng Sutarties vykdymo metu
pasitelkta, taciau Sutartyje nustatyta tvarka neiSvieSinta subrangova, kita ikio subjekta, kurio
pajégumais remiamasi, surasant pazeidimo akta uz kiekvieng nustatyta atveji. Pazeidimo aktas
surasomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
pazeidimo aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskaiciuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

30. Rangovui véluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

31. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu privalo
pateikti Lietuvoje ar uzsienio Salyje registruoto banko arba draudimo bendrovés iSduotg ir su
Uzsakovu raStu suderinta objekto defekty Salinimo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimuy
jvykdymo uztikrinimo garantija — 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas
turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo rastg
yra sumokéta. Sis Rangovo pateiktas objekto defekty $alinimo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau nei 3 metus.

32. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

32.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

32.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiskai jspétas, neuztikrina darby kokybés;

32.3. pazeidimas, kai Rangovas pradelsia tarpinius darby atlikimo terminus, numatytus
kalendoriniame-finansiniame grafike, daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny, o galutinj darby atlikimo
terming — daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny dél savo kaltés arba dél aplinkybiy, uz kurias atsakingas
Rangovas;

32.4. pazeidimas, kai Rangovas neiStaiso Sutarties pazeidimo per Uzsakovo nurodyta
terming;

32.5. pazeidimas, kai Uzsakovas, rastiSkai jspétas, daugiau nei 30 kalendoriniy dieny be
objektyviy priezas¢iy nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus.

33. Garantijos:

33.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby priémimo—
perdavimo akto pasira§ymo dienos, yra:

33.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

33.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

33.1.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty.

33.2. Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje,
Projekte, Techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

33.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby
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defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
trec¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta,
jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanc¢iy aplinkybiy.

33.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, UzZsakovas turi teis¢ pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zzalg, jskaitant Uzsakovo kaStus ieskant kito
Rangovo ir pan.

34. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartj, Projektus, Techning specifikacija, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

34.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

34.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

34.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

34.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

34.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo islaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

35. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

35.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Projektus, Techning specifikacija, kalendorinj-
finansin] grafikg laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty
nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo
rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy darbus.

35.2. Atlikty darby priémimas vykdomas pagal kalendorinj-finansinj grafika.

35.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning—iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 7 darbo dienas
praneSa UZsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby
priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias
2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas,
jrangg. IStaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neiStaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

35.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéje¢s ji apie tai maziausiai prie§
1 darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

35.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Projektuose, Techningje specifikacijoje nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo Projekto, techninés specifikacijos, Sutarties reikalavimy be UzZsakovo
rastiko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

35.6. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti saskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir irengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dé¢l iSaisSkéjusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
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nuostolius.

35.7. Rangovui uzbaigus visus darbus, pasiraSius Rangovo statybvietés perdavimo UZsakovui
akta, Rangovas privalo Uzsakovo vardu (pagal suteiktg jgaliojimg) organizuoti statybos uzbaigimo
procediira, savo léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rii§j privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, statybos uzbaigimo
procediirai atlikti Lietuvos Respublikos jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

36. Sutarties nutraukimas pries terming:

36.1. Uzsakovas, jspéjes Rangova prie§ 30 kalendoriniy dieny, turi teis¢ vienasaliskai
nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

36.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi neivykdo UzZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

36.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

36.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

36.1.4. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

36.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama po 30
kalendoriniy dieny nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siunciamas el. pastu.

36.3. Rangovas, prie§ 30 kalendoriniy dieny jspéjes Uzsakova apie esminj Sutarties
pazeidima, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming.

36.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo-perdavimo akta.
UzZsakovas privalo apmoketi uz jau atliktus darbus, i§ mokeéting sumy iSskaiciaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

36.5. Rangovas neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutart]j nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 2 procenty baudg nuo pradinés Sutarties vertes.

37. Nenugalimos jégos aplinkybés:

37.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranes¢ kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj
Jsipareigojimams vykdyti.

37.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

37.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

37.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukmeg ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas raStu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
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aplinkybés netrukdo, vykdyti.

37.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

37.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane§simo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

37.7. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymao.

38. Sutarties vykdymo sustabdymas:

38.1. Sutarties vykdymas gali buti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
Zinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo praSymu, Uzsakovas apie Sutarties
stabdyma jspéja Rangova ne véliau kaip likus 10 darbo dieny iki stabdymo pradzios (iSskyrus, jei
stabdoma dél Sutarties 38.1.4 p. aplinkybiy):

38.1.1. dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy;

38.1.2. paaiskejo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy tolimesnis
sutarties vykdymas nebegalimas;

38.1.3. atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti tikio
subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, pagal Sutartj nelaikomi treciaisiais asmenimis);

38.1.4. dél su darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy salygy (pvz. krituliy kiekis,
Zymiai besiskiriantis nuo daugiamecio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingy
institucijy dokumentais);

38.1.5. dél vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdZiui,
neteiséty sprendimy priémimg ar vélavimag priimti sprendimus);

38.1.6. d¢l esminiy Projekty rengejo klaidy ar netikslumy, turinciy reik§mingos jtakos darby
vykdymui tinkamai ir laiku;

38.1.7. dél atsiradusiy papildomy projektavimo paslaugy ir (ar) darby, turin€iy reikSmingos
jtakos darby vykdymui tinkamai ir laiku;

38.1.8. d¢l biitinybes atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrin¢jimus, kurie nebuvo
numatyti Techninéje specifikacijoje ir (ar) projektinéje dokumentacijoje;

38.1.9. dé¢l butino papildomo laiko jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

38.1.10. bet kokio uzdelsimo ar sutrikimo dél pakeitimy;

38.1.11. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas;

38.1.12. esant ekstremaliai situacijai dél ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusiy teisés aktais jvesty salygy ir (ar) kity, su ekstremalia situacija
susijusiy, taciau i§ anksto nezinomy ir negalimy numatyti aplinkybiy, kuriy joks patyres Rangovas
nebiity gal¢jes tikétis ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas, darby vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir
Rangovas pateikia Uzsakovui dokumentus, pagrindziancius aplinkybes uz visg laikotarpj, dél kuriy
Rangovas nebegali vykdyti darby. Uzsakovas, jvertings pateiktus pagrindziancius dokumentus,
priima sprendimag dél Sutarties stabdymo.
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38.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i8 tikryjy
buvo padaryta klaidy ar pazeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy technin¢je
dokumentacijoje. Klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

38.3. Jvykus Sutarties 38.1 p. nurodytoms aplinkybéms, Sutartis gali buti stabdoma iki
atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo. Nurodytas priezastis Rangovas turi pagristi dokumentais,
pritarimg stabdyti darbus. Visais atvejais Rangovas privalo Uzsakovui dokumentais jrodyti, kad
Sutartyje numatytos pareigos yra atlickamos laiku ir pakankama apimtimi. Dél minéty prieZzasciy
sustabdzius Sutartj, sustabdymo laikotarpis nejskai¢iuojamas j bendrg Sutarties terming. Sutarties

v —

v —

laiku iSnykima.

38.4. Sutarties 38.1-38.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, 0
Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
38.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

38.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais jforminamas radytiniu Saliy susitarimu,
sudarant papildomg susitarimg prie Sutarties.

38.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendoriniy dieny ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu

38.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimg UZzsakovas informuoja Rangova ne véliau kaip
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, i§skyrus jei stabdoma dé¢l Sutarties 38.1.4 p. nurodyty
priezasciy.

39. Gincy sprendimo tvarka: kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 1§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais Siy dokumenty priedais,
Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti i¥spresti deryby biadu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieSkinj teismui pagal UzZsakovo
buveinés vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

40. Kity tuikio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi, subrangovy ir specialisty keitimo,
jtraukimo tvarka:

40.1. Rangovas pasitlyme pasitelkiamus kitus tikio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi,
ir (ar) subrangovus, nenurodé.

40.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti kitg Tikio subjekta, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovg ir (ar) jtraukti
naujg kitg tikio subjekta, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangova.

40.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar j Sutarties vykdyma nori jtraukti naujg kitg tkio subjekta,
kurio pajégumais remiamasi, naujas kitas tikio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, turi pateikti
dokumentus, patvirtinancius, kad jis neatitinka paSalinimo pagrindy ir atitinka konkurso salygy
apraSe kitam tkio subjektui, kurio pajégumais remiamasi, keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei
kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas kitas iikio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, atitinka
pasalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka keliamy kvalifikacijos reikalavimy, UzZsakovas reikalauja, kad
Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta kitg iikio subjekta, kurio pajégumais
remiamasi, reikalavimus atitinkanciu kitu iikio subjektu, kurio pajégumais remiamasi, o Rangovui to
nepadarius, UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart].

40.4. Jeigu Rangovas nori keisti ar j Sutarties vykdyma jtraukti naujg subrangova, Uzsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pateikty dokumentus, jrodancius subtiekéjo teise verstis atitinkama
veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami ar ne) Rangovas
Isipareigoja, kad darbus atliks tik tokig teis¢ turintys asmenys.
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40.5. Kito tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar
jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo
Uzsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

40.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialistg, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne zemesng kvalifikacija, nei nurodyta Konkurso
salygy apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti, ar sitilomo specialisto kvalifikacija atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su
tokia pat ar aukstesne kvalifikacija, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutart;.

41. Kitos Sutarties salygos:

41.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas UZzsakovui
pateikia Sutarties 21-22 p. nurodytus dokumentus.

41.2. Sutarties terminas — 11 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jei buty pratgstas
prievoliy vykdymo terminas arba jei j Sutarties galiojimo laikg patenka technologiné (-és) pertrauka
(-0s), Sutarties terminas pratgsiamas prievoliy vykdymo termino pratgsimo ar technologinés (-iy)
pertraukos (-y) laikotarpiu (-iais) Saliy pasirasomu papildomu susitarimu.

41.3. Sutarties termino pabaiga neatleidzia nuo prievoliy pagal Sutartj jvykdymo.

41.4. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

41.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu suZinota informacija
apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai
Zinoma.

41.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

41.7. Jeigu Kkurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

41.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitlyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, pazeisty teis€tus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos saglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios paskelbia Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS).

41.9. Uzsakovas VieSyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP
IS skelbia informacija apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova (tiekéjy
grupés atveju — visus grupes narius), taip pat apie tikio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas
ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas
del tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Uzsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per
3 darbo dienas informuoja Rangova apie tai, kad bus paskelbta Siame papunktyje nurodyta
informacija.

41.10. Uzsakovas VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP
IS Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacijg apie Rangova (tiekéjy grupés atveju
— apie visus grupeés narius), kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar pateiké melaginga
informacijg arba dél pateiktos melagingos informacijos nepateiké patvirtinan¢iy dokumenty pagal
VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

42. Baigiamosios nuostatos:

42.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
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siundiami el. pastu ar faksu, jteikiami pasira$ytinai, ju originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmeniskai ar siun¢iami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas
el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai (pranesimai)
yra laikomi gautais.

42.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

42.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

43. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais, neaiSkumo ar priestaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas Uzsakova):

43.1. Konkurso salygy apraSas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2022-07-25 jsakymu Nr. AD2-1722) su priedais ir paaiSkinimais;

43.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma, Uzsakovo prasymai paaiSkinti pasitilymg bei
Rangovo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

44. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrole: Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas Valdas Svedas, tel.
(8 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt, kuris koordinuoja Sios Sutarties vykdyma
(organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma, Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, civilinés
atsakomybés draudimo, objekto defekty Salinimo garantijos savalaikj pareikalavima/priémimg i§
Rangovo, minéty dokumenty turinio atitikties Sutarties saglygoms jvertinimo klausimus, kontroliuoja
darby vykdyma, ju kokybe ir atitiktj Sutarties reikalavimams, organizuoja visg susiraS$inéjimg su
Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus ir (ar) pratgsimg (jei reikia), kontroliuoja
kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties
vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu praneSimu. Pakeitus Sutart] (jei
ji bty kei¢iama), Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia VieSyjy pirkimy skyriui
informacijg apie pasiraSytg susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

45. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Gitana
Marciené, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

46. Asmens duomeny tvarkymas:

46.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

46.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti 1§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

46.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i3 sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

46.4. Gali buti tvarkomi Sie Saliy vadovu, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys (I) vardas, pavarde; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

46.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias

v —

bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.
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46.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

46.7. Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,
jgaliotinius, valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus
pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys,
kurie yra pasitelkti Sutaré¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje
pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

46.8. Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomentis.

VIl. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas — Techniné specifikacija, 3 lapai;
2 priedas — Techniniai darbo projektai, 503 lapai.

VIIL SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

RANGOVAS
UAB ,,VVARFF*
J. Tumo- Vaizganto g. 28 A,

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

»Swedbank®, AB

Banko kodas 73000

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybés administracijos direktorius
A V.

(parasas)
Gintaras Neniskis

Parengée
VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmaciauskeé, tel. 39 61 04
2022-09-08

Tel. 8 448 73080

Kodas 169700486
LT697004811

AB bankas ,,Swedbank*
Banko kodas 73000

A.S. LT837300010073911301

Generalinis direktorius
A. V.

(parasas)
Vilmantas Bucius



