SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 11 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-08-11

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Objektas);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus, pagal suderinto ir Užsakovo pateikto Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninio darbo projekto susisiekimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-S_A sprendinius, Objekte yra suprojektuota įrengti 2 (du) stotelių paviljonus su suoliukais. Sutarties įgyvendinimo pradžioje Rangovas įsigijo 2 (du) stotelių paviljonus su suoliukais, kurie tenkina techninio darbo projekto technines specifikacijas. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties įgyvendinimo eigoje imta spręsti klausimą dėl stotelių paviljonų suderinamumo visuose kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai rekonstruojamuose ruožuose, kuriuose statybos darbus vykdo ir kiti rangovai, nuspręsta papildomai apklijuoti autobusų stotelių paviljonų stiklines dalis specialiais lipdukais nuo paukščių atsitrenkimo (stotelių paviljonų sienos turi būti matinės, apklijuotos permatomos – bespalvės, 60 proc. šviesos pralaidumo plėvele, taip pat apklijuojamos juostelėmis). Dėl minėtų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01, kurių kaina sudaro 1 287,30 Eur be PVM;
D. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 1 (vienos) kalendorinės dienos terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 11 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 1 557,63 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 63 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 1 287,30 Eur (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 30 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 270,33 Eur (du šimtai septyniasdešimt eurų, 33 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 1 557,63 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 398 467,61 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 1 (viena) kalendorinė diena.
4.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. DPA Nr. 8 (1) (1).
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