Susitarimo priedas Nr. 3

Grupių Darbų kainų perskaičiavimo lentelė.
	Eil. Nr.
	Objektas
	Alytaus SK
	Telšių SK
	Neries SK

	1.
	Darbų grupės kaina iki kainos perskaičiavimo, Eur
	31 180 651,00

	28 438 854,00

	28 130 442,00


	2.
	Iki kainos perskaičiavimo atlikti mokėjimai, Eur
	8 774 994,70

	8 774 994,70

	0,00

	3.
	Vėluojantys darbai (Milestone 1; 5% nuo Darbų grupės kainos), Eur
	1 559 032,55
	1 421 942,70
	1 406 522,10

	4.
	Perskaičiuojama Darbų grupės kainos dalis, Eur (1-2-3)
	20 846 623,75
	18 241 916,60
	26 723 919,90

	5.
	Kainos perskaičiavimo koef.
	1,1298

	6.
	Darbų grupės kainos dalis po kainos perskaičiavimo, Eur (4*5)
	23 551 589,80
	20 608 907,32
	30 191 498,00

	7.
	Darbų grupės kainos pokytis, Eur (6-4)
	2 704 966,05
	2 366 990,72
	3 467 578,10

	8.
	Darbų grupės kaina po kainos perskaičiavimo, Eur (1+7)
	33 885 617,05
	30 805 844,72
	31 598 020,10

	9.
	VISO, po kainos perskaičiavimo, Eur
	96 289 481,87




