4 priedas

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas)

Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) forma

	EEil. Nr.
	Darbų gupių (etapų) pavadinimai
	Darbų grupės (etapo) kainos procentinis mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	Kaina [Eur] be PVM



	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	

	1.
	Dangų įrengimas
	67837,57
	48455,41
	77528,65
	193821,63

	2.
	L1 paviršinių nuotekų tinklo įrengimas
	12804,15
	
	
	12804,15

	3.
	LD1 drenažinių nuotekų tinklo įrengimas
	6198,87
	
	
	6198,87

	4.
	Elektrotechnikos darbai
	11614,27
	
	
	11614,27

	5.
	Atraminės sienutės įrengimo darbai
	
	29161,39
	
	29161,39

	6.
	Darbo projekto parengimas
	8780
	
	
	8780

	7.
	Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	
	
	300
	300

	8.
	Papildomų medžiagų (grunto, lapų, šakų) statybvietės parengimui išvežimas
	50
	
	
	50

	Suma be PVM:
	262730,31

	PVM (21 %):
	55173,37

	Bendra suma su PVM:
	317903,68


