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	DĖL LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS PROJEKTO NR. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003 RANGOS DARBŲ SUTARTIES KEITIMO




Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) išnagrinėjo Jūsų per duomenų mainų svetainę 2020 m. balandžio 9 d. pateiktą pakeitimo nurodymą Nr. 12 dėl atsisakomų ir papildomų darbų įsigijimo įgyvendinant projektą „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“, projekto kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003. 
Informuojame, kad nagrinėjant pakeitimų nurodymus buvo atsižvelgta į: a)  2019 m. gegužės 17 d. pirkimo sutarties Nr. D-03/19 (Pirkimo sutartis) kainodarą, kuri yra fiksuotos kainos su peržiūra (žr. Pirkimo sutarties 9.2 p.); b) rangos darbų pagal Pirkimo sutartį pirkimo dokumentus; c)  STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., kuriame nustatyta, kad jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos; aiškinamieji raštai; brėžiniai; sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
 
a) Dėl eksploatuojamo stogo:
[bookmark: _GoBack]Projekto vykdytojas informavo, kad brėžinyje 17.073-TP-SK.B-15 yra parodytas eksploatuojamo stogo dangos įrengimas ir kuriame yra numatyta, kad ant termoizoliacijos sluoksnio – ekstrudinio polistireno dedama ruloninė klijuotinė hidroizoliacija. Toks sprendinys nėra tinkamas, nes ruloninė klijuotinė hidroizoliacija yra tvirtinama su ugnimi, ir toks jos dengimo būdas pažeistų ekstrudinų polistireną. Taip pat vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 54.1 p. „stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos. Sujungimo vietose su parapetais, kai parapeto aukštis žemesnis kaip 300 mm, hidroizoliacinė danga užleidžiama ant parapeto viršaus ir pritvirtinama. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo“, minėtame brėžinyje toks sprendinys nebuvo numatytas. Įvertinus aplinkybes dėl kurių pakeitimas atsirado, CPVA nuomone, pakeitimas galėtų būti pagrįstas, nes pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti (plyšiai ir įtrukimai atsivėrė atidengus sienų tinką), ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Papildomų darbų suma – 15.855,51Eur su PVM, atsisakomų darbų suma -  10.214,83 Eur su PVM priskirtinos pakeitimams, atliekamiems pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 89 str. 1 d. 3 p.

b) Dėl arkos stiprinimo darbų:
Vykdant darbus, Rūdninkų g. 10, 1B2/p, pastebėta, kad arka, skirta įvažiavimui į vidinį kiemą, yra pavojingai atitrūkusi, sienoje yra atsivėrę dideli plyšiai, matosi, kad siena yra nestabili ir gali atsirasti naujų plyšių. Darbo projekte yra paruoštas sprendinys dėl arkos sustiprinimo darbų. 
CPVA nuomone, pakeitimas galėtų būti atliktas vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d. nuostatomis, kadangi Projekto vykdytojas galėjo numatyti arkos sustiprinimo darbus rengiant techninį projektą, prieš vykdant rangos pirkimą. Pritariama papildomų darbų sumai – 1.601,21 Eur su PVM.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad iki šios dienos peržiūrėtų pakeitimų (pakeitimo nurodymai Nr. 5, 7, 9 ir 12), kurie, CPVA nuomone, atitinka VPĮ 89 str. 2 d. nuostatas, vertė (atsisakomų ir papildomų darbų vertė) yra 310.224,17 Eur ir  tai sudaro 8,72 proc. pradinės sutarties vertės. Prašome užtikrinti, kad pasirašant Sutarties pakeitimus pagal šį VPĮ straipsnį nebūtų viršyta 15 proc. riba. 
Pažymime, jog pateikto Prašymo išlaidų įvertinimas neprilygsta išlaidų tinkamumo įvertinimui, kuris bus atliekamas Jums deklaravus patirtas išlaidas su mokėjimo prašymais.
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