
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE 2023-09-19 SUTARTIES NR. S-1026 
2025-05-07

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-09-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1026 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 93,726 iki 95,653 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, projektuotojams pateikus galutines projekto laidas, buvo nustatyti neatitikimai tarp Susisiekimo dalies konkursinių sąnaudų žiniaraščių ir Darbų kiekių palyginamųjų žiniaraščių ir išpildomųjų nuotraukų, dėl minėtos priežasties atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 38 264,78 Eur be PVM;
D. Sutarties vykdymo metu, dėl aukščiau minėtos priežasties, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 54 530,55 Eur be PVM;
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 141 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties  XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 38 264,78 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 78 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 8 035,60 Eur (aštuoni tūkstančiai trisdešimt penki eurai, 60 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 46 300,38 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų, 38 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2. 
2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 54 530,55 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų, 55 ct).
2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 11 451,42 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras, 42 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 65 981,97 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 97 ct).  
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina pamažėja toliau nurodyta suma: 19 681,58 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra:                                  7 032 374,86 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 10.
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