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SUTARTIS 
 

2015 m. spalio 14 d. Nr. 41000/551545 
Vilnius 

 

AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus 
Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109, ir Uždaroji akcinė bendrovė 
"FISANTA" (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Reginos Radkevičienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau bendrai 

vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 3, pagal Užsakovo užsakymą, kurio 
forma pridedama Sutarties priede Nr. 6, ir kuriame nurodomi konkrečių darbų pavadinimai, darbų atlikimo pradžia ir kitos darbų atliko sąlygos (toliau – 
Užsakymas), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 7836) tipinių elektros tinklų objektų įrengimo darbus, kurių vertė iki 3 000,00 
EUR be PVM (toliau – Darbai) Vilniaus regiono Vilniaus r. sav.  – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Marijampolio, Nemėžio, Rukainių, Medininkų, 
Šatrininkų, Kalvelių, Mickūnų, Lavoriškių ir Buivydžių sen., ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus 
Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
1.2. Rangovo atliktų elektros energetikos objekto įrengimo, perkėlimo, rekonstravimo, įskaitant naujųjų vartotojų bei gamintojų elektros įrenginių 
prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų darbų rezultatas – įrengti (perkelti, rekonstruoti) elektros energetikos objektai (Darbai bei konkretus Darbų 
rezultatas nurodomas Užsakyme). 
1.3. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m.  rugpjūčio 13 d. Tinklo infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 
patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Rangovo rugsėjo 1 d. Nr. 15-0419 pasiūlymu bei rugsėjo 21 d. Nr. 15-0419 galutiniu 
pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  
 

2. DARBŲ APIMTYS IR KAINA 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekami 0,4 kV elektros tinklų objektų įrengimo darbai Vilniaus regiono Vilniaus r. sav.  – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, 

Marijampolio, Nemėžio, Rukainių, Medininkų, Šatrininkų, Kalvelių, Mickūnų, Lavoriškių ir Buivydžių sen. 
2.2. Darbų įkainiai nurodyti šios Sutarties priede Nr. 1.  
2.3. Bendrą maksimalią Sutarties kainą, įskaitant Tiesiogines išlaidas, kurios nurodytos 2.4. p., sudaro 1.815.000,00 EUR (vienas milijonas aštuoni 
šimtai penkiolika tūkstančių eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Darbų kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina – 1.500.000,00 EUR (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų 00 ct); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 315.000,00 EUR (trys šimtai penkiolika tūkstančių eurų 00 ct). 
2.4. Lėšos, Užsakovo skirtos padengti Rangovo Tiesiogines išlaidas (kaip apibrėžta Sutarties priede Nr. 9), susijusias su Darbais, kurias Rangovas 
faktiškai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (į šias išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas). Užsakovo skiriamų lėšų dydis: 
2.4.1.  Maksimalią sumą sudaro: 64.620,00 EUR (šešiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 00 ct) įskaitant PVM. Užsakovas 
neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų už visą aukščiau nurodytą maksimalią sumą. 
2.5. Darbų Užsakymo vertė negali viršyti 3.000,00 Eur be PVM neįskaičiavus elektros įrenginių kainos. 
2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. 
2.7. Preliminarus Užsakymų Darbams prijungiant naujųjų vartotojų įrenginius ir (ar) rekonstruojant elektros tinklus skaičius nurodytas priede Nr. 5. 
Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Darbų kiekio. 
2.8. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo pateikiamame Užsakyme (priedas Nr. 6). 
2.9. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr.1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po 
Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Darbų Sąmatą

*
, kurioje turi būti nurodytos 

Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai. 
Rangovo parengtos Darbų Sąmatos pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino su Užsakovo nurodytomis 
pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kit iems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei 
svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo pateikiamoje Darbų sąmatoje nurodytą Darbų kainą. Pateikdamas Darbų Sąmatą tvirtinti 
Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Darbų Sąmatoje nurodytą kainą atlikti visus Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos Darbus, kurie 
konkrečiai nurodyti Užsakovo Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis 
pagal paskirtį). 
2.10. Užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti faksu, elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. Rangovui telefonu ar pasirašytinai pateiktas 
Užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu. Rangovui faksu ar elektroniniu paštu išsiųstas Užsakovo Užsakymas yra 
laikomas įteiktu Rangovo patvirtinimo gavimo momentu, o tokį patvirtinimą Rangovas privalo pateikti per 1 darbo dieną Užsakyme nurodytu būdu. Tuo 
atveju, jei Rangovas neinformuoja Užsakovo šiame punkte nurodytu terminu apie atsisakymą vykdyti Užsakovo pateiktą Užsakymą bei nenurodo 
pagrįstų tokio atsisakymo priežasčių, laikoma, kad Rangovas gavo Užsakovo Užsakymą dėl Darbų atlikimo ir jį įsipareigoja vykdyti (laikoma, kad yra 
sutarta dėl visų Užsakovo Užsakyme nurodytų Darbų atlikimo sąlygų). Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo dėl Darbų 
atlikimo, jei Rangovas turi pakankamą techninį ir profesinį pajėgumą, Darbams tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti. 
2.11. Gavęs Rangovo parengtą Sąmatą Darbams atlikti, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo Sąmatą suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba 
pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktoje Sąmatoje nurodytų duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateiktos Darbų sąmatos, 
jei Rangovo pateiktoje Sąmatoje nurodyti įkainiai yra per dideli ir neatitinka šios Sutarties priede Nr. 1 nurodytų įkainių arba Rangovo pateiktoje 
Sąmatoje yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas turi perskaičiuoti Darbų kainą, vadovaujantis šios Sutarties priede Nr.1 nurodytais ar analogiškų 
darbų atlikimui taikomais įkainiais. 
2.12. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytų Darbų įkainiams apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų įkainių, nustatytų šios Sutarties priede Nr. 1, 
tokių Darbų įkainiai nustatomi vadovaujantis Sutarties galiojimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis

**
. 

2.13. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Darbų sąmatą, privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei įtraukti juos į Darbų sąmatą, kurią 
tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Sąmatą 
nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakovo Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas 
privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Užsakovo patvirtintoje Sąmatoje. 
2.14. Rangovas visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, reikalinga Darbų atlikimui. 
2.15. Perkamų Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat specialaus transporto ir mechanizmų, medžiagų atvežimo ir išvežimo, medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į 
pagal Užsakymą numatytą darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas. 

                                                 
*
 Sąmata - Sąmata, apskaičiuota vadovaujantis Techniniais reikalavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose pateikiama ši informacija: 1. Darbo 
sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 2. Visų numatomų naudoti resursų sąnaudos 
kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 
**
 Rekomendacijos - vėliausios redakcijos, Sutarties galiojimo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos 

(t.y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės "SISTELA" ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo 
įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 
įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 
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2.16. Rangovas privalo gauti visus reikiamus žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų, valstybinių ir savivaldybių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto 
zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, 
sudarymą. 
2.17. Įkainiai Darbų vykdymui (nurodyti Sutarties priede Nr. 1) Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties 
priede Nr. 7 nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.  
2.18. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų 
nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka Užsakovui. 
2.19. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir 
Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje numatyti įkainiai jokiais atvejais nebus 
keičiami, išskyrus atvejus, numatytus šios Sutarties 2.17. ir 2.18. punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ 
3.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
3.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis 
(aktuali redakcija); 
3.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių 
prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (aktuali redakcija); 
3.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų instaliacijos įrengimo 
taisykles. 
3.1.4. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais.  
3.2. Rangovas privalo naudoti tik AB LESTO patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gaminius bei statybines medžiagas 
(http://www.lesto.lt/lt/verslui/tiekejams-ir-rangovams/lesto-techniniai-reikalavimai/10-04-kv.html). Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti 
galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
sertifikatus. 
3.3. Naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas Rangovas turi prijungti prie naujų ir esamų įžeminimo kontūrų. Atramas ir kitus elektros įrenginius 
privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros įrenginiai privalės atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintas Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (aktuali redakcija) ir 2001 m. balandžio 24 d. Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 141 patvirtinto norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ reikalavimus. 
3.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, 
panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. 
3.5. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja 
savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas 
nenustato ilgesnio termino.  
3.6. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose: objektui (statybos montavimo 
darbams) – 5 metai, paslėptiems statinio (įrenginio) elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų 
garantija skaičiuojant nuo atliktų Darbų akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos 
užbaigimo akto (ar kito atitinkamo turinio dokumento) ir jo priedų pasirašymo dienos. 
3.7. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu 
ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir 
atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. 
 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 
4.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo elektroniniu paštu ar faksu pateiktą Užsakymą (pavyzdys pridedamas Sutarties priede Nr. 6) ir su Užsakovu 
suderintą Sąmatą, kurioje nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. Rangovas, gavęs Užsakymą, jį patvirtina parašu. Užsakovo 
pateiktas Užsakymas bei Šalių suderinta Sąmata tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 
4.2. Kai Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, 
skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektso linijų horizontalia kryptimi (t. y. atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu), , 
Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 15 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas gavęs Užsakovo 
Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr. 1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo 
Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Sąmatą, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti 
konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai, atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti 
atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 
4.3. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 20 kalendorinių dienų, kai reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), 
apskaitos spintas, skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui tiesiant elektso linijų horizontalia kryptimi (t. y. atlikti darbus, susijusius su elektros 
tinklo tiesimu). 
4.4. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu: 
4.4.1.  Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir dėl to Rangovas negali vykdyti Darbų; 
4.4.2.  Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – papildomų darbų atlikimo terminui; 
4.4.3.  valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems 
asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
4.4.4.  Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. ir 
šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, 
kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 

o
C)); 

4.4.5. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Užsakovo pateikto projekto keitimas, trečiųjų 
asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, 
žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), naujų aplinkybių, kurioms 
esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir pan.). 
4.5. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 4.4 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
4.6. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei šios 
Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 
4.6.1. Darbai priimami tik galutinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus vienam objektui; 
4.6.2. užbaigus Darbus parengti ir pateikti Užsakovui visus reikiamus dokumentus, nurodytus Užsakovo interneto svetainėje www.lesto.lt rubrikoje 
„Tiekėjams ir rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / formos“. 
4.7. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 
4.8. Apie Sutarties 4.2. - 4.3. punktuose nurodytų Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki 
numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą 
(arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos. 
4.9. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas aktu

*
, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas 

surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 

                                                 
*
 Aktas - Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Paslauga ir Darbai ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys 
nustatomos Sutartyje, yra atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei 
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4.10. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 87,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo 
iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
 

5. MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
5.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, išskyrus šiame Sutarties skyriuje 
nurodytus atvejus. 
5.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties priede Nr. 3 nurodytas medžiagas ir įrenginius (toliau – Medžiagos). 
5.3. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus, nurodytus Sutarties priede 
Nr. 3, Rangovas galės pasiimti iš sandėlio Vilniuje.  
5.4. Jei Medžiagų, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 3, Užsakovas negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Medžiagas įsigyja savo 
lėšomis, kurias Užsakovas kompensuoja. Medžiagos turi atitikti Pirkimo sąlygose keliamus Techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties priede Nr. 4 
nurodytos Medžiagų vertės. 
5.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Medžiagos nėra nurodytos Sutarties priede Nr. 3, ar nebus nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias 
medžiagas įsigyja savo lėšomis ir pateikia jas Užsakovui vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis. Medžiagos privalo 
atitikti Užsakovo keliamus techninius reikalavimus. 
5.6. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį 
momento tenka Rangovui. 
5.7. Medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Medžiagų tiekėjo Rangovui įforminamas krovinio važtaraščiu, surašytu dviem vienodą 
teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 
5.8. Jeigu Medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima Medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Medžiagos 
nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento informuoja Užsakovą 
el. paštu: arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą bei trūkumus. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo 
Sąskaitos gavimo dienos. 
6.2. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant, leidimų 
žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios 
turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti.  
6.3. Užsakovas kompensuoja Rangovui ir Tiesiogines išlaidas, kaip jos apibrėžtos Sutarties priede Nr. 9. Tiesioginės išlaidos Rangovui 
kompensuojamos Sutarties priede Nr.9  nustatyta tvarka ir pagrindais. 
6.4. Rangovas, jei reikalinga, savo lėšomis turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos vykdant reikalingi 
archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant 
atitinkamą užsakymą, o taip pat po paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias paslaugas, 
privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.). 
6.5. Rangovas PVM sąskaitoje – faktūroje ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų įkainį, 
Rangovo tiekiamų medžiagų įkainius ir Užsakovo tiekiamas Medžiagas, išskiriant sunaudotų Medžiagų kiekį. 
6.6. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus pateikia adresu: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas). 
6.7. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaitos.vilnius@lesto.lt. 
6.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
6.8.1.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Darbų 
perdavimo – priėmimo metu; 
6.8.2.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui 
dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 
6.8.3.  Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
6.9. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus mokėtina suma mažinama 
priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas bei nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų 
Rangovui atliekamų mokėjimų. 
6.10. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotas netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas 
turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų pagal kitas sutartis ir įsipareigojimus. 
6.11. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į 
Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, 
suteikimo. 
6.12. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 6.11. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į 
pagal Sutarties 2.3. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 
6.13. Sutarties 6.11. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo 
diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą 
negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
7.1. Užsakovas įsipareigoja: 
7.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus Darbams atlikti (techninės sąlygos, techninis 
projektas, el. principinės schemos, ir kt.); 
7.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
7.1.3. gavęs Sutarties 7.2.23 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą pakeisti techninius 
dokumentus arba nurodymus dėl darbo atlikimo būdo. 
7.2. Rangovas įsipareigoja: 
7.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus, taip pat ištaisyti trūkumus, jei tokių nustatyta Darbų 
priėmimo metu ar per garantinį terminą; 
7.2.2. nukrypti nuo Užsakovo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
7.2.3. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jos pagrindu Rangovo sudarytą ir Užsakovo suderintą Sąmatą, laikantis nustatytų teisės 
aktų reikalavimų; 
7.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Medžiagoms saugoti; 
7.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas, komplektuojamąsias detales ir techniką;  
7.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais, Rangovas 
privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, 
aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo 
nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai. Už dėl šių 
reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas; 
7.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 7.2.6. punkte nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų 
tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir 
kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

                                                                                                                                                                                     
tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos arba kai Paslauga ir Darbai suteikti su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir 
Užsakovo priimami. 
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7.2.8. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo (arba Subrangovo) 
personalas turi teisę vykdyti darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti dokumentų kopijas); 
7.2.9. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų 
vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su šia tvarka Rangovai gali susipažinti adresu 
www.lesto.lt/Content/Files/2768.pdf; 
7.2.10. pateikti atspausdintą taip pat ir įrašytą į kompaktinį diską (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontrolinę geodezinę (išpildomąją) elektros 
tiekimo linijų ir įžeminimo kontūrų nuotrauką, atlikti elektros trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus darbus, susijusias su inžinerinio tinklų montavimu; 
7.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
7.2.12. vadovaujantis 7.17.2 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto Tarpusavio saugos darbe 
atsakomybės ribų akto sąlygomis, atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą; 
7.2.13. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus;  
7.2.14. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto bei negavus Užsakovo 
raštiško leidimo; 
7.2.15. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių informuoti Užsakovą; 
7.2.16. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 7 darbo dienas; 
7.2.17. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
7.2.18. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“ (su šia tvarka 
Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt.) ir įsipareigoja pagal šią tvarką grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 
gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 
7.2.19. vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, 
netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas 
tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos 
Darbams, grąžinti Užsakovui. Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas Rangovas turės pristatyti į sandėlį: Motorų g. 2, Vilnius 
(AB LESTO Vilniaus regionas); 
7.2.20. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų 
daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
7.2.21. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią (ne vėliau kaip prieš 3 
darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (priede Nr. 8), skelbti informaciją apie elektros energijos persiuntimo 
nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose 
skelbimų lentose ir pan.); 
7.2.22. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties priede Nr. 2 nurodytais adresais. 
Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų medžiagų pristatymo pateikti Užsakymą pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas 
negali pristatyti grįžtamųjų medžiagų dėl to, jog Užsakovas neturi galiojančios sutarties su medžiagų supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti 
grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) suderinęs savo veiksmus su Užsakovu į kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir 
spalvotojo metalo laužo supirkimo taškus; 
7.2.23. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami 
ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsi sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 
7.2.24. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
7.2.25. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės 
aktų reikalavimus; 
7.2.26. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, o Užsakovo 
nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai numatoma Darbus atlikti ir (ar) statybvietę įrengti ne Užsakovui priklausančiame 
žemės sklype, jei dėl šių dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, šios išlaidos Užsakovo nekompensuojamos; 
7.2.27. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės geodezinės (išpildomosios) 
nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų su Užsakovu, apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei 
sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu (leidimo žemės kasimo darbams išdavimą ir kt.); 
7.2.28. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų 
stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.); 
7.2.29. Vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. turintys valstybės institucijų išduotus 
dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su 
Darbams naudojama gamintojo įranga. 
7.4. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų bei kreditorinio reikalavimo pagal Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo. 
7.5. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais 
pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę 
Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
7.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo darbuotojus, 
dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, 
aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 
7.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems 
asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  
7.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi 
teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
7.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
7.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose;  
7.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe 
atsakomybės ribų akto; 
7.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
7.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
7.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
7.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti; 
7.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės 
reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
7.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas; 
7.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 7.8 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas 
atsitikimas; 
7.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių 
sveikatai ir gyvybei. 
7.10. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 7.9. punkte numatytais atvejais, darbų 
vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, 
jei Rangovo darbuotojai pažeidžia: 
7.10.1.  saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia žmonės; 
7.10.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės; 
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7.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, 
tačiau tokiu atveju 7.11 punkte numatyta bauda yra skiriama  tik konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti Darbai.  
7.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei: Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo 
narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe (tokiu atveju 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR baudą už kiekvieną tokį atvejį). 
7.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar 
kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
7.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių 
asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas 
privalo supažindinti ir subrangovus. 
7.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei Sutarties 7.10. punkte numatytais 
atvejais, Darbų terminai, numatyti Sutarties 4.2. – 4.3. punktuose, jokiais atvejais negali būti pratęsti.  
7.15. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui 
surašomas įpareigojimas/Darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
7.16. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį įpareigojimą/Darbų stabdymo 
aktą. 
7.17. Rangovas privalės: 
7.17.1.  vadovaujantis Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto Tarpusavio saugos 
darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui išduotame Valstybinės energetikos 
inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 
7.17.2. 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių keitimo žemos įtampos oro linijose Darbus atlikti neatjungus įtampos vadovaujantis 
AB LESTO 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo (atjungimo) darbų esant įtampai tvarka ir turėti visas tvarkoje numatytas asmenines apsaugines 
priemones, įrankius ir įrangą skirtą vykdyti Darbus esant įtampai; 
7.17.3. Užsakovui pareikalavus atlikti Darbus besiribojančiose savivaldybėse (seniūnijose). 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5.000,00 EUR dydžio Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
8.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama banko garantija arba 
draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
8.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties 
garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių 
pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo 
reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai 
neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais 
neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Pasiūlymą ir Sutarties garantą patvirtina, 
kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
8.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų 
įvykdymo dienos.  
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. 
9.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, 
nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama 
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
9.3. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka kaip ir už savo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su 
PVM), bet ne mažiau kaip 5,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Užsakymo sumos 
(EUR su PVM). Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas 
pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 
9.4. Rangovas dėl savo kaltės neatlikęs Darbų iki Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio 
delspinigius nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 15,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl uždelsto Darbų atlikimo 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda.  
9.5. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir 
visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti 
Darbų suderintų su vartotojais atjungimo laiku Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.6. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų 
reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti 
nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1. 000,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti 
Bendrovės pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių 
įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami 
kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. 
9.7. Vykdydamas Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų 
apimtis. Visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku 
baigti Darbų, suderintų su vartotojais atjungimo laiku, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.8. Vykdydamas Darbus, Rangovas atliko klaidingus perjungimus dėl ko gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo nutrauktas elektros energijos 
persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.   
9.9. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų 
pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai 
peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui 
sumokėti 1.500,00 EUR dydžio baudą. 
9.10. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas 
taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais 
aktais (protokolais). 
9.11. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų bei atlygina Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. 
9.12. Rangovas, nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius 
nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 5,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
9.13. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Medžiagas nei nurodyta Sutarties priede Nr. 4, Rangovas sumoka Užsakovui 150,00 EUR dydžio 
baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas Medžiagas pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo Medžiagomis. 
Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Medžiagas Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo Medžiagomis, Užsakovas savo lėšomis keičia 
netinkamas Medžiagas tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su Medžiagų permontavimu, atlyginimo. 
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9.14. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos (baudos, delspinigiai, nuostoliai), Užsakovo už Darbus mokėtina suma mažinama 
priskaičiuotų netesybų suma. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui 
atliekamų mokėjimų dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų įskaitymą. 
9.15. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo laiku 
nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.16. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Užsakymas neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai 
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, 
taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 
kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių 
egzistavimo laikotarpiui.  
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
10.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta 
informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios 
Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, 
kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją 
tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi 
būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos 
neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį 
ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą sumokėti 3.000,00 EUR 
baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
11.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant Subrangovo pavadinimą bei jam perduodamus 
Darbus.  
11.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams. 
11.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo 
kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus 
ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl 
kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo 
įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
11.4. Subrangovų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus 
pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 
pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas 
Užsakovui taip pat turi pateikti Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, 
Rangovas turi nurodyti nepateikimo priežastis. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos 
sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
12.2. Rangovas numato samdyti subrangovą priede Nr. 11 nurodytiems darbams. 
12.3. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 8 skyrius), ir galioja vienerius metus. Jeigu iki 
Sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų nė viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Sutartį, 
laikoma, kad Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (tačiau neviršijant 2.3. punkte nurodytos sumos) pratęsiama dar vieneriems metams, bet ne daugiau 
kaip du kartus. Bet kokiu atvejų Sutarties galiojimas su visais pratęsimais negali būti ilgesnis kaip 36 mėn. 
12.4. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, 
nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama 
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
12.5. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.7. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu (faksu ar 
elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs 
Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti 
saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  
12.8. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
12.8.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
12.8.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų Darbų 
aktus, sąskaitas – faktūras ir pan.).  
12.9. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. 
12.10. Kontaktiniai asmenys Darbams: Užsakovo atstovas – P. Gramba, tel. 8 616 07 810 Rangovo atstovas –Darius Šniuolis, tel.:  
12.12. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių 
susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Sutarties keitimu nėra 
laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, numeracija). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi. 
12.13. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo 
sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu 
Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie 
šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir 
Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  
12.14. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šis įsipareigojimų 
perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys 
įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai organizacijai – Užsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno 
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų. 
12.15. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti 
teisės aktai. 
12.16. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami 
Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
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12.17. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. SUTARTIES PRIEDAI 

13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
13.2. Sutarties priedai: 
13.2.1. 1 priedas. Darbų įkainiai, 3 lapai: 
13.2.2. 2 priedas. Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 
13.2.3. 3 priedas. Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 1 lapas; 
13.2.4. 4 priedas. Siūlomų medžiagų, kurias pateiks AB LESTO, sąrašas, 1 lapas; 
13.2.5. 5 priedas. Preliminarios darbų apimtys, 1 lapas; 
13.2.6. 6 priedas. Užsakymo darbams pavyzdys, 1 lapas; 
13.2.7. 7 priedas. Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas; 
13.2.8. 8 priedas. Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 
13.2.9. 9 priedas. Išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės, 1 lapas; 
13.2.10. 10 priedas. Siūlomų medžiagų sąrašas, 2 lapai; 
13.2.11. 11 priedas. Subrangovai, 1 lapas. 
 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Rangovas                       Užsakovas 
 

Uždaroji akcinė bendrovė "FISANTA" 

Varpo g. 25, LT-76298 Šiauliai  
Tel.: (8 41) 521 180 
Faksas: (8 41) 521 181 
Įmonės kodas: 144951210 
PVM kodas: LT 4495512113 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorė 
 
Regina Radkevičienė  

AB LESTO 

Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius 
Tel.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
A.s. Nr. LT 18 7044 0600 0158 1747 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 
Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d. 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 
 

Elektros tinklo tarnybos  
direktorius - generalinio    direktoriaus pavaduotojas  
 
Virgilijus Žukauskas 



 

 

 
Priedas Nr. 2 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai 
 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Vilniaus V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius 8 698 01380 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Architektų g. 1, Šiauliai 8 682 59 765 

2 Panevėžio Pušaloto g. 108B, Panevėžys 8 652 02 740 

3 Utenos Molėtų g. 64, Utena 8 657 22 712 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Kauno R. Kalantos g. 49, Kaunas 8 685 13457 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Klaipėdos Minijos g. 180, Klaipėda 8 699 99393 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Alytaus Pramonės g. 12, Alytus 8 656 86655 

2 Alytaus* Stoties g. 49, Marijampolė 8 698 20078 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Panevėžio Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai 8 615 42352 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Troškučių g. 1, Mažeikiai 8 686 90119 

 
 
 

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Priedas Nr. 3 

  
Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė 

1. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga 

2. 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai 

 
 

Pastabos: 
1. AB LESTO tiekiamas medžiagas: 

1.1. automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus, 

Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos regionuose;  

 
 

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvų išdavimo 
adresai 

 
 

1.  
Vilniaus regione - Motorų g. 2 , LT-

02190 Vilnius 

Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, 
mob. 8 615 35 325 

 



 

 

 
Priedas Nr. 5 

 
 
 

Preliminarios darbų apimtys Vilniaus regiono Vilniaus r. sav.  – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Marijampolio, Nemėžio, Rukainių, Medininkų, 
Šatrininkų, Kalvelių, Mickūnų, Lavoriškių ir Buivydžių sen. sutarties galiojimo laikotarpiu (3 metams) 

 
 

Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, 
vnt. 

Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus 
skaičius, vnt. 

200 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Priedas Nr. 6 
 

 
 

Užsakymo darbams pavyzdys Nr. RU-      
 

Techninių sąlygų Nr. TS-_______ 

Investicinis kodas  __________ 
 

1.Prijungiamo objekto 
pavadinimas ir adresas: 

            

2.Statybos užsakovas 
pavadinimas ir adresas: 

AB LESTO, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius (           ) 

 

3.Vartotojas        Tel. Nr.       

4.Kont.asmuo       Tel. Nr.       

 

5.Objekto būsena        

 

Techniniai objekto duomenys 

Įrengtoji naudoti galia       

 
kW 

  Aprūpinimo elektros energija patikimumo 
kategorija       

Leistinoji naudoti galia       
kW   

Atvado tipas      -fazis 

Kiti duomenys             

 

6.Rangovas       

7.Nuosavybės ir eksploatavimo riba       
 

Elektros įrenginių montavimo darbus atlikti remiantis PRISIJUNGIMO SĄLYGOMIS ir (arba) OPERATORIAUS suderintu PROJEKTU bei 
vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

 

Papildoma informacija 

8.Projektas Nr.       Lokalinės sąmatos Nr.       

9.Techninės sąlygos Nr. TS-  Parengtos        

10.Sutartis su vartotoju Nr. NV-   

Pastabos        
 

 

Rangos darbų atlikimo 
terminas        

kalend. 
dienos,  

darbo 
dienos. Pradžia:       Pabaiga:       

 

Paruošė:       Parengimo data:       

 (Vardas, pavardė, parašas)   
 

Gauta:  20     m.  mėn.  d. 

 (Rangovo atstovo vardas, pavardė, parašas)      
 

 
 
 
 



 

 

Priedas Nr. 7 
 
 

Įkainių perskaičiavimo formulė 
 

 
Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis: 

 
1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis 

sąlygomis: 

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu paskutinį mėnesį; 

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis 

yra didesnė nei 5 proc.; 

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą 

inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau 

pateiktą formulę: 

 

 

Cpn – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis 
 

Sn – Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis 
 

           I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais; 
 

          - defliacijos atveju (- 5), infliacijos  5. 
 

1.4. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime 

nenumatyta kitaip. 

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už 

Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius. 

  

)100/)(1( XISC npn 

http://www.stat.gov.lt/


 

 

 

Priedas Nr. 8 
 
 

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 

 

 

Informuojame, 
kad dėl planinio elektros 
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 

Adresas Data Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 

tel. 1802 arba internete www.lesto.lt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

Priedas Nr. 9 
 

 
 

Tiesioginių išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės 
 
 
 

1. Tiesioginės išlaidos – išlaidos TEO LT, AB (toliau – Trečioji šalis) atstovo iškvietimui į objekto vietą dėl trasų rodymo. 
2. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkti Trečiąją šalį gali tik prieš tai Sutartyje nustatyta tvarka įtraukęs į Darbų sąmatą ir su Užsakovu suderinęs 
Trečiosios šalies teikiamų paslaugų įkainius.  
3. Rangovas yra visiškai atsakingas Užsakovui už Trečiosios šalies tinkamą atitinkamos paslaugos įvykdymą, paslaugos kokybę ir jos atlikimą 
laiku.  
4. Su Trečiąją šalimi už jos suteiktas paslaugas atsiskaito Rangovas tiesiogiai. Šiuo atveju Rangovas įsipareigoja: 
4.1. pagal Užsakovo reikalavimus bei jo interesais pirkti Trečiosios šalies paslaugas nustatyta kaina, numatant, kad už tinkamai suteiktą paslaugą 
atsiskaitys Rangovas tiesiogiai; 
4.2. pateikti Užsakovui išsamų Trečiosios šalies keliamų sąlygų sąrašą ir, prieš pradedant vykdyti pateiktą užsakymą, gauti Užsakovo raštišką 
patvirtinimą dėl konkrečių Trečiosios šalies paslaugos apimčių bei jų įkainių.  
4.3. kartu su PVM sąskaita-faktūra, pateikiama Užsakovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus ir pagal atitinkamą perdavimo aktą perduotus darbus 
konkrečiame objekte, taip pat pateikia ir iš Trečiosios šalies gautos PVM sąskaitos-faktūros (dėl to konkretaus objekto) kopiją, pagrindžiančią 
Rangovo patirtas faktines išlaidas Trečiajai šaliai. Šios išlaidos Rangovo pateikiamoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje (ar ją detalizuojančiuose 
prieduose) turi būti nurodomos atskira eilute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Priedas Nr. 11 

 
 

Subrangovų sąrašas 
 
 
 
 
 


