PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. GEGUŽĖS 05 D. SUTARTIES NR. 22-1206
2023 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau  Užsakovas), ir AB „HISK“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Robert Ziminski (toliau  Rangovas),toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:
Atsižvelgiant į tai, kad:
a. baigus darbus buvo atlikta suderinta ir patvirtinta išpildomoji dangų nuotrauka kurioje buvo įvertinti faktiškai atlikti kiekiai, ir atsižvelgiant į Sutarties 3.4.1 papunktį yra pateiktos ir suderintos papildomos vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatos.
b.  reikiami darbų pakeitimai yra aptarti statybos dalyvių darbų pakeitimo akte Nr. 2022/2023/02. 
[bookmark: part_2c963fa9ca7e4045a67f8367927a1762][bookmark: part_c263b6eacc614a55a6bf3f5235def46e]Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. gegužės 05 d. Sutarties Nr. 22-1206 „Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai“ (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Sutarties 3.4.1 papunkčiu susitarė: 
1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinti Sutarties sumą  241,64 (du šimtai keturiasdešimt vienas euras, 64 centai) be PVM ir 292,39 Eur (du šimtai devyniasdešimt du eurai, 39 centai) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams. Pakoreguota Sutarties kaina yra  1 887 414,01 Eur (viena milijonas aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų, 01 centas) su PVM.
2. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 1. punkte „Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (susisiekimo miesto gatvių dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 1 240 607,26 Eur (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai septyni eurai, 26 centai) įrašyti 1 243 684,53 Eur (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 53 centai)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 1. punkte.
3. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2. punkte „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir kt. (Susisiekimo miesto gatvių dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 231 547,22 Eur (du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt septyni  eurai, 22 centų) įrašyti  228 711,59 Eur (du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai vienuolika  eurų, 59 centai) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2. punkte. 
4. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
PRIDEDAMA: 
a. Darbų pakeitimo sąmata;
b. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2022/2023/02;
c. Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.
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