
 

 

RANGOS SUTARTIS  

Nr.  

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir MB PRO GOV (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Lino 

Petruškevičiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos 

sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas modulinių konteinerių prie sporto aikštynų Klaipėdos 

mieste statybos darbų su projektavimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Sutarties sudarymo 

pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2024-11-05 Nr. ADM-529.   

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – modulinių konteinerių prie sporto aikštynų Klaipėdos mieste 

statybos darbai su projektavimu (toliau – darbai ir paslaugos): 

I dalis – modulinių konteinerių prie BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, Naikupės 

g. 25A, Klaipėdoje, statyba su projektavimu.  

II dalis – modulinių konteinerių prie Klaipėdos Vitės progimnazijos (sporto aikštyno), 

J. Janonio g. 32, Klaipėdoje, statyba su projektavimu. 

Išsamesnė perkamų darbų ir paslaugų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje 

specifikacijoje ir Projektavimo užduotyje (Sutarties priedai). 

2. Sutarties vertė: 

2.1. Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM): 

Eil. 

Nr. 
Darbų ir paslaugų pavadinimas 

Kaina Eur be 

PVM 

1. Projektavimo užduotyje nurodytų tyrinėjimų paslaugos 3950,00 

2.  Supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugos, įskaitant visas 

paslaugas, nurodytas statinio projektavimo užduotyje 

6950,00 

3. Modulinių konteinerių statyba (įskaitant pagaminimą, transportavimą, 

įrengimą ir kitus darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje)  

61000,00 

Sutarties kaina I daliai Eur be PVM (1-3 eil. suma): 71 900,00 

septyniasdešimt 

vienas tūkstantis 

devyni šimtai eurų 

00 ct 

PVM Eur: 15099,00 

Sutarties kaina I daliai Eur su PVM: 86999,00 

aštuoniasdešimt 

šeši tūkstančiai 

devyni šimtai 

devyniasdešimt 

devyni eurai 00 ct) 
 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų ir paslaugų pavadinimas 

Kaina Eur be 

PVM 

1. Projektavimo užduotyje nurodytų tyrinėjimų paslaugos 3950,00 



 

 

 

2.  Supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugos, įskaitant visas 

paslaugas, nurodytas statinio projektavimo užduotyje 

11500,00 

3. Modulinių konteinerių statyba (įskaitant pagaminimą, transportavimą, 

įrengimą ir kitus darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje)  

65000,00 

Sutarties kaina II daliai Eur be PVM (1-3 eil. suma): 80450,00 

aštuoniasdešimt 

tūkstančių keturi 

šimtai 

penkiasdešimt 

eurų 00 ct 

PVM Eur: 16894,50 

Sutarties kaina II daliai Eur su PVM: 97 344,50 

devyniasdešimt 

septyni 

tūkstančiai trys 

šimtai 

keturiasdešimt 

keturi eurai 50 ct 
 

2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už 

visą perkamų darbų ir paslaugų apimtį: I daliai – 71 900,00 (septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni 

šimtai eurų 00 ct) Eur be PVM; II daliai –  80 450,00 (aštuoniasdešimt tūkstančių keturi šimtai 

penkiasdešimt eurų 00 ct) Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo 

laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos peržiūros 

taisykles. 

3. Kainodaros taisyklės:  

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina kiekvienai pirkimo 

daliai atskirai.  

3.2. Sutarties kaina keičiama taikant šias peržiūros taisykles: 

3.2.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 

Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties 

kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 

negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

3.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 

viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 

pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mėn., kiti 

perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl kainų pokyčio. 

3.2.3. Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina taip pat perskaičiuojama dėl kainų 

lygio pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas 

pokytis yra didesnis kaip 1 procentas.  

3.2.4. Darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2-3.2.3 p. eiga:  

3.2.4.1. Neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio. 

3.2.4.2. Pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 

iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos; 



 

 

 

SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 

dienos; 

3.2.4.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 

bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių 

duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir 

kainos →  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → Statybos 

sąnaudų elementų kainų indeksai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100) → 

Lentelės pasirinktys → Duomenų rinkinys: statinių pagal tipą klasifikatorius → Pritaikyti → 

Negyvenamieji pastatai → Pritaikyti → Pasirenkame laikotarpį. 

3.3. Jei Sutartyje dėl tam tikrų priežasčių yra fiksuojama kaina be PVM (pvz. Rangovas nėra 

PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. 

Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius Rangovas turi įsivertinti teikdamas 

pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama. 

3.4. Techninėje specifikacijoje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, 

mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų 

resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir 

tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis 

kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Techninėje specifikacijoje), laikoma, kad šie 

didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai 

nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, 

didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 

Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, 

jeigu faktinis ir Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria 

daugiau kaip 3 procentus, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Taikomos sąvokos nustatytos 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu). 

3.5. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Techninę specifikaciją, Sutartį, Šalys susitaria, 

kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie 

Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose 

nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas 

papildomų darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. 

3.6. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 

pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 

nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, 

t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas 

raštišku papildomu susitarimu. 

3.7. Jei darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar 

neįmanomas arba dėl neatitikimų brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių priežasčių, 

tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir raštu 

suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą. Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas 

ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų (nurodant jų 

vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje numatytų darbų. 

3.8. Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal 

kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 

galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

3.8.1. pritaikant Rangovo supaprastintame statybos projekte pateiktose darbų sąmatose 

nurodytus darbų įkainius; 

3.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 

numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio; 

https://osp.stat.gov.lt/


 

 

 

3.8.3. pritaikant pateiktose sąmatose numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. 

Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

3.8.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 

netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo 

skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas. 

3.9. Už darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Užsakovui jų neįsigijus 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui 

nebus apmokama. 

 

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI 

 

4. Supaprastintas statybos projektas (toliau – Projektas), įskaitant Projektavimo užduotyje 

nurodytus tyrinėjimus, statybą leidžiančio dokumento gavimą (reikalaujamas II pirkimo daliai) ir 

visas susijusias paslaugas, turi būti parengtas ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos. Modulinių konteinerių gamyba, transportavimas ir montavimas atliekamas lygiagrečiai 

Projekto rengimui, t. y. per tuos pačius 4 mėn. Paslaugos ir darbai negali būti pradėti, kol Rangovas 

nepateikia Sutarties 18.1 p. nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo. 

5. Inžinerinių tinklų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrengimo/prijungimo darbai bei kiti 

statybos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo parengto ir patvirtinto Projekto pateikimo 

Užsakovui dienos. 

6. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo galutinio 

darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra 

įvykdyti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, užpildyti statybos darbų žurnalai, pateiktos 

išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji 

dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, rangovui priklausantys pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, ir pateiktas Statybos užbaigimo aktas ar deklaracija. 

7. Prievolių vykdymo terminai, nurodyti 4-5 p., gali būti pratęsti Užsakovo ir Rangovo 

rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į termino 

pratęsimą tokia trukme, kiek tęsiasi šios aplinkybės ir dėl jų Rangovas negali vykdyti darbų: 

7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus 

ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;  

7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 

terminams; 

7.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 

arba įsigalioja nauji teisės aktai; 

7.4. Projekto ekspertizei trunkant ilgiau nei numatyta Sutartyje. 

8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 7 p. nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta 

teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, 

nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir 

Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos datą. 

Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo terminą, jokiu būdu 

negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutarties Šalių 

atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus 

prievolių vykdymo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 

 

9. Mokėjimai Rangovui už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus atliekami: 



 

 

 

9.1. už Projektavimo užduotyje nurodytus tyrinėjimus Rangovui apmokama per 30 

kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (sąskaitos faktūros, Šalių 

pasirašyto suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto), gavimo dienos; 

9.2. už Projekto parengimą Rangovui apmokama per 30 kalendorinių dienų po to, kai 

Rangovas pateikia Projektą Užsakovui, su statybą leidžiančiu dokumentu (reikalaujamas II pirkimo 

daliai), ir Šalys pasirašo suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, Rangovas Užsakovui pateikia 

sąskaitą faktūrą; 

9.3. už atliktus darbus, modulinių konteinerių gamybą, transportavimą ir montavimą 

apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus 

(sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašyto atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto, Sutarties 16.3 p. 

numatytos ataskaitos*, kurie pateikiami 2 egz. iki einamojo mėnesio 25 dienos), gavimo dienos.  

*Ataskaita teikiama tik tuo atveju, jei Rangovas dėl Sutarties 16.3 p. numatyto 

įsipareigojimo pateikia ties numeriu 3) nurodytą informaciją. 

 

Jeigu Užsakovo atstovai turi pastabų apmokėjimui pateiktiems dokumentams (sąskaitai 

faktūrai, aktui), pastabas dėl dokumentų pataisymo pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų 

gavimo. Rangovas dokumentus turi pataisyti ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas. 

10. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 

Sutartį pasirašo Rangovų grupė, sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu įsipareigoja teikti pagrindinis 

partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

10.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 

sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį; 

10.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali 

būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

10.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, 

išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 

faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris 

sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.  

11. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 

išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

12. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio 

atsiskaitymo galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu. 

13. Finansavimo šaltinis: Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos 011 Kūno kultūros ir sporto 

plėtros programos priemonė 011-03-01-06 Modulinių patalpų statyba prie Klaipėdos Vitės 

progimnazijos ir BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro stadionų bei Klaipėdos imtynių sporto salės 

Kretingos g. 23 (SB). 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

14. Užsakovas įsipareigoja: 

14.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti; 

14.2. esant poreikiui, atlikti Projekto ekspertizę per 20 kalendorinių dienų (šis terminas 

įskaičiuojamas į Projekto parengimą). Į šį 20 kalendorinių dienų terminą neįeina laikotarpis, per kurį 

Rangovas taiso Projektą pagal ekspertizės pastabas ir pakartotinės ekspertizės (jeigu reikia) atlikimas; 



 

 

 

Ekspertizei trunkant ilgiau nei 20 kalendorinių dienų, Rangovas turi teisę į termino pratęsimą 

Sutarties 7 p. nustatyta tvarka (netaikoma Projekto taisymo pagal ekspertizės pastabas laikotarpiui ir 

pakartotiniam taisymui); 

14.3. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka. 

15. Užsakovas turi teisę:  

15.1. vienašališkai atsisakyti iki 30 proc. darbų, kai jie tapo Užsakovui nebereikalingi. Tokiu 

atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie atsisakomus darbus ir jų procentą; 

15.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų, 

kurie buvo nustatyti per garantinį terminą; 

15.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę 

raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą 

darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų 

pagalba Rangovo sąskaita; 

15.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami 

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba 

nesilaikoma Sutarties reikalavimų, atsiliekama nuo kalendorinio–finansinio grafiko; 

15.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 

per garantinį laikotarpį; 

15.6. jei darbų/paslaugų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti 

technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per 

nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems 

trūkumams pašalinti; 

15.7. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio 

subjekto, vykdančio Rangovo sutartines prievoles, atlikusio konkretų darbą; 

15.8. nepriimti netinkamai, nekokybiškai atliktų darbų/suteiktų paslaugų, iki kol bus 

ištaisyti nurodyti trūkumai. 

16. Rangovas įsipareigoja: 

16.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pateikti 

paslaugų teikimo/darbų vykdymo kalendorinį–finansinį grafiką, kuriame turi būti nurodytos 

pagrindinių sustambintų darbų grupės, atlikimo trukmė mėnesiais ir kaina. Grafikas turi būti 

suderintas su Užsakovu. Grafikas keičiamas tik dėl darbų pradžios datos pasikeitimo ir kitų nuo 

Rangovo nepriklausančių priežasčių. Vėlavimas atlikti darbus negali būti grafiko keitimo priežastis; 

16.2. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti 

Užsakovui tuo metu žinomų pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą 

Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus; 

16.3. atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 

standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 

atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais 

Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba (1) nepriklausomos įstaigos 

išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) 

kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad 

Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų aplinkos apsaugos vadybos 

priemonių aprašymas, atitinkantis visus Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 



 

 

 

Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 10 punkte nustatytus reikalavimus) arba (3) informaciją (planą ar pan.) 

apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) 

teikdamas konkrečias paslaugas, atlikdamas konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) 

vykdyti Sutartį. 

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) arba (3) nurodytų dokumentų/informacijos, 

Rangovui bus taikoma Sutarties 19 p. numatyta atsakomybė. 

Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas kartu su 

atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos 

priemones. Sutarties 19 p. numatyta atsakomybė Rangovui bus taikoma Užsakovui nustačius, kad 

Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų 

atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus, Rangovas nepritaikė 

pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių. 

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų 

nepriklausomų įstaigų. 

16.4. pateikti Užsakovui statybinių medžiagų, apšvietimo, vandens maišytuvų ir dušų, 

vandens šildytuvų atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinančius dokumentus, 

nurodytus Techninėje specifikacijoje, iki, atitinkamai, gamybos ar darbų pradžios. Rangovui 

nesilaikant šio įsipareigojimo arba Užsakovui nustačius, kad naudojami produktai neatitinka 

nustatytų reikalavimų, Rangovui bus taikoma Sutarties 19 p. numatyta atsakomybė už kiekvieną 

nustatytą atvejį, ir neatitikimai turės būti ištaisyti; 

16.5. užtikrinti, jog rengiant Projekto dokumentaciją (Projektą ir (ar) jo priedus, techninę 

specifikaciją ir (ar) jos priedus bei kitus dokumentus) nebus nurodytas konkretus modelis ar tiekimo 

šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus subjekto tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 

paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai. Toks 

nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai tam tikro objekto neįmanoma tiksliai ir suprantamai 

aprašyti ir apibūdinti – tokiu atveju prie nuorodos turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. Taip pat 

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Projekto dokumentacija (Projektas ir (ar) jo priedai, techninės 

specifikacijos ir (ar) jos priedai bei kiti Projekto dokumentai) nebus parengta kopijuojant konkretaus 

gamintojo specifikacijas ir (ar) gaminio parametrus, dėl ko tik to vieno gamintojo gaminys atitiktų 

reikalavimus. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaikė šio įsipareigojimo, bus taikoma Sutarties 

19 p. nustatyta atsakomybė; 

16.6. per Užsakovo nustatytą protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, be 

papildomo užmokesčio atlikti Projekto taisymus pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, 

atlikti Projekto taisymus pagal tikrinančių atsakingų institucijų privalomas pastabas, ištaisyti 

nurodytas projektinės dokumentacijos klaidas, neatitiktį normatyviniams dokumentams, taip pat 

pagal Užsakovo pastabas, neprieštaraujančias normatyviniams techniniams dokumentams ar 

normatyviniams statinio saugos bei paskirties dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje 

galiojantiems teisės aktams, bei neviršijant Projektavimo užduotyje, privalomųjų dokumentų 

Projektui rengti, numatytų apimčių; 

16.7. Rangovas, parengęs Projektą, jį pasirašęs, patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, 

kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso Projekto kokybę; 

16.8. esant poreikiui, atlikti Projekto papildymus ar pakeitimus, nustatyta tvarka juos 

įteisinti ir pažymėti statybos vykdymo dokumentuose, nekeičiant pagrindinių statinio rodiklių; 

16.9. atsakyti į Užsakovo raštu ar žodžiu pateiktus klausimus, susijusius su Projektu 

(įskaitant ir rangos darbų viešojo pirkimo metu pateiktus potencialių rangovų klausimus), ne vėliau 

kaip 3 darbo dienas nuo užklausimo pateikimo. Per nustatytą terminą neatsakius, ar pateikus 

netinkamus, neišsamius atsakymus taikoma Sutarties 19 p. numatyta atsakomybė; 

16.10. kviečiant Užsakovui, dalyvauti posėdžiuose, Projekto patikrose; 

16.11. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai; 

16.12. pradėti darbus tik po to, kai pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas; 

16.13. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 



 

 

 

būtinus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

16.14. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. 

nustatyta tvarka būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,  užtikrinant, kad visi 

statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode 

užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų 

Statybos įstatymo 221 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą atsakyti 

Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. 

Šiuo Sutartyje numatomu įsipareigojimu yra išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal 

Statybos įstatymo 221 str.; 

16.15. vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, Projektą. Garantuoti, kad darbų 

priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas savybes, 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus; 

16.16. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje 

numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 

atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais 

nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą 

statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, 

apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą; 

16.17. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų 

vykdymo laikotarpiu; 

16.18. savo lėšomis įsirengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus – juos 

išardyti; 

16.19. Sutartyje nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti 

Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo 

Užsakovui ir per garantinį laikotarpį; 

16.20. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 

priėmimo–perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą 

normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 

ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 

darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią 

informaciją; 

16.21. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio 

subjektais ir subrangovais turi būti nurodyta, kad jų atliekamiems darbams suteikiami šioje Sutartyje 

nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš 

Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

16.22. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi būti aprūpinti spec. darbo drabužiais 

su identifikaciniais ženklais; 

16.23. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę 

apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą 

ir greta darbų teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

16.24. susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto 

atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių; 

16.25. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 

išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 
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16.26. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 

atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš atsakingų 

asmenų;  

16.27. Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) atlikti statybos užbaigimo procedūras; 

16.28. suteikti darbams Sutartyje nurodytą garantiją; 

16.29. savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus, 

kuriuos nurodo Užsakovas; 

16.30. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

16.31. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

16.32. atsakyti už Rangovo pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų įsipareigojimus 

ir jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar padarytą žalą; 

16.33. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais; 

16.34. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

16.35.  jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

16.36. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

16.37. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja 

savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą. 

17. Rangovas turi teisę: 

17.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

17.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 

tvarką. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

18. Užtikrinimai ir draudimai: 

18.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo 

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto 

banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės 

atitinkamai pirkimo daliai. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, 

tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad 

draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos. Jei 

Sutarties terminas būtų pratęstas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat turi būti pratęstas tam 

pačiam laikotarpiui. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. Rangovui laiku nepateikus 

reikalaujamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo – taikomi Sutarties 20 p. nustatyti delspinigiai.  

18.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 

aplinkybių: 

18.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 

atvejais ir tvarka; 

18.2.2. Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ir dėl to yra nutraukiama 

Sutartis; 

18.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą. 

18.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja 



 

 

 

Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 

Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį 

Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį. 

19. Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, atliktus 

darbus, Sutarties 16.3 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą, Techninėje specifikacijoje nustatytų 

aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, kurių neapima Sutarties 

21 p., surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas 

surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, 

pažeidimų (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš 

Rangovui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos ar darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato 

terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda 

taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kai pažeidimo 

pagrindu pasinaudojama garantija. 

20. Rangovas, pradelsęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminą pagal Sutarties 

18.1 ir (ar) kalendorinio-finansinio grafiko pateikimo terminą pagal Sutarties 16.1 p. moka Užsakovui 

50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš 

Rangovui mokėtinų sumų. 

21. Rangovas pradelsęs prievolių vykdymo terminus moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai. 

Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami 

nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo. 

22. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, 

Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku 

neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.  

23. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už kiekvieną Rangovo Sutarties vykdymo 

metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, surašant 

pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam 

nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

24. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos Sutartyje 

nustatytais terminais ir dėl šių Rangovo veiksmų (neveikimo) Užsakovas neįsisavina ir praranda iš 

kitų (bet kurių finansavimo šaltinių, išskyrus Savivaldybės biudžeto lėšas) finansavimo šaltinių 

skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per 

Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti 30 procentų nurodytų Užsakovo patirtų nuostolių, 

skaičiuojant nuo Sutarties kainos su PVM, bet ne daugiau nei Užsakovo prarastų lėšų suma.  

25. Rangovui vėluojant suteikti paslaugas ar atlikti darbus, ar atlikus nekokybiškai, su 

defektais, taip pat vilkinant paslaugų teikimą, darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas 

apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius 

sandorius). 

26. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai. 

27. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 

27.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

27.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių neužtikrina darbų 

kokybės; 

27.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4-6 p. nustatytus terminus daugiau kaip 

30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas; 

27.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 



 

 

 

27.5. pažeidimas, kai Rangovas Sutartį vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais; 

27.6. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

28. Garantijos: 

28.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo 

Užsakovui dienos, yra: 

28.2. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

28.3. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.); 

28.4. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

28.5. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje, 

Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie 

bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

28.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų 

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, 

jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

28.7. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 

pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

29. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Sutartį, Projektą, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

29.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

29.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

29.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

29.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

29.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

30. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

30.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal patvirtintą Projektą, laikydamasis Sutarties, 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų 

leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą 

Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, 

išbandymų darbus. 

30.2. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba 

Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 

kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 

atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius 

pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 

Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 

darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.  

30.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja 

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 

nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 

tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 



 

 

 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

30.4. Rangovui užbaigus visus darbus, pasirašius Rangovo statybvietės perdavimo 

Užsakovui aktą, Rangovas privalo Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos 

užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti tuos pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus 

dokumentus, kurių parengimas Sutartimi buvo  pavestas Rangovui ir yra neatsiejamas nuo darbų 

atlikimo bei kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos 

užbaigimo procedūrai atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. 

Darbų pridavimas vykdomas informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

31. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

31.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

31.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

31.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

31.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

31.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

31.2. Užsakovas arba Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 

Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo 

dienos. 

31.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus/suteiktas paslaugas, Šalims pasirašant priėmimo–

perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus/suteiktas paslaugas, iš mokėtinų 

sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

31.4. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 

32. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

32.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. 

32.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

32.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

32.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 



 

 

 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

32.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 

visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

32.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

32.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

33. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

33.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties 

stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios (išskyrus, jei 

stabdoma dėl Sutarties 33.1.4-33.1.5. p. aplinkybių):  

33.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

33.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

33.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

33.1.4. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, 

žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų 

institucijų dokumentais); 

33.1.5. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis; 

33.1.6. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus); 

33.1.7. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 

numatyti Techninėje specifikacijoje, bet kuriuos būtina atlikti; 

33.1.8. dėl fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis, vykdant 

darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

33.1.9. dėl Sutarties pakeitimų, kai įsigyjami papildomi darbai, kurių neatlikus, nėra 

techninių galimybių vykdyti/tęsti pagrindinių darbų;  

33.1.10. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: 

COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia 

situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs 

Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir 

su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti 



 

 

 

ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo; 

33.1.11. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris Rangovas. 

33.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš 

tikrųjų buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje 

dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

33.3. Įvykus Sutarties 33.1. p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 

sustabdymo poreikį raštu suderinti su Sutarties koordinatoriumi ir gauti jo pritarimą stabdyti darbus. 

Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje numatytos pareigos 

yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius darbus, darbų 

atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. Darbų atlikimo 

sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus Sutarties koordinatoriaus pritarimą. Darbų 

atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu pateiktą informaciją iš Sutarties 

koordinatoriaus apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą.  

33.4. Sutarties 33.1–33.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

33.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

33.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 

33.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 

dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

33.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 33.1.4.–33.1.5. p. 

nurodytų priežasčių. 

34. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, 

Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo 

buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

35. Kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų keitimo, įtraukimo 

tvarka: 

35.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi, 

UAB EasyBox.lt, kuriam perduoda 30 procentų įsipareigojimų (modulių gamyba). 

35.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, taip pat 

įtraukti naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą.  

35.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 

kurio pajėgumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka konkurso sąlygų apraše nustatytų pašalinimo 

pagrindų ir atitinka ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus. Jei keičiamas ar naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, 

atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas 

reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą, kurio 



 

 

 

pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o 

Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

35.4. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu 

atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo pašalinimo pagrindų 

nebuvimą patvirtinančių dokumentų ir nevertina šių dokumentų. Užsakovas gali pareikalauti, kad 

Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis 

pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

35.5. Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar 

įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo 

Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

36. Intelektinės nuosavybės teisės: 

36.1. Projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi, subrangovai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie Projekto rengimo (toliau šiame punkte 

bendrai vadinami Autoriais). 

36.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų 

dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, 

specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartį, yra Užsakovo nuosavybė 

nuo jų sukūrimo ir apmokėjimo už juos momento. 

36.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai 

(tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis 

visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis. 

36.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui 

ir / ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį 

įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, darbo 

projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų 

panaudojimo kituose objektuose). 

36.5. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant darbo projektą pažeidžiamos 

trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita 

pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas. 

36.6. Jeigu Sutartis pasibaigia iki darbų užbaigimo, Rangovas neprieštarauja, kad 

Užsakovas pasitelktų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Projektą. Jeigu Projektą rengia 

subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti asmenys 

pabaigtų rengti arba pakeistų darbo projektą. 

37. Kitos Sutarties sąlygos: 

37.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. 

37.2. Sutarties terminas – 8 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu būtų pratęstas 

prievolių vykdymo terminas, Sutarties terminas pratęsiamas tokiu pat laikotarpiu (-iais) Šalių 

pasirašomu papildomu susitarimu.  

37.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 

37.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatas. 

37.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

37.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 








