SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 3
PRIE SUTARTIES NR. S-844
2025-03-13

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „EUROVIA Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-08-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-844 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga ruožo nuo 22,175 iki 22,687 km kapitalinis remontas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga ruožo nuo 22,175 iki 22,687 km PK 224+38 kairėje kelio pusėje yra numatyta kapitališkai remontuoti šaligatvių dangą. Rangovas, vykdydamas darbus, pastebėjo, kad nėra galimybės atlikti dangų suvedimus su Savanorių gatvės pėsčiųjų ir dviračiu taku. Siekiant pašalinti šiuos trūkumus projektuotojas pateikė patikslintus projektinius sprendinius bei papildomų ir neatliekamų darbų kiekių žiniaraščius, kuriems pritarta Darbų pakeitimo aktu Nr. 3 (Priedas Nr. 1), kadangi šių darbų Rangovui nebuvo įmanoma numatyti ir įvertinti prieš teikiant konkurse pasiūlymą bei kurie nėra priskiriami Rangovo rizikai, tačiau neabejotinai turi reikšmingos įtakos tinkamam ir kokybiškam projekto užbaigimui. Papildomų darbų kaina sudaro 916,23 Eur be PVM (detalizuoti Priede Nr. 1 „Papildomų darbų sąmata“); 
D. Dėl aukščiau minėtų aplinkybių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1 „Papildomų darbų sąmata“), kurių vertė sudaro 32,55 Eur be PVM; 
E. Sutarties 121 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 121, 131 punktais sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 1 108,64 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoni eurai 64 centas).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 916,23 Eur (devyni šimtai šešiolika eurų 23 centai).
1.3. 21 proc. PVM yra 192,41 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt du eurai 41 centas).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 39,39 Eur (trisdešimt devyni eurai 39 centai).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 32,55 Eur (trisdešimt du eurai 55 centai).
2.3. 21 proc. PVM yra 6,84 Eur (šeši eurai 84 centai).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 1 069,25 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 407 135,37  Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 3. 
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