
STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m	Nr. 2023-812-9
Vilnius

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, atstovaujamas direktoriaus Evaldo Serbentos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Skaidula“, įmonės kodas 120537172, Naugarduko 68B, LT 03203 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Edmundo Čijausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,
sudarė šią Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

	1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Telekomunikacinių sistemų įrengimo  darbus (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

	2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Sutarties maksimali kaina – 14 340,48 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt eurų 48 centai) su PVM. Sutarties maksimali kaina apskaičiuojama prie pradinės Sutarties vertės pridedant tas vertes, kurios gali atsirasti dėl Sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių, numatytų Sutarties Specialiosios dalies 2.3 punkte. Pradinė sutarties vertė -13 657,60 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai 60 centų) su PVM (toliau – Sutarties kaina). 
2.2. 2.2.Sutarčiai taikoma fiksuotos įkainio kainodara. Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 ir 3.6.2 punktuose.
2.3. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunktį, taikomas 5 (penkių) procentų dydis.
2.4. Sutarties prieduose nurodyti dydžiai – medžiagų ir darbų (kabelio tiesimo ir panelių, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbu, kurį darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente) ir neviršija Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nurodyto procentinio dydžio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama.


	3. Mokėjimo sąlygos
3.1. Mokėjimai pagal šią Sutartį bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties specialiosios dalies 3.2 punkte numatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, atliktų darbų aktus pagal nustatytą F-2 formą (toliau – Sutarties 3 priedas) ir atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą pagal nustatytą F-3 formą (toliau – Sutarties 4 priedas), atsižvelgiant į faktinį per praėjusį mėnesį Rangovo atliktą darbų kiekį, ir tik esant galiojančiam Rangovo pateiktam Sutarties įvykdymo užtikrinimui.
3.2. Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas minėtus dokumentus, privalo nustatyti atliktų darbų faktinį kiekį, o Užsakovas patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, išskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.


	4. Sutarties galiojimas, pratęsimas, nutraukimas
4.1. Sutartis įsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.
4.2. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
4.3. Užsakovas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka šią Sutartį vienašališkai nutraukti:
4.3.1. Rangovui nepateikus Užsakovui Sutarties specialiosios dalies 8.5 punkte nurodytų dokumentų;
4.3.2. Paaiškėjus aplinkybėms, atitinkančioms bent vieną iš VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje išvardintų sąlygų.
 4.3.3. Kiti Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 19.1. punkte.

	5. Darbų ir paslaugų vykdymo vieta, terminai ir sąlygos
5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas – 5 (penkios) darbo dienos nuo objekto pripažinimo baigtu statyti akto surašymo dienos.
5.2. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, kad būtų galima pripažinti objektus užbaigtus statyti (pasirašant Sutarties 3 priedą – Atliktų darbų aktą (F-2) forma), per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
5.3. Į Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatytus terminus neįskaitomas galimas Sutarties vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punktą, laikas, išskyrus minėtame punkte numatytas išimtis.
5.4. Darbų vykdymo vieta: Vilniaus miestas.
5.5. 5.5. Darbai, susiję su telekomunikacinių sistemų įrengimu, žymėjimu, priežiūra, ir taisyklėmis atliekami vadovaujantis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliuojamos tarnybos 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978. Taip pat Vykdant kabelinių ryšių įrengimo darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, standartais bei šiais techniniais reikalavimais.

	6. Projektavimo paslaugų teikimo sąlygos
Rangovas prieš pradėdamas darbus, turi parengti ir su Užsakovu suderinti projektinę dokumentaciją. Projektinės dokumentacijos rengimo kaštai turi būti įskaičiuoti į bendrą darbų kainą ir atskirai neapmokami.

	7. Papildomi darbai. Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

	8. Kitos šalių teisės ir pareigos
8.1. Rangovas įsipareigoja:
8.1.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti Užsakovą apie paskirtą už sutarties vykdymą atsakingą darbuotoją.
8.1.2. sudaryti sąlygas Užsakovo paskirtam atstovui susipažinti su visais įrašais statybos Darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis;
8.1.3. užtikrinti, kad Rangovas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Rangovo statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (juridiniai asmenys), nėra nuolat gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybėse ar teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.
8.1.4. vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje, bei užtikrinti darbų saugą. Jeigu Užsakovas patirs nuostolių dėl netinkamo Rangovo darbo organizavimo ar darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimo, visi patirti nuostoliai Užsakovui kompensuojami pilna apimtimi;
8.1.5. 8.1.5. užtikrinti, kad darbų rezultatas atitiktų teisės aktų, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, bei Užsakovo teisėtus reikalavimus (nurodymus).
8.2. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru Šalių sutarimu.
8.3. Užsakovas įsipareigoja:
8.3.1. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoti Rangovą apie paskirtą objektų techninės priežiūros vadovą;
8.3.2. suderinti Sutarties prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytus, ir iš Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.
8.4. Per pirmuosius 3 (tris) objektų garantinio laikotarpio metus Rangovui nepradedant ir (ar) neištaisius įrengimo defektų ar neatitaisius tiesioginės tokio defekto padarytos žalos ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų (nuo defektų akte nustatytos datos), objektų naudotojas ar Užsakovas gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, o objektų naudotojo ar Užsakovo patirtos išlaidos kompensuojamos iš pagal Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio sąlygas sulaikytos sumos (kai Rangovas nėra pateikęs laidavimo rašto).
8.5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iš Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje. Rangovas privalo pateikti Užsakovo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
8.6. Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą, jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeistų Rangovo ir su juo susijusių subjektų duomenys ir informacija, kuri buvo pateikta Užsakovui pasiūlymo pateikimo momentu.


	9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
9.1. Rangovas įsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti Užsakovui galiojančią Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatytą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimt) % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM – 1 127,73 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt septyni eurai 73 centai), kurio galiojimo terminas būtų ne trumpesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.2. punkte nustatytas terminas.
9.2. Rangovas, ne vėliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo pabaigos savo sąskaita privalo pratęsti ar pateikti naują banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtų anksčiau negu bus užbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba iš konkrečių aplinkybių galima bus numanyti, kad darbai nebus užbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovės laidavimo raštui.
9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, pateikiami vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkte nustatytus reikalavimus.
9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

	10. Privalomas draudimas
Privalomo draudimo sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

	11. Šalių atsakomybė
11.1. Šia Sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinant Statybos įstatymo 221 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų, įskaitant statybvietė je esančių asmenų tapatybės identifikavimo, kodų ar tapatybės priemonių turėjimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimų laikymąsi. Rangovui tenka visą atsakomybė dėl šiame punkte nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.
11.2. Sutartį nutraukus Specialiosios dalies 4.3.1 ir 4.3.2 punktuose nurodytais atvejais Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytos maksimalios sutarties kainos be PVM.
11.3. Kitos atsakomybės sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

	12. Subrangovai
12.1. Rangovas šiai Sutarčiai vykdyti subrangovo (-ų) nepasitelks. 
12.2. Rangovo pasiūlyme nurodytas subrangovas (-ai) gali būti pakeičiamas (-i) kitu (-ais) Sutartyje nenurodytu (-ais) subrangovu (-ais) tik šiais atvejais (jeigu pasitelkiamas subrangovas):
12.2.1. kai subrangovas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;
12.2.2. kai subrangovas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti darbus, subrangovo specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus, subrangovui netekus kvalifikacijos ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų darbų;
12.2.3. Sutartyje nustatyto subrangovo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subrangovo (ų) keitimo kitu, Užsakovui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis. Naujas subrangovas (-ai) privalo atitikti visus subrangovui (-ams) viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikia Užsakovui subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
12.2.4. Rangovas privalo nedelsiant informuoti apie Sutarties specialiosios dalies 12.2 punkte minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir ne žemesnę kvalifikaciją, nei tą, kuri buvo nustatyta pirkimo dokumentuose, patvirtinantys dokumentai.


	13. Kitos nuostatos:
13.1. Įrengtų objektų naudotojas – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, įstaigos kodas 121738687, Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius. Įrengtų objektų defektų, atsiradusių objektų garantiniu laikotarpiu, nustatymą dalyvaujant Užsakovui, organizuoja įrengtų objektų naudotojas. Kilus ginčams dėl statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir neišsprendus jų derybų būdu, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal objekto naudotojo buveinės vietą.
13.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu Sutarties Specialiosios dalies ir/ar jos priedų nuostatos/sąlygos skiriasi nuo Sutarties Bendrojoje dalyje nustatytų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiosios dalies ir jos priedų nuostatoms/sąlygoms.
13.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu Sutarties tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
13.4. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: .................
13.5. [bookmark: _GoBack]Užsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: ......................
13.6. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Birutė Junokienė, prekių ir paslaugų pirkimo specialistė.
13.7. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
13.7.1. šios Sutarties sąlygos;
13.7.2. Techninė specifikacija;
13.7.3. Rangovo pasiūlymas su medžiagų ir darbų kainomis;
13.7.4. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

	14. Sutarties priedai
14.1. 1 priedas – Techninė specifikacija, 3 lapai;
14.2. 2 priedas – Įkainių lentelė, 1 lapas;
14.3. 3 priedas – Atliktų darbų aktas (F-2) forma, 1 lapas;
14.4. 4 priedas – Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3 forma), 1 lapas;
14.5. 5 priedas – Garantinio rašto forma, 2 lapai.


	15. Užsakovo rekvizitai
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras
Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius Juridinio asmens kodas 121738687 PVM mokėtojo kodas LT217386811
A.s. LT54 7044 0600 0829 8446,
AB SEB bankas
Tel. +370 5239 1708.
Faks. +370 5279 1331.
El. p. info@kvtc.gov.lt
	16. Rangovo rekvizitai
UAB „Skaidula“
Naugarduko g. 68b, LT-03203,Vilnius  
Įmonės kodas 120537172
PVM kodas LT205371716  
A/s LT 91 7044 0600 0824 4333
AB SEB Bankas
Banko kodas 70440
Tel.:  (8~5)  239 77 73
El. paštas: office@skaidula.lt



Užsakovo vardu	Rangovo vardu
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STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Šalių pareiškimai
Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
· Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta statybų darbų apimtimi ir terminais;
· Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
· pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
· jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir statybų darbus atliekantys asmenys (toliau – subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją statybos darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti;
· jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų statybos darbų kokybę;
· jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
· statybos darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų LR civiliniame kodekse, LR statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose.
Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas aukščiau nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra teisingas.

1. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos
1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
1.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme.
1.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
1.4. Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.4.1. Sutarties dokumentai – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis arba darbo projektai, Sutarties priedai, įskaitant darbų atlikimo kalendorinį grafiką, darbų priėmimo- perdavimo aktai ir visi kiti su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai.
1.4.2. Statybos darbai – visi darbai, atliekami įrengiant infrastruktūros kabelinių ryšių linijas, statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).
1.4.3. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas – dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;
1.4.4. Statybos darbų pradžia – data, kurią statinio statybos techninis prižiūrėtojas įrašo į statybos darbų žurnalą, kai Rangovas po statybvietės priėmimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darbų baigimo data – diena, statinio statybos techninis prižiūrėtojas statybos darbų žurnale įrašo „statybos darbai baigti“.
1.4.6. Sutarties įvykdymas – pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, bus atliktos Užsakovo organizuojamos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktai, teisės aktų nustatyta tvarka bus surašytas statybos užbaigimo aktas ar statytojo (užsakovo) pateikta deklaracija apie statybos užbaigimą bus užregistruota, Užsakovui perduoti visi su statyba susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas ir Rangovui perdavus statybvietę statinio naudotojui.
1.4.7. Statinio pripažinimas baigtu statyti – Užsakovo vykdomos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, kurias vykdo Užsakovo sudaryta statinių pripažinimo baigtais statyti komisija.
1.4.8. Statinių pripažinimo baigtais statyti komisija – Užsakovo sudaryta komisija, kuri surašo Statinio pripažinimo baigtu statyti aktą ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiama deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.4.9. Papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių Rangovas negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.
1.4.10. Statinio naudotojas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krašto apsaugos sistemos institucija, patikėjimo teise (ar kitais teisėtais pagrindais) valdanti ir naudojanti įrengtas infrastruktūros kabelinių ryšių linijas, statomą (įrengiamą, rekonstruojamą, remontuojamą) objektą.
1.4.11. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Sutarties šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.
1.4.12. Gavėjas – objekto naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.
1.6. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.
1.7. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.
1.8. Šios Sutarties ribose Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (toliau Sutartyje – KVTC) priimti sprendimai, Rangovo pateikti KVTC dokumentai ar KVTC pateikti Rangovui dokumentai, reikalavimai, pretenzijos ir kt., laikomi Užsakovo atliktais veiksmais.

2. Sutarties objektas
2.1. Rangovas įsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus (toliau – darbai), įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
2.2. Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančius darbus priimti ir už juos sumokėti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės
3.1 Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
3.3. Atliekamų darbų apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti) darbai atliekami tik atsižvelgiant į konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytą finansavimą ir Šalims pasirašant susitarimą/us dėl Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais atliekamų darbų apimtys ir darbų įvykdymo terminas, pakeitimo. Minėto/ų susitarimo/ų pasirašymą, kai yra žinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja Užsakovas. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Šis papunktis gali būti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmė ilgesnė nei vieneri finansiniai metai).
3.4. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota darbų, numatytų Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, įskaitant darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas. Į bendrą Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
3.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
3.6.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
3.6.2. dėl bendro kainų lygio kitimo. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą statybos sąnaudų kainų indekso pokytį už 6 (šešis) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 6 (šešis) kalendorinius mėnesius Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kainą. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 6 mėnesiai).
3.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį darbų kiekiai (apimtis).
3.8. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
3.8.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
3.8.2. kai Užsakovui prireikia įsigyti papildomų darbų (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
3.8.2.1. tiekėjo (Rangovo) pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
3.8.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 10 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 20 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
3.8.3. kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
3.8.3.1. pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
3.8.3.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 10 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 20 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
3.8.4. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atvejį) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:
3.8.4.1. Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
3.8.4.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdoma statyba, keitimo;
3.8.4.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
3.8.4.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Užsakovas atsisako konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
3.8.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra 3.8.2 ir 3.8.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:
1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;
3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.
3.8.6. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.
3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės (kainos) (Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mažesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma už šių darbų pasikeitusią apimtį nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydžio nuokrypio, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės). Rangovui sumokama tik suma, viršijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį. Kitais nei nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotu faktiniu nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomų darbų atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
3.10. Dėl Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3.11. Pirkimo sutartis taip pat gali būti pakeista vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.
3.12. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.
3.13. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo, statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visą riziką yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).
3.14. Papildomi darbai:
3.14.1. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
3.14.2. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų prekių, paslaugų, darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
3.14.2.1. pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus įkainius;
3.14.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
3.14.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį.
3.15. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas;Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
3.16. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo Rangovas, papildomų darbų būtinumą Rangovas visais atvejais turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui ;
3.17. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.
3.18. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarant šią Sutartį, bet kaip statybų srities profesionalas turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita.

4. Mokėjimo sąlygos
4.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir tik esant galiojančiam Rangovo pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui.
4.2. Užsakovas už atliktus darbus (darbų etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytą atvejį.
4.3. Užsakovo sprendimu Rangovui avansu gali būti sumokama iki 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jeigu Užsakovas turi tam numatytų lėšų, o Rangovui yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo pranešimo turi pateikti Užsakovui banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai bei draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. Užsakovas sumoka Rangovui avansą per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Užsakovo avansu sumokėta suma Rangovui užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. Rangovo prašymu, avanso užskaitymas gali būti vykdomas dalimis, užskaitant po 30 (trisdešimt) proc. iš Rangovui mokėtinų sumų už atliktus darbus (nesusijusių su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokėta suma. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis Užsakovo priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.
4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
4.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.11 papunkčiuose išvardintų pagrindų arba kad Rangovas ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.
4.4.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami).
4.4.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų 
garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.
4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatytų reikalavimų ir Rangovui nepateikus patvirtinimo iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikė Užsakovui ir bus taikomos Sutarties 4.6 papunktyje numatytos sąlygos.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis, Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju Užsakovas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.
4.7. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma, Rangovui už atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo draudimo bendrovės išduoto laidavimo rašto, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų užtikrinimo laidavimo rašto Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Užsakovas turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus statinio naudotojui ar Užsakovui.
4.8. Papildomos mokėjimo sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
4.9. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisės ir pareigos
5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat Užsakovo vidaus teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;
5.1.3. užbaigti darbus anksčiau sutarto termino tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. prieš pradėdamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo ir/ar per statinio garantinį laikotarpį;
5.2.3. iš anksto raštu pateikti Užsakovui statybvietėje dirbsiančių Rangovo ir subrangovų darbuotojų sąrašus.
5.2.4. konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu;
5.2.5. darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;
5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprasto Užsakovo (statinio naudotojo/ų) darbo;
5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą projektinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
5.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus projektinėje dokumentacijoje;
5.2.9. savalaikiai, savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus darbams pagal Sutartį atlikti;
5.2.10. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), jeigu dėl šių dalykų Rangovas nespės iki galutinio darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių;
5.2.11. darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei laiku pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei darbų atlikimo dokumentaciją;
5.2.13. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir/ar projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;
5.2.14. savo sąskaita ištaisyti (pašalinti) darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (įskaitant Sutarties priedus) sąlygų;
5.2.15. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis LR teisės aktų reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietę, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys;
5.2.16. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbus atliekantys asmenys, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint įvykdyti Sutartį;
5.2.17. Rangovas atsako už statybvietės, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovo darbuotojus bei kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
5.2.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrose ir teikti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
5.2.20. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas; padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems asmenims susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis;
5.2.21. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų;
5.2.22. Užbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti Užsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (žemės sklypų ir/ar statinių) ir kitus būtinus dokumentus, taip pat apmokyti Užsakovo (naudotojo) personalą dirbti su sumontuota įranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotą įrangą/įrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos užbaigimo procedūras.
5.2.23. baigus darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį;
5.2.24. per Užsakovo nustatytą teminą, savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamo darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;
5.2.25. jeigu darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo Rangovo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami Užsakovo nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui;
5.2.26. nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamus darbus iš trečiųjų asmenų;
5.2.27. kompensuoti Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl Rangovo vykdomų darbų. Minėtoms Užsakovo (ar statinio naudotojo) išlaidoms kompensuoti tarp Užsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasirašoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
5.2.28. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;
5.2.29. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sąlygos susipažinti su statinio techniniu projektu ir dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) paaiškinimo Rangovas nesikreipė konkurso metu, o kreipėsi jau po Sutarties pasirašymo, tokiu atveju Rangovas praranda teisę remtis kilusiais neaiškumais dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) norėdamas pagrįsti netinkamą darbų atlikimą, kitus Sutarties sąlygų pažeidimus ar Sutarties sąlygų keitimą;
5.2.30. prieš pradėdamas darbus ar darbų metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

6. Užsakovo teisės ir pareigos
6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo kalendorinio grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų darbams, kokybę. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties (projektinės dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisėmis;
6.1.2. pateikti Rangovui būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
6.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš
Rangovui mokėtinų sumų;
6.1.5. atsisakyti darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu darbų vykdymas tampa netikslingas.
6.1.6. pareikalauti iš Rangovo pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą ir atitinkantį Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir užtikrinti, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas būtų paskirti iki darbų vykdymo pradžios;
6.2.2. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus;
6.2.3. sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
6.2.4. pastebėjus ir raštu užfiksavus darbų defektus (trūkumus), nedelsiant pranešti apie tai
Rangovui.

7. Darbų eiga, įrengimai ir medžiagos
7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
7.2. Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasamdytų subrangovų darbuotojų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.
7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti LR teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.
7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingą įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių LR teisės aktų reikalavimus.

8. Darbų perdavimas ir priėmimas
8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos.
8.2. Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus objektų pripažinimo baigtu statyti procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.
8.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius statybos defektus dėl darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, Užsakovas gali pareikšti Rangovui reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o Rangovas, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą.
8.4. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.
8.5. Užsakovas pasirašo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo objekto pripažinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad objektas yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba prašymas patvirtinti (kai privaloma) deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašymo dienos.
8.6. Užsakovas organizuoja statybos užbaigimo procedūras tik po objekto pripažinimo baigtu statyti procedūrų atlikimo. Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.
8.7. Užsakovas sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo
reikalavimus.
8.8. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.

9. Darbų kokybė ir defektų šalinimo tvarka
9.1. Jeigu Užsakovas, iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:
9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
9.1.2. pašalintų darbų trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
9.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus.
9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Nepriklausomos ekspertizės atlikimą organizuoja Užsakovas. Tokiu atveju Ekspertizės išlaidų kompensavimo (ekspertizės išlaidų pasidalijimo ir apmokėjimo) klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam tenkančias ekspertizės išlaidas apmoka per 15 dienų nuo reikalavimo iš Užsakovo apmokėti ekspertizės išlaidas gavimo dienos.
9.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti darbų, darbų dalies ar darbų etapo vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti darbų vykdymą.
9.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus savo sąskaita (pačiam arba samdant kitus asmenis).
9.5. Dėl pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimo Sutarties įvykdymo terminai nekeičiami.
9.6. Pagal Sutartį atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.

10. Draudimas
10.1. Rangovas privalo teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis savo sąskaita apdrausti infrastruktūros kabelinių ryšių linijų įrengimo, objektų statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio projektą arba Sutarties įsigaliojimo dieną dar nėra gautas statybos leidimas) pateikti Užsakovui statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Draudimo sutartis turi galioti terminą, kuris apima statybos laikotarpį nuo vieno objekto apdraustų darbų pradžios iki visų rangovo atliktų darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, o civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Infrastruktūros kabelinių ryšių linijų įrengimo ir Statybos darbus civiline atsakomybe privaloma apdrausti bendrai dėl visų objektų. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomąjį statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, jeigu jo galiojimas pasibaigtų anksčiau negu nustatyta šiame papunktyje.
10.2. Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:
10.2.1. Rangovas kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktu turi pateikti Užsakovui galiojantį dokumentą (išduotą draudimo bendrovės laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Statinio naudotojui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentų objektų statybos kainos. Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
10.2.2. draudimo bendrovės laidavimo rašte, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą objektų naudotojo gavimo, sumokėti objektų naudotojui:
10.2.2.1. sumą, reikalingą sumokėti už statybos defektų, nustatytų objektų garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;
10.2.2.2. visą likusią laidavimo sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).
10.2.3. draudimo bendrovės laidavimo rašte, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą ar objektų naudotoją įrodyti laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad objektų naudotojo reikalavimai yra teisėti.
10.2.4. Draudimo bendrovės laidavimo raštą/us, užtikrinantį/čius Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, objekto naudotojui perduoda Užsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.5. Rangovas, laiku nepateikęs Užsakovui dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Užsakovui 0,1 procento dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.
10.3. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Šalių atsakomybė
11.1. Rangovas pilnai atsako už savo ir subrangovų atliktų darbų bei pateiktų įrenginių kokybę, komplektavimą ir jų atitikimą projekte numatytoms techninėms specifikacijoms;
11.2. Rangovas užtikrina, kad Užsakovas dėl Rangovo atliktų darbų neturės teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo ir atsakys prieš trečiuosius asmenis už jo paties padarytus, vykdant darbus, patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimus.
11.3. Rangovas įsipareigoja:
11.3.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti visus darbus, mokėti Užsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
11.3.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti Užsakovui 0,2 proc. vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
11.3.3. vėluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatytą terminą pateikti Užsakovui su darbais susijusius dokumentus arba juos pateikęs nekokybiškus ir vėluodamas pateikti naujus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, mokėti Užsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui;
11.3.4. neatlygintinai pašalinti statybos metu arba statinio (ar įrenginių, įrangos) garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, įrenginių trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo (subrangovų, subtiekėjų) kaltės, o Rangovui atsisakius arba vengiant šalinti defektus ar trūkumus ir šiuos defektus ar trūkumus Užsakovui pašalinus savo sąskaita, atlyginti visas Užsakovo dėl to turėtas išlaidas bei sumokėti Užsakovui 20 proc. nuo visų šių išlaidų be PVM dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius;
11.3.5. per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų ar įrenginių trūkumų, nustatytų statybos metu, mokėti Užsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;
11.3.6. per defektų akte ar statinio naudotojo nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, mokėti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti;
11.3.7. vėluodamas įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse nustatytais terminais, mokėti Užsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki sutartiniai įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;
11.3.8. praradęs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti Užsakovui naujus.
11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba nesavalaikį vykdymą.
11.5. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas visais atvejais neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.
13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

14. Šalių garantijos
14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.
14.2. Nustatomi tokie objektų garantiniai terminai: Objekto garantinis terminas – 5 metai, paslėptų objekto elementų (ryšių linijų, konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
14.3. Objekto garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato objektų naudotojas. Taip pat objektų naudotojui, nuo garantinių terminų skaičiavimo pradžios, pereina subjektinė reikalavimo teisė reikalauti statybos defektų pašalinimo.
14.4. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per objekto garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar objekto naudotojo ar jų pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu darbų defektai atsiranda dėl to, kad Užsakovas ar objekto naudotojo nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų objekto aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.
14.5. Objekto naudotojas, per objekto garantinį laiką nustatęs objekto defektus, informuoja apie tai Rangovą, pakviečia Rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei Rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja objekto naudotojo surašytas vienašalis aktas. Objekto naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per objekto naudotojo nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalinti, kai šalių įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pašalinti.
14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar objekto naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybė.
14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar objekto naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, objekto naudotojas gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas objekto naudotojo išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti objekto naudotojui arba Užsakovui (kai taikomas 4.7 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
14.8. Užsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su objekto naudotoju kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.
15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
15.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus.
15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
15.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.
15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą.
15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
15.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
15.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir Rangovui pateikus Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
16.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš
19.1.3.1 – 19.1.3.8 papunkčiuose išvardintų pagrindų, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.
16.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami). Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 19.3 papunktyje.
16.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai.
16.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
16.3. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.
16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
16.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.
16.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.
17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų šalių atstovų.
17.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl Rangovo kaltės.

18. Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymas
18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo dėl Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta Rangovui.
18.2. Darbai gali būti stabdomi dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti rangos sutarties, poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.
18.3. Užsakovas turį teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakojančių Sutarties vykdymą. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
18.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. Sutarties vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas
19.1. Sutartis gali būti nutraukta:
19.1.1. raštišku Šalių susitarimu;
19.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų;
19.1.3. vienašališkai Užsakovo iniciatyva ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus Rangovą, jeigu:
19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nepradeda arba vėluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;
19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų per Sutartyje ar jos prieduose numatytą terminą nepateikia arba vėluoja pateikti Užsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikęs nekokybiškus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo nustatyto termino nepašalina statybos metu Užsakovo nustatytų darbų defektų ir jų padarinių, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl Rangovo (subrangovų, subtiekėjų) kaltės ir jeigu Užsakovas pats nepašalina šių trūkumų Sutarties Bendrosios dalies 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;
19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatytų terminų vėluoja įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo iš ankstinio raštiško sutikimo;
19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
19.1.3.8. Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
19.1.3.9. paaiškėja, kad Rangovas (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;
19.1.3.10. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį;
19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 50 straipsnio 6 dalį.
19.1.3.13. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą;
19.2. Sutarties  bendrosios  dalies  19.1.3.1,  19.1.3.3,  19.1.3.5,  19.1.3.6,  19.1.3.8–19.1.3.12
papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
19.3. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar dėl kitų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų priežasčių, Rangovas per 14 (keturiolika) dienų turi sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.
19.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.
19.5. Nutraukus sutartį, Rangovas privalo gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jeigu buvo mokamas) arba likusią nepanaudotą jo dalį ir per 15 (penkiolika) dienų statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę.
19.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Rangovo nuo garantinių ir finansinių įsipareigojimų vykdymo.

20. Susirinkimai
20.1. Objekto statybos metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai, susiję su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.
20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai šaliai. Prireikus Užsakovas (ar IPD) turi teisę reikalauti, kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeilinį susirinkimą sušaukia Užsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.
20.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai.
20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir įpareigojančius Sutarties šalis (tame tarpe kai dėl sprendimų gali reikėti keisti projektinius sprendinius), priima Užsakovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ir jų vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jį raštu informuoja Užsakovas ir jeigu būtina – sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieštarauja Sutarties sąlygoms, Rangovas apie tai privalo pareikšti susirinkimo metu ir šie pareiškimai turi būti įtraukti į protokolą.

21. Ginčų sprendimo tvarka
21.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
21.2. Visi tarp Rangovo ir Užsakovo kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

22. Susirašinėjimas
22.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu, įteikiami asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiami registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo, Sutarties sąlygų keitimo poreikio ar Sutarties pažeidimo visais atvejais įteikiami Užsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais.
22.2. Jei pasikeičia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
22.3. Pasirašius Sutartį, nuo Sutarties vykdymo pradžios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti Šalys skiria atsakingus asmenis, įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.
23.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (jeigu taikoma).
23.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
23.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Pažeidusi šį reikalavimą Šalis privalo kitai Šaliai sumokėti 5 (penkis) % dydžio nuo visos Sutarties kainos be PVM šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą.
23.4. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR galiojantiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
23.5. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.
23.6. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.


	Užsakovo vardu
	
	Rangovo vardu
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Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 
Nr. 1 priedas 

TELEKOMUNIKACINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS 

1. Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – Pirkėjas) perka telekomunikacinių sistemų (toliau –TS) įrengimo  paslaugas, tai: šviesolaidinio kabelio įvėrimas į nurodytą objektą, suvirinimas movose ir galiniuose taškuose, esamo kabelio demontavimas iš ryšių kanalų sistemos, demontuoto kabelio utilizavimas. Visi numatyti darbai privalomai turi būti atliekami ne darbo valandomis.
2. Tiekėjas turi įrengti šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą. Orientacinis planuojamos pastatyti šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros bendras ilgis – 1,0 km. Darbai bus vykdomi Vilniaus m., į kainą turi būti įskaičiuotos visos linijų įrengimui reikalingos papildomos medžiagos. Kiekvienos įrengtos šviesolaidinės kabelinės linijos (toliau – ŠKL) ilgis skaičiuojamas pagal šviesolaidinės kabelinės linijos pase nurodytą reikšmę vieno metro tikslumu.
3. Sumontavus ŠKL turi būti atliktas linijos parametrų matavimas ir parengtas jos pasas ištiesintiems ruožams tarp linijos galinių įrenginių. Linija matuojama šviesolaidiniu reflektometru ir galios matuokliu. Atliekami matavimai: slopinimų matavimai lazerio šaltiniu ir optinės galios matuokliu prie 1310 nm ir 1550 nm bangos ilgių, skaidulų sujungimo nuostolių matavimai movose, reflektogramos prie 1310 nm ir 1550 nm bangos ilgių. 
4. Dokumentacija ir brėžiniai. Visa įrengta  infrastruktūra turi būti dokumentuota ir priduota Pirkėjui.
5. [bookmark: _Ref381605115]Pagrindinės medžiagos. Tiekėjas šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimui turi naudoti pagrindines medžiagas, atitinkančias reikalavimus. Apmokėjimas už šias medžiagas bus vykdomas pagal faktiškai panaudotas medžiagas, todėl galimas medžiagų kiekių svyravimas. Dėl technologinių ypatumų vykdant šviesolaidinio kabelio montavimo darbus likę likučiai lieka Tiekėjui ir už juos nebus apmokama. Tiekėjas turi tai įvertinti teikdamas pasiūlymą.


II. REIKALAVIMAI PAGRINDINĖMS MEDŽIAGOMS 

5.1 144 skaidulų šviesolaidinis kabelis, klojamas į gruntą arba RKKS (ŠK-144)

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė

	1. 
	Konstrukcija
	Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje, RKK išorinis apvalkalas HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos. Kabelio storis ne daugiau 12,4 mm. 
UV atsparus, su apsauga nuo graužikų 
Trumpalaikė tempimo jėga 1600N; ilgalaikė tempimo jėga 800N Lenkimo spindulys – 20 kabelio diametrų. 
Modinio lauko diametras esant 1310nm bangos ilgiui 9,0±0,3µm 
Modinio lauko diametras esant 1550nm bangos ilgiui 10,2±0,4µm 
Šerdies koncentriškumas max 6 %
Apvalkalo koncentriškumas  max 0,7% 
Nulinės dispersijos bangos ilgis – 1300-1324nm 
Chromatinė dispersija 1285-1330nm – max |3,2|ps/nm.km

	2. 
	Dokumentacija
	Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą ISO 9001 (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus;
Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas.

	3. 
	Kokybės garantijos
	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų;
Turi būti suteikta bent 2 metų gamintojo garantija;
Matų sistema turi būti metrinė.

	4. 
	Sandėliavimo temperatūrų diapazonas
	-30°C ÷ +70°C;

	5. 
	Instaliavimo temperatūrų diapazonas
	-10°C ÷ +50°C;

	6. 
	Atitikties standartai
	Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas,
Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją;
Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą;
Kabelio atsparumas drėgmei pagal IEC 60794-1-F5 arba lygiavertį standartą;
Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus.

	7. 
	Skaidulų slopinimo normos
	Slopinimas esant 1310nm ne didesnis kaip 0,4 dB/km; 
Slopinimas esant 1550nm ne didesnis kaip 0,25 dB/km;
Sujungimo slopinimas turi būti ne didesnis kaip 0,1 dB.

	8. 
	Eksploatavimo trukmė
	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus;



5.2 Šviesolaidinių skaidulų komutavimo panelė (ODF-144)

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė

	1. 
	Atitikimas standartus
	ISO 9001 arba lygiavertis;
ISO 14001 arba lygiavertis.

	
	Komutuojamų skaidulų skaičius
	144.

	
	Konstrukcija
	Komutavimo panelė turi būti ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos.

	
	Montavimas
	Montuojama į 19 colių rėmus.

	
	Matmenys
	Ne daugiau 4U.

	
	Komplektacija
	SC/UPC viengubos jungtys.
Komplektuojamas su visais montavimui reikalingais priedais.

	
	Jungčių apsauga
	Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais.

	
	Gamintojo reikalavimai
	Tiekėjas turi garantuoti, kad visa įranga bus sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

	
	Reikalavimai gamintojui
	Visos ODF panelės (ODF-144) turi būti vienodos.

	
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau kaip 5 metai.



6. Orientaciniai medžiagų kiekiai

	Eil. Nr.
	Komponentai
	Orientacinis kiekis 
	Mato vnt.

	1.
	144 skaidulų ŠK,  (ŠK-144)
	1,0
	km

	2.
	Šviesolaidinių skaidulų komutavimo panelė (ODF-144)
	1
	vnt.
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ĮKAINIŲ LENTELĖ

	Eil. Nr. 
	Darbai ir medžiagos
	Matavimo vnt.
	Orientacinis kiekis
	Įkainis Eur be PVM
	Įkainis Eur su PVM
	Kaina
(orientacinis kiekis x įkainio be PVM)

	1.
	Šviesolaidinio kabelio projektavimas pastato viduje
	vnt.
	1
	560,00
	677,60
	677,60

	2.
	Esamo kabelio demontavimas iš ryšių kabelių kanalų sistemos ir utilizavimas 
	m
	550
	1,30
	1,57
	863,50

	3.
	Šviesolaidinio kabelio  (144 skaidulų) paklojimo darbai
	m
	550
	3,30
	3,99
	2 194,50

	4.
	Šviesolaidinio kabelio  (144 skaidulų) virinimo darbai (ODF ir movoje), linijų matavimai reflektometru 
	vnt.
	4
	1 100,00
	1 331,00
	5 324,00

	5.
	Šviesolaidinių skaidulų komutavimo panelė (ODF-144)
	vnt.
	1
	3 800,00
	4 598,00
	4 598,00

	Kaina (Eur su PVM) 
	13 657,60
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ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma)

20......m. ....................d. Nr. ....

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr: .......................................................................................................................... Objektas: ...........................................................................................................................................................................................................
Rangovas: .........................................................................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................

	
Eil. Nr.
	
Darbo kodas
	
Darbų (išlaidų) aprašymas
	
Mato vienetas
	
Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	
	Darbo užmokestis
	Medžiagos
	Mechanizmai
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Iš viso tiesioginės išlaidos:
Iš viso netiesioginės išlaidos:
Iš viso be PVM:
PVM	proc.:

Iš viso su PVM:
Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:	Užsakovo atstovas:

.............................................................	..................................................
(pareigos)	(pareigos)

.............................................................	...................................................

(parašas, vardas, pavardė)	(parašas, vardas, pavardė)
.....................................................	.......................................................
(data)	(data)


2023 m.
Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 4 priedas

(Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)

......................................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)

PAŽYMA
APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)
20... m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)
Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.: .......................................................................................................................... Objektas:  ..............................................................................................................................................................................................................
Statybos  rangovas:................................................................................................................................................................................................
Sutarties priežiūrą vykdanti šalis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatytų lėšų): ....................................................................................... Užsakovas:  ..........................................................................................................................................................................................................
Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os): ..............................................................................................................................................................

	
Darbų (išlaidų) aprašymas
	Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur
	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur

	
	
	nuo statybos pradžios, įskaitant
ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios, įskaitant
ataskaitinį mėnesį
	
per ataskaitinį laikotarpį

	Statybos darbai
	
	
	
	

	Įrenginiai ir inventorius
	
	
	
	

	Inžinerinės paslaugos
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM:
	
	
	
	

	PVM	proc.:
	
	
	
	

	Iš viso su PVM:
	
	
	
	

	
Rangovo atstovas:

A. V.

20.... m.	d.
	
Užsakovo atstovas:

A. V.

20.... m	d.
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………..…………………………………….
(KAS institucijai, objekto naudotojas)


GARANTINIS RAŠTAS
Dėl	garantinių įsipareigojimų vykdymo
(objekto pavadinimas)
……………………...
(data)

1. Rangovas	……………………………….…….…(įmonės	kodas	),
atstovaujamas	, išduoda šį garantinį raštą kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ...................... statybos rangos sutartį Nr. ...................... (toliau – sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techninėje užduotyje (techninė specifikacija) numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.
1.2. Atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl ..................................... 
(KAS institucija) ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu statybos darbų defektai atsiranda dėl to, kad	nepaisė galiojančiuose teisės aktuose
(KAS institucija)
nustatytų objekto aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.
1.3. Įsipareigoja per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploatavimo pradžios įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuotų objekto naudotojo personalą įrenginių eksploatavimo klausimais ir operatyviai šalintų nesklandumus.
1.4. Įsipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymų ir užtikrinimu.
2. Statybos defektai nustatomi ir šalinami tokia tvarka:
2.1. Objekto naudotojas, objekto garantiniu laikotarpiu nustatęs objekto defektus, informuoja apie tai Rangovą, pakviečia Rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį defektų aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei Rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį defektų aktą, galioja objekto naudotojo surašytas vienašalis defektų aktas. Objekto naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per objekto naudotojo nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalintais, kai Rangovo ir objekto naudotojo įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti objekto garantiniu laikotarpiu, yra pašalinti.
2.2. Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (Užsakovas) dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su objekto naudotoju kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar	nurodytą
2

(KAS institucija)
protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.5 punkte numatyta atsakomybė.
2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar	nurodytą protingą laiką (kai
(KAS institucija)
surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų,	gali
(KAS institucija)
pašalinti	šiuos	defektus	savo	sąskaita.	Tokiu	atveju	Rangovas	įsipareigoja	atlyginti visas ................................ išlaidas, susijusias su statybos defektų šalinimu, ir sumokėti ................. (KAS institucija)							(KAS institucija)
20 proc. nuo visų	turėtų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio
(KAS institucija)
šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu	nustatomi statybos defektai, kurie kelia
(KAS institucija)
pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo	pranešimo gavimo, atvykti
(KAS institucija)
šalinti priežastis keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Objektui nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas, paslėptiems objekto elementams (ryšių linijų, konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Garantiniai terminai objekte naudojamų statybos produktų ir įrenginių (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir priežiūrai nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose, tačiau šis garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir jo pradžia pradedama skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų darbų perdavimo naudoti statytojui (Užsakovui) dienos.
5. Objekto garantinio termino metu išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Sutartyje, šiame garantiniame rašte, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais.
PRIDEDAMA:
1. Darbuotojų, apmokytų dirbti su objekto įrenginiais, pasirašyta pažyma (jei taikoma).
2. Objekto ir įrenginių garantinis terminas, ……lapų.
3. Įrenginių garantijos originalai,	lapų.
Rangovas vadovas ar jo įgaliotas asmuo ……………………………….. Gauta: ………..…………………………………….
(KAS institucijai)


PASTABA: Pateikia konkursą laimėjęs rangovas iki pripažįstant objektą tinkamu naudoti
