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________________________________________________________________________________________ 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

SPECIALIOJI DALIS 
________________________________________________________________________________________ 

Nr. 40410/552481 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,  

1.2. Rangovas: UAB „Energetikos ranga“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304758522, PVM mokėtojo kodas LT100011447913, 

registruotos buveinės adresas Parko g.1A, Avižieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys 

apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-09-09. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E1500134. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  

 (2025-ESO-1110) 10 kV fiderio L-TR992 iš SP-77 automatizavimo ir rekonstravimo (Vilniaus m.), 

darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Nepateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Vienas aktavimas 

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Vienas etapas  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 260 k. d.  

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

kartų skaičius.). 

Nurodoma 2 

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

laikas, valandomis). 

Nurodoma 30 

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės 

tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 150 185,20 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas 

aštuoniasdešimt penki eurai 20 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 124 120,00 EUR (vienas šimtas dvidešimt keturi 

tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt eurų 00 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 26 065,20 EUR (dvidešimt šeši tūkstančiai šešiasdešimt penki 

eurai 20 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
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5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Vilniaus m. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

UAB „Energetikos ranga“  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų 
darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 

Vardas, Pavardė 
 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/
Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. numeris 
 

„Atsakingas už sutarties 
vykdymą“** ir/arba 

„Atsakingas už medžiagų 
tiekimą“*** 
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu. 
  



 
 
 

 

8 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 23 (20250411) 

Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 
Subrangovai iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio pirkimo 
sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Elmetrika“ 302897669; Darbų kodas: 3.1, 3.4 

UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3  

UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945; geodeziniai darbai 
kadastras 

UAB „Kultūros vertybių paieška“ 300608151; archeologiniai tyrinėjimai 

UAB „Balis“ 304106897; melioracija 

UAB „Elinijos“ 305206929; 2 – projektavimas 
8 – projektavimas 
9 - projektavimas 

UAB „Trendas“ 302859914; 10, 11 

 
Atkreipiame dėmesį, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po Sutarties 

sudarymo galės būti pasitelkti Sutarčiai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai iš anksto ir tinkamai 
informavus užsakovą. 

Nauji subrangovai, kurie nėra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sąraše, galės būti 
pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitimą. 

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Elmetrika“ 302897669; Darbų kodas: 3.1, 3.4 

UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3  

UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945; geodeziniai darbai 
kadastras 

UAB „Kultūros vertybių paieška“ 300608151; archeologiniai tyrinėjimai 

UAB „Balis“ 304106897; melioracija 

UAB „Elinijos“ 305206929; 2 – projektavimas 
8 – projektavimas 
9 - projektavimas 

UAB „Trendas“ 302859914; 10, 11 

Nežinomas tranšėjų kasimas, vamzdžio klojimas uždaru būdu, 
gerbūvio atstatymas 

Nežinomas Pagal darbų kodus 1.2, 3.2.3 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  

 
RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 

 

Eil.  
Nr. 

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240 m 180 

2 
Micro TSPĮ įranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais 
Darbų susijusių su Micro TSPĮ Rangovui vertinti nereikia – juos atliks AB "ESO" 
metinis rangovas. kompl. 

2 

Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje: 

Elektros darbai -  „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų 

tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

Dujų darbai - „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas 

pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje 

Elektros darbai -  „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų 

tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

Dujų darbai - „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas 

pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje. 

 Elektros darbai -  „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų 

tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

Dujų darbai - „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas 

pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 
medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 
tinklalapyje: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 
sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 
numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 
medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 
pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 

 

  

https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 

Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš 

pateiktų trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl 

kurio teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

*Kita *Kita Pagal pastabas Nr.6, kurios yra 

parašytos transformatorinių planuose 

TR-994 ir TR-992, nurodyta kad reikia 

keisti visas grotas. Žiniaraštyje tokių 

darbų nėra nurodyta. Kuriuos darbus 

Rangovui įsivertinti? Pagal žiniaraštį ar 

pagal pridėtas pastabas? 

Patiksliname, kad grotų keitimo 
atlikti nereikia. Prašome 
vadovautis defektavimo 
žiniaraščiu.. 

*Kita *Kita Įrenginių išdėstymo planuose ir  
žiniaraštyje nurodyta, kad įrengti 
ištraukimo ventiliatorius.  

Pagal pridėtą „Aiškinamojo rašto 
priedą“: 

 Paaiškiname, kad nuo 2026.01.01 
vadovaujantis „EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
EGLAMENTU (ES) 2024/573“ turi būti 
montuojamos ir įvedamos į 
eksploataciją hermetizuoto oro 
izoliacijos skirstyklos, todėl nuo 2026-
01-01 negalima montuoti skirstyklų su 
SF6 dujomis. 

Ar Rangovas turi įsivertinti ventiliacijos 

įrengimą? 

Patiksliname, kad ventiliacija 
dėl SF6 nebereikalinga. 
Pridedame pakoreguotą 2.4.1. 
Sustambintų darbų kiekių 
žiniaraštį (SDKŽ). 

*Kita *Kita Dėl rangos tiekimo termino ir numatomų 
darbų apimties prašome prailginti darbų 
atlikimo terminą iki 230 k. d. 

Atsižvelgiant į medžiagų 
tiekimo terminus, pratęsiame 
darbų atlikimo terminą iki 260 
k.d. Pridedame pakoreguotą 
Priedą Nr. 3 Sutarties 
projektas (Specialioji dalis) ir 
Pasiūlymo formą priedą. 
 

*Kita *Kita Žiniaraštyje (medžiagos) punkte Nr.2 

nurodyta kad reikalingas kabelis 

1x240mm2 pagal techninius 

reikalavimus Nr.8.1.5. Ar toks kabelis bus 

tiekiamas?  

Patiksliname, kad ESO 
tekiamas 1x240mm2 kabelis 
yra skirtas kloti žemėje ir 
Rangovas teikdamas 
pasiūlymą turi siūlyti kabelius 
su plastiko izoliacija skirtus 
kloti žemėje (ESO tech. 
reikalavimų Nr. 8.1.14).  

Pridedame pakoreguotą SDKŽ 
formą 
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  Ar Rangovas turi įssivertinti kabelių 
dažymą priešgaisriniais dažais?  

Kiek kg dažų reikia įsivertinti?  

Kiek metrų kabelio reikės dažyti? 

Paaiškiname, kad SDKŽ 
formoje buvo blogai nurodyti 
šių kabelių charakteristikos. 
ESO tekiamas kabelis yra 
skirtas kloti žemėje ir 
Rangovas teikdamas 
pasiūlymą turi siūlyti kabelius 
su plastiko izoliacija skirtus 
kloti žemėje (ESO tech. 
reikalavimų Nr. 8.1.14). 
Transformatorinės patalpose 
montuojamas kabelis 1x120 
mm2 skirtas kloti patalpose 
(ESO tech. reikalavimų Nr. 
8.1.5) ir Rangovas turi 
įsivertinti galimybę teikti 
kabelį pagal nurodytus tech. 
reikalavimus.  

Patiksliname, kad kabelių 
dažymą priešgaisriniais dažais 
įsivertinti nereikia, nes 
tiekiamas kabelis turi atitikti 
8.1.5. techninius reikalavimus. 

Pridedame pakoreguotą SDKŽ 
formą. 

  Ar tikrai Rangovas turi siūlyti 24 kV Al 
1x240 mm2, 24 kV Al 1x120 mm2 kabelį 
pagal techninį reikalavimą 8.1.5?  

Pagal techninį reikalavimą 8.1.5 
medžiagų tiekėjai kabelio negali pasiūlyti, 
nes jo minimalus užsakymo kiekis 5 km.  

Ar tikrai AB ESO pateiks kabelį su 
techniniu reikalavimu 8.1.5? 

 

Paaiškiname, kad SDKŽ 
formoje buvo blogai nurodyti 
šių kabelių charakteristikos. 
ESO tekiamas kabelis yra 
skirtas kloti žemėje ir 
Rangovas teikdamas 
pasiūlymą turi siūlyti kabelius 
su plastiko izoliacija skirtus 
kloti žemėje (ESO tech. 
reikalavimų Nr. 8.1.14). 
Transformatorinės patalpose 
montuojamas kabelis 1x120 
mm2 skirtas kloti patalpose 
(ESO tech. reikalavimų Nr. 
8.1.5) ir Rangovas turi 
įsivertinti galimybę teikti 
kabelį pagal nurodytus tech. 
reikalavimus. 

Pridedame pakoreguotą SDKŽ 
formą. 

  Ar Rangovas turi vertintis darbus pagal 
nurodytas pastabas, kurios įrašytos trasų 
brėžiniuose?  

 

Prašome įsivertinti visas 
pastabas, išskyrus 5 ir 6 punktų. 
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  Ar Rangovas turi įsivertintis kabelių 
sandariklius išeinantiems kabeliais per 
pastatą į lauką?  

Ar viduje sandarikliai reikalingi taip pat?  

Taip, Rangovas turi įsivertinti 
kabelių sandariklius išeinantiems 
kabeliais per pastatą į lauką.  

Viduje sandarikliai nereikalingi. 

  Kiek cinkuotos juostos turi įsivertinti 
Rangovas, kad prijungtų 10 kV skirstyklą 
prie esamo įžeminimo?  

Ar tikrai nereikia įrengti naujo įžeminomo 

kontūro? 

Galima bus įvertinti tik darbų 
atlikimo metu, įvertinus esamą 
įžeminimo konturą. Jeigu 
įžeminimo kontūras bus 
netinkamas, reikės įrengti naują, 
susiderinus su tech priežiūra. 
 

  Prašome patvirtinti, kad Rangovui 
nereikės ardyti/atstatinėti asfalto. 

 

Patvirtiname, kad ardyti / 
atstatinėti asfalto nereikės. 

*Kita *Kita Ar gali Rangovas siūlyti ir įsivertinti 

1x95mm2 kabelį, kuris klosis tarp 10 kV 

narvelio ir galios transformatoriaus? 

Taip, Rangovas gali siūlyti ir 
įsivertinti 1x95mm2 kabelį, kuris 
klosis tarp 10 kV narvelio ir galios 
transformatoriaus, nes 400 kVA 
galios transformatorių jungtims 
pakanka 95mm2 kabelio. 

*Kita *Kita Ar rangovas turi įsivertinti pastabas 

transformatorinių palnuose? Ar vertinti 

darbus tik iš defektavimo žiniaraščio? 

Prašome įsivertinti visas 
pastabas transformatorių 
planuose, išskyrus 5 iki 10 
punktus, nes yra pridėtas 
statybinės dalies defektavimo 
aktas. 

SDKŽ   Sutarties SD nurodyta, kad ESO tieks 
kabelį  

 

Tačiau, SDKŽ nurodyta kitaip:  

 

Prašome patikslinti koks kabelis bus 
tiekiamas.  

 

Paaiškiname, kad SDKŽ formoje 
buvo blogai nurodyti šių kabelių 
charakteristikos. ESO tekiamas 
kabelis yra skirtas kloti žemėje ir 
Rangovas teikdamas pasiūlymą 
turi siūlyti kabelius su plastiko 
izoliacija skirtus kloti žemėje 
(ESO tech. reikalavimų Nr. 
8.1.14). Transformatorinės 
patalpose montuojamas kabelis 
1x120 mm2 skirtas kloti 
patalpose (ESO tech. 
reikalavimų Nr. 8.1.5) ir 
Rangovas turi įsivertinti galimybę 
teikti kabelį pagal nurodytus tech. 
reikalavimus. 

Pakoreguota SDKŽ forma 
pateikta su 2025-09-29 d. 
atsakymais. 

Atsakymas Nr. 3 

2025-10-07 d. 

 Prašau patvirtinti, kad bus skiriami 

papildomi pinigai, jeigu reikės atlikti naują 

įžeminimo kontūrą.   

Atsakant, ar bus reikalinga įrengti 
naują įžeminimo kontūrą, 
reikalinga spręsti tik darbų 
atlikimo metu, įvertinus esamą 
įžeminimo kontūrą, jeigu bus 
netinkamas, įrengti naują 
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susiderinus su technine 
priežiūra. 

Atsakymas Nr. 2 

2025-10-08 d. 

  Prašau patvirtinti, kad bus skiriami 

papildomi pinigai, jeigu reikėtų įrengti 

naują įžeminimo kontūrą.  

Atsakant, ar bus reikalinga įrengti 
naują įžeminimo kontūrą, 
reikalinga spręsti tik darbų 
atlikimo metu, įvertinus esamą 
įžeminimo kontūrą, jeigu bus 
netinkamas, įrengti naują 
susiderinus su technine 
priežiūra. 

 


