SUSITARIMAS NR. 4 DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1227
2024-    -     

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-10-27 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1227 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 23,95 iki 28,37 km kapitalinis remontas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, projekto vykdymo priežiūra išnagrinėjus projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjus vykdomus darbus vietoje nustatė, jog šulinių Nr. 1, 3, 5, 6  vietos neatitinka techniniame darbo projekte numatytų vietų. Šulinys Nr. 4 – nerastas. Dėl šių priežasčių buvo nustatyti neatitikimai esamai faktinei situacijai. Patikslinus sąnaudų kiekių žiniaraščius atsirado papildomų darbų (detalizuoti Priede Nr. 1), kurie sudaro 470,06 Eur (be PVM),
D. Sutarties vykdymo metu projekto vykdymo priežiūra patikslino statinio techninio ir darbo projekto sprendinius bei sąnaudų kiekių žiniaraščius, dėl ko atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 16473,95 Eur (be PVM).
Šalys, remdamosi Sutarties 134, 144 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. papildomų darbų kaina:
1.1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 568,77 Eur (penki šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 77 сt.).
1.1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 470,06 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt Eur 6 ct).
1.1.3. 21 proc. PVM yra 98,71 Eur (devyniasdešimt aštuoni Eur 71 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina:
2.1.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM 20054,48 Eur (dvidešimt tūkstančių penkiasdešimt keturi  Eur 48 сt.).
2.1.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 16573,95 Eur (šešiolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt trys Eur 95 ct).
2.1.3. 21 proc. PVM yra 3480,53 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt Eur 53 ct).
3. Šalys, atsižvelgusios į visus papildomus susitarimus prie Sutarties dėl papildomų ir neatliekamų darbų, susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą priimtą Sutarties sumą ir išdėstyti punktą nauja redakcija: 
„12. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra: 
 7.113.487,58 EUR su PVM (septyni milijonai vienas šimtas trylika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 58 ct). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys: 
 5.878.915,35 (penki milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų ir 35 ct.); 
21 proc. PVM  1.234.572,23 EUR (vienas milijonas du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du eurai ir 23 ct).

4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
11.1 Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 3;
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