SUSITARIMAS NR. 6 DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1227
2024-    -     

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-10-27 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1227 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 23,95 iki 28,37 km kapitalinis remontas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu apžiūrėjus vykdomus darbus rasta, jog reikiamas rinktuvas rastas, ten kur numatyta techniniame darbo projekte, tačiau jis yra neveikiantis, pilnai užneštas smėlingu gruntu ir yra privačiame sklype, kurio savininkas remontui sutikimo neduoda. Pagal pakoreguotus melioracijos sprendinius ir gautą savivaldybės pritarimą nutarta įrengti lietaus nuotekų sistemą d200 lygiagrečiai keliui PL-31 ir neveikiančiai melioracijos sistemai 12-1. Dėl pasikeitusių melioracijos sprendinių ir numatyto naujo nuleistuvo, tikslinamas griovių išilginis profilis. Dėl to numatomas pralaidos D600 po 1v tipo nuovaža Pk. 249+85 prailginimas. Gautas privataus sklypo savininko derinimas įrengti trasą šlaito apačioje, ir jo sklype. Dėl šių sprendinių keitimo atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 19669.55 Eur; 
Šalys, remdamosi Sutarties 134, 144 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. papildomų darbų kaina:
1.1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 23800,16 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai Eur 16 сt.).
1.1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 19669,55 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt devyni Eur 55 ct).
1.1.3. 21 proc. PVM yra 4130,61 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt Eur 61 ct).
2. Šalys, atsižvelgusios į visus papildomus susitarimus prie Sutarties dėl papildomų ir neatliekamų darbų, susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą priimtą Sutarties sumą ir išdėstyti punktą nauja redakcija: 
„12. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra: 
 7.152.950,06 EUR su PVM (septyni milijonai vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų ir 6 ct). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys: 
 5.911.528,97 (penki milijonai devyni šimtai vienuolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 97 ct.); 
21 proc. PVM yra 1.241.421,09 EUR (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt  vienas euras ir 9 ct).
 
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų darbų atlikimo terminas.
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
11.1 Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 5;
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