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ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad pagal 2018 m. lapkričio 20 d. „330/110/10 kV Šiaulių TP autotransformatorių keitimas“ Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. SUT-264-18/05-R0556 (toliau – Sutartis) darbus atliko “Žilinskis ir Co“, UAB, įmonės kodas - 304317232. 
Sutarties kaina be PVM –                           Eur, pridėtinės vertės mokestis –                    Eur, sutarties kaina su PVM –                  Eur.
Sutartimi nustatyti darbų užbaigimo etapai ir terminai:
1. Gautas statybą leidžiantis dokumentas – per 6 mėn.;
2. Įjungtas naujas AT-1 arba AT-2 – per 24 mėn.;
3. Įjungtas naujas AT-1 arba AT-2 – per 28 mėn.;
4. Gautas statybos užbaigimo aktas – per 30 mėn. (iki 2021-05-20).
Statybos užbaigimo aktas pateiktas 2021 m. liepos 7 d. 
Rangovas atliko 330/110/10 kV Šiaulių TP esamų 330/110/10 kV autotransformatorių AT-1 ir AT-2 (2x200 MVA) demontavimo ir naujų 330/110/10 kV autotransformatorių AT-1 ir AT-2 (2x250 MVA) įrengimo, derinimo ir paleidimo darbus. Atliktų darbų vertė -                        Eur be PVM.
Užsakovas LITGRID AB patvirtina, kad darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus. Sutartis buvo įvykdyta kokybiškai ir tinkamai. Nebuvo tokių sutarties pažeidimų, dėl kurių būtų buvę sustabdyti rangovo darbai dėl jo kaltės.  
Taip pat pažymime, kad nors darbai buvo atlikti ne sutartyje numatytu laiku, vėlavimas       47 k.d. sąlygotas dėl priežasčių, nepriklaususių nuo Rangovo.   



Projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas 				 
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