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1.  BENDRIEJI DUOMENYS 
 

1.1. TURINYS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Psl. 

1.  Bendrieji duomenys BD-1 

1.1.  Turinys BD-1 

1.2.  Projekto ir projekto dalių bylų sudėties žiniaraštis BD-1 

1.3.  Tekstinių dokumentų žiniaraštis BD-2 

1.4.  Brėžinių žiniaraštis BD-2 

1.5.  Pridedamųjų dokumentų ir priedų žiniaraštis BD-3 

1.6.  Suderinimai BD-4 

2.  Aiškinamasis raštas AR-1 

2.1.  
Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių 
dokumentų sąrašas 

AR-1 

2.2.  Projektiniai sprendiniai AR-2 

2.2.1.  
Galios transformatoriaus apsaugų poveikis į 10 kV, 35 kV ir 110 kV 
jungtuvo išjungimą 

AR-2 

2.2.2.  ADN, DAKĮ, NA, NAKĮ AR-3 

2.2.3.  Perdavimo ir skirstomojo tinklų grandinių atskyrimas AR-3 

2.2.4.  Perdavimo tinklo savų reikmių apskaita AR-4 

2.2.5.  Elektros energijos apskaita AR-4 

2.2.6.  Teleinformacijos mainai tarp perdavimo ir skirstomojo tinklų TSPĮ AR-5 

2.2.7.  Teleinformacijos apimtys AR-5 

2.2.8.  110kV AS žaibosauga AR-7 

2.2.9.  Metalinis žaibolaidis ir jo pamatas AR-7 

2.2.10.  Elektros įrenginių ir jų priklausinių rekonstravimo darbų eiliškumo grafikas AR-7 

3.  Sąnaudų kiekių žiniaraštis SŽ-1 

 

1.2. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIŲ BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  2019/06-XX-RTP-BD-T1 Bendroji dalis  

2.  2019/06-XX-RTP-SO-T1 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

 

3.  2019/06-XX-RTP-E-T1 Elektrotechnikos dalis  

4.  2019/06-XX-RTP-EL-T1 Elektros linijų dalis  

5.  2019/06-XX-RTP-RAV-T1 Relinės apsaugos ir automatikos dalis  
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Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Pavadinimas Pastabos 

6.  2019/06-XX-RTP-SP-T1 Sklypo planas ir architektūros dalis  

7.  2019/06-XX-RTP-SK-T1 Konstrukcijų dalis  

8.  2019/06-XX-RTP-PVA-T1 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  

9.  2019/06-XX-RTP-ER-T1 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

10.  2019/06-XX-RTP-AGS-T1 Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis  

11.  2019/06-XX-RTP-EEA-T1 Elektros energijos apskaita  

12.  2019/06-XX-RTP-KS-T1 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

 

13.  2019/06-XX-RTP-PT-T1 
Pakeitimai perdavimo tinklo dalyje. 
Aiškinamasis raštas ir brėžiniai 

 

14.  2019/06-XX-RTP-PT-T2 
Pakeitimai perdavimo tinklo dalyje. 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

 

15.  - Inžinerinė topografija  

16.  - Geologiniai tyrinėjimai  

 
1.3. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  2019/06-XX-RTP-PT-T1-BD 5 Bendrieji duomenys  

2.  2019/06-XX-RTP-PT-T1-AR 13 Aiškinamasis raštas  

3.  2019/06-XX-RTP-PT-T1-SŽ 4 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

 

1.4. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo 
Lapų 
sk. 

Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-01 1 
Perdavimo tinklo dalies 
pastotės žaibosaugos planas 

 

2.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-02 1 
Perdavimo tinklo dalies 
pastotės pamatų ir kabelių 
kanalų planas planas 

 

3.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-03 1 
Galios transformatoriaus 
apsaugų struktūrinė schema 

 

4.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-04 1 
NA, NAKĮ funkcinė blokinė 
schema 
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Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo 
Lapų 
sk. 

Brėžinio pavadinimas Pastabos 

5.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-05 1 GAS struktūrinė schema  

6.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-06 1 
PT SRKAS principinė 
schema 

 

7.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-07 1 
Įžeminimo kontūro 
sprendiniai 

 

8.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-08 1 
Naujo šviesolaidinio kabelio 
trasa 

 

9.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-09 1 
Naujo šviesolaidinio kabelio 
klojimas PT ir ST pastatuose 

 

10.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-10 1 
Įrangos išdėstymas PT 
telekomunikacijų-TSPĮ 
spintoje S0.1 

 

11.  2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-11 1 
Duomenų apsikeitimo 
IEC60870-5-101 protokolu 
struktūrinė schema 

 

 
1.5. PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Pavadinimas Pastabos 

1.  Nr. 19SD-1847 8 

LITGRID AB 
Projektavimo sąlygos 110/35/10 kV 
Šalčininkų transformatorių pastotės 
skirstomojo tinklo dalies 
rekonstravimui 

- 

2.  - 11 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Projektavimo užduotis 

 



UAB “Axis Power”  
 

 

Projektas: 110/35/10 kV Šalčininkų TP, 35kV ir 10 kV elektros įrenginių ir jų priklausinių rekonstravimas 
Šalčininkų r. sav., Šalčininkai, Vilniaus g. 1A 

2019/06-XX-RTP-PT-T1-BD 

Dokumentas: Pakeitimai perdavimo tinklo dalyje. Bendrieji duomenys Lapas 4 Lapų 5 Laida B 2019 

 

1.6. SUDERINIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo ir 
pavadinimas 

Derinimo tekstas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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B 2019 08 KONKURSUI. PAKEISTA PAGAL LITGRID AB PASTABAS 

A 2019 08 KONKURSUI. PAKEISTA PAGAL LITGRID AB PASTABAS 

0 2019 07 KONKURSUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

UAB „AXIS POWER“  
JOVARŲ G. 2, KAUNAS  
TEL. (+370 37) 43 60 80 
FAKS. (+370 37) 43 60 43 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

110/35/10 KV ŠALČININKŲ TP, 35KV IR 10 KV ELEKTROS 
ĮRENGINIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ REKONSTRAVIMAS 
ŠALČININKŲ R. SAV., ŠALČININKAI, VILNIAUS G. 1A 

29405 PV  
 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

XX (VISI STATINIAI) 
PAKEITIMAI PERDAVIMO TINKLO DALYJE 

BENDRIEJI DUOMENYS 

LAIDA 

    
B 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 
LITGRID AB 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
2019/06-XX-RTP-PT-T1-BD 

 

LAPAS LAPŲ 

5 5 

PROJEKTO DALIES AUTORIAI 
 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 

patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas 

UAB „Axis Power“ 

 

26962 
Elektrotechnikos projekto 
dalies vadovas 

  

UAB „Axis Power“ 

 

1472 
Konstrukcijų projekto dalies 
vadovas 

  

UAB „Axis Power“ 

 

16892 

Relinės apsaugos ir 
automatikos bei elektros 
energijos apskaitos projekto 
dalių vadovas 

  

 
 
 
 

PROJEKTAVIMO SKYRIAUS VADOVAS      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO 
UŽDUOTĮ 

 
PROJEKTO VADOVAS         
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Techninis projektas parengtas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau - 
ESO) patvirtintą projektavimo užduotį, investicinio projekto numeris E6T8900008, LITGRID 
AB projektavimo sąlygas Nr.19SD-1847 (2019-03-08) ir Lietuvos Respublikoje galiojančių 
normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Projekte priimti sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos 
įstatymo” 6 straipsnyje. 

 
2.1. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Santrumpa 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  

2.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

3.  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  

4.  
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

 

5.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės  

6.  
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės 

 

7.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  

8.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

9.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės  

10.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  

11.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai  

12.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 

13.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

14.  Statybą leidžiantys dokumentai STR 1.05.01:2017 

15.  
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

STR 2.01.01(1):2005 

16.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999 

17.  
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01.01(3):1999 

18.  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

19.  Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 

20.  
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

STR 2.01.01(6):2008 

21.  
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 

žaibo 
STR 2.01.06:2009 

22.  
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 33 – 2011 

23.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Santrumpa 

24.  Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai LST 1569:2012 

25.  Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos LST EN 50160:2010 

26.  Atliekų tvarkymo taisyklės  

27.  
Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo 
taisyklės 

 

 
2.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 
Vilniaus rajone, Šalčininkuose, Vilniaus g. 1A, rekonstruojama esama 110/35/10kV 

Šalčininkų TP. Transformatorinė pastotė prie energetikos sistemos prijungta dviem 110kV 
oro linijomis L-Jašiūnai ir L-Voronovas, bei trimis 35kV linijomis L-Jurgonys, L-Dieveniškės ir 
L-Šalčininkėliai. 

Šiuo metu 110/35/10kV Šalčininkų TP yra sumontuoti du trijų apvijų 110/35/10 kV 
įtampai 16 ir 10 MVA galios transformatoriai. Nuosavybės ir eksploatavimo riba tarp 
Perdavimo tinklo ir Skirstomųjų tinklų, išlaikoma esama – ant 110kV galios transformatorių 
110 kV išvadų gnybtų. 

Esami pastotės 10kV ir 35kV skirstomieji įrenginiai šiuo metu yra pasenę ir tolimesnei 
eksploatacijai netinkami, todėl jie keičiami naujais. Taip pat įvertinus ESO poreikius, projekte 
numatoma esamo 10 MVA galios transformatoriaus T-2 keitimas į 16 MVA TDTN tipo galios 
transformatorių. Atliekamas esamo T-1 ir atvežamo galios transformatorių remontas. 
Numatomas 10kV ir 35kV skirstyklų bei pastotės skirstomojo tinklo dalies valdymo pulto 
įrengimas naujai statomame moduliniame pastate, esamo 10kV US pastato griovimas. 

Šioje projekto dalyje numatomi pakeitimai LITGRID AB dalyje, kuriuos iššaukia ESO 
dalies rekonstravimas. 

 
2.2.1. GALIOS TRANSFORMATORIAUS APSAUGŲ POVEIKIS Į 10KV, 35KV IR 110KV 

JUNGTUVO IŠJUNGIMĄ 
 

10kV, 35kV ir 110kV galios transformatoriaus prijunginių jungtuvų išjungimas nuo 
paveikusių galios transformatoriaus apsaugų bus vykdomas per galinių išjungimo relių 
komplektus (10kV, 35kV ir 110kV jungtuvo išjungimui numatomos atskiros relės) 
sumontuotus T-1 (T-2) apsaugų spintoje. 10kV jungtuvo išjungimo komanda galinių relių 
kontaktų pagalba bus perduodama į 10kV narvelyje sumontuoto įvadinio jungtuvo išjungimo 
elektromagnetą. Nuo tų pačių galinių išjungimo relių kontaktų bus perduodamas signalas į 10 
kV įvadinio jungtuvo RAA terminalą apie 10kV jungtuvo išjungimą dėl galios 
transformatoriaus apsaugų poveikio. 35kV jungtuvo išjungimo komanda galinių relių kontaktų 
pagalba bus perduodama į 35kV narvelyje sumontuoto įvadinio jungtuvo išjungimo 
elektromagnetą. Nuo tų pačių galinių išjungimo relių kontaktų bus perduodamas signalas į 
35kV įvadinio jungtuvo RAA terminalą apie 35kV jungtuvo išjungimą dėl galios 
transformatoriaus apsaugų poveikio. T-1 transformatoriaus jungtuvų išjungimo komandos 
galinių relių kontaktų pagalba per grandinių atskyrimo spintą GAS-1 bus perduodamos į T-
101 jungtuvo abu elektromagnetus. Atitinkamai T-2 transformatoriaus per GAS-2 spintą – į 
T-102 jungtuvo abu elektromagnetus. Nuo tų pačių 110kV jungtuvų išjungimui skirtų galinių 
išjungimo relių kontaktų į atitinkamą 110kV jungtuvo prijunginio T-101 ir T-102 relinės 
apsaugos ir valdymo terminalą bus perduodamas apibendrintas signalas apie ESO apsaugų 
poveikį į 110 kV jungtuvo išjungimą, JRĮ paleidimą ir AKĮ draudimą. 
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2.2.2. ADN, DAKĮ, NA, NAKĮ 
 
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse (EĮĮT) numatyta, kad siekiant elektros sistemos 

mazguose užtikrinti dažnio kitimą tik griežtai nustatytose ribose, būtina įrengti automatinę 
dažnio nukrovimo automatiką (ADN). 

Automatika skirta atjungti daliai vartotojų, jei tinkle sumažėja dažnis. Automatinio 
dažninio nukrovimo įtaisai turi kiek galima greičiau sustabdyti dažnio mažėjimą, išjungdami 
elektros vartotojus tam tikromis grupėmis, su skirtingais suveikimo laikais, įvertinant dažnio 
mažėjimo pobūdį. Išjungimų eiliškumas parenkamas taip, kad būtų galima sumažinti 
nuostolius dėl elektros tiekimo nutraukimo. Tuo tikslu 110/35/10kV Šalčininkų TP 10kV ir 
35kV linijoms projektuojama dviejų laiptų minimalaus dažnio apsauga. 

Atsistačius dažniui, turi veikti automatiniai kartotiniai išjungtų vartotojų maitinimo 
įjungimo (DAKĮ) įtaisai. 

110/35/10kV Šalčininkų TP apkrovos išjungimui/atstatymui siūloma naudoti įtaisus 
individualius kiekvienai linijai. Automatinio dažnio nukrovimo funkcija nustatoma pagal AB 
LITGRID pateikiamas nuostatas. 

Lietuvos elektros tinkluose nukrovimo automatikos nustatymai būna: 
 

  ADN I   46 … 49 Hz   t = 0,15 … 0,3 s 
  ADN II ir spec. 48,7 … 49,2 Hz  t = 0,2 … 90 s 
  DAKĮ   49,4 … 50 Hz  t = 10 … 90 s 
  NA   95-85 kV   t = 1 … 10 s 
  NAKĮ   105-95 kV   t = 10 … 100 s 
 

Taip pat projektuojama automatinio įtampos mažėjimo ribojimo sistema išjungianti 
skirstomojo tinklo elektros vartotojus pažemėjus 110kV įtampai perdavimo tinkle (nukrovimo 
automatika (NA)) ir automatinio išjungtų elektros vartotojų kartotinio įjungimo, perdavimo 
tinklo 110kV įtampai paaukštėjus iki leistinos reikšmės (NAKĮ), sistema. 

Pažemėjus įtampai 110kV pusėje iki nustatytų dydžių, turi būti vykdoma nukrovimo 
automatika (NA) - vartotojų (10kV ir 35kV linijų jungtuvų) išjungimas. Įtampos kontrolės 
funkciją vykdys galios transformatorių MSA terminalai, įrengti relinėse spintose. Į šiuos 
terminalus iš perdavimo tinklo 110kV įtampos matavimo transformatorių gnybtynų per 
grandinių atskyrimo spintą GAS-1 (GAS-2) atvedamos atviro trikampio įtampos grandinės 
bei atviro trikampio įtampos grandinių automatinio jungiklio padėties signalas. Galios 
transformatoriaus MSA terminalas GOOSE komandų pagalba išduos nukrovimo (NA) 
signalą į 10kV ir 35kV linijinių narvelių apsaugos terminalus. Nukrovimo automatikos funkcija 
nustatoma pagal AB LITGRID pateikiamas nuostatas. 

Paaukštėjus įtampai 110kV pusėje iki leistinos reikšmės, galios transformatoriaus MSA 
terminalas GOOSE komandų pagalba išduos įjungimo (NAKĮ) signalą į 10kV ir 35kV linijinių 
narvelių apsaugos terminalus. 10kV ir 35kV linijų įjungimo seka bus sudaroma nustatant 
kiekvienos 10kV ir 35kV linijos jungtuvui individualų įjungimo uždelsimo laiką, kad perdaug 
neišaugtų pareikalaujama srovė dėl pavarų variklių vienalaikio paleidimo. Įjungiami tik tie 
10kV ar 35kV linijiniai jungtuvai, kuriuos atjungė nukrovimo automatika. 

 
2.2.3.  PERDAVIMO IR SKIRSTOMOJO TINKLŲ GRANDINIŲ ATSKYRIMAS 

 
Norint apibrėžti aiškią tarpusavio nuosavybės ribą tarp perdavimo ir skirstomojo tinklo 

grandinių, 10kV atviroje skirstykloje turi būti sumontuotos atskiros kiekvienam galios 
transformatoriui grandinių atskyrimo spintos GAS-1 ir GAS-2. Valdymo, signalizacijos, 
apsaugų ir blokuočių grandinių kabeliai tarp perdavimo ir skirstomojo tinklo įrenginių, bus 
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vedami per GAS-1 (GAS-2) spintas. Grandinių atskyrimo spintos įrengiamos šalia AB 
LITGRID ir ESO turto ribos, skirstomojo tinklo teritorijoje. Grandinių atskyrimo spintose 
skirstomojo tinklo kabeliai turi būti montuojami iš vienos gnybtyno pusės, o perdavimo – iš 
kitos. Šiuo metu pastotėje yra esama GAS spinta, kuri sumontuota šalia esamos ESO 10 kV 
skirstyklos. Naujai projektuojama ESO 10 kV skirstykla numatoma kitoje pastotės teritorijos 
vietoje, todėl vesti ilgus kabelius iki esamos GAS spintos yra neracionalu. Kadangi šiuo metu 
naudojama GAS spinta skirta abiems transformatorių prijunginiams, o rekonstrukcija bus 
vykdoma atjungiant galios transformatorius paeiliui, tai tampa problematiška perkelti visą 
GAS spintą veikiant kuriam nors transformatoriui. Todėl numatomos naujos GAS-1 ir GAS-2 
spintos. Kabeliai atjungiami nuo esamos GAS spintos ir prijungiami prie naujai įrengiamų 
GAS-1 ir GAS-2 spintų tokia tvarka, kuria bus remontuojami/keičiami galios transformatoriai 
T-1 ir T-2. Kabeliai, kurių ilgio perkėlimui iš esamo GAS į naujai įrengiamus GAS-1 ir GAS-2 
neužteks, numatomi prakloti nauji. 

Siekiant neleisti grandinių atskyrimo spintose atsirasti perteklinei drėgmei bei išsaugoti 
ten esančių aparatų normalaus darbo galimybes, tikslinga įrengti automatiškai higrostatu 
valdomą elektrinį šildytuvą (šildymo elemento galia tikslinama darbo projekto rengimo metu, 
pagal spintos gamintojo rekomendacijas). Siekiant supaprastinti aptarnaujančio personalo 
galimybes vykdyti profilaktinius GAS-1 (GAS-2) grandinių patikrinimus, rekomenduojama 
spintoje įrengti kištukinį lizdą, turintį 230V AC kintamosios įtampos maitinimą per srovės 
nuotėkio automatinį jungiklį. GAS-1 (GAS-2) spintose turi būti įrengtas apšvietimas, bei 
laikiklis A4 formato dokumentacijai įdėti. Spintos privalo būti prijungtos prie įžeminimo 
kontūro bei joje sumontuota speciali PE šynelė kontrolinių kabelių apsauginio ekrano 
prijungimui. Spintos turi būti lauko tipo, cinkuotos karšto cinkavimo būdu su metalinėmis 
užrakinamomis durimis, su ventiliacinėmis angomis (slėgio alsuokliais) ir ne mažesnio kaip 
IP54 apsaugos laipsnio. Spinta turi būti padengta antikorozine pilkos spalvos (pagal RAL 
skalę 7032-7035) danga.  

GAS-1 ir GAS-2 įrengia ESO, todėl spintos bus ESO nuosavybė. 
 

2.2.4.  PERDAVIMO TINKLO SAVŲ REIKMIŲ APSKAITA 
 

Atvirosios skirstyklos teritorijoje, prie skirstomojo ir perdavimo tinklo ribos, įrengiamas 
perdavimo tinklo savų reikmių komercinės apskaitos skydas (PT SRKAS), kuriame 
montuojama perdavimo tinklo 0,4kV elektros energijos apskaita. Perdavimo tinklo įrenginių 
maitinimui, kabeliai į PT SRKAS spintą atvedami iš ESO priklausančių SRPS-1 ir SRPS-2 
spintų, įrengtų prie savų reikmių transformatorių. SRPS spintose PT SRKAS maitinimo 
kabelių prijungimui įrengiami 80A automatiniai jungikliai. 

Nuosavybės riba tarp LITGRID AB ir ESO – PT SRKAS spintoje, ant nueinančių kabelių 
į PT kintamos srovės skydo prijungimo gnybtų. PT SRKAS spintą įrengia (perkeliama 
esama), bei visus darbus susijusius su PT SRKAS spintos įrengimu atlieka ESO. 

PT SRKAS spintoje elektros energijos apskaitai įrengiami elektros energijos skaitikliai 
(UAB „Elgama - elektronika“ gamintojo), turintys srovės kilpą duomenų išdavimui. 
Prijungimui trijose fazėse numatomi tiesioginio jungimo skaitikliai. Turi būti įrengta visų 
apskaitos grandinių gnybtynų ir komutacinių aparatų plombavimo galimybė. Skyde įrengtas 
antikondensacinis šildymas. 

Skaitiklių srovės kilpa naudojama duomenims perduoti į ESO automatizuotą elektros 
energijos apskaitos sistemą. Duomenys iš elektros energijos skaitiklių surenkami į 
numatomą elektros energijos apskaitos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį, o iš jo 
duomenys perduodami į ESO automatizuotą elektros energijos apskaitos sistemą.  
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2.2.5. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA 
 

LITGRID AB komercinės apskaitos grandinės – lieka esamos. Pagrindinės ir 
dubliuojančios komercinės apskaitos yra įrengtos Šalčininkų TP komercinės apskaitos 
spintose KAS-1 ir KAS-2. Šiuo metu T-101 pagrindinės ir dubliuojančios apskaitos srovinės 
grandinės prijungtos prie ST-T101 srovės matavimo transformatorių, kurie matuoja srovę 
tekančią į T-1 (16MVA) galios transformatorių. 110kV įrenginių schema T-1 ir T-2 atžvilgiu 
yra analogiška, t.y. ir srovės matavimo transformatoriai matuojantys srovę tekančią į T-1 ir T-
2 galios transformatorius yra analogiški, todėl sumontavus vietoj šiuo metu esančio T-2 
(10MVA) galios transformatoriaus – 16MVA galios transformatorių, pakeitimai T-102 
pagrindinės ir dubliuojančios apskaitos srovinėse grandinėse (ST-T102) nereikalingi.  

 
 

2.2.6. TELEINFORMACIJOS MAINAI TARP PERDAVIMO IR SKIRSTOMOJO TINKLŲ TSPĮ 
 

Šiuo metu Šalčininkų TP PSO dalyje eksploatuojamas esamas TSPĮ RTU-560. PSO 
TSPĮ vykdo duomenų apsikeitimą bei T-1 ir T-2 įrenginių valdymo teisių keitimą su esamu 
AB ESO TSPĮ D20 per šviesolaidinį kabelį IEC60870-5-101 protokolu. 

Šioje projekto dalyje numatomas Šalčininkų TP esamo Litgrid AB TSPĮ sujungimas su 
nauju AB ESO TSPĮ IEC60870-5-101 protokolu. Duomenų mainai tarp Perdavimo tinklo 
TSPĮ ir Skirstomojo tinklo TSPĮ vyks per naują šviesolaidinį aštuonių daugiamodžių skaidulų 
kabelį. Esamas šviesolaidininis kabelis tarp PT TSPĮ ir ST TSPĮ išmontuojamas, nes trūksta 
jo ilgio iki naujo ST 35kV, 10kV US ir VP pastato. Šviesolaidinis kabelis numatytas AB ESO 
dalies rekonstravimo projekte. Naujo šviesolaidinio kabelio trasa pateikta brėžinyje 
Nr.2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-08. Naujas šviesolaidinis kabelis sumontuojamas į esamą 
skaidulų skirstiklį ODF telekomunikacijų-TSPĮ spintoje S0.1 PSO VP namelyje. Duomenų 
perdavimui bus naudojami esami optoelektriniai keitikliai K4 ir K5 JetCon2401. Struktūrinė 
duomenų apsikeitimo tarp PT TSPĮ ir naujo ST TSPĮ IEC60870-5-101 protokolu schema 
pateikta brėžinyje Nr.2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-11. Įrangos išdėstymas PT TSPĮ spintoje 
pateiktas brėžinyje Nr.2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-10. 

Šiame projekte esamo PSO TSPĮ RTU-560 aparatinė ir programinė įranga 
neatnaujinama ir nepapildoma. Esamas PT TSPĮ turi būti sukonfigūruotas duomenų 
apsikeitimui su nauju AB ESO TSPĮ IEC60870-5-101 protokolu. Taip pat turi būti atlikti 
derinimo-testavimo darbai. Minėtus konfigūravimo-derinimo darbus turi būti atlikti Litgrid AB 
pasamdytas Rangovas rekonstrukcijos darbų galutiniame etape. TSPĮ konfigūravimą turi 
atlikti įrangos gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas 
personalas. Kvalifikacijos atestatai turi būti pateikti iki darbų pradžios. 

Projektuojamos (koreguojamos esamos) teleinformacijos apimtys, perduodamos tarp 
PT TSPĮ ir naujo ST TSPĮ IEC60870-5-101 protokolu, pateiktos 2.2.7 skyriaus lentelėse. 
Informacijos apsikeitimo tarp PT TSPĮ ir naujo ST TSPĮ apimtys patikslintos vadovaujantis 
„Litgrid AB ir AB ESO elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbo santykių nuostatais“ bei 
„Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašo“ aktualia redakcija. 

Darbo projekte teleinformacijos surinkimo-perdavimo dalis turi būti pateikta atskiroje 
TIS byloje. Darbo projekte turi būti pateiktas pilnas PT TSPĮ signalų sąrašas (signalai, 
valdymas, matavimai), kuriame turi būti numatytas atskiras skyrius projektuojamai 
teleinformacijai (2.2.7 sk.). PSO pateiks Šalčininkų TP esamo PT TSPĮ teleinformacijos 
sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai (Rangovui). 
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2.2.7. TELEINFORMACIJOS APIMTYS 
 

Telesignalizacija 

Nr. Signalo pavadinimas Kiekis 
Signalo 

tipas 
Įrenginys Pastaba 

1.  T-101 jungtuvo padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI į STO TSPĮ  

2.  T-101 jungtuvo valdymo režimas (vietinis/nuotolinis) 1 DPI į STO TSPĮ  

3.  T-101 jungtuvo būklė (norma /gedimas) 1 SPI į STO TSPĮ  

4.  T-101 apsaugų poveikis (norma /suveikė) 1 SPI į STO TSPĮ  

5.  
T-101 prijung. nuotolinio valdymo režimas 
(DVS/valdiklis) 

1 SPI į STO TSPĮ 
 

6.  T-101-1 skyriklio padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI į STO TSPĮ  

7.  
T-101-1 skyriklio valdymo režimas 
(vietinis/nuotolinis) 

1 SPI į STO TSPĮ 
 

8.  T-101-1ž įžemiklio padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI į STO TSPĮ  

9.  
T-101-1ž įžemiklio valdymo režimas 
(vietinis/nuotolinis) 

1 SPI į STO TSPĮ 
 

10.  T-101 prijunginio valdymo tesės (PSO/STO) 1 SPI Į STO TSPĮ  

11.  T-102 jungtuvo padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI į STO TSPĮ  

12.  T-102 jungtuvo valdymo režimas (vietinis/nuotolinis) 1 DPI į STO TSPĮ  

13.  T-102 jungtuvo būklė (norma /gedimas) 1 SPI į STO TSPĮ  

14.  T-102 apsaugų poveikis (norma /suveikė) 1 SPI į STO TSPĮ  

15.  
T-102 prijung. nuotolinio valdymo režimas 
(DVS/valdiklis) 

1 SPI į STO TSPĮ 
 

16.  T-102-2 skyriklio padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI į STO TSPĮ  

17.  
T-102-2 skyriklio valdymo režimas 
(vietinis/nuotolinis) 

1 SPI į STO TSPĮ 
 

18.  T-102-2ž įžemiklio padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI į STO TSPĮ  

19.  
T-102-2ž įžemiklio valdymo režimas 
(vietinis/nuotolinis) 

1 SPI į STO TSPĮ 
 

20.  T-102 prijunginio valdymo tesės (PSO/STO) 1 SPI į STO TSPĮ  

21.  T1-Nž padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI iš STO TSPĮ  

22.  T2-Nž padėtis (išjungtas/įjungtas) 1 DPI iš STO TSPĮ  

23.  
T-1 apsaugų poveikis į T-101, JRĮ paleidimas, AKĮ 
draudimas (norma/suveikė) 

1 SPI iš STO TSPĮ 
 

24.  
T-2 apsaugų poveikis į T-102, JRĮ paleidimas, AKĮ 
draudimas (norma/suveikė) 

1 SPI iš STO TSPĮ 
 

25.  NA poveikis  (norma/suveikė) 1 SPI iš STO TSPĮ  

26.  NAKĮ poveikis (norma/suveikė) 1 SPI iš STO TSPĮ  

27.  ADN poveikis (norma/suveikė) 1 SPI Iš STO TSPĮ  

28.  DAKĮ poveikis (norma/suveikė) 1 SPI iš STO TSPĮ  

Viso TS signalų: 28  
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Televaldymas 

Nr. Objekto pavadinimas Kiekis 
Komandos 

tipas 
Įrenginys Pastaba 

1.  T-101 jungtuvo valdymas (išjungti/įjungti) 1 DCO iš STO TSPĮ  

2.  T-101-1  skyriklio valdymas (išjungti/įjungti) 1 DCO iš STO TSPĮ  

3.  T-101-1ž  jungtuvo valdymas (išjungti/įjungti) 1 DCO iš STO TSPĮ  

4.  T-102 jungtuvo valdymas (išjungti/įjungti) 1 DCO iš STO TSPĮ  

5.  T-102-2  skyriklio valdymas (išjungti/įjungti) 1 DCO iš STO TSPĮ  

6.  T-102-2ž  jungtuvo valdymas (išjungti/įjungti) 1 DCO iš STO TSPĮ  

Viso TV objektų 6  

Viso TV komandų 12  

 
Telematavimai 

Nr. Objekto pavadinimas Kiekis Įrenginys Pastaba 

1.  Š1-110 įtampa Ua 1 į STO TSPĮ  

2.  Š1-110 įtampa Ub 1 į STO TSPĮ  

3.  Š1-110 įtampa Uc 1 į STO TSPĮ  

4.  Š2-110 įtampa Ua 1 į STO TSPĮ  

5.  Š2-110 įtampa Ub 1 į STO TSPĮ  

6.  Š2-110 įtampa Uc 1 į STO TSPĮ  

Viso telematavimų: 6  
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2.2.8. 110 KV AS ŽAIBOSAUGA 
 

Esama 110/35/10 kV pastotės teritorija nuo tiesioginių žaibų yra apsaugota panaudojant 
žaibolaidžius, pastatytus ant 110 kV portalų, ryšio bokšto ir atskirai apšvietimo bokštų. 

Skirstomojo tinklo dalies rekonstrukcijos metu išmontuojami esami žaibolaidžiai, esantys 
šalia VP pastato. 110 kV skirstyklos esamų įrenginių apsaugai nuo tiesioginių žaibo smūgių 
panaudojami esami žaibolaidžiai, įrengti ant 110 kV linijinių portalų, bei esamas ryšio bokštas 
(H=31m) ir papildomai projektuojamas atskirai stovintis žaibolaidis (H=22 m). Esami 110 kV 
įrenginiai patenka į 110 kV skirstyklos apsaugos zoną. Apsaugos zona nustatoma panaudojant 
sferos metodą. 

1 lentelė. Sferos ir tinklo dydžių priklausomybė nuo žaibolaidžio apsaugos klasės 
(STR 2.01.06:2009). 

 

Apsaugos klasė Sferos spindulys R, m Tinklo žingsnis, m 

I 20 5  5 

II 30 10  10 

III 45 15  15 

IV 60 20  20 

 
Pastotės žaibosaugos zonos pagal nurodytus žaibolaidžių aukščius parodytos 

žaibosaugos plano brėžinyje Nr. 2019/06-XX-RTP-PT-T1.BR-01. 
 

2.2.9. METALINIS ŽAIBOLAIDIS IR JO PAMATAS 
 

Pagal žaibosaugos projekto dalį, perdavimo tinklo dalies ribose, suprojektuotas 22 m 
aukščio metalinis žaibolaidis. Žaibolaidžio stiebui naudojamas plienas S275 su fy=275N/mm2. 
Žaibolaidis turi būti karštai cinkuojamas pagal LST EN ISO 1461: 2009 standarto reikalavimus. 

Žaibolaidžio pamatas suprojektuotas monolitinis, betonuojamas surenkamų gelžbetoninių 
žiedų klojinyje. Viršutinėje pamato dalyje įbetonuojamas aštuonių inkarinių strypų blokas.  

Žaibolaidžio stiebo ir pamato sandūra varžtinė. 
 

2.2.10. ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ 
EILIŠKUMO GRAFIKAS 

 

Vykstanti ESO dalies Šalčininkų TP rekonstrukcija neturės įtakos LITGRID AB 
planuojamai Jašiūnų TP rekosntrukcijai ir jai reikalingiems atjungimams (2019-2022 metais, 
rangos darbai 2021-2022 metai). 

PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-
atjungimų grafiko parengimą ir suderinimą su PSO. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimų 
grafikas turi būti parengtas ne vėliau kaip 90 k.d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-
atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų 
eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. 

Sudarant rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiką turi būti įvertinti sekantys PSO darbų 
atlikimo terminai: 

1. Rangovo pateiktų tipinių perjungimo lapelių, programų suderinimas - 10 d. d.; 
2. Suderintų tipinių perjungimo lapelių sukonfigūravimas PSO realaus laiko Dispečerinio 

valdymo sistemoje (automatizuotų tipinių perjungimo lapelių (toliau - ATPL) parengimas 
testavimui) 15 d. d.; 

3. ATPL testavimas realiomis sąlygomis - 5 d. d.; 
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4. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams 
tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei LITGR1D AB vidaus tvarkos (iki 
einamųjų metų rugpjūčio 1d. kitiems metams). 

 
Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (iki einamojo 
mėnesio 4-os dienos kitam mėnesiui). 

Neplaniniais/avariniais atvejais PSO dalyje atsiradusių defektų, gedimų pašalinimui 
projekto vykdymo metu neturi būti apribojimų PSO dalies įrenginių atjungimui - AB ESO turi 
nusimatyti galimas technines priemones, organizacinius veiksmus dėl ST dalies vartotojų 
užmaitinimo. Veiksmų planas tokiais atvejais gali būti perkeliamas į su PSO derinamą detalų 
objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiką. 

110/35/10kV Šalčininkų TP elektros įrenginių ir jų priklausinių rekonstravimas vykdomas 
atskirais etapais. Darbai vykdomi šalia veikiančių įrenginių. Elektros įrenginių ir jų priklausinių 
rekonstravimo darbai vykdomi lygiagrečiai ESO ir LITGRID AB pastotės dalyse. 

 
I etapas 
 
Darbai vykdomi neatjungus 110/35/10kV Šalčininkų TP: 
 

1. Pastatomas naujas 10kV, 35kV skirstyklų bei VP modulinis pastatas, jame 
sumontuojami įrenginiai bei viduje paklojami jėgos ir kontroliniai kabeliai; 

2. Sumontuojami 10kV įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginiai: KR-1, KR-2 
kompensacinės ritės su šuntuojančiais rezistoriais, savų reikmių/kompensacinės ritės 
transformatoriai SRT/KRT-1, SRT/KRT-2 ir vienpoliai skyrikliai KR-1-0, KR-2-0. Nauji 
SRT paruošiami ir avariniam perdavimo tinklo savų reikmių maitinimui, kad esant 
poreikiui per 6 val. būtų galima užmaitinti PT savas reikmes; 

3. Atliekamas, atvežamo iš bendrovės Kauno sandėlio, 110/35/10kV TDTN-16000 tipo 
galios transformatoriaus (1987 m. Nr.17513 (RS-4 su pavara MZ-4.1, įvadai GMTA 45-
110) remontas. 

 
II etapas 

 
Schemos režimas – atjungtas galios transformatorius T-1. Galios transformatorius T-2 

maitina esamos 10kV skirstyklos Š1-10 ir Š2-10 šynų sekcijas bei  esamos 35kV skirstyklos 
Š1-35 ir Š2-35 šynų sekcijas. 

 
Vykdomi darbai: 
 

1. Atjungiamas galios transformatorius T-1; 
2. Išmontuojami esami T-1 35 kV ir 10 kV įvadiniai šyniniai portalai. 
3. Išmontuojamas esamas galios transformatorius T-1 bei jo pamatas. Išmontuojami 

esami 35 kV įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginiai. Atliekamas esamo 
110/35/10 kV TDTN-16000 tipo galios transformatoriaus 1981 m. Nr. 11802 remontas. 

4. Sumontuojami nauji T-1 galios transformatoriaus, 72,5 kV vienpolio neutralės įžemiklio, 
110 kV atraminių izoliatorių su virštampių ribotuvais ir 35kV kompensacinės ir skyriklių 
pamatai bei dalis antžeminio kabelių kanalo iki modulinio pastato; 

5. Sumontuojamas iš Kauno sandėlio atvežtas, rangovo suremontuotas galios 
transformatorius T-1, Nr. 17513, 72,5 kV vienpolis neutralės įžemiklis ir 35 kV bei 10 kV 
įvadinių kabelių bei 35 kV neutralės kabelio pakilimo atramos. Ant naujų pamatų 
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perkeliama esama metalo konstrukcija su 110 kV atraminiais izoliatoriais ir virštampių 
ribotuvais. Sumontuojama galios transformatoriaus T-1 šynuotė iš 110 kV pusės; 

6. Sumontuojama 35 kV kompensacinė ritė bei ant naujų pamatų permontuojami esami 
kompensacinės ritės skyrikliai. 

7. Sutinkamai su pastotės elektrinių sujungimų schema užvedami nauji 35 kV ir 10 kV 
įvadiniai kabeliai nuo T-1 galios transformatoriaus ir SRT/KRT-1 ir SRT/KRT-2 į 
modulinės skirstyklos 35 kV bei 10 kV narvelius. Paklojamas kabelis nuo T-1 35 kV 
neutralės iki permontuojamo 35 kV kompensacinės ritės KR-30-1 skyriklio. 

8. Paklojami 0,4 kV jėgos ir kontroliniai kabeliai. Atliekami derinimo ir bandymų darbai; 
9. Įjungiamas galios transformatorius T-1, naujos 35 kV bei 10 kV skirstyklos, savų 

reikmių transformatoriai SRT/KRT-1 ir SRT/KRT-2. Savų reikmių skydas KSSRS 
užmaitinamas iš SRT/KRT-1; 

10. Iš esamos 10 kV skirstyklos, paeiliui atjungiamos 10 kV kabelių linijos, jas užvedant į 
naujos 10 kV skirstyklos Žr. 2019/06-XX-RTP-EL-T1 projekto dalį. 

11. Atjungiama 35kV L - Jurgonys. Esamas 35 kV L - Jurgonys kabelis užvedamas į naujos 
35 kV US narvelį Nr. 103. Įjungiama 35 kV L - Jurgonys. Išmontuojama 35 kV KL 
Šalčininkai - Jurgonys atrama Nr. 1; 

12.  Lygiagrečiai aukščiau vykdomiems darbams, paklojami 35 kV linijų L - Šalčininkėliai, iki 
atramos Nr.2, ir L - Dieveniškės, iki atramos Nr. 1, 35 kV kabeliai. Prie atramų 
paliekamas kabelio rezervas užvedimui į atramą. 35 kV KL užvedimo sprendiniai 
pateikti projekto linijų dalies byloje Nr. 2019/06-XX-RTP-EL-T1; 

 
III etapas 
 

Schemos režimas – atjungtas galios transformatorius T-2. Naujas galios 
transformatorius T-1 maitina naujos 10 kV skirstyklos Š1-10 ir Š2-10 šynų sekcijas bei 
naujos 35 kV Š1-35, Š2-35 šynų sekcijas. 

 
Vykdomi darbai: 
 

1. Atjungiama 35kV L - Šalčininkėliai. Atliekamas 35kV OL Šalčininkai - Šalčininkėliai 
atramos Nr.2 pamatų bei metalo konstrukcijų remontas bei dažymas. Atramoje 
sumontuojamos metalo konstrukcijos ir viršįtampių ribotuvai. Į atramą Nr.2 užvedami ir 
prijungiami, II-ame etape pakloti linijos L-Šalčininkėliai 35kV kabeliai; 

2. Įjungiama 35kV L - Šalčininkėliai. Išmontuojama 35kV OL Šalčininkai - Šalčininkėliai 
atrama Nr.1; 

3. Atjungiama 35kV L-Dieveniškės. Atliekamas 35kV OL Šalčininkai - Dieveniškės 
atramos Nr.1 pamatų bei metalo konstrukcijų remontas bei dažymas. Atramoje 
sumontuojamos metalo konstrukcijos ir viršįtampių ribotuvai. Į atramą Nr.1 užvedami ir 
prijungiami, II-ame etape pakloti linijos L-Dieveniškės 35kV kabeliai; 

4. Įjungiama 35kV L-Dieveniškės. 
5. Išjungiamas galios transformatorius T-2; 
6. Išmontuojamas esamas galios transformatorius T-2 TDTN-10000/110 (gam. Nr. 79284) 

nuvežamas į bendrovės Kauno sandėlį, Chemijos g. 23. Transformatorius bendrovės 
sandėlyje iškraunamas ir paruošiamas sandėliavimui, t.y. užkonservuojamas, 
sumontuojami 110kV įvadai, konservatorius. Transformatorius sandėlyje pastatomas 
ant medinių pabėgių. Pabėgius pateikia rangovas. Radiatoriai užsandarinami 
specialiomis aklėmis ir padedami ant pabėgių sandėlyje. Iš radiatorių išleistą izoliacinę 
alyvą supilti į specialiai saugojimui paruoštą rezervuarą Kauno sandėlyje, Chemijos 
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g. 23. Visi transportavimo, iškrovimo, alyvos išpylimo ir užpylimo dabai atliekami 
Rangovo; 

7. Sumontuojamas alyvos surinkimo rezervuaras bei alyvos nutekėjimo tinklai. 
8. Sumontuojami nauji T-2 galios transformatoriaus, 72,5kV vienpolio neutralės įžemiklio, 

110kV atraminių izoliatorių su virštampių ribotuvais pamatai bei likusi dalis antžeminių 
kabelių kanalų. 

9. Sumontuojamas suremontuotas galios transformatorius T-2, 1981 m. Nr. 11802, 72,5kV 
vienpolis neutralės įžemiklis ir 35kV bei 10kV įvadinių kabelių bei 35kV neutralės 

kabelio pakilimo atramos. Ant naujų pamatų perkeliama esama metalo konstrukcija su 
110kV atraminiais izoliatoriais ir virštampių ribotuvais. Sumontuojama galios 
transformatoriaus T-2 šynuotė iš 110kV pusės; 

10. Sutinkamai su pastotės elektrinių sujungimų schema užvedami nauji 35kV ir 10kV 
įvadiniai kabeliai nuo T-2 galios transformatoriaus į modulinės skirstyklos 35kV bei 
10kV įvadinius narvelius. Paklojamas kabelis nuo T-2 35kV neutralės iki 
permontuojamo 35kV kompensacinės ritės KR-30-2 skyriklio. 

11. Šviesolaidinio kabelio tarp PSO TSPĮ ir STO TSPĮ paklojimas ir PSO TSPĮ 
konfigūravimas duomenų mainams su STO TSPĮ. 

12. Paklojami 0,4kV jėgos ir kontroliniai kabeliai. Atliekami derinimo ir bandymų darbai; 
13. Įjungiamas galios transformatorius T-2. 
14. Išmontuojami visi likę 35kV atviros skirstyklos įrenginiai. Išmontuojami 10kV US 

narveliai Nugriaunamas esamos 10kV pastatas.  
15. Pastatoma nauja tvora, sutvarkoma teritorija; 
16. Pastotė pervedama į normalų darbo režimą 

 
Pastaba: 
Šalčininkų 110/35/10kV TP rekonstravimo darbus vykdyti tik šiltuoju metų metu 

(nešildymo sezono metu). 
 
Iki rekonstruotos dalies įrenginių įjungimo turi būti parengta, suderinta su PSO ir 

perduota PSO patvirtinta Šalčininkų TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga 
dokumentacija: 

 Atnaujinta principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

  Atnaujinta savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 
pavadinimais; 

 Atnaujintos įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio 
įrenginių); 

 Rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai; 
 
Iki rekonstruotos dalies įrenginių įjungimo parengtos, suderintos su PSO ir perduotos 

PSO patvirtintos atnaujintos 110kV OL Jašiūnai - Šalčininkai ir Šalčininkai - Voronavas tipinės 
perjungimo programos. Visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei 
skaitmeninėse laikmenose redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais. 

Įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) 
rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos 
popieriuje ir skaitmeninėse laikmenose \docx formatu be redagavimo apribojimų. 

TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu; 
TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei 
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pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir \docx formatu 
kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba. 

Parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuotų tipinių 
perjungimo lapelių testavimas su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau- DVS). 
Pasiruošimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS 
administratorius) bei testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo 
kitų darbų atskiromis eilutėmis. 

Naujai sumontuotų ar rekonstruotų įrenginių (įskaitant ir antrines grandines) įjungimas 
gali būti vykdomas tik pagal parengtą ir su LITGRID AB suderintą bei patvirtintą vienkartinę 
įjungimo programą. Už šios programos parengimą ir suderinimą atsakingas rangovas. 

Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o 
detalizuoti - ir darbų-atjungimų grafike 
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3. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

3.1 . STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  GAS spintos demontavimas  kompl. 1  

2.  
Kabelių ir laidų demontavimas (nuo GAS 
spintos) 

 kompl. 1  

 
3.2 . STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

 Galios ir kontroliniai kabelių montavimas 

1.  
Kabelio klojimas kabelių kanale, kai kabelio 
svoris iki 3 kg/1 m 

 m 420  

2.  0,4 kV kabelio galinės movos montavimas  kompl. 4  

3.  
Kontrolinių kabelių galų apdirbimas kai gyslų 
skerspjūvis ir skaičius yra iki 2,5/7 

 vnt. 18    

4.  
Laidų ir kabelių gyslų galų prijungimas prie 
automatizacijos prietaisų be žiedų sudarymo 

 
100 
vnt. 

1  

 Antžeminiai kabelių kanalai, ir jų įrengimas 

1.  
Augalinio grunto nukasimas po antžeminių 
kanalų trasomis, išvežant nukastą gruntą 

 m3 8,8  

2.  
Pagalvės iš stambaus sutankinto smėlio* 
įrengimas po antžeminiais kanalais 

 m3 6,6  

3.  
Gelžbetoniniai kanalai 2000x1000x160 
Gamyba ir montavimas 

Serija 3.407-102 vnt 9  

4.  
Gelžbetoninės perdengimo plokštės 
995x495x60 q=10kN/m2.  
Gamyba ir montavimas 

Serija 3.407-102 vnt 36  

5.  
Atraminiai kanalų lovių gulekšniai 
1000x120x90 

Serija 3.407-102 vnt 20  

 Žaibolaidis H=22m 

1.  
Duobių pamatams kasimas mechanizuotu 
būdu 

 m³ 36,8  

2.  Dolomitinės skaldos pagrindų įrengimas fr.0÷32 m3 0,65  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

3.  

Surenkamų gelžbetoninių šulinio žiedų 

KS 15-9 (2 vnt.) ir KS 15-03 (1 vnt.) 
montavimas 

(KS15-9  0,4 m3/vnt., svoris 980 kg/vnt.) 

(KS15-3  0,13 m3/vnt., svoris 320 kg/vnt.) 

 m³ 0,93  

4.  
Žaibolaidžio pamato armavimas armatūra 
S500, S240 ir inkarinių varžtų blokas 

LST EN ISO 
15630-1 

kg 386,8  

5.  
Žaibolaidžio pamato betonavimas betonu 
C25/30 

LST EN ISO 206-1 m³ 3,7  

6.  
Žaibolaidžio pamato viršutinės dalies 
betonavimas betonu C30/37 (XC2 F100 W6) 

LST EN ISO 206-1 m³ 0,62  

7.  
Atgalinis užpylimas, smėliniu gruntu užpilant 
sluoksniai po 30cm ir sutankinant gruntą 

 m³ 31,2  

8.  
Cinkuotų žaibolaidžio metalo konstrukcijų 
gamyba ir montavimas 

S275J2H 
EN10025 

t 0,650  

Įžeminimo kontūro montavimas 

Statybiniai darbai 

1.  Tranšėjų kasimas II kategorijos grunte  100m3 0,05  

2.  Tranšėjų užpylimas gruntu  100m3 0,05  

3.  Grunto plūkimas  100m3 0,02  

Statybiniai darbai 

1.  
Horizontalaus įžeminimo laidininko iš 
cinkuoto juostinio plieno klojimas tranšėjoje 

 m 15 304mm 

2.  
Įžeminimo laidininko iš cinkuoto juostinio 
plieno klojimas prie konstrukcijų 

 m 2 304mm 

3.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt 1  

 
3.3 . PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

 Galios ir kontroliniai kabeliai 

1.  0,4 kV kabeliai Cu-4x25 mm2 m 120  

2.  0,4 kV kabelių galinės movos 25 mm2 kompl. 4  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

3.  
Ekranuoti kontroliniai kabeliai varinėmis 
gyslomis (kabelių ilgis tikslinamas darbo 
projekte) 

0,6/1 kV m 300  

4.  Medžiagos kabelių markiravimui  kompl. 1  

 Įžeminimas 

1.  Cinkuotas juostinis plienas 30x4 mm   m 17  

2.  Antikorozinė pasta  kg 0,5  

3.  Suvirinimo elektrodai 3mm  kg 3  

4.  Antikorozinė juosta  kompl 1  

 
3.4 . DERINIMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

 PT TSPĮ 

1.  
PSO TSPĮ konfigūravimas ir derinimas 
duomenų apsikeitimui su STO TSPĮ ir PSO 
DVS sistemomis  

 kompl. 1 
Atlieka 

Rangovas 

2.  Kompleksinis telesignalų veikimo patikrinimas  vnt. 28  

3.  Kompleksinis komandų veikimo patikrinimas  vnt. 12  

4.  Kompleksinis matavimų veikimo patikrinimas  vnt. 6  

5.  
RAA nuostatų keitimas T-101 ir T-102 
prijunginių RAA terminaluose 

 kompl. 2  
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PROJEKTO DALIES AUTORIAI 
 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 

patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas 

UAB „Axis Power“ 

 

26962 
Elektrotechnikos projekto 
dalies vadovas 

  

UAB „Axis Power“ 

 

1472 
Konstrukcijų projekto dalies 
vadovas 

  

UAB „Axis Power“ 

 

16892 

Relinės apsaugos ir 
automatikos bei elektros 
energijos apskaitos projekto 
dalių vadovas 
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Litgrid AB
A.Juozapavičiaus g 13
LT-09311, Vilnius
T «370707 02171
F *370 5 272 39BG
info lltgrtd.au

www.tngrld.BU

įmones kodas
3Ū2SB43B3
PVMmokėtojo kodas
LT1000O574B413

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019-03-0#Nr.
EI. paštas: info@eso.lt l 2019-02-26 Nr. GD-419

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 110/35/10 KV ŠALČININKŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS
SKIRSTOMOJO TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI

Pareiškėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau AB ESO).

Paskirtis: projektavimo sąlygų reikalavimai 110/35/10 kV Šalčininkų transformatoriųpastotės
(toliau- Šalčininkų TP) skirstomojo tinklo (toliau - ST) dalies rekonstravimo (planuojama keisti
esamą galios transformatoriųT-2 10MVAididesnės galios transformatoriųT-2 16MVA) ir perdavimo
tinklo (toliau - PT) dalies pakeitimų dėl ST dalies rekonstravimo techniniam projektui rengti.

Galiojimo laikas: projektavimo sąlygos galioja 5 (penkis) metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu
statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, jeigu toks
reikalingas, perdavimo tinklo daliai, prijungimo sąlygos galioja iki statybą leidžiančio dokumento
galiojimo pabaigos.

Projektavimo metu, atsiradus būtinybei, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį LITGRID AB
pasilieka sau teisę pakeisti projektavimo sąlygas arba sąlygų punktus iki kol bus gautas statybą
leidžiantis dokumentas jei statybą leidžiantis dokumentas nebus reikalingas iki kol bus suderintas
techninis projektas.

Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba: nuosavybės ir turto eksploatavimo ribą tarp LITGRID
AB (toliau - PSO) ir AB ESO išlaikyti esamą - ant galios transformatoriaus 110 kV įvadų gnybtų.

I DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1 skyrius. AB ESO prievolės rekonstruojant PT įrenginius dėl ST dalies rekonstravimo
1. Numatyti AB ESO planuojamo Šalčininkų TP rekonstravimo projekto įgyvendinimą laike,

įvertinant jog PSO suplanavo ir vykdys PT dalies įrenginių rekonstravimą 110/35/10kV Pagirių TP
(2021-2024 metai), bei 110/35/10kV Jašiūnų TP (2019-2022 metai). Preliminariai rangos darbai
objektuose planuojami atlikti prie atitinkamos TP nurodytų periodų paskutiniais 2 metais.

2. įvertinti ar projekto įgyvendinimui bus reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Jei toks
dokumentas reikalingas, turi būti rengiamas atskiras PT dalies techninis projektas, jei dokumentas
nereikalingas - rengiama techninio projekto dalis (-ys) (toliau vienas iš jų - PT dalies techninis
projektas) AB ESO projektuojamo statinio techniniame projekte. PT dalies techninis projektas
privalo būti rengiami vadovaujantis projektavimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji
įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir
projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip pat PSO
reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techninių projektų sudėčiai.
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3. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu,
iškaitant prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo
organizavimą, jei minėti darbai bus reikalingi.

4. Su PSO suderinti PT dalies technini projektą, pateikiant jį derinimui pagal LITGRID AB
reikalavimus techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techniniųprojektų sudėčiai.

5. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai.

6. Kreiptis į PSO dėl suderinto PTdalies techninio projekto ekspertizės organizavimo (jei tokia
bus reikalinga), pateikdamas pilnos apimties PT dalies techninio projekto popierinę kopiją ir
prašymą organizuoti ekspertizę (ekspertizės organizavimo sąlygos ir tvarka bus nurodyta
pasirašytoje rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartyje). AB ESO privalės užtikrinti, kad
popierinė PT dalies techninio projekto versija, atitiks PSO derinimui pateiktąir suderintą PT dalies
techninio projekto skaitmeninę versiją *.pdf formatu ir turės pataisyti PT dalies techninį projektą,
kad būtų gauta ekspertizės išvada, kad PT dalies techninį projektą galima būtų tvirtinti.

7. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo daliai
ir jį pateikti PSO.

8. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus
reikalinga), statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio
projekto vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės
aktų nustatyta tvarka.

9. Užtikrinti, kad PT dalies techninį projektą rengiantis projektuotojas privalės atlikti
projekto vykdymo priežiūrą.

10. Suderintą PT dalies techninį projektą perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio
projekto sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai
reikalavimai>Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizės
išvada (jei ekspertizę buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybą leidžiančiu dokumentu (jei
toks dokumentas reikalingas) bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi.

11. įsivertinti, kad PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo
procedūros bus pradėtos tik gavus statybą leidžiantį dokumentą arba perdavus suderintą techninį
projektą.

12. Gauti iš PSO pritarimą ST dalies techniniam projektui.
13. Užtikrinti, kad AB ESO taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka:
13.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus;
13.2. PSO projektavimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus.

II DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI

2 skyrius. Bendrieji reikalavimai
1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu >Tinklo plėtra >Standartiniai techniniai reikalavimai
>Techninių projektų specifikacijos.
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2. PT dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius
organizacines ir technines priemones, darbų metodus, užtikrinant aplinkosaugos, darbuotojų
saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų įvykdymą

3. PT dalies techninio projekto aiškinamajame rašte numatyti, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus
teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui,
vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai
energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai“ ir 2014-12-19
Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto
statybos/ rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai“ reikalavimais. Detalūs
dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO.

3 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams
1. PT dalies projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų

vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad
būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip pat
nurodytos etapų trukmės. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi
principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais.
Turi būti išskirtas PT dalies įrenginių (110 kV linijų, 110 kV šynos) atjungimo poreikis ir trukmės.

2. PT dalies techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darbųvykdymo rangovas atsakingas
už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Detalus
rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos
darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus
suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė
darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos.

3. PT dalies techniniame projekte numatyti, jog sudarant rekonstrukcijos darbų-atjungimų
grafiką būtų įvertinti sekantys PSO darbų atlikimo terminai:

3.1. Rangovo pateiktų tipinių perjungimo lapelių, programų suderinimas - 10 d. d.;
3.2. Suderintų tipinių perjungimo lapelių sukonfigūravimas PSO realaus laiko Dispečerinio

valdymo sistemoje (automatizuotų tipiniųperjungimo lapelių (toliau - ATPL) parengimas testavimui)
15 d. d.;

3.3. ATPL testavimas realiomis sąlygomis - 5 d. d.;
4. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų

poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei
LITGR1D AB vidaus tvarkos (iki einamųjųmetų rugpjūčio 1d. kitiems metams).

5. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų
poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei
LITGRID AB vidaus tvarkos (iki einamojo mėnesio 4-os dienos kitam mėnesiui).

4 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai
1. PT dalies techniniame projekte numatyti, kad turi būti:
1.1. Iki rekonstruotos dalies įrenginių įjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO

patvirtinta Šalčininkų TP 110kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:
3
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1.1.1. atnaujinta principinė schema (-os) su nurodytais įrenginiųoperatyviniais pavadinimais;
1.1.2. atnaujinta savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais

pavadinimais;
1.1.3. atnaujintos įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio

įrenginių);
1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;
1.2. Iki rekonstruotos dalies įrenginių įjungimo parengtos, suderintos su PSO ir perduotos PSO

patvirtintos atnaujintos 110 kV OL Jašiūnai - Šalčininkai ir Šalčininkai - Voronavas tipinės
perjungimo programos;

1.3. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

1.4. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių)
rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir
skaitmeninėse laikmenose \docx formatu be redagavimo apribojimų;

1.5. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;
1.6. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami
PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir \docx formatu kompiuterinėje laikmenoje
lietuvių kalba;

1.7. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuotų tipinių
perjungimo lapelių testavimas su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau- DVS). Pasiruošimas
testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius) bei
testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis
eilutėmis.

1.8. Naujai sumontuotų ar rekonstruotų įrenginių (įskaitant ir antrines grandines) įjungimas
gali būti vykdomas tik pagal parengtą ir su LITGRID AB suderintą bei patvirtintą vienkartinę
įjungimo programą. Už šios programos parengimą ir suderinimą atsakingas rangovas.

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o
detalizuoti - ir darbų-atjungimų grafike.

5 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms
1. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas visų PT įrenginių savųjų reikmių aprūpinimas

elektra.
2. Keičiant apsaugos nuo tiesioginio žaibo smūgio įrenginius ST dalyje, būtina nepabloginti

esamos situacijos PT dalyje.

6 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai
1. Atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus PT dalyje ryšium su ST dalies rekonstrukcija.
2. PT dalies pakeitimų techninio projekto byloje numatyti kompleksinius RAA įtaisų bandymus

Šalčininkų TP ryšium su ST dalies rekonstrukcija.
3. Į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikį Šalčininkų TP įdiegti

reikalingą RAA įrangą, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos
RAA įrangos nuostatų keitimą, instrukcijų ir kitos dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su
PSO, signalų sąrašų parengimą ir informacijos testavimą su PSO DVS.

4
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4. Turi būti atlikti visi reikalingi montažiniųir principinių schemų, dokumentacijos pataisymai
ir papildymai PT dalyje ryšium su ST dalies rekonstrukcija.

7 skyrius. Reikalavimai duomenų mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams
1. Informacijos, perduodamos iš Šalčininkų TP ST TSPĮ j PSO, mainų apimtys turi būti

tikslinamos techninio projekto rengimo metu vadovaujantis „LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo
operatorius" elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbo santykių nuostatais".

2. Signalų sąrašas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID AB
patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo
reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra
>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. PSO
pateikia Šalčininkų TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus
projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai. Tolimesnis Šalčininkų TP signalų sąrašo apimčių
pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose
teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai
bei įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas, matavimai).

8 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui
1. Suprojektuoti ir įrengti naujos teleinformacijos surinkimą, perdavimą ir valdymą per

esamą PSO TSPĮ į PSO dispečerinio valdymo sistemą (toliau - DVS).
2. Projektuoti ir įrengti pagal reikalavimus:
2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo

įrenginiams (žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai
reikalavimai>Teleinformacijos duomenų surinkimas ir perdavimas);

2.2. PT transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo
pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus (žr.
www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai»Pastočių ir skirstyklų įrangos
nuotoliniam valdymui).

3. Naujos teleinformacijos perdavimą iš STO TSPĮ į PSO TSPĮ projektuoti su per esamą ryšio
kanalą IEC 60870-5-0-101 protokolu.

4. Įvertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo
pakeitimus.

5. PT dalies techninio projekto derinimo metu suderinti techninius sprendinius, paruošti ir
pateikti pilnus TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašus, įskaitant naujus ir naikinamus
signalus.

6. Atlikti reikiamą TSPĮ konfigūravimą, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams atnaujinti ar
papildyti TSPĮ aparatinę ir programinę įrangą išsaugant esamą funkcionalumą.

7. Atlikti TSPĮ duomenų mainų testavimą (angį. site acceptance test - SAT) įdiegus įrangą
objekte pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą.

8. TSPĮ konfigūravimą turi vykdyti įrangos gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose
centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darbų pradžios.

9. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi būti
pateikta atskirose TIS bylose remiantis PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie
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pateikti www.litgrid.eu>Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai*Reikalavimai
techninių projektų sudėčiai.

9 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai ir matavimams
1. Atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar galios padidėjimas bei AB ESO dalyje atliekami

pakeitimai neiššauks Šalčininkų TP PT dalyje elektros apskaitų ir matavimų reikmėms įrengtų
srovės (ST) ir/ar įtampos (ĮT) bei kombinuotųST/ĮT transformatoriųkeitimo poreikio. Esant tokiam
poreikiui, suprojektuoti esamų 110 kV ST ir/ar IT, ir/ar ST/ĮT pakeitimą. 110 kV ST ir ĮT bei
kombinuotų ST/ĮT standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu:
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai irTP savosios reikmės.

2. Keičiant 110 kV prijunginiuose elektros apskaitos ir matavimųporeikiui netinkamus ST ir/ar
ĮT, ir/ar ST/ĮT jųkeitimo prijungimuose atstatyti elektros apskaitų schemas.

3. Keičiamų ST ir/ar ĮT, ir/ar ST/ĮT įrengimo vietos išlieka tos pačios. Antrinių apvijų skaičius
ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu. Antrinių apvijų vardinės apkrovos turi būti
paskaičiuojamos atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. ST elektros
energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios
transformatorių prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos
matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. Elektros apskaitoms naudojami nauji ST ir ĮT
turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies
akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis,
patvirtinančiais jųmatavimo tikslumą.

III SKYRIUS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI

10 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams
1. Atsižvelgiant į šių sąlygų l-os dalies 1-o skyriaus 1-o punkto reikalavimą, techniniame

projekte numatyti ST dalies darbų vykdymo eiliškumą ir/ar etapus.
2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalis, apimanti

pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių
PSO-AB ESO nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO.

3. ST dalies rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas už detalaus objekto rekonstrukcijos
darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Objekto rekonstrukcijos darbų-
atjungimųgrafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 45 k. d. iki numatomų rangos darbų
objekte pradžios. Pavyzdinė darbų-atjungimo grafiko forma pateikiama PSO tinklalapyje adresu:
www.litgrid.eu > Tinklo-plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > atjungimų grafikų formos.

4. Neplaniniais/avariniais atvejais PSO dalyje atsiradusių defektų, gedimų pašalinimui
projekto vykdymo metu neturi būti apribojimų PSO dalies įrenginių atjungimui - AB ESO turi
nusimatyti galimas technines priemones, organizacinius veiksmus dėl ST dalies vartotojų
užmaitinimo. Veiksmų planas tokiais atvejais gali būti perkeliamas į su PSO derinamą detalų
objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiką.

11skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai
1. Numatyti, jog iki rekonstruotų įrenginių įjungimo, AB ESO parengia, su PSO Sistemos

valdymo centru suderina ir pateikia PSO patvirtintus:
6
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1.1. atnaujintą pastotės operatyvinę schemą;
1.2. įrenginių operatyvinio valdymo instrukcijas (jeigu keičiasi);
1.3. atnaujintus rekonstruotos dalies tipinius perjungimo lapelius;
1.4. rekonstruotos dalies vienkartinę įjungimo programą.
2. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą

vienkartinę įjungimo programą. Programą (galios transformatorių įjungimo dalis) suderinti su PSO.
įjungimas, kai jame privalo dalyvauti PSO Rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo
dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO, derina ST dalies Rangovas.

12skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai
1. Suprojektuoti 110 kV jungtuvų įjungimo/atjungimo nuo ST relinių apsaugų grandines ir

sumontuoti per gnybtų atskyrimo spintas (toliau - GAS).
2. Suprojektuoti galios transformatorių 110 kV dalies skyriklių, įžemiklių blokuočių grandinių

pakeitimus dėl ST dalies rekonstrukcijos ir sumontuoti per GAS.
3. Suprojektuoti galios transformatorių 110 kV jungtuvų valdikliuose apibendrintą signalą apie

ST RAA apsaugų suveikimą, jungtuvų rezervavimo įrenginio (JRĮ) paleidimą ir automatinio
kartotinio įjungimo (AKĮ) draudimą nuo ST RAA apsaugų suveikimo ir sumontuoti per GAS.

4. Galios transformatorių 110 kV jungtuvų išjungimo komandos nuo transformatorių RAA turi
būti paduotos tiesiogiai į abi jungtuvo išjungimo rites (ne per valdiklius).

5. ST galios transformatorių pagrindines ir rezervines apsaugas jungti prie 110 kV galios
transformatorių įvaduose įmontuotų srovės transformatorių antrinių grandinių.

6. išsaugoti esamas avarijų prevencijos ir automatikos priemones: vartotojų automatinį
dažnio nukrovimą (ADN), išjungiant ST vartotojus, ir automatinį kartotinį išjungtų vartotojų
įjungimą (DAKĮ), atsistačius elektros tinklo dažniui;

7. Suprojektuoti ir ST dalyje įrengti:
7.1. nukrovimo automatiką (NA), pažemėjus 110 kV įtampai perdavimo tinkle, ir automatinį

išjungtų ST elektros energijos vartotojų kartotinį įjungimą (NAKĮ), atsistačius elektros tinklo
įtampai;

7.2. ST vartotojų NA įrengimui į gnybtų atskyrimo spintą iš NA įrenginio atvesti įtampos
grandines, kurios bus prijungiamos prie PT 110 kV įtampos transformatorių „atviro trikampio“
antrinių grandinių. ADN prie šių įtampos grandinių nejungti.

8. Numatyti reikiamą kiekį galinių relių kontaktų, grandines nuvedant į GAS, 110 kV pusės
galios transformatoriaus prijungimo jungtuvo išjungimui per 2 išjungimo rites ir atskirą grandinę
jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) paleidimui ir automatinio kartotinio įjungimo (AKI) draudimo
komandos suformavimui nuo ST RAA apsaugų suveikimo.

9. Numatyti reikiamą kiekį kontaktų, dėl ST planuojamos 35 kV dalies rekonstrukcijos, galios
transformatorių 110 kV dalies skyriklių, įžemiklių saugos blokuočių grandinių realizavimui.

10. Visas bendras PT ir ST priklausančias RAA grandines jungti per GAS, ties bendrovių
teritorijų riba kiekvienam transformatoriui atskirai.

13 skyrius. Reikalavimai TSPĮ ir telekomunikacijoms
1. Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkimą, perdavimą ir valdymą iš STO TSPj į PSO

TSPĮ.
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2. Projektuoti vadovaujantis LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius “
elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbo santykių nuostatais.

3. Naujos teleinformacijos perdavimą projektuoti per esamą ryšio kanalą IEC 60870-5-0-101
protokolu.

4. Įvertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo
pakeitimus.

5. Projektą suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,
paruošti ir pateikti signalų sąrašai, įskaitant naujus ir naikinamus signalus.

6. Atlikti reikiamą STO TSPĮ konfigūravimą ir duomenų mainų testavimą (angį. site
acceptance test - SAT) įdiegus įrangą objekte pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą.

7. Išsaugoti esamą 12 skaidulų daugiamodį šviesolaidinį kabelį arba suprojektuoti naują (jeigu
esamo ilgis nepakankamas) daugiamodį šviesolaidinį kabelį, skirtą PSO TSPĮ- AB ESO TSPĮ
sujungimui.

14skyrius. Kiti reikalavimai
1. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra ir PT

savųjų reikmių komercinės apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai neturi
sumažinti savųjų reikmių ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo ateityje.
Rekonstravimo metu keičiant PT SR KAS įrengimo vietą, turi būti suprojektuotas PT 0,4 kV KSSRS
perjungimas prie PT SR KAS.

2. Užtikrinti paviršinio vandens nuo teritorijos pašalinamą įrengtos paviršinių nuotekų
surinkimo sistemos pagalba ir atviruoju būdu išnaudojant nuolydžius. Jei pastotes teritorijoje
įrengti melioracijos tinklai drenažas nuvedamas į juos.

Perdavimo tinklo departamento direktorius
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110/35/10 KV ŠALČININKŲ TP TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS
110/35/10 kV Šalčininkų TP projektavimo užduotis.

2. PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA
2.1. Techninis projektas:
2.1.1. techninė specifikacija;
2.1.2. įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai (pagal su užsakovu suderintą formą);
2.1.3. statybos kainos skaičiavimas;
2.1.4. projektiniai sprendimai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai;)
2.1.5. darbų organizavimo projektas.
2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūra.

3. UŽSAKOVAS
AB „Energijos skirstymo operatorius“.

4. STATYBOS RŪŠIS
Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija).

5. PROJEKTAVIMO DARBŲ RANGOVAS
Konkurso tvarka.

6. ĮRENGINIŲ TIEKĖJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBŲ RANGOVAS
Konkurso tvarka.

7. PROJEKTAVIMO DARBŲ CHARAKTERISTIKA

7.1. Statybinė dalis.
7.1.1. Suprojektuoti:
7.1.1.1. 10 kV ir 35 kV skirstomiesiems įrenginiams, KSSRS, NSSRS, MRA įtaisams modulinį -karkasinį
pastatą ant polių;
7.1.1.2. lietaus vandens nuvedimą;
7.1.1.3. darbinį ir avarinį apšvietimą patalpose;
7.1.1.4. automatinį elektrinį šildymą;
7.1.1.5. priverstinė vėdinimo ir dūmų ištraukimo ventiliacijos sistemos valdomos automatikos;
7.1.1.6. inverterinio kondicionieriaus sistemą valdymo patalpoje;
7.1.1.7. išorines duris su vidaus momentinio atsidarymo įtaisu, ABLOY spyna su unifikuotu cilindriniu
užrakto mechanizmu (Vilniaus regionas) ir vidines duris tarp uždarųjų skirstyklų ir valdymo pulto;
7.1.1.8. naują įžeminimo įrenginį, naudojant giliųjų įžemintuvų technologiją;
7.1.1.9. kontrolinių kabelių kanalus;
7.1.1.10. žaibosaugos įrenginius pastato bei lauko įrenginių apsaugojimui;
7.1.1.11. pastotės teritorijos gerbūvio sutvarkymą;
7.1.1.12. T-1 ir T-2 galios transformatorių pamatus (tinkamus 25 MVA galios transformatoriams), alyvos
surinkimo aikšteles bei alyvos rezervuarą (diametras - 2 m). Alyvos rezervuaras turi būti su nuotekų
avarinio lygio davikliu su signalo perdavimu į TSPĮ;
7.1.1.13. 110 kV galios transformatorių T-1 ir T-2 neutralės viršįtampių ribotuvų ir neutralės skyriklių
plienines laikančiąsias konstrukcijas bei pamatus joms;
7.1.1.14. nereikalingų įrenginių bei senų gelžbetoninių ir plieninių konstrukcijų išmontavimą. Statybos ir
kitų atliekų utilizavimą, metalo laužo pridavimą ir privalomos dokumentacijos pildymą;
7.1.1.15. numatyti pirmines gaisro gesinimo priemones prie T-1 ir T-2 pagal BPST-2010 ir PST-08-99
reikalavimus;
7.1.1.16. vietas gaisrinei technikai įžeminti;
7.1.1.17. 35kVir10kV įvadinių kabelių prie T-1 ir T-2 laikančias konstrukcijas bei pamatus joms;
7.1.1.18. 35 kV ir 10 kV kompensacinių ričių, kompensacinių ričių - savųjų reikmių transformatorių bei
vienpolių skyriklių cinkuotas plienines laikančiąsias konstrukcijas bei pamatus joms;
7.1.1.19. apsauginei signalizacijai įjungti/išjungti turi būti suprojektuoti valdymo pulteliai modulinio
pastato patalpoje, tvirtinami lengvai prieinamose vietose ir įjungiantys/išjungiantys signalizaciją prie durų
visose zonose vienu metu. Duryse turi būti suprojektuoti elektromechaniniai kontaktai, reaguojantys į
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durų atidarymą. Pastate turi būti suprojektuoti davikliai, reaguojantys j dūmus ir gaisro židinių atsiradimą.
Davikliai turi būti jungiami j atskiras zonas (nedubliuojant);
7.1.1.20. PVP ir 10 kV USj patalpose po vieną stendą dviejų A2 formato dydžio TP schemų pakabinimui;
7.1.1.21. atitverti esamą valdymo pulto pastatą už pastotės teritorijos, nugriauti esamą 10 kV skirstyklos
pastatą.

7.1.2. Reikalavimai statybinei daliai:
7.1.2.1. modulinis-karkasinis pastatas projektuojamas tokio dydžio, kad įranga būtų išdėstoma
optimaliai, nepaliekant pastate nereikalingų erdvių (išskyrus narvelių rezervines vietas). Pastato
cokolinės dalies aukštis - 1,2 m. Pridedami AB ESO patvirtinti techniniai reikalavimai;
7.1.2.2. prie lauko durų laiptelių konstrukcija iš cinkuoto plieno;
7.1.2.3. Pastato viduje turi būti įrengtas avarinis ir darbinis apšvietimas, automatinis elektrinis šildymas,
ventiliacijos sistema su parametrų kontrole. Valdymo patalpoje privalomas inverterinis „split“ tipo
kondicionierius > A+ klasės;
7.1.2.4. ventiliatorių keliamas triukšmas turi neviršyti leistinų higienos normų;
7.1.2.5. pastate įrengti atskiras patalpas 10 kV USĮ ir 35 kV (PVP);
7.1.2.6. pastato lauko duryse sumontuoti iš vidaus momentinio atidarymo įtaisus, spynas su unifikuotais
ABLOY firmos cilindriniais užraktų mechanizmais;
7.1.2.7. vidaus kelius projektuoti vieno sluoksnio asfalto dangą VI klasės pagal KPT SDK 07, apie
pastatą nuogrindą ir takus iš betoninių trinkelių. Aplink atvirosios skirstyklos įrenginius ir statinius naudoti
skaldos dangą, likusioje pastotės teritorijoje - veją;
7.1.2.8. T-1 ir T-2 pamatai bei alyvos duobės, alyvos rinktuvas su izoliacinės alyvos nutekėjimo kanalais
iš galios transformatorių alyvos duobių turi atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Transformatorių
aptarnavimo aikštelių paviršiai turi būti atsparus izoliacinei alyvai. Esant galimybei pajungti galimai
užterštų nuotekų iš T-1 ir T-2 duobių tinklus prie magistralinių nuotekų tinklų, suprojektuoti - naftos
produktų atskirtuvą (gaudyklę);
7.1.2.9. alyvos lygio signalizaciją su signalo perdavimu į TSPĮ;
7.1.2.10. patalpose esamų ir projektuojamų metalo konstrukcijų apsauga, kitos medžiagos turi atitikti
priešgaisrinius reikalavimus;
7.1.2.11. kabelių kanaluose skirtingų sekcijų kabeliai turi būti atskirti nedegiomis pertvaromis. Kabelių
kanalų segmentai perėjimuose per kelius turi būti sustiprinti;
7.1.2.12. kabelių užvedimui į narvelius per pastato grindų perdangą turi būti numatyti degimo
nepalaikantys plastmasiniai vamzdžiai (įvorės) ir sandarinimo elementai ar priemonės šiltinančios
perdengimą;
7.1.2.13. visos pastotės atvirosios ir uždarosios skirstyklos metalo konstrukcijos karštai cinkuotos;
7.1.2.14. kabelius žaibosaugos bokštuose kloti įžemintuose metaliniuose vamzdžiuose;
7.1.2.15. uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto apsauginę ir priešgaisrinę (technologinę) signalizaciją,
duryse įrengiant magnetinius mikrojungiklius;
7.1.2.16. priešgaisrinė signalizacija turi blokuoti vėdinimo sistemą gaisro atveju.

7.2. 35 kV skirstykla.
7.2.1. Suprojektuoti:
7.2.1.1. 35 kV skirstyklą su dviem šynų sekcijomis numatant:
7.2.1.1.1. po vieną įvadinį narvelį su jungtuvu kiekvienoje šynų sekcijoje;
7.2.1.12. vieną linijinį narvelį su jungtuvu pirmoje šynų sekcijoje ir du linijinius narvelius su jungtuvais
antroje šynų sekcijoje;
7.2.1.1.3. vieną sekcinį narvelį su vakuuminiu jungtuvu;
7.2.1.1.4. įtampos transformatorius statomus atskirai bei prie šynų prijungiamas kabelinėmis jungtimis.
Turi būti numatytas apsauginis įtampos transformatorių aptvėrimas.
7.2.1.2. 35 kV įvadinius kabelius nuo galios transformatorių iki 35 kV įvadinių narvelių;
7.2.1.3. 35 kV kabelius nuo įtampos transformatorių iki atitinkamų 35 kV narvelių;
7.2.1.4. kabelinius išvadus nuo linijinio narvelio iki 35 kV OL Šalčininkai-Šalčininkėliai atramos Nr. 2;
7.2.1.5. kabelinius išvadus nuo linijinio narvelio iki 35 kV OL Šalčininkai-Dieveniškės atramos Nr. 1;
7.2.1.6. užvesti esamą kabelinę liniją 35 kV KL Šalčininkai-Jurgonys numatant reikiamo ilgio kabelinį
intarpą bei jungiamas ir galines movas. Išmontuoti 35 kV KL Šalčininkai-Jurgonys atramą Nr. 1;
7.2.1.7. numatyti 35 kV OL Šalčininkai-Šalčininkėliai atramos Nr. 2 ir 35 kV OL Šalčininkai-Dieveniškės
atramos Nr. 1 pamatų bei metalo konstrukcijų remontą bei dažymą;
7.2.1.8. lauko tipo viršįtampių ribotuvus prie T-1 ir T-2 35 kV išvadų bei cinkuoto metalo konstrukcijos
kabelių ir ribotuvų tvirtinimui;
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7.2.1.9. lauko tipo viršįtampių ribotuvus 35 kV OL Šalčininkai-Šalčininkėliai atramoje Nr. 2 ir 35 kV OL
Šalčininkai-Dieveniškės atramoje Nr. 1, bei metalo konstrukcijas kabelių ir viršjtampių ribotuvų tvirtinimui;
7.2.1.10. tarp 110/35/10 kV galios transformatorių T-1 ir T-2 sumontuoti 35 kV automatiškai valdomą
sklandaus reguliavimo kompensacinę rite (140 A) su šuntuojančiu rezistoriumi. Esamą EKD 30/42/1000
ritę išmontuoti ir pristatyti į bendrovės sandėlį;
7.2.1.11. du rankinio valdymo vienpolius skyriklius skirtus kompensacinės ritės prijungimui prie T-1 arba
T-2 (panaudoti esamus CBD-E skyriklius);
7.2.1.12. du antros klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus (panaudoti esamus MWK-24) 110/35/10 kV
galio transformatorių T-1 ir T-2 35 kV neutralės apsaugai bei atraminius izoliatorius;
7.2.1.13. 35 kV kompensacinės ritės (projektuoti naujas) ir 35 kV vienpolių skyriklių (panaudoti esamas)
laikančiąsias cinkuoto metalo konstrukcijas bei pamatus joms.

7.2.2. Reikalavimai 35 kV skirstomiesiems įrenginiams:
7.2.2.1. narveliai SF6 dujų izoliacija turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.2.2.2. prie narvelių turi būti galima prijungti po du viengyslius kabelius ir viršįtampių ribotuvą;
7.2.2.3. narvelių skyrikliai irįžemikliai turi būti su motorinėmis pavaromis;
7.2.2.4. narvelių žemosios įtampos skyrių durys turi būti užrakinamos vidine spyna su raktu. Visų
narvelių skyrių spynos turi būti vieno tipo;
7.2.2.5. narvelių jungtuvai turi būti vakuuminiai. Vakuuminiai jungtuvai turi atitikti AB ESO techninius
reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.2.2.6. nulinės sekos srovės transformatoriai turi būti įrengiami po moduliniu pastatu ant specialių
cinkuotų metalinių konstrukcijų. Nulinės sekos srovės transformatoriai turi atitikti AB ESO techninius
reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.2.2.7. 35 kV srovės transformatoriai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami). Srovės transformatorių transformacijos koeficientus parinkti įvertinant apkrovimo
ir trumpo jungimo sroves. Srovės transformatoriai turi tenkinti komercinės apskaitos reikalavimus, įtraukti
į Lietuvos matavimo priemonių registrą;
7.2.2.8. 35 kV įtampos transformatorius turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami). Įtampos transformatoriai (maksimali įtampa 40,5 kV) turi būti įrengiami 35 kV
skirstyklos patalpoje (turi būti numatyti visi reikiami saugumą užtikinantys aptvėrimai). Įtampos
transformatoriai turi būti lengvai pakeičiami ir tenkinti komercinės apskaitos reikalavimus, įtraukti į
Lietuvos matavimo priemonių registrą;
7.2.2.9. turi būti numatyta įtampos transformatorių apsauga nuo ferorezonanso pagal įtampos
transformatorių gamintojo rekomendacijas;
7.2.2.10. 35 kV narvelių žemosios įtampos skyriuose turi būti sumontuoti bandymo gnybtynai ir
numatytos vietos elektros energijos apskaitos skaitiklių įrengimui bei pakloti kabeliai nuo matavimo
transformatorių iki bandymo gnybtyno ir nuo jų iki elektros energijos skaitiklio įrengimo vietos. Bandymo
gnybtynas turi būti plombuojamas, pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido
su „žeme“ sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungimo
padėtimi;
7.2.2.11. 35 kV kabeliai (maksimali įtampa 40,5 kV) turi būti viengysliai ir atitikti bendrovės techninius
reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.2.2.12. 35 kV galinės movos (maksimali įtampa 40,5 kV) turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus
(techniniai reikalavimai pridedami);
7.2.2.13. narveliuose turi būti numatyta apsauga nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių. Viršįtampių
ribotuvai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.2.2.14. narvelių žymėjimui numatyti triženklį žymėjimą pagal AB ESO operatyvinių pavadinimų
sudarymo tvarką;
7.2.2.15. 35 kV kabelių įtampos kontrolė vykdoma vietoje;
7.2.2.16. turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė, panaudojant įtampos buvimo kabeliuose
kontrolės įtaisus;
7.2.2.17. 35 kV galios kabeliai į narvelį turi būti užvedami iš apačios, o šynelių maitinimo ir valdymo
kabeliai į žemos įtampos skyrių iš viršaus (nuo kabelių kopėčių);
7.2.2.18. 35 kV kabeliai padengiami priešgaisrine 1,2 mm storio „abliatyvine“ priešgaisrine danga
užtikrinančia kabelių A klasės degumo kategoriją pagal standarto IEC 60332 reikalavimus;
7.2.2.19. visi skydiniai matavimo prietaisai turi būti kalibruoti;
7.2.2.20. narvelių kabelių, MRA skyriuose numatyti apšvietimo įrenginius.

7.3. 10 kV skirstykla.
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7.3.1. Suprojektuoti:
7.3.1.1. 10 kV skirstyklą su dviem šynų sekcijomis numatant:
7.3.1.1.1. po vieną įvadinį narvelį su jungtuvu kiekvienoje šynų sekcijoje;
7.3.1.1.2. po vieną savųjų reikmių - kompensacinės ritės transformatoriaus narvelį su jungtuvu
kiekvienoje šynų sekcijoje;
7.3.1.1.3. vieną įtampos transformatoriaus narvelį;
7.3.1.1.4. vieną sekcinį narvelį su jungtuvu;
7.3.1.1.5. vieną sekcinį narvelį su sekcine jungtimi ir įtampos transformatoriais;
7.3.1.1.6. šešis linijinius narvelius su jungtuvais pirmoje šynų sekcijoje ir šešis linijinius narvelius su
jungtuvais antroje šynų sekcijoje.
7.3.1.2. dvi automatiškai valdomas sklandaus reguliavimo kompensacines rites (150 A) su
šuntuojančiais rezistoriais ir valdikliais;
7.3.1.3. du savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatorius su 0,4 kV apvija, naudojama prijungti
savųjų reikmių įrenginiams;
7.3.1.4. izoliacinius gaubtus ant savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatorių 10 kV ir 0,4 kV
išvadų;
7.3.1.5. viršįtampių ribotuvus savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatorių neutralės apsaugai;
7.3.1.6. kompensacinių ričių vienuolius skyriklius su įžemikliais;
7.3.1.7. 10 kV įvadinius kabelius nuo T-1 ir T-2 galios transformatorių iki įvadinių narvelių;
7.3.1.8. 10 kV kabelius nuo SRT/KRT-1 ir SRT/KRT-2 iki atitinkamų narvelių;
7.3.1.9. 0,4 kV kabelius nuo SRT/KRT-1, SRT/KRT-2 iki KSSRS paskirstymo;
7.3.1.10. 0,4 kV kabelius nuo SRT/KRT-1, SRT/KRT-2 iki KAS. Savųjų reikmių atskyrimą AB LITGRID
priklausančių įrenginių reikmėms prijungiant jas prie AB ESO kintamosios srovės skydo arba savų
reikmių transformatorių išvadų.

7.3.2. Reikalavimai 10 kV skirstomiesiems įrenginiams:
7.3.2.1. kiekvienoje 10 kV uždaros skirstyklos sekcijoje turi būti numatyta po dvi vietas papildomiems
narveliams;
7.3.2.2. narvelių vežimėliai (atliekantys skyriklio funkciją) bei įžemikliai turi būti su pavaromis
valdomomis vietoje ir nuotoliniu būdu iš SCADA (per TSPĮ);
7 3.2.3. 10 kV narveliai turi būti 4 skyrių su armuoto metalo pertvaromis. Aptarnavimo kategorija
(IEC62271-200)-LSC2B, pertvarų klasė (IEC62271-200)-PM. Narveliai turi atitikti bendrovės techninius
reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.3.2.4. narvelių žemosios įtampos skyrių durys turi būti užrakinamos vidine spyna su raktu. Visų
narvelių skyrių spynos turi būti vieno tipo;
7.3.2.5. narvelių žemos įtampos skyriuose įrengtos apšvietimo lempos turi būti lengvai pakeičiamos;
7.3.2.6. narvelių jungtuvai turi būti vakuuminiai su spyruokline-motorine pavara. Vakuuminiai jungtuvai
turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.3.2.7. nulinės sekos srovės transformatoriai turi būti įrengiami narvelio viduje. Nulinės sekos srovės
transformatoriai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami). Nulinės
sekos srovės transformatorių pagrindiniai parametrai: transformacijos koeficientas paskaičiuotas su
keičiamu koeficientu, vidinė skylė - ne mažesnė 0 180 mm;
7.3.2.8. 10 kV srovės transformatoriai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami). 10 kV srovės transformatorius, jų transformacijos koeficientus parinkti įvertinant
apkrovimo ir trumpo jungimo sroves. 10 kV srovės transformatoriai turi būti lengvai pakeičiami ir tenkinti
komercinės apskaitos reikalavimus, būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Visi 10 kV srovės
ir įtampos transformatoriai turi būti lengvai pakeičiami, neardant narvelio konstrukcijos;
7.3.2.9. 10kV įtampos transformatoriai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami). 10 kV įtampos transformatoriai turi būti lengvai pakeičiami ir tenkinti komercinės
apskaitos reikalavimus, būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą;
7.3.2.10. turi būti numatyta įtampos transformatorių apsauga nuo ferorezonanso pagal įtampos
transformatorių gamintojo rekomendacijas (varžos);
7.3.2.11. 10kV narvelių žemosios įtampos skyriuose turi būti sumontuoti bandymo gnybtynai ir
numatytos vietos elektros energijos apskaitos skaitiklių įrengimui bei pakloti kabeliai nuo matavimo
transformatorių iki bandymo gnybtyno ir nuo jų iki elektros energijos skaitiklio įrengimo vietos. Bandymo
gnybtynas turi būti plombuojamas, pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido
su „žeme“ sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungimo
padėtimi;
7.3.2.12. narveliuose turi būti numatyta apsauga nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių;
7.3.2.13. 10 kV kabelių įtampos kontrolė vykdoma vietoje;
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7.3.2.14. 10 kV galios kabeliai į narvelį turi būti užvedami iš apačios, o šynelių maitinimo ir valdymo
kabeliai į žemos įtampos skyrių iš viršaus (nuo kabelių kopėčių);
7.3.2.15. 10 kV kabeliai padengiami priešgaisrine 1,2 mm storio „abliatyvine“ priešgaisrine danga
užtikrinančia kabelių A klasės degumo kategoriją pagal standarto IEC 60332 reikalavimus;
7.3.2.16. turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė, panaudojant įtampos buvime kabeliuose
kontrolės įtaisus;
7.3.2.17. vertikalūs linijų skyrikliai su vienu įžeminimo peiliu turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus
(techniniai reikalavimai pridedami);
7.3.2.18. kompensacines rites turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.3.2.19. savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatoriai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus
(techniniai reikalavimai pridedami);
7.3.2.20. vienpoliai skyrikliai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami). Vienpoliai skyrikliai su signalinėmis lempomis signalizuojančios apie įžemėjimo buvimą
tinkle;
7.3.2.21. viršįtampių ribotuvai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.3.2.22. skydiniai matavimo prietaisai turi būti kalibruoti;
7.3.2.23. 10 kV kabeliai turi būti viengysliai ir turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami);
7.3.2.24. kabelių apsaugos juostos turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.3.2.25. kabelių signalinės juostos turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.3.2.26. vamzdžiai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.3.2.27. visos 10 kV jungiamosios movos turi būti montuojamos už transformatorių pastotės ribų;
7.3.2.28. lauko tipo įrenginiai montuojami ant gelžbetoninių pamatų ir cinkuoto metalo konstrukcijų;
7.3.2.29. narvelių kabelių ir MRA skyriuose numatyti apšvietimo įrenginius;
7.3.2.30. narvelių žymėjimui numatyti triženklį žymėjimą pagal bendrovės elektros ir telekomunikacinių
tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo
tvarką;
7.3.2.31. šildymo elementus tolygiai išdalinti per visas tris fazes, kad minimizuoti savųjų reikmių įtampos
iškraipymus.

7.4. Galios transformatoriai.
7.4.1. Suprojektuoti:
7.4.1.1. išmontuoti esamą T-2 TDTN-10000/110 (gam. Nr. 79284) galios transformatorių ir jį nuvežti į
bendrovės Kauno sandėlį, Chemijos g. 23. Transformatorių bendrovės sandėlyje iškrauti ir paruošti
sandėliavimui, t.y. užkonservuoti, sumontuoti 110 kV įvadus, konservatorių. Transformatorių sandėlyje
pasatyti ant medinių pabėgių. Pabėgius turi pateikti rangovas. Radiatorius užsandarinti specialiomis
aklėmis ir ant pabėgių padėti sandėlyje. Iš radiatorių išleistą izoliacinę alyvą supilti į specialiai saugojimui
paruoštą rezervuarą Kauno sandėlyje, Chemijos g. 23. Visi transportavimo, iškrovimo, alyvos išpylimo ir
užpylimo dabai yra Rangovo;
7.4.1.2. 110/35/10 kV TDTN-16000 tipo galios transformatoriaus (1981 m. Nr. 11802 (RS-4 su pavara
MZ-4.1, įvadai GTBT-110/800) remontą:
7.4.1.2.1. atlikti aktyvinęs dalies bei apvijų izoliacijos reviziją (iškeliant aktyvinę dalį iš bako), būklės
įvertinimą bei nustatytų defektų pašalinimą;
7.4.1.2.2. pakeisti atšakų perjungiklį;
7.4.1.2.3. pakeisti atšakų perjungiklio pavarą, numatant BCD kodo palaikymą;
7.4.1.2.4. pakeisti visas susidėvėjusias tarpines ir pašalinti alyvos pratekėjimus per suvirinimo siūles;
7.4.1.2.5. pakeisti tarpines po 10 kV ir 35 kV įvadais ir nuvalyti įvadus nuo apnašų;

pakeisti 110 kV įvadus;
pakeisti sklendes radiatoriams, termosifoniniams filtrams, konservatoriui;

7.4.1.2.8. technologine sklendes pakeisti rutulinio tipo sklendėmis;
pakeisti aušinimo ventiliatorius;

pakeisti alsuoklius ir indikatorinį silikagelį juose;
pakeisti silikagelį termosifoniniame filtre;
pakeisti gnybtynų spintas;
pakeisti instaliacijos kabelius su paskirstymo dėžutėmis ir apsauginėmis rankovėmis;

7.4.1.2.14. pakeisti dujų ir srauto reles;

7.4.1.2.2.
7.4.1.2.3.
7.4.1.2.4.
7.4.1.2.5.
7.4.1.2.6.
7.4.1.2.7.
7.4.1.2.8.
7.4.1.2.9.
7.4.1.2.10.
7.4.1.2.11.
7.4.1.2.12.
7.4.1.2.13,
7.4.1.2.14
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7.4.1.2.15.
7.4.1.2.16.
7.4.1.2.17.
7.4.1.2.18.
7.4.1.2.19.
7.4.1.2.20.
7.4.1.2.21.
7.4.1.2.22.
7.4.1.2.23.
apimtis.

pakeisti elektrokontaktinius termometrus;
pakeisti galios transformatoriaus konservatoriuje alyvos lygio daviklius;
pakeisti galios transformatoriaus apsaugos nuo alyvos slėgio padidėjimo vožtuvą;
išmontuoti alyvos išmetimo vamzdj (jei jis yra);
sumontuoti ant galios transformatoriaus 35 kV ir 10 kV išvadų izoliacinius gaubtus;
atnaujinti arba pakeisti galios transformatorių techninių duomenų plokšteles;
paruošti galios transformatoriaus metalinius paviršius dažymui ir juos nudažyti;
išvalyti ir išdžiovinti bei vakuumuoti izoliacinę alyvą;
atlikti galios transformatoriaus bandymus pagal Elektros įrenginių bandymo normas ir

7.4.1.3. 110/35/10 kV TDTN-16000 tipo galios transformatoriaus (1987 m. Nr. 17513 (RS-4 su pavara
MZ-4.1, įvadai GMTA 45-110) remontą (atvežamas iš bendrovės Kauno sandėlio):
7.4.1.3.1. atlikti aktyvinęs dalies bei apvijų izoliacijos reviziją (iškeliant aktyvinę dalį iš bako), būklės
įvertinimą bei nustatytų defektų pašalinimą;
7.4.1.3.2. pakeisti atšakų perjungiklį;
7.4.1.3.3. pakeisti atšakų perjungiklio pavarą, numatant BCD kodo palaikymą;
7.4.1.3.4. pakeisti visas susidėvėjusias tarpines ir pašalinti alyvos pratekėjimus per suvirinimo siūles;
7.4.1.3.5. pakeisti tarpines po 10 kV ir 35 kV įvadais ir nuvalyti įvadus nuo apnašų;
7.4.1.3.6. pakeisti 110 kV įvadus;
7.4.1.3.7. pakeisti sklendes radiatoriams, termosifoniniams filtrams, konservatoriui;
7.4.1.3.8. technologine sklendes pakeisti rutulinio tipo sklendėmis;
7.4.1.3.9. pakeisti aušinimo ventiliatorius;
7.4.1.3.10. pakeisti alsuoklius ir indikatorinį silikagelį juose;
7.4.1.3.11. pakeisti silikagelį termosifoniniame filtre;
7.4.1.3.12. pakeisti gnybtynų spintas;
7.4.1.3.13. pakeisti instaliacijos kabelius su paskirstymo dėžutėmis ir apsauginėmis rankovėmis;
7.4.1.3.14. pakeisti dujų ir srauto reles;
7.4.1.3.15. pakeisti elektrokontaktinius termometrus;
7.4.1.3.16. pakeisti galios transformatoriaus konservatoriuje alyvos lygio daviklius;
7.4.1.3.17. pakeisti galios transformatoriaus apsaugos nuo alyvos slėgio padidėjimo vožtuvą;
7.4.1.3.18. išmontuoti alyvos išmetimo vamzdį (jei jis yra);
7.4.1.3.19. sumontuoti ant galios transformatoriaus 35 kV ir 10 kV išvadų izoliacinius gaubtus;
7.4.1.3.20. atnaujinti arba pakeisti galios transformatorių techninių duomenų plokšteles;
7.4.1.3.21. paruošti galios transformatoriaus metalinius paviršius dažymui ir juos nudažyti;
7.4.1.3.22. išvalyti ir išdžiovinti bei vakuumuoti izoliacinę alyvą;
7.4.1.4. atlikti galios transformatorių bandymus pagal Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis;
7.4.1.5. 10 kV ir 35 kV viršįtampių ribotuvus galios transformatorių T-1 ir T-2 apsaugai;
7.4.1.6. papildomus atraminius izoliatorius prie 110/35/10 kV galios transformatorių 35 kV ir 10 kV
išvadų su kontaktinėmis šynomis 35 kV ir 10 kV kabelių pajungimui;
7.4.1.7. galios transformatorių T-1 ir T-2 neutralių įžemiklius;
7.4.1.7.1. galios transformatorių T-1 ir T-2 viršįtampių ribotuvus neutralės apsaugai.

7.4.2. Reikalavimai galios transformatoriaus įrenginiams:
7.4.2.1. izoliacinės alyvos parametrai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami);
7.4.2.2. indikatorinis silikagelis turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.4.2.3. techninis silikagelis turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.4.2.4. gruntas skirtas galios transformatoriams turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus
(techniniai reikalavimai pridedami);
7.4.2.5. dažai skirti galios transformatoriams turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami);
7.4.2.6. 10 kV viršįtampių ribotuvai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai
pridedami);
7.4.2.7. atšakų perjungiklio pavara turi būti su BCD kodo palaikymu;
7.4.2.8. galios kabeliai prie 110/35/10 kV galios transformatoriaus įvadų turi būti prijungti per atraminius
izoliatorius arba panaudojant viršįtampių ribotuvus su pakankamu atsparumu laužimui. Taip pat turi būti
panaudoti sertifikuoti dempferiai trumpojo jungimo srovių amortizavimui. Šynų atkarpos turi būti izoliuotos
(turi būti naudojama BCIC arba analogiška šynų bei gnybtų izoliavimo sistema).
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7.5. Relinės apsaugos ir automatikos įtaisai.
7.5.1. Suprojektuoti:
7.5.1.1. T-1 ir T-2 mikroprocesorinę relinę apsaugą su IEC 61850 palaikymu (MRA) su savikontrolės
sistema, valdymu, signalizacija ir matavimais. MRA įtaisai turi turėti valdymo funkciją;
7.5.1.2. 35 kV ir 10 kV įrenginių MRA su IEC 61850 palaikymu su savikontrolės sistema, valdymu,
signalizacija ir matavimais. Narveliuose turi būti įrengti atskiri automatiniai jungikliai MRA įtaisui, valdymo
grandinėms, pavaros paruošimo varikliui, apšvietimui. MRA įtaisai turi turėti valdymo funkciją;
7.5.1.3. galios transformatorių įtampos reguliavimo (numatant BCD kodo palaikymą) ir kompensacinių
ričių valdiklius su IEC 61850 palaikymu (esamą kompensacinės ritės valdiklį išmontuoti ir pristatyti į
bendrovės sandėlį);
7.5.1.4. optinę elektros lanko apsaugą 35 kV kabelių skyriuose ir 10 kV narvelių kabelių skyriuose su
optiniais davikliais. Kabelių skyrių optinė elektros lanko apsauga turi būti integruota į MRA terminalus;
7.5.1.5. nuotolinį MRA monitoringą, numatant visą reikiamą programinę bei aparatinę įrangą.
Monitoringo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, MRA terminale monitoringui naudojama ta
pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams su pastotės duomenų tinklo (TLAN) komutatoriais;
7.5.1.6. suskaičiuoti T-1, T-2 MRA diferencinių apsaugų nuostatus;
7.5.1.7. numatyti diferencinės apsaugos ir srovinių apsaugų maksimalios komplektacijos atsarginius
MRA terminalus bei įtampos reguliavimo valdiklį;
7.5.1.8. kiekvienoje 10 kV šynų sekcijoje įrengti po vieną elektros parametrų kokybės analizatorių su
nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

7.5.2. Reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos įtaisams:
7.5.2.1. MRA įtaisai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.5.2.2. MRA įtaisai turi būti sumontuoti narvelių žemosios įtampos skyriuose;
7.5.2.3. kiekvienam MRA įtaisui turi būti pateikiami funkcinių galimybių aprašymo failai (ICD failas);
7.5.2.4. MRA įtaisai privalo turėti dvi komunikacijos sąsajas informacijos mainams IEC 61850 protokolu.
Bet kurio įtaiso atjungimas (gedimas, tikrinimas, remontas) neturi sutrikdyti ryšio tarp kitų įtaisų ir valdymo
sistemos;
7.5.2.5. kiekvieną MRA įrenginį atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus (TLAN), kad būtų užtikrintas
informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus sujungimus
turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu. MRA su komutatoriais jungiami optiniais kabeliais;
7.5.2.6. MRA įtaisai prie TLAN komutatorių jungiami žvaigždės principu;
7.5.2.7. MRA įtaisai turi turėti laiko sinchronizaciją (pagal IEC 61850 protokolo reikalavimus);
7.5.2.8. visi MRA įtaisai privalo turėti dvi arba daugiau nustatymų grupių, įrašomų nuo maitinimo
nepriklausomoje atmintyje. Perjungimas iš vienos nustatymų grupės į kitą ir atskirų nustatymų keitimas
grupėse vykdomas perduodant vieną komandą iš TSPĮ, arba ESO SCADA/DMS, arba Vilniaus regiono
Pastočių eksploatavimo komandos kompiuterio;
7.5.2.9. MRA turi turėti savyje įrenginio, kurį saugo, komutacinių aparatų mnemoschemą ir padėčių
indikaciją;
7.5.2.10. visi MRA įtaisai turi turėti sutrikimų bei įvykių registratorius;
7.5.2.11. MRA įtaisai turi atlikti JR) ARI, ŠA, ADN, DAK|, NA, NAKĮ funkcijas;
7.5.2.12. jungtuvo rezervavimo įtaisas (JRĮ) atskiras vienam jungtuvui įtaisas, kuris išjungia „aukščiau"
esantį jungtuvą, jei pažeidimas nebuvo likviduotas. JR) išjungimui ant 10 kV narvelio MRA spintos durelių
turi būti sumontuotas raktas, su jo padėties signalo perdavimu į TSP);
7.5.2.13. MRA įtaisai turi nustatyti įžemėjusią liniją kompensuotame tinkle, turi užtikrinti trumpųjų
jungimų atjungimą be delsos jungtuvo jungimo metu, turi nustatyti trumpojo jungimo vietą linijoje;
7.5.2.14. visi MRA įtaisai turi perduoti signalus apie kiekvienos apsaugos funkcijos suveikimą į TSPĮ ir
ESO SCADĄ/DMS;
7.5.2.15. visi MRA įtaisai privalo turėti vietinio ir nuotolinio valdymo perjungimą. Turi būti uždraustas
nuotolinis valdymas įjungus narvelio jungtuvo vietinį valdymą;
7.5.2.16. komutavimo aparatų valdymas bei nuostatų keitimas apsaugotas slaptažodžiu;
7.5.2.17. numatyti MRA terminalų programinę ir aparatinę įrangą relių konfigūravimui, testavimui, įvykių
analizei. Visa programinė įranga pateikiama su licencijomis. Jei bendrovė turi įsigijusi pakankamą šios
programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama. Visi brėžiniai pateikiami AutoCAD
formatu;
7.5.2.18. MRA įtaisai turi atlikti matavimų indikaciją vietoje bei matavimų perdavimą į TSPį ir AB ESO
SCADĄ/DMS;
7.5.2.19. keitikliai prie TSPĮ prijungiami per analoginius įėjimus;
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7.5.2.20. visos reikiamos blokuotės, loginė 10 kV šynų apsauga, JRj, AR), NA, NAKĮ atliekama GOOSE
komandų pagalba;
7.5.2.21. MRA vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą;
7.5.2.22. numatyti aptarnaujančio personalo apmokymą. Techninėje specifikacijoje ir sąmatoje
apmokymai turi būti išskirti atskira eilute. Priklausomai nuo tiekiamos įrangos užsakovas pasirenka ar
pirkti apmokymo kursus ar ne;
7.5.2.23. pastotės pridavimo metu turi būti pateikiamas bendras pastotės konfigūracinis failas (SCD
failas), bei individualus kiekvieno MRA terminalo konfigūracinis failas (CID failas);
7.5.2.24. MRA duomenų mainuose IEC 61850 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės
programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį gamintojo
dokumentą, kad įrenginys išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 standarte;
7.5.2.25. Sudaryti struktūrines schemas:
7.5.2.25.1. MRA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų;
7.5.2.25.2. MRA funkcijų loginių tarpusavio sąveikų GOOSE žinutėmis funkcinė schema;
7.5.2.25.3. MRA įrenginių prijungimo prie TLAN funkcinė schemą;
7.5.2.26. MRA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinė schema.

7.5.3. Matavimai, signalai ir valdymo komandos:
7.5.3.1. informacijos perdavimą pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo tarnybos
direktorius - generalinio direktoriaus pavaduotojo 2013-10-07 d. nurodymu Nr.357 patvirtintą signalų
sąrašą.

7.6. 0,4 kV kintamosios srovės savųjų reikmių paskirstymo įrenginiai.
7.6.1. Suprojektuoti:
7.6.1.1. dviejų sekcijų 0,4 kV kintamos srovės savųjų reikmių paskirstymo skydą;
7.6.1.2. 0,4 kV įvadiniai ir sekciniai automatiniai jungikliai su motorine pavara plug-in tipo, numatyti
papildomus signalinius kontaktus;
7.6.1.3. 0,4 kVARĮ automatika su schemos atstatymu panaudojant atskirą valdiklį. AR) maitinimo įtampa
230 V AC;
7.6.1.4. paskirstymo automatiniai jungikliai turi būti su papildomais signaliniais kontaktais 2NA, 2NU;
7.6.1.5. numatyti elektros energijos apskaitos skaitiklių pastatymo vietas, numatant visas reikiamas
grandines iki jų. Suprojektuoti srovės transformatorių, bandymo gnybtynus ir visas reikiamas grandines;
7.6.1.6. daugiafunkcinius energijos matavimo keitiklius su vietine matavimų indikacija bei matavimų
perdavimu į TSP);
7.6.1.7. apsauga nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių;
7.6.1.8. skydelis testavimo įrangos maitinimui su 32 A trifaze ir dvi 16 A vienfazės rozetės;
7.6.1.9. vietinė šviesinę signalizacija automatinių jungikliu atjungtai padėčiai signalizuoti;
7.6.1.10. savųjų reikmių atskyrimą AB LITGRID turtas priklausančių įrenginių reikmėms.

7.6.2. Reikalavimai 0,4 kV kintamos srovės savųjų reikmių įrenginiams:
7.6.2.1. kintamosios srovės savųjų reikmių skydas turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai
reikalavimai pridedami);
7.6.2.2. kintamosios srovės savųjų reikmių skydas turi būti suprojektuotas su automatiniais jungikliais
bei papildomais signalizacijos kontaktais 2 NA, 2 NU;
7.6.2.3. skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo fasadinėje dalyje, uždengti durelėmis su
išpjovomis valdymo rankenėlėms. Durelėse įrengti rankenas su fiksavimu;
7.6.2.4. 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi kontroliniai
kabeliai montuojami iš viršaus;
7.6.2.5. visi 0,4 kV skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir derinti;
7.6.2.6. skyduose turi būti sumontuota nulinė ir įžeminimo šyna;
7.6.2.7. po AR) veikimo schema turi atsistatyti į normalią padėtį. Turi būti numatytas režimo raktas AR)
funkcijai išjungti;
7.6.2.8. įvadiniai automatiniai jungikliai turi būti sumontuoti skirtingose skydo panelėse
7 6.2.9. 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi kontroliniai
kabeliai montuojami iš viršaus;
7.6.2.10. savų reikmių šynų maitinimas turi būti užtikrinamas visais tinklo režimo atvejais, kada yra
įtampa 10 kV šynose;
7.6.2.11. 0,4 kV srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir iki
pastatymo įrangos būti metrologiškai patikrinti;
7.6.2.12. visi matavimo prietaisai sumontuoti paskirstymo skyde turi būti kalibruoti;
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7.6.2.13. matavimo prietaisai turi būti skaitmeniniai;
7.6.2.14. prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai
bei informaciniai užrašai Lietuvių kalba pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros ir
telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo Tvarką.

7.7. Nuolatinės srovės savųjų reikmių įrenginiai.
7.7.1. Suprojektuoti:
7.7.1.1. dviejų sekcijų 110 V DC skirstomąjį skydą;
7.7.1.2. uždaro proceso neaptarnaujamą 110 V akumuliatorių bateriją;
7.7.1.3. du akumuliatorių baterijos kroviklius dirbančius pakaitiniame režime;
7.7.1.4. apsaugą nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių.

7.7.2. Reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių įrenginiams:
7.7.2.1. nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius"
techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami);
7.7.2.2. nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas turi būti suprojektuotas su automatiniais jungikliais bei
papildomais signalizacijos kontaktais 2 NA, 2 NU;
11.2.3. skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo fasadinėje dalyje, uždengti durelėmis su
išpjovomis valdymo rankenėlėms. Durelėse įrengti rankenas su fiksavimu;
7.7.2.4. visi 110 V DC skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir lengva
pakeisti;
7.7.2.5. OPzV tipo neaptarnaujama sumontuota iš 2 V monoblokų akumuliatorių baterija turi atitikti AB
„Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami).
Akumuliatorių baterija turi būti montuojama atskiroje spintoje;
7.7.2.6. akumuliatorių baterijos spinta turi turėti ventiliacinę angą (groteles) apatinėje dalyje ir viršutinėje
dalyje;
1.1.21 . baterijos monoblokus montuoti gnybtais į priekį, turi būti laisvas priėjimas prie gnybtų matavimų
atlikimui;
7.7.2.8. baterijos įkrovikliai turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus
(techniniai reikalavimai pridedami);
7.7.2.9. du baterijos krovikliai, vienas kroviklis turi užtikrinti normalų baterijos darbą ir turėti 30% atsargą.
Jkroviklių spintoje numatyti ventiliacines angas su grotelėmis apatinėje ir viršutinėje dalyje. Krovikliai turi
būti sumontuoti fasadinėje skydo dalyje;
7.7.2.10. visi matavimo prietaisai sumontuoti nuolatinės srovės savųjų reikmių skyde turi būti kalibruoti;
7.7.2.11. NSSRS skydo sekcijas atskyrus skyrikliu neturi likti galvaninio ryšio tarp lygintuvų, matavimo
ir valdymo grandinių;
7.7.2.12. kiekviena NSSRS skydo sekcija turi turėti įžemėjimo signalizaciją išpildytą lygintuve arba
individualią įžemėjimo signalinę relę;
7.7.2.13. turi būti numatyta baterijos sveikumo (simetrijos) kontrolė Kontroliuojama baterijos grandinės
sveikumas (baterijos simetrija) ne didesniais nei 12 V nominalios įtampos intervalais;
7.7.2.14. akumuliatorių įkrovikliams turi būti taikoma 3 m. garantija;
7.7.2.15. prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai
bei informaciniai užrašai Lietuvių kalba pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros ir
telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo Tvarką;
7.7.2.16. kontroliniai ir galios kabeliai į skydus užvedami per viršų.

7.8. Valdymo sistema.
7.8.1. Suprojektuoti:
7.8.1.1. Remiantis ESO Tipiniais reikalavimais teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPI)
suprojektuoti ir rengti specializuotą pramoninį įrenginį informacijos surinkimui, stebėjimui bei valdymui iš
MRA įrenginių ir perdavimui į/iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemos. TSPĮ įrangos spinta
projektuoti naujame moduliniame pastatė;
7.8.1.2. TSPĮ įdiegimą į TLAN tinklo segmentus panaudojant IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus;
7.8.1.3. Laiko sinchronizavimo įrenginį įdiegimą panaudojant IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus;
7.8.1.4. Signalų sąrašus ir suderinti su Užsakovu atstovais;
7.8.1.5. TSPJ maitinama iš dviejų sekcijų 110 V nuolatinės srovės savųjų reikmių paskirstymo skydo, su
įtampos sekimo automatika bei automatiniu persijungimu iš vienos sekcijos į kitą (ARI) bei nuotolinę
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persijungimo signalizaciją j AB „Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemą. ARI funkcijos gali būti
įrengtos TSPĮ spintoje;
7.8.1.6. Esamos ISPK (Informacijos surinkimo-perdavimo koncentratorius) „GE D-20 ME“ įrangos
perkilimą į naujai projektuojama pastatą;
7.8.1.7. Projektavimo metų įvertinti ISPK įrengimo vieta naujai projektuojamame pastate.

7.8.2. Kiti reikalavimai:
7.8.2.1. Esamos TSPĮ „GE D-20 ME“ išmontavimą ir pristatymą į bendrovės sandėlį;
7.8.2.2. Informacijos mainų protokolas TLAN tinkle - IEC 61850 (Editionl bei Edition2 revizijas);
7.8.2.3. Informacijos mainų protokolas su ESO DMS sistema IEC 60870-5-104;
7.8.2.4. TSPį įrangos Tiekėjas pateikia būtinas atsargines dalis priklausomai nuo tiekiamos įrangos
komplektacijos. Tiekiamų atsarginių dalių specifikacija turi būti pateikta pasiūlyme suderinimui su
Užsakovu (turi būti pasiūlyta po vieną vienetą visų modulių, kurie įeina į TSPĮ).
7.8.2.5. Į projektą turi būti įtraukta visa TSPĮ reikalinga programinė įranga, privalomos licencijos arba
licencijų raktai, diegimo paslaugos ir darbai Šalčininkų TP TSPĮ konfigūravimui, kompleksiniam
testavimui iš/į AB „Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemos;
7.8.2.6. TSPĮ įrangos Tiekėjas pateikia būtina reikalinga programinė įranga, privalomos licencijos arba
licencijų raktai informacijos srautų stebėjimui, valdymui, konfigūravimui tarp MRA TLAN segmente.
7.8.2.7. Užsakovas atlieka AB „ESO“ DMS sistemos duomenų bazių, įvykių sąrašų, avarijų sąrašų, DMS
valdymo schemų įdiegimą.

7.9. Reikalavimai telekomunikacijų daliai:
7.9.1. Suprojektuoti:
7.9.1.1. Remiantis ESO Techniniais reikalavimais technologinio duomenų tinklo (TLAN) įrengimą
naujose arba rekonstruojamuose Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) objektuose"Šalčininkų TP
duomenų perdavimo tinklo mazgą.
7.9.1.2. įdiegti į veikiantį ESO Technologinį lokalini tinklą (TLAN), taip, kad būtų užtikrintas kokybiškas
ir patikimas valdymo sistemų (ESO DMS), balso (VoIP), operatyvinių pokalbių (ORS) automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS), MRA stebėjimo segmentas bei neprioritetinių duomenų
perdavimas.
7.9.1.3. Pastotės TLAN segmentus VLAN kurie užtikrintų nepriklausomą kiekvieno segmento srautų
virtualinį atskyrimą bei maršrutizavimą.
7.9.1.4. Šviesolaidinė 12 gijų daugiamodžio (MM-multimode) kabelinė linija nuo spintos (Šlč-RS-1) šalia
ryšių bokšto iki (RS-2). Projektuojant šviesolaidinė kabelinė linija privaloma įvertinti esama įvadą į Šlč-
RS-1 spinta;
7.9.1.5. Tarp Šlč-RS-1 spintos ir naujai projektuojamo pastato 3x50 mm PVC skersmens vamzdžiai;
7.9.1.6. Esami optiniai keitikliai su optinių kabelių krosavimo panelėmis jungiami 2 skaidulų SC-SC ir
SC-ST jungiamaisiais optiniais kabeliais;
7.9.1.7. Komunikacijos įrangos spinta (RS-2) projektuoti naujame moduliniame pastatė;
7.9.1.8. Galinė šviesolaidinės linijos įranga ODF su 19 " tvirtinimo konstrukcija abiejuose galuose
užbaigiamas 12 SC portų optinių kabelių krosavimo panelėmis;
7.9.1.9. esamam radijo modeminiam tinklui (RMR) nauja bazinė, visakryptė, plačiajuostė antena radijo
ryšio 425+-480 MHz. diapazonui ne mažiau kaip 11,0 dBi stiprinimo;
7.9.1.10. Nuo KSSRS iki Šlč-RS-1 maitinimo elektros kabelį 4mm.2 x 3;

7.10. Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema.
7.10.1. Suprojektuoti:
7.10.1.1. suprojektuoti duomenų, iš visų projektuojamų elektros energijos skaitiklių (įsikaitant ir
rezerviniuose narveliuose ateityje įrengiamus), perdavimą į AB ESO AEEAS;
7.10.1.2. AEEAS įrangos užmaitinamą iš 230 V AC įtampos tinklo;
7.10.1.3. skaitiklių pirmosios srovės kilpos (CL1) prie AEEAS įrangos turi būti pajungiamos per srovės
kilpos gnybtynus, pritaikytus skaitiklio srovės kilpos atjungimui, nenaudojant papildomų įrankių;
7.10.1.4. srovės kilpos gnybtinai turi būti Įrengiami kiekviename narvelyje ar spintoje šalia skaitiklio;
7.10.1.5. numatyti visų pajungtų prie AEEAS įrangos skaitiklių srovės kilpų apsaugą nuo viršįtampių,
įvertinant ir reikiamo kiekio viršįtampių apsaugų pateikimą esamai AEEAS įrangai;
7.10.1.6. suprojektuoti iš pastotės AEEAS įrangos duomenų perdavimą į AB ESO AEEAS per Ethernet
tinklą bei sukonfigūruoti AB ESO AEEAS duomenų priėmimui per Ethernet tinklą;
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7.10.1.7. j projektą turi būti įtraukta visa reikalinga įranga, visos reikalingos paslaugos ir darbai
(išplėtimas, AEEAS įrangos konfigūravimo ir testavimo darbai) reikalingi projekto įgyvendinimui;
7.10.1.8. su elektros energijos apskaita bei AEEAS įrengimu susiję projektiniai sprendimai turi būti
pateikiami vienoje atskiroje techninio projekto byloje.

7.11. 10 kV elektros linijos.
7.11.1. Suprojektuoti:
7.11.1.1. 10 kV kabelių linijų dalis yra numatoma pridedamame priede Nr.2.

8. PROJEKTAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS.
8.1. vadovaujantis „STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti atskiras
techninio projekto bylas;
8.2. į techninio projekto sąmatą atskira eilute įtraukti projekto vykdymo priežiūros kainą;
8.3. techninėse specifikacijose įrašyti, kad rangovas atliks vykdomų objektų, inžinierinių tinklų
geodezines išpildomąsias nuotraukas;
8.4. projekto sąmatose numatyti išlaidas užbaigtų objektų nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų
koregavimui ir žemės sklypų tikslinimui, registravimui VĮ Registro centras;
8.5. parengti detalų rekonstravimo technologijos darbų vykdymo projektą, numatant papildomas
priemones bei reikalingas sąnaudas, užtikrinant vartotojų nepertraukiamą maitinimą rekonstrukcijos
eigoje;
8.6. suderinti esminius statinio projekto sprendinius ir projekto sudedamąsias dalys bei gauti Užsakovo
pritarimą parengtam projektui;
8.7. nurodyti kokybės reikalavimus statybos produktams, statybos (rekonstrukcijos) darbams, dėl
įrenginių privalomos atitikties. Nustatyti leistinus konstrukcijų gamybos ir montavimo nuokrypius;
8.8. atlikti statinio projekto bendrąją ir (ar) dalinę ekspertizę;
8.9. užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą kai tai yra būtina;
8.10. atlikti visuomenės informavimo procedūras kai jos privalomos;
8.11. užtikrinti aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
8.12. užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
8.13. nustatyti darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų
statybvietėje užtikrinimo reikalavimus;
8.14. esant būtinumui, parengti visus reikalingus dokumentus ir organizuoti sutarčių dėl servitutų,
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo sudarymą;
8.15. nustatyti ir nurodyti projekte klojamų lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonas;
8.16. suformuoti techninę užduotį ir atlikti grunto inžinerinius geologinius tyrimus;
8.17. techninio projekto medžiaga turi būti pateikta elektroniniame formate. Elektroniniai variantai turi
būti du: vienas turi būti su teisėmis, leidžiančiomis jį redaguoti (MS Word, MS Excel, Autocad [*.dwg],
*.pdf), kitas variantas- turi būti pateikta autorinė versija, kuri negali būti redaguojama;
8.18. paruoštą techninį projektą (1 egz.) (popieriuje ir elektroniniame formate) pateikti Projekto vadovui.

PRIDEDAMA:

1. Techniniai reikalavimai įrenginiams ir medžiagoms http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-
tiekeiams-ir-rangovams/proiektu-techniniai-reikalavimai.html;
2. Šalčininkų TP 10 kV tinklo rekonstrukcijos projektavimo užduotis:

Tinklų technologijų skyriaus vadovas

Pastočių eksploatavimo skyriaus vadovas

Veik tarnavimo komandos
vyresnysis specialistas
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