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PIRKIMO SUTARTIS

2021 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061,
atstovaujama Administracijos direktorés Linos Koriznienés, veikiancios pagal nuostatus, toliau
vadinama Klientu, ir

Jungtinés veiklos partneriai UAB ,MUTUUS®, esanti adresu Smolensko g. 10B, Vilniuje,
jmoneés kodas 301532436, atstovaujama direktoriaus Donato Misiiino, veikiancio pagal bendrovés
istatus ir atstovaujancio jungtinés veiklos sutarties partnerius: MB ,,Statybos strategija®“, imonés
kodas 126163297, adresas Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Donato
Misitino, veikianc¢io pagal bendrijos nuostatus; UAB ,,Pazangiis projekty sprendimai®, jmongés
kodas 302470286, adresas Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Aido
Jastremsko, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus; MB ,,Projekto procesy valdymas®, jmonés kodas
304491731, adresas Maumedziy g. 35-10, LT-08640 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Simo
Remeikos, veikiancio pagal bendrijos nuostatus; MB ,,Rokmas®, jmonés kodas 303156744, adresas
Tilzés g. 23, LT-06247 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Roko Maseviciaus, veikiancio pagal
bendrijos nuostatus, toliau bendrai vadinama Paslaugy teikéju

toliau Klientas ir Paslaugy teikéjas kartu $ioje Sutartyje dar vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi,

vadovaudamiesi Saliy sudaryta 2020 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto ypatingos kategorijos
gyvenamyjy ir negyvenamyjy pastaty projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros
paslaugy pirkimo preliminarigja sutartimi A64-289/20 (toliau — Preliminarioji sutartis), sudaryta
tarp Paslaugy teikejo ir Kliento,

sudaro $ig pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

1. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

1.1.  Sutarties objektas — Religinés paskirties pastato, Sv. Kazimiero bazny¢ios, DidZioji g.
34, Vilniuje, laipty tvarkybos darby projekto parengimo, statybg leidzian¢io dokumento gavimo ir
tvarkybos darby projekto vykdymo priezitiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Detalios Paslaugy apimtys nurodytos techninéje specifikacijoje (1 priedas) (toliau
Techniné specifikacija). Rengiant Projekta turi biiti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio
informacinis modelis (toliau — BIM (angl. building information modeling)), vadovaujantis Kliento
pateiktais reikalavimais informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (Techninés
specifikacijos priedas).

1.3. Sutar¢iai ir jos galimiems keitimo atvejams taikoma fiksuotos kainos su perzitura
kainodara.

1.4. Pradinés Sutarties vert¢ — 9 750,00 Eur (devyni tukstanc¢iai septyni Simtai penkiasdeSimt
Eur 00 ct) be PVM, 11 797,50 Eur (vienuolika tukstanciy septyni Simtai devyniasdeSimt septyni Eur
50 ct) su PVM, kurioje PVM sudaro 2 047,50 Eur (du tukstanciai keturiasdeSimt septyni Eur 50 ct).
Pradinés Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Paslaugy
teikimu. Visg rizikg del pradinés Sutarties vertés padidéjimo prisiima Paslaugy teikéjas ir pradiné
Sutarties verté nebus keiciama, jeigu Paslaugy apimtys, nurodytos Techninéje specifikacijoje (1
priedas), nesikeis. Pradinei Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo
uzmokescio ir kity panasiy iSlaidy iSaugimas. | prading Sutarties verte jeina Projekto parengimo,
statyba leidzian¢io dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos, taip pat
visi Paslaugy suteikimui reikalingi atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas, visi
mokesciai ir visos Paslaugy teikéjo iSlaidos, reikalingos tinkamam ir visiSkam Sutarties jvykdymui,
jskaitant draudimo iSlaidas ir kiti biitini veiksmai, reikalingi Siai Sutarciai jvykdyti.

1.5. Dél aplinkybiy, kuriy negaléjo numatyti nei viena Sutarties Salis iki Sutarties pasira§ymo,



gali biiti kei¢iamos Paslaugy apimtys, jeigu Paslaugy apimtys padidés dél aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo. Tokios aplinkybés gali biiti:

1.5.1. archeologiniy tyrimy metu nustatytos naujos aplinkybés;

1.5.2. projektiniy pasitilymy ir (ar) projekto derinimo su tre¢iosiomis Salimis metu nustatytos
naujos aplinkybés;

1.5.3. projektavimo metu paaiSkéjus objektyvioms aplinkybéms (visuomenés interesas,
vieSasis interesas, paaiskéjo aplinkybés, dél kuriy racionalu keisti projektavimo apimtis).

1.6. Paslaugy kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Paslaugy kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, Paslaugy kaina nebus perskaiciuojama;

1.6.2. perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiciasi PVM tarifas;

1.6.3. perskaic¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Paslaugy vertéje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatyma;

1.6.4. Paslaugy kainos dél pasikeitusio PVM tarifo pakeitimas jforminamas papildomu
rastisku Saliy susitarimu;

1.6.5. perskai¢iuota Paslaugy kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas, nurodytos pakeisto
PVM tarifo jsigaliojimo dienos.

1.7. Paslaugy teikéjas jsipareigoja parengti ir pateikti Klientui 2 (du) pasiraSytus suteikty
Paslaugy perdavimo-priémimo akty egzempliorius, kuriuose detalizuojamos suteiktos Paslaugos ir
nurodoma Sutarties nuostatas atitinkanti Paslaugy kaina pagal 1.7. punkte nustatytas Paslaugy
teikimo proporcijas kiekvienam Paslaugy vykdymo etapui. Klientas Paslaugy perdavimo-priémimo
aktus pasiraso per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pateikimo dienos bei pateikia vieno pasiraSyto
Paslaugy perdavimo-priémimo akto egzemplioriy Paslaugy teikéjui. Jeigu Klientas turi pastaby
Paslaugy rezultatui, Sias Pastabas Klientas jraso Paslaugy perdavimo-priémimo akte ir jj pasiraso, o
Paslaugy teikéjas privalo iki PVM saskaitos faktliros uz perdavimo — priémimo akte nurodytas
paslaugas pateikimo paSalinti Kliento nurodytus Paslaugy teikimo triikumus ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas, nebent Salys sutarty kita termina.

1.8. Klientas uz suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
terming, mokéjimo pavedimu ] Paslaugy teikéjo PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta banko
atsiskaitomajg saskaitg. Uz suteiktas Paslaugas apmokama tokia tvarka:

1.8.1. 15 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumokama po projektiniy pasitilymy suderinimo
su Klientu. Sumokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Kliento ir Paslaugy teikéjo
pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-faktiiras;

1.8.2. 5 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumokami po specialiyjy reikalavimy gavimo.
Sumokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Kliento ir Paslaugy teikéjo pasiraSytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-faktiiras;

1.8.3. 30 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumokama po Projekto suderinimo su Klientu
pagal Kliento pastabas ir po teigiamos projekto ekspertizés iSvados. Sumokama per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny pagal Kliento ir Paslaugy teikéjo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3),
suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-fakturas;

1.8.4. 35 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumokami po statybg leidZianc¢io dokumento
gavimo dienos. Sumokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Kliento ir Paslaugy teikéjo
pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-faktiiras;

1.8.5. 15 proc. nuo pradinés Sutarties vertés (likusi Sutarties verté) sumokama uz statinio
projekto vykdymo prieziiiros paslaugas. Mokéjimai vykdomi proporcingai rangos darby
aktuojamoms sumoms per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Kliento ir Paslaugy teikéjo
pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-fakttras.
Galutinis apmokéjimas uz statinio projekto vykdymo prieziiirg atlickamas patvirtinus baigiamaja
ataskaitg ir Klientui gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.



19.  Atsiskaitymai atlickami uz faktiskai suteiktas Paslaugas, o kai Paslaugos yra teikiamos
etapais — pasibaigus atitinkamam Paslaugy teikimo etapui. Bet kuriuo atveju Paslaugy suteikimas
jforminamas Paslaugy teikéjo ir Kliento pasiraSomu Paslaugy perdavimo-priémimo aktu.
PasiraSydamas Paslaugy perdavimo-priémimo akta, Klientas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos
tinkamai.

1.10. Paslaugy teikéjas PVM sgskaitas faktiiras Klientui teikia elektroniniu biidu,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. Klientas elektronines
saskaitas  fakturas priima ir apdoroja naudodamasis informacinés  sistemos ,,E.
saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetainé¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais
uz saskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis apmoka Paslaugy teikéjas.

1.11. Salys aiskiai susitaria, kad Klientas turi teis¢ sulaikyti bet kokius mokéjimus pagal 3ia
Sutartj, jeigu Paslaugy teikéjas nesuteikia Sutartyje numatyty Paslaugy arba jas suteikia
nekokybiskai, arba nepaSalina suteikty Paslaugy trukumy.

1.12. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis saglygomis:

1.12.1. sudarius Sutartj, Paslaugy teikéjas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
isipareigoja Klientui raStu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugy teikéjas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau;

1.12.2. Klientas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 1.11.1. punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

1.12.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma Klientui.
Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSale
sutartis tarp Kliento, Paslaugy teikéjo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Paslaugy teikéjo
ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus
nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

1.12.4. Paslaugy teikéjas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas Klientui ir subtiekéjui rastiska tokio prieStaravimo pagrindima;

1.13. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeicia Paslaugy teikéjo
atsakomybeés de¢l Sutarties jvykdymo.

1.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Klientui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutart}), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

1.15. Finansavimo Saltiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto, fondy ir (ar) kitos
1€30s.

1.16. Uz Sutartyje nenurodytas, tac¢iau Paslaugy teikéjo dél kokiy nors priezas¢iy suteiktas
paslaugas (jeigu taip jvykty), UZsakovas nemoka.

1.17. Paslaugy teikéjo pateiktas Preliminarios sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra laikomas
kartu ir Sios Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu susijusios
nuostatos iSdéstytos Preliminariojoje sutartyje.

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Bendras Paslaugy (Projekto parengimo iki statybos leidZian¢io dokumento gavimo)
teikimo terminas: 4 (keturi) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statinio projekto vykdymo
priezitira atlickama per visg statybos (statybos riisis pagal projekta) darby vykdymo laikotarpj iki
objekto atidavimo naudojimui.



2.2.  Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi biti Klientui
pateiktas ir suderintas detalus projektavimo paslaugy grafikas (toliau — Grafikas) (patikslintas
paslaugy teikimo grafikas, kuris buvo pateiktas su atnaujinto varzymosi pasitlymu). Kartu su
Grafiku Paslaugy teikéjas turi pateikti Projekto vadovo ir Projekto daliy vadovy sarasa, jy
kontakting informacijg ir atsakomybiy apraSyma. Grafike turi biiti numatyti Sie etapai:

2.2.1. projektiniy pasitilymy parengimas ir suderinimas;

2.2.2. projektavimo stadijos visoms projektuojamoms Projekto dalims;

2.2.3. derinimo procesas;

2.2.4. Projekto koregavimas po derinimo su Klientu metu pateikty pastaby;

2.2.5. Projekto tikrinimas po koregavimo;

2.2.6. Projekto bylos pateikimas ekspertams ir perdavimas Klientui;

2.2.7. Projekto ekspertize;

2.2.8. Projekto koregavimas po eksperty pastaby;

2.2.9. Projekto pakartotinis tikrinimas po eksperto pastaby jvertinimo;

2.2.10. kiti, Paslaugy teikéjo nuomone, esminiai projektavimo / derinimo / jteisinimo procesy
etapai.

2.3.  Projektavimo paslaugy teikimo terminas gali buti pratestas iki 90 (devyniasdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, projektavimo paslaugy teikimo termino nukélimag fiksuojant
radytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje numatyty terminy pratgsimas galimas siekiant racionaliai
naudoti turimas 1éSas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Paslaugy teikéjo bei kurios pagal
Sutarties 2.4. punktg néra priskirtos Sutarties Paslaugy teikimo termino sustabdymo pagrindams
taip pat dél Sutarties pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis. Paslaugy
teikéjas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatyta projektavimo
paslaugy teikimo terming, privalo rastu informuoti Klientg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme pratgsti projektavimo paslaugy terming turi biiti
detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

24. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima
numatyti, gali biiti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Paslaugy teikéjas,
neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo S$iy
aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja Klienta, praSydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies
teikimg ir terminy skaiCiavimg. PraSyme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti
Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima. Klientas per 5
(penkias) darbo dienas nuo Paslaugy teikéjo praSymo gavimo dienos rastu informuoja Paslaugy
teikéja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima,
tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaic¢iuojamas nuo Paslaugy teikéjo praneSimo
gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta)
neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas
iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jis buvo sustabdytas, Klientui apie tai praneSus raStu. Atnaujinus
Paslaugy teikimg, Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpy (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo
termino nukélimas fiksuojamas rastu. Paslaugy ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy
skaiCiavimas, gali biiti sustabdyti iki 300 (trijy Simty) kalendoriniy dieny laikotarpiui, kai dél nuo
Paslaugy teikéjo nepriklausanciy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Paslaugy teikéjas neturi
galimybés vykdyti Paslaugy. Paslaugy vykdymo sustabdymo metu paaiskéjus, kad objektyvios, nuo
Sutarties Saliy nepriklausancios aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Paslaugy ar jy dalies
vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Klientas turi teis¢ Sutarties
sustabdymo terming pratesti iki Siy aplinkybiy visiS8ko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties
nutraukimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali buti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siais atvejais:

24.1. Klientas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart]j (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);



2.4.2. Klientas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui, ir Paslaugy teikéjas dél Siy priezasCiy negali
vykdyti savo jsipareigojimy;

2.5.  dél bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Klientui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo. Paslaugy teikéjas gali
sustabdyti Sutarties vykdyma dé¢l jam svarbiy priezas¢iy iki 3 ménesiy laikotarpiui, taciau Sutarties
stabdymo dél nuo Paslaugy teikéjo priklausanéiy priezasCiy atveju, pradiné Sutarties verté
mazinama 1 proc. Paslaugy teikéjas, norédamas sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg, ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Klienta, nurodydamas, kad stabdo Paslaugy ar jy
dalies teikimg ir sutinka, kad Sutarties verté biity mazinama 1 proc. Paslaugy teikimo termino
sustabdymas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikéjo pranesimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos
arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo.
Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, kai Paslaugy teiké¢jas Klientui apie tai praneSa
raStu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy
dalies teikimo termino nukélimas fiksuojamas rastu.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj, Paslaugy teikéjas patvirtina, kad:

3.1.1. turi reikiamg kvalifikacija, visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidzian€ius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

3.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.1.3. vykdydamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepaZeis profesinés etikos principy
reikalavimy ir gerbs Kliento dalyking reputacija;

3.1.4. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobid] bei jy apimtj pagal Technine
specifikacija, pateiktus dokumentus bei kitus Paslaugy teikéjui pateiktus duomenis ir jvertino
Paslaugy teikimui reikalingy dokumenty pakankamumg. Paslaugy teikéjas pareiskia, kad pries§
pasiraSant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo projektuojamo objekto
specifika ir esama bukle, patikrino Techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino
visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutart] numatytoms Paslaugoms suteikti,
turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas Klientui;

3.1.5. Paslaugy teikéjo Projektas bus parengtas pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertize¢” reikalavimus, sukomplektuotas ir jformintas LST 1516:2015
nustatyta tvarka, bus be klaidy nesutapimy tarp atskiry projekto daliy ar kity trikumy (t. y.
neatitikimy Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams,
Projektavimo uzduociai, Kliento pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams,
projektavimo specialiosioms salygoms, eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms
pastaboms);

3.1.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Paslaugy teikéjo parengta Projekta,
neiSkils jokiy nuo Paslaugy teikéjo priklausanciy ar su Paslaugy teikéjo netinkamu Sios Sutarties
vykdymu susijusiy kliti¢iy tam, kad statinys biity uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty
nustatyta tvarka;

3.1.7. Klientui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kita projektuotoja
(neprojektavusj statomo statinio), turintj teis¢ uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio
projekto vykdymo prieziiiros, ar projekto korekttiros sutartj, jeigu Sutartis biity nutraukta Sutarties
salygy 6.2 punkte numatytais pagrindais.

3.2. Jei Salys ra$tu nesusitaré kitaip, Paslaugy teikéjas patvirtina, jog Paslaugoms
priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties
dokumentuose, bet yra butini vykdant Sutartj, Paslaugy teiké¢jas tur¢jo juos numatyti ir jvertinti



sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Paslaugy teik¢jas privalo atlikti uz
pradinés Sutarties verte ir neturi teisé€s prasyti papildomo apmokéjimo.

4. KLIENTO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Klientas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Paslaugy teikéjui jo praSoma informacija bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal
Sutart] neprivalo gauti pats Paslaugy teikéjas), biitinus Sutarciai vykdyti arba pavesti Paslaugy
teikéjui gauti dokumentacija;

4.1.2. priimti i§ Paslaugy teikéjo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugy pirkimo
bei Sios Sutarties salygy reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir
suteikty paslaugy perdavimo — priémimo aktus bei sumoketi Paslaugy teikéjui uz tinkamai suteiktas
Paslaugas Sutartyje numatytomis saglygomis ir terminais;

4.1.3. jeigu be iSankstinio Kliento sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Paslaugy teik¢jas negali
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, biitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, Klientas
privalo, Paslaugy teikéjui rastu to paprasSius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei t3 numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima, jgaliojima ar kita dokumenta, kurj
gali pateikti tik Klientas, ir kuris protingai yra biitinas tam, kad Paslaugy teikéjas galéty tinkamai
ivykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

4.1.4. uzsakyti ir apmokéti parengto Projekto bendrgja ir (ar) specialigja, ir (ar)
paveldosaugine projekto ekspertize;

4.1.5. perziureti projektinius sprendinius, Projekta pagal atskiras jy dalis ir per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Siy dokumenty gavimo dienos pateikti Paslaugy teikéjui pastabas ir nustatyti
protinga terming trilkumams, jeigu jie biity nustatyti, paSalinti.

4.2.  Klientas turi teisg:

4.2.1. paskirti projekto valdytoja;

4.2.2. nepriimti ir nemokéti uz nekokybiskai suteiktas paslaugas, jeigu Projektas parengtas
nekokybiSkai, neiSsamiai, nepakankamai detaliai, nejvykdZius Techninés specifikacijos
(projektavimo  uzduoties) ir STR  1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas.  Projekto
ekspertize* nuostaty;

4.2.3. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai neprieStarauja Techninei specifikacijai ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

4.2.4. tuo atveju, jei Paslaugy teikéjas per Kliento nurodyta protingg terming nepaSalina
Paslaugy trukumy arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy, pasitelkti
treciuosius asmenis tritkumy paSalinimui / statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimui;

4.2.5. ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po principiniy projektiniy sprendiniy
parengimo ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius,
apie tai rastu informuodamas Paslaugy teikéja. Paslaugy teikéjas privalo vadovautis Kliento
pateiktais Projekto sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti,
papildyti ar patikslinti iki tokiy Kliento pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis.
Pastaruoju atveju joks papildomas Sios Sutarties ir (ar) Techninés specifikacijos pakeitimas tarp
Saliy neturi biti sudaromas;

4.2.6. projektiniy pasitilymy ir Projekto rengimo metu teikti Paslaugy teikéjui Techningje
specifikacijoje nenumatytus, taciau Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dél Projekto
sprendiniy;

4.2.7. savo nuoziiira vykdyti Sutarties vykdymo kontrol¢ ir priezilirg ir, nustacius Sutarties
vykdymo paZzeidimus, teikti Paslaugy teikéjui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti
priimti nekokybiskai suteiktas Paslaugas. Klientas turi teis¢ nurodyti terming Paslaugy teikéjui
Paslaugy trikumams pasalinti.
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B. PASLAUGU TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

5.1.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Klientui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

5.1.2. uztikrinti, kad Paslaugy teikéjo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutriikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Paslaugy teikéjo isipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Paslaugy teikéjas
padengia nuostolius, virSijancius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.3. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatyta tvarka ir salygas, apibréztas Sutartyje ir
Techningje specifikacijoje. Uzsakydamas Paslaugas pas treciuosius asmenis (subtiekéjus), Paslaugy
teikéjas taip pat visiSkai atsako pries Klientg uz tokiy treCiyjy asmeny (subtiekéjy) atlieckamus
veiksmus bei jy veiksmais ir (ar) neveikimu padaryta zala;

5.1.4. wuztikrinti, kad vykdant Paslaugas nebus pazeisti profesinés etikos principy
reikalavimai ir besglygiskai bus gerbiama Kliento dalykiné reputacija;

5.1.5. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys buty reikiamos
kvalifikacijos, sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui
kokybiskai, tinkamai ir laiku;

5.1.6. jsigaliojus Sutariai, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Paslaugy
teiké&jas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau,

5.1.7. jsakymu paskirti Paslaugy teikéjo Pasiiilyme nurodyty statinio projekto vadova ir
uztikrinti jo dalyvavimg per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Taip pat jsakymu paskirti statinio
projekto daliy vadova (-us). Paskirti Siame punkte nurodyti specialistai privalo biiti atestuoti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojant] (-Cius)
kvalifikacijos atestatg (-us);

5.1.8. esant poreikiui, iki statybg leidzian¢io dokumento gavimo ir (ar) leidimo atlikti
kultiiros paveldo objekto ar kultiiros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo gauti (uZsakyti)
visus Paslaugy teikimui pagal Sutart; vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir
suderinimus, projektavimo specialigsias, prisijungimo prie inZineriniy tinkly salygas, inZineriniy
tyrin¢jimy dokumentus ir t. t.;

5.1.9. atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus Projekto parengimui, tinkamam statinio
eksploatavimui. Paslaugy teikéjas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties Projekta, kad jis
biity pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti;

5.1.10. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus dokumentus, bendradarbiauti su Klientu,
atsizvelgti 1 Kliento pastabas bei pasitilymus;

5.1.11. rastu informuoti Klienta apie aplinkybes, galin¢ias sutrukdyti kokybiSkam ir
savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Paslaugy teikéjas apie jas suzinojo ar turéjo
suzinoti;

5.1.12. atlikti statinio projektavimo paslaugy valdyma (t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy,
tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugy subteikejai, darbg, ir uztikrinti visy Projekto daliy tarpusavio
suderinamuma, visos projektinés dokumentacijos tinkamg jforminima);

5.1.13. rengiant Projekta sukurti, naudoti ir atnaujinti BIM, vadovaujantis Kliento nurodytais
reikalavimais;

5.1.14. pateikti projektinius sprendinius pagal Techning€je specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir salygas. Projektiniai sprendiniai turi biiti parengti atsizvelgiant j funkcinius
reikalavimus, ekonomiSkuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausig varianta Klientui, tiek statybos islaidy, tiek
statinio eksploatavimo atzvilgiu;



5.1.15. suderinti su Klientu rengiamus projektinius pasitilymus ir susijusius sprendinius,
medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Kliento pritarimg rastu. Jeigu Klientas
argumentuotai nurodo pasiiilymy trikumus, grazina papildymui ir (ar) patikslinimui projektinius
pasiiilymus, Paslaugy teikéjas atlieka visus reikalaujamus patikslinimui ir (ar) papildymus.
Paslaugy teikéjas, pataises ir (ar) papildes projektinius pasitilymus, privalo pakartotinai teikti juos
Klientui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Paslaugy teikéjas turi atlikti (tgsti) tik gaves rasytinj
Kliento pritarimg projektiniams pasitilymams;

5.1.16. vadovaujantis  suderintais  projektiniais pasiiilymais, parengti Sutartyje ir
galiojanciuose teisés aktuose nustatytos sudéties Projekta ir pateikti jj derinti Klientui bei uztikrinti,
kad parengtas Projektas atitiks Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeis
valstybés, visuomenés bei treciyjy asmeny interesy. Projektas turi biiti parengtas taip, kad nebiity
ribojama konkurencija, t. y., nebiity sudarytos salygos (1) statinio statybos rangos veiklas atlikti tik
konkreciam tiekéjui ir / ar (2) statinio statybos rangos metu naudoti tik konkretaus gamintojo jranga
/ medziagas;

5.1.17. parengti Projekta taip, kad jame biity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uztikrinanciy, kad pagal parengta Projekta biity galima suskaiciuoti tikslig samating kaina;

5.1.18. parengti visas bitinas Projekto sudedamasias dalis, brézinius, kuriuose bty visi
reikalingi planai, pjuviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy Ziniarascius,
inZineriniy tinkly aksonometrijas, lauko tinkly skersinius pjivius, Projekto skai¢iuojamosios kainos
dalj bei konkursinius ziniaras¢ius statybos (tvarkybos) darby pirkimui. Projekto skaiiuojamosios
kainos dalies sudétis ir naudojami jkainiai turi atitikti Projekto sprendinius bei Projekto techniniy
specifikacijy reikalavimus. Projektui reikalingos techninés specifikacijos turi biti iSsamios ir
detalios bei privalo uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t.y. turi atitikti VieSyjy
pirkimy jstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Paslaugy teikejas jsipareigoja, Kliento reikalavimu, ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad Projekte nurodomoms
techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medZiagas ir jrenginius gali tiekti ne
maziau kaip trys tiekéjai;

5.1.19. parengtame Projekte bei samatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus
uztikrinti projektuojamo statinio ar jo sudétiniy daliy funkcing paskirtj;

5.1.20. Klientui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto projektinius sprendinius ir
pagristi juy pasirinkimo racionaluma;

5.1.21. Klientui pareikalavus, pasikeitus skaic¢iuojamyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti
skaiCiuojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per Kliento nustatyta
terming pakoreguoti Projekto statybos (tvarkybos) skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti $ia teise Klientas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terming ne ilgesnj kaip 2 (dveji)
metai nuo statybg (tvarkybos darbus) leidzianciy dokumenty gavimo dienos;

5.1.22. parengus Projekta, ji pateikti statinio projekto ekspertizés rangovui, kurj parinks
Klientas. Paslaugy teikéjas savo sagskaita per Grafike nurodyta terming privalo pataisyti Projekta
pagal ekspertizés metu nustatytus trikumus, netikslumus ir klaidas (jei tokie bus nustatyti).
Ekspertizés rangova parenka ir jo paslaugy teikimo iSlaidas apmoka Klientas;

5.1.23. be papildomo atlygio, savo saskaita, per Kliento nurodyta ar Saliy suderintg termina,
iStaisyti, Kliento ir (ar) ekspertizés nustatytus Projekto trikumus, netikslumus ir klaidas, padarytas
teikiant Paslaugas, pastebétas bréZiniuose, specifikacijose, bei aiSkinamuosiuose raStuose ir per
Kliento nurodytg terming jforminti naujg Projekto laidg (jeigu jau buvo gautas statybg leidZiantis
dokumentas), pateikiant Klientui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas,
atnaujinant bréziniy sarasg. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir / ar
galutinius Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokejimo. Jei atlikti Projekto
iStaisymus néra galimybés, Paslaugy teikéjas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Klientui dél
Siame punkte nurodyty aplinkybiy susidariusius nuostolius;



5.1.24. bet kokj Projekto sprendiniy keitima, papildyma ar taisyma Paslaugy teikéjas privalo
suderinti su Klientu, jforminti teisés akty nustatyta tvarka. Paslaugy teikéjas privalo parengti,
uzpildyti ir suderinti su Klientu Projekte atlikty pakeitimy sarasa bei lentele, vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*;

5.1.25. gaves Kliento jgaliojima, paruosti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg leidimui
statybai (tvarkybos darbams) gauti. Vykdyti leidimo statybai (tvarkybos darbams) gavimo
procediiras ir atlikti visus butinus veiksmus, uztikrinancius statyba (tvarkybos darbus) leidzianc¢iy
dokumenty iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmokéti;

5.1.26. perduoti Klientui parengta Projekto darbine faily versija su neapribota galimybe ja
redaguoti: skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais),
Projekto sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy brézinius — vektoring grafikg (*.dwg, *.xls, arba
kt. analogiSkais formatais), teksting dal; (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais formatais);
skaitmenine statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija
(ne Zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programingés jrangos formatu (*.dgn, *.ryt,
* pln ir kt.), informacinio modelio negrafing dalj (*.dbf ar *.xIsx formatu), teksting dalj (*.pdf ir
*.docx arba kt. analogiskais formatais). Perduoti Projekto galutinés redakcijos elektroning versija,
iSskaidyta pagal atskiras Projekto dalis ir pasirasyta Projekto vadovo ir Projekto daliy vadovy
elektroniniais parasais;

5.1.27. jeigu nustatyta Techninéje specifikacijoje, servitutus uz sklypo riby projektuoti taip,
kad nereikty mokeéti kompensacijy tretiesiems asmenims, jeigu tokiy kompensacijy mokéjimo
galima teisétai iSvengti. Jei tokios kompensacijos bus mokétinos dél Paslaugy teikéjo netinkamy
Projekto sprendiniy pasirinkimo, Paslaugy teikéjas privalés tokias kompensacijas apmokéti savo
saskaita. Paslaugy terminai dél vélavimo uZzbaigti servituty nustatymo procediiras nebus pratgsiami;

5.1.28. projektiniai sprendiniai, Projektas turi buti parengti taip, kad atitikty Techninés
specifikacijos salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projekta. Projekto derinimas turi biiti
atlickamas remiantis Kliento nurodytomis pastabomis, dokumentais, galiojanc¢iomis statybos
techniniy reglamenty normomis;

5.1.29. Klientui paskelbus statybos (tvarkybos) rangos vieSaji pirkima, Paslaugy teikéjas,
gaves paklausima, turi pateikti detalius ir aiSkius raStiSkus paaiSkinimus per Kliento nustatyta
protinga terming (3 (tris) darbo dienas) ir, nustacius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti
Projekta per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

5.1.30. savo saskaita, per Kliento nurodyta ar Saliy suderinta terming, atlikti Projekto
pataisymus ir (ar) papildymus reikalingus atlikti dél pagal Projekta vykdomos statybos metu
nustatyty Projekto klaidy ar neatitikimuy;

5.1.31. per visg statinio statybos laikotarp; teikti statinio projekto vykdymo priezitiros
paslaugas pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira® VI skyriumi ,,Statinio projekto vykdymo priezitiros tvarkos apraSas® nustatytais
reikalavimais. Uz visas iSlaidas, susijusias su projekto vykdymo prieziiiros veiklomis, atsakingas
Paslaugy teikéjas;

5.1.32. iki statinio statybos pradzios jsakymu paskirti statinio projekto vykdymo priezitiros
grupe¢ ir informuoti Klientg apie jos sudeét] (statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir visy
statinio projekto daliy vykdymo prieziiros vadovy vardus, pavardes, pareigas, dokumenty,
suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontakting
informacijg — telefonus, elektroninius pastus);

5.1.33. visu statinio projekto vykdymo prieziiiros laikotarpiu lankytis statomame statinyje
(statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkamg statinio projekto vykdymo priezitiros
paslaugy atlikima, bet ne re€iau kaip kartg per savaite ir visais atvejais statinio projekto vykdymo
prieziurai skirti ne maziau kaip po 4 val. (statinio projekto vadovui ir statinio projekto dalies
vykdymo prieziiiros vadovui) per savaite (nebent Sutarties Salys susitarty kitaip), o, esant pagristam
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Kliento nurodymui, ir dazniau. Lankymosi statybvietéje ir statinio projekto vykdymo priezitros
rezultatai privalo buti jforminami jraSais statybos darby zurnale. Klientui naudojantis elektroniniu
statybos zurnalu, Paslaugy teikéjas privalés jrasus jforminti elektroniniame statybos zurnale;

5.1.34. statinio projekto vykdymo priezitiros metu atliekamus statinio projekto sprendiniy
keitimus atlikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VI skyriuje
nustatyta tvarka;

5.1.35. statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo
prieziiros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieziiirg, privalo
uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie
pakeitimai turi buti suderinti su Klientu rastu;

5.1.36. jeigu nustatyta Projekte, uztikrinti statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (pagal
kompetencija) prievole pasiraSyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio
inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir
sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus;

5.1.37. visu statinio projekto vykdymo priezitiros laikotarpiu Paslaugy teikéjas inter alia
privalomai jsipareigoja:

5.1.37.1. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus
statybos rangovams (subrangovams), derinti jy pateikta darbo projekta ir/ar jo sudedamasias dalis,
jeti jie parengti laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

5.1.37.2. teikti rekomendacijas ir imtis visy bitiny veiksmy, uZtikrinant statinio statybos ir
apdailos darby kokybe ir atitiktj Projektui;

5.1.37.3. teikti rekomendacijas Klientui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo
Paslaugy teikéjo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) pazeidzia Paslaugy
teik&jo ir (ar) Kliento teises;

5.1.37.4. operatyviai ir aiSkiai rasytine forma teikti Projekto sprendiniy paaiSkinimus ir
atsakymus ] Kliento klausimus dé¢l Projekto sprendiniy ne véliau, kaip per 2 darbo dienas nuo
Kliento uzklausimo;

5.1.37.5. Projekto vadovas turi parengti ir pasiraSyti laisvos formos paZyma, apie atliktus
statinio Projekto, pagal kurj buvo iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai
aprasant esminiy statinio Projekto sprendiniy pakeitimus ir nurodant motyvus, kodé¢l juos pakeitus,
nereikéjo gauti naujo statybg leidzian¢io dokumento, jeigu toks dokumentas nebuvo gautas;

5.1.37.6. nuolatos konstruktyviai ir geranoriS8kai bendradarbiauti bei dalyvauti Kliento
Saukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose,
kuriuose sprendZiami su Projekto jgyvendinimu susij¢ klausimai ir uztikrinti, kad tokiuose
pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

5.1.37.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanCiuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo priezitrg, taip pat bitinus jos tinkamam
uztikrinimui;

5.1.37.8. dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procediirose, statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijos darbe, pateikti galuting projekting dokumentacija, kuri teikiama komisijos darbui
ir LR IS ,,Infostatyba“ statybos uzbaigimo procediiroms atlikti;

5.1.37.9. teikti Klientui statinio projekto vykdymo priezitiros ataskaitas:

5.1.37.9.1. tarpinés ataskaitos rengiamos ne reCiau kaip kas 3 ménesiai. Jose glaustai
apraSoma statinio projekto vykdymo prieziiiros eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy darby
atitikimo Projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jraSomos statybos zurnale ir (ar) pateikiamos
oficialiais praneSimais, uzpildoma ir pateikiama statinio Projekto (visy sudedamyjy daliy)
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé;
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5.1.37.9.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediiry LR
IS ,.Infostatyba“ pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai apraoma statinio Projekto vykdymo prieZitros
eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, uzpildoma ir pateikiama baigtiné statinio
Projekto (visy sudedamyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Paslaugy teikéjas kartu
su statybos rangovu suformuoja ir kelimui j LR IS ,,Infostatyba‘“ parengia statinio Projekto galutines
Projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto  ekspertize“ ir LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai® nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga laikoma statybos
uzbaigimo dokumento suraSymo diena;

5.1.38. nenaudoti Kliento zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
1Sankstinio rastiSko Kliento sutikimo;

5.1.39. bei kitg konfidencialig informacija, susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

5.1.40. Klientui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
raStiSka ataskaitg apie pagal §ig Sutartj suteiktas Paslaugas;

5.1.41. rastu informuoti Klienta, jei, Paslaugy teikéjo manymu, Kliento teikiami nurodymai,
pastabos néra racionallis ar yra ekonomiskai nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir
(ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui,

5.1.42. informuoti Klienta apie visus vykdant Sutart] patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu Paslaugy teikéjas susiduria su aplinkybémis, trukdan¢iomis laiku ir
tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesSti Klientui rastu apie tokias aplinkybes ir
numatomg uzdelsima, jo numatomg trukme, priezastis ir priemones, kuriy Paslaugy teikéjas ketina
imtis, kad Sutarties vykdymo klititys biity nedelsiant pasalintos;

5.1.43. uztikrinti, kad jeigu Paslaugy teikéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

5.1.44. savo saskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

5.1.45. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per deSimt mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per dvideSimt mety — esant tycia paslépty defekty;

5.1.46. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas.

5.2.  Paslaugy teikéjas turi teise:

5.2.1. teikti Klientui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, Kliento parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Paslaugy teikéjo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statybos salygy sudarymui. Paslaugy teikéjas parengtus
pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagristumo jrodymus privalo
pateikti Klientui rastu. Klientas, susipazings su Paslaugy teikéjo sitlomu pakeitimu ir / ar
patikslinimu, informuoja Paslaugy teikéja apie savo sprendima pritarti / nepritarti jam;

5.2.2. i§ Kliento gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas S$ioje Sutartyje
nustatytomis saglygomis ir tvarka;

5.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Klientas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny.

6. SALIU ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. Klientas, veluojantis apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priezasties, Paslaugy teikéjui rastiSkai pareikalavus, moka 0,05 (penkias Simtgsias) proc.
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta sumokéti kalendorine dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos. Salys
susitaria, kad $iuo atveju paliilkanos nemokamos.

6.2. Klientas turi teisg, rastu jspéjes Paslaugy teikéja pries 15 dieny, vienasalisSkai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei:
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6.2.1. Paslaugy teikéjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. veéluoja vykdyti bet kurj savo
Jsipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutart] ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny) arba teikia
Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad Klientui tampa akivaizdu, jog Paslaugy teikéjas
nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

6.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Paslaugy teikéjas laiku nepasalino trukumy pagal Kliento raStu nurodytus
pasitlymus ir pastebéjimus;

6.2.3. Paslaugy teikéjas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j
Kliento pretenzijas d¢l trikumy pasalinimo;

6.2.4. Paslaugy teikéjas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturint] tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turin€io reikiamg kvalifikacija;

6.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis, ir Paslaugy teikéjas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

6.2.6. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

6.3.  Tuo atveju, jei Klientas nutraukia Sutartj dél Paslaugy teikéjo kaltés, Klientas turi teise
pasinaudoti Preliminariosios ir pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu, o Paslaugy teiké&jas
atlygina Kliento patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Preliminariosios ir pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas, per 30 kalendoriniy dieny nuo rasytinio Kliento pareikalavimo
gavimo dienos.

6.4. Paslaugy teikéjas turi teisg, rastu ispéjes Klienta prie§ 15 dieny, vienasaliSkai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Klientas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip
90 kalendoriniy dieny.

6.5.  Sutartis vienasaliSkai Kliento iniciatyva gali buti nutraukta bet kuriame jos
igyvendinimo etape pasikeitus esminéms aplinkybéms, pries tai atsiskaitant uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ir praneSant Paslaugy teikéjui ne véliau kaip pries 20 darbo dieny.

6.6.  Sutartis taip pat gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais atvejais.

6.7. Jei Paslaugy teik¢jas nesuteikia Paslaugy Grafike nustatytais terminais pagal
kiekvieng Projekto dalies etapg arba pradelsia Sutarties 2.1. p. nustatytg bendra Projekto parengimo
iki statybos leidzian¢io dokumento gavimo terming, Paslaugy teik¢jas Kliento rastisku reikalavimu
moka Klientui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Sioje Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM.

6.8. Jei 6.7. p. nustatyti vélavimai trunka ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny po to, kai
Klientas pateiké rastiSka reikalavimg Paslaugy teikéjui dél delspinigiy mokejimo, Klientas
pasinaudoja Preliminariosios ir pirkimo sutarties uZtikrinimu ir turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti
Sutart;.

6.9. Jeigu Paslaugy teikéjas suderintu su Klientu laiku nepasalina trukumy, jis atlygina
Kliento ilaidas, susijusias su trikumy Salinimu.

6.10. Paslaugy teikéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos
statybos istatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty
projektavimo defekty.

6.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Paslaugy teikéjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas
nuo nesumokétos sumos.

6.12. Isaiskéjus Paslaugy teikimo (parengto Projekto) klaidoms, Klientas turi teis¢ reikalauti
ju pasalinimo Paslaugy teikéjo saskaita. Paslaugy teikéjui per Kliento nurodyta protinga terming
neiStaisius Paslaugy (parengto Projekto) klaidy, Klientas turi teise¢ Paslaugy teikéjo saskaita
uzsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo jmonéje bei reikalauti dél to
patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo, tame tarpe ir nuostoliy, susijusiy su papildomais statybos
darbais.
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6.13. Jeigu po ekspertizés atlikimo paaiSkejo projektavimo klaidos, reikalaujancios
perprojektavimo, papildomos ekspertizés, papildomy paslaugy islaidas kompensuoja Paslaugy
teikéjas bei atlygina Kliento dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

6.14. Paslaugy teikéjas taip pat jsipareigoja atlyginti Klientui visus dél Paslaugy teikéjo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo Kliento patirtus tiesioginius nuostolius.

6.15. Uz Sutarties 5.1.7, 5.1.21, 5.1.23., 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.32,
5.1.33,5.1.36, 5.1.37.5, 5.1.37.8 punktuose nurodyty jsipareigojimy nejivykdyma, Paslaugy teikéjas
Kliento reikalavimu moka 1000,00 Eur (vieno tiikstanc¢io eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
nustatyta atvejj.

6.16. Uz Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.1.35, 5.1.37.9 punktuose nurodyty jsipareigojimy
nejvykdyma, Paslaugy teikéjas Kliento reikalavimu moka 5000,00 Eur (penkiy tikstanciy eury 00
ct) dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg atve;jj.

6.17. Paslaugy teik¢jas privalo atlyginti dél jo kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo
rizika tenka Paslaugy teikéjui, visus Kliento patirtus nuostolius ir papildomas islaidas
nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos islaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai
pasibaigus. Paslaugy teikéjo civiliné atsakomybé dél nuostoliy, iSlaidy atlyginimo ar netesyby
mokéjimo néra ribojama Sutarties pradine verte ar kokiu nors kitu Sutartyje nurodytu dydziu
atsiskaityti uz Paslaugas, Paslaugy teikéjo isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo priemoniy dydziy
ar jy pakeitimais. Paslaugy teikéjas néra atleidziamas nuo civilinés atsakomybés uz netinkama
savo jsipareigojimy vykdyma ir tais atvejais, jeigu Projekto klaidos ar kiti trikumai nebuvo rasti ir
jvardinti Kliento atstovy ar treciyjy asmeny, kuriems buvo pateiktas Projektas, taciau pagal
Sutarties salygas jie neturi pareigos tikrinti Projekta, turint tiksla nustatyti ar rasti Projekto klaidas
ar trikumus, arba net ir turint tokj tiksla (pvz. ekspertizés). Paslaugy teikéjas atsako uz savo
netinkamai vykdomas pareigas.

6.18. Paslaugy teikéjas atsako bei atlygina visus Kliento nuostolius pagal treCiyjy Saliy
Klientui pareikStas pagrjstas teisines pretenzijas del vykdant Sig Sutart] Paslaugy teikéjo ar jo
pasamdyty asmeny pazeisty treCioms Salims priklausanciy patenty, autoriniy ar kity intelektinés
nuosavybés teisiy pazeidimy.

6.19. Paslaugy teikéjas patvirtina, jog sutinka, kad baudos ir delspinigiai biity

i§skaic¢iuojami 1§ jam mokétiny sumy.

6.20. Delspinigiy ir / ar baudy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti
Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

7. SUTARTIES KEITIMAS

7.1.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama esant Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytomis sglygoms.

7.2.  Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobtdzio Sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis:

7.2.1. Subteikéjy keitimas, kurj reguliuoja Sutarties 10 dalis;

7.2.2. Kainos perskaiciavimas, kurj reguliuoja Sutarties 1.6 punktas;

7.2.3. Saliy kontaktiniy duomeny pakeitimas.

7.3.  Paslaugy pakeitimai gali buti atliekami dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo
Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, jskaitant:

7.3.1. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

7.3.2. butinybé / tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mazinti apimtis dél to, jog
Paslaugos ar jy dalis tapo nereikalingos Klientui;

7.3.3. Dbitinybé / tikslingumas jsigyti papildoma Paslaugg, jeigu Paslaugy apimtys padidéjo
del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo, pavyzdziui, atsiranda
biutinybé Projekta papildyti nauja Projekto dalimi;

7.3.4. archeologiniy tyrimy metu nustatytos naujos aplinkybés;
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7.3.5. prieSprojektiniy pasitlymy ir (ar) Projekto derinimo su treciosiomis S$alimis metu
nustatytos naujos aplinkybés;

7.3.6. projektavimo metu paaiSkéjus objektyvioms aplinkybéms (visuomenés interesas,
viesasis interesas), d¢l kuriy racionalu keisti projektavimo apimtis;

7.3.7. dél teisés akty reikalavimy, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos
ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu.

1.4. Paslaugy pakeitimai gali apimti:

7.4.1. Dbet kurios atskiros Paslaugos atsisakymg arba Paslaugos apimties sumazinimg taip
pat Paslaugy kokybés ar kity bet kurios atskiros paslaugos savybiy pakitimus;

7.4.2. Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

7.5.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas
Sutarties bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i$ Siy salygy (Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais | Sias sglygas neatsizvelgiama):

7.5.1. pakeic¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kurig jtraukus ] pradinj pirkimg biity galima priimti kity dalyviy pasitilymy ar
pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

7.5.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiia Paslaugy teikéjo naudai
taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

7.5.3. dél pakeitimo labai padid¢ja Sutarties apimtis;

7.5.4. kai Paslaugy teikéja pakeiCia naujas Paslaugy teikéjas dél kity priezasCiy, negu
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

7.6. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty buti atlickamas kitais negu apibrézti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais, bus atliekama
nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

7.7.  Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiraSant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei Susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias prieZastis.

7.8. Klientas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasciy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali
biiti vykdomas pasikeitus su Klientu susijusioms saglygoms ir esant kitomis aplinkybémis, kuriy
nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

8. DRAUDIMAS

8.1.  Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draud¢jo civiling atsakomybe uz Projekta turi biiti ne maZesné kaip
43 400,00 Eur (keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai eury, 00 ct). Minimali privalomojo
civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus ] Paslaugy teikejo
statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi biiti ne mazesné kaip 289 600,00 EUR (du Simtai
aStuoniasdeSimt devyni tikstanciai $esi Simtai eury 00 ct).

8.2.  Draudimo sutartyje turi buiti numatyta, kad Paslaugy teikéjui nesumokéjus draudimo
imokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
Klientui rastu, nurodydama, kad, per 30 dieny nuo praneSimo iSsiuntimo draud€jui nesumokéjus
draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Paslaugy teikéjas
draudzia civiling atsakomybe atsizvelgus | Paslaugy teikéjo statiniy projektavimo darby mastg per
metus, jis isipareigoja pateikti draudimo jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku
sumokéjimg jrodancius dokumentus.

8.3. Kitos draudimo salygos neturi priestarauti draudimo veiklos prieziliros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.
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0. KONFIDENCIALUMAS

9.1.  Sutarties vykdymo metu vienos Salies kitai Saliai tick sgmoningai, tiek atsitiktinai
atskleista informacija, kuria atskleidusi Salis jvardino kaip konfidencialia arba kuri pagal jos pobudj
turéty biiti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ja gavusi ar su ja
susipazinusi Salis jsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems
kitiems tikslams, i§skyrus kiek tai yra reikalinga $ios Sutarties vykdymui. Kilus abejoniy, ar Salies
pateikta informacija turéty biti laikoma konfidencialia, ja gavusi Salis laikys tokia informacija
konfidencialia, nebent ja atskleidusi Salis nurodyty kitaip.

9.2.  Salys jsipareigoja jokiais budais be Salies, kuriai priklauso konfidenciali informacija,
sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, iSskyrus savo
kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Sis
isipareigojimas galioja tiek Sios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po §ios Sutarties
pasibaigimo.

10. PASLAUGU TEIKEJO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS
(SUBTEIKIMAS) IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

10.1. Paslaugy teikéjas Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti gali pasitelkti
subteikéjus, kurie buvo nurodyti Pasitilyme, arba naujai pasitelkiamus subteikéjus.

10.2. Paslaugy teikéjas pateikia Klientui sarasg su visy tuo metu zinomy Paslaugy teikéjo
subteikéjy pavadinimais, kontaktiniais duomenimis ir nurodytais jy atstovais.

10.3. Pasitlyme Paslaugy teikéjas buvo nurodes Siuos subteikéjus: UAB ,,Projektavimo ir
restauravimo institutas”, jmonés kodas 124563175.

10.4. Jeigu Paslaugy teikéjas turi reikalingg kvalifikacija, jis bet kuriuo Sutarties vykdymo
metu turi teis¢ atsisakyti pasitelkty ar ketinamy pasitelkti subteikéjy ir Paslaugas, kurias ketino
pavesti suteikti subteikéjams, atlikti savo pajégumais. Tokiu atveju Paslaugy teikéjas turi i§ anksto
informuoti Klientg ir gauti jo rastiSska sutikimg sumazinti Pasiilyme nurodyta Sutarties dalj, kuriai
Paslaugy teikéjas ketino pasitelkti subteikéjus.

10.5. Norédamas pakeisti esamg subteikéja, kurio pajégumais Paslaugy teikéjas rémési
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naujg subteikéja Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo
salygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimg kuriems Paslaugy teikéjas grindé savo
turima kvalifikacija, Paslaugy teikéjas privalo tam i anksto pateikti Klientui motyvuota prasyma ir
gauti Kliento sutikimg raStu. Kartu su praSymu Paslaugy teikéjas privalo pateikti dokumentus,
pagrindziancius tai, kad:

10.5.1. norimas pasitelkti naujas subteikéjas atitinka jam taikytinus Pirkimo salygose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kad néra tokio iikio subjekto paSalinimo pagrindy;

10.5.2. egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios priezastys, dél kuriy kilo butinybé
pakeisti esamg subteikéjg arba pasitelkti naujg subteikeéjg. Pakeisti esamg subteikejg, kurio
pajégumais Paslaugy teikéjas rémési dalyvaudamas Pirkime ir pasamdyti nauja subteikéja
Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai
reikalavimai ir atitikimg kuriems Paslaugy teikéjas grindé savo turima kvalifikacija, Paslaugy
teikejas gali tik, kai to reikia dél objektyviy priezasciy, tokiy kaip:

10.5.2.1. netinkamas subteikéjo Paslaugy teikimas, dél ko Paslaugy teikéjui Sutartyje
nustatyta tvarka buvo ar gali biiti pritaikyta atsakomybé;

10.5.2.2. atsisakymas vykdyti subteikéjo jsipareigojimus, susijusius su Paslaugy suteikimu,
arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrista grésme pazeisti Sutarties reikalavimus dél
Paslaugy kokybés ir (ar) suteikimo terminy;

10.5.2.3. subteikéjo nemokumas, bankrotas ar restruktiirizacija;

10.5.2.4. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant iSvengti
Sutarties pratesimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis (jeigu tokia galimybé Sutartyje
numatyta).



16

10.6. Norédamas pakeisti esamg subteikéja, kurio pajégumais Paslaugy teikéjas nesirémeé
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naujg subteikéjg Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo
salygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pasalinimo pagrindai, arba pasitelkti
naujg subteikéja, kurio kompetencija pagal Pirkime nustatytus pasitilymy vertinimo kriterijus
nebuvo vertinama, arba pasitelkti naujg papildoma subteikéja, kai dél to nebus pakeista Sutarties
dalis, kuriai Paslaugy teikéjas ketina pasitelkti subteikéjus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo
saglygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) paSalinimo pagrindal),
Paslaugy teikéjas privalo i§ anksto pateikti Klientui motyvuota praSyma ir gauti jo iSankstinj
sutikimg rastu.

10.7. Klientas turi teis¢ netenkinti Paslaugy teikéjo praSymo pakeisti esamg subteikéja ar
pasitelkti nauja subteikéja bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subteikéjas
(jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos
ir (ar) atitinka paSalinimo pagrindus ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veikla (jeigu Pirkimo
salygose buvo keliami atitinkami reikalavimai). Klientui reikalaujant, Paslaugy teikéjas privalo
pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti subteikéjas turi reikiamg kvalifikacija
ir (ar) néra pasalinimo pagrindy, ir (ar) turi teis¢ vykdyti atitinkamg veikla (jeigu Pirkimo salygose
buvo keliami atitinkami reikalavimai).

10.8. Jeigu nustatoma, kad subteikéjas, kurio pajégumais Paslaugy teikéjas rémési,
netenkina jam keliamy kvalifikacijos reikalavimy ar yra pasalinimo pagrindai Klientas bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu taip pat turi teis¢ reikalauti, kad Paslaugy teikéjas toki subteikéjg per
Kliento nurodyta protingg terming pakeisty reikalavimus atitinkanciu subteikéju ir toks
reikalavimas Paslaugy teikéjui yra privalomas.

10.9. Klientui davus rastiska sutikimg dél subteikéjo pakeitimo ar pasitelkimo, laikoma, kad
atitinkamai pakeiciama Pasitilyme nurodyta Sutarties dalis, kuriai Paslaugy teikéjas ketina pasitelkti
subteikéjus. Atskiras rasStiskas susitarimas dél subteikéjy pakeitimo ar pasitelkimo néra sudaromas.

10.10. Paslaugy teikéjas, pasitelkgs subteikéjus, yra atsakingas uz subteikejo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

10.11. Sutarties jgyvendinimo metu Kliento reikalavimu ir Paslaugy teikéjo praSymu gali
biiti kei¢iami specialistai, Kliento pasitelkti Sutarc¢iai vykdyti:

10.11.1. Klientas turi teis¢ Paslaugy teikéjo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutart]. Tokiu atveju Klientas raStu informuoja Paslaugy teikéja apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Paslaugy teikéjas, gaves
Kliento reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg i kita specialista,
kuris atitinka Pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

10.11.2. Paslaugy teik¢jas turi teis¢ praSyti Kliento pakeisti Paslaugy teikéjo pasitelkta
specialista ] ne Zemesnés kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezasciy
daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Paslaugy teikéjas savo praSyma deél specialisto pakeitimo Klientui pateikia raStu,
nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan€ius specialisto
kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikima
Pirkimo sglygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
Klientui davus rastiska sutikimg dél specialisto pakeitimo, laikoma, kad specialistas yra pakeistas.
Atskiras rastiSkas susitarimas dél specialisto pakeitimo ar pasitelkimo néra sudaromas.

11. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

11.1.  Salys neatsako uz dalinj ar visi§ka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

11.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo
Jsipareigojimy, privalo nedelsiant nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo raStu arba zodziu
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(faksu, el. pastu arba telefonu) informuoti apie tai kita Salj.

11.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force fajeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996
m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés liudijanc¢iy pazymy iSdavimo tvarkos apraso patvirtinimo*.

12. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

12.1. Paslaugy tiek¢jas pareiskia, kad statinio projekto autorius (-iai) yra statinio architektas
(-ai) (toliau bendrai vadinami Autoriais).

12.2. Paslaugy tieké&jas jsipareigoja, kad teikdami projektavimo (architektiiros) paslaugas,
Autoriai vadovausis LR Architektiiros jstatymu, LAR patvirtinto Architekty profesinés etikos
kodekso, kity galiojanciy teisés akty reikalavimais.

12.3. Visi Paslaugy rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisé€s, igytos
vykdant Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy
teisiy istatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybés teises ar kitas intelektinés nuosavybes teises,
i$skyrus asmenines neturtines teises ] intelektinés veiklos rezultatus, yra Kliento nuosavybé.

12.4. Paslaugy teikéjas uZztikrina, kad jokios treciyjy asmeny teisés néra pazeidZiamos
Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés
saugomi objektai, 1 kuriuos Paslaugy teikéjas neturi intelektinés nuosavybeés teisiy.

12.5. Autoriy turtinés teisés j visus Paslaugy rezultatus Klientui pereina nuo galutinio
Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo momento.

12.6. Paslaugy teikéjas jsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, patirtus dél treciyjy Saliy
ieskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dél Sutarties
vykdymo ir / ar Paslaugy rezultato.

12.7. Paslaugy teikéjas nedelsdamas praneSa Klientui apie tai, kad jam yra pateiktas
ieSkinys ar bet koks kitas reikalavimas deél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir
intelektinés nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

13. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

13.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

13.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

13.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

13.4. Gali bati tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susiraSin¢jimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
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inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos § Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos palios atsakys uZ tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikimag.

13.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,
jgaliotinius, valdymo organy narius, savo subtiekéju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus
pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali biti perduoti
Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su
Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

13.8. Salys §iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai j3 pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja
iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uZz jas, bei kity sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

14.2. Vykdydamos Sig Sutart], Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir §ios
Sutarties salygomis.

14.3. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uz Sutarties vykdyma (tatiau kurie neturi
teisés keisti ir (ar) pildyti Sutarties salygy):

Kliento paskirtas atsakingas | Apolinaras Abromavicius, Lietuvos jezuity provincija,
asmuo (pareigos, vardas, pavarde¢, | inZinierius apolinaras.abromavicius@gmail.com
tel. nr., el. paSto adresas): Tel.: +370 686 80555

Paslaugy teik¢jo paskirtas | UAB ,,MUTUUS* direktorius Donatas Misiiinas,
atsakingas asmuo (pareigos, vardas, | Tel.: + 370 (699) 74684
pavardé, tel. nr., el. pasto adresas): | El pastas: donatas@mutuus.|t

14.4. Kliento atstovas taip pat atsakingas uz tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai biity
paskelbti Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Kliento paskirtas atsakingas asmuo: Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus Pirkimy procediiry poskyrio Prekiy ir
paslaugy pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis.

14.5. Paslaugy teikéjas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy,
susijusiy su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ i Kliento mokétinas sumas, be iSankstinio Kliento
raSytinio sutikimo. Be Kliento iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy
pagal §ig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanc¢iais nuo jy sudarymo momento.

14.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasira$ytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.

14.7.  Sutarties priedai:

14.7.1. 1 priedas. Techning¢ specifikacija.

14.7.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo grafikas (pridedamas po Sutarties pasiraSymo).
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15. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITALI:

Klientas

Vilniaus miesto savivaldybés
administracija

Juridinio asmens kodas 188710061,
Konstitucijos pr. 3, LT-09601

Tel.: (85) 211 2000

Faksas: (8 5) 211 2222
savivaldybe@vilnius.It

Administracijos direktoré
Lina Korizniené

Paslaugy teikéjas

UAB ,,MUTUUS“

Juridinio asmens kodas 301532436
PVM mokétojo kodas LT100003863816
Sv. Stepono g. 27F-26, Vilnius

Tel.: + 370 (699) 74684

A. s. LT907300010105692352
Swedbank AB, banko kodas 73000

El. pastas: donatas@mutuus.|t

Direktorius
Donatas Misiunas




SUDERINTA: TVIRTINAMA:

Lietuvos jézuita provincija Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
: Pataréjas Tadas Rimdzius

202im  Fee2tO AL 4 2021 m. d.

VILNIAUS JEZUITY VIENUOLYNO PASTATU ANSAMBLIO SV. KAZIMIERO BAZNYCIOS
(UNIKALUS KODAS KULTUROS VERTYBIU REGISTRE 27304) DIDZIOJI G. 34, VILNIUJE,
LAIPTUY TVARKYBOS DARBU PROJEKTO PARENGIMAS, LEIDIMO ATLIKTI KULTUROS
PAVELDO OBJEKTO AR KULTUROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS DARBUS
GAVIMAS IR TVARKYBOS DARBU PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Vilniaus jézuity 9
vienuolyno pastaty /f
ansamblio Sv. Kazimiero ’f-‘;

baZny&ia DidZioji g. 34, gé

. g

Vilnius




(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. | Pavadinimas
Nr. | Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. | Projekto pavadinimas
Vilniaus jézuity vienuolyno pastaty ansamblio $v. Kazimiero baZny¢ios (unikalus kodas kultiiros
vertybiy registre 27304) DidZioji g. 34, Vilniuje, laipty tvarkybos darby projektas (Projektuotojas
Projekto pavadinimg tikslina ir suformuoja pagal PTR ., Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty
rengimo taisyklés * 14.1.3. p. ir suderina su Kultiros paveldo departamentu prie Kultiiros ministerijos)
2. | Statytojas
Lietuvos jézuity provincija, j. k. 191893936, DidZioji g. 34, LT- 01128 Vilnius (toliau — Statytojas)
3. | UZsakovas
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius
(toliau — UZsakovas)
4. | Statinio projektavimo valdytojas (Projekto valdytojas)
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®, j. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius (toliau —
Projekto valdytojas)
5. | Statinio statybos riisis

Tvarkybos darby riiys: taikomieji tyrimai, remontas, restauravimas

(Projektuotojo projekto vadovas tvarkybos darby risj nustato pagal projektuojamy darby apimij
vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby risys* 7p. Statybos risis gali bati tikslinama
projektavimo metu)

Tvarkybos darby risis parenkama Kultiiros vertybiy registre ar pagal jo duomenis sudarytame
nekilnojamosios kultiiros vertybés pase jrasyty apskaitos duomeny ir atlikty tyrimy pagrindu, siekiant
i§saugoti kultiiros paveldo objekto autentiskumg — medziagiskumg, formg, aplinkg.

6. | Statinio kategorija
Ypatingasis statinys
(Pagal STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas *)
7. | Projekto rengimo etapas
Tvarkybos darby projektas — vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 “Kultiros paveldo tvarkybos darby
projekty regimo taisyklés* 3 p.
8. | Statybos vieta
DidZioji g. 34, Vilnius
9. | Projektuotojas
Nustatomas vykdant maZos vertés pirkimg skelbiamos apklausos biidu
I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo, UZsakovo pateikiami duomenys
10. | Projektavimo (jprastos) paslaugos

Vilniaus jézuity vienuolyno pastaty ansamblio $v. Kazimiero baZny¢ios, DidZioji g. 34, Vilniuje,
laipty tvarkybos darby projekto parengimo, leidimo atlikti kultiiros paveldo statinio tvarkybos
darbus gavimo ir tvarkybos darby projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos (toliau — Projektas)

1. Tvarkybos darby projekto rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties
bei apimties, kad ji biity pakankama projekto paskir¢iai jgyvendinti ir atitikty aukS€iausius
$iuo metu projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus.

2. Projektas rengiamas pagal paveldo tvarkybos reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros
paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“. Projektiniy pasitilymy rengimas pagal
PTR 3.06.01:2007 ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“ IV skyriaus
reikalavimus, jeigu iSaiskéja, kad reikalingi restauravimo darbai.

3. Tvarkybos darby projekto sprendiniais turi biiti iSsaugomas Paveldo objekto autentiSkumas ir
vertingosios savybés. Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uZtikrinti
Statytojo, UZsakovo poreikius ir duomeny apimtis, kuriy uZtekty:

o tvarkybos darby projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizé
yra privaloma;

o tvarkybos darby skaiiuojamajai kainai nustatyti;

o tvarkybos darby rangovui parinkti;

o gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.




4. Turi biiti parengta statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

5. Projekto sprendiniai turi biiti pagristi kompleksiniais tyrimais pagal Projektuotojo parengtg ir
su Statytoju, Uzsakovu, Projekto valdytoju suderintg reikalingy atlikti tyrimy programg.

6. Projekto sprendiniy detalizavimas (jeigu reikia) tvarkybos darby metu.

11.

Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uzsakomos, suderinamos, apmokamos ir
atliekamos paslaugos:

1.

2.

3

11.

12.

13.

14.

Privalomuosius dokumentus Projektui rengti Statytojo, UZsakovo pavedimu komplektuoja,
uzsako, gauna ir apmoka Paslaugy tiekéjas.

Projektuotojas atlieka visus reikalingus tyrimus (istorinius, konstrukcinius, polichromijos ir kt.)
Projektui parengti, gauna reikalingus leidimus jiems atlikti.

Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti.
Projektuotojas uzsako ir apmoka topografing nuotraukg; projektavimo eigoje, esant biitinybei, ja
papildo. Topografinéje nuotraukoje biitina nurodyti tasky visas tris koordinates (X, y, ).

Parengty ir teisés akty nustatyta tvarka suderinty projektiniy pasiiilymy pagrindu Projektuotojas
gauna specialiuosius (paveldosaugos) reikalavimus.

Visy reikalingy salygy (specialiyjy paveldosaugos reikalavimy ir t.t.), sutikimy, suderinimy ar
pritarimy gavimas iki leidimo atlikti kultiiros paveldo objekto ar kultiiros paveldo statinio
tvarkybos darbus gavimo. Visy kity darby, susijusiy su specialiuosiuose reikalavimuose
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais ar jstatyminiuose ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso
Projektuotojui atlikti pagal galiojanius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal
galiojandius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas gali juos pavesti atlikti
Projektuotojui).

Projekto eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju, UZsakovu
ir/ar Projekto valdytoju ne rediau kaip kas 14 kalendoriniy dieny, visg sutarties jgyvendinimo
laikotarpj. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti Projekto sprendiniy
isaikinimus, patikslinimus bei kitg Projekto jgyvendinimui reikalingg informacijg rastu. Projekto
sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrijsti ir racionaliis, Statytojui, UZsakovui, Projekto valdytojui
pareikalavus, Projektuotojas turés raStu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy
ekonominj pagrindima, atliktg palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamajg kaing ir kt.

Projekto dokumentacijos (gavus Statytojo, UZsakovo, Projekto valdytojo pritarimg sprendiniams)
pateikimas projekto ekspertizei (specialiajai ir skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies) atlikti.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas
projektavimo darby sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokeéjimo. Pataisytg Projekta (gavus
specialiosios projekto ekspertizés akta ir skai€iuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizés
aktg su i§vada, kad Projektg galima tvirtinti) Projektuotojas teikia Statytojo tvirtinimui.

Statytojo patvirtinto Projekto patalpinimas j Kultiiros paveldo elektroniniy paslaugy informacing
sistemg (KPEPIS.LT). Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinan€iy institucijy
pastabas be papildomo apmokéjimo.

Tvarkybos darbus leidZian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo vardu) ir apmokéjimas.

. Projektuotojas privalo parengti Projektg taip, kad nebiity prieStaravimy ir neatitikimy skirtingose

Projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darby pirkimo
vie$ajj konkursg arba statybos metu, Projektuotojas privalés nedelsiant koreguoti dokumentacija
taip, kad nebiity paZeisti teiséti Statytojo interesai.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams dokumentams,
projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prietaravimy
neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming. Statytojui, UZskovui ir/ar Projekto
valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statybos (tvarkybos darby) uzbaigimo) Statytojui, UZsakovui ar
Projekto valdytojui uZsakius pakartoting Projekto ekspertizg, Projektuotojas privalo pataisyti
Projektg pagal derinanéiy pastabas be papildomo apmokeéjimo.

Statytojui, Uzsakovui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiiuojamyjy kainy
lygiui ar i8kilus poreikiui keisti skai¢iuojamaja kaing, pakoreguoti statybos skaiiuojamosios
kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 3 (trijy) mety nuo statyba
leidZian&io dokumento gavimo dienos laikotarpj.

Projektuotojas privalo Projekta tikslinti/taisyti jy klaidas ir neatitikimus iki tvarkybos darby
pradzios ir tvarkybos darby metu.




15. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas ratu atsakyti Statytojo,
Uzsakovo ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis priemonémis pateiktus klausimus statiniy
statybos darby rangos vieSyjy pirkimy metu.

16. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bti pagrjstai laikomi bitinais statinio (-iy),
Projekto parengimui, tvarkybos darbus leidzian¢iy dokumenty gavimui turi bati atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne.

12.

Projektavimo paslaugy trukmé dienomis (ménesiais)

1. Projektavimo darby pradZia — sutarties jsigaliojimo diena.

2. Bendras paslaugy atlikimo terminas per 120 (vieng Simtg dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. Detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas derinti su Statytoju, UZsakovu ir Projekto
valdytoju ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Kartu su
projektavimo darby grafiku Projektuotojas pateikia visy su Projektu dirbaniy ir uZ atskiras
Projekto dalis atsakingy projektuotojy sgrasa, jy kontakting informacijg ir atsakomybiy aprasyma.

4. Atliekami visi Projekto jgyvendinimui bitini tyrimai, gaunamos visos reikalingos salygos,
atliekami matavimai, parengiami Projekto principiniai projektiniai sprendiniai ir suderinami su
Statytoju, Uzsakovu, Projekto valdytoju per 40 (keturiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

5. Projektas pilnai uzbaigiamas, suderinamas su Kultiiros paveldo departamentu prie Kultiros
ministerijos ir pateikiamas Statytojo, UZsakovo ir Projekto valdytojo sprendiniy pritarimui iki
ekspertizés per 70 (septyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6. Gavus Statytojo, Projekto valdytojo pritarima, Projektas pateikiamas specialiajai (paveldosaugos)
ir dalinei (skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies) projekto ekspertizei. Projektuotojas pataiso
Projekta pagal statinio projekto ekspertizés pastabas per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo ir
uzbaigia Projekto ekspertiz¢ per 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

7. Leidimas atlikti kultiiros paveldo objekto ar kultiiros paveldo statinio tvarkybos darbus gaunamas
ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo teigiamos Projekto ekspertizés iSvados
gavimo dienos ir per 120 (vieng §imtg dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

8. Kartu su tvarkybos darbus leidZian¢iu dokumentu Projektuotojas Statytojui, UZsakovui ir Projekto
valdytojui pateikia galuting, pagal IS ,,KREPIS“ Projektg derinan¢iy institucijy pastabas pataisyta
projekting dokumentacija (*.adoc; *.pdf formatu).

9. Tvarkybos darby projekto vykdymo prieZiiira atliekama per visg statybos darby vykdymo laikotarpj
iki objekto statybos (tvarkybos darby) uzbaigimo .

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13.

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, mormatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai

Projektas rengiamas vadovaujantis:

I. LR Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojaniais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; Kitais
teises aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu, individualiais ar tipiniais apsaugos
reglamentais, Kitais kultiiros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nekilnojamojo
kultiros paveldo apsaugos specialiojo teritorijy planavimo ir Kkitais galiojan€iais teritorijy
planavimo dokumentais, veikla saugomose teritorijose reglamentuojanciais dokumentais (jeigu jie
neprieStarauja nekilnojamojo kultiiros paveldo apsauga reglamentuojantiems dokumentams),
specialiosiomis Zemés ir misko naudojimo sglygomis bei remiantis Kultiros vertybiy registre
registruotais tyrimy duomenimis, prie$ projektavimg privalomy atlikti taikomyjy bei kity tyrimy
iSvadomis.

3. Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuotg projektavimo programing jrangg.

4. Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt. dokumenty
aktualumas pagal statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punktg.

5. Sia projektavimo uzduotimi.

6. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aikinamuosiuose raStuose, bréZiniuose
bei darby kiekiy Ziniaras&iuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose
bei tarp atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi prieStarauti vieni Kitiems.




7.

Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby ir
technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky
asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi buti vadovaujamasi
aktualiomis taisykliy redakcijomis.

14.

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis

1.

PN E

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tvarkybos darby metu turi biiti teigiamai jtakotos vertingosios savybés, esamos — iSsaugotos ir
atskleistos, sunykusios ar atrastos — atkurtos ir atskleistos. Suprojektuotos pakankamos bei
optimalios priemonés kultiiros paveldo objekto vertingy daliy ir elementy iSsaugojimui.
Projektuotojas turi numatyti Sv. Kazimiero bazny&ios centriniy laipty (Pav. Nr. 1, 2 ir 3), kolony
(Pav. Nr. 4 ir 5) ir jéjimo dury remonto/restauravimo darbus (Pav. Nr. 6) atsizvelgiant j:
2.1.Projektuotojo atliktus projekto parengimui biitinus tyrimus (apmatavimai, polichrominiai
(jeigu reikalingi), istoriniai, architektiiros ir konstrukcijy; kt. bitini tyrimai);

2.2.Projektuotojo gautas paveldosaugos projektavimo sglygas;

2.3.Kultiiros vertybiy apraSyma ,,Vilniaus jézuity vienuolyno pastaty ansamblio Sv. Kazimiero

baznycia (kodas 27304)";

2.4. Derinandiy institucijy pastabas.

Numatant laipty remonto sprendinius, demontuojant esamg dangg ir jrengiant naujg, bitina
uztikrinti laipty apsauga nuo drégmeés, atsizvelgiant j atliktus tyrimus (konstrukcijy, architektiiros
ir istorinius). Taip pat numatyti naujas baty valymo groteles.

Numatyti kolony remonto darbus, atsizvelgiant j atliktus tyrimus.

Numatyti dury remonto/restauravimo darbus, iSskiriant atskira sgmata.

Numatyti esamo keltuvo-lifto nuardymo ir sumontavimo atgal darbus.

Numatyti esamy turékly demontavimo ir sumontavimo atgal darbus.

Numatyti visus reikalingus atstatomuosius darbus po darby atlikimo. Numatyti ir jvertinti Kitus
biitinus darbus.

Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieSo
pirkimo metu tiekéjas galéty suskaidiuoti tikslig pasiiilymo samating kaing. Parengiami bréZiniai:
planai, pjiiviai, detalés, mazgai ir t.t.

Jeigu Projekto dokumentuose yra klaidy, neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2) Aiskinamasis raStas; 3) BréZiniai; 4)
Medziagy Ziniarastis.

Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai derinami su Statytoju, UZsakovu, Projekto valdytoju. Sprendiniai turi atitikti
galiojan&ius Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus.

Esant Statytojo, UZsakovo, Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaidkinti
sprendiniy priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su
Statytoju, Uzsakovu, Projekto valdytoju.

Projekto keitimai (papildymai ir taisymai) atliekami parengiant nauja tvarkybos darby projekta,
suteikus Siam dokumentui naujg laidg. Projektuotojas Projekto pakeitimus turi pateikti
patikrinti/suderinti uZ kultiiros paveldo apsaugg atsakingai institucijai PTR 3.06.012014
+Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles“ Il skyriuje nustatyta tvarka.
Pakeistas naujos laidos Projektas teikiamas Statytojo tvirtinimui.

Projekto projektiniai sprendiniai ir jy jgyvendinimo kasty santykis turi biiti optimaliis kainos ir
kokybés atzvilgiu, atitikti auk3&iausius kokybés standartus suderinant paveldosaugos ir pastato
funkcinius, estinius, eksploatavimo reikalavimus.

Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis, konkretus procesas, budingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas,
tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip pat turi biiti vengtinas pernelyg
didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkreéiy techniniy broSitiry kopijos,
kurie neleisty uztikrinti plagios konkurencijos.

15.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.




Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.

2.

3.

Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju, UZsakovu, Projekto
valdytoju bei patikslinus uzduotj projektavimui (esant poreikiui).

Projektinius sprendinius, medzZiagy, jrenginiy ir statybos produkty technines specifikacijas ir
technologijas suderinti su Statytoju, UZsakovu, Projekto valdytoju.

Projektg derinti su Statytoju, UZsakovu, Projekto valdytoju, kitomis valstybinés prieZiiiros
institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti teisés aktai.

Gauti Statytojo, Projekto valdytojo pritarimg Projekto esminiams sprendiniams ir Projekto
tvirtinima.

Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo aktus,
pasiraSytus Projekto vadovo ir Projekty daliy vadovy ir prisiimti atsakomybe uZ $iy akty turinj ir
sprendiniy atitiktj faktinéms statybos salygoms.

Bet koks Projekto projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo biiti suderintas
su Statytoju, UZsakovu, Projekto valdytoju, jformintas teisés akty nustatyta tvarka.

Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy klaidy
paSalinimas ar pakeitimas Kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika
Projektuotojo privalo biiti atlickamas neatlygintinai, per su Statytoju, UZsakovu, Projekto
valdytoju suderintg terming. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos
laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto
dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentams suteikiama
nauja laida. Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirasgs,
patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy
pasekmes.

16.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

17.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui, sudééiai ir pan.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

1.

© o0

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, technologijos, kuriomis vadovaujantis
turés biiti atliekami darbai, turi biiti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biti parasytos konkre&iai $iam Projektui,
iSsamios ir detalios.

Projektuotojas privalo uZtikrinti ir, Statytojui, UZsakovui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus,
pateikti dokumentus, uztikrinan¢ius jog Projekto sudedamujy daliy techninéms specifikacijoms
atitinkancius statybos produktus, medziagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne maziau kaip
trys gamintojai. Si informacija, Statytojui, UZsakovui ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi
biiti pateikiama Projekto sudedamyjy daliy techninése specifikacijose.

Visos Projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti reikiama
tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy Ziniara3¢iai turi biiti sudaromi pagal projektavimo uZduoties reikalavimus. Projekto
bréZiniuose, darby kiekiy Ziniarad¢iuose darbus grupuoti pagal atitinkamo Projekto sudedamasias
dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biiti suderintas tarp projekty daliy).
Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti nuorodas j
www.statybostaisykles.t aktualiose redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy ir
kokybés apra3us.

Projektuotojo pateikiama Projekto dokumentacija privalo biiti su nuasmenintais asmeny
duomenimis (fiziniy asmeny asmens kodai, kt.).

Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Statytojui turés bati pateikti 2 (du) spausdinti Projekto (pataisyto po ekspertiziy ir IS KPEPIS
derinanciy institucijy pastabas, po leidimo atlikti kultiiros paveldo objekto ar kultiiros paveldo
statinio tvarkybos darbus gavimo) ir elektroninés Projekto *.pdf bei *adoc versijos (faily ir
katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto sudedamgsias dalis bei STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai, statybos uZbaigimas“ nustatytus minimalius
raiSkos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir
perduodami Statytojui (1 egz.), Projekty valdytojui (2 egz.).Visi Projekto sudedamuyjy daliy
sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar kiti nevie$inami duomenys,
privalo biiti nuasmeninti.




10. Statytojui, UZsakovui ir Projekto valdytojui turi biiti perduotos parengtos darbinés faily versijos su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba
kt. analogiSkais formatais), Projekto sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine
grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiskais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais).

11. Statytojui, UZsakovui, Projekto valdytojui turi biiti perduotas kompaktinis diskas (CD), kuriame
biity pateikti dokumentai: Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, leidimas atlikti kultiiros
paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos darbus, Projekts rengusiy specialisty
kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo ir Projekto vykdymo prieZiiiros vadovo paskyrimo
dokumentai. Sie dokumentai turi biiti pateikti *adoc ir *pdf formatais.

18.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai

Projekto vykdymo prieZiiira

1.Projektuotojas jsipareigoja visg tvarkybos darby laikotarpj, nuo tvarkybos darby pradZios iki
tvarkybos darby uZbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinkama
Projekto vykdymo prieZiiiros atlikimg, numatyt $ioje Sutartyje bei galiojan&iuose teisés aktuose. Uz
visas iSlaidas, susijusias su Projekto vykdymo prieZiiiros veiklomis, atsakingas statinio projekta
parengges Projektuotojas.

2.Projekto vykdymo prieZitira — kontroliuoti, kad kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbai biity
atliekami pagal projekta, paveldosaugos reikalavimus ir kokybiskai. Tokios prieZiiiros rezultatai
pateikiami ataskaitoje.

3. Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo prieziiira, kurig vykdo
Projektg parenges Projektuotojas.

4. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) Projekto vykdymo prieZiiiros vadovo ir statinio projekto dalies
vykdymo prieZitiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame
skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo prieZiiiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo
prieZitros vadovas atsako uZ pareigy vykdymg ir teisiy naudojima ar nepasinaudojima jomis jstatymy
nustatyta tvarka

5.Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo, UZsakovo ir/ar Projekto valdytojo pateiktus nurodymus,
Jei jie neprietarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

6. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisyma.

7. Projekto vykdymo prieziiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai turi biiti
jregistruojami Statybos darby Zurnale. Statytojui, UZsakovui, Projekto valdytojui nurodZius
Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos Zurnalg.

8.Projekto vykdymo prieziiira fiksuojama darby Zurnale, jame nurodant: tvarkybos darby vadovui
teikiamus reikalavimus; projekto sprendiniy klaidy taisymus; kitus paveldo tvarkybos reglamentais
numatytus/leistinus projekto sprendiniy pakeitimus darbo bréZiniais ar atskiry detaliy eskizais.

9.Projekto vykdymo prieZiiiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovas,
atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieZiiira, privalo uztikrinti, kad visais atvejais
atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su
Statytoju, Uzsakovu, Projekto valdytoju rastu.

10. Projektuotojas privalo uZtikrinti Projekto vykdymo prieziiiros vadovy (pagal kompetencija)
prievolg pasiraSyti paslépty statybos darby patikrinimo, pripaZinimo tinkamais naudoti ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priZilirimos statinio projekto dalies sprendinius,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus

11. Visu Projekto vykdymo prieZiiiros laikotarpiu Projektuotojas privalo:

a. Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus tvarkybos
darby rangovams (subrangovams);

b. Teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmy, uZtikrinant tvarkybos darby kokybe ir
atitiktj Projektui;

c. Imtis visy biitiny veiksmy siekiant tvarkybos darby klaidas;




Teikti rekomendacijas Statytojui, UZsakovui ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai rangovas
(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
(subrangovai) paZeidzia Projektuotojo ar Statytojo, UZsakovo ir Projekto valdytojo teises;
Esant pagristam Statytojo, UZsakovo, Projekto valdytojo praSymui, Projektuotojas privalo
dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendZiami su projekto jgyvendinimu susij¢ klausimai;

Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojangiuose teisés aktuose, reglamentuojan¢iuose
statinio projekto vykdymo prieZiiira, taip pat biitinus jos tinkamam uZztikrinimui.

Dalyvauti tvarkybos darby uzbaigimo procediirose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti
Komisijos darbe, kartu su rangovu parengti visg biiting dokumentacija, kuri teikiama
Komisijos darbui ir statybos uZbaigimo procediiroms atlikti.

12. Projektuotojas jsipareigoja teikti Statytojui, UZsakovui ir Projekto valdytojui Projekto vykdymo
prieziiiros ataskaitas:
a.

Tarpinés ataskaitos rengiamos ne re&iau kaip kas 1 ménesis. Jose glaustai apraSoma Projekto
vykdymo prieziiiros eiga, rekomendacijos ir isvados dél vykdomy darby atitikimo projekto
sprendiniams, pateikiamos pastabos jraSytos statybos Zurnale ir/ar pateiktos oficialiais
pranesimais, uZzpildoma ir pateikiama statinio projekto (visy sudedamyjy daliy) projektiniy
sprendiniy pakeitimy lentelé. Statytojui, UZsakovui ar Projekto valdytojui patikrinus ir
patvirtinus ataskaita Projektuotojas teikia saskaitg uz tinkamai atliktas paslaugas;

Baigiamoji ataskaita pateikiama iki tvarkybos darby uZbaigimo procediiry pradZios. Sioje
ataskaitoje glaustai apraSoma Projekto vykdymo prieZiiiros eiga, pateikiamos rekomendacijos
statinio eksploatavimui ir prieZiiirai, uZpildoma ir pateikiama baigtiné statinio projekto (visy
sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su tvarkybos
darby rangovu suformuoja ir parengia Projekto galutines projekto sprendiniy dokumenty
laidas, jformintas PTR 3.06.01:2007 ,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklés“ ir LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai* nustatyta
tvarka. Galutinis apmokéjimas uZ projekto vykdymo prieZilirg atlickamas patvirtinus
baigiamaja ataskaitg ir gavus tvarkybos darby uzbaigimo dokuments teisés akty nustatyta
tvarka.

13. Projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga laikoma tvarkybos darby uZbaigimo dokumento suraSymo
diena.

19.

V. Projektavimo techninés uZduoties (techninés specifikacijos) priedai

5

Kultiiros vertybiy aprasymas ,,Vilniaus jézuity vienuolyno pastaty ansamblio Sv. Kazimiero
bazny¢ia (kodas 27304)

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®
Projektavimo valdymo skyriaus vadovas Dainius Dubaka

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
Projektavimo valdymo skyriaus projekty vadovas Karolis Zubrickas
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