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TIPINE ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, |RENGIMO, PLANINIY IR AVARINIY DARBY, KURIY
VERTE IKI 75.000,00 EUR BE PVM, SUTARTIS

Sutarties Nr. 40410/541317

Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius®, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokétojo
kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama (toliau
— Uzsakovas), ir

Rangovas: Uzdaroji akciné bendrové "Elektromontuotojas”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 132439736, PVM mokétojo kodas
LT324397314, registruotos buveinés adresas Technikos g. 25, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie
kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centras, atstovaujama toliau — Rangovas), UzZsakovas ir Rangovas
kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Atlikty darby aktas — Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Uzsakyme
ir uzbaigus visus Darby priémimo etapus, nurodytus Sutarties 9.1 punkte , aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai
irfar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme, yra atlikti ir/ar
suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku, Rangovo perduodami ir Uzsakovo priimami. Toks aktas pasiraSomas ir
Sutarties 9.5 numatytais atvejais.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurj Uzsakovas
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas
Paslaugas, ir/ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme.

Avariniai darbai — elektros energijos tiekimo Klientams atstatymo, elektros tinkly objekty avarijy ir gridties
pavojy, stichiniy padariniy likvidavimo darbai, jskaitant bet neapsiribojant trasy valymo ir medziy genéjimo
darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemoniy atstatyti elektros energijos tiekimg Klientams,
likviduoti tinklo avarine bukle, kad blty pasalinti elektros energijos tiekimo Klientams sutrikimai, grésmé ir
uztikrintas turto bei asmeny saugumas.

Budéjimo grafikas — Rangovo Uzsakovui pateikiamas ménesinis Rangovo darbuotojy budéjimo grafikas,
kuriame Rangovas nurodo Rangovo budingio darbuotojo kontaktinius duomenis (vardg, pavarde, mob. telefono
Nr., el. pasto adresg), su kuriuo Uzsakovas gali susisiekti dél Avariniy darby uzsakymo 24 (dvideSimt keturias)
valandas per parg 7 (septynias) dienas per savaite (24/7).

Darbai — Sutartyje nurodyti ir Uzsakyme detalizuoti konkretlis darbai (montavimo, jrenginiy prijungimo,
iSkélimo, Avariniai darbai, Planiniai darbai, skirstomujy elektros tinkly ir jy jrenginiy, vartotojo elektros tinkly
projektavimo paslaugos, jrengimo (statybos, montavimo, prijungimo), rekonstravimo, remonto, techninés
priezitros, gedimy Salinimo ir pan.) ir/ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas
medZiagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama sgvoka
Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jy pirkimas numatytas Sutartyje.

Darby kompleksas - pateikty Uzsakymy visuma Planiniams darbams, kai elektros linijy, iSeinanciy i$ vienos
transformatorinés ir/ar padios transformatorinés, ir Darby komplekse numatyti Darbai atlikti per Saliy suderintg
terming.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ rengiamas
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektas gali bti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy
dokumentais (i anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).

DE] — Darbai, kurie turi buti atliekami neatjungus jtampos.

Elektros tinklo schema — tai tam tikry elektros tinklo elementy visuma, apibrézianti Siy elementy tarpusavio
sgsajas ir nusakanti atitinkamus Siy elementy parametrus.

Etapas — Uzsakyme nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali bati pasiraSomas tos Darby dalies
uzbaigimo Atlikty darby aktas, o jos rezultatas perduodamas Uzsakovo eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skaiciuojant nuo visy Darby
atlikimo (uzbaigimo) Atlikty darby akto pasira8ymo momento, kokybés garantinis terminas: statiniui (statiniu
Sioje Sutartyje laikomas inZineriniy tinkly objektas) — 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams
(jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija skai€iuojant nuo statybos uZbaigimo dokumento ir jo priedy
pasiraSymo dienos. Perkamoms medZiagoms ir jrenginiams — 2 (dvejy) mety garantija, skai¢iuojama nuo
statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

]kainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrecius Darby
vienetus Sutartyje bei Uzsakyme nustatytais terminais ir sglygomis.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

Bendra Sutarties kaina — Sioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu,
UZsakovui mokant Rangovui uz pagal UZsakymus faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus.

Pardavéjas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo UzZsakovas
turi sudares atitinkamg sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasitilymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UzZsakovui, ar kitai jo jgaliotai Perkanciajai organizacijai,
rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo UzZsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir
salygomis.

Pasiilymas Darbams — Sutarties vykdymo metu pagal Uzsakovo pateiktg UZsakymg Rangovo parengtas ir
su UZsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su UZsakyme nurodyty Darby vykdymu susijusi
informacija, jskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sgnaudos kiekvienam |kainiui ir/arba darbui (norma mato
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visy numatomy naudoti resursy sgnaudos kiekvienam
Jkainiui irfarba darbui (Perkamos medzZiagos, gaminio ir pan. pavadinimas — norma mato vienetui, kiekis,
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Uzsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties
nuostatomis, turi biti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasitlymu Darbams UzZsakovui pateikiama
detali Uzsakyme nurodyty Darby jvykdymo sgmata.

Paslauga — bet kokia Sutartyje ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés,
prekés, kuriy kaina yra jskaiciuota j Bendrg Sutarties kaing, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o
UzZsakovas apmoka pagal Sutartyje nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — Uzsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZzsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo procediras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos, vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma, pagal
kurig Rangovas pateiké atitinkamg PasiGlymg dél Darby atlikimo ir/ar Paslaugy suteikimo, ir, kuria
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planiniai darbai — kompleksas prevenciniy ir kitokiy priemoniy (matavimai, bandymai, pazeisty elementy
(defekty) keitimas, atstatymas, proskyny valymas, iSorinio poveikio sukelty padariniy Salinimas), kuriomis
siekiama, kad jrenginys, pastatas, statinys, inZinerinis statinys, inzineriniai tinklai per ekonomiskai ar kitaip
pagrjstg naudojimo laikotarpj atitikty numatytg paskirtj ir bakle, siekiant uztikrinti saugy jrenginiy ir statiniy
naudojimg bei kiti darbai, kuriais siekiama atkurti atitikimg norminiy teisés akty reikalavimams.

Planinis atjungimas — su Uzsakovu i$ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prie$ atliekant Planinj atjungima,
Klientai turi bati i§ anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, Uzsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis
www.eso.lt, skiltyje ,Partneriams®) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

Priedai — kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis.
Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai nuo
pirkimo objekto) techninj projektg, darbo projektg ir/ar kitus privalomus pagal galiojanCius teisés akty
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinkly ir jrenginiy statybos esminius,
funkcinius (paskirties), architektdros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé® ir kity galiojanéiy teisés akty reikalavimus, jskaitant
UZsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.lt. UZzsakovas jsipareigoja nekeisti Siame
punkte numatyty reikalavimy daZniau nei kartg per ketvirtj. Apie reikalavimy pakeitimus UZsakovas informuoja
Rangovg prieS ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacine sistema arba elektroniniu pastu.

Nenumatyty (papildomy) darby aktas — tai Atlikty darby akto sudedamoiji dalis. Sis aktas formuojamas ir
pridedamas prie pagrindinio Atlikty darby akto tais atvejais, kai Darby vykdymo metu atsirado nenumatyty
(papildomy) darby poreikis. Nenumatyty (papildomy) darby akte jtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai.
Rangovas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kita organizacija
ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio duomenys nurodyti
Sutartyje.

Rekomendacijos — véliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Uzsakymo pateikimo) metu galiojancios statiniy
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai€iuojamosios rinkos
kainos“, ,Sustambinti statybos darby kainy apskaiCiavimai“, ,Statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos UZdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy
kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492
administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasidlyme ir
Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikry Darby jkainiams
apskaiciuoti. Jeigu reikalingy medziagy ar jrenginiy jkainiy ,SISTELOJE" néra, Rangovas pateikia Uzsakovui
tris alternatyvius pasitlymus medzZiagoms ar jrenginiams. UZsakovas turi teise pasirinkti jam priimtiniausig
variantg. Pateikiant papildomy darby i8pléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medZiagy tiekéjo pasitlyma (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).

Saskaita — pagal Atlikty darby aktus Rangovo iSraSoma ir UZzsakovui pateikiama PVM sgskaita faktdra
apmokeéjimui ar kita sgskaita faktira/mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas), uz
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1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.
1.43.

1.44.

2.1.

Rangovo tinkamai, kokybiSkai atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar
bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos UZsakyme. Sgskaitos iSraSymo ménuo turi sutapti su Atlikty
darby akto pasiraSymo ménesiu. Sgskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VP| 22 str. 3 d. / P] 34 str. 3
d. nustatyta tvarka.

Saskaitos gavimo diena — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ arba kitu
atsiskaitymo bidu data.

Statyba:
o elektros tinklo jrenginiy jrengimas, kai jrengiami elektros tinklo jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais
daiktais;

e elektros tinklo jrenginiy statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.
Subrangovas — Gkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantj tarpusavio sandorj su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis, suteikti tam tikrg
su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis.
Sutartis — rasytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Uzsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo ir/ar
Paslaugy suteikimo, susidedantis i$ Sutarties 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.
Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o ,Salys“ — Rangovas ir UZsakovas abu kartu.
Techninio jvertinimo aktas — dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis
(Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos UZsakyme, yra atlikti tinkamai arba nurodomi trakumai ir
neatitikimai bei tokiy neatitikimy ar trikumy Salinimo terminai bei sglygos.
Teikiamos medziagos — Sutartyje detalizuotos ir iSsamiai apraSytos Uzsakovo teikiamos Rangovui jvairios
medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés, prekés Darbams atlikti.
TRIR - rodiklis, parodantis bendrg fiksuoting darbuotojy suzalojimy lygj milijonui dirbty valandy (angl. TRIR-
total recordable injuries rate).
Informaciné sistema — pagrindiné informaciné sistema TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné
sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Saliy, pranesimy
siuntimas, bei Uzsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby vykdymo eigg, Atlikty darby
akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinés sistemos
sutrikimo atveju, informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis, taip pat rastu ar esant tam
tikroms aplinkybéms — Zodziu.
Uzsakymas — Uzsakovo Rangovui tekstiniu praneSimu, elektroniniu pastu, ir/ar per Informacine sistemg
pateikiama Darby uzduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas (telefonu), pagal kurj
Rangovas turi vykdyti Darbus bei susijusias tiesiogines iSlaidas, ir, kuriame nurodoma UzZsakovo pavadinimas,
Darby apimtys (kai i$ anksto zinomos), Darby vykdymo vieta ir terminas bei kita UZsakovo nuomone reikalinga
informacija, susijusi su Darby vykdymu. UZzsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Jkainius. Jeigu
reikiamy jkainiy sutartyje néra, jkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. RastiSkas uZzsakymo dokumentas
elektroniniu pa&tu gali bati pateikiamas iSimties tvarka dél Informacinés sistemos sutrikimy. UZzsakymo gavimo
data laikoma tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu ar per Informacine sistemg UZsakymo iSsiuntimo data ir
tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant Zodinj nurodymg (telefonu) — tokio veiksmo
atlikimo momentas. Uzsakovo Informacinéje sistemoje pateikiami komentarai susije su Uzsakymo vykdymu
yra neatsiejama dalis nuo Uzsakymo.
Uzsakymo kaina — Uzsakyme nurodyty Darby |kainiy ir kiekiy sandaugos suma bei tiesioginés islaidos (EUR
be PVM), uz kurig Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis, jvertinus, kad
UZsakovas ir Rangovas veikia dalykiSkai, be prievartos ir nesaistomi kity sandoriy ir interesy. Esant poreikiui
remiantis Rekomendacijomis j Uzsakymo kaing gali bati jtraukti jkainiai, kuriy néra Sutartyje, tuo atveju, kai
UZsakovas juos patvirtina.
Uzsakovas/Bendrové — AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami
ir saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale.
Klientas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Uzsakovo inzineriniais tinklais ir/arba
uzsakantis i§ Uzsakovo Darbus ir/ar Paslaugas.
VERT - Valstybiné energetikos reguliavimo taryba.
P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkandiyjy subjekty, jstatymas.
VP] - Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i§vardinti dokumentai. Sutarties aigkinimo

ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procediry
metu Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti paaiSkinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei
jie pridedami);
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2.2.

2.3.

2.4,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

2.1.2. UZsakovo ar PerkancCiosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas
kvietimas sudaryti Sutart;;

2.1.3. Rangovo galutinis Pasitdlymas;

2.1.4. Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas pasidlymas (jei
tokie dokumentai buvo sudaryti);

2.1.5. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (saglygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

2.1.6. Pirkimo dokumentai;

2.1.7. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanc&iais dokumentais sglygos, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar Perkanciajai organizacijai
jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba,
proceddras;

2.1.8. Rangovo pirminis Pasitlymas;

2.1.9. Rangovo parai$ka su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei 8i Sutartis sudaryta Uzsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne maZesné negu yra nustatyta
tarptautinio pirkimo vertés riba, proceduras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos aukstesnés

galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ianiomis Zzemesnés galios Sutarties dokumente

nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia ir daugiskaitg, vienos

giminés zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, Zodziai, reiSkiantys asmenj, apima ir

juridinius, ir ne juridinius asmenis, 0 nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuorodg ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkreciu
atveju) atvirkSciai.

Jeigu Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Uzsakovo teisés akty, tvarky, aprasy ir kity

Sutartyje minimy dokumenty redakcijos taikomos tos, kurios galioja Uzsakymo pateikimo momentu.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: naujy klienty objekto projektavimo, prijungimo ir/arba pertvarkymo (iskélimo), elektros tinkly
ir jy jrenginiy rekonstravimo, tinklo demontavimo ir remonto, techninés priezitros, avarijy Salinimo Darbai,
gaminanciy vartotojy pajungimo darbai ir (ar) gretutinéje su Sutarties objektu teritorijoje (Sutarties Priedas Nr.
11) vykdomi Darbai pagal Darby ir Medziagy jkainiy lenteles, priedg ,Sistelos koeficientai® bei pagal
Rekomendacijas taikomus kitus jkainius, kurie nenumatyti sutartyje ir atliekami Darbai, regiono adresas
nurodytas Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma®“.

Atvejais, kai pagal Sig Sutartj uzsakomi darbai yra vykdomi Kliento uzsakymu ir Klientas apmoka visg Kliento
uzsakyme pateikty darby sumg pats bei pateikia prasymag, kad Klientui reikalingi darbai baty jgyti atskiru
vieSuoju pirkimu, Uzsakovas pasilieka teise jgyti darbus vykdydamas atskirg vieSgjj pirkimg, nepriklausomai
nuo darby vertés ar teritorijos, kurioje darbai turi bati atliekami.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojangiomis inZineriniy tinkly jrengimo bei
eksploatavimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.
UZsakovas turi teise vykdyti darbus, kurie priskirtini tinklo prieZidrai, pasitelkdamas savo vidinius resursus
neperduodant Siy darby atlikimo uzsakymy Rangovui.

DARBUY APIMTYS, |JKAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 ,PasitGlymo forma*“.

Uzsakyme nurodyta Darby verté negali virSyti 75 000,00 (septyniasdeSimt penkiy tikstanciy eury, 00 ct) be
PVM, nejskaiciuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy
vertes.

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomi kainos apskai¢iavimo biadai — fiksuoto jkainio (perzidros sglygos nurodytos Sutarties priede Nr. 2
»Jkainiy perskai€iavimo salygos“) ir tiesioginiy iSlaidy kompensavimas (Sutarties 5 skyrius).

Darbai perkami pagal UZsakovo poreikj, iSreik§tg Rangovui teikiamuose atskiruose UZzsakymuose. Minimali
UZsakymy suma Sutarties galiojimo laikotarpiu nurodyta Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy
apimtys®.

UzZsakovas turi teise atsisakyti dalies UZsakyme suderinty Darby. Tokiu atveju Sutarties Salys turi suderinti
nevykdytiny Darby kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti UZzsakymo kaing, vadovaujantis Sutartimi ir
Rangovo pateiktomis lokalinémis sgmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinéje sistemoje.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZzsakovo papildomo susiderinimo per Informacine sistemg atlieka
nukrypdamas nuo Uzsakymo, UzZsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikes pagrjstg prasymg ir per
Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos“ numatytg terming negaves atsakymo i$
Uzsakovo del papildomy darby derinimo, laiko, kad papildomy darby atsisakyta.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medZiagos, bus perskai€iuojama Sutartyje
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskai¢iavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo, kuriuo kei€iasi mokescio tarifas, pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiciuota Bendra
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

5.1.

5.2.

5.3.

Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina
nejskaitant PVM perskaiciuojama nebus.

Rangovas patvirtina, kad j Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos bdtina atlikti, siekiant uZtikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavima, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikima, kaina, taip pat bet kokiy darby,
siekiant apsaugoti Uzsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo Uzsakovo priklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés
jsipareigojimy vykdymo kastai). |sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Sutartyje numatyti Jkainiai perskai€iuojami Sutarties priede Nr. 2 ,Jkainiy perskaiCiavimo sglygos* numatytais
atvejais ir tvarka. Salys susitaria, kad |kainiy perskaigiavimo atveju atskiras raytinis susitarimas dél Sutarties
keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaver&iu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Salies pradymas bei radytinis
kitos Salies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Salies pateikti dokumentai bei kitos Salies patvirtinimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, rasytiniu Saliy susitarimu, Jkainiai gali bati
mazinami ir Sutarties priede Nr. 2 ,Jkainiy perskai¢iavimo sglygos“ nenumatytais atvejais.

Jei Pasillymo Darbams ar Nenumatyty (papildomy) darby kainai apskaiciuoti Sutartyje néra reikalingy darby
jkainiy, tokiy darby kaina apskaic¢iuojama nurodytais bldais prioritetine tvarka — Rekomendacijos (1), rinkos
analizé (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus). Vadovaujantis Rekomendacijomis
rengiama ir su UZsakovu suderinama papildomy darby iSpléstiné sgmata, su darby kainomis, galiojanCiomis
sgmatos pateikimo darbo dieng. Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti
vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekeiiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, nurodyti
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei PasiGlymo Darbams ar Nenumatyty
(papildomy) darby atlikimui reikalingy medziagy kainai nustatyti Sutartyje néra reikalingy medziagy jkainiy,
tokiy medziagy kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne maziau kaip tris alternatyvius
pasillymus medziagoms ar jrenginiams) rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus — medziagy tiekejo
pasirasytg komercinj pasitlyma arba Uzsakovui pareikalavus, siilomy medziagy jsigijimo sgskaitg - faktdrg).

Rangovo parengto Pasitlymo Darbams pateikimas UZsakovui reiSkia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai
susipazino su Uzsakovo UZsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais
susijusiais dokumentais bei informacija, jvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems
jsipareigojimams vykdyti reikalingy Perkamy medziagy kiekj ir Darby apimtj, o taip pat visus su Darbais
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsizvelgiant j tai nustaté Rangovo
pateikiamame Pasillyme Darbams nurodytg Uzsakymo kaing. Pateikdamas Pasillymg Darbams tvirtinti
UzZsakovui, Rangovas jsipareigoja uz Pasillyme Darbams nurodytg kaing atlikti visus Uzsakyme nurodytus
Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkreciai nurodyti Uzsakyme, tiek kitus su Uzsakymu tiesiogiai susijusius
darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu UZsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

TIESIOGINIY ISLAIDY KOMPENSAVIMAS

UZsakovas kompensuoja Rangovui jo turétas papildomas, dokumentais pagristas, su Projekto rengimu ir
suderinimu bei objekto uzbaigimu susijusias iSlaidas (iSskyrus Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma*“ |kainiy
lentelése numatytus darbus ir / ar paslaugas): melioracijos, archeologiniy tyrinéjimy, gelezinkeliy, automobiliy
keliy, magistraliniy dujotiekiy, rysiy linijy, Silumos tinkly, vandentiekio tinkly, miSkotvarkos sprendimo gavimo,
suderinimo su AB ,Lietuvos geleZinkeliai“, magistraliniy dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio statybos leidimo
gavimo, laboratoriniy bandymy asfalto dangai (kerny paémimas, storiy matavimas, ertmiy uztaisymas, kerny
iStyrimas vieng kartg per objekta), kadastriniy matavimy bylos parengimo, hipotekos gavéjo (banko) pazymos
(sutikimo) iSdavimo iSlaidas, Notariniy ir Registry centro paslaugy iSlaidas, iSlaidos susijusios, dél statybos
uzbaigimo dokumento gavimo, VERT (techninés biklés patikrinimas ir pazymos iSdavimas), garantinio
laikotarpio laidavimo draudimo, statinio statybos ir civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo iSlaidas.
Tokiy Paslaugy teikimas turi bati iS anksto suderintas su Uzsakovu, Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei
tai néra vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasitlymag UZsakovui. UZsakovas turi teise pasirinkti
jam priimtiniausig variantg. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZsakovui atitinkamas
Saskaitas uZ tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinan€ius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokejimo faktg jrodan&ius dokumentus ir kt.).

UZsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas,
jskaitant bet neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams gavimg (netaikoma avariniams darbams, nes
leidimy Zzemés kasimo darbams, avariniy darby atveju, teisés aktai nereikalauja), Valstybinés energetikos
reguliavimo tarybos pazymos gavimg ir kt., kurias teikia valstybinés valdzios, savivaldos ar kitos institucijos,
kurios yra perkanciosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti iSimtine teise (ir, kai tokiy
paslaugy jkainiai yra oficialiai tokiy institucijy patvirtinti). Tokiy Paslaugy suteikimas turi bdti i§ anksto
suderintas su Uzsakovu, teikiant atitinkamg Uzsakymg. Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei tai néra
vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasitlymg UZsakovui. UZsakovas turi teise pasirinkti jam
priimtiniausig variantg. Po tokiy Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZsakovui atitinkamas
Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinan€ius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokejimo tokioms institucijoms jrodymy dokumentus ir kt.).
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Sutarties tiesioginiy iSlaidy kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalés virdyti 5 proc. nuo bendros
Sutarties vertés (Eur be PVM).

Visos kitos iSlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose arba 5.3 punkte numatytos iSlaidos,
atsiradusios dél nepagrjsto Rangovo vélavimo atlikti Darbus, UZzsakovo atskirai nekompensuojamos.
UZsakovas pasilieka sau teise Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir / ar paslaugas perduoti vykdyti tokius
darbus vykdandciai / paslaugas teikianciai jmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartj su Uzsakovu. Apie tai Uzsakovas
informuoja Rangovg rastu per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu pries$ teikiant Uzsakyma.

Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose nurodyty Paslaugy suteikimas nebuvo i§ anksto suderintas su
UzZsakovu teikiant atitinkamg Uzsakyma arba jj vykdant, Uzsakymo vykdymo metu iSlaidos kompensuojamos
tik kai jy atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasitlymo Darbams pateikimo metu arba jo vykdymo metu. Visais
atvejais Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatyty Paslaugy kompensavimas derinamas rastu, per Informacine
sistemg arba elektroniniu pastu iki Atlikty darby akto patvirtinimo.

Uz Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytas iSlaidas bus kompensuojama ne didesnémis nei rinka
atitinkan¢iomis kainomis. | faktiSkai patirtas iSlaidas negali bati jtrauktas Rangovo pelnas.

DARBU UZSAKYMAS

Darbai atliekami pagal Uzsakovo per Informacine sistemg pateikta Uzsakymg ir Rangovo su Uzsakovu
suderintg Pasidlymg Darbams, kuriame nurodomas konkreciy Darby sgrasas ir Darby atlikimo terminas.
UZsakovo pateiktas UZsakymas bei Saliy suderintas Pasitlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties
priedu.

Konkreti Rangovo atliekamy Darby apimtis apibréziama Uzsakovo Rangovui pateikiamame Uzsakyme.

Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarciy teritorijas, Uzsakymas
Sutarties objekto darbams teikiamas pagal Sig Sutartj vadovaujantis kriterijais:

6.3.1. 0,4 KV linija — kurios pradzia (maitinimo taskas) yra Sutarties teritorijoje.

6.3.2. 10 KV linija — kurios didesné dalis (ilgio) patenka j Sutarties teritorija.

Vykdant Uzsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutar€iy teritorijas ir Uzsakymai
pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darby, kurie yra gretutinéje ar nesiribojancioje teritorijoje negali
bati pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 nuostatas.

Darby ir Paslaugy Uzsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo
salygos®.

Uzsakovas Rangovo budéjimo grafike nurodytam darbuotojui privalomai telefonu (skambuciu) ir tekstiniu
praneSimu (SMS) informuoja apie Avarinius darbus ir jy vykdymag pagal sutartinius jsipareigojimus. Uzsakymas
Avariniams darbams yra laikomas jteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra laikoma rangovo reagavimo
laiko atskaitos pradzia. Pagal poreikj Uzsakovas gali pateikti papildomg informacijg el. pastu Rangovo
darbuotojui, kurj informavo apie Avariniy darby vykdyma. UZzsakovas pateikia Uzsakymg Avariniams darbams
per Informacine sistemg Rangovui po Avariniy darby jvykdymo arba esamu laiku pagal Sutartyje numatytus
terminus. Jei Uzsakymas Avariniams darbams yra teikiamas Rangovo Budéjimo grafike nurodytam darbuotojui
tekstiniu pranesSimu (SMS), tokiu atveju Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas privalo telefonu ir /
ar tekstiniu praneSimu (SMS) ir / arba el. pastu, likus ne maziau kaip 1 (vienai) valandai iki Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® nurodyto ,Reagavimo laikas“ pabaigos, informuoti UZsakovg apie
UZsakymo Avariniams darbams gavimg. Jei Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas per Siame
Sutarties punkte nustatytg terming neinformuoja UZsakovo apie UZzsakymo Avariniams darbams gavimg, bus
laikoma, kad Rangovas atsisaké priimti UZzsakymg ir UZsakovas taikys Rangovui sutarting atsakomybe
numatytg uz atsisakyma priimti Uzsakyma.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Uzsakovo pateikto Uzsakymo, iSskyrus
Sutarties 15.5 punkte numatytu atveju (netaikoma Avariniams darbams).

Gaves Rangovo parengtg Pasillymg Darbams, UzZsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties
vykdymo sglygos® numatytg terming privalo PasiGlyma Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba
pareiksti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame Pasitlyme Darbams nurodyty duomeny. Uzsakovas
turi teise netvirtinti Rangovo pateikto Pasitulymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasitlyme Darbams
nurodyti Jkainiai yra didesni nei Sios Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ nurodyti |kainiai arba Rangovo
pateiktame Pasitlyme Darbams yra kity netikslumy. Tokiu atveju, UZzsakovas grgZina Rangovui neteisingai
parengtg Pasitlymg Darbams, o Rangovas ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng perskaiciuoja Pasitlyme
Darbams nurodytg UZzsakymo kaing, vadovaujantis Sios Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ nurodytais
Jkainiais bei paSalina netikslumus ir i§ naujo pateikia UZzsakovui suderinti Pasitlymg Darbams.

Jei Uzsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos“ nurodytg terming
nepareiskia pastaby Rangovui del Pasitlymo Darbams, laikoma, kad Uzsakovas jj patvirtino ir Rangovas gali
pradéti vykdyti Darbus.

Rangovas, gaves Uzsakymg Avariniams darbams, pradeda darbus su Uzsakovu nesuderings Pasillymo
Darbams. Tokiu atveju Pasitlymas Darbams Uzsakovui suderinti pateikiamas po Avariniy darby per Sutarties
priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatytg terming. UZsakymas Avariniams darbams
laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai, atnaujintas elektros energijos tiekimas,
pateikta reikiama dokumentacija, priimtas ir patvirtintas Atlikty darby aktas.

UZsakovas turi teise atSaukti vyvkdomg UZsakymg ir atsiskaityti su Rangovu uz faktiSkai atliktus Darbus, o
Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Jeigu
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6.12.

6.13.

7.1.

Rangovas uZsaké darbams reikalingas Perkamas medzZiagas iki UZzsakymo atS8aukimo momento ir néra
galimybés tokio uzsakymo atSaukti, UZsakovas atsiskaito ir uz jsigytas medziagas darby atlikimui, o Rangovas
tokias medzZiagas grazina | UZsakovo sandélj. Atvejais, kuomet yra Zinoma, jog uZsakytos medziagos gali bati
panaudotos vykdant kitg Uzsakyma, UZsakovas uz tas medziagas atsiskaito ir suderines su Rangovu, nurodo
Rangovui kitg objekta, j kurj Rangovas medziagas pristato ir kuriame tos medziagos bus panaudotos.
UZsakovas apie atSaukiamus Uzsakymus Rangova informuoja rastu arba per Informacine sistema.

Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Uzsakymas Projekto parengimui ir rangos darby atlikimui
kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridedamas kartu su Uzsakymu, Rangovas per Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos® numatytg terming privalo pateikti Pasitlymg Darbams, kurj tvirtina
UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal parengtg ir suderintg Projektg ir bet kuriuo
Darby atlikimo metu paaiSkéja, kad | Rangovo parengtg ir Uzsakovo patvirtintg Pasillymg Darbams pagal
Projektg néra jtrauktos visos reikalingos iSlaidos ir sgnaudos Darbams atlikti taip, kad Uzsakymas biity
jgyvendintas visiSkai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus uz kaing, nurodytg Rangovo
parengtame ir UZzsakovo patvirtintame Pasitlyme Darbams.

Uzsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (uzsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir
atsiradus nenumatyty darby ir / ar Perkamy medziagy poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darby / medziagy
jkainiy lentelése ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medziagos), taciau nebuvo jtraukti j suderintg
Pasitlymg Darbams, Rangovas ir / ar Uzsakovas turi teise papildyti Uzsakymg nenumatyty darby / medziagy
kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per UZsakovo nurodytg Informacine sistemg ir gavus UzZsakovo pritarimg
arba nurodyma. Jeigu Rangovas negavo UZsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka
savo nuozidra, uz tokius Darbus mokama tik Uzsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir Uzsakovo
patvirtintame Pasidlyme Darbams. Esant nenumatyty darby/medziagy poreikiui derinamas Uzsakymo Darby
atlikimo termino pratesimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.

DARBY KOKYBE

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis:

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis;

7.1.2. 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-281 patvirtinto Elektros
jrenginiy bandymy normy ir apimc¢iy apra$o reikalavimais;

7.1.3. 2012-10-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-211 patvirtintomis Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisyklémis;

7.1.4. 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis
zemes ir misko naudojimo salygomis;

7.1.5. 2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinkly
apsaugos taisyklémis;

7.1.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 jsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros
energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu;

7.1.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 jsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros
linijy instaliacijos jrengimo taisyklémis;

7.1.8. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis: UZsakovo patvirtintu galiojan€iu Klienty aptarnavimo
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti UZzsakovo partneriams, projektavimo ir
rangos darby vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). UZsakovas turi teise keisti Klienty
aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus
UZsakovas privalo Rangovg informuoti ne véliau kaip prieS 1 (vieng) ménesj iki naujos Klienty
aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. Uzsakovas jsipareigoja nekeisti Siame punkte numatyty
reikalavimy dazniau nei kartg per ketvirtj. Darbuotojai, turintys santykj su klientais, t. y. Rangos
darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai
(vadovai, projekty vadovai, darby vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimg
turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg. Testas atliekamas nuotoliniu badu www.eso.lt
skiltyje - ,Partneriams®, ,Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje.

7.1.9. UZsakovo teisés aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais jrenginiams ir
medZiagoms, technologinémis kortomis, procesinémis schemomis, atmintinémis), pridétais prie
Pirkimo dokumenty ir / ar vieSai skelbiamais Uzsakovo tinklapyje ir kitais Darby vykdyma
reglamentuojandiais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. Uzsakovo vidaus teisés aktai
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keiCiami ne dazniau nei kartg per ketvirtj. Apie pakeitimus
Uzsakovo esamuose teisés aktuose ar parengus naujus teisés aktus, Rangovas informuojamas ne
véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu,
per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. Uzsakovo teisés akty pakeitimai numato
trumpesnius darby atlikimo terminus ar kitas sglygas, kurios pablogina Rangovo padétj ar apsunkina
Sutarties vykdyma, Sios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio pokyc€io pateiktiems
UZsakymams ir jie uzbaigiami vadovaujantis sena tvarka.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

UZsakovas turi teise visg Sutarties vykdymo laikotarpj bet kada patikrinti ar Rangovas vykdydamas Sutartj
Darbams taiko Rangovo su Pasitlymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), arba
kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagrijsty atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais
(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius
sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverc€iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.

Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet neapsiribojant
vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Uzsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali bati
naudojami UZsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu.

Bandymy ir matavimy prietaisai turi turéti galiojanCios patikros Zymas ar liudijimus, patvirtinancius, kad
naudojami bandymy ir matavimy prietaisai yra jrasyti j Lietuvos Respublikos matavimo priemoniy registra.
Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus
teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projekta, Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie numato
kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios riSies Darbams ir Paslaugoms keliamus
reikalavimus.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie§ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto jgyvendinimo
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su s€kmingu Darbo projekto jgyvendinimu.

Rangovas |jsipareigoja Projektg derinti galiojanCiuose teisés aktuose, nustatanCiuose reikalavimus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés ir / ar savivaldybés institucijy,
zemés ar kito nekilnojamojo daikto, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy, kuriy apsaugos zonose
planuojami Darbai, savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakg
treciyjy asmeny interesams, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti.
Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidZziama tik gavus Uzsakovo rasytinj sutikima.

Jei reikia, Rangovas |sipareigoja gauti Zzemés ar kito nekilnojamojo daikto savininky ir / ar valstybinés
(savivaldybés) Zzemés patikétiniy, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikiancius teise atlikti Darbus valstybinéje (savivaldybés) ir / ar privacioje Zzeméje ar kituose nekilnojamuose
daiktuose (Nacionalinés Zzemés tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dél atliekamy Darby Zemés sklypams taikomos
papildomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, turi bati gautas Zemeés savininky sutikimas dél papildomy
specialiyjy zemés naudojimo salygy zemeés sklypams taikymo.

Uzsakovo jrenginiy, batiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms Zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty dalims
(inzineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami
inzineriniai tinklai (jrenginiai), UzZsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo
atveju kai zemeés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo
daikto, savininkas yra valstybé ar savivaldybé — turi biti gautas ir Uzsakovui pateiktas rastiSkas zemes ar kito
nekilnojamojo daikto savininko (patikétinio), arba jo jgalioto atstovo, sutikimas inZineriniams tinklams
(jrenginiams) jrengti.

Rangovas jsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréZiniy parengima bei Projekto Darby
jgyvendinimui reikalingy servituto sutariy sudarymg, pagal teisés akty reikalavimus apskaiciuoti
kompensacijos uz sutartimi nustatomg servitutg ir/arba apsaugos zong sumg, kurig apmoka UZsakovas.
Rangovas jsipareigoja gauti zemés sklypy ar kity nekilnojamujy daikty savininky (patikétiniy) pritarimg
parengtiems servituto nustatymo dokumentams.

Rangovas jsipareigoja parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézinius dél servituty
nustatymo zemés sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti Uzsakovui perzidrai. Uzsakovas ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas perzidri ir pasiraSo dokumentus (jei neturi jiems pastaby). Gaves pasiraSytus
dokumentus Rangovas kreipiasi j notarg dél servituto sutarCiy tvirtinimo. Apie notaro pasiilytg servituto
sutarties tvirtinimo datg ir laikg Rangovas informuoja UZsakovg ir savininkus.

Jei reikia, Rangovas |sipareigoja parengti, patvirtinti ir pateikti dokumentus, reikalingus Zzymy apie naujai
nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) UZsakovui priklausanc€iy objekty apsaugai skirty apsaugos zonuy,
Zemés sklypy registro jraSuose padarymui ir apsaugos zony (elektros tinkly apsaugos zonos) jraSymui j
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg keiCiant Zemés sklypo kadastro duomenis
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat parengti, suderinti visus
reikalingus dokumentus zemés sklypy (patekusiy | kilnojamyjy elektros energetikos objekty ir jrenginiy
projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomeny pakeitimui ir elektros tinkly apsaugos zony
jraS8ymui j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg, bei kreiptis j zemétvarkos skyriy dél
sprendimo pakeisti Zzemés sklypo kadastro duomenis priémimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais Uzsakovo vardu pateikti
pradymo jradyti apsaugos zonas | Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registra.

Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai
turi atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus ir UZsakovo reikalavimus, pateiktus
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Rangovas privalo naudoti tik www.eso.lIt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” vieSai paskelbtame sgrase nurodytus
gaminius bei statybines Perkamas medzZiagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medzZiagy kokybé turi atitikti
galiojanciy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medziagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojanCiuose teisés aktuose, reglamentuojandiuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise kreiptis j Uzsakova dél lygiavertés ar geresnés kokybés medziagy
jtraukimo j www.eso.lt vieSai paskelbtg sgrasg su sitlomy medziagy kokybe pagrindzianéiais dokumentais.
Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindzianc€ius siekiamas jtraukti lygiavertes ar
geresnés kokybés medziagas, Uzsakovas Sias medziagas | sgrasg jtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo visy tinkamai pateikty dokumenty pateikimo dienos.

Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medziagas ir / ar jrenginius nei nurodyta www.eso.lt
vieSai paskelbtame sgraSe, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su
defektais.

Naujai sumontuotas atramas ir komercinés apskaitos spintas (toliau — KAS) bei kabeliy spintas (toliau — KS)
su KAS Rangovas turi prijungti prie naujy arba esamy jzeminimo kontdry ir j naujai sumontuotas KAS arba KS
su KAS jverti Kliento (-y) kabelj (-ius) (jei iki Darby atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS
su KAS). Keiciant atramas, Rangovas privalo perkelti visus esamus konstrukcinius elementus ant naujy
atramy. Atramas ir kitus elektros jrenginius privaloma Zenklinti pagal metodiniy nurodymy reikalavimus.
Suremontuoti elektros jrenginiai privalés atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus.
Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisés aktuose
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinangiy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamumg jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius Uzsakovo ar treCiyjy asmeny
patirtus nuostolius, jei Uzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaisSkéja, kad Siame punkte nurodyta
Rangovo pareik$ta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausan€iy Darby rezultato trakumy ar
veiksmy atlikty vykdant Darbus, Uzsakovas ar tretieji asmenys patiria zalg.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties salygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (sglygos), arba Uzsakovui per Garantinj terming pastebéjus Darby trikumus, kurie
atsirado dél Rangovo kaltés, tai UZzsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti iS Rangovo savo jégomis ir
IéSomis paSalinti nustatytus trikumus per UZsakovo nurodytg terming. Rangovui nepa$alinus trikumy per
nustatytg terming, Uzsakovas turi teise pats arba pasitelkes treCiuosius asmenis pasalinti nustatytus trikumus,
o Rangovas jsipareigoja Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas. UZsakovas turi teise sustabdyti
apmokejimg iki triikumai bus pasalinti. Uzsakovas Siais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis,
nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trikumy Salinimo terminas
nelaikomas uzsakymo pratesimo terminu.

UZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby trikumus, kurie atsirado dél Rangovo kaltés, praneSa
Rangovui per Informacine sistemg (rastiSkas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél
Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja per 1 (vieng) darbo dieng per
Informacine sistema (rastiSkas ar Zodinis patvirtinimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél Informacinés
sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo) nuo pranedimo gavimo dienos pateikti patvirtinimg dél Darby trikumy
pasalinimo savo jégomis ir sgskaita arba pateikti atsisakymg dél Darby trikumy pa3alinimo.

Jei Rangovas patvirtina, kad Darby trikumus pas$alins savo jégomis, tai Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino nuo praneSimo apie Darby
trkumus gavimo dienos, paSalinti Siuos Darby trikumus savo saskaita ir atlyginti Uzsakovui dél Darby
trkumy Salinimo patirtus tiesioginius nuostolius.

Jei Rangovas pateikia atsisakymg atlikti Darby trikumy Salinimo darbus, tokiu atveju Uzsakovas pasitelkia
trecCiuosius asmenis Darby trikumy Salinimui ir pateikia sgskaitg Rangovui dél Uzsakovo patirty islaidy,
Salinant Darby trikumus, atlyginimo.

Jei Rangovas per 1 (vieng) darbo dieng nepateikia nei patvirtinimo, kad Darby trikumus Salins savo jégomis,
nei atsisakymo Salinti Darby trikumus, UZsakovas tokj Rangovo veiksmg / neveikimg vertins kaip Rangovo
atsisakymag Salinti Darby trakumus.

Jei Darby triokumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trokumus privalo
pasalinti nedelsiant, tadiau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo praneSimo apie
trkumus gavimo valandos, iSskyrus atvejus, kai Uzsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. Uzsakovas, nustates
Darby trikumus Klienty atjungimo atveju, turi teise pats ar pasitelkes treiuosius asmenis pasalinti nustatytus
Darby trikumus, o Rangovas privalo Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas, jei Rangovas per 1
(vieng) valandg nuo praneSimo apie Darby trGkumus gavimo: nepraneSa UzZsakovui apie tai, kad Darby
trkumai bus pasalinti per Siame punkte nustatytg terming (per 4 valandas) arba per Informacine sistemg
(neturint prieigos — el. pastu), kai gavo UZsakovo praneSima per Informacine sistema (neturint prieigos — el.
pastu) dél nustatyty Darby trikumy pasalinimo, informuoja UZsakovag, kad atsisako Darby trakumus paSalinti
per 4 (keturias) valandas ar kitg UZsakovo rastu nurodytg ilgesnj terming.

Taip pat UZsakovas, nustates Darby trikumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dél: sugedusio 0,4 kV
automatinio jungiklio; sutrikusio 0,4-10 kV saugiklio UZsakovas tokius Darby trikumus nedelsiant Salina pats,
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7.22.

7.283.

7.24.

7.25.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

o Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 150,00 EUR (Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio
fiksuotg suma uz kiekvieng nurodytg Darby trikumo pasalinima.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir / ar
pastebéti Darby priémimo metu, ar ne, kurie atsirado dél Rangovo kaltés (t. y., tiek uz akivaizdzius trikumus,
tiek uz pasléptus trikumus).

Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies pilnai
naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams),
tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty uztikrinama
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Rangovas privalo turéti, o UZzsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg protingg terming privalo pateikti
UZsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus
atitinkancius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprasSus ir kitg dokumentacija, kuri kaip
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos®.

Nesibaigus Uzsakyme nustatytam Darby atlikimo terminui, Rangovas per Informacine sistema gali kreiptis dél

Darby ar jy Etapy atlikimo terminy pratesimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo termino

pratesimo salygos“ numatytoms aplinkybéms, bet ne véliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties

priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos® 1 lenteléje numatyto Darby (ar numatyto Etapo) termino

pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis pateikia Uzsakovui argumentuotg praSyma pratesti

Darby (ar jy Etapy) atlikimo terming su visais Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo aplinkybes

patvirtinanc&iais dokumentais.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties 8.2 punkte nurodyty aplinkybiy

atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu

baty galima pratesti Darby atlikimo terming.

UzZsakovas tenkina Rangovo prasyma dél Darby atlikimo termino pratesimo, jeigu Rangovo praSyme nurodytos

aplinkybés yra pagristos argumentais ir faktiniais jrodymais. Faktiniy jrodymy nepateikimas yra pagrindas

atmesti Rangovo praSymg kaip nepagrjsta.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paaiskéja, kad aplinkybés neiSnyko

ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.2 punkte, per Uzsakovo Informacine sistemg Rangovui

pateikus praSyma su pagrindimu, Darby (ar Etapy) terminas gali bati pratesiamas papildomai, Sutarties priedo

Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo saglygos® 1 lenteléje numatytais terminais. Pratesimy skaiCius

neribojamas, taCiau pratesimy terminas negali biti ilgesnis nei maksimalus Darby atlikimo laikotarpis.

UzZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasymg, kuriame aiSkiai nurodomos ir faktiniais jrodymais

objektyviai pagrindziamos Darby (ar Etapy) atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) priezastys, dél kuriy

atsiradimo kaltas UZsakovas, nereikalauja Rangovo mokéti netesyby 3iy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Uzsakovo kaltei priskiriama:

8.7.1. UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, ir dél to Rangovas
negali vykdyti Darbuy;

8.7.2. Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby (ar Etapy) atlikimo
terminams;

8.7.3. Kliento, zemés savininky ir (ar) turto valdytojy, kuriy sklypuose pagal projektg ir Sig Sutartj turi bati
atliekami Darbai, delsimas ar nesutikimas UzZsakovo nustatytoms saglygoms suteikti leidimg atlikti
Darbus ar jregistruoti apsaugos zonas (ar kitas Zzemés naudojimo salygas).

Abi Salys sutinka ir patvirtina, kad Rangovui laiku nesikreipus dél Darby (ar Etapy) termino pratesimo,

pateisinama priezastimi netesyby netaikymui bus laikomos tik Sutarties 8.7 punkte numatytos aplinkybés

pagrjstos argumentais ir faktiniais jrodymais.

UZsakovas per Informacine sistemg turi teise savo iniciatyva pratesti Darby ar jy Etapy atlikimo terming

atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo sglygos® 2 lenteléje numatytoms

aplinkybéms bei numatytam terminui.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paaiSkéja, kad aplinkybés neiSnyko

ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.9 punkte, per Uzsakovo Informacine sistemg UZzsakovas savo

iniciatyva, Darby (ar Etapy) terming gali pratesti papildomai, Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino

pratesimo sglygos“ 2 lenteléje numatytais terminais. Pratesimy skaiius neribojamas, taiau pratesimy

terminas negali biti ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.

DARBY PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

Darbai priimami ir Darby perdavimo — priémimo dokumentai jforminami tik visiSkai uzbaigus UZsakyme
numatytus Darbus ar Darby Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka, t. y.:
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.1.1. Iki atlikty darby akto pasiraSymo, Rangovas turi pateikti UZzsakovui technine dokumentacijg pagal
Sutarties 7.1 punkte iSvardinty taisykliy reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos UZsakovo
interneto tinklapyje www.eso.lt;

9.1.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UzZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant
poreikiui dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo.

Vykdant Darby priémimg, UzZsakovui kilus jtarimy dél paslépty Darby kokybés, UzZsakovui pareikalavus

Rangovas privalo atlikti kontrolinj Surfg nurodytose vietose.

Esant UZsakovo abejonéms ir kilus ginéui dél Darby kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize. Ekspertize atliecka nepriklausomas ekspertas suderintas Saliy sutarimu. Visas i$laidas uz

ekspertizés atlikimg po eksperto pateiktos iSvados gavimo apmoka neteisi gin¢o Salis.

Gavus ra8ytinj Rangovo prasymg, Uzsakovo sprendimu, vieno UZsakymo vykdymo metu gali bati atliekamas

vienas dalinis aktavimas (toliau — Dalinis aktas), jei yra nors viena Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo

termino pratesimo salygos” 1 lentelés 4 p. ir 2 lentelés 1 p. numatyta aplinkybé, kuri tesiasi ne maziau kaip 60

(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny, ir jvykdyta ne mazesné kaip 40 (keturiasdeSimt) proc. ir ne daugiau kaip 70

(septyniasdesimt) proc. viso Uzsakymo vertés. UZsakovas, priémes sprendima taikyti Dalinj aktavimg, apmoka

Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai atliktus dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

UzZsakovas, esant poreikiui, turi teise inicijuoti Dalinio akto pasiraSymg nepriklausomai nuo jvykdyty Darby

dalies. Rangovas, gaves Uzsakovo praSyma atlikti Dalinio akto suformavima, privalo ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinj aktg ir pateikti jj Uzsakovui pasiraSymui. UZsakovas, iniciaves

atlikti Dalinio akto pasira8ymg, apmoka Rangovui uz fakti$kai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus dalinius Darbus

Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kuriy atlikimo terminas yra pasibaiges.

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas. Dalinio

akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavima atlikti Uzsakyme nurodytus Darbus

UZsakyme nurodytais terminais.

Priémus dalj Darby pagal pasirasytg Dalinj aktg, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai iSnyks

aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby, bet ne ilgiau kaip per i$ anksto suderintg terming

su UZsakovu.

10. TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, Perkamomis medziagomis, infrastruktdra ir
jranga, iSskyrus Siame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus.

UzZsakovas pagal poreikj perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® sgrase
nurodytas Teikiamas medziagas. Uzsakovo Teikiamy medziagy priémimo-perdavimo sglygos nurodytos
WWW.eso.t.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje
.Partneriams® Teikiamy medziagy sarase ar atitinkamos Perkamos medziagos néra nurodytos Rangovo
Pasidlyme ar Uzsakovo pateiktame Uzsakyme, Rangovas tokias medziagas jsigyja savo IéSomis. Perkamos
ir Teikiamos medZziagos privalo atitikti UZsakovo keliamus, reikalavimus, t.y. naudojamos tik tos medZiagos,
kurios jtrauktos j gaminiy atitinkanciy UZsakovo techninius reikalavimus sgrasg, kuris nurodytas www.eso.It
skiltyje Partneriams. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medZiagas, nenurodytas gaminiy atitinkanciy
UZsakovo techninius reikalavimus sgrase, Rangovas kreipiasi j UZsakovg su praSymu papildyti gaminiy
sgra8g, pateikdamas dokumentus, jrodancdius atitinkamy medziagy atitikimg UZsakovo techniniams
reikalavimams.

UZsakovas jgalioja Rangovg priimti Teikiamas medziagas iS Pardavéjo. Rangovas priimdamas Teikiamas
medziagas i§ Pardavéjo veikia Uzsakovo vardu. Teikiamy medziagy praradimo ar sugedimo rizika nuo
Teikiamy medziagy priemimo — perdavimo momento iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartj
momento tenka Rangovui. Teikiamy medziagy priémimas i§ Uzsakovo ar/ir Pardavéjo pagal Sig sutartj
prilyginamas gabenimui EXW saglygomis pagal INCOTERMS ®2010.

Visos su Teikiamy medZiagy atsiémimu ir visy medziagy (jskaitant grjztamgsias medzZiagas) pristatymu j
supirkimo aik&teles ar j UZsakovo nurodytus priémimo punktus susijusios iSlaidos (pakrovimo, transportavimo,
ardymo ir kt.), mokesciai ir apmokestinimai, mokétini pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
nekompensuojamos ir tenka Rangovui.

Jei Teikiamy medzZiagy, nurodyty www.eso.lt tinklapyje, UZsakovas arba UZsakovo iSrinktas Pardavéjas negali
pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medziagas jsigyja savo léSomis. Tokios Rangovo
IéSomis jsigytos Perkamos medziagos turi bdti iS www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto medziagy sgraso ir
negali virSyti Sutarties priede Nr. 9 ,Pasillymo forma“ nurodyty Teikiamy medziagy jkainiy.

Apie www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto Uzsakovo Teikiamy medziagy saraso ir medziagy priémimo-
perdavimo saglygy pasikeitimus Uzsakovas per Informacine sistemg arba rastu informuoja Rangovg prie$ ne
maziau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medZiagos néra nurodytos UZsakyme, ar atitinkamos Perkamos
medZiagos néra nurodytos Rangovo Pasitilyme, Rangovas tokias medZiagas jsigyja savo IéSomis ir Sios
iSlaidos turi bati jvertintos |kainiy vertése. Perkamos ir Teikiamos medzZiagos privalo bati iS www.eso.It
tinklapyje nurodyto sgraso.
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10.9.
10.10.
10.11.

10.12.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

Esant poreikiui, UZsakovas pasilieka sau teise perduoti naujas ar naudotas medzZiagas ar jrenginius, kuriuos
Rangovas jsipareigoja sumontuoti vykdant UZsakyma. Apie tai UZzsakovas informuoja Rangova teikdamas
UZsakyma.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medziagas, uz Perkamy medziagy
kokybe Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavejas
pagal pirkimo — pardavimo sutart;.

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas i§ UZsakovo iSrinkto Pardavéjo Rangovui jforminamas krovinio
vaztarasc€iu, surasytu dviem vienodg teisine galig turiniais egzemplioriais arba pasiraSomas elektroniniu
parasu.

Jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi Teikiamy medziagy trikumai, Rangovas
nepriima Teikiamy medziagy. Jeigu trdkumy turinios Teikiamos medZzZiagos priémimo-perdavimo metu
nepakeiiamos kokybiskomis, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 24 (dvideSimt keturias) val. nuo
suzinojimo apie Teikiamy medziagy negavimg ir/farba trikumus, rastu, per Informacine sistemg arba
elektroniniu pastu apie tai informuoja UZsakova.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

UZsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Atlikty darby aktus),

apmoka per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaiCiuotas sumas uz Darby vykdymo metu

susidariusias grjztamgsias medziagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sgrasas skelbiamas

www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®), jskaitys atitinkamai sumazindamas Uzsakovo Rangovui priklausandig
apmoketi sumg pagal 11.1 punkte nurodytg Sgskaita.

UZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus jsipareigojimus, Rangovui pareikalavus,

Rangovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo UzZsakymo kainos, bet ne maziau 20,00 (EUR be PVM) uz

kiekvieng pavéluotg dieng, skaiciuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodyty jsipareigojimy jvykdymo dienos. Bet

kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu priskaiCiuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 30 proc. nuo

Uzsakymo kainos (EUR be PVM).

Rangovas, pabaiges Darbus, pateikia UZsakovui per informacine sistemg derinti UZzsakovo nustatytos formos

Atlikty darby aktg bei grjztamyjy medziagy akta, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Uzsakyme, UzZsakovas

nejsipareigoja sumokéti Rangovui Uzsakymo kainos, t. y., galutiné Rangovui mokama kaina uz faktisSkai atliktus

Darbus gali bati mazesné uz Darby kaing, nurodytg UZsakyme.

Rangovas Saskaitas turés pateikti VP] / P| nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Saskaitoje turi nurodyti

Sutartyje nurodyto Uzsakovo uz sutarties vykdymg atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel. Nr.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

11.7.1. po Atlikty darby akto pasiraSymo dienos paaiSkéja atlikty Darby trikumai, kuriy nebuvo jmanoma
pastebéti Darby perdavimo — priémimo metu;

11.7.2. po Atlikty darby akto pasiraSymo ir (ar) objekto Techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskeéja,
kad UZsakovui dél Rangovo Kkaltés padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta jranga, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.);

11.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal 8ig Sutart;.

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy

jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazindamas bet kokias UZsakovo

Rangovui priklausancias mokéti sumas pagal bet kurig su Rangovu turimg sutartj. Jskaitymas atliekamas

pranesant (pareiSkiant) apie tai Rangovui rastu.

UZsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, gaves pagrjstg Rangovo praSyma bei jrangos

irfar medziagy verte jrodancius dokumentus, apmoka uz Sutarties vykdymui Rangovo jsigytg ir objekte,

kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas didelés vertés medziagas (su

Sutarties objektu susijusig jrangg ir/ar medziagas, kurias Salys radytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés

jranga ir/ar medziagomis).

Rangovui pasikreipus | UZsakovg dél Paskolos suteikimo, UZsakovas turi teise nuspresti dél Paskolos

suteikimo Rangovui. Paskola suteikiama vadovaujantis Sutarties 11.11 punktu.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su

juo terminui, turi teise kreiptis | UZsakovg dél Paskolos, kurios suma nevirSyty jam mokétino atlyginimo

atskaicius uz Paskolg mokétinas palikanas, jei priskaityta — delspinigius ir baudas, suteikimo.

Uzsakovas, suteikes Rangovui Sutarties 11.10 punkte nurodytg Paskolg, turi teise atlikti vienaSaliSkg

grazintinos Paskolos sumos jskaitymg j pagal jvykdytus Uzsakymus Rangovui mokéting atlyginima.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos Paskolos suteikimas reiSkia ne Uzsakovo pareiga, o teise, kurios

jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties, Uzsakovo

galimybiy suteikti atitinkamg Paskolg. Uzsakovo atsisakymas suteikti Paskolg negali bati ginco dalykas ir negali
bati skundZiamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i Sios Sutarties kylanc&iy piniginiy reikalavimy perleidimo

finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas sglygas:
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11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

12.
12.1.

12.2.

11.14.1. Rangovas néra i UZsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties 11.10 punkte nurodytos
Paskolos suteikimo Rangovui;

11.14.2. pateikes UZsakovui rasSytinj praSymg ir dokumentus, pagrindZiancius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis,
kaina, jvykdymo terminai, UZzsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar jsipareigojimuy;

11.14.3. gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg. Uzsakovas j Rangovo praSymg dél faktoringo sutarties sudarymo
rastu atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas rasytinj sutikimg. UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus
paaiskinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. Uzsakovo iduotas sutikimas galioja
tik iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos, taCiau negalioja kitoms tarp Uzsakovo ir Rangovo
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZsakovas neprisiima jokiy
papildomy, su Sutartimi nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimuy,
nurodyty Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves UZsakovo radytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja

UzZsakova, nurodydamas finansuotojo banko saskaitos numer;j ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Uzsakovui

tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad $is Rangovo

prane$imas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios

Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezas¢iy tampa negaliojanti.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos salygos dél Uzsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo

UzZsakovo Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties 11.14.3 punkte.

Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

12.1.1. pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darby uzduociy vykdymui Uzsakovo tinklo
geografinius ir elektros tinklo techninius duomenis (projektavimo technine uzduotj, schemg su
numatoma elektros tinklo vieta, kliento kontaktinius duomenis ir kitus bdtinus dokumentus).
Duomenys pateikiami naudojantis UZsakovo informacinémis sistemomis, kurias galima rasti
www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams®;

12.1.2. Uzsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys technine Darby prieziGrg (iSskyrus atvejus, kai uzsakomi
Avariniai darbai);

12.1.3. gaves Rangovo pagrjsta pranesima, per 10 (desimt) darbo dieny arba per kitg Saliy sutartg protingg
terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus del Darby atlikimo budo;

12.1.4. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg
mokejimo tvarka;

12.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas jsipareigoja:

12.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uZbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir idtaisyti
trdkumus, nustatytus Darby priémimo metu ir/ar per Garantinj terming;

12.2.2. atlikti Darbus pagal UZzsakovo pateiktg UZsakyma bei jo pagrindu Rangovo sudarytg ir su UZsakovu
suderintg Pasitlymg Darbams, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimuy;

12.2.3. nukrypti nuo Uzsakymo tik gavus Uzsakovo iSankstinj rastiSkg sutikima;

12.2.4. kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei Uzsakovui pareikalavus per Informacine
sistemg ar elektroniniu pastu pateikti jrodymus su uZzfiksuotais atliktais Darbais, kuriy atlikimu
negalima jsitikinti vizualiai apZzidrint objektg, vertinant matavimo bei bandymy protokoly rezultatus ar
paslépty darby aktus bei Darbais, susijusiais su defekty Salinimu;

12.2.5. jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medZiagoms ir Perkamoms medZiagoms saugoti;

12.2.6. priimti ir saugoti iS UZsakovo ir/ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medZiagas, jrenginius, komplektuojamagsias detales ir technika;

12.2.7. uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai, baty nauji,
anksc€iau nenaudoti ir nebuty pagaminti anks&iau kaip prieS 2 (dvejus) metus, skai€iuojant nuo
objekto Darby uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

12.2.8. prie$ pradedant Darbus ir vadovaujantis Sios Sutarties 12.2.10 punkte nurodyty Uzsakovo vidaus
teisés akty nuostaty reikalavimais, pasirasyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktg ir
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos
(Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei UZsakovo nurodymy. Taipogi vykdant darbus laikytis atlieky tvarkymo reikalavimuy, t.
y. rasSiuoti atliekas, numatyti atlieky laikymo vietas/zonas, uztikrinti, kad susidariusios atliekos bty
tinkamai perduotos jas tvarkan€ioms jmonéms, vesti susidariusiy ir perduoty tvarkyti atlieky apskaitg
Atlieky tvarkymo jstatyme, VaZtara&€iy ir kity kroviniy gabenimo dokumenty duomeny teikimo
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12.2.9.

12.2.10.

12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.

12.2.15.

12.2.16.

12.2.17.
12.2.18.

12.2.19.

12.2.20.
12.2.21.

Valstybinei mokesciy inspekcijai taisyklése numatytomis priemonémis. Vykdant darbus nepazeisti
treCiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo
darbuotojai;
informuoti Uzsakovg prie$ 5 (penkias) darbo dienas apie planuojamus movos montavimo darbus 10
kV jtampos tinkle.
instruktuoti Darbus atliksiancius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties 12.2.8 punkte
nurodytais atvejais. Uztikrinti jy tinkamag parengimg bei atestavimg pagal specializuotas mokymy
programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo biti aprlpinti darbo ribais ir kitomis
asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sios
priemonés bity naudojamos atliekant Darbus;
vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Uzsakovo patvirtintu
Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje
proceso aprasu, Nurodymy dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo,
pildymo ir apskaitos proceso apradu bei Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy
praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu;
pateikti per Informacine sistemg inzinerinio tinklo plang, kurio lenteléje turi bdGti nurodytas
Topografijos ir inzinerinés infrastruktiros sistemos (toliau — TIIIS) suteiktas numeris ir pilng TIIS
paslaugos , Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti
ataskaitg;
uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymagsi bei darbo
higienines saglygas statybvietéje;
UzZsakovo vardu ir savo leSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei
visus kitus dokumentus, reikalingus statybg leidzian€io dokumento gavimui, esant poreikiui juos
pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti juos
UzZsakovui (jei pagal galiojancius teisés aktus batina rengti projektg bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus);
uztikrinti, kad atliekamy projektavimo darby kokybeé atitikty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo ir kity galiojanciy Lietuvos
Respublikos teisés akty keliamus reikalavimus, parengtoje projektinéje dokumentacijoje bty
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo salygos, uztikrinancios Lietuvos
Respublikos Vyriausybés patvirtintose Specialiosiose Zemés ir misko naudojimo salygose, Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinkly apsaugos taisyklése bei kituose su tuo
susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatyty reikalavimy jvykdyma.
Parengta projektiné dokumentacija, gavus Uzsakovo pritarima, nustatyta tvarka turi bati suderinta su
visomis valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis;
iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasitlyme ir
atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
nepradéti Darby objektuose, nepasiradius Tarpusavio saugos darbe atsakomybeés riby akto;
vadovaujantis Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy
sistemos proceso aprasu, planuojamy bei atliekamy Darby koordinavimui paskirti saugos darbe
koordinatoriy ir apie paskirtg koordinatoriy informuoti UZsakova;
informuoti UZzsakova apie Darby atlikimo eigg pagal UZsakovo poreikj, bet ne daZniau negu kas 5
(penkias) darbo dienas, pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet
neapsiribojant, i§samius praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uzbaigimo
terminus, aplinkybes, galinias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti ataskaitg. Rangovas privalo teikti informacijg pagal
Uzsakovo parengtg formg rastu arba pagal su Uzsakovu suderintg formg per Informacine sistemg;
naudoti statybos aikStele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;
vadovautis UZsakovo griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcija (su Sia instrukcija Rangovas gali
susipazinti www.eso.It):
12.2.21.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjZtamgsias medZiagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo grjZztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip tinkamus), jei UZsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti |
UzZsakovo sandélj. Sandéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.
UZsakovas turi teise keisti sandéliy adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per
Informacine sistema ar rastu jspéjes Rangova pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
UzZsakovas pasilieka teise reikalauti gragzinti j Uzsakovo sandélj medziagas, kurios
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos;
12.2.21.2. saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medziagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos iki atlikty
Darby perdavimo UZsakovui;
12.2.21.3. atsiskaityti uz Uzsakovo Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas (UZsakovo
griztamuyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt
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12.2.22.

12.2.23.

12.2.24.

12.2.25.

12.2.26.

12.2.27.

12.2.28.

12.2.29.

12.2.30.

12.2.31.

12.2.32.

12.2.33.

skiltyje ,Partneriams® nurodytais Rangovui parduodamy griZztamyjy medZiagy jkainiais.
Rangovui griztamosios medziagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamy
griztamyjy medzZiagy mato vienety perskaiciavimo | kilogramus tvarka skelbiama
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Rangovui parduodamy grjiztamyjy medziagy jkainiai
perskaiciuojami Sutarties priede Nr. 12 ,Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy
jkainiy perskaiciavimo salygos“ numatytais atvejais ir tvarka;
12.2.21.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjztamgsias medziagas,
gaminius, jrenginius (Uzsakovo grjztamuyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip netinkamus), pristatyti Uzsakovo vardu j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje
www.eso.lt. Rangovams priduodant medziagas | supirktuves, pristatyti ir medziagy
iSskaidymo aktg, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimg ir techninj
medziagy pristatymo pateikti Uzsakymg pateikusiam asmeniui;
12.2.21.5. demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medzZiagy liku€ius, nenurodytus Sutarties
12.2.20.1 — 12.2.20.4 punktuose, suderinus su Uzsakovu, utilizuoti savo |éSomis ir rizika,
nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy.
baigus darbus sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir, gerblvio, Saligatviy, vaziuojamosios dalies dangas
atstatyti | esamag padétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles iSvezti j sgvartyna.
Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, Uzsakovas, jspéjes rastu Rangovg, samdo savo nuozidra
jmone, iSvezancig SiukSles, ir jas iSveza Rangovo sgskaita aplinkg (tam skirtos iSlaidos privalo bati
jskaiCiuotos j |kainius);
prieS vezdamas grjztamasias medziagas Uzsakavo vardu j supirktuves, Uzsakovo vardu turi supildyti
visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus (pvz. elektroninj krovinio vaztarastj ISmaniosios mokesciy administravimo
(i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atlieky vezimo lydrastj Vieningoje gaminiy, pakuociy ir atlieky
apskaitos informacinéje sistemoje GPAIS ir kt.);
UzZsakovui paprasius, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui informacijg apie atlieky perdavimg jas
tvarkanéioms jmonémes;
per Informacine sistemg jspéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZsakovo
Teikiamos medziagos, jrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Uzsakovo pateikty
nurodymy dél Darby vykdymo laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;
nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas;
uztikrinti, kad atliekamy Darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinty
Specialiyjy zemés ir misko naudojimo saglygy, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
patvirtinty Elektros tinkly apsaugos taisykliy bei kity susijusiy Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus;
gauti zemes ar kity nekilnojamujy daikty savininky (patikétiniy), nuomininky, zemés naudotojy ir
valstybiniy institucijy sutikimus, suteikianCius teise jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje
ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo
sutartys su servituto zony bréZiniais, pareiSkimai dél Zemés naudojimo salygy ir kt.), organizuoti
sutarc€iy deél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo, sudarymg bei visy reikalingy
dokumenty parengimg; gauti Zemés savininky (patikétiniy) sutikimus dél papildomy specialiyjy
Zemés naudojimo sglygy Zemes sklypams taikymo;
atlikus Darbus Zzemés sklypuose atitinkamai jregistruoti/iSregistruoti/patikslinti specialigsias zemés
naudojimo sglygas, kitus Zemés naudojimo apribojimus (kai reikalinga);
gauti leidimg Zemeés kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijy trasy nuzymeéjimo ir
sumontuoty kabeliniy movy sumontavimo viety, kontrolinés iSpildomosios geodezinés nuotraukos
uzsakymga ir kity darby atlikima, bei imtis visy kity Darbams atlikti bdtiny veiksmuy, suderinty su
UzZsakovu, apmoketi uz tokiy Darby atlikimg bei sumokéti visus mokescius ir rinkliavas, susijusius su
Darby atlikimu (leidimo Zemés kasimo darbams iSdavimg ir kt.);
vadovaujantis UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty reikalavimais bei Saliy pasirasyto Tarpusavio
saugos darbe atsakomybés riby akto sglygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo
vietg, jei Rangovui i8duotame Valstybinés energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad
Rangovas gali eksploatuoti ar technologiSkai valdyti atitinkamus elektros jrenginius;
0,4 kV jtampos oro linijy ir oro kabeliy linijy atvady prijungimo/atjungimo bei automatiniy jungikliy
keitimo zemos jtampos jrenginiuose darbus atlikti neatjungus jtampos vadovaujantis Uzsakovo
patvirtintomis darby technologinémis kortomis ir turéti visas tiems darbams numatytas asmenines
apsaugines priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti Darbus esant jtampai, Rangovo darbuotojai
turi bdti tinkamai apmokyti ir instruktuoti;
darbus, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu ,DE]“ atlikti neatjungus jtampos
vadovaujantis UZzsakovo patvirtintomis darby technologinémis kortomis pateiktomis Sutarties priede
Nr. 14, ir Siy darby vykdymui turéti visas tiems darbams numatytas asmenines apsaugines
priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti darbus su prieradu ,DE|“, o Rangovo darbuotojai turi
bati tinkamai apmokyti ir instruktuoti bei turéti tai patvirtinancius pazyméjimus.
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12.2.34.

12.2.35.

12.2.36.

12.2.37.

12.2.38.

12.2.39.
12.2.40.

12.2.41.
12.2.42.

12.2.43.

12.2.44.

12.2.45.

12.2.46.

12.2.47.

12.2.48.

Rangovas, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 6 (SeSiems) ménesiams (0,4 kV darbams) ir 8
(a8tuoniems) ménesiams (10 kV darbams), darby vykdymui, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su
prierady ,DE]“, negalés uZsakinéti planinio elektros energijos nutraukimo. Sie darbai privalo bati
atliekami nenutraukus elektros energijos tiekimo. Vykdant darby kompleksus, kai daliai darby bus
reikalingas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, nutraukus elektros energijos tiekimg bus
atliekami tik darbai, kuriy vykdymui reikalingas atjungimas, like darbai (darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prierasu ,DE]“) kuriuos privaloma atlikti nenutraukus elektros energijos tiekimo, privalés
bati atliekami esant jtampai. Atsisakymas vykdyti darbus, kurie jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu
,DEJ“, nenutraukus elektros energijos tiekimo arba Siame Sutarties punkte numatytais terminais
neturint tinkamai apmokyto ir instruktuoto personalo atlikti darbus, kurie darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prieraSu ,DEJ“, esant jtampa, bus traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti Darbus ir
taikomos sankcijos pagal Sutarties nuostatas.

vykdydamas UzZsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® pateiktu
maksimaliy atjungimo laiky vykdant planinius darbu, avarinius darbus, naujy Vartotojy prijungimo
darbus sgrasu. Apie Sio sgraso pasikeitimus Uzsakovas per Informacine sistemg arba rastu
informuoja Rangova prie$ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny.

Elektros energijos apskaitos prietaisy jrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis UZsakovo elektros
apskaitos prietaisy jrengimo, kai darbus vykdo bendrovés rangovai, tvarkos aprasu (su tvarkos
aprasu Rangovas gali susipazinti tinklapyje www.eso.lt).

visg Sutarties galiojimo laikotarpj turéti teise valdyti ir naudotis mechanizmais ir jranga, kuri reikalinga
Darby atlikimui;

jei reikalinga, savo IéSomis atlikti derinimus su treCiosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, kuriuos
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar zvalgymai. Uzsakovas Sias iSlaidas kompensuoja, jei tokiy
paslaugy suteikimas yra i§ anksto suderintas su Uzsakovu, teikiant atitinkamg Uzsakymg. Po
Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui Uzsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias
Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinancius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo
jrodymy dokumentus ir kt.);

Uzsakovui atS8aukus vykdomg Uzsakyma, nedelsiant nutraukti Darbus;

Bati susipazines ir santykiuose su UzZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis tre€iosiomis
Salimis laikytis AB ,Ignitis grupé“ valdybos sprendimu patvirtinty Antikorupcinés politikos (toliau
Sutartyje — Politika) ir Tiekéjo etikos kodekso (toliau Sutartyje — Kodeksas) nuostaty, jtvirtinanciy
gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipazinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jos
pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.It. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sio punkto
reikalavimy laikytysi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy treCiyjy 3Saliy
darbuotojai, valdymo ir priezitros organy nariai bei kiti atstovai.

nenaudoti UZzsakovo prekinio Zenklo ir (ar) pavadinimo be iSankstinio Uzsakovo sutikimo;
nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis gali
neatitikti Politikos, Kodekso nuostaty, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominiy ir
kity tarptautiniy sankcijy ar kity vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty reikalavimuy;

atliekant projektavimo darbus KAS jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Klientu, jam pasiradant
ant rengiamo Projekto bréZiniy;

atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medziagas ir Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

organizuoti ir atlikti statybos uzbaigimo procediras, parengti deklaracijg apie statybos uzbaigima
arba prasymg Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
statybos uzbaigimo akto iSdavimui;

prie§ Darby, dél kuriy Klientams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradzig ne
véliau kaip prieS 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradzios (fiziniai, juridiniai asmenys),
formos suderintos su UZsakovu, skelbti informacijg apie planuojamg elektros energijos tiekimo
nutraukimo ar apribojimo laikg ir trukme Darby vykdymo vietose (pvz. Daugiabu&iy namy laiptiniy
skelbimy lentose ir pan.);

parengus Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus dokumentus (duomenis) Siuose
nuostatuose nustatyta tvarka ir salygomis UZsakovo vardu atlikti visus reikalingus veiksmus
(iskaitant, bet neapsiribojant kreipimasi j Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos
teritorinj skyriy), kad dél projektuojamo skirstomojo elektros tinklo/vykdomy darby nustatytos naujos
teritorijos ir (ar) panaikintos/pakeistos esamos baty jraSytos ir (ar) pakeistos/panaikintos
Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre pakei€iant zemés sklypo kadastro
duomenis, pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui praSyma;
iki statybg leidziancio dokumento iSdavimo ar kilnojamuyjy elektros tinkly jrengimas jrengimo projekty,
kuriems jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai nei§duodami, suderinimo su
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo elektros tinklo
jrenginiy jrengimo | atsirandandias apsaugos zonas patenkancio Nekilnojamojo turto registre
jregistruoto Zemés sklypo savininko, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemeés
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12.2.49.

12.2.50.

12.2.51.

12.2.52.
12.2.53.

12.2.54.
12.2.55.

12.2.56.

12.2.57.

12.2.58.

12.2.59.

12.2.60.

12.2.61.

12.2.62.

12.2.63.

12.2.64.

12.2.65.

12.2.66.

12.2.67.

12.2.68.

12.2.69.

sklypas nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio radytinj sutikimg dél elektros tinklo
jrenginiams apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés akty reikalavimus.
parengti, dél naujai projektuojamo elektros tinklo, naujai nustatomos apsaugos zonos (teritorijos)
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus duomenis bei teisés akty nustatyta tvarka ir
sglygomis pateikti juos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;.

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, Uzsakovo atitinkamo regiono Elektros
tinklo eksploatavimo komandos vadovo el. pastu, pateikti UZzsakovui einamojo ménesio Budéjimo
grafikg, o véliau, kiekvieno ménesio paskutine darbo dieng pateikti ateinan¢io ménesio Budéjimo
grafikg, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jei paskutiné ménesio diena yra nedarbo
arba Sventiné diena, tai ateinancio ménesio Budéjimo grafikg Rangovas pateikia pirmg darbo dieng
po nedarbo ar Sventinés dienos.

Rangovo informacijos saugumas turi bati valdomas vadovaujantis ISO 27001 (arba lygiaverciu)
informacijos saugumo valdymo standartu (toliau — Standartas), o Standarto neturint Rangovas
privalo uztikrinti, kad informacijos saugumo valdymas atitinka 12.2.53 — 12.2.62 punktuose
nustatytus reikalavimus. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu paprasyti, o Rangovas nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 10 k.d. nuo praSymo gavimo dienos, pateikti informacija, patvirtinancig salygy
laikymasi. Toliau tekste bei Sutartyje pateikiami reikalavimai, sgvokos ir terminai suprantami taip,
kaip nurodoma Standarte.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos saugumo politikg (toliau — Politika), pagal Standarto
reikalavimus.

Politikos jgyvendinimui:

Rangovas turi turéti paskirtg uz informacijos saugg atsakingg asmenj;

Rangovo darbuotojai turi bati supazindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais vadovautis.
Rangovas, UzZsakovui pareikalavus privalo pateikti jrodymus, patvirtinancius apie Rangovo
darbuotojy susipazinimg su informacijos saugos reikalavimais.

Rangovas, ne reiau kaip vieng kartg per vienerius metus, turi atlikti informacinio saugumo riziky
vertinimg, apimantj visas teikiamas paslaugas. Visoms rizikoms kuriy lygis yra nepriimtinas turi bati
parengtas ir Rangovo vadovybés patvirtintas riziky valdymo priemoniy planas. Rangovas, UZzsakovui
pareikalavus privalo pateikti ne véliau kaip prie$ vienerius metus atlikto informacinio saugumo riziky
vertinima.

Rangovo darbo vietos, i$ kuriy jungiamasi prie Pastotés jrenginiy (Pastotés jrenginiai - aparatiné ir
programiné jranga esanti pastotés viduje, kuri yra prijungta prie ESO technologinio duomeny
perdavimo tinklo. Sios jrangos pagalba nuotoliniu badu valdomi technologiniai procesai arba
nuskaitomi duomenys), turi bati apsaugotos nuo kenkéjiSkos programinés jrangos antivirusinés
programos pagalba, kuri turi atitikti Standarte nurodytus reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos valdymo (klasifikavimo, Zzymeéjimo ir naudojimo) tvarkg
pagal Standarto reikalavus.

Rangovas turi tureti parengtas elektroninio pasto, interneto, kompiuterio ir kity informaciniy iStekliy
naudojimo instrukcijas pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintus fizinés saugos politikg ir planus, uZtikrinanc&ius tinkama, informaciniy
iStekliy, kuriuose saugoma UZsakovo informacija, fizine apsauga, pagal Standarto reikalavimus.
Rangovas turi turéti patvirtintg saugumo incidenty valdymo tvarka, apimandcig ir teikiamas Paslaugas,
pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy, subrangovy ir pasitelkty Tre€iyjy asmeny veiksmus
su Uzsakovo pateikta informacija, informacinémis arba technologinémis procesy valdymo
sistemomis.

Rangovas, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti ir su
Uzsakovu suderinti Rangovo ir/far Subrangovo darbuotojy, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, sgrasa.

Rangovas yra atsakingas, kad tik autorizuoti, nurodyti Rangovo pateiktame ir su UZsakovu
suderintame sagra$e, darbuotojai gaus prieigg prie Pastotés jrenginiy.

Prieigg prie Pastotés jrenginiy suteikiama naudojant AB ,Ignitis grupé“ elektronines identifikavimo ir
autentifikavimo priemones. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Rangovui suteikti prisijungimo
duomenys bus perduoti per priemones, kuriomis vykdomas atliekamy veiksmy stebéjimas, tik
autorizuotiems, nurodytiems Rangovo pateiktame ir su UZsakovu suderintame sgrase,
darbuotojams.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovo duomenis saugoti tik europinés ir transatlantinés integracijos
kriterijus atitinkanciy valstybiy teritorijose.

Rangovas |sipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovg apie galimus informacijos saugos
pazeidimus.

Rangovas yra atsakingas uz saugos incidentus, kurie atsirado dél Rangovo darbuotojy, subrangovy
ar Rangovo pasitelkty Treciyjy asmeny veiksmuy.

UZsakovas turi teise audito budu jsitikinti, kad Rangovas laikosi visy Sutarties 12.2.54 -12.2.70
punktuose nurodyty reikalavimy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti jrodymus,
patvirtinangius apie Sutarties 12.2.54 - 12.2.70 punktuose nurodyty kriterijy jgyvendinima.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

UZsakovas i§ Rangovo gautg informacijg turi teise perduoti auditui bei gauti audito iSvadg dél
Sutartyje jvardinty kriterijy atitikties Sutarties nuostatoms.

12.2.70. Sutarciai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, turi bati parenkami i§ europinés ir transatlantinés integracijos kriterijus atitinkanciy
valstybiy.

12.2.71. Rangovas yra atsakingas uz objekte esanciy kabeliy markiravima, atnaujinimg bei naujy markiruociy
sudéjima (tiek tranzitiniy tiek jvadiniy kabeliy atveju).

12.2.72. Rangovas jsipareigoja pateikti Projektg su sgmatomis, dokumentais, patvirtinanciais teise jrengti
InZinerinius tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje zeméje (Nacionalinés Zzemés tarnybos sutikimais,
servituty nustatymo sutartimis su servituto zony bréZiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly
planais, jvertinant melioracijos, drenazo atstatymo projektavimo bei inZineriniy — geologiniy
tyrinéjimy darby kainomis, turés bdati pateiktas pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena)
skaitmeniné jo kopija, pateikiama TIVIS (arba jraSyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per
TIVIS néra galimybeés) (bréziniai ir schemos ,dwg"“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, Kiti
dokumentai ,pdf* bylose). Jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniara€iai turi bati atlikti pagal su
Uzsakovu suderintg formg. Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés
schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti UZzsakovo reikalavimus, pateiktus www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams®. Rangovas jsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto originalus pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ numatytus reikalavimus Lietuvos
vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Uzsakovui papraSius, ar Rangovo bankroto ar
restruktlrizavimo atveju Rangovas jsipareigoja techninio projekto originalus Uzsakovui perduoti
nedelsiant.

12.2.73. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kuriy numatytos

formos skelbiamos Uzsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Informacinius stendus privaloma

pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka Uzsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams ar statiniams,

Projekte turi bati numatyti Siy inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai)

sprendiniai.

Projekto parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i§ reikiamy institucijy privalo gauti Rangovas.

Projekty statybg leidzian€ius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, UZsakovas

suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

Esant UZsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize.

Operatyvinius perjungimus 0,4 — 10 kV jtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo

vietoje atjungimg) vykdo Rangovas.

Rangovai, kurie atlieka paslaugas pagal galiojancCias sutartis, teikia duomenis Uzsakovui, reikalingus TRIR

skaiCiavimui. Jei Rangovas pilnam ar daliniam darby atlikimui pasamdo subrangovus, uz subrangovy TRIR

duomeny pateikimg atsakingas Rangovas. TRIR rodiklio skai¢iavimui Rangovas duomenis teikia uz kiekvieng
einamajj ménesj iki sekanc¢io ménesio 20 d. imtinai, uzpildant darbuotojy saugos ir sveikatos deklaracijg — AB

ESO* rangovy darbuotojy saugos ir sveikatos ménesiné deklaracija. Rangovui nepateikus duomenuy,

UZsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais bei Sios

Sutarties pagrindais, turi teise kreiptis | Valstybine darbo inspekcijg dél informacijos apie incidentus ir

nelaimingus atsitikimus, jvykusius su Rangovo darbuotojais uz aktualy perioda.

PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareigkia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasirasantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y., turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty sutarties
vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar
laikinyjy darbuotojy veiksmy kilus Zalai jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius.

PasiraSydamas $ig Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozilra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo.

Siekiant uztikrinti lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy jgyvendinimg bei siekiant iSvengti galimo interesy
konflikto, pasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad be atskiro rasytinio Uzsakovo sutikimo jokiais
jmanomais bidais ir/ar pagrindais nepasitelks UZsakovo darbuotojy $ios Sutarties vykdymui. Sio punkto
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir UZsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka
vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjes Rangovg rastu prieS 5 (penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei UZsakovui
bet kurios valstybinés/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas ir/ar ieSkinius arba
jei UZsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteiséta
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

irfarba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti dél to padarytg Zalg UZsakovui,
jskaitant, bet neapsiribojant, Zalg UZsakovo vardui, prekiniam Zenklui, reputacijai, bei sumokeéti
valstybinéms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokétinas baudas ir/ar priteistas
sumas, irfarba kompensuoti UZsakovui jo sumokétas baudas, kurias paskirs valstybinés/savivaldos institucijos
dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy, taip
pat, kad Darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio gin€o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja,
kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos Uzsakovo nuosavybés teisei
j perduodamus Darbus. Rangovui paZeidus Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj irfarba nutraukti Sutartj dél Rangovo
kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo priezastimi. Trikumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo aktuose arba UZzsakovo raSytiniais
nurodymais.

PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su UZzsakovo patvirtintu Rangos darby
vykdymo Bendroveés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje proceso aprasu, Nurodymy
dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo, pildymo ir apskaitos proceso aprasu,
Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu ir
jsipareigoja juos vykdyti. Su Siais aprasais Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

Rangovui yra zinoma, kad AB ,Ignitis grupé® yra iSplatinusi finansines priemones, kurios yra jtrauktos j prekybg
reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono birzose. Atsizvelgiant j tai, AB ,Ignitis grupé”“ yra
emitentas, kuriam, be kity teisés akty reikalavimy, taip pat taikomos ir Piktnaudziavimo rinka reglamento (ES)
Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti vieSai neatskleista informacija (angl. inside
information), visiems Sig informacijg zinantiems asmenims draudziama neteisétai ja pasinaudoti atliekant
prekybos AB ,Ignitis grupé® finansinémis priemonémis veiksmus arba perduodant Sig informacijg bet kuriam
asmeniui, kuris neturi teisés su ja susipazinti. Paslaugy teikéjas pripazjsta ir sutinka, kad jis ir jo darbuotojai
Zino apie aptartg reguliavimg ir sutinka visapusisSkai laikytis Piktnaudziavimo rinka reglamento (ES) Nr.
596/2014 nuostaty, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti vieSai neatskleistg informacijg zinan¢iy asmeny
(angl. insider list) sgrasa.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visg jos galiojimo laikotarpj Rangovas
(jo pasitelkiami subtiekéjai, Gkio subjektai ar kitos treciosios Salys) ir/ar jo (jy) akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-
iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavéjas (-ai) ir/ar jy valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau —
Subjektai), néra jtraukti j bet kokj Europos Sajungos ir/ar Jungtiniy Tauty ir/ar Didziosios Britanijos ir/ar
Jungtiniy Amerikos Valstijy ir/ar Lietuvos Respublikos prekybiniy, ekonominiy, finansiniy ar kity sankcijy sarasg
(-us) ir/ar panaSy sgrasg (toliau — Sankcijy sagrasai), o taip pat nei vienam i$§ Subjekty néra pareikstas bet koks
jtarimas, susijes su dalyvavimu pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar mokestiniu sukc¢iavimu
susijusioje veikloje ir/ar jsitraukimu j tokig veiklg. Rangovas Sutarties vykdymo metu jsipareigoja nedelsdamas
rastu, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo nurodyty aplinkybiy atsiradimo, pranesti Uzsakovui
informacijg apie Subjekty jtraukimg j Sankcijy sarasus, taip pat apie Subjektui pareikstus jtarimus dél auksciau
nurodyty veikly ir/ar jsitraukimo | tokias veiklas. Subjekty, kuriy akcijomis prekiaujama vertybiniy popieriy
birZzoje, naudos gavéjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigy plovimo ir teroristy finansavimo jstatyme
nustatyti kriterijai. Siame punkte nustatyty reikalavimy paZeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje
nurodytas pasekmes.

UZsakovas turi teise reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pazZeidus Sutarties 13.10.
punkte numatytus jsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingg ir melagingg informacijg apie Subjekty
jtraukimg j Sankcijy sarasus ir/ ar pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su
mokestiniu suk&iavimu susijusios veiklos.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA, KEITIMO TVARKA

Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamy Darby sgrasas (jeigu aktualu) nurodyti
Sutarties Priede Nr. 4 ,Subrangovams perduodamy Darby saradas®.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 14 skyriaus nuostaty negali daryti
jtakos UZsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams.

Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje.

Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudziama
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.

Darbus, kuriuos Rangovas pasitlyme pirkimui numaté perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas pasidlymg pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas
UZsakovui praneseé iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti
pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasitlyme numateé jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia
praSyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna rastiskg
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.
14.12.
14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.
15.
15.1.

15.2.

15.3.

UZsakovo sutikimg. UZsakovas, gaves Rangovo praSyma, jj iSnagrinéja ir pateikia atsakymg per ne véliau kaip
5 darbo dienas nuo tokio praSymo gavimo.
Rangovas kartu su 14.8 punkte nurodytu pradymu pateikia Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzianius dokumentus tik tokiu atveju, jeigu Pirkimo
dokumentuose keiCiamam Subrangovui buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats neatitinka
tiems darbams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos reikalavimus, jo
pasitelkiamo Subrangovo (darbams, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos atitikties jrodyti
nereikés (su praSymu nereikés pateikti dokumenty patvirtinanciy kvalifikacijos atitikimg ir pasalinimo pagrindy
nebuvimg).

Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame punkte nurodytas

sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte

nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams

kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy neatitinkantj

Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesimo apie Subrangovo neatitikimg

kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys

ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, bdtinas tinkamam Sutarties vykdymui.

Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi UZzsakovui atsako Rangovas.

Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybé,

Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Uzsakovo, Rangovo bei

Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.12 punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma

UZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokétina

suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.

UZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasyma, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei pranesa

Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimag tenkinti Subrangovo praSyma, pasiraSoma triSalé sutartis tarp Uzsakovo,

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.12 punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas Sutarties

priede Nr. 3 ,TriSalé sutartis®.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties 14.12 punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje

Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal

jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:
14.17.1. Rangovas UZsakovui pateikia Siuos dokumentus:
14.17.1.1. pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio praSyma dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;
14.17.1.2. pasitraukian€io jungtinés veiklos partnerio prasymg pasitraukti iS jungtinés veiklos
sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutart
naujajam / pasiliekan€iam jungtinés veiklos partneriui;

14.17.1.3. naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiskg sutikimg pakeisti pasitraukiant;
jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio
jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos
partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei taikoma).

14.17.2. Rangovas gauna Uzsakovo raSytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

14.17.3. Rangovas pateikia Uzsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopijg, kurioje pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks tokie patys
kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
perims visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés
veiklos sutartj.

14.17.4. Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso Uzsakovui. Jei UZzsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

SALIY ATSAKOMYBE

Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma Salys atsako Sioje Sutartyje ir teisés
aktuose nustatyta tvarka. Netesyby dydziai uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag arba netinkamg vykdyma
nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos®.

Rangovas savo IéSomis pa$alina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina Uzsakovo patirtus
tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg zalg aplinkai dél jos uzter§Simo izoliacine
transformatorine alyva, tepalais ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais).

Jei UZsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti
UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis UZzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimo. Papildomo
dubliavimosi data nurodoma UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
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15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.
15.9.

15.10.
15.11.

15.12.

16.
16.1.

praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné

kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo i8siusti Rangovui vykdyti.

Rangovas pateikia UZzsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovas, UZsakovui pareikalavus,

atlygina UzZsakovui dél to kilusius tiesioginius nuostolius.

UzZsakovas priima sprendimg taikyti Rangovui, o Rangovas jsipareigoja sumokéti, 5.000,00 EUR (penkiy

tokstanciy eury) bauda, jei Uzsakovas nustato, kad Rangovas esmine (-es) Sutarties salygg (-as) vykdo su

dideliais arba nuolatiniais trikumais. UzZsakovas apie sprendimg taikyti Rangovui Siame punkte nurodytg
baudg, informuoja Rangovg rastu arba per Informacine sistemg. Rangovo esminés (-iy) Sutarties sglygos (-y)
vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trikumais laikomas, jeigu:

15.4.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty Avariniy
ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose Uzsakymuose
arba Uzsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tikstantis eury) ir daugiau.
Vélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltés;

15.4.2. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatyty Naujy
klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Uzsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy klienty
elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose Uzsakymuose
arba Uzsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tikstanciai eury) ir daugiau.
Veélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltés;

15.4.3. Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas véluoja tai padaryti 3-juose
Uzsakymuose ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.4.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriémé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty
Avariniy ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo) darby 3 (tris) Uzsakymus arba Uzsakymg (-us)
kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tdkstantis eury) ir daugiau.

15.4.5. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriémé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty
Naujy klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Uzsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy
klienty elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby 3 (tris) Uzsakymus arba Uzsakymag (-us) kurio
(-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tikstanciai eury) ir daugiau.

15.4.6. 3 (trijuose) skirtinguose Uzsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai nuo Uzsakymy
vertés, Rangovas atsisako arba nustatytu terminu nepriima vykdyti Uzsakyme nurodytus Darbus uz
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ |kainiy lentelése numatytus darby ir/ar paslaugy jkainius.

Kas pagal Sig Sutartj laikoma UZsakymo atsisakymu arba UZsakymo nustatytu terminu nepriémimu, apibréZta
Sutarties priedo Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ 6 punkto paaiSkinime.
Rangovas savo [éSomis paSalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius del nekokybiskai atlikty Darby
bei atlygina UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Rangovas ir Uzsakovas vykdo Uzsakymy kontrole. Tiek Rangovas, tiek Uzsakovas turi nedelsdami rastu
informuoti Uzsakovo ar Rangovo atsakingg asmenj, nurodytg Sutartyje, kai faktiSkai pateikty Uzsakymy verté
pasieks ir (ar) virS8ys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos nejskaitant PVM. Taip pat Rangovas jsipareigoja
nepriimti ir nevykdyti naujy UZzsakymy be atskiro rasytinio Saliy susitarimo, jei faktiskai pateikty Uzsakymy
verté siekia Bendrg Sutarties kaing nejskaitant PVM, nurodytg Sutartyje.
UZsakovui pareiSkus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys pareikia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio ir
sutinka, kad jos nebdty mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad nurodyty netesyby dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinan€iy jrodymy. UZsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés
néra ribojami.

Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.

Rangovo darbuotojui antrg kartg pazeidusiam movy gamintojo instrukcijas montuojant 0,4-10 kV kabeliy

movas, Bendrové inicijuoja movy montuotojo kvalifikacinio pazyméjimo galiojimo panaikinimg nustatyta tvarka.

UzZsakovui nesilaikant Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Rangovas turi teise kreiptis dél patirty tiesioginiy

nuostoliy kompensavimo su tokj faktg patvirtinanc€iais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutart], i§skyrus jos sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai perduodama ar
kitokiu budu Sutarties vykdymo metu suZinota/uZfiksuotg/nufilmuotg ir pan. informacijg paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
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16.2.

16.3.

16.4.

17

17.1.

17.2.

17.3.

18

18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

konfidencialios informacijos jokiai tregiajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo (i8skyrus, jeigu
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tre€iyjy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo bati atskleista teisés akty nustatyta tvarka ar turi bati
atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui/pataréjui, ar paskolos davéjui.

Visa Uzsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/suzinota informacija yra laikoma
konfidencialia, iSskyrus vieSai prieinamg informacijg ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais Uzsakovas
turi patvirtinti rastu, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

Salis, pazeidusi $ioje Sutartyje konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagristg kitos Salies reikalavimg
sumokéti 3 000,00 EUR (trijy tokstangiy eury 00 ct) be PVM dydzio baudg ir atlyginti kitai Saliai ios Sutarties
pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio
atskleidimo pasekmes.

Visg informacijg, gautg Sutarties vykdymo metu, UZsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios AB ,Ignitis grupé®,
jmoniy grupei priklausancios jmonés ir/ar Uzsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovés ir/ar
UZsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojancios bendroves vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma
Sutarties pazeidimu.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jégos
(force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure)
nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu,
privalo informuoti viena kitg. Salis, neprane$usi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidziamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise viena3aliskai
nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

Sutartis jsigalioja nuo jos abipusio pasiraSymo dienos. Darby atlikimo terminas yra 36 (trisdeSimt SeSi)
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdeSimt astuoni)
ménesiai, t. y. 36 (trisdeSimt SeSi) ménesiai Darby atlikimo laikotarpis ir 2 (du) ménesiai galutiniam
atsiskaitymui tarp Saliy uz tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.

Sutartis gali biti nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UZsakovas bet kuriuo metu turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas j teismag, nutraukti Sutartj prieS 180 (Simtg
astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai Rangovui, sumokeéjes uz iki tokio praneSimo
pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gaves Uzsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukimg, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uZtikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

UZsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdymag sankcijy galiojimo laikotarpiui ar viena$aliSkai nutraukti
Sutartj rastu informaves Rangovag per 1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo apie Sutarties sustabdymg ar
vienasaliSkg nutraukimg iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukimg j Sankcijy sgradus ir/ ar
Subjektui pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su mokestiniu suk&iavimu
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdzius jos vykdymg Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu,
Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy, atlyginti Zalg ar iSmokéti kokias nors kompensacijas, susijusias
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

Rangovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj prie$ 180 (Simtg
astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai Uzsakovui. Uzsakovas gaves Rangovo praneSimg
apie viena8alj Sutarties nutraukima, turi teise teikti Rangovui tik tokius naujus UZsakymus Darbams, kuriy
atlikimo (pilnas Darby uzbaigimas ir jy perdavimas UZsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (Simtas dvideSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo rasto apie viena3alj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos. Rangovas turi
pateikti UZsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj iki 120 (Simtas dvideSimt)
kalendorinés dienos nuo Rangovo rasto apie vienas3alj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos (Atlikty darby
aktus, Sgskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.). Likusios 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties
nutraukimo dienos skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Saliy uZ tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas
sankcijas.

Salys gali nutraukti Sutartj 18.3 ir 18.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra i$pirkta Darby uz
Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy apimtys“ nustatyta minimalig Uzsakymy suma. Nutraukiant
Sutartj 18.3 arba 18.5 pagrindu neiSpirkus Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy apimtys*®
nustatytg minimalig UZsakymy sumg, Salis, inicijavusi Sutarties nutraukimg Sutarties 18.3 ar 18.5 punkto
pagrindu, privalo kitai Sutarties Saliai sumokeéti baudg, kuri yra lygi skirtumui tarp iki Sutarties nutraukimo
dienos i8pirky Darby UZsakymy sumos ir neiSpirktos Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy
apimtys® nustatytos minimalios UZsakymy sumos.
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18.7.

18.8.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg, ne véliau kaip prie$ 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas pazeidé Sutartj. Laikoma, jog Rangovas
pazeidé Sutartj, jeigu:

18.7.1.

18.7.2.

18.7.3.

18.7.4.

atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby
atlikimo triikumy per Sutartyje nustatytg terming;

Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba jam
vykdomos analogi$kos procediros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, UZsakovui tampa
Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinimg, galintj turéti esminés jtakos
Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES
dél vieSyjy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje iSvardintuose
Europos Sgjungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konfidencialios informacijos
valdyms;

Rangovas pazeidzia Sutarties 14 skyriaus nuostatas.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas | teisma, ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i$ esmés pazeidé Sutartj. Rangovas
turi pateikti Uzsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj iki Sutarties
nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Saskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.). Rangovo padarytas
Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.8.1.

18.8.2.

18.8.3.

18.8.4.

18.8.5.

18.8.6.

18.8.7.

18.8.8.

18.8.9.

18.8.10.

Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatyty Darby
atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny vienu metu 10 (deSimtyje) skirtingy Uzsakymuy, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams
buvo pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose. Vélavimu nelaikomas
Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo kaltés;

Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, 6 (SeSis) kartus atsisaké arba
Sutartyje nustatytu terminu nepriémé vykdyti pateiktas Uzduotis, nepriklausomai nuo UzduocCiy
vertés;

Rangovas nesutinka atlikti Uzsakovo pateikto UZsakymo pagal Rangovo pateiktus ir sutartyje
uzfiksuotus Darby jkainius;

6 (SeSiuose) skirtinguose Uzsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai nuo Uzsakymy
vertés, Rangovas informuoja Uzsakovg, kad pateikty Uzsakymy negali vykdyti ar jvykdyti nustatytais
terminais dél techniniy ir/ar ZmogiSkujy resursy trikumo ir tokiy Uzsakymy jvykdymui Rangovas
nesitelkia Subrangovy arba Subrangovai atsisako vykdyty Rangovo jiems perduotus Uzsakymus
ir/ar jy dalj;

Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;
UZsakovas turi pagristy duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés
pozymiy turin€ius veiksmus, jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty paZeidimus,
dokumenty klastojimg (pavyzdZiui, nurodant fakto neatitinkancius kiekius ar kt.), nelegaly darba,
grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti
Uzsakovg ar pateikti jam realybés neatitinkancig informacija;

Rangovas, jskaitant bet kurj su Rangovu susijusj asmenj, duoda arba pasidlo (tiesiogiai arba
netiesiogiai) bet kuriam Uzsakovo ar AB ,lIgnitis grupé® jmoniy grupei priklausancios jmonés
darbuotojui bet kokig naudg daikto, piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar
nematerialios naudos forma, kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sio pirkimo ar Sutartimi
susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg jj atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo
parodyma arba susilaikymg juos parodyti (kysj) bet kuriam su Sia Sutartimi susijusiam asmeniui;
UZsakovas turi pagristy duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj Darbams netaiko
Rangovo su Pasillymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sagjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg
(EMAS), arba kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagrjsty atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos
Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverciy aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.

yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

UZsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdymg sankcijy galiojimo laikotarpiui ar viena3aliSkai
nutraukti Sutartj radtu informaves Rangovg per 1 (vieng) darbo dieng nuo pranedimo apie Sutarties
sustabdymg ar vienasaliSkg nutraukimg iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukimag
j Sankcijy sgrasus ir / ar Subjektui pareikStus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos
finansavimo ar su mokestiniu suk&iavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdzius jos
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18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

19.

vykdyma Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy,
atlyginti Zalg ar iSmokéti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos
sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

18.8.11. Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektg ir pabaiges Darbus dokumentacijos etape pateiké
jvykdyto objekto dokumentus bei UZsakovui nustacius, kad Rangovas tinklus jrengé uz Projekte
nustatytos apsaugos zonos riby (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipé j Uzsakovg dél projekto
korekcijos)

Jei Sutartis nutraukiama dél 18.7 arba 18.8 punktuose nurodyty aplinkybiy ar Rangovui nepagrjstai nutraukus

Sutarties vykdymg ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius,

susijusius su Sutarties nutraukimu.

Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus nepagrjstai dél Rangovo kaltés arba Sutarties 18.8 punkto

pagrindu, arba Uzsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.4 punktg, Rangovas bus

jtrauktas j Nepatikimy tiekéjy sara8g Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo informavimo apie Uzsakovo vidiniy teisés akty, reglamenty

ar tvarky pasikeitima ir / ar parengtas naujas tvarkas, Rangovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas |

teisma, ne maziau kaip prie$ 120 (Simtg dvideSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai jspéjes Uzsakovg, nutraukti

Sutartj. Rangovui pageidaujant nutraukti Sutartj, Uzsakovo atlikti vidiniy teisés akty, reglamenty ar tvarky

pakeitimai Rangovui negalioja iki Sutarties nutraukimo momento. Sis punktas netaikomas atvejais, kai

Uzsakovo vidiniai teisés akty, reglamenty ar tvarky pakeitimai yra tiesiogiai susije su Lietuvos Respublikos

teisés akty pakeitimais.

Rangovas turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas j teisma, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny

rastu apie tai jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UzZsakovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Uzsakovo

padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.12.1. Uzsakovas daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja atlikti mokéjimag Rangovui Sutarties
11.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Uzsakymuose;

18.12.2. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai
jspéjes Rangovg, nutraukti Sutartj, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimag, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy. |spéjimo dél Sutarties nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks
jspéjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar / ir Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos koordinavimo komisijos sprendime nurodomas kitoks jspéjimo arba Sutarties nutraukimo
terminas.

Nutraukus $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu, Salys jsipareigoja:

18.14.1. imtis visy priemoniy, siekiant sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

18.14.2. Rangovas turi pateikti Uzsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj
iki Sutarties nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Sgskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.)

18.14.3. atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Neesminés Sutarties sglygos ir / ar sglygos, kuriy keitimas galimas vadovaujantis P) 97 str., Sutarties galiojimo

laikotarpiu gali bati keigiamos rasytiniu Saliy sutarimu.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobudZzio pakeitimai (pavyzdziui: Saliy klaidos, pavadinimai,

sgskaity numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobidzio pakeitimus Salis i$ anksto  pranesa kitai Saliai

rastu, atskiras kitos Salies sutikimas neteikiamas. Siekiant ivengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad

Salims jvykdzius $iame punkte nurodytas salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus

sudaromas, o Salies kitai Saliai pateiktas prane$imas dél techninio pobidzio Sutarties pakeitimy pridedamas

prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg pradyma bei jj

pagrindzianCius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj iSnagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy

dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso

UZsakovui.

Atsizvelgiant | tai, jog AB ,Ignitis grupé® jmoniy grupei priklauso strategine reikSme nacionaliniam saugumui

uztikrinti svarbis objektai (jmonés bei valdomi jrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas prie

nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiSkai svarbiy Okio sektoriy, UZzsakovas pasilieka teise Sutarties
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelkty Okio subjekty (Subrangovy) ir (ar) sandoriy atitiktj

Lietuvos Respublikos teises aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity strateginiy

interesy uztikrinimo kriterijus / principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiskéja, jog Rangovas ir

(ar) Sutartis neatitinka Siy kriterijy / nuostaty / principy ir Rangovas nustatyty neatitikimy neiStaiso per

UzZsakovo nurodytg terming, Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutart;.

Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties

ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (iSskyrus jeigu Sioje Sutartyje nustatyta kitaip).

KITOS NUOSTATOS
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity tkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir tkio subjektai, kuriy pajégumais
Rangovas rémeési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Salys susitaria, kad Perkamy medziagy keitimo naujomis/kitomis medZiagomis atveju atskiras rasytinis
susitarimas dél Sutarties keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaveréiu dokumentu bus laikomas Rangovo
praSymas bei rasytinis UZzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZzsakovo sutikimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Salys susitaria,
vadovaujantis P] reikalavimais, pakeisti negaliojanc¢ig Sutarties nuostatg kita, kuri labiausiai atitikty ankstesnés
nuostatos ekonomin;j tiksla.

Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

Kai pagal teisés aktus Sutartis turi bati paprastos radytinés formos, ji gali bati sudaroma tiek surasant vieng
Saliy pasirasoma (radytiniu parasu) dokumenta, tiek ir apsikei¢iant rastais, telegramomis, telefonogramomis,
telefakso praneSimais ar kitokiais telekomunikacijy galiniais jrenginiais perduodama informacija, jeigu yra
uztikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jj siuntusios Salies parasg.

Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant fiziniais Saliy parasais, pasiraSoma tiek Sutarties egzemplioriy, kiek yra
Sutarties Saliy. Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant kvalifikuotais elektroniniais parasais, Salys pasiraso vieng
Sutarties egzemplioriy, perduodama viena kitai naudojantis telekomunikacijy galiniais jrenginiais. Jei Sutartis
sudaroma jg pasiradant skirtingais parasy formatais, Salys apsikei¢ia pasirasytais Sutarties egzemplioriais,
naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonémis.

Si Sutartis yra sudaryta ir turi biti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali bati naudojami aigkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai, Sgskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti rastu, per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sgskaita, telefono ir fakso numeriy pasikeitimus.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo
teisiniam statusui ar jei dél UZzsakovo funkcijy ar jy dalies perdavimo Sios Sutarties pagrindu Uzsakovui kylantys
jsipareigojimai perduodami treciajai Saliai ar UZsakovo asocijuotiems asmenims, be rastiSko Rangovo sutikimo
Uzsakovo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi,
perimancia visas Sios Sutarties pagrindu UzZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rasytiniam
pareikalavimui, Uzsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinanius UZsakovo teises ir pareigas
perimancio treCiojo asmens finansinius pajégumus patvirtinancius dokumentus deél prisiimty sutartiniy
jsipareigojimy ir (ar) kitus bdtinus dokumentus. Apie Siame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémimg
UZsakovas arba jo teisiy ir pareigy perémeéjas Rangova informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro
Sutarties pakeitimo nesudaro, o radytinis pranesimas dél Salies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi,
kuris jsigalioja nuo praneSime nurodytos datos.

Rangovo 3alies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo, jskaitant
jungimg ir skaidyma, atskyrimo ar bankroto proceduros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas
ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji 8alis. Rangovas privalo ne véliau kaip prieS 30 (trisdeSimt) darbo
dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti UZzsakovg ir kartu su minétu
rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy nebuvima, kvalifikacijg ir kity Pirkimo
sglygose Rangovui kelty reikalavimy atitikima patvirtinancius dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy pereméjas
privalo tureti ne mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, vertinant
pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais
Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasSalinimo pagrindy nebuvima, kvalifikacijg ir kity Pirkimo sglygose
Rangovui kelty reikalavimy atitikimg patvirtinanciais dokumentais, ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny
jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. UZsakovui
pritarus, pasiraSomas Sutarties pakeitimas. Salys parei$kia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy
peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies tre€iojo skirsnio
nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ar
pareigy pagal $ig Sutartj treSiajam asmeniui be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios salygos
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos sglygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jstatymai ir Kiti teisés aktai.

Visus ginus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai taikomas
2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys
patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymg bus tvarkomi asmens duomenys, Salys
jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir
trukme, duomeny tvarkymo pobudj ir tikslg, asmens duomeny rasis ir duomeny subjekty kategorijas bei
duomeny valdytojo prievoles ir teises.
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19.16. PasiraS8ydami Sig Sutartj Salys sudaro ir Asmens duomeny tvarkymo sutartj, nurodytg Sutarties priede Nr. 8
,Duomeny tvarkymo sutartis".

20.
20.1.

20.2.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties Priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties priedai:

20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.2.4.
20.2.5.
20.2.6.
20.2.7.
20.2.8.
20.2.9.

20.2.10.
20.2.11.
20.2.12.
20.2.13.
20.2.14.

“DEJ"

20.2.15.
20.2.16.
20.2.17.
20.2.18.

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

SALIY REKVIZITAI

Rangovas
Uzdaroji akciné bendrové "Elektromontuotojas” AB ,,Energijos skirstymo operatorius*

1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
2 — Jkainiy perskai€iavimo salygos;

3 — Trisalé sutartis;

4 — Subrangovams perduodamy Darby sagrasas;

5 — Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés;
6 — Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos;

7 — Darby vykdymo termino pratesimo salygos;

8 — Duomeny tvarkymo sutartis;

9 — Pasitlymo forma;

10 — Minimalios uzsakymy apimtys;

11 — Sutaréiy skaidymas;

12 — Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskaiciavimo saglygos;

13 — Atsakymai j klausimus;

14 — Technologinés kortos darbams, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu

15 — Darby jkainiy lentelé;

16 — Medziagy jkainiy lentelé;

17 — Sistelos koeficienty lentelé;

18 - Maksimalios uzsakymy i$ Sutarties gretutiniy teritorijy apimtys.

Uzsakovas

(vardas, pavardé, parasas) (vardas, pavardé, parasas)
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KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ

1. Uzsakovo kontaktai:

SUTARTIES VYKDYMA

Sutarties Priedas Nr. 1

1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty

darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkama jy kokybe UzZsakovas informuojamas per Informacine sistema.
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamasias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardé Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas
2. Rangovo kontaktai:
2.1. Uz sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

3. Atsakingi asmen

s, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pavardé

Pareigos

Rolé

(Rangovas/Tiekéjas)

darbuotojas/
Subrangovas

Jmonés

El. pastas

Tel. numeris

»Atsakingas
uz sutarties
vykdymag“**
irlarba
»Atsakingas
uz medziagy
tiekimag“***
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna prane8imus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uZzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

4. Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas,
kreipiantis j UZzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu info@eso.lt.
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mailto:info@eso.lt

Sutarties Priedas Nr.

Subrangovams perduodamy Darby sarasas

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

UAB InZinerija LT 302677178; geodezija
kadastras
UAB ,InZinerijos centras® 303172990; geodezija
kadastras

UAB ,Aedilis® 300056767,

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3

Uzdaroji akciné bendrové "Eltronika"
300697239;

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3,

8-projektavimas, 9-projektavimas

neypatingo statinio projekto dalies vadovas statiniy
grupéje: inzineriniai tinklai, pogrupyje: rysiy
(telekomunikacijy) tinklai, projekto daliai: elektroniniy
ry$iy (telekomunikacijy).

UAB "Elektros inZinerija" 302717181,

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3

UAB "Relinés apsaugos ekspertai"
305221984,

Darby kodai: 4.2, 4.3

UAB ,Bijamita“ 171117423; melioracija
UAB ,Gemesta“ 174433355; melioracija
UAB ,Kultdros vertybiy paieSka“ 300608151; archeologija

Uzdaroji akciné bendrové "Elmova"
234007320;

Darby kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2,, 3.3, 3.4, 7.1,7.2,
7.3, 8.1,5.2

Sviesolaidis
UAB ,Balis* 304106897; melioracija
UAB ,Inforsanas” 300150394; Sviesolaidis
UAB ,Statyby archeologija 302612383; archeologija

UAB ,EnergoLT* 302551560;

Uzdaro peréjimo jrengimas kryptinio grezimo badu
darbai. Uzdaro peréjimo jrengimas prakalimo bidu
darbai

AB ,Kauno tiltai“ 135774782;

Dangy ardymas, atstatymas, gerbavio sutvarkymo
darbai

UAB ,Elinsta“ 135111659;

Statybos darbai

UAB ,Siauliy tauro rysiai* 144961133;

Apsauginés ir gaisrinés signalizacijos jrengimo darbai

UAB ,Trendas® 302859914;

Tran$éjos kasimo. UZkasimo gerbuvio sutvarkymo,
griovimo darbai.

UAB ,Holo projects” 302522427,

8-projektavimas, 9-projektavimas
neypatingo statinio projekto dalies vadovas statiniy
grupéje: inzineriniai tinklai, pogrupyje: rySiy
(telekomunikacijy) tinklai, projekto daliai: elektroniniy
ry8iy (telekomunikacijy).

A. Kruk P] "KRANDA" 125222999;

Darby kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.2., 3.3, 3.4, 5.2

UAB ,Neiluva“ 121959187,

Darby kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,7.1,7.2,
7.3,5.2,
2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas

UAB ,Eresta“ 301490670;

Darby kodai: 0.3, 1.1,1.2,3.2,,3.3,7.1,7.2, 7.3, 8.1

UAB ,Elmava“ 125390139;

Darby kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.2., 3.3

UAB ,Elektra“ 181107267,

Darby kodai: 0.3,1.1,1.2,3.2,,3.3, 7.1,7.2, 7.3

UAB ,Artva“ 120404147,

Giluminio jZzeminimo jrengimas

UAB ,Pozeminés linijos” 160427431;

Uzdaro praéjimo jrengimas kryptinio grezimo bei
prakalimo bidu

UAB ,Refakta“ 123469488;

Dangy atstatymas

MB ,Vytmarca“ 304603397;

Kasimo darbai

UAB ,Statina“ 303250204

Uzdaro praéjimo jrengimas kryptinio grezimo bei
prakalimo badu

UAB ,ApSvieta“ 303574850;

Zemés kasimo, uzkasimo bei vamzdzio paklojimo darbai

UAB ,,Projekty partneriai“ 301675473;

2-projektavimas, 8-projektavimas




UAB ,Vakary energetikos projektai
304620375;

2-projektavimas, 8-projektavimas

UAB ,Elmetrika“ 302897669;

Darby kodai: 3.1, 3.4

UAB ,,Kugeta“ 273905010;

Darby kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2,, 3.3, 3.4,7.1,7.2,
7.3, 8.1, 8.2,5.2

UAB "TETAS" 300513148;

Darby kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.,, 3.3, 3.4, 7.1,7.2,
7.3, 81, 82,52

UAB "Aremsa" 304295782,

Darby kodai: 1.1, 1.2, 3.1,3.2,,3.3, 3.4, 7.1,7.2,7.3,
8.1, 8.2,5.2

UAB "Elinijos" 305206929;

2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas
neypatingo statinio projekto dalies vadovas statiniy
grupéje: inzineriniai tinklai, pogrupyje: rysiy
(telekomunikacijy) tinklai, projekto daliai: elektroniniy
rySiy (telekomunikacijy).

UAB "Elektroviga" 303320371,

2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas
neypatingo statinio projekto dalies vadovas statiniy
grupéje: inZineriniai tinklai, pogrupyje: rySiy
(telekomunikacijy) tinklai, projekto daliai: elektroniniy
rySiy (telekomunikacijy).

UAB "AMG projektai” 301507098;

2-projektavimas, 8-projektavimas, 9-projektavimas
neypatingo statinio projekto dalies vadovas statiniy
grupéje: inzineriniai tinklai, pogrupyje: rySiy
(telekomunikacijy) tinklai, projekto daliai: elektroniniy
ry$iy (telekomunikacijy).

UAB Energetikos projektavimo institutas
304825800;

2-projektavimas

8-projektavimas, 9-projektavimas

neypatingo statinio projekto dalies vadovas statiniy
grupéje: inzineriniai tinklai, pogrupyje: rySiy
(telekomunikacijy) tinklai, projekto daliai: elektroniniy
rySiy (telekomunikacijy).

Akciné bendrové "KLAIPEDOS ENERGETIKA"
140724749,

Darby kodai: 3.2.

Uzdaroji akciné bendrove ,ApSvietimas*®
132343314;

Darby kodai: 3.2.
statybos darbai

I| "Nekta" 300008605;

Darby kodai: 8.1

MB "Skalsa LT" 303052941,

Varzy matavimai, schemy uzdéjimas

UAB "Santerma" 125853256;

Statybos darbai
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Sutarties Priedas Nr. 5
ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikymg ir privalo aptverti
transéjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumoketi 750,00 EUR (septyniy Simty
penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 250,00 EUR (dviem Simtais
penkiasdeSimcia eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto pazeidimg. Baudos sumos uz sekancius
pazeidimus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 1 500,00 EUR (vieno tiokstancio penkiy Simty eury 00
ct) baudos sumos uz atvejj.

1.2. Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai turi teise
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbandius UZsakovui priklausangiuose objektuose, jpareigoti
Rangovo darbuotojus paS$alinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty
reikalavimy pazeidimus, jteikiant jpareigojimg / darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

1.3. UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezidrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés
saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy pasalinimo.

1.4. Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Uzsakovo eksploatuojamuose veikianCiuose elekiros jrenginiuose,
nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba Uzsakovo dujy skirstymo sistemos
objektuose, nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
1.4.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugqg atsakingy asmenu;

1.4.5. gelezinkelio pavojingoje zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kuriy Zinios nepatikrintos ir neturi
pazymejimy asmeny, pageidaujanciy dirbti darba, netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto eismu;
1.4.6. Darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budin€io dispecerio
ar darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepraneSus UzZsakovo technine priezitrg vykdanc€iam
darbuotojui;

1.4.7. Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujy skirstymo sistemos
objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams.

1.4.8. atliekant darbus UZzsakovo objektuose nejvykdytos organizacinés ir/ar techninés priemonés arba jy
nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklése”, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése* bei kituose teisés aktuose;

1.4.9. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo
elektros priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip
numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése®;

1.4.10. Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymétais darbo ribais;

1.4.11. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése organizmo
terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose - virsija 0,00 %o promiles)
arba Rangovo darbuotojas atsisako tikrintis blaivumg darbo vietoje. Uz pirma fiksuotg atvejj Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 3 000 EUR (trijy tikstanc&io eury 00 ct) dydZio baudg, uz kiekvieng
sekantj atvejj taikoma 5 000,00 EUR (penkiy tokstanéio eury 00 ct) dydzio bauda pagal Sig Sutart;.

1.4.12. Rangovas neturi paskirto saugos ir sveikatos darby koordinatoriaus Bendrovés objekte, kai vykdomi
darbai ir dirba du ar daugiau Bendrovés Rangovy ar jy subrangovy arba kai viename Bendrovés objekte ar
darbo vietoje dirba vieno Rangovo kelios brigados;

1.4.13. dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZsakovo darbuotojy
vertinimu gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

1.4.14. del kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, aplinkosaugos darby vykdymo
technologijos reikalavimy pazeidimy, jeigu jie kelia grésme Zzmoniy sveikatai ir gyvybei bei aplinkai.

1.5. Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte
numatytais atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam
atsitikimui, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty
eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR
(penkiais Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal Sig Sutartj. Baudos sumos uz
sekancius darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tokstanciy eury
00 ct) baudos sumos uz atvejj.
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1.6. Net ir nesustabdzius Darby, UZzsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél
baudos skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikianciuose elektros jrenginiuose negaves leidimo i$ UZsakovo
budin€io dispecerio, vykdé Darbus dujy skirstymo sistemos objektuose nepraneSes Uzsakovo technine
priezilrg vykdanciam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus UZsakovo objektuose pazeidzia:
1.6.1. ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése®, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése“ bei kituose teisés aktuose, reglamentuojandiuose darbuotojy saugg ir sveikatg, gaisrine
saugg bei aplinkos apsaugg, numatytus darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius reikalavimus, dél
ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti jrenginius ar suzaloti Zmones;

1.6.2. darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius
reikalavimus, kai dél Siy pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota penki ar
daugiau pazeidimy arba pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Uzsakovo objektuose, kuriuose pagal Sig
Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

1.7. Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy
pazeidimy bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali bati
pratesti.

1.8. Sustabdzius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai
informuojamas Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui surasomas
jpareigojimas / darby sustabdymo aktas paSalinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei
UzZsakovo vidaus teisés akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, pazeidimus.
1.9. Pasalinus pazeidimus, Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atsakingg darbuotoja.

1.10. Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju
Rangovo darbuotojai, pazeide reikalavimus, turi bGti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo
jstaigoje. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
pranesimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo
terminas nurodoma UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui
del darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia
Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy
pazymejimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
Uzsakovui sumokeéti 1 500,00 EUR (vieno takstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo objektuose.

1.11. Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
UzZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimo. Papildomo
dubliavimosi terminas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo i8siusti Rangovui vykdyti.
Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZzsakovui sumokéti 750,00 EUR (septyniy Simty
penkiasdeSimt 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo objektuose (taikytina rangos sutartyse, kuriose vykdomi
elektros darbai).

1.12. Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu
laikotarpiu jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal
Sig Sutartj, dél Rangovo darbuotojy nekokybiSko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg , Rangovo darbuotojai
gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje.
Papildomo sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali bati trumpesnis kaip 21
(dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg
terming Rangovas nepateikia UZsakovui nekokybiSkai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo
sertifikavimo pazyméjimy, leidzian&iy vykdyti Darbus, kopijy, auk&€iau paminétiems Rangovo darbuotojams
draudziama atlikti Sio tipo darbus Uzsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per
nustatytg terming nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinanciy dokumenty kopijy),
UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 750,00 EUR (septyniy Simty penkiasdeSimt
eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj, kai buvo uzfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

1.13. Tuo atveju, kai Uzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai,
Rangovas Uzsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokeéti 1 500,00 EUR (vieno tlkstancio penkiy Simty eury
00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.

1.14. Kai viename Bendrovés objekte vykdomi darbai ir dirbs du ar daugiau Bendrovés Rangovy ar jy
subrangovy arba kai viename Bendrovés objekte ar darbo vietoje dirbs vieno Rangovo kelios brigados,
Bendrovés Rangovas turi paskirti saugos ir sveikatos darby koordinatoriy.
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Sutarties Priedas Nr. 12

Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskai€¢iavimo sglygos

. Sutarties pasiraSymo metu galiosiantys Rangovui parduodamy griztamyjy medziagy jkainiai skelbiami
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.
. Rangovui parduodamy grjztamuyjy medziagy jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovo iniciatyva
perskaiCiuojami ir taikomi pagal §j grafika:

Skaiciavimy atlikimo ir
jkainiy paskelbimo
www.eso.lt skiltyje

LPartneriams*(toliau —

Paskelbimo terminas)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau —
Skaiciavimo
laikotarpis)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
ankstesnio nei
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau
— Palyginamasis
laikotarpis)

Perskaiciuoty jkainiy
taikymo laikotarpis
(toliau — |kainy
taikymo laikotarpis)*

iki 2021.06.20

2020.12.01-2021.05.31

2020.06.01-2020.11.30

2021.07.01-2021.12.31

iki 2021.12.20

2021.06.01-2021.11.30

2020.12.01-2021.05.31

2022.01.01-2022.06.30

iki 2022.06.20

2021.12.01-2022.05.31

2021.06.01-2021.11.30

2022.07.01-2022.12.31

iki 2022.12.20

2022.06.01-2022.11.30

2021.12.01-2022.05.31

2023.01.01-2023.06.30

iki 2023.06.20

2022.12.01-2023.05.31

2022.06.01-2022.11.30

2023.07.01-2023.12.31

iki 2023.12.20

2023.06.01-2023.11.30

2022.12.01-2023.05.31

2024.01.01-2024.06.30

iki 2024.06.20

2023.12.01-2024.05.31

2023.06.01-2023.11.30

2024.07.01-2024.12.31

iki 2024.12.20

2024.06.01-2024.11.30

2023.12.01-2024.05.31

2025.01.01-2025.06.30

*|kainiy taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atlikty darby akto pateikimo Uzsakovui data.

Perskaiciavimas vykdomas galiojancius jkainius perskaiciuojant pagal skaiciavimo laikotarpio vidutinj metalo
kainy pokytj rinkoje, naudojant formule:

Py = Py x (1 + A),

kur:

Pn— Rangovui parduodamos grjiztamosios medziagos jkainis, galiosiantis kitg kainy taikymo laikotarpj;

Po -esama jkainiy taikymo laikotarpj galiojantis Rangovui parduodamos grjztamosios medziagos jkainis;
A - parduodamg grjZztamajg medziagg sudaranc&io metalo skai€iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis,
iSreikdtas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01).

Parduodamg grjZztamajg medziagg sudaranc€io metalo skai€iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis
apskaiciuojamas pagal formule:

Yne 1V X X,)
— Nc

Y2 Vo X Xn)
mo

’

kur:

A — griztamajg medziagg sudarancio metalo skaiCiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine

iSraiSka (t.y. 1%=0,01);

V — vidutiné tam tikros dienos grjZtamajg medZiagg sudarandio metalo kaina metaly birzoje (vidurkis tarp
dieninés pirkéjo ir pardavejo kainy);
X —tam tikros dienos patvirtintas oficialus birZos naudojamos valiutos ir euro kursas;
nc— birzos, kurioje prekiaujama grjztamajg medziagg sudaranciu metalu, darbo dieny skaicius per skai¢iavimo

laikotarpj;

mo — birzos, kurioje prekiaujama grjztamgjg medziagg sudaranliu metalu, darbo dieny skaiCius per

palyginamajj laikotarpj.
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5.

6.

10.
11.

Oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia iSraiSka (t. y. eurai uz uzZsienio valiutos
vienetg), kad A koeficientas blty apskaiCiuojamas skaitiklyje ir vardiklyje jstatant sumas eurais.

Prekiy jkainiy perskai€iavimui naudojami Sie indeksai:

Eil.Nr. | Prekeés tipas Preke sudaranc¢iy metaly kaing Metaly birza
atspindintis indeksas
1 Preké - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
2 Preké - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
3 Preké - Al kabeliai su plastikine LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
izoliacija Exchange)
4 Preké - Al izoliuoti oro linijy laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
5 Preké - medziagos i$ aliuminio, jkainiy LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
lenteléje nenurodytos 1-4 pozicijose Exchange)
6 Preké i$ vario LME Cash Copper Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
7 Preké i$ plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)
8 Preké i$ skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)

Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebity skelbiami, tuomet
skaiCiavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu
kiti 6 punkte i$vardinty indeksy duomenys nebebiity skelbiami, Salys rastu susitaria dél alternatyvaus indekso
duomeny naudojimo metalo lauzo kainy perskai¢iavimui. Salims nesusitarus dél alternatyvaus indekso
taikymo per 30 k. d. nuo tokios bitinybés atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.2.21.3 punkte numatytas
griztamgsias medziagas pristato j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lIt bei pateikia Sutarties
12.2.21.4 punkte numatytus dokumentus Uzsakovui.

Skai¢iavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiuty kursai (Nuoroda:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy and exchange rates/euro reference exchange rates/html/index.en
-html)

Uzsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskai€iuotg naujo laikotarpio grjztamyjy medziagy
pardavimo jkainj.

Apskaiciuoti parduodamy grjztamyjy medziagy vieneto jkainiai apvalinami iki Simtyjy daliy (centy).

Salys susitaria, kad parduodamas grjztamgsias medziagas sudarandiy medziagy uzter$tumas jy pardavimo
jkainiams jtakos neturi, t. y. apskaiciuojant parduodamy grjiztamyjy medziagy jkainius, jy uzterStumas néra
vertinamas ir uzterStumo koeficientas netaikomas.
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Atsakymai j klausimus

Sutarties Priedas Nr. 13

Pirkimo dokumento, Nuroqy.t ! punktagl
. L ar eilés numerj
kuriam teikiamas . ) . -
. : L del kurio | Klausimas / teikiamo .
Eil.Nr.** | klausimas / sidlymas, L . Atsakymai
T (e B e telkla_mas sitilymo tekstas
trumpiniy)* kl'e_1u5|mas !
sitlymas
1. DIK Palyginus su 2023 m. Informuojame, kad Rangovo
kovo meén. skelbtu minimos sutartys buvo pirktos
konkursu Siam pirkimy prie§ metus. Eer §j laikotarpj
objektui matomas buvo vykdyta rinkos apvlld_al_Jsa,
drastiSkas maksimaliy po k'UI'IO.S bu.vo. 'per2|uret_os
maksimalios jkainiy vertés.
priimtiny darby jkainiy Remiantis iki $iol nupirktomis
sumazinimas. Kai kuriy sutartimis bei Rangovy
jkainiy maksimalios pateiktais pasillymais tiek
kainos yra sumazintos net | Vilniaus miesto teritorijose tiek
iki 38 procenty (Jkainio kltuo'se' regionuose, 'manom_e,
NI. 1.102; 1.103). kad jkainiy maksllmallos‘vertgs
. NV yra nustatytos tinkamai. Taip
Atsizvelgiant | Lietuvos pat pabréziame, kad Rangovas
ukio statybos sgnaudy nepateiké jokiy svariy jrodymy
kainy sumazéjima per §j (saskaity faktdry, komerciniy
laikotarpij tiktai keliais pasitlymy ar kt.)
procentiniais punktais, o | Pagrindzianciy ~ kainy
taip pat atsizvelgiant j neatlt!klmg. Todgl Ikainiy
semés kasimo ir dangy mak3|mgllos vertés nebus
koreguojamos.
atstatymo darby
sudétinguma Vilniaus
mieste, kada didziajg dalj
darby rekalinga atlikti
rankiniy badu del didelio
kiekio komunikacijy
mazame plote, manome,
kad toks neadekvatus
maksimaliy priimtiny
darby jkainiy
sumazinimas yra
nepriimtinas ir bus
nuostolingas darbus
atliekanciai jmonei. Todél
pagrijstai reikalaujame,
kad maksimalds priimtini
darby jkainiai baty palikti
tokie patys kaip ir praeity
mety konkurse.
2. DIK Atsizvelgdami j Jisy Atsizvelgdami | pateiktas
pastabg pateikiame pastabas bei pridétus
subtiekéjy komercinius komercinius pasiulymus,

pasiulymus, kurie parodo,
kad jau vien transeéjy
kasimo ir uzpylimo darby
kaina praktisSkai virSija
Jasy sidlomus
maksimalius priimtinus
darby jkainius. Todél
pakartotinai praSome, kad
maksimalds priimtini

koreguojame Darby jkainiy
lentelés jkainius Nr.: 1.98-
1.103. Pridedame atnaujintg
darby jkainiy lentelés
redakcija.
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darby jkainiai baty palikti
tokie patys kaip ir praeity
mety konkurse.
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