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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/541015 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: UAB "AEDILIS", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 

akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300056767, registruotos buveinės adresas L. Zamenhofo g. 5, 

Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-03-29. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1V94LG003. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, 

neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 

vertės:  

 (2024-ESO-312) LG TR TSPĮ prijungimo prie DMS 4 grupės, darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
Nepateiks. 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 
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3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Vienas etapas  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: 540 k. d. 

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 992 684,00 EUR (devyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai 

aštuoniasdešimt keturi eurai 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 820 400,00 EUR (aštuoni šimtai dvidešimt tūkstančių 

keturi šimtai eurų 00 euro ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 172 284,00 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai 

du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 00 euro ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas Subrangovų nepasitelkia. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  



 
 
 

 

3 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 16 (20240126) 

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami LG TR TSPĮ. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus 

atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 

kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma 

esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 

nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus 

pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal 

Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 



 
 
 

 

4 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 16 (20240126) 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 – Atitikimų lentelės. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

UAB "AEDILIS"   

 

 

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

    

    

    

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 

už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

       

       

       

       

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 
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3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu 
info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 
Neteikiama 
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Eil.Nr.** Pirkimo 

dokumento, 

kuriam 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš 

pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti 

punktą ar 

eilės 

numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausimas 

/ siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo 

tekstas 
Atsakymai 

1. kita  LG turimos TSPI yra senos ir 
jau nebeturi garantijos, kas 
bus atsakingas už jų remontą 
ar dalių keitimą jei 
konfigūravimo metu 
pasirodys, kad TSPI turi 
gedimų ar pan. pvz. neįsirašo 
nauja konfigūracija ar kiti 
galimi gedimai? 

Šiuo metu nėra galimybės įvertinti 
tokių darbų būtinybės ir apimčių. 
Jei konfigūravimo metu pasirodys, 
kad TSPI turi gedimų ar pan., būtų 
sprendžiama dėl papildomų darbų 
įsigijimo ir už remontą ar keitimą 
būtų atsakingas rangovas. 
Užsakovas už šiuos darbus ir 
įrangą sumokės papildomai (kaip 
už papildomus darbus). 

2. Kita. 2.2 SPS 
Priedas 
Nr.Pasiūlymo 
forma 

6.2 Prašome leisti aktuoti 
projektavimo darbus atskirai. 

Paaiškiname, kad aktuoti 
projektavimo darbus galima 
atskirai, jei rangovas, teikiant 
pasiūlymą, nusimatys trumpesnį 
terminą ir pasirinks sutarties 
vykdymą atlikti per tris etapus. 

3. Kita. 2.2 SPS 
Priedas 
Nr.Pasiūlymo 
forma 

6.3 Prašome leisti priduoti ir 
aktuoti pabaigtus objektus 
atskirai, o ne visus iš karto 
(trys etapai per metus yra per 
mažai). 

Paaiškiname, kad leidžiame 
objektus priduoti, aktuoti atskirai, 
jei rangovas, teikiant pasiūlymą, 
nusimatys trumpesnį terminą ir 
pasirinks sutarties vygdymą atlikti 
per tris etapus. 

4. Kita  Prašome patikslinti kaip turėtų 
būti atliekamas signalų, 
matavimų ir valdymo komandų 
testavimas ten kur nėra IEC-
103 protokolu veikiančių 
įrenginių (MRA) įrenginių? Ar 
signalus bus galima testuoti iš 
tarpinio gnybtino? 

Taip, signalus bus galima testuoti ir 
matuoti iš tarpinio gnybtyno. 
Valdymo komandos patikrinamos 
vietoje. 

5. Kita  Prašome patikslinti kaip turėtų 
būti atliekamas signalų 
testavimas ten kur yra IEC-
103 protokolu veikiančių 
įrenginių (MRA)? Ar bus 
reikalingas įrenginių 
atjungimas ir pilnas signalų 
testavimas išbandant visas 
relines apsaugas. 

Taip, signalus bus galima imituoti iš 
MRA įrenginio. Valdymo 
komandos patikrinamos vietoje. 
Relinių apsaugų bandyti nereikia. 
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6. Kita 2. Darbų 
užduotys.docx 

2.1.1 Prašome patikslinti ką tiksliai 
reikia suprojektuoti 
Techniniame – Darbo 
projekte. Jei pagrindinis šio 
pirkimo tikslas yra senų TSPI 
perkonfigūravimas ir 
pajungimas per naujus ar 
esamus ryšio kanalus prie 
ESO DMS, kokias „pirmines 
grandines“ ir „schemas“, 
paminėtas 2. Darbų 
užduotys.docx 2.1.1 punkte 
reikia suprojektuoti? 

Reikia suprojektuoti ryšių dalį ir 
pateikti atnaujintą signalų sąrašą. 
Projekte, ten kur bus statomi GSM 
modemai, turi būti suprojektuotas 
maitinimas, antenos pastatymo 
vieta ant išorinės sienos, modemo 
pajungimas prie TSPĮ ir kiti su tuo 
susiję darbai. Kur paliekamas ryšys 
per LG tinklus, reikia pateikti 
sujungimo schemą ir signalų 
sąrašą. 

7. Kita  Kadangi užsakovas nori 
naudoti 2G/3G/4G modemus, 
kas bus atsakingas už ryšio 
kokybę ir jo užtikrinimą 
objektuose? 

Rangovas, turės pasimatuoti 
kiekviename objekte signalo 
stiprumą ir parinkti atitinkamą 
stiebą su antena. Reikalavimai 
stiebams ir antenoms: 

1 - nekryptinė, išorinė, ne mažiau 
kaip 4dB (2G) ir ne mažiau kaip 
6dB(3G/4G)montuojama ant 
alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR 
stogelio. 

2 - kryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 
9dB (2G) ir ne mažiau kaip 
11dB(3G/4G) montuojama ant 
alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR 
stogelio. 

3 - kryptinė, išorinė ne mažiau kaip 
18dB(3G/4G) montuojama ant 
stiebo ≥3,5m virš MT stogelio. 
Jeigu montuojama ant TR, 
montuojama ant alkūnės ≥0,3m 
virš TR stogelio. 

8. Kita  Ar užsakovas yra įvertinęs 
2G/3G/4G ryšio galimybes 
(signalo stiprumas ir kt.) 
objektuose? 

Paaiškiname, kad užsakovas nėra 
įvertinęs ryšio stiprumo 
objektuose. Antenos turi būti 
parinktos pagal šiuos kriterijus: 

1 - nekryptinė, išorinė, ne mažiau 
kaip 4dB (2G) ir ne mažiau kaip 
6dB(3G/4G)montuojama ant 
alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR 
stogelio. 

2 - kryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 
9dB (2G) ir ne mažiau kaip 
11dB(3G/4G) montuojama ant 
alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR 
stogelio. 

3 - kryptinė, išorinė ne mažiau kaip 
18dB(3G/4G) montuojama ant 
stiebo ≥3,5m virš MT stogelio. 
Jeigu montuojama ant TR, 
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montuojama ant alkūnės ≥0,3m 
virš TR stogelio. 

9. Kita  Kadangi tiekėjas negali 
įsivertinti, kol neprasidėjo 
projektavimas, ar bus 
reikalingi stiebai ar stulpai 
2G/3G/4G modemų 
antenoms, prašome patvirtinti, 
kad po projektavimu nustačius 
jų poreikį už jų įrengimą bus 
sumokama papildomai. 

Tiekėjas, teikiant pasiūlymą, turi 
įsivertinti tik stiebus, o stulpų 
vertintis nereikia.  

Stiebams ir antenoms keliami 
reikalavimai: 

1 - nekryptinė, išorinė, ne mažiau 
kaip 4dB (2G) ir ne mažiau kaip 
6dB(3G/4G)montuojama ant 
alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR 
stogelio. 

2 - kryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 
9dB (2G) ir ne mažiau kaip 
11dB(3G/4G) montuojama ant 
alkūnės ≥0,3m virš MT ar TR 
stogelio. 

3 - kryptinė, išorinė ne mažiau kaip 
18dB(3G/4G) montuojama ant 
stiebo ≥3,5m virš MT stogelio. 
Jeigu montuojama ant TR, 
montuojama ant alkūnės ≥0,3m 
virš TR stogelio. 

10. Kita  Ar užsakovas pateiks SIM 
koreteles? 

Taip, užsakovas pateiks SIM 
korteles. 

11. Kita  Kad tiekėjas galėtų įsivertinti 
tikslias darbų kainas prašome 
patikslinti ar bus pateiktos visų 
TSPI aktualios konfigūracijos? 

Taip, visos TSPĮ aktualios 
konfigūracijos bus pateiktos. 

12. Kita  Jei nebus TSPI pateiktos 
konfigūracijpos ar bus pateikti 
IEC-103 protokolu veikiančių 
įrenginių (MRA) IEC-103 
protokolo adresai? 

Bus pateiktos aktualios TSPĮ 
konfigūracijos. 

13. Kita  Prašome patikslinti ar bus 
pateikti seni signalų sąrašai 
(dabar neįmanoma įsivertinti 
kiek yra IEC-103 protokolu 
veikianąčių įrenginių ir kokie 
signamai yra perduodami į 
LG)? 

Pažymime, kad esami signalų 
sąrašai yra pridėti prie pirkimo 
dokumentų. 

14. Kita  Prašome patikslinti kaip turi 
būti perkonfigūruojamos TSPI 
ar jos turės veikti tik ESO 
DMS ar lieka ir linija su LG? 

  a) jei taip kaip su valdymo 
komandomis, ar reikės visur 
perdaryti į valdymą su „select“ 

Paaiškiname, kad tuose 
objektuose, kuriuose nereikia LG 
duomenų - ryšys paliekamas tik su 
ESO, kituose objektuose 
duomenys turės būti perduodami 
dviem kryptymis: ESO ir LG. 

a) Valdymą paliekame tokį, 
koks yra dabar, nieko keisti 
nereikia; 
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ar paliekamas „direct“ 
valdymas? 

  b) jei tai pat ar LG galės 
valdyti su „select”? 

  c) Jei bus 
perkonfigūruojamos TSPI ar 
nereikės iš naujo atlikti 
kompleksinių testavimų su 
LG? 

  d) jei sutartis pasirašoma tik 
su ESO kas suderins ESO 
testavimo darbus su 
geležinkeliais ir gal yra 
kažkokie reikalavimai iš 
geležinkelių? 

b) LG valdymą paliekame 
esamą; 

c) Ne, su LG, testavimo atlikti 
nereikia; 

d) Darbai su LG nenumatomi. 
ESO testavimo darbus su 
Lietuvos geležinkeliais 
suderins techninė 
priežiūra. 

15. Kita  Prašome patiksinti kiek tiksliai 
yra perkama 2G/3G/4G 
modemų ir nepertraukiamo 
maitinimo šaltinių. 

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, 
paaiškiname, kad numatyta GSM 
modemų – 43 vnt., bei NMŠ – 21 
vnt. 

16 Kita  Prašome patikslinti, kad 
objektuose kur nereikės įrengi 
naujo 2G/3G/4G modemo, 
užtikrinant ryšį su ESO DMS 
Tiekėjui nereikės įdiegti 
kažkokios papildomos įrangos 
ir ryšys iki TSPI bus užtikrintas 
Užsakovo. 

Šiuose objektuose tiekėjui nereikia 
vertinti jokios papildomos įrangos. 
Ryšys bus konfiguruojamas GPC 
inžinierių. 

17. Kita  Prašome patikslinti koks 
garantinis terminas turi būti 
suteiktas: 

a) įrangai, 

b) įrangos įrengimo darbams, 

c) TSPĮ konfigūracijos 
darbams? 

Garantija turi būti: 

a) Naujai sumontuotai įrangai 
– 24 mėn. Esamai įrangai 
garantijos suteikti nereikia; 

b) Įrangos įrengimo darbams 
– 24 mėn.; 

c) TSPĮ konfigūravimo 
darbams – 24 mėn. 

 

18. Kita  Prašome patikslinti kaip reikės 
sumontuoti NMŠ LS spintose 
ar kitose mažose spintose? 

Objektuose, kur yra LS spintos 
arba mažose spintose turi 
nusimatyti pramoninio tipo 
montuojamo ant DIN bėgelio NMŠ 
su dviejų baterijų komplektu. 

 
 


