SUSITARIMAS NR. 16 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1356
2024-07-05

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Kauno tiltai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2022-10-21 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1356 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio  A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinio Kleboniškio tilto griovimas ir naujo statyba)“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu buvo nustatyti antrinio panaudojimo medžiagų ir gaminių darbų kiekių neatitikimai faktinei situacijai, todėl patikslinus darbų kiekius, atsirado neatliekamų darbų (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 21 817,50 Eur; 
D. Vykdant III baseino lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus ties PK 993+35 kairėje magistralinio kelio pusėj, tarp šulinių L1-(65) ir L1-(66) buvo atkastas gruntas netinkamas sankasos įrengimui, todėl atsirado poreikis atlikti papildomus grunto keitimo darbus (detalizuota Priede Nr. 2), kurių kaina yra 14 121,73 Eur;
E. Sutarties 125 punktu ir 135 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. papildomų darbų kaina:
1.1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 17 087,29 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoniasdešimt septyni Eur 29 сt.).
1.1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 14 121,73 Eur (keturiolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt vienas Eur 73 ct).
1.1.3. 21 proc. PVM yra 2 965,56 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki Eur 56 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina:
2.1.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM 26 399,18 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni Eur 18 сt.).
2.1.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 21 817,50 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių Eur 50 ct).
2.1.3. 21 proc. PVM yra 4 581,68 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 68 ct).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 ir 13 punktuose numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktus nauja redakcija:
„12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 70 485 958,45 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 45 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:
12.1. Sutarties kaina be PVM yra 58 252 858,22 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 22 ct);
13. 21 proc. PVM yra 12 233 100,23 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas Eur 23 ct)“.
4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 ir 13 punktuose numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 9 311,89 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 70 485 958,45 Eur (su PVM).
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
6. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
11.1 Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 14;
11.2. Priedas Nr. 2 – Darbų pakeitimas Nr. 15;
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